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Introduzione 
 

 

 

 

La politica regionale in materia di edilizia sociale si esplicita principalmente attraverso il “Programma 

Casa: 10.000 alloggi entro il 2012” approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta nel 

dicembre 2006. Ad esso si sono aggiunti nel 2007 le Linee guida per l’housing sociale in Piemonte e nel 

2008 i Programmi di riqualificazione urbana a canone sostenibile. A completamento della politica si 

collocano i programmi di sostegno all’affitto e all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 

privati. 

 

Il presente rapporto focalizza l’attenzione sull’attuazione del primo biennio del Programma Casa così da 

rispondere, da un lato, all’impegno di monitoraggio richiesto dal Consiglio regionale e, dall’altro, 

all’ineludibile esigenza di valutazione degli esiti ottenuti da utilizzare per la programmazione futura.  

 

Nel rapporto 2007 erano stati messi in evidenza gli obiettivi del Programma Casa, erano stati comparati i 

risultati ottenuti in fase di assegnazione delle risorse con le previsioni di programmazione ed erano state 

espresse alcune valutazioni sugli scostamenti intervenuti. 

 

L’analisi prosegue nel medesimo solco considerando i risultati positivi raggiunti e le criticità riscontrate 

durante l’attuazione. Lo scopo è quello di comporre un quadro di conoscenze sempre più approfondito per 

inserire nella programmazione del secondo biennio proposte evolutive basate sulle potenzialità presenti.  

 

Il 2008 è stato l’anno della progettazione e dell’apertura dei primi cantieri. E’ stato anche l’anno della 

verifica del rispetto sia degli impegni assunti da parte degli operatori al momento della partecipazione al 

bando sia della possibilità di cofinanziamento da parte dei Comuni, delle Agenzie Territoriali per la Casa e 

dei privati. Ciò ha comportato la necessità di rilocalizzare alcuni interventi e, per l’edilizia sovvenzionata, 

di assestare il finanziamento anche con riduzione del numero degli alloggi previsti.  
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