TABELLA 1 (art. 3)

CASTELLO DI GOVONE

	Fase
	Oggetto
	Stazione appaltante
	Importo Complessivo in Euro
	Fonte Finanziaria
	Cronoprogramma

	
	
	
	
	
	Progetto preliminare
	Progetto definitivo
	Progetto esecutivo
	Inizio lavori
	Fine lavori
	

	1
	Sistemazione scuderie


	Comune di Govone
	416.102,00
	CIPE 14/2000
	Dic. 2002
	Mar. 2002
	Apr. 2003
	Ott. 2003
	Ott. 2004
	

	2
	Restauri coperture e facciate
	Comune di Govone
	473.267,00
	CIPE 14/2000
	Genn. 2003
	Apr. 2003
	Magg. 2003
	Ott. 2003
	Ago. 2004
	

	3
	Restauro su sezioni di intervento al piano nobile


	Comune di Govone
	660.000,00
	CIPE 14/2000
	Mar. 2003
	Magg. 2003
	Lug. 2003
	Nov. 2003
	   Ott. 2004
	

	
	TOTALE
	
	1.549.369,00
	
	
	
	
	
	
	


Comune di GOVONE

	Fase
	Oggetto
	Stazione appaltante
	Importo Complessivo in Euro 
	Fonte Finanziaria
	Cronoprogramma

	
	
	
	
	
	Progetto preliminare
	Progetto definitivo
	Progetto esecutivo
	Inizio lavori
	Fine lavori
	

	1
	 Sistemazione della piazza e parte alta che porta al Castello


	Comune di Govone
	539.369,00**
	CIPE 14/2000
	Mag. 2002
	Giu. 2002
	Giu. 2002
	Sett. 2002
	Mar. 2003
	

	2
	Pavimentazione e illuminazione


	Comune di Govone
	1.010.000,00*
	 CIPE 14/2000
	Mag. 2002
	Giu. 2002
	Giu. 2002
	Sett. 2002
	Apr. 2003
	

	
	TOTALE
	
	1.549.369,00
	
	
	
	
	
	
	


Osservazioni:

 L’importo è così suddiviso:

*a) sistemazione viali                                                                                          €    530.000,00

*b) pavimentazione piazza S. Secondo+Via Boelli+Via IV Novembre              €     215.000,00

*c) pavimentazione strade                                                                                 €     265.000,00

**d) restauro facciata scuderia                                                                          €     378.000,00

**e) pavimentazione e P.zza Vittorio                                                                 €     161.369,00

