
REGIONE PIEMONTE BU52 24/12/2013 
 

Codice DB1404 
D.D. 2 ottobre 2013, n. 2269 
Evento alluvionale ottobre 2000 - Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3090 del 18.10.2000. 
Comunita' Montana Valle Susa e Val Sangone. "Scolmatore del canale Cantarana in comune 
di Chiusa S. Michele e prolungamento rio San Michele in comune di Sant'Ambrogio". 
Rettifica alla D.D. n. 3311 del 16.12.2011. 
 
Con D.D. n. 3311 del 16.12.2011 il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento autorizzava la 
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone relativamente ai lavori sullo “Scolmatore del canale 
Cantarana” di importo di € 4.500.000,00 ad utilizzare le economie derivanti dal ribasso di gara, 
ammontanti a 1.362.640,80 suddivise per le seguenti finalità: 
a. nuovo progetto di completamento di importo di € 1.259.917,50; 
b. perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell’art. 132 comma 3, II periodo di importo di € 
102.723,30.  
 
Con nota n° 7620 del 29.07.2013 la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone comunica che a 
seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili è necessario utilizzare parte del ribasso 
inizialmente attribuito al progetto di completamento per realizzare una perizia di variante ai sensi 
dell’art. 132, c. 1 lettera b del decreto legislativo n° 163/2006. 
Esaminata la documentazione agli atti, si ritiene opportuno rettificare parzialmente la D.D. n. 3311 
del 16.12.2011. 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n°165/01; 
visto l’articolo 17 della L.R. n° 23/2008; 
vista la D.D. n° 3311 del 16.12.2011; 
vista la D.G.R.n° 42-14972 del 07.03.2005 di approvazione del Piano Generale di Ricostruzione – 
3° Assestamento; 
vista l’Ordinanza Ministeriale n° 3090 del 18.10.00; 
Considerata l’opportunità di modificare i programmi previsti al fine di ottimizzare l’utilizzo dei 
fondi; 
 

determina 
 
1) di rettificare parzialmente la D.D. n. 3311 del 16.12.2011 approvando, per le motivazioni 
espresse in premessa, a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, relativamente ai 
lavori sullo “Scolmatore del canale Cantarana” di importo di € 4.500.000,00 un diverso utilizzo 
delle economie derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a complessivi € 1.362.640,80, finalizzate 
alla realizzazione di un progetto di completamento e a tutte le perizie suppletive e di varianti sorte 
in corso d’opera nel rispetto delle norme di settore e funzionali alla realizzazione dell’opera. 
2) La suddetta variazione non richiede alcuna variazione degli impegni di spesa precedentemente 
assunti.  
 

Il Dirigente 
Andrea Tealdi 


