
REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014 
 

Codice DB1809 
D.D. 20 febbraio 2014, n. 52 
Legge Regionale 8.07.1999 n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica". D.R.T. 
2 SRL - Progetto: Nuovo albergo 3 stelle, in Comune di Bene Vagienna - Programma Annuale 
degli Interventi 2003 - Proroga termine fine lavori - istanza n. 388 /03. 
 
Vista la D.G.R. n. 78-8830 del 25.03.2003 con la quale è stato approvato il “Programma Annuale 
degli Interventi 2003” definito in attuazione dell’art. 5 della L.R. 8 luglio 1999 n. 18 “Interventi 
regionali a sostegno dell’offerta turistica”; 
 
visti i criteri di valutazione delle proposte progettuali stabilite ai paragrafi 1.5, 1.6, 1.6.1, 1.6.2  e 
1.6.3 del citato “Programma Annuale” per l’anno 2003; 
 
vista la D.G.R. n. 71-10578 del 29.09.2003 con cui la Giunta Regionale ha approvato le procedure 
di valutazione con la griglia di valutazione ed i relativi punteggi delle proposte progettuali 
presentate ai sensi del “Programma Annuale 2003”; 
 
vista la D.G.R. n. 26-11455 del 23.12.2003 con cui è stata approvata la graduatoria relativa ad una 
parte delle istanze esaminate dagli uffici del Settore Offerta Turistica  sulla base di quanto stabilito 
con la suddetta D.G.R.  n.  71-10578 del 29.09.2003; 
 
considerato che ai sensi della L.R. n. 18/99, Programma Annuale degli Interventi 2003 – è stato 
concesso con D.D. n. 3 del 13.01.2004, tra gli altri, alla società D.R:T: SRL, con sede in Comune di 
Bene Vagienna (CN) un contributo in conto capitale nella misura di € 602.755,42  ed un contributo 
in conto capitale nel rispetto del principio “de minimis” di € 100.000,00 (tot. €702.755,43), pari 
rispettivamente, al 15% ed al 30% della spesa complessiva ammessa a contributo per € 
4.018.369,50 per la realizzazione del progetto in oggetto.  
 
Vista al richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori trasmessa in data 06.09.2013 e 
integrata in data 24.01.2014; 
  
dato atto che la richiesta di proroga é motivata da ritardi della fornitura di alcuni materiali 
indispensabili per il completamento dell’opera; 
 
preso atto che i lavori si sono effettivamente conclusi in data 21.12.2006, 
 
considerato, che la richiesta di proroga dal 12.01.2006 al 21.12.2006, era stata predisposta, ma a 
causa di gravi problemi subiti dal titolare dell’azienda: (Ricovero ospedaliero) nel periodo in esame, 
nonché per disguidi di ufficio non è stata trasmessa agli uffici regionali nei tempi previsti 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 



 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”); 
 
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”); 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 
31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”; 
 
vista la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: 
attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi 
Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”; 
 
vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al 
Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 
0712 del 24.07.2013; 
 
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;     
 
vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli 
affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ; 
 
visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64; 
 
 

determina 
 
- di accogliere l’istanza di proroga proposta dalla D:R:T 2.Srl  beneficiaria del contributo concesso 
ai sensi della L.R. n. 18/99 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” per la 
realizzazione di un nuovo albergo 3 stelle, in Comune di Bene Vagienna - istanza 388/03; 
 
- di confermare a favore della Società medesima il contributo totale in conto capitale di €702.755,43 
 
- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 3 del 13 
gennaio 2004 relativa alla concessione del contributo stesso. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 33/2013. 



 
- La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”: 
 

Il Dirigente del Settore 
Marzia Baracchino 

 


