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Codice DB0707 
D.D. 3 luglio 2009, n. 762 
Opere e forniture occorrenti per il recupero funzionale del Corpo di Fabbrica del "Cavaliere" 
presso il Forte di Exilles (TO). Approvazione perizia di variante. Spesa di Euro 928.107,17 
oneri fiscali e previdenziali compresi (Cap. 203903/2009 - Assegnazione n. 101707). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, la perizia di variante, agli atti 
dell’Amministrazione, relativa alle opere e forniture occorrenti  per il recupero funzionale del 
Corpo di Fabbrica del “Cavaliere” presso il Forte di Exilles (TO)  predisposta dalla Direzione 
Lavori; 
- di approvare lo schema di atto di sottomissione, che verrà stipulato mediante scrittura privata ai 
sensi dell’art. 33 comma II, lett. b) della L.R. 23.1.1984, n. 8, con il quale l’Impresa Appaltatrice 
Zumaglini  & Gallina S.p.A. di Torino ha assunto l’impegno di eseguire i lavori di perizia alle 
stesse condizioni e agli stessi prezzi di cui al contratto rep. n. 12835 del 31.10.2007 e successivo 
atto di sottomissione  rep n. 14428 del 14.5.2009  nonché ai prezzi riportati nel relativo Verbale di  
concordamento nuovi prezzi n. 2  per il maggior importo di  €  738.020,38,   oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso inclusi, oltre IVA rispetto all’importo contrattuale originariamente  pattuito il 
quale viene conseguentemente aumentato e  rideterminato in €  5.225.197,63,  oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso inclusi, oltre IVA; 
- di dare atto che a seguito di detta perizia la spesa per l’esecuzione dell’intervento   risulta 
complessivamente  aumentata   di € 928.107,17 oneri fiscali e previdenziali compresi di cui  €  
738.020,38 per lavori,  €   73.802,04  per IVA su lavori,   €  95.003,88 per Spese Tecniche  afferenti 
alle opere di variante (Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione), € 1.900,08 per C.N.P.A.I.A.  (2%) ed €   19.380,79  per IVA al 20% (su Spese 
Tecniche    e CNPAIA);  
Alla maggiore spesa complessiva di €  928.107,17  oneri fiscali e previdenziali compresi,  
necessaria al finanziamento  della presente perizia, si fa fronte con i fondi  del Cap. 203903   del     
Bilancio  2009 (assegnazione n.   101707). 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Maria Grazia Ferreri 

 
 
 
 
 
 


