
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1600 
D.D. 24 ottobre 2011, n. 440 
Regolamento (CE) 1260/99 FESR - DOCUP 2000/2006 Misura 4.1 "Riqualificazione edifici ed 
aree a funzione sociale plurima". Riconoscimento contributo a saldo a favore del comune di 
Cannobio. 
 
Premesso che: 
 
la Commissione Europea con Decisione C (2001) 2045 assunta in data 07/09/2001 ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DOCUP) ob. 2 della Regione Piemonte per il periodo di 
programmazione 2000/2006 redatto ai sensi del Reg. 1260/99; 
 
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/4056 del 01/10/2001 si è preso formalmente atto 
della Decisione della Commissione dell’U.E. C (2001) 2045 del 07/09/2001 e si è approvato il 
DOCUP Ob. 2 e il Programma a Sostegno Transitorio (Phasing out) della Regione Piemonte nella 
versione definitiva; 
 
con le decisioni C (2003) 3983 del 21/10/2003 e C (2004) 3338 del 03/09/2004 la Commissione 
delle Comunità Europee ha rettificato e modificato la decisione C (2001) 2045 del 07/09/2001; 
 
con decisione n. C (2005) 5237 del 07/12/2005 la Commissione ha approvato la revisione del 
Documento Unico di programmazione (DOCUP) ob. 2 della Regione Piemonte per il periodo di 
programmazione 2000/2006 redatto ai sensi del Reg. 1260/99; 
 
con nota Prot. n. 14127 del 21/12/2005, la stessa Commissione europea ha giudicato coerente con il 
DOCUP sopra citato il Complemento di Programmazione, definito dal Comitato di Sorveglianza 
nella riunione del 19/09/2005 e approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 16-880 del 
26/09/2005; 
 
Preso atto che: 
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-4892 del 21/12/2001 ha approvato il documento denominato 
“Criteri della Regia Regionale” per l’attuazione delle misure rivolte agli enti pubblici tra cui la 
misura 4.1 “Riqualificazione edifici ed aree a funzione sociale plurima”; 
 
la predetta D.G.R. n° 26-4892 del 21/12/2001 demandava alla Direzione Regionale Industria (ora 
Direzione Attività Produttive) di adottare tutte le misure necessarie per l’attuazione della misura in 
questione in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nello schema di indirizzo. 
 
con determinazione dirigenziale n. 246 del 22/12/2003 si ammetteva a finanziamento alcuni  
interventi relativi alla misura 4.1 localizzati nelle aree obiettivo 2, tra cui  il Comune di Cannobio 
per la realizzazione del progetto “Recupero di edifici e spazi da destinare a funzione sociale 
plurima”; 
 
Considerato che: 
 
con Determinazioni Dirigenziali n. 295 del 2/12/2004, n. 28 del 16/2/2005, n. 52 del 7/3/2005 e n. 
162 del 7/6/2005 è stato rideterminato e successivamente rettificato, l’investimento ammesso ed il 
relativo contributo concesso al Comune di Cannobio che risultava essere pari a € 1.724.712,95 a 
fronte di un investimento di 2.155.891,19; 



 
con la determinazione n. 58 del 31/03/2006 veniva revocata al Comune di Cannobio la quota di 
contributo relativa alla premialità – pari a € 215.589,12 - non avendo lo stesso rispettato la data 
entro la quale bisognava certificare l’avvenuto avanzamento dei lavori (e della corrispondente spesa 
quietanzata) nella misura del 30% dell’investimento ammesso; il contributo concesso era pertanto 
ridotto a € 1.509.123,83. 
 
Valutato che 
la perdita della premialità era dipesa da un grave ritardo nell’adempimento contrattuale che ha 
portato alla risoluzione del contratto lavori stipulato dal Comune con la ditta appaltatrice; 
 
con la determinazione n. 376 del 22/12/2008 si è preso atto della conclusione dell’intervento 
avvenuta nei termini stabiliti; 
 
l’investimento complessivo realizzato è stato di € 3.028.801,62 e pertanto superiore all’ammontare 
stabilito di € 2.155.891,19. 
 
Considerato che: 
 
il ritardo registrato dal Comune di Cannobio nella certificazione dell’avanzamento dei lavori nella 
misura del 30% è dipeso da cause non imputabili al comune stesso; 
 
detto ritardo non ha causato nocumento alla Regione Piemonte che ha comunque sempre raggiunto 
la soglia di spesa necessaria ad evitare il disimpegno automatico previsto dall’art. 31 del Reg. 
1260/99; 
 
tale ritardo è stato “recuperato” dal Comune nel corso della realizzazione dell’intervento che si è 
concluso nei tempi utili con l’esecuzione di ulteriori lavori rispetto a quelli previsti; 
 
la spesa sostenuta dal Comune di Cannobio per la realizzazione dell’opera è stata ampiamente 
superiore all’importo indicato nella determinazione n. 58 del 31/03/2006 tanto da giustificare il 
riconoscimento di un contributo almeno pari a quello originariamente previsto anche in 
considerazione della percentuale di contribuzione prevista dalla misura fino all’80%. 
 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato 
 

IL DIRETTORE 
Visto il D.lgs. 165/2001; 
vista la L.R. n. 7/2001  
vista la L.R. n. 23/2008 

 
determina 

 
per l’attuazione della linea di intervento 4.1a “Riqualificazione edifici ed aree a funzione sociale 
plurima” del Docup 2000/2006 area Obiettivo 2: 
 
- di procedere al riconoscimento di un contributo a saldo di € 215.589,12 al comune di Cannobio 
per la realizzazione dell’intervento “Recupero di edifici e spazi da destinare a funzione sociale 
plurima” 
 



- di fare fronte alla spesa di € 215.589,12 come di seguito: 
o per € 151.762,44  a valere sui seguenti residui: 
� per € 35.969,05 sull’impegno n. 6548/2008 assunto sul cap. 285221/2008 con determinazione n. 
350/2008; 
� per € 18.414,33 sull’impegno 5860/2007 assunto sul cap. 285291/2007 con determinazione n. 
84/2007; 
� per € 97.379,06 sull’impegno 5859/2007 assunto sul cap. 285149/2007 con determinazione n. 
84/2007 
o per € 63.826,68 demandando a successiva determinazione l’individuazione delle risorse 
necessarie. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 


