REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012

Codice DB1100

D.D. 3 ottobre 2012, n. 881

D.Lgs. n. 102/04 e s.m.i.- Eventi calamitosi alluenali del dicembre 2008 e dell'anno 2009 -
Consorzio Irriguo di M.F. Canale de Ferrari - Ripristino tratto di Canale De Ferrari -
Comuni di Alessandria e Solero (AL) - Approvazioneperizia di variante e suppletiva - Pos.
04/1208.

(omissis)
IL DIRIGENTE

(omissis)

determina
di approvare la perizia di variante e suppletiviariia all’intervento di ripristino di un tratto di
canale principale (Canale De Ferrari) di distrilbua ricadente nei comuni di Solero e Alessandria
danneggiato a seguito degli eventi alluvionalilidembre 2008;
di approvare il quadro economico di seguito rapgmesto relativo alla perizia di variante e
suppletiva per un importo revisionato pari ad €.238,60 al netto del ribasso d’asta:

Perizia di variante e suppletiva
netto del ribasso d'asta del 23
%

Lavori Lavori a misura al netto del ribasso € 140.925,00
Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribassp. € 5.600,00
Totale lavori. € 146.525,035
Somme per lavori eseguiti di pronto mtervergo. 16.500,00

21% di 146.525,03=30.770,26
20% di 9.900,00=1.980,00

(?izr;(;giiiine Contributo IVA sui lavori. € 21% di 6.600.00 =1.385 91
34.136,1
Contributo per spese tecniche e generali. € 37.812,39
Imprevisti e danni. €
Totale somme a disposizione. € 88.4480,56
Totale revisionaté 234.973,60

Avverso la presente Determinazione € ammessa pri@os di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale amministrativo Regionale competente peteirritorio entro 60 giorni dalla data di
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenzarskr le modalita di cui alla legge 6/12/71 n.
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dellat&tentro 120 giorni dalla data di avvenuta
notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n. 1199
La presente Determinazione sara pubblicata suleBimlb Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5ldéégge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente

Fulvio Lavazza



