
REGIONE PIEMONTE BU42 18/10/2018 
 

Codice A1802A 
D.D. 7 agosto 2018, n. 2417 
Evento alluvionale novembre 2016. O.C.D.P.C. n. 430/2017. Comune di Nucetto. Variazione al 
programma approvato con Ordinanza commissariale n. 3/A18.000/430 del 22.03.2017. 
 
Con ordinanza commissariale n° 3/A18.000/430 del 22.03.2017 è stato approvato un programma di 
finanziamenti per opere dipendenti dall’evento alluvionale novembre 2016. 
In particolare è stato concesso al comune di Nucetto il finanziamento codice CN_A18_430_16_803 
per “Riprofilatura scarpata di monte via Buschea e realizzazione opera di sostegno scarpata di 
valle” di importo di € 20.000,00. 
Il comune di Nucetto con nota n° 1733 del 28.06.2018 chiede di poter utilizzare le economie 
derivanti dal ribasso di gara, ammontante a € 4.781,72, IVA inclusa, per completare l’opera con 
l’installazione di barriere di protezione stradale, realizzare il drenaggio delle acque di scolo e la 
stesa di materiale di cava. 
Dato che i lavori aggiuntivi riguardano piccoli lavori di miglioramento dei lavori principali e non 
alterano la natura del progetto, l’istanza del Comune viene accolta e formalizzata con il presente 
atto. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

il Dirigente 
viste le LL.RR. n° 38/78 e n° 18/84; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
visti gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 265/2001; 
vista l’O.C.D.P.C. n° 430 del 10 gennaio 2017; 
vista l’ordinanza commissariale n° 3/A18.000/430 del 22.03.2017; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 
17.10.2016; 
 

determina 
1 di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa nell’ambito dei finanziamenti concessi 

al comune di Nucetto con l’O.C. n° 3/A18.000/430 del 22.03.2017, l’utilizzo delle economie 
derivanti dal ribasso di gara, ammontanti a € 4.781,72, IVA inclusa, dell’intervento codice 
CN_A18_430_16_803 relativo a “Riprofilatura scarpata di monte via Buschea e realizzazione 
opera di sostegno scarpata di valle” di importo di € 20.000,00 per realizzare lavori di 
miglioramento e completamento indicati in premessa; 

2 di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 
già assunti. 

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del decreto 
legislativo n° 33/2013. 
 
L’estensore  
Ing. Michela Enzo  

Il Responsabile del Settore                                 
Arch. Andrea Tealdi 

 


