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ATTO DD 799/A1602B/2022 DEL 20/12/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
OGGETTO:  Programma LIFE 2014-2020. Progetto LIFE15 IPE IT013 - LIFE-IP PREPAIR “Po 

Regions Engaged to Policies of Air”. Azione C16 - Near zero energy buldings. 
Proroga dei termini contrattuali per l’espletamento del servizio per la realizzazione e 
l’erogazione di 4 edizioni del corso di formazione: “Riqualificazione green 
dell’edilizia privata: ripartire dai condomini”. 
CUP J69G16000930008 - CIG Z203553AAB. 
 

Premesso che: 
Regione Piemonte partecipa in qualità di partner al Progetto LIFE-IP PREPAIR (Project number 
LIFE15 IPE IT 013) - come approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2016, n. 
25-3093 e per il quale la Regione Emilia-Romagna risulta capofila, incaricata del coordinamento - 
mirato a supportare le misure che tutte le Regioni della pianura padana stanno attivando per 
migliorare la qualità dell’aria, con durata di 84 mesi a partire dal 01/02/2017 e relativa scadenza al 
31/01/2024. 
Nell’ambito delle azioni riferite alla tematica Efficienza Energetica, con l’azione C16 - Near zero 
energy buldings, il citato progetto si propone di avviare specifiche attività formative sui territori per 
promuovere, attraverso la costruzione di linguaggi e pratiche comuni, l’integrazione tra le 
professionalità coinvolte nella riqualificazione energetica dei condomini, al fine di favorire e 
supportare gli interventi e orientare la progettazione e la programmazione dei lavori verso gli 
obiettivi di consumo stabiliti dal committente. 
Dato atto che: 

• con determinazione dirigenziale n. 491/A1602B del 16/09/2022 si è proceduto all’affidamento 
diretto - ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 - 
dell’incarico per lo svolgimento del servizio per la realizzazione e l’erogazione di 4 edizioni 
del corso di formazione “Riqualificazione green dell’edilizia privata: ripartire dai condomini” a 
ENVIRONMENT PARK SPA per un importo contrattuale, pari a € 35.639,00 oltre all’Iva 22% 
per € 7.840,58, che ammonta complessivamente a € 43.479,58; 

• con la predetta determinazione dirigenziale si è proceduto alla riduzione per un importo pari a 



 

quello contrattuale di € 43.479,58 della prenotazione n. 2707/2022 sul capitolo 140149 e al 
contestuale impegno n. 12283/2022 di € 43.479,58 a favore della società ENVIRONMENT 
PARK SPA sul capitolo 140149 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 
2022; 

• la spesa sopra impegnata è vincolata all’accertamento di entrata assunto sul capitolo 29042 n. 
98/2022;  

• l’impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al 
decreto legislativo 118/2011. 

Preso atto che: 
• il disciplinare tecnico e prestazionale prevedeva la conclusione dei corsi entro il 31 dicembre 

2022 salvo proroghe concordate e concesse dalla committenza; 
• con nota 00158486/2022 del 19 dicembre 2022 la società ENVIRONMENT PARK SPA ha 

inviato i programmi delle 4 edizioni dei corsi previsti richiedendo, coerentemente con la nuova 
pianificazione proposta, uno slittamento a giugno 2023 dei termini contrattuali per la 
conclusione delle attività; 

• i ripetuti disservizi riscontrati nell’utilizzo del portale MePA hanno comportato un 
allungamento dei tempi della procedura di affidamento e, di conseguenza, per la sottoscrizione 
del contratto tali da determinare un effettivo disallineamento rispetto al cronoprogramma delle 
attività ipotizzato in fase di gara e che pertanto ci sono le condizioni per concedere la proroga 
dei termini contrattuali al 30 giugno 2023; 

• che la proroga dei termini contrattuali consentirebbe comunque la chiusura delle attività 
previste nel disciplinare tecnico e prestazionale prima della conclusione del Progetto LIFE-IP 
PREPAIR, che avverrà il 31 gennaio 2024. 

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare al 30 giugno 2023 i termini contrattuali in scadenza il 31 
dicembre 2022, al fine di consentire a ENVIRONMENT PARK SPA, affidataria del servizio, il 
completamento delle attività previste - in attuazione dell’azione C16 Near zero energy buldings del 
Progetto LIFE-IP PREPAIR - per la realizzazione e l’erogazione di 4 edizioni del corso di 
formazione “Riqualificazione green dell’edilizia privata: ripartire dai condomini” agli stessi patti e 
condizioni definiti nella lettera-contratto sottoscritta dalle parti in data 19 settembre 2022. 
Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.  
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1 – 4936 del 29 aprile 2022, “Approvazione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 
della Regione Piemonte”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta 
regionale 1-3361 del 14 giugno 2021.  

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la direttiva Europea 2008/50/CE; 

• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE 
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"; 

• la legge regionale 7 aprile 2000, n. 43; 

• la deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364 - 6854 "Approvazione del 
Piano Regionale di Qualità dell'Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43"; 

• la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2016, n. 25-3093; 

• la determinazione dirigenziale n. 491/A1602B del 16/09/2022; 

• il decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 



 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli artt.1 e 2 della legge 5/05/2009 n.42"; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 
 

determina 
 
 
in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione del 29 marzo 2016, n. 25-
3093, di: 

• prorogare al 30 giugno 2023 i termini contrattuali in scadenza il 31 dicembre 2022 al fine di 
consentire a ENVIRONMENT PARK SPA, affidataria del servizio, il completamento delle 
attività previste per la realizzazione e l’erogazione di 4 edizioni del corso di formazione 
“Riqualificazione green dell’edilizia privata: ripartire dai condomini” - in attuazione 
dell’azione C16 Near zero energy buldings del Progetto LIFE-IP PREPAIR - agli stessi patti e 
condizioni definiti nella lettera-contratto sottoscritta dalle parti in data 19 settembre 2022; 

• dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
La presente determinazione dirigenziale è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 37 del 
decreto legislativo n. 33/2013.  
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 
2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  
 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

 
 
 


