
 

REGIONE PIEMONTE BU50 14/12/2023 
 

Codice A1811B 
D.D. 4 dicembre 2023, n. 2967 
Approvazione Atto Aggiuntivo n° 3 alla Convenzione Rep. n° 340/2013 del 07.08.2013 
''Realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante 
ferroviario a Rebaudengo''. 
 
 

 

ATTO DD 2967/A1811B/2023 DEL 04/12/2023 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture 
 
 
OGGETTO:  Approvazione Atto Aggiuntivo n° 3 alla Convenzione Rep. n° 340/2013 del 

07.08.2013 “Realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres 
con il passante ferroviario a Rebaudengo”. 
 

Premesso che:  
 
in data 23 luglio 2013, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 15-6137, ha approvato lo schema di 
Convenzione da stipulare con S.C.R. Piemonte S.p.A quale soggetto attuatore/realizzatore 
dell’intervento denominato “Nodo ferroviario di Torino - Collegamento della linea Torino-Ceres 
con la rete RFI (Passante Ferroviario) lungo la direttrice di corso Grosseto”, sottoscritta il 6 agosto 
2013 (Rep. n. 340/013 del 7/08/2013) a cui è seguito l’atto aggiuntivo n.01 (Rep n. 234/017 del 
12/10/2017) approvato con DD n.3186 del 03/10/2017 e sottoscritta in data 05/10/2017 e l’atto 
aggiuntivo n°2 (Rep. n. 150/2021 del 24/03/2021). 
 
  
Dato atto che: 
 
l’andamento del procedimento è stato condizionato dalla necessità di introdurre una serie di 
modifiche all’opera, emerse durante il corso dei lavori successivamente alla redazione della Perizia 
di Variante n. 2 e approvate attraverso la Perizia di variante n. 3 (DD SCR n. 40 del 01/03/2023), 
che hanno determinato l’ulteriore posticipo della messa in esercizio dell’opera stessa, entro il 
cambio orario del servizio ferroviario di dicembre 2023, rispetto a quella inizialmente prevista per 
l’anno 2018, prorogata al 2021 con il primo atto aggiuntivo, e in seguito prorogata nuovamente alla 
fine dell’anno 2022 con il secondo atto aggiuntivo. 
 
  
Considerato che, oltre alla Convenzione in oggetto e ai due atti aggiuntivi ad essa riferiti, sono state 
sottoscritte tra Regione Piemonte e S.C.R. Piemonte S.p.A. le seguenti ulteriori Convenzioni / 
Disciplinari / Accordi per l’attuazione di specifici finanziamenti intervenuti nel corso della 



 

realizzazione dell’intervento: 
a. Progetto di ricerca “Prestazioni strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso 

Grosseto-Corso Potenza a Torino” (Rep.n. 456/2019) 
b. Realizzazione dell’interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante 

ferroviario a Rebaudengo - Bando CEF Transport 2019 – General Envelope denominato 
“ReFlow Call” (Rep.n. 329/2021); 

c. Convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. e la società di 
committenza regionale s.p.a., per interventi lungo la ferrovia Torino-Ceres nel tratto tra Torino 
e Venaria Reale (Rep 337/2021); 

d. Convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. e la società di 
committenza regionale s.p.a., per l’intervento di manutenzione straordinaria relativa alla 
“fornitura e posa collegamenti in cavo enti lungo linea funzionali all'attrezzaggio con scmt” 
della ferrovia Torino-Ceres (Rep n. 145/2022); 

e. Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 456 del 05/12/2019 “Progetto di ricerca Prestazioni 
strutturali residue a fine vita del viadotto d’interscambio Corso Grosseto-Corso Potenza a 
Torino” (Rep.n. 169/2022); 

f. Convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo Torinese Trasporti s.p.a. ed S.C.R. Piemonte 
S.p.A, per interventi di manutenzione straordinaria delle difese spondali e realizzazione soglia 
a protezione del ponte ferroviario sul torrente stura (Rep. n. 184/2023); 

g. Accordo attuativo per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale per la 
Ripresa e la Resilienza (PNRR) italiano- decreto n. 439/2021 come previsto dal decreto 
n.225/2022 (Rep n.271/2023); 

h. Disciplinare attuativo per la realizzazione del piano interventi per la messa in sicurezza della 
ferrovia isolata Torino-Ceres, nell’ambito del finanziamento di cui al decreto ministeriale 
n.182 del 29/04/2020 (Rep. n.316/2023). 

 
Considerato che risulta pertanto necessario aggiornare l’Atto integrativo n.02 del 24/3/2021, per 
regolamentare i seguenti aspetti: 

• incremento a € 229.781.906,60 dell’importo finanziato per il procedimento, a seguito delle 
Convenzioni / Disciplinari / Accordi sopra meglio richiamate; 

• incremento dei tempi esecutivi per la realizzazione dell’opera per fatti non imputabili a S.C.R. 
Piemonte S.p.A, così come evidenziato in premessa portandoli, compresi i lavori relativi alla 
realizzazione della banalizzazione della linea, a dicembre 2025; 

• incremento, in considerazione dei punti precedenti, del compenso spettante a S.C.R. Piemonte 
S.p.A per un totale di € 6.071.404,84 (IVA compresa), così rideterminato: 

 
  

Fonte di finanziamento 
Importo 
finanziamento 

Convenzione / 
Disciplinare / 
Accordo 

Compensi SCR 
su fonte di 
finanziamento 
IVA compresa 

A valere sulle risorse del Programma 
Attuativo regionale 2007-2013 
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione (PAR-FSC) 

137.000.000,00 € 
Convenzione 
Rep. n° 
340/2013 

4.086.877,03 € 



 

A valere sulle risorse del Programma 
Attuativo regionale 2014-2020 
finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione (PAR-FSC) 

6.000.000,00 € 
Atto Agg. Rep. 
n° 150/2021  

179.281,12 € 

Finanziati con Legge Regionale 28 
dicembre 2012 n. 18 

18.000.000,00 € 
Convenzione 
Rep. n° 
340/2013 

728.288,96 € 

Assegnati con Deliberazione CIPE n. 22 
del 23 marzo 2012 a valere sulle risorse 
di cui all’art. 32, comma 1 del decreto 
legge n. 98/2011 

18.370.058,00 € 
Convenzione 
Rep. n° 
340/2013 

- 

Progetto di ricerca Bridge50 finanziato 
con Deliberazione Regionale n. 3-229 
del 6/09/2019 

60.000,00 € 
Progetto di 
Ricerca Rep. 
n° 456/2019 

1.232,74 € 

Convenzione GTT per interventi trave 
Venaria e cabina deposito GTT 

384.066,60 € 
Convenzione 
Rep n° 
337/2021 

30.146,69 € 

Finanziati dal Programma 
CONNECTING EUROPE FACILITY - 
Bando "Reflow Call 2019" del 
Programma CEF-Transport- a valere 
sulla sc "General Envelope" 

14.647.782,00 € 

Bando CEF 
Rep n° 
329/2021 + 
Convenzione 
Rep. N° 
184/2023 

300.948,24 € 

Finanziamento a valere sulle risorse di 
cui al decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 
29/04/2020 

15.000.000,00 € 
Disciplinare 
Rep n° 
316/2022 

308.184,79 € 

Finanziamento a valere sulle risorse del 
Piano Nazionale per la Ripresa e la 
Resilienza (PNRR) italiano - decreto 
ministeriale n. 439/2021 

20.000.000,00 € 
Accordo 
attuativo Rep 
n° 271/2023 

410.913,05 € 

Incremento fondi Regione Piemonte per 
Progetto di ricerca Bridge50 

40.000,00 € 
Atto Agg. Rep. 
n° 169/20212 

821,82 € 

Incremento sostituzione Cavi - 
Convenzione SCR-Regione Piemonte-
GTT 

280.000,00 € 
Convenzione 
Rep n° 
145/2022 

24.710,40 € 

Totale 229.781.906,60 €   6.071.404,84 €  

 
Ritenuto per quanto sopra di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n°3 alla Convenzione Rep. N° 
340/2013 del 07.08.2013 tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A allegato alla presente 



 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
 
Tutto ciò premesso e considerato in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità 
amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come 
modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 
 
dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs n. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• legge n.241/1990; 

• D.lgs. n.165/2001; 

• L.R. n.23/2008; 

• D. lgs n.118/2011; 

• D.G.R. n. 5 - 6679 del 29.03.2023 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• L.R. 24.04.2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025", pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 5 del 24 aprile 2023 al B.U. n. 16 del 20 aprile 2023; 

• L.R. 13.07.2023, n. 14 "Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025" 
pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 del 31.07.2023, al B.U. n. 30; 

 
 

determina 
 
di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo n°3 alla Convenzione Rep. N° 340/2013 del 07.08.2013 
tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A, allegato alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, al fine di rideterminare l’ammontare del compenso spettante a S.C.R. 
Piemonte S.p.A; 
 
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato su “Amministrazione trasparente” ai 
sensi del D.Lgs n. 33/2013, art.23, comma 1, lettera d). 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero 
Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.1199 del 24/11/1971. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 
Il funzionario estensore 
ing. Miriam CHIARA 
 
 



 

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture) 
Firmato digitalmente da Michele Marino 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
Atto_aggiuntivo_n3_conv_SCR_REGIONE_dd.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



ATTO  AGGIUNTIVO  n.  3  ALLA  CONVENZIONE  REP.  N.

340/013 DEL 07/08/2013

“Realizzazione  dell’interconnessione  della  linea

ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario

a Rebaudengo”

TRA

La Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Di-

fesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e logi-

stica, C.F. e P.IVA 80087670016, di seguito denomi-

nata “Regione” con sede in Torino, via Nizza 330,

rappresentata dal Responsabile pro-tempore del Set-

tore Investimenti Trasporti e Infrastrutture

E

La  Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A,

C.F.  e  P.IVA  09740180014,  di  seguito  denominata

“S.C.R.”, con sede in Torino, corso Marconi 10, rap-

presentata dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione………... 

Premesso che: 

• in data 23 luglio 2013, la Regione Piemonte,

con D.G.R. n. 15-6137, ha approvato lo schema

di  Convenzione  da  stipulare  con  S.C.R  quale

soggetto attuatore/realizzatore dell’intervento

denominato “Nodo ferroviario di Torino - Colle-

gamento della linea Torino-Ceres con la rete
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RFI (Passante Ferroviario) lungo la direttrice

di corso Grosseto”.

Vista la convenzione sottoscritta in data 6 agosto

2013 Rep.340/013 del 07/08/2013.

Visto l’atto aggiuntivo n°1 alla suddetta convenzio-

ne Rep. n.234 del 12/10/2017.

Visto l’atto aggiuntivo n°2 alla suddetta convenzio-

ne Rep. n.150 del 24/03/2021.

Dato atto che l’andamento del procedimento è stato

condizionato dalla necessità di introdurre una serie

di modifiche all’opera, emerse durante il corso dei

lavori successivamente alla redazione della Perizia

di Variante n. 2 e approvate attraverso la perizia

n. 3 (DD SCR n. 40 del 01/03/2023), che hanno deter-

minato l’ulteriore posticipo della messa in eserci-

zio dell’opera stessa,  entro il cambio orario del

servizio ferroviario di dicembre 2024, rispetto a

quella inizialmente prevista per l’anno 2018, proro-

gata al 2021 con il primo atto aggiuntivo, e in se-

guito prorogata nuovamente alla fine dell’anno 2022.

Considerato che sono state sottoscritte tra le parti

le seguenti Convenzioni/Disciplinari/Accordi:

A) Progetto di  ricerca “Prestazioni  strutturali

residue a fine vita del viadotto d’interscam-

bio  Corso  Grosseto-Corso  Potenza  a  Torino”
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(Rep.n.456/2019)

B) Realizzazione dell’interconnessione della li-

nea ferroviaria Torino – Ceres con il passante

ferroviario a Rebaudengo - Bando CEF Transport

2019  –  General  Envelope  denominato  “Re)low

Call” (Rep.n. 329/2021);

C) convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo

Torinese Trasporti s.p.a. e la Società di Com-

mittenza Regionale s.p.a., per interventi lun-

go la ferrovia Torino-Ceres nel tratto tra To-

rino e Venaria Reale (Rep 337/2021);

D) convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo

Torinese Trasporti s.p.a. e la Società di Com-

mittenza Regionale s.p.a., per l’intervento di

manutenzione straordinaria relativa alla “for-

nitura e posa collegamenti in cavo enti lungo

linea  funzionali  all'attrezzaggio  con  scmt”

della ferrovia Torino-Ceres (Rep n. 145/2022);

E) Atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 456

del 05/12/2019 “Progetto di ricerca _Presta-

zioni strutturali residue a fine vita del via-

dotto d’interscambio Corso Grosseto-Corso Po-

tenza a Torino” (Rep.n. 169/2022);

F) convenzione tra la Regione Piemonte, il Gruppo

Torinese Trasporti s.p.a. ed S.C.R. Piemonte
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s.p.a., per interventi di manutenzione straor-

dinaria delle difese spondali e realizzazione

soglia a protezione del ponte ferroviario sul

torrente Stura (Rep. n. 184/2023);

G) accordo attuativo per la realizzazione degli

interventi previsti dal Piano Nazionale per la

Ripresa e la Resilienza (PNRR) italiano- de-

creto n. 439/2021, come previsto dal decreto

n.225/2022 (Rep n.271/2023);

H) disciplinare  attuativo  per  la  realizzazione

del piano interventi per la messa in sicurezza

della  ferrovia  isolata  Torino-Ceres,

nell’ambito del finanziamento di cui al decre-

to  ministeriale  n.182  del  29/04/2020  (Rep.

n.316/2023.

Considerato che risulta necessario aggiornare l’Atto

integrativo n.02 del 24/3/2021, per regolamentare i

seguenti aspetti:

a. incremento a € 229.781.906,60 dell’importo fi-

nanziato per il procedimento, a seguito delle

convenzioni sopra meglio richiamate;

b. Quadro  Economico  complessivo  dell’intervento

risulta pari a € 232.318.132,06, comprensivo de-

gli importi relativi al caro materiale per €

2.536.225,46 (importo che non contribuisce al
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ricalcolo del compenso SCR);

c. incremento dei tempi esecutivi per la realizza-

zione  dell’opera  per  fatti  non  imputabili  a

S.C.R. così come evidenziato in narrativa por-

tandoli, compresi i lavori relatici alla rea-

lizzazione della banalizzazione della linea, a

dicembre 2025;

d. rideterminare  il  compenso  spettante  a  S.C.R.

Piemonte  S.p.A.  a  fronte  di  quanto  ai  punti

precedenti ad un totale di € 6.071.404,84 (IVA

compresa)

Tutto ciò premesso, visto e considerato

le Parti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del-

la Convenzione, convengono di modificare gli artico-

li 2, 4, 7 e 7-bis come di seguito.

L’art. 2 è modificato dal seguente:

“ART. 2 - Oggetto della Convenzione

3. Il Quadro Economico di spesa dell’intervento ri-

sulta pari a € 232.318.132,06, la cui copertura

finanziaria è garantita per € 229.781.906,60 dal-

le risorse finanziarie riepilogate nella tabella

di  seguito  e  per €  2.536.225,46,  dovuta

all’incremento dei costi dei materiali, erogati

direttamente dal Ministero:
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dal presente comma, sono riportate nella seguente

tabella:

6. Il compenso totale di cui al comma 4 del presente

articolo non tiene conto delle spese tecniche che

dovranno essere riconosciute ad SCR per la ge-

stione e la rendicontazione dell’attività ineren-

te il finanziamento CEF di cui alla convenzione

individuata al punto B) in narrativa. Per tale

attività SCR emetterà rispettive fatture per gli

anni 2023, 2024 e 2025 a seguito di approvazione

da parte di CINEA delle annualità corrispondenti

e verrà riconosciuto a SCR con le risorse deri-

vanti dal finanziamento CEF.
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L’art.4 è modificato come di seguito:

“ART.  4 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal gior-

no della sua sottoscrizione ed ha scadenza al

compimento di tutte le attività inerenti alla

realizzazione delle opere in argomento e comun-

que entro e non  oltre dicembre 2025.

2. Si intendono prorogati i termini di scadenza di

tutte le Convenzioni/Disciplinari/Accordi sot-

toscritte tra le parti e ad oggi vigenti alla

data di cui al comma 1.

L’art.7 è modificato dal seguente:

“Art. 7 –  Compiti della Regione

2. La Regione, a valere sul succitato finanziamento

a proprio carico, riconosce a S.C.R. Piemonte spa

il compenso spettante a quest’ultima, di valore

massimo pari a € 6.071.404,84 (IVA compresa, se-

condo le diverse linee di finanziamento riepilo-

gate nella tabella di cui all’art. 2 comma 3, ol-

tre quanto previsto al comma 6 dell’art.2, fino

al mese di dicembre 2025, termine entro il quale

è prevista la messa in esercizio dell’intervento.

La suddivisione di tale importo nei diversi fi-

nanziamenti e nelle annualità 2023, 2024 e 2025 è

riassunta nella seguente tabella:
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3. In caso di protrarsi del procedimento oltre il

mese di dicembre 2025, per cause non imputabili a

S.C.R. Piemonte spa, ovvero per modificazione del

quadro interventi o dei finanziamenti, il compen-

so spettante a quest’ultima potrà essere rideter-

minato in base all’attività che sarà definita.”

Il comma 1 dell’art.7-bis, è modificato dal seguen-

te:

“Art. 7bis - Spesa ammissibile e modalità di paga-

mento

1. La Regione provvederà a erogare a S.C.R. Piemonte

S.p.A., che opera per l’intervento in questione

come  mandataria  senza  rappresentanza  ai  sensi

della  D.G.R  n.  76-3814  del  04/08/2016,  per  la
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realizzazione delle opere in oggetto,  la quota

parte di finanziamento a proprio carico, a segui-

to dell’emissione, da parte di S.C.R., di fatture

riepilogative mensili relative al ribaltamento di

quelle ricevute e contabilizzate nei registri IVA

in qualità di mandataria.

All’art.11 sono aggiunti i seguenti commi 1-bis, 4 e

5:

“Art. 11 –  Attività di monitoraggio

1-bis. Per gli interventi finanziati a valere sulle

risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-

2020, Regione e SCR Piemonte S.p.A. si impegnano ad

inserire ed aggiornare i dati relativi al monitorag-

gio finanziario, fisico e procedurale degli inter-

venti nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di

Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrut-

ture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per

la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5

maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 ago-

sto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54. I dati an-

dranno inseriti ed aggiornati nel Sistema di monito-

raggio che verrà indicato dal Ministero.

4.  Il  finanziamento  di  cui  alla  Delibera  CIPE

n.28/2019 è erogato secondo il cronoprogramma di cui

alla  convenzione  (decreto  MIT  n.  231  del
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20/07/2020), nei limiti delle risorse disponibili, a

seguito del monitoraggio e delle validazioni previ-

ste per l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo

e Coesione nonché nel rispetto di quanto previsto

nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Opera-

tivo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare

del Ministro per la Coesione territoriale e il Mez-

zogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle

Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre

2016, n. 54 e 28 febbraio 2018 n. 26. I documenti

fiscali emessi per il riconoscimento della spesa in

capo  alla  Del.  CIPE  n.28/2019  dovranno  riportare

quale  causale  del  documento  “Realizzazione

dell'interconnessione  della  linea  ferroviaria  To-

rino-Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo

DGR n.17-2066 del 09/10/2020. Prestazioni di servi-

zi”.

5. La Regione, ai fini dell’erogazione del finanzia-

mento di cui all’articolo 11 della già richiamata

Convenzione MIT, ad eccezione dell’anticipazione del

10%, trasmette al Ministero copia del progetto defi-

nitivo dell’intervento oggetto di contribuzione.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere

corredato  di  verifica  e  validazione  ai  sensi

dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
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dell'approvazione regionale.

Per tutto quanto non modificato o disciplinato vigo-

no i contenuti della Convenzione Rep. n. 340/013 del

7 agosto 2013 aggiornata con atto aggiuntivo Rep. n.

234 del 12/12/2017 e con atto aggiuntivo Rep. n.150

del 24/03/2021 e della convenzione Regione -MIT-SCR

approvata con decreto 231 del 20/07/2020.”

Il presente atto sarà registrato in caso d’uso,

le  spese  di  registrazione  saranno  a  carico  della

parte che avrà presentato richiesta. 

Le spese di bollo, ove dovute, sono da ritener-

si a carico di S.C.R. Piemonte S.p.A. 

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione Piemonte: il Responsabile del Settore

Investimenti Trasporti e Infrastrutture 

…………………….

(firmato digitalmente)

Per S.C.R. Piemonte S.p.A.

…………………………………….

(firmato digitalmente)
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