
 

REGIONE PIEMONTE BU52 27/12/2024 
 

Codice A1112C 
D.D. 19 dicembre 2024, n. 1674 
Servizio di verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle fasi progettuali ai 
fini della validazione del progetto di ''Riqualificazione dei giardini facenti parte del complesso 
immobiliare di proprietà regionale denominato Villa San Remigio sito in Verbania, Pallanza''. 
Proroga termini ultimazione servizio. CUP J57E18000030008 SmartCIG ZB12DE1521   
 

 

ATTO DD 1674/A1112C/2024 DEL 19/12/2024 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di lavoro 
 
 
OGGETTO:  Servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle fasi 

progettuali ai fini della validazione del progetto di “Riqualificazione dei giardini 
facenti parte del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato Villa San 
Remigio sito in Verbania, Pallanza”. Proroga termini ultimazione servizio. 
CUP J57E18000030008 
SmartCIG ZB12DE1521 
 
 

Premesso che: 
 
con Determinazione Dirigenziale n. 462/A1112C/2020 del 07/09/2020 il Dirigente del Settore 
Tecnico e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 
della Regione Piemonte stabiliva di procedere all’affidamento diretto mediante trattativa diretta su 
MEPA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76 del 16.07.2020, (SmartCIG 
ZB12DE1521) dell’incarico professionale di verifica dei livelli progettuali del progetto di 
“Riqualificazione dei giardini facenti parte del complesso immobiliare di proprietà regionale 
denominato Villa San Remigio sito in Verbania, Pallanza”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2019, 
alla Società Normatempo Italia Srl, P.IVA 10902450013, organismo di ispezione di terza parte 
indipendente (tipo A), accreditato da ACCREDIA (Ente di accreditamento organismi di 
certificazione ed ispezione), con sede legale e operativa in Corso Trapani 25, 10139 Torino, per un 
importo complessivo di Euro 49.736,96, di cui Euro 1.568,00 per INARCASSA (4%) ed Euro 
8.968,96 per IVA al 22%, soggetta a scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17- ter del D.P.R. 
633/1974; 
 
l’incarico è stato formalizzato mediante lettera a contratto prot n. 00097641 del 14/09/2020; 
 
l’attività di verifica svolta sul progetto definitivo dell’intervento in argomento si è conclusa con 
l’emissione del rapporto conclusivo di verifica finale trasmesso con nota prot. 131 del 04.01.2021 
nei termini previsti dal contratto; 
 



 

vista: 
• la consegna da parte del gruppo di progettazione incaricato degli elaborati tecnici costituenti il 

progetto esecutivo dell’intervento a mezzo nota in data 2.11.2024; 
• l’attivazione dell’iter di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi 

dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. di cui alla nota prot. 0081243 del 12/12/2024; 
• l’art. 8 del Capitolato prestazionale che prevede che la verifica del Progetto Esecutivo debba 

essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna 
degli elaborati al soggetto preposto alla verifica del Progetto Esecutivo, da parte del Responsabile 
del Procedimento e pertanto entro il 10/01/2025; 

 
rilevato che il Capitolato prestazionale all’art. 12, rubricato “Penali”, prevede che per motivi validi 
e giustificati, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata 
dall’Appaltatore al Responsabile del Procedimento, prima della scadenza del termine fissato; 
 
preso atto della richiesta, pervenuta dalla Società Normatempo Italia Srl a mezzo pec prot. 83060 
del 19/12/2024, di proroga di n. 15 giorni naturali e consecutivi del termine di conclusione 
dell’attività di verifica a causa di problemi tecnici correlati all’acquisizione dei file di progetto che 
hanno impedito di dar corso alla prestazione a far data dalla comunicazione di avvio del servizio; 
 
vista la comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 19/12/2024, con la quale il D.E.C. arch. 
Ilaria Tusino ritiene congrua e assentibile la richiesta formulata dall’Appaltatore; 
 
 
visto l’art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è l’Arch. Fabio Palmari in forza 
della DGR 4-5439 del 29.7.2022 con la quale è stato nominato dirigente del Settore Tecnico e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro; 
 
vista la DGR del 31.01.2024 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi 
degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”, che disciplina altresì, 
nell’apposita sezione, le misure di prevenzione della corruzione; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 
25 gennaio 2024; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto della Regione Piemonte; 

• la Legge 241/1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i. la Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008, 
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza 
ed il personale", in particolare gli articoli 16 "Attribuzioni degli organi di direzione politico 
amministrativa", 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto 
degli incarichi"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 



 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della 
tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale 
per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTCP) 2024-2026; 

• D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 

determina 
 
di concedere, per le motivazioni esposte e richiamate in premessa, alla Società Normatempo Italia 
Srl, una proroga di n. 15 giorni naturali del termine di conclusione dell’attività di verifica; 
 
di dare atto che per effetto della proroga concessa con il presente provvedimento, il termine per 
l’ultimazione dell’attività di verifica viene conseguentemente individuato alla data del 25/01/2025; 
 
di dare atto che la concessione della proroga non può costituire motivo per accampare diritti e 
pretese diverse da quelle derivanti dagli accordi contrattuali. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; 
 
si dispone, ai sensi dell’ art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” della presente determinazione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto - secondo quanto previsto all'art. 
120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo) - ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1112C - Tecnico e sicurezza degli ambienti di 
lavoro) 
Firmato digitalmente da Fabio Palmari 

 
 
 


