REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2025

Codice A2010A

D.D. 20 maggio 2025, n. 151

L.r. 23/2020. D.G.R. n. 34-8024 del 22/12/2023 e B8151/2024. Avviso pubblico per
'assegnazione di contributi a sostegno degli inteenti di impiantistica sportiva anno 2024.
Approvazione variante a favore dell’ASD POLISPORTIVA PALASPORT BRA (CN) - Istanza

n. 19/198821/2024.

WS REGIONE
B W PIEMONTE

ATTO DD 151/A2010A/2025 DEL 20/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO
A2010A - Sport e tempo libero

OGGETTO: L.r. 23/2020. D.G.R. n. 38024 del 22/12/2023 e n. 8151/2024. Avviso pubbjiel
I'assegnazione di contributi a sostegno degli wregti di impiantistica sportiva an
2024. Approvazione variante a favore dellASD PCRCEIRTIVA PALASPORT BR¢/
(CN) - Istanza n. 19/198821/2024.

Premesso che:

- con Deliberazioni n. 34-8024 del 22/12/2023 8151/2024 la Giunta regionale, in attuazione del
Programma triennale 2023-2025 per la promozionée dativita sportive fisico-motorie e per
I'impiantistica sportiva- approvato dal Consigliegfonale con Deliberazione n. 282-15261 del 27
giugno 2023, ha approvato i criteri, anni 2023-2Q0%2¥ la realizzazione di interventi sugli impianti
sportivi del Piemonte, stabilendo una dotazionearfmaria pari ad euro 4.155.610,60 tramite
procedura a bando;

- la medesima deliberazione ha inoltre individuatoprdine alle misure e tipologie di intervento

sopra descritte, i criteri, i soggetti beneficidel,procedure per la selezione e la valutazionke del

istanze, i casi di non ammissibilita, le modaligr pa concessione del contributo e I'entita dello
stesso, la formulazione delle graduatorie di idignda gestione di eventuali varianti, la procedura
di rendicontazione e liquidazione dei contributi;

- con D.D. n. 11 del 30.01.2024 ¢é stato quindi epato I'avviso, integrato con le D.D. n. 17 del
7/02/2024 e n. 52 del 25.03.2024, per la presemtazdelle domande di contributo entro la
scadenza del 23 aprile 2024, tramite la procedigigate FINDOM (FINanziamenti DOMande)
disponibile sul portale “Sistema Piemonte”;

- con le determinazioni dirigenziali n. 431 del 22024 e n. 430 del 4.12.2024 sono stati
individuati i soggetti ammessi a contributo comdkative proposte progettuali.



Dato atto che, con la D.D. n. 431 del 4/12/2024ta@0 concesso all’ ASD Polisportiva Palasport
Bra (CN), su una spesa ammissibile di € 160.00@0&ontributo in conto capitale del 50%, pari a
€ 80.000,00, per il progetto di “Intervento di radificazione della pista di atletica leggera indeor
palazzetto dello sport di Bra”.

Preso atto che, con nota in data 09/04/2025, npstiton. 2876/A2000C:

- I ASD Polisportiva Palasport Bra (CN) ha trasseslocumentazione integrativa inerente il
progetto e successivamente, con nota in data ®P5/ nostro prot. n. 4556/A2000C, ha
presentato una richiesta di variante progettuadpetto al progetto originario, in relazione a
interventi aggiuntivi richiesti dal CONI per l'omagazione dell'impianto e dall’Associazione
medesima;

- l'importo totale dei lavori a seguito di varianéenmonta ad € 181.068,47 per un totale di €
185.000,00, come da quadro economico in atti.

Richiamate le disposizioni in materia di variantgettuali e utilizzo del ribasso d'asta recat¢adal
citata D.G.R. n. n. 34-8024 del 22/12/2023 e n1&AB24, di seguito riportate (art. 14):

VARIANTI PROGETTUALI

14.1 La realizzazione dell'intervento dovra essawaforme alla proposta progettuale approvata e
finanziata. Varianti sostanziali, o che comunqueatsrino le finalita e i caratteri propri del
progetto,apportate in sede di realizzazione, corgranno la revoca del provvedimento di
ammissione al contributo stesso.

14.2 Qualsiasi variante del progetto esecutivo,lense non modifica I'impostazione originale del
progetto ammesso al finanziamento, dovra esserdaadpda parte dei beneficiari, ai sensi della
normativa vigente in materia di opere pubblichealgua applicabile; in tutti i casi, comunque, i
beneficiari dovranno preventivamente sottoporrei agfici regionali qualunque variazione del
progetto originario. Gli uffici regionali si pronweranno in merito entro 30 giorni; trascorso tale
termine senza osservazioni o provvedimenti da pelia Regione Piemonte, la variante si intende
accolta. L'eventuale incremento del costo d’investito totale del progetto, determinatosi a
seguito di variante accolta, non potra comportara incremento del contributo regionale
assegnato.

14.3 L'eventuale utilizzo delle economie derivat@l cosiddetto “ribasso d’asta” a seguito
dell'aggiudicazione dell’appalto, o derivanti dalleealizzazione a qualunque titolo del progetto
anche non tramite procedura di appalto, a favoreatianti in corso d’opera, dovra essere oggetto
di specifica richiesta da parte del beneficiaridaalRegione Piemonte, qualora di ammontare
superiore a euro 1.000,00. Gli uffici regionali cpetenti provvederanno all’esame della richiesta e
alla formale approvazione della variante che conmer anche l'autorizzazione all’'utilizzo delle
economie, entro 30 giorni dalla richiesta.

Esaminati gli elaborati presentati dal soggettcefiierario ai fini dell’approvazione della variante.
Accertato che la variante proposta non risultaoimti@sto con le finalita e gli obiettivi indicatalie
DGR n. 34-8024 del 22/12/2023 e n. 8151/2024, eoquali la Giunta Regionale ha approvato i
criteri, anni 2023-2024, per la realizzazione deimenti sugli impianti sportivi del Piemonte,
stabilendo una dotazione finanziaria pari ad eut63.610,60 tramite procedura a bando.

Ritenuto, pertanto, di approvare la variante appttm di “Intervento di riqualificazione della st
di atletica leggera indoor - palazzetto dello spoBra” del’ASD Polisportiva Palasport Bra (CN).

Dato atto che il presente provvedimento non conaporteri aggiuntivi a carico del bilancio



regionale.

Attestata la regolarita amministrativa del presgmtasvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del
25 gennaio 2024.

Tutto cido premesso
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

* lalegge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sut@idanento amministrativo” e la Leg
Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedim@mministrativo e disposizioni
materia di semplificazione";

* la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disoipl dell'organizzazione degli uffi
regionali e disposizioni concernenti la dirigendaleersonale”, artt. 17 e 18;

* la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per l@&venzione e la repressione di
corruzione e dell'illegalita nella pubblica ammirézione”;

e il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordlidella disciplina riguardante il diritto
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasgraza e diffusione di informazioni da pe
delle pubbliche amministrazioni®;

 la DGR n. 11-739del 31/01/2025 "Approvazione del Piano integrato adfivita e
organizzazione (PIAO) della Giunta regionale denRante per gli anni 2025-2027";

« DCR 27 giugno 2023, n. 285261 "Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Neoimn
materia di promozione e dinpiantistica sportiva), articolo 5. Adozione dgebgramme
triennale 2023-2025 per la promozione delle ativéportive fisicanotorie e pe
I'impiantistica sportiva”;

determina

- di approvare, per le motivazioni in premessastiate, la variante al progetto di “Intervento di
riqualificazione della pista di atletica leggeraloor - palazzetto dello sport di Bra” dellASD
Polisportiva Palasport Bra (CN);

- di dare atto che il presente provvedimento nomparta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimentdirigente del Settore Sport e Tempo Libero -
Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio;

- di riconoscere che la presente determinazione éx@oggetta a pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito interneitugionale della Regione Piemonte, ai sensi del
D.Igs. 33/2013.

La presente determinazione sara pubblicata sul 8dlla Regione Piemonte ai sensi dell’'art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionafdttobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE (A2010A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola






