REGIONE PIEMONTE BU52 24/12/2025

Codice A1415D

D.D. 16 dicembre 2025, n. 824

D.G.R. 5-636 del 23 dicembre 2024 - Adozione dei maali utente per l'utilizzo della
piattaforma informatica per la Programmazione, la Gestione e il Monitoraggio degli
investimenti di Edilizia e Attrezzature Sanitarie PGMEAS) per l'operatore di Azienda
Sanitaria Regionale e per I'operatore di Regione Bmonte - Fase di Gestione degli interventi
finanziati e Monitoraggio attuazione degli interveri finanziati - Rep..

"8 REGIONE
B B PIEMONTE

ATTO DD 824/A1400B/2025 DEL 16/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'

OGGETTO: D.G.R. 5-636 del 23 dicembre 2024dozione dei manuali utente per l'utilizzo di
piattaforma informatica per la Programmazione, &st@®ne e il Monitoraggio degli
investimenti di Edilizia e Attrezzature SanitariPGMEAS) per l'operatore
Azienda Sanitaria Regionale e per l'operatore dgi®® Piemonte —Fase
Gestione degli interventi finanziati e Monitoraggaituazione degli intervel
finanziati — Reportisca degli interventi (PADDI), Definizione dei datdi
aggiudicazione lavori/forniture degli interventnénziati (Modulo Aggiudicaziot
lavori/forniture), Monitoraggio attuazione deglie@nventi finanziati (Modulo C).

Premesso che:

- la D.G.R. 7-8093 del 22 gennaio 2024 ha approuatBiano strategico pluriennale in ambito
ICT” per il triennio 2024 — 2026, il quale costgae un’evoluzione e un aggiornamento del vigente
“Programma pluriennale in ambito ICT 2021-2023" p@Ewato con D.G.R. 58-4509 del 29
dicembre 2021, che contiene gli obiettivi e le éndazione che la Regione Piemonte intende
perseguire in ambito Information and Communicafienhnology (ICT);

- la D.G.R. 3-8793 del 18 giugno 2024 ha approvdt®iano Attuativo Pluriennale in ambito ICT”
per il triennio 2024-2026 relativo all’evoluzioneroplessiva dell'ICT regionale (annualita 2024),
ed in particolar modo liniziativa “SAN_7_03 - Digiizzazione e semplificazione dei processi in
sanita” avente codice intervento n. 10, nel cui iéonbentra, fra l'altro, 'oggetto della presente
Determinazione;

- la D.G.R. 5-636 del 23 dicembre 2024, fra I'altha approvato la nuova procedura informatizzata
di gestione del processo dei programmi di investtme denominata PGMEAS per la
programmazione, la gestione ed il monitoraggio idegtestimenti in edilizia ed attrezzature
sanitarie e ha demandato alla Direzione regionalat® la predisposizione e I'approvazione del
“Manuale sulle nuove procedure operative per ibafimamento degli interventi in edilizia ed
attrezzature sanitarie”;

- la D.G.R. 5-1188 del 30 maggio 2025 ha approudtiano Attuativo Pluriennale in ambito ICT”
per il triennio 2024-2026 relativo all'evoluzioneroplessiva dell'lCT regionale (annualita 2025),
ed in particolar modo l'iniziativa “SAN_7_03 - Diglizzazione e semplificazione dei processi in



sanita” avente codice intervento n. 10, nel cui iéonbentra, fra l'altro, 'oggetto della presente
Determinazione.

Considerato che:

- I'intero processo di programmazione, gestione anitoraggio degli investimenti in edilizia ed
attrezzature Sanitarie, cosi come definito dal ipis@re allegato alla D.G.R. 5-636 del 23
dicembre 2024, si suddivide nelle seguenti fasi:

1. Programmazione degli interventi;

2. Gestione degli interventi finanziati;

3. Monitoraggio attuazione degli interventi finaaiki

- il Settore Politiche degli Investimenti della Bmone Sanita, in collaborazione con il CSI-
Piemonte, ha gia svolto un apposito programma fowmaivolto agli utilizzatori di ogni Azienda
Sanitaria Regionale (Settori tecnici, Settori dgdgneria Clinica, Settori Patrimoniali, Direzioni
Generali), al fine di rispettare le procedure eagtire un adeguato supporto per l'utilizzo della
piattaforma informatica PGMEAS relativamente:

- alla Reportistica degli interventi (PADDI);

- alla fase di cui al punto n. 2 “Gestione degtementi finanziati”, con particolare riferimenttea
Definizione dei dati di aggiudicazione lavori/faume degli interventi finanziati (Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture);

- alla fase di cui al punto n. 3 “Monitoraggio arione degli interventi finanziati” (Modulo C);

- sono stati predisposti i seguenti manuali utente:

A. “Allegato A_Manuale PADDI SAP BI43A”, relativdla Reportistica degli interventi (PADDI);

B. “Allegato B_Manuale Utente PGMEAS per l'oper&ati Azienda Sanitaria Regionale_Mod.
Aggiudicazione” e “Allegato C_Manuale Utente PGMEASer l'operatore di Regione
Piemonte_Mod. Aggiudicazione”, relativi alla pidttana informatica PGMEAS, quali strumenti
necessari per lo svolgimento delle operazioni diatupunto n. 2 “Gestione degli interventi
finanziati”, con particolare riferimento alla Deftione dei dati di aggiudicazione
lavori/forniture degli interventi finanziati (ModollAggiudicazione lavori/forniture);

C. “Allegato D_Manuale Utente PGMEAS per I'operatali Azienda Sanitaria Regionale_Modulo
C” e “Allegato E_Manuale Utente PGMEAS per l'operat di Regione Piemonte_Modulo C”,
relativi alla piattaforma informatica PGMEAS, qusiiumenti necessari per lo svolgimento delle
operazioni di cui al punto n. 3 “Monitoraggio attiene degli interventi finanziati” (Modulo C).

Dato atto che il presente provvedimento non conapomieri aggiuntivi per il bilancio regionale, in
guanto le risorse regionali sono state gia impegoah Determinazione del Direttore della Sanita n.
581 del 29 agosto 2024 per una somma pari a € 28,bB (contributo ANAC escluso) e con
Determinazione del Direttore della Sanita n. 6001@eottobre 2025 per un'ulteriore somma pari a
€ 403.608,30 (contributo ANAC escluso), per un im@ocomplessivo pari a € 671.007,81
(contributo ANAC escluso).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-81112%ebennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra
richiamata, il presente provvedimento non compefiatti contabili diretti né effetti prospettici
sulla gestione finanziaria, economica e patrimendglla Regione Piemonte, in quanto le risorse
regionali, pari ad € 671.007,81 (contributo ANACleso), sono state gia impegnate come sopra
riportato.

Attestata la regolarita amministrativa del presextte ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 o&obr
2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 degilgjno 2021.



Tutto cio premesso e considerato
IL VICEDIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

e art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28 lugho&,

* D.G.R. 69557 del 9 settembre 2008, recepimento dell'Accaatcito dalla Conferen;
Stato - Regioni nella seduta del 28 febbraio 2008;

e D. Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011;

* D. Lgs. 31 mazo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici dmntratti pubblici ir
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugn@20n. 78, recante delega al Govern
materia di contratti pubblici" e s.m.i.;

DETERMINA

1. di adottare i seguenti manuali utente:

A.“Allegato A _Manuale PADDI SAP BI43A”", relativo lla Reportistica degli interventi
(PADDI);

B. “Allegato B_Manuale Utente PGMEAS per I'oper&ali Azienda Sanitaria Regionale_Mod.
Aggiudicazione” e “Allegato C_Manuale Utente PGMEAfr l'operatore di Regione
Piemonte_Mod. Aggiudicazione”, relativi alla pidttana informatica PGMEAS, quali
strumenti necessari per lo svolgimento delle operazli cui al punto n. 2 “Gestione degli
interventi finanziati”, con particolare riferimentdla Definizione dei dati di aggiudicazione
lavori/forniture degli interventi finanziati (ModollAggiudicazione lavori/forniture);

C. “Allegato D_Manuale Utente PGMEAS per [loperatordi Azienda Sanitaria
Regionale_Modulo C” e “Allegato E_Manuale UtenteNPEAS per I'operatore di Regione
Piemonte_Modulo C”, relativi alla piattaforma infleatica PGMEAS, quali strumenti
necessari per lo svolgimento delle operazioni diatypunto n. 3 “Monitoraggio attuazione
degli interventi finanziati” (Modulo C);

2. che il presente provvedimento non comportaiotiesffetti prospettici sulla gestione finanzigria
economica e patrimoniale della Regione Piemontagecattestato in premessa.

La presente deliberazione sara pubblicata sul BiokeUfficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. 2/2010.

La presente determinazione non e soggetta a paktdite ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Sandro Petruzzi

Si dichiara che sono parte integrante del presermevedimento gli allegati riportati a seguite
archiviati come file separati dal testo del provueehto sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco e quella dei file pre-esistenti
alla firma digitale con cui e stato adottato il provvedimento



Allegato_A Manuale_PADDI_SAP_BI43.pdf
Allegato_B_Manuale_Utente. PGMEAS per_l'operatoreAdienda_Sanitaria_Regic
nale_Mod._Aggiudicazione.pdf

Allegato_C_Manuale_Utente_ PGMEAS_per_l'operatoreRdgione_Piemonte_Mod &
_Aggiudicazione.pdf
Allegato_D_Manuale_Utente_ PGMEAS_per_|'operatoreAdienda_Sanitaria_Regicggz

nale_Modulo_C.pdf s

lo_C.pdf




& csi

your digital partner

Piattaforma per I'Analisi Dati Decisionali
Integrati della Sanita (PADDI)

Nuova versione Bl 4.3




Piattaforma SAP Bl 4.3

Benvenuto sulla nhuova versione della Piattaforma SAP Bl 4.3

La nuova versione della piattaforma SAP Bl 4.3 offre una veste grafica rinnovata e nuove funzionalita
che migliorano 'esperienza utente, rendendo piu semplice la consultazione e |’elaborazione dei report,
anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il manuale fornisce una guida sulle principali operazioni, tra cui:

+» Consultazione report

s Barra degli strumenti

+¢ Esportazione e salvataggio

** Invio documenti e posta in arrivo




Consultazione report

Cartelle dei report

Le cartelle dei report disponibili all'accesso sono: Cartelle Personali e Cartelle Pubbliche.

- NSAP 4

Cartelle pubbliche / DWSAN - Data Warehouse Sanita /

[5] Cartelle personali Titolo

[V B2 cartelie pubbiiche | [ ) =1 areE - Archivio Regionale Pu...

Selezione CARTELLA

click

> [5] DWSAN - Data Warehouse Sanita

&N SADS

Cartelle pubbliche / DWSAN - Data Warehouse Sanita / ARPE - Archivio Regionale Punti di Erogazione

[= Cartelle personali Titolo . .
~ [F Cartelle pubbliche » DWARPE_R001_Matricole azi seIeZIone REPORT REPO RT Se|e2|onato

~ [F DWSAN - Data Warehouse Sanita L+ DWARPE_R00L_Matricole azi... k
F5] ARPE - Archivio Regionale Punti di Erc "4 DWARPE_R002_Matricole azi C||Ck <afl DWARPE_R001_Matricole aziendali pubbl... ~
) DWARRE_ROT1 PostiLetto di = e - -
9 @ 5 LK o C v, ¥ c il s
4 DWARPE_R012_Posti Letto ..
Barametii Stamge maticole sziendsl..  Indiizzo UP
'+ DWARPE_R013_Capacita Pro. e
EMREGIONE
) DWARPE_RO14_Flusso FAR W W PIEMONTE
e DWARPE_R019_Monitoraggio- Apenia Compatensa: 301 A5, CITTADITORING Matricole aziendali pubbliche ed equiparate dal 01/10/2024 al 17/102024
4 DWARPE_R020_UO dellazie.
4 DWARPE_R021_Presenza di ...
‘ 4 DWARPE_R022_UO senza U
aspenaie o —
am  ASLOTRD s01 ASLOTRON sy 0o mamm [l o ALLERGOL o 52 801 o1 20020 asumsenza
| DWARPE_RO30_Struture Tormo Tomnio pme meca oaw AuersoLoa —
‘ 4 DWARPE_R031_Strutture con . W ASEETO | o :Ii,.‘ﬁ:h o mm o USROGy 8 e WAB o :‘.,:,‘“,E:E:”"’
1 DWARPE ROZ0 Dipartimenti




Consultazione report

Apertura e aggiornamento del report (1/3)

Un click sul titolo e sufficiente per aprire il REPORT. | meccanismi di funzionamento e di utilizzo di un report e
delle relative viste, variano in funzione del tipo di report.

l Prompt l =
Cerca Q ¥1 C Azienda di Competenza o &
All'apertura del report, in alcuni casi, [ Azenda di Competenza () Cerca

301 -A.S.L. CITTA DI TORINO

potrebbe essere visualizzato il PROMPT,
ovvero una maschera di inserimento che

[ Data Inizio Validita Matricola (1)
01/12/2020 0.00.00

[¥ Data Fine Validita Matricola (1)

Azienda Competenza

TUTTE LE AZIENDE

31/12/2020 0.00.00 101 - TORINO |

mostra i criteri che possono essere scelti per 102 - TORINO 1
. . 103 - TORINO 11l
aggiornare il report stesso. o

Reimposta tutto

105 - COLLEGNO

106 - CIRIE'

107 - CHIVASSO

108 - CHIERI

109 - IVREA

110 - PINEROLO

111 - VERCELLI

112 - BIELLA

Esegui

Annulla




Consultazione report

Apertura e aggiornamento del report (2/3)
Il PROMPT permette di aggiornare i criteri disponibili sulla base delle proprie esigenze ed in funzione delle

possibilita offerte dal report.

% o ( 3) Azienda di Competenza

Azienda Competenza

Azienda di Competenza

209 - AS.L. VERBANO-CUSIO-OSSOLA
210-ASL CUNEO 1

211-AS.L. CUNEO 2

212-ASL ASTI

[ 1 ] i 213-AS.L. ALESSANDRIA [ 2 ]

301 - AS.L. CITTA DI TORINO

D 900 SANITARIA ZERO
801 - AZI OSP 5. G. BATTISTA
02 - AZIENDA OSP. CTOH |A ADELAIDE

OSP. O..R.M./S. ANNA

906 - AZIENDA OSP. S CROCE E CARLE

R/
0.0

0’0

3

*%

3

%

Icona (4) = per ordinare i valori

(4)

[¥ Azienda di Competenza (:
L INO

a Matricola

Matricola

Sezione [1] criteri che possono essere oggetto di personalizzazione
* Sezione [2] valori selezionabili (con un click) per ogni criterio
Icona (3) ¢ «Aggiorna l'elenco dei valori» effettua il refresh della lista dei possibili valori

1
Valori selezionat

301- A.S.L. CITTA' DI TORINO




Consultazione report

Apertura e aggiornamento del report (3/3)

Nel caso di prompt facoltativo, I'utente non deve necessariamente specificare un valore. | prompt
segnalati con questo simbolo /. sono invece obbligatori.

a8 Tar £ | (5) ompt &3
Ce a Mo ¢ Azienda di Competenza 2 @ Cerca Q| Azienda di Competenza 5] Kol
Azienda di Competenza erca [ Azienda di Competenza Valori selezionati ( 6)

Selezionare slmena un valore 301- AS.L. CITTA' DI TORINO
Azienda Competenza

[ Data Inizio Validita Matricola 301 -AS.L. CITTA' DI TORINO

208 - A5.L. VERBANO-CUSIO-OSSOLA
210-ASL CUNEO 1

211-AS.L CUNEQ 2

212-ASL ASTI

213 - AS.L. ALESSANDRIA

CITTA DI TORINO

RIA ZERQ

DA OSP. S. G. BATTISTA

02 - A DA OSP. CTO/MARIA ADELAIDE

903 - AZIENDA OSP. 0.1 R MJ/S. ANNA

904 - AZIENDA OSP. S.LUIGI

905 - AZIENDA OSP. MAGGIORE DELLA CARITA
906 - AZIENDA OSP. 5.CROCE E CARLE 7
Annulla i nnutia

% Per visualizzare quanto scelto cliccare sull'icona (5)
* L'icona (6) % permette di reimpostare i valori del prompt
¢ Cliccando su “Esegui” (7), il report viene aggiornato



Consultazione report

Report preferiti e recenti - Home

Dalla schermata principale si pud accedere, in alto a sinistra, alla’ @ Home.

<l SA '7@
click 1 Cartelle pubbliche / DWSAN - Data Warehouse Sanita /
H [Z] Cartelle personali Titolo
Vai alla HOME
v [E Cartelle pubbliche [F=] ARPE - Archivio Regionale Pu..

> DWSAN - Data Warehouse Sanita

4

Dalla HOME e possibile accedere alla sezioni Preferiti e Documenti Recenti.

m BI Launch Pad -

Home | Preferiti  Documentirecenti | Eseguiti direcente  Applicazioni

Per tornare all'elenco
dei re pO rt Clicca re su: Cartelle Categorie Documenti Posta in arrivo Bl Istanze
Cartelle

cIick1
(3 Q (] =



Consultazione report

Home

Tutte le sezioni disponibili nella Home:

K/
0’0

K/
0’0

K/
0’0

K/
0’0

X/
£ X4

X/
£ X4

Accedere alle Cartelle dei documenti o alla Posta in arrivo
Visualizzare i report classificati come Preferiti

Visualizzare tutti i Documenti (Report) o quelli Recenti
Visualizzare i report schedulati che sono stati Eseguiti di recente
Accedere alle Applicazioni e creare un report ex-novo

Accedere ai Report pianificati (Istanze)

E! ?@ Bl Launch Pad

Home  Preferiti Documentirecenti  Eseguiti direcente  Applicazioni

Cartelle Categorie Documenti Posta in arrivo Bl

(3] Q (] =

Istanze



Consultazione report

Home - personalizzazione
% / Modifica home page

% {0} Impostazioni - preferenze di pagina all'accesso (account, applicazione e aspetto)

<a Uy Cartelle +

Cartelle pubbliche / DWSAN - Data Warehouse Sanita /

lc + «
[5] Cartelle personali Titolo ‘ * Tipo Descrizione
v [ Cartelle pubbliche [*=] ARPE - Archivio Regionale Pu... ‘ Cartella
> [ DWSAN - Data Warehouse < ‘
|
: _ v
Q 000 a ¢ oo @
c + i HH £33 Impostazioni
Nuova cartella // Modifica home page
Pubblicazione Lo @ ocuica

. Carica documento boos @ Informazioni

Possibilita di esportare I'elenco degli
elementi

.. Collegamento ipertestuale !... (") Disconnetti




Barra degli Strumenti

Opzioni di visualizzazione di un report

Attenzione: Lettura/progettazione

Quando si apre un report tra quelli salvati o pubblicati ci si trova di default in modalita Lettura. In questa
modalita la barra degli strumenti ha pochi oggetti. Per visualizzare la barra degli strumenti completa &
necessario passare in modalita Progettazione dove si potranno apportare delle modifiche all’aspetto dei
report

< B m Report + a 40 @
File Query Analizza Visualizza
R = VA -} L H e O v | V¥ = I I | @]/ Lettura ]

v/ Lettura Alt+1

Progettazione Alt+2

Struttura Alt+3

Dati Alt+4



Barra degli Strumenti

Gli strumenti
Il pannello principale permette di visualizzare alcune informazioni del report.

File Query Analizza Visualizza
0daa- s LK =|Cv V¥ @ 001 m o
Report S
Progettazione Alt+2
A Lettura | ~ I Lettura | ~ A Lettura |
=l =& {0 = o] {3
— —
Questo report non contiene > Generale Q
sezioni.

> Statistiche Questo documento non contiene

> Opzioni documento prompt.

> Opzioni dati




Barra degli Strumenti

Gli strumenti
Selezionando un elemento del report e possibile visualizzare il pannello dati che permette di scegliere un

ordinamento o di assegnare una classifica.

File Query Analizza ualizza
00 aa S L % @ Y ¥ (28 @\ O
Report
Progettazione Alt+2
[ || Lettura | ~
X
2]
Classifica
€2 Aggiungi una classifica
& || Lettura | ~ %)
— 3 4
Ultimo
g%) 3]
n |o * Basato su Definizione «primi e ultimi
0 > . . re
Sone 0 p—— in classifica» su un
e Ighe 2o v . .
S indicatore scelto
odalita di calcolo
Aggiungi un ordinamento % Conteggio o
Conserva i primifultimi n valori

Annulla



Barra degli Strumenti

Gli strumenti

Se il documento non ha impostato I'aggiornamento all'apertura e possibile forzare I'aggiornamento con
I'apposito pulsante.

o
o

uery Analizza Visualizza

Report

Quer Analizza
C_

@

Visualizza

1

(, Aggiorna tutto

Ctri+R

Aggiornamento avanzato...



Barra degli Strumenti

Gli strumenti

E possibile aggiungere un filtro al report a partire dai campi disponibili.

File Query Analizza Visualizza
fao@~ o ST (NN -t e 2@ o NIENE - |
Report

+ Lettura Alr+1

Progettazione Alt+2

File Query Analizza Visualizza
fu@ysecin-c-|(flesoeznao
File Query Analizza Visualizza
0 9 @~ o L K o C v RS @ 1 81 @3 O

m [l Inizia aggiungendo un filtro W




Barra degli Strumenti

Progettazione (1/2)

Una volta aperto il report e possibile modificarne la struttura aggiungendo o togliendo le colonne messe a
disposizione.

Cliccando sul pulsante Lettura in automatico viene impostata la modalita di Progettazione.

4 ) SAP4 Richieste Aperte ~ a oo @

File

Query Analizza Visualizza
W @ 5 L & e Cv Y, ¥ L =l NE EDE
Parametri Elenco Richieste Aperte Elenco Richieste Aperte -...
Richieste Aperte

Canale Di Tipologia Data Richiesta

Nr Ticket OTRS Comunicazione Tipologia Utenza  Richiesta Stato Richiesta Data Richiesta Ricalcolata Data
sportello domestica attivazione Aperta 23/01/2024 0.00.00 23/01/2024 0.00.00
sportello domestica variazione Aperta 23/01/2024 0.00.00  23/01/2024 0.00.00



Barra degli Strumenti

Progettazione (2/2)

La modalita Progettazione permette di mostrare le colonne disponibili per il report e che possono essere
aggiunte. Con un’operazione di drag & drop & possibile includerle nella posizione desiderata.

{ Progettazione
+| ; B
I <
_Tuas‘cm‘ain. . . ) . . . . .
s - Assicurati che I'evidenziazione arancione appaia nel punto
o - specificato, dove verra inserito il nuovo campo.
DTR § Nr Ticket OTRS
- [ = e ] ﬁ
ale Di Tipologia
Nr Ticket OTRS unicazione Tipologia Utenza  Richiesta Stato Richiesta Data Rich
Anno Richiesta
sportello domestica attivazione Aperta 23/01/202
sportello domestica variazione Aperta 23/01/202




Esportazione e Salvataggio

Esporta il report

+¢ Cliccare sul tasto esporta
+» Scegliere il tipo di file da esportare

(@m Report + Q Q@@

File Query Analizza Visualizza
0w a. (L ~cv|v e venao a|[ B tewna -
Esporta in ]
(B Excel f Excel
Q‘ PDF Contenuto Opzioni
<> HTML
®) Report Dati
TXT
Cerca Q
@ csv | Tutti i report

v| Report (Report attuale)

Esporta’ A nulla
——



Esportazione e Salvataggio

Salva il report

+¢ Cliccare sul tasto salva = salva con nome
+* Scegliere il nome del report e in quale cartella salvarlo
+** Puoi contrassegnare i tuoi report come preferiti tramite I'icona

{ & m Report v

File Query Analizza Visualizza

1 v | C v | Y ¥ IR s I

— Salva con nome

a 0o @

A || B || Lettura | v

Salva documento

Cartelle Opzioni Categorie

P C, Aggiorna Documenti
Cartell i

> [ Cartelle personali pam——
> [0 Cartelle pubbliche

(= Report

Nome file Report

2
el

A @

Ultimo aggiornamento =

15/10/2024 9.00.35

Salva| /nnulla




Invio Documenti e Posta in arrivo

Invio documenti [1/2]

E’ possibile condividere un report con un altro utente del servizio usando la posta interna a Bl4, che si
attiva dalla barra superiore.

<o Y Report ~ a 0o @
File Query Analizza Visualizza
= ii\(ﬂvas = I o I I | A || B || Lettura | v
| 5 Stampa Ctri+P
Report
[ 4 Invia a... CUrl+Alt+T ]
7)o
(1) Informazioni....

E’ possibile attivare la posta interna a Bl4 anche con il tasto destro del mouse sul nome del documento

AP
ENTY Cartelle
Cartelle pubbliche / Servizi Educativi Citta di Torino / Cartella |

a 2o @

C o+ Lo i

Uttimo agglomamento

9-561-2024 12.10

17-011-2024 14.48




Invio Documenti e Posta in arrivo

Invio documenti [2/2]
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Approfondimenti

Per maggiori dettagli si suggerisce di fare riferimento alla documentazione ufficiale di SAP Business Objects
disponibile on line:

https://help.sap.com/docs/SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE?version=4.3.4&locale=it-
IT&state=PRODUCTION

Si consigliano in particolare i documenti:

¢ Analisi dei dati in SAP BusinessObjects Web Intelligence

https://help.sap.com/docs/SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE/af20d3eaele94d01ac334b53dff9c963?lo
cale=it-IT&state=PRODUCTION&version=4.3.4

¢ Creazione di query in SAP BusinessObjects Web Intelligence

https://help.sap.com/docs/SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE/6c8d7862b171401b9f6f310198bf2ec4
?locale=it-IT&state=PRODUCTION&version=4.3.4

¢ Creazione report in SAP BusinessObjects Web Intelligence

https://help.sap.com/docs/SAP BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGENCE/8ef44f11d1234d00bcd1505da525d9617?|
ocale=it-IT&state=PRODUCTION&version=4.3.4
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1. VERSIONI

Versione Descrizione

1.0 Versione iniziale

2.0 Cambio etichette “sub-intervento” e “aggiudicazione lavori/forniture”
2. INTRODUZIONE

Il presente documento € la guida operativa per l'utilizzo della piattaforma “PGMEAS -
Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”.

Il manuale € rivolto a tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Regionali che gestiscono le
richieste di investimenti nel’ambito dell’edilizia e delle attrezzature sanitarie e il loro iter
amministrativo.

2.1 Nota sui dati utilizzati all’interno del manuale

| dati che compaiono nelle immagini allegate, dove riportato in calce “Immagine di
esempio”, sono dati di test e non sono riconducibili a casi reali.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

3.1 Dotazione informatica

L’utente deve disporre di un personal computer con connessione alla rete Internet su cui
installato un browser tra i piu diffusi (es: Chrome, Firefox, Edge, etc) con versione tra le
piu recenti.

3.2 Scadenza della sessione di utilizzo

Se, previo collegamento, I'applicativo NON viene utilizzato per 2 ore consecutive, allora
per ragioni di sicurezza scade la sessione, e i dati inseriti non vengono registrati nella
base dati, ed € necessario effettuare nuovamente I'operazione di autenticazione.

4. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Il servizio “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie” € uno dei servizi presenti sul catalogo di Regione Piemonte
(https://servizi.regione.piemonte.it/) dedicati gli “Enti pubblici” e si trova nel tema “Sanita”.




Regione Piemonte

_:E S e rv i Z I O n | | n e CATALOGO SERVIZI COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

Catalogo servizi

N / Catalogo servizi

1 servizi online trovati / Ordina per = | pit popolari :
PGMEAS

PGMEAS Programmazione Gestione
Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie

Servizi per

Cittadini Il servizio permette di gestire le fasi di programmazione, gestione
Enti pubblici monitoraggio per gli interventi in edilizia e attrezzature sanitarie

Imprese e liberi professionisti Target  Enti pubblici

Tema  Sanitd
Tema

Selezionando la voce “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”, il sistema mostra la card per accedere alla pagina dedicata al
servizio visualizzata in figura seguente.

Reglone Plemante

S e rv i z i O n | | n e CATALOGO SERVIZI  COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

A / Cataloposervizi / PGMEAS o Ex Sanitare
Qg vema sanits
PGMEAS Programmazione Gestione Monitoraggio Edilizia e Attrezzature
Sanitarie
[ enti pubblici

Scheda informativa per I'utenza "Enti pubblici”

ACCESSO RISERVATO

Per 'accesso é richiesta una delle
seguentitipologie di credenziali RUPAR
di autenticazione:

- Accesso tramite username, password
ePIN

= Accesso tramite certificato digitale

Il servizio si rivalge agli operatori delle Aziende Sanitarie e agli operatori Regionali abilitati
Assistenza

Permette di governare le diverse fasi di richiesta di investimenti per la realizzazione degli interventi in

Per richieste di assistenza compila
edilizia e attrezzature sanitarie.

il form ¢z
Mella fase di PROGRAMMAZIONE & possibile inserire le richieste di investimento per gl interventi e
gestire il processo autorizzativo delle ichieste manitoranda tempi e costi. E possibile gestire le
tempistiche della Fase di programmaziane e prevedere una eventuale praroga.

Mella fase di GESTIOME & possibil ire i dati relativi issione finanziamento,
I'aggiudicazione lavori, le richieste di liquidazioni, le richieste di varianti in carsa d'opera, le richieste di

cpere supplementari le richieste di utilizza ecanomie e rendicentazioni finali degli interventi.

Mella fase di MONITORAGGIO & possibile gestire | dati riepilogativi degli interventi (stato di
avanzamento).

Il sistema inoltre mette a disnasiziane una renortistica relativa aeli interventi gestiti,




Sulla pagina si distinguono tre sezioni principali:

e in alto & visualizzato in grigio il link per il punto di accesso al servizio (v. paragrafi 4.1 e
4.2)

¢ nella parte sinistra vi & una descrizione del servizio

e nella parte destra € presente la sezione relativa all’Assistenza (v. paragrafo 4.3) e
quella relativa alla Documentazione (v. paragrafo 4.4).

4.1 Credenziali di accesso

Per accedere, I'utente deve essere dotato delle credenziali di accesso RUPAR costituite
da:

o Nome utente

o Password

o PIN

4.2 Accesso

Di seguito vengono fornite le indicazioni relative al link di accesso e al Punto Unico di
Accesso (PUA).

4.2.1 LINK DI ACCESSO

L’'utente puo cliccare sulla card grigia visualizzata sulla pagina dedicata di Sistema
Piemonte o digitare direttamente sul browser il link:

https://pua.salutepiemonte.it/pua

per collegarsi all'indirizzo internet del servizio.

Utilizzando questo indirizzo I'operatore ha la possibilita di accedere alla procedura anche
in modalita di ‘smart working’ o di ‘lavoro da remoto’ senza avere la necessita di
essere collegato in VPN (Virtual Private Network).

Per completezza si riporta la videata di inserimento delle credenziali.




Accedi con le tue credenziali

Accesso tramite username, password e Accesso tramite certificato digitale o
PIN carta elettronica
Username Si prega di accertarsi che il certificato

digitale sia configurato carrettamente nel
browser in uso. Solo in seguito cliccare il
Password seguente pulsante Accedi.

PIN

4.2.2 PUNTO UNICO DI ACCESSO

Dopo aver inserito le credenziali ed aver cliccato sul tasto “Accedi” il sistema mostra un
cruscotto con l'elenco dei profili a cui I'utente & abilitato. Per qualsiasi chiarimento &

possibile cliccare sul simbolo , in alto a destra, che visualizza i due tipi di supporto:

| salute LG

OPERATORE

Help

Profilo di Accesso

Richiedi Assistenza

") Operatore Amministrativo
w

REG[ONE """« INIZIATIVA CO-FINANZIATA

PIEMONTE “.... CON FESR

Immagine di esempio

Cliccando su ‘Help’, viene visualizzato il manuale con le principali caratteristiche del punto
unico di accesso.




Cliccando su ‘Richiedi Assistenza’ si ha la possibilita di effettuare una richiesta relativa al
Punto Unico di Accesso.

4.3 Assistenza

Nella sezione “Assistenza” & riportato il link al nuovo form dedicato per inserire eventuali
richieste. Il form & utilizzabile sia in modalita autenticata che in modalita anonima.

A questo proposito, se si € gia in possesso delle credenziali di accesso al servizio, si
richiede di utilizzarlo in modalita autenticata.

Tramite il link “ACCEDI” posto in alto a destra, &€ possibile inserire le credenziali di
accesso ed il sistema precompila nome, cognome e codice fiscale.

Inoltre, facendosi garante dell’autenticazione, il sistema permette di inserire direttamente
tipologie di richieste che altrimenti non sarebbero inseribili come, ad esempio, il
trattamento dati relativo ad eventuali correzioni richieste.

Punto Unico di Accesso ACCEDI I
Nuova richiesta di assistenza

Servizio
PGMEAS Backoffice per utenti ASR e utenti regionali #

Dati richiedente

*Ruolo

*Nome

*Cogrome

*Codice fiscale

Problema riscontrato

*Tipologia

*Descrizione della richiesta

Allegato +

29, .prg, . Jpeg

EREG [ONE
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44 Sezione Documentazione

Nella sezione della Documentazione sono presenti, in particolare, il link al modulo da
compilare per richiedere le abilitazioni delle nuove utenze operatore per accedere al
servizio e il link a cui & possibile scaricare I'ultima versione del manuale utente.

5. | RUOLI E | PROFILI DEGLI OPERATORI IN PGMEAS

La piattaforma ‘PGMEAS’ viene utilizzata da utenti con ruoli e profili che sono configurati
nel sistema in base alle credenziali di autenticazione/autorizzazione in possesso e
associate all’'operatore e all’ente di appartenenza.

Tutti gli utenti delle AASSRR hanno impostato il ruolo di ‘Operatore Amministrativo’.

L’utente ASR ha la visibilita e pud interagire esclusivamente sulle richieste di investimenti
in materia di edilizia sanitaria e attrezzature afferenti alla propria ASR di lavoro.

Gli operatori, a seguito delle informazioni fornite per I'abilitazione a PGMEAS, possono
avere il profilo di:

-‘Funzionario ASR’, oppure
-‘Dirigente ASR’

In base al profilo dichiarato, l'utente pud eseguire determinate funzionalita descritte nel
presente manuale.

L’appartenenza di un operatore ad uno specifico ruolo e profilo viene individuata dal Punto
Unico di Accesso come descritto in precedenza.

Il sistema mostra il ruolo “Operatore Amministrativo” e, solo nel caso in cui 'operatore sia
associato a piu collocazioni, allora viene richiesto di selezionare quella per la quale
intende effettuare le operazioni, come in figura.

Selezionando la ‘Collocazione’, appare il pulsante “Prosegui’.

FFMA piemonte @ A w©

OPERATORE

Profilo di Accesso

Operatore Amministrativo

Collocazione

O 010206 - 010206
AS.L VERCELLI

o 010301 - 010301
AS.L CITTA' DI TORINO

Immagine di esempio
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Cliccando su “Prosegui’, il sistema mostra i servizi ai quali risulta abilitato I'utente con il
ruolo e la collocazione selezionati e tra essi si trova anche “Programmazione, Gestione e
Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie”.

Nel caso in cui l'utente collegato sia collocato in un’unica Azienda Sanitaria Regionale,
allora compare direttamente la figura sottostante.

= FIMApiemonte

—— " oPrmaTORE

GIANNA TRENTASETTE Servizi Notifiche

Profilo
Profilo di accesso: 5 Progr e ggio Edilizia e Personall Altre notifiche
Operatore Amministrativo attrezzature Sanitarie
Asr: - q
AS.L CITTA' DI TORINO Nessun messaggio disponibile
Collocazione:
AS.L CITTA' DI TORINO

CAMBIA

Immagine di esempio

Cliccando sulla card di “Programmazione Gestione e Monitoraggio Edilizia e
attrezzature sanitarie”, si accede all’applicativo.

L’operatore dell’assistenza (Operatore CSl) ha la visibilita, in sola consultazione, su tutte
le AASSRR.

6. STRUTTURA DELLE PAGINE DELLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’
Le pagine dell’applicativo presentano la struttura con:
e ‘testalino’: riporta i dati:
o filo di Arianna;
o denominazione della piattaforma ‘PGMEAS’ e macro-funzionalita
selezionata;
o credenziali dell’'utente collegato;
o selezione di ‘logout’;
¢ menu laterale a sinistra:
o € sempre selezionabile ‘Home’ per ritornare alla pagina iniziale;
o sono presenti tutte le macro-funzionalita in corrispondenza delle 3 fasi
(Programmazione, Gestione, Monitoraggio);
e ‘pagina di azione’:
o sotto ogni macro-funzionalita, sono presenti le specifiche funzionalita con
visibilita di campi, pulsanti e link;
o tutti gli elenchi proposti sono paginati ed € possibile selezionare il numero di
elementi da visualizzare per pagina;
o tutti i campi relativi a date possono essere compilati utilizzando il calendario
proposto;
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o negli elenchi in corrispondenza di alcune tipologie di campo sono presenti le
freccine di ordinamento elenco (1));

o tutti i campi da compilare che sono obbligatori hanno indicato a fianco il
simbolo * e la dicitura ‘campo obbligatorio’;

o footer:

o contiene i riferimenti di Sistema Piemonte;

o sono presenti le note di utilizzo, privacy e cookie, contatti;

o viene riportato il logo di CSI Piemonte realizzatore della piattaforma.

= | salute ] pien'!gkr)Ttos @ @ @ GIANNATRENTASETTE v
Filo di Arianna
PGMEAS > Programmazione - Utente CO”egatO
# Home Inserisci intervento
m Ricerca interventi
f8) Programmazione Riferimenti temporali dell'intervento
Inserisci intervento Triennio: 2024-2026
Consulta intervento paglna dl aZIOI’]e
Anno di inserimento intervento: 2024

y L~ \ Data inizio programmazione: 24/01/2024  Data fine programmazione: 24/11/2024 z /

menu laterale a Data di inserimento dell'intervento: 15/11/2024
sinistra

Localizzazione dell'intervento

Azienda: A.S.L. CITTA' DI TORINO

Sistemapiemonte

note di utilizzo - privacy e cookie - contatti
Un servizio a cura della Regione Piemonte

P.iva 02843860012 - CF 80087670016

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con successo presentano un messaggio con
spunta verde come indicato nellimmagine:

Ben fatto!

rherirrsento dellinfereenio Completits con Lorso

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con un errore presentano un messaggio con
sfondo rosso con una motivazione come indicato nellimmagine:
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Invia intervento a Regione Piemonte X

Annulla

Immagine di esempio

e Tutti i campi obbligatori non compilati vengono contrassegnati in rosso come
indicato nellimmagine:

Titolo Intervento*

Obiettivo dell'intervento® -

Immagine di esempio

e Tutti i campi relativi a documenti in formato PDF da allegare vengono inseriti
attraverso il link “Allega”:

Atto di approvazione aziendale

Allega

Immagine di esempio

e Tutti i campi relativi a date vengono compilati attraverso il calendario proposto:

Data della delibera aziendale di approvazione: gg/mm/aaaa B

DIC 2024 ~ <>
Allegato

Atto di approvazione aziendale

Allega DIC
Note 1 2 3 4 ICS\/\\ 6 7
8 ) o 1" 12 13 4

Note

22 23 24 25 26 27 28

29 30 3N

Immagine di esempio

e L’icona “cestino” permette di eliminare I'elemento posto in sua corrispondenza:
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Allegato HTA Allega
o4

FPA_WP_DirettivaNI52.pdf [l

Immagine di esempio

e L’icona “matita” permette di modificare I'elemento posto in sua corrispondenza:

r———
Az Metropolitana Nord- ata d ore
Aziends Data di fine proroga

Centro-Sud) \
ASL TO3 (Distretti Pinerolo, Val Susa-Val Sangone, Area Metropolitana Mord-Centro-Sud) 28/12/2024 /‘

e L’icona “occhio” permette di visualizzare il dettaglio dell'intervento:

L0}

Immagine di esempio

e L’icona “tre puntini” permette di attivare le funzionalita applicabili all'intervento

selezionato:
Immagin‘;’esempio
7. INTRODUZIONE ALLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’

La piattaforma informatica &€ uno strumento a disposizione di tutte le aziende sanitarie
piemontesi per gestire in modo digitale gli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie in
tutte le loro fasi: la programmazione degli interventi, la gestione del finanziamento e il
relativo monitoraggio.

Grazie a un iter autorizzativo completo, la soluzione garantisce agli operatori delle
AASSRR una governance rafforzata e una condivisione efficiente delle informazioni.

Le voci Programmazione, Gestione, Monitoraggio governano le azioni che si possono
fare sugli interventi nelle varie fasi, in particolare, inserimenti, modifiche e visualizzazioni
dei dati saranno attive in base ad eventuali dati gia compilati sull'intervento.

La fase «Programmazione» permette di gestire i dati (tempi, costi e beneficiari) relativi
alla programmazione, la sua eventuale proroga e una serie di funzionalita sugli interventi.

La fase «Gestione» permette di gestire i dati relativi allammissione finanziamento,
aggiudicazione, liquidazioni, perizie di variante, opere supplementari, utilizzo economie e
rendicontazione finale degli interventi.

La fase «Monitoraggio» permette di gestire i dati riepilogativi degli interventi (stato di
avanzamento).
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La funzionalita trasversale «Ricerca Interventi» consente di ricercare gli interventi, e di
visualizzarne i dati in sola lettura indipendentemente dallo stato dell'intervento e dalla fase
nella quale si trova l'intervento.

La seguente figura rappresenta in sintesi gli elementi principali a livello delle 3 fasi della
piattaforma PGMEAS:

Programmazione

* Definizione del periodo della programmazione
* Inserimento dell’intervento (richiesta dell’investimento)

= Datiriepilogativi degli interventi
* Stati di avanzamento

Monitoraggio

8. LA FASE “GESTIONE - AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE”
8.1 In sintesi per le AASSRR

La fase di “Gestione-Aqgqgiudicazione lavori/forniture”:

e disponibile solo dopo che l'intervento inserito in fase di “Gestione-Ammissione al
finanziamento” € stato approvato da Regione Piemonte (I'intervento si trova nello
stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO”);

e disponibile anche per gli interventi che si trovano in uno stato successivo a
‘AMMESSO AL FINANZIAMENTO’;

permette di visualizzare alcuni dati inseriti durante le fasi di Programmazione e di
Gestione dall’'utente ASR e dall’utente regionale;

consiste nella compilazione di una serie di informazioni relative al cosiddetto
“‘Modulo Aggiudicazione lavori/forniture” necessarie a descrivere il/i sub-
intervento/i relativo/i alla/e struttura/e presenti nell’intervento;

€ possibile consultare ed eventualmente modificare le informazioni e inviarle in
automatico a Regione Piemonte per la sua presa d’atto;

€ possibile riaprire un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture visionato da Regione
Piemonte e modificare le sue informazioni effettuando in seguito nuovamente
I'operazione di invio.
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8.2 Il Modulo di Aggiudicazione lavori/forniture e i sub-interventi

Il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture consiste nell’inserimento e descrizione del/i sub-
intervento/i che partecipa/partecipano all'intervento selezionato. Nel Modulo di
Aggiudicazione lavori/forniture si considerano:
¢ le informazioni relative a:

o all’intervento;

o alle strutture e al/i relativo/i sub-interventol/i;
e le_funzionalita relative:

o all’intervento;

o al modulo di aggiudicazione lavori/forniture;

o alli sub-intervento/i.

8.2.1 DEFINIZIONE DI SUB-INTERVENTO

Nel contesto del Codice degli Appalti, un "sub-intervento" si riferisce a una parte
specifica dell'oggetto di un appalto che pud essere aggiudicata separatamente e che é
funzionalmente autonoma, ossia pud essere realizzata e utilizzata indipendentemente
dalle altre parti.

Un sub-intervento deve essere una parte dell'appalto che, una volta realizzata, pud essere
utilizzata e funzionare in modo indipendente, senza dipendere dalla realizzazione delle
altre parti dell'appalto stesso.

8.3 | legami tra interventi, strutture e sub-interventi all’interno del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture

In base alla composizione delle informazioni logiche rappresentate all'interno della
piattaforma PGMEAS si indica che:
¢ un intervento puo fare riferimento ad una oppure a piu strutture;
e un intervento fa riferimento ad un unico Modulo Aggiudicazione lavori/forniture;
e nel Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
o vengono presentate tutte le strutture afferenti all'intervento;
o una struttura pud fare riferimento ad un sub-intervento oppure a piu sub-
interventi;
o un sub-intervento pud essere associato a una struttura oppure a piu
strutture, ossia puo essere:
» un sub-intervento unico / specifico, oppure
» un sub-intervento trasversale a piu strutture.

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica dei legami tra le entita

“Intervento”, “Struttura”, “Modulo Aggiudicazione lavori/forniture” e “Sub-interventi” con i
relativi stati che possono assumere in base alle funzionalita attivate.
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( ) / \ Stati del Modulo:
| -INSERITO
A . . -PRESENTATO
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture _APPROVATO
Intervento
Struttura/e Sub-int tofi Stati del sub-intervento:
dellintervento ub-intervento/l ===+ _ATTIVO
-CHIUSO
1
1
Stati dell’intervento:
-AMMESSO AL FINANZIAMENTO
-VISTO AGGIUDICATO
-AGGIUDICATO
8.4 Possibili casistiche di strutture e sub-interventi all’interno del Modulo

Aggiudicazione lavori/forniture

Nelle figure che seguono si ha una rappresentazione grafica dei legami tra le entita
“Intervento”, “Struttura” e “Sub-intervento” che possono comparire all'interno del Modulo

Aggiudicazione lavori/forniture secondo alcune possibili casistiche.

Caso di Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con unica struttura e unico sub-

intervento

Esempio diintervento con unica Struttura e Modulo aggiudicazione lavori/forniture/Forniture con unico

sub-intervento

- .

i1

v ™
( Modulo di Aggiudicazione lavori/forniture con: )
itta di ; Sub-intervento
«ASL 301 Citta di Torino» STRUTTURA ) '
INTERVENTO 123 «Ospedale Oftalmico» «Rlstrutturaz.lone
ambulatorio»
"\\ /.-"
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8.4.1

STRUTTURA E PIU SUB-INTERVENTI

Esempio di Intervento con unica Struttura e Modulo aggiudicazione lavori/forniture con piu sub-interventi

CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON UNICA

«ASR 207 BIELLA»
INTERVENTO 123

8.4.2

(£

Modulo aggiudicazione lavori/forniture con:

STRUTTURA
«CDS BIELLA»

o

CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON PIU

N

sub-intervento
«Demolizione» per
STRUTTURA
«CDS BIELLA»

4 sub-intervento h
«Costruzione» per
STRUTTURA

N

«CDS BIELLA» jl

STRUTTURE E UN SUB-INTERVENTO PER OGNI STRUTTURA

Esempio dilntervento con pit Strutture e Modulo aggiudicazione lavori/fforniture con un sub-intervento per ogni

Struttura

«ASL 210 Cuneo 1»
INTERVENTO 123

8.4.3

~

~

F

p

f

\

AN

Modulo aggiudicazione lavori/forniture con:

STRUTTURA «Ospedale
Civile SS. Annunziata
SAVIGLIANO»

\

\

sub-intervento

| «Rifacimento facciata»

STRUTTURA «Ospedale
Civile SALUZZO»

sub-intervento

«Ponteggio scale»
/

4

STRUTTURE E SUB-INTERVENTO TRASVERSALE

CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON PIU

Esempio di Intervento con piu Strutture e Modulo aggiudicazione lavori/forniture con sub-intervento trasversale

«ASL 301 Citta di Torino»
INTERVENTO 123

~,

F

A

Modulo aggiudicazione lavori/forniture con:

F

STRUTTURA
«DSM GA SACCHI»

STRUTTURA
«DSM GA TASSONI»

sub-intervento
«Demolizione e scavo»
4
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8.5 Le funzionalita della fase “Gestione-Dati di aggiudicazione
lavori/forniture” applicate all’intervento

La fase di “Gestione-Dati di aggiudicazione lavori/forniture” & quella che permette
linserimento del cosiddetto “Modulo Aggiudicazione lavori/forniture” - in base alle
scadenze indicate da Regione Piemonte.

Dalla macro-funzionalita “Dati di aggiudicazione lavori/forniture”, per gli interventi che
hanno raggiunto almeno lo stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO?”, & possibile attivare:

e ‘“Inserisci dati aggiudicazione lavori/forniture”, permette la compilazione dei dati
relativi all’aggiudicazione lavori/forniture;

e “Visualizza dati aggiudicazione lavori/forniture”, permette la consultazione dei
dati inseriti;

e “Modifica dati aggiudicazione lavori/forniture”, permette la modifica dei dati
inseriti solo se la richiesta non & ancora stata inviata a Regione Piemonte;

e ‘Invia aggiudicazione lavori/forniture a Regione”, permette la trasmissione del
modulo di aggiudicazione lavori/forniture a Regione, completa nei dati richiesti,
affinché possa procedere al suo esame;

Dalla macro-funzionalita “Dati di Aggiudicazione lavori/forniture” per gli interventi che
hanno raggiunto almeno lo stato “VISTO AGGIUDICATO?” & possibile attivare:

e “Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture”, permette la riapertura di un
modulo aggiudicazione lavori/forniture che & stato approvato da Regione Piemonte
ed é possibile modificare le informazioni sui sub-interventi, in particolare inserire la
cosiddetta “data di fine sub-intervento”.

Nota bene: non € possibile eliminare un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture una volta
che questo ¢ stato inserito.

8.5.1 PASSI DI ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITA IN BASE ALLO STATO

DELL’INTERVENTO
Sono rappresentati dalla figura che segue.
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aggiudicazione

Inserisci dati di }
lavori/forniture

aggiudicazione
lavori/forniture

Visualizza dati di }

Attive solo per:
interventi che hanno raggiunto
almeno lo stato
Dati di Modifica datidi | .- «“AMMESSO AL FINANZIAMENTO»
aggiudicazione aggiudicazione [ 0 successivo
lavori/forniture lavori/forniture -

Invia aggiudicazione
lavori a Regione

Attiva solo per:

Riapri Modulo interventi che hanno raggiunto
aggiudicazione almeno lo stato
lavori/forniture «VISTO AGGIUDICATO»

0 successivo

8.5.2 PASSI DI ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITA IN BASE ALLO STATO
DEL MODULO

Sono rappresentati dalla figura che segue.

Inserisci dati di

aggiudicazione Attiva per Modulo non esistente
lavori/forniture
Visualizza dati di Attiva per Modulo in stato:
aggiudicazione |- ‘INSERITO’, ‘PRESENTATO’,
lavori/forniture ‘APPROVATO’
Datidi Modifica dati di . ‘ .
aggiudicazione aggiudicazione Attiva p(er Modulo '\n stato:
lavori/forniture lavori/forniture LERERIR
Invia aggiudicazione | Attiva per Modulo in stato:
lavori a Regione ‘INSERITO’
Riapri Modulo . )
Attiva per Modulo in stato:

aggiudicazione
lavori/forniture

‘APPROVATO’

8.6 Le funzionalita della “Gestione-Dati di aggiudicazione lavori/forniture”
applicate ai sub-interventi

Nella fase di “Gestione-Dati di Aggiudicazione lavori/forniture” & possibile applicare
una serie di funzionalita relative ai sub-interventi associati alle strutture dell’intervento.

¢ ‘Inserisci sub-intervento”: permette I'inserimento dei dati relativo al/i sub-interventofi;

o “Visualizza dati sub-intervento”: permette la consultazione dei dati inseriti;
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e “Modifica dati sub-intervento”: permette la modifica dei dati del/i sub-intervento/i solo
se la richiesta non & ancora stata inviata a Regione Piemonte;

e “Elimina sub-intervento”: permette la cancellazione del sub-intervento solo se la
richiesta non & ancora stata inviata a Regione Piemonte;

¢ ‘“Inserisci data chiusura sub-intervento: permette la compilazione del campo “data di
fine sub-intervento” solo a seguito della presa visione del Modulo da parte di Regione
Piemonte.

8.6.1 PASSI DI ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITA IN BASE ALLO STATO
DELL’INTERVENTO

Sono rappresentati dalla figura che segue.

Inserisci dati sub-
intervento

Visualizza dati sub-
intervento

Attive solo per interventi che hanno
raggiunto almeno lo stato

Dati di «<AMMESSO AL FINANZIAMENTO»

aggiudicazione ;
lavori/forniture ‘ Modifica dati sub- O suecassivo

Operazioni sui intervento
Sub-interventi

Elimina sub-
intervento

Attiva solo per interventi che
_hanno raggiunto almeno lo stato
«VISTO AGGIUDICATO» o
successivo

Inserisci data
chiusura sub-
intervento

8.6.2 PASSI DI ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITA IN BASE ALLO STATO
DEL MODULO

Sono rappresentati dalla figura che segue.
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Inserisci dati sub- Attiva per M_odulo non esistente, o p.e‘r
intervento nuovo sub-lnter\..rento con Modulo gia
esistente
Visualizza datisub- | ‘Attiva per !Vl‘odulo in statof
intervento INSERITO’, ‘PRESENTATO’,
‘APPROVATO"
Dati di
aggiudicazione
lavori/forniture | Modifica dati sub- | Attiva per Modulo in stato:
Operazioni sui intervento ‘INSERITO’
Sub-interventi
Eliminasub- | Attiva per Modulo in stato:
intervento ‘INSERITO’
Ins.erisci data Attiva per Modulo in stato:
chiusurasub- o ‘INSERITQ’ post precedente
intervento Approvazione da Regione

8.7 Gli stati dell’intervento della fase di Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture
Nel momento in cui il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture viene inserito nella

piattaforma PGMEAS, l'intervento pud assumere stati diversi a seconda delle funzionalita
attivate.

8.7.1 CASO DI INTERVENTO CON STATO “AMMESSO AL FINANZIAMENTO”

Si indicano i passaggi di stato considerando un intervento che si trova nello stato
“Ammesso al finanziamento”, ossia per il quale & stato approvato il Modulo A.

e AMMESSO AL FINANZIAMENTO:
o lutente ASR abilitato, attraverso le funzionalita:
» “Inserisci dati aggiudicazione lavori/forniture”, inserisce il Modulo nella
piattaforma; oppure
» “Modifica dati aggiudicazione lavori/forniture”, modifica il Modulo nella
piattaforma;

e AGGIUDICATO:
o l'utente ASR abilitato che &€ RUP dell’intervento, attraverso specifica funzionalita
invia il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a Regione;
oppure
o lutente REGIONE abilitato, attraverso specifica funzionalita, respinge il Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture richiedendo correzioni ai dati inseriti;

e VISTO AGGIUDICATO: l'utente REGIONE abilitato con il profilo di Dirigente,
attraverso specifica funzionalita, approva il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture
inviato dall’ASR.

Le funzionalita:
¢ Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture
e |nserisci data chiusura sub-intervento
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non variano lo stato dell’intervento.

La figura che segue rappresenta graficamente i movimenti di stato dell'intervento in fase di
Gestione-Dati di aggiudicazione lavori/forniture con un intervento che si trova in partenza
nello stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO”.

Caso di Intervento con stato in partenza a «<xAMMESSO AL FINANZIAMENTO»

6

Utente ASR Utente Regione
s N s B ‘ >
i1 | Inserisce Nota di Respinge Modulo
HH o aggiudicazione
) e o [ respingimento ) -
Inserisce/ ILRUP ASR HERY ) . lavorifforniture )
Modifica inviailModulo | i
Modulo aggiudicazione i dirigente RP fa

aggiudicazione
lavori/forniture
in PGMEAS

Intervento
AMMESSO AL
FINANZIAMENTO

/

lavori/forniture
a Regione per
Approvazione

Intervento

la presa d’atto

del Modulo

aggiudicazione
\_ lavorifforniture )

e

AGGIUDICATO | -
A AGGIUDICATO

Intervento
VISTO

8.7.2 CASO DI INTERVENTO CON STATO “VISTO AGGIUDICATO”

Le seguenti funzionalita:

e Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Modifica modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Inserisci data chiusura sub-intervento

¢ Invia modulo aggiudicazione lavori/forniture a Regione

applicate ad un intervento che si trova in stato “Visto aggiudicato” non variano lo stato
dell’intervento.

8.7.3 CASO DI INTERVENTO CON STATO SUCCESSIVO A “VISTO
AGGIUDICATO”

Le seguenti funzionalita:

e Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Modifica modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Inserisci data chiusura sub-intervento

¢ Invia modulo aggiudicazione lavori/forniture a Regione

applicate ad un intervento che si trova in uno stato successivo a “Visto aggiudicato” non
variano lo stato dell’intervento.
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8.8 Gli stati del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture

Nel momento in cui il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture viene inserito nella
piattaforma PGMEAS questo pu0 assumere stati diversi a seconda delle funzionalita
attivate.

e INSERITO:

o lutente ASR abilitato, attraverso la funzionalita “Inserisci dati aggiudicazione
lavori/forniture”, inserisce il modulo nella piattaforma, oppure, attraverso la
funzionalita “Modifica dati aggiudicazione lavori/forniture” modifica il Modulo;
oppure, attraverso la funzionalita “Riapri Modulo di aggiudicazione
lavori/forniture ” riapre il modulo approvato da Regione, oppure

o lutente REGIONE abilitato, attraverso specifica funzionalita, respinge

I'aggiudicazione lavori/forniture richiedendo correzioni ai dati inseriti;

¢ PRESENTATO: lutente ASR abilitato, che & RUP dell'intervento, attraverso la
funzionalita “Invia Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a Regione”, trasmette
'aggiudicazione lavori/forniture a Regione Piemonte per la sua valutazione;

e APPROVATO: l'utente REGIONE abilitato, attraverso specifica funzionalita, approva
I'aggiudicazione lavori/forniture.

La figura che segue rappresenta graficamente i movimenti di stato del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture:

8.9

l'utente ASR inserisce / ILRUP ASR invia Modulo l'utente ASR riapre il Modulo
modifica Modulo aggiudicazione aggiudicazione
aggiudicazione lavori/forniture a lavori/forniture post
lavori/forniture in REGIONE approvazioneidi REGIONE
PGMEAS i !
: | |

Modulo
aggiudicazione
lavori/forniture

Modulo
aggiudicazione
lavori/forniture

Modulo
aggiudicazione
lavori/forniture

INSERITO PRESENTATO APPROVATO
f _ [
L'utente REGIONE It Dirigente REGIONE
richiede modifiche fa la presa d’atto del
Modulo aggiudicazione Modulo
lavori/forniture a ASR aggiudicazione

lavori/forniture

Gli stati del sub-intervento all’interno del Modulo Aggiudicazione

lavori/forniture

Nel momento in cui un sub-intervento viene inserito all’interno del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture, in PGMEAS questo pud assumere stati diversi a seconda delle funzionalita

attivate:
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e ATTIVO: l'utente ASR abilitato ha inserito il sub-intervento in corrispondenza di una
struttura e questo assume come data di validita la data impostata relativa all’allegato
“Atto di affidamento”;

e CHIUSO: l'utente ASR abilitato, a seguito delloperazione ‘Riapri Modulo di
Aggiudicazione lavori/forniture’, attraverso la funzionalita “Inserisci data di fine sub-
intervento”, compila la data di chiusura del sub-intervento.

La figura che segue rappresenta graficamente i movimenti di stato del sub-intervento
all'interno del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:

I'utente ASR imposta: l'utente ASR imposta:
Data atto affidamento valorizzata * Data atto affidamento valorizzata
Data fine sub-intervento vuota * Data fine sub-intervento valorizzata
Sub-intervento W ( Sub-intervento
ATTIVO J L CHIUSO
8.10 Stati dell’intervento, del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture e dei sub-

interventi

Si specifica che per ogni intervento & possibile inserire un solo Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture. Nella piattaforma PGMEAS viene visualizzato esclusivamente lo stato
dell’intervento.

Si ricorda che €& possibile modificare il Modulo di Aggiudicazione lavori/forniture anche
nelle fasi successive della Gestione ossia:

-Liquidazioni

-Perizie di variante

-Opere supplementari

8.10.1 GLI STATI DELL'INTERVENTO E GLI STATI DEL MODULO DI
AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica della relazione tra “Intervento” e
“‘Modulo Aggiudicazione” corredati degli stati che assumono durante I'iter amministrativo.
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~ ~ 4 Modulo A
Intervento T e \ | aggiudicazione | :
AMMESSO AL | "1 lavori/forniture

FINANZIAMENTO
S J

1

\__INSERITO )

(" h Modulo 4 Modulo D)
Intervento Intervento aggiudicazione | | aggiudicazione i
AGGIUDICATO lavori/forniture lavori/forniture {
_ ) \_ PRESENTATO /

N (~ Modulo )
Intervento P /\| aggiudicazione |
VISTO ;/ lavori/forniture

\__AGGIUDICATO ) \__APPROVATO )

O

8.10.2 GLI STATI DEL MODULO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE E
DEL/I SUB-INTERVENTOI/I

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica della relazione tra “Modulo
Aggiudicazione” e il/i “Sub-interventol/i” corredati degli stati che assumono durante I'iter
amministrativo.

~
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Modulo
aggiudicazione
lavori/forniture

INSERITO

~

J

(" Modulo
i | aggiudicazione
lavori/forniture

~

J

- {__PRESENTATO

L Modulo

‘| aggiudicazione
i | lavori/forniture
- \__APPROVATO

~

J

8.11

Modulo

aggiudicazione
lavori/forniture

Sub-intervento

Sub-intervento
ATTIVO

Sub-intervento
CHIUSO

Le sezioni del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture

Il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture presenta le informazioni che sono state inserite
durante le fasi di Programmazione e di Gestione-Ammissione al finanziamento (dall’'utente
ASR e dall'utente di Regione) e richiede la compilazione di una serie di dati.

Nella tabella che segue vengono indicate le sezioni del

lavori/forniture e nello specifico:

e quali dati sono recuperati dalla fase di Programmazione;

Modulo Aggiudicazione

e quali dati sono recuperati dalla fase di Gestione-Ammissione al finanziamento.

Sezione Modulo
Aggiudicazione
lavori/forniture

Fonte dei dati
(ultimo disponibile tra
quelli indicati)

Inseriti da

Operazioni applicabili in
‘Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture’

1 Dati dell’'intervento

Recuperati da:
-Programmazione

Utente ASR

In sola lettura

2 Allegati Recuperati da: Utente Regione In sola lettura
-Gestione-Ammissione al
finanziamento
3 Dati di Aggiudicazione | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
lavori/forniture lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
3.a Informazioni sul | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
sub-intervento lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
3.b Allegati del sub- | Modulo Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
intervento lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
3.c  Cronoprogramma | Recuperati da: Utente ASR In sola lettura

della struttura

-Gestione, Ammissione al
finanziamento
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Sezione Modulo Fonte dei dati Inseriti da Operazioni applicabili in
Aggiudicazione (ultimo disponibile tra ‘Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture quelli indicati) lavori/forniture’
3.d  Cronoprogramma | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
del sub-intervento lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
3.e Quadro economico | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
di progetto lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
3.f Quadro economico | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
di aggiudicazione lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
4 Note Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR Compilazione per Modulo
lavori/forniture Aggiudicazione lavori/forniture
9. IL MENU PRINCIPALE E LE FUNZIONALITA PER
L’OPERATORE ASR

Nellimmagine di seguito viene riportata la home page della piattaforma PGMEAS che &
identica sia per l'utente con il profilo di Funzionario ASR che con il profilo di Dirigente

ASR:

= FFIMA piemonte

@ @ O GANNATRENTASETTE v

PGMEAS > home

A Home

{3 Ricercainterventi
(3 Programmazione
[ Gestione

B Monitoraggio

& Funzionario ASR - A.S.L. CITTA' DI TORINO

Benvenuto GIANNA TRENTASETTE

La plattaforma informatica a supporto del processo di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzatura sanitarie per gli operatori della Regione Piemonte e delle Aziende
Sanitarie regionali

Immagine di esempio

In questo dettaglio viene riportato il menu principale e vengono indicate le funzionalita a
disposizione dell’operatore ASR, facendo riferimento in particolare alla fase di ‘Gestione-
Dati di aggiudicazione lavori/forniture’.

28




m Ricerca interventi

m Programmazione

3

Gestione

Ammissione
finanziamento

Dati di aggiudicazione
lavori/forniture

Liquidazioni

Perizie di variante
Immagine di esempio

9.1

Tutte le funzionalita elencate possono essere attivate sia dall’'utente con il profilo di
Funzionario ASR che con il profilo di Dirigente ASR.

Funzionalita e profili

La funzionalita ‘Invia Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a Regione’ & attivabile solo
dallutente che compare come RUP dellintervento selezionato, indipendentemente dal
fatto che abbia il profilo di funzionario oppure di dirigente.

9.2 Sintesi delle funzionalita e dei profili

Nella tabella che segue sono sintetizzate le funzionalita, i profili utente che le possono
utilizzare in base ai periodi di attivazione.

Funzionalita Funzionario ASR | Dirigente = ASR | Periodo di attivazione
abilitato abilitato
Operazioni applicate all’intervento

Inserisci dati | Si Si per interventi a partire dallo stato
aggiudicazione “‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
lavori/forniture successivi

Visualizza dati | Si Si per interventi a partire dallo stato
aggiudicazione “‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
lavori/forniture successivi

Modifica dati | Si Si per interventi a partire dallo stato

aggiudicazione
lavori/forniture

“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
Successivi

Invia aggiudicazione | Si, solo se € RUP | Si, solo se € RUP | per interventi a partire dallo stato
lavori/forniture a | dellintervento dell'intervento “AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
Regione successivi

Riapri modulo | Si Si per interventi a partire dallo stato

aggiudicazione
lavori/forniture

“VISTO AGGIUDICATQO” e successivi

29




Funzionalita Funzionario ASR | Dirigente = ASR | Periodo di attivazione
abilitato abilitato
Operazioni applicate al sub-intervento

Inserisci dati sub- | Si Si per interventi a partire dallo stato

intervento ‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
successivi

Visualizza dati sub- | Si Si per interventi a partire dallo stato

intervento “‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
successivi

Modifica dati sub- | Si Si per interventi a partire dallo stato

intervento ‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
successivi

Elimina sub-intervento Si Si per interventi a partire dallo stato
‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
successivi

Inserisci data chiusura | Si Si per interventi a partire dallo stato

sub-intervento “VISTO AGGIUDICATQ” e successivi

10. FUNZIONALITA ‘RICERCA INTERVENTP

La funzionalita di ricerca degli interventi & sempre disponibile indipendentemente dalla
fase (Programmazione, Gestione, Monitoraggio) nella quale si trova I'intervento.

10.1 Passi di attivazione
Nella figura di seguito sono indicati i passi di attivazione della funzionalita e i risultati
previsti.
Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato
interventi diricerca dellaricerca
10.2 (1) Pagina “Impostazione filtri di ricerca”

La funzionalita viene attivata dal menu laterale a sinistra.

Informazioni visualizzate

La pagina presenta una serie di filtri di ricerca come indicato nellimmagine che segue.
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# Home Consultazione interventi

[3 mcerca inpervend

a @ Criteri di ricerca
- 9'.'._E'|'.l-l-|'..'|.'.'?'

B cestone Fiferiment temparall

B moritoraggia

H Report

Frincipali riferiment dellinterments

Amibitn & tipolegla

Fiferiment econcmid e finanzia

@ Solo inteneon finandar

H [

Immagine di esempio

Occorre sequire le seguenti regole:

1. Possono essere impostati piu filtri contemporaneamente;

2. E possibile selezionare piu valori all'interno degli elenchi proposti;
3. L'unico filtro obbligatorio € il campo ‘Anno di inserimento intervento’;
4. | filtri sono raggruppati per macro-argomento.

| macro-argomenti dei filtri di ricerca sono:
¢ Riferimenti temporali
o Anno di inserimento intervento, (unico filtro obbligatorio)

e Principali riferimenti dell’intervento

@)

0O O O O O O O

Titolo intervento, (compilato)

CUP, (compilato)

CUP derivato, (compilato)

Codice PGMEAS intervento, (compilato)

Obiettivo intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Finalita intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Categqoria intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Stato intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
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o Stato progettuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Ambito e tipologia
o Tipologia intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
o Tipologia appalto, (scelta multipla da elenco a tendina)
o Tipologia contrattuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Localizzazione
o Azienda, (impostata in automatico in base all’'utente collegato)
o Strutture, (scelta multipla da elenco a tendina)

¢ Riferimenti economici
o Solo interventi finanziati, (flag)
o Tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina, propedeutico al
campo ‘Dettaglio tipologia di finanziamento’)
o Dettaglio tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina,
popolato in base alla selezione di ‘Tipologia di finanziamento’).

Nellimmagine che segue si ha un esempio di impostazione di valori multipli nei filtri di
ricerca.

# bame Consultazione interventi

3 Ricerca interventi
! Pragrammazicne

nserisc infensenie

A Criteri di ricerca

Riferiment temporali

Cansulta interventn [ -
204

B Gestigns
M rcnitaraggio Principali riferimenti dellintervento

Codice PGMEAS interverta

ADEGUAMENTE, CONSERVATIONE - ARANES O -

Salenona fuito
B ADEGLIAMENTD
B CONSERVAZIONE
EFFICIENTAMENTD ENEAGETICD
[ POTEMZIAMENTS
I

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

Al termine della pagina contenente i filtri di ricerca sono a disposizione i pulsanti:

e “Cerca’: attiva la funzionalita utilizzando i filtri impostati;

e “Pulisci filtri’: elimina le impostazioni inserite nei filtri senza effettuare la ricerca.

Nell'immagine che segue vengono evidenziati i 2 pulsanti:
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PGMEAS > programmazione

M Home

Ambito e tipologia
|| m Ricerca interventi
Tipologia intervento - Tipologia appalto -
m Programmazione
[3 Gestione
Tipologia contrattuale -
B Monitoraggio
Localizzazione
A di TOR -

Strutture

CASA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Riferimenti economici e finanziari
@ solointerventi finanziati

Tipologia di finanziamento Dettaglio tipologia di finanziamento

FONDI REGIONALI Conto Capitale Regionale

— Pulisci filtr —

Immagine di esempio

10.3 (2) Pagina “Elenco risultato della ricerca”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta il risultato della ricerca ottenuto, come indicato nellimmagine che
segue.

PGMEAS > ricerca interventi

# rome Consultazione interventi
H i i iri
Q Criteri di ricerca v
m Programmazione
Elenco interventi anno 2025 1
[ Gestione L
| Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: INSERITO @  Aziende: ASL Citta di TORINO
B w™onitoraggio
2 15 risultati trovati
B Report
3 Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
cuP Importo
Azienda CUP N Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo
Derivato (€)
- @ 5
e d k590000000000 010301_2025_000078 ttolo rik 59 INSERITO 3.000,00
B

Immagine di esempio

[1] vengono riportati i filtri di ricerca impostati
[2] viene indicato il numero di elementi individuati dalla ricerca
[3] vengono forniti dei dati di sintesi dell'intervento, in particolare:
e Azienda
e CUP
e CUP derivato
e Codice PGMEAS
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Codice NSIS

Titolo intervento

Stato dell’'intervento

Importo complessivo dell’intervento in €

Pulsanti e link a disposizione

Le icone in corrispondenza degli interventi:

[4] l'icona ‘occhio’: attiva la funzionalita ‘Visualizza dettaglio intervento’;

[5] licona ‘documento’: attiva la funzionalita ‘Visualizza documenti dell’intervento’,
ossia visualizza gli allegati della fase di Programmazione (sempre presenti) e i dati relativi
alla fase di Gestione — Ammissione al finanziamento (quando presenti).

Il link ‘scarica elenco’: permette di scaricare I'elenco risultato della ricerca in formato
EXCEL oppure in formato PDF.

11. FUNZIONALITA ‘INSERISCI DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURFE’

La funzionalita di inserimento del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture & disponibile per
tutti gli interventi che hanno raggiunto almeno lo stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTO”
0 uno stato successivo.

11.1 Passi di attivazione

Nella figura di seguito sono indicati i passi di attivazione della funzionalita e i risultati
previsti. Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”.

Q Q e

Dati di
S Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona
aggiudicazione o . .
. X diricerca della ricerca intervento
lavori/forniture

‘ Gestione }—*

. Inserisci dati di
aggiudicazione ‘
lavari/forniture

I - MY - ¥ )

_ (C) dati di aggiudicazione lavori/forniture

-(C.1) Informazioni sul sub-intervento

-(C.2) Allegati del sub-intervento
-(A) Dati intervento -(C.3) Cronoprogramma della struttura

. -(C.4) Cronoprogramma del sub-intervento
| -(B) Allegati intervento (
(B) 8 -(C.5) Q.E. di progetto

-(C.6) Q.E. di aggiudicazione
-(D) Note

In sola lettura

) | Dacompilare per 1 o pia Sub-interventi associati

\ /' N.allintervento p /
N———— <
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11.2 (0) Pagina “Dati di aggiudicazione lavori/forniture”
La funzionalita viene attivata dal menu laterale a sinistra.

1.3 (1) Pagina “Impostazione filtri ricerca” e (2) “Elenco risultato della ricerca”

1]

Il comportamento € identico a quanto indicato per la funzionalita “Ricerca interventi”.

1.4 (3) Pagina “Seleziona intervento”

Nella pagina viene riportato I'esito dell’operazione di ricerca considerando in automatico
tutti gli interventi che si trovano a partire dallo stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTO”.

Informazioni visualizzate
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

PGMEAS > gestione > aggiudicazione lavori/forniture

a

~ i NUOVO SPAZIO
f Home ?g‘-Rf;q‘?\d”‘ TSTNIVES2650000 010301_2025_000113  NSIS-265 ORTOPEDIA PER AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 100,00
) LEVISITE

(3 Ricerca interventi
NUOVO SPAZIO
ASL Citta d PER LE VISITE DEI 7
(3 Programmazione el TSTNIVES2520000 010301_2025 000112 NSIN-252 DEGENTI POST AMMESSO_AL_FINAN
CONTROLLO
ORTOPEDIA

Inserisci dati di aggiudicazione
lavori/fforniture

3 Gestione

AMBULATORIO
RESTAURATO PER
EMERGENZAANTI
INCENDIO

Ammissione ASL Citta di

finanziamento TORINO TSTNIVES2220000 010301_2025_000111  NSIS-222

AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 100,00

Dati di aggiudicazione
lavori/forniture .,
comnlatn da

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
e ‘“icona occhio”
o in colore grigio: significa che per l'intervento non & ancora stato inserito il Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture;
o in_colore azzurro: significa che per lintervento €& stato inserito il Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture;
e ‘“icona 3 puntini”: la sua selezione attiva la funzionalita “Inserisci dati di
aggiudicazione lavori/forniture”.

11.5 (4) Pagina “Inserimento dati aggiudicazione lavori/forniture”

La pagina presenta una serie di sezioni con all'interno informazioni in sola lettura (v.
pagina 4.a) e altre da compilare (v. pagina 4.b) relative al/i sub-intervento/i che si intende
inserire.

Informazioni visualizzate e da compilare
La pagina si compone di 2 parti:

e Pagina 4a (dati in sola lettura)
o A Dati dellintervento
o B Allegati

e Pagina 4b (dati da compilare per il sub-intervento)
o C Dati di Aggiudicazione lavori/forniture
o C.1 Informazioni sul sub-intervento
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C.2 Allegati del sub-intervento

C.3 Cronoprogramma della struttura (in sola lettura)
C.4 Cronoprogramma del sub-intervento

C.5 Quadro economico di progetto

C.6 Quadro economico di aggiudicazione

D Note

O O O O O O

Pulsanti e link a disposizione
Si rimanda alla pagina 4b.

11.5.1 (4A) PAGINA “INSERIMENTO DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE” (DATI IN LETTURA)

La pagina presenta una serie di sezioni con all'interno le informazioni in sola lettura
relative all'intervento selezionato.

e A Dati dell’intervento
e B Allegati

Informazioni visualizzate
Di seguito il dettaglio delle informazioni.

e A Dati dell’intervento
o In automatico da Programmazione e non modificabili:
= Azienda di riferimento
Quadrante
Strutture
Anno di inserimento intervento
CUP
CUP derivato
Codice PGMEAS intervento
Codice NSIS
Titolo intervento
Costo complessivo intervento
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B Allegati

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Dati intervento

Azienda: ASL Citta di TORINO

Quadrante: Quadrante METROPOLITANO (Citta Metropolitana di Torino)
DSM - GA C.SO GROSSETO 393 - SRP2.2

Anno diinserimento intervento: 2025

CUP: TSTNIVES2650000

CUP Derivato:

Codice PGMEAS intervento: 010301_2025_000113

Codice NSIS intervento: NSIS-265

Titolo intervento: NUOVO SPAZIO ORTOPEDIA PER LE VISITE

Costo complessivo intervento: 100,00 €

Immagine di esempio

o In automatico dal Modulo A consultabili e non modificabili:

= Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall’utente regionale
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Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Dati intervento

Azienda: ASL Citta di TORINO

Quadrante: Quadrante METROPOLITANO (Citta Metropolitana di Torino)
DSM - GA C.S0 GROSSETO 393 - SRP2.2

Anno di inserimento intervento: 2025

CUP: TSTNIVES2650000

CUP Derivato:

Codice PGMEAS intervento: 010301_2025_000113

Codice MSIS intervento: NSIS-265

Titolo intervento: NUOVO SPAZIO ORTOPEDIA PER LE VISITE

Costo complessiva intervento: 100,00 €

Allegati

Nulla Osta Regionale di ammissione al finanziamento: (per finanziamento non Statale)

Mumero: NULLA OSTA Dara: 05/05/2025 PGMEAS-Nulla Osta Ammissione. pdf

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
Si rimanda alla pagina 4b.

11.5.2 (4B) PAGINA “INSERIMENTO DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE” (DATI DA COMPILARE)

La pagina presenta una serie di sezioni con all’interno le informazioni da compilare relative

al/ai sub-intervento/i da inserire in corrispondenza della/e struttura/e selezionate.

Informazioni da compilare
Di seguito il dettaglio delle informazioni.

e C Dati di Aggiudicazione lavori/forniture
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11.5.2.1 Caso di inserimento di primo sub-intervento

Se non sono ancora stati inseriti dei sub-interventi, allora compare la dicitura “Nessun sub-
intervento presente” come nellimmagine che segue. Per visualizzare le sezioni (3.a, 3.b,
3.c, 3.d, 3.e, 3.f) nelle quali occorre compilare i dati relativi ai sub-interventi occorre
selezionare il link “Inserisci sub-intervento”.

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Dati intervento

Azizgnda: ASL Cittad di TORINO

CQuzdrantz: Quadrante METROPOLITAND (Cittd Metropolitana di Toring)
D5M - GA C.50 GROSSETO 393 - SRP2.2

Anno di inserimenio intervento: 2025

CUFP: TSTNIVES2650000

CUF Derivata:

Codice PGMVEAS interventa: 010301_2025_ 000113

Codice MEIS intervento: NSIS-265

Titolo intervento: NUOVD SPAZIO ORTOPEDIA PER LE VISITE

Costo complessive intervento: 100,00 €

Allegati

Mulla Osta Regionale di ammizsions al finanziamento: {per finanziamento non Statale)

Mumero: NULLA OSTA Data: 05/05/2025 PGMEAS-Nulla O=ta Ammizsione.pdf

Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Ingerizci sub-intervento

Meszun sub-intervento presente

Immagine di esempio

11.5.2.2 Caso di inserimento di nuovo sub-intervento con sub-interventi gia
presenti

Se é gia stato inserito almeno un sub-intervento, allora compare una tabella con riassunte
le informazioni:

=  CIG del sub-intervento

= Descrizione sub-intervento

= Strutture

= Data atto di affidamento
Per visualizzare le sezioni (3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f) al fine di compilare un nuovo sub-
intervento occorre sempre selezionare il link “Inserisci sub-intervento”.
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La selezione dell'icona:
e “occhio” permette la visualizzazione del dettaglio del sub-intervento;
e ‘“tre puntini’ permette I'attivazione delle funzionalita applicabili al sub-intervento.

Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Inserisci sub-intervento | €————

ClGg Descrizione sub-intervento Strutture Data atto !Jata fine sub-
affidamento intervento

ciG12
3 ®

LOTTO AMBULATORIO MORETTA - -2\ TRO ADOLESCENTI MORETTA 05/08/2025

XXX
CIG45
6

®

S84 LOTTO CASA DELLA SALUTE S DLLASALUTE DEIBAMBIN E DEI 18/06/2025

Immagine di esempio

e C.1 Dati di Aggiudicazione lavori/forniture — Informazioni sul sub-intervento
La selezione di “Inserisci sub-intervento” porta alla visualizzazione della sezione C.1:

o In automatico da Programmazione non modificabili:

= Elenco delle strutture presenti nell'intervento (obbligatorio, occorre
selezionare la/e struttura/a di riferimento del sub-intervento);

o Da compilare per Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
= Descrizione sub-intervento (obbligatorio);
= CIG (obbligatorio almeno un CIG, € possibile inserire piu CIG).

Il link “Aggiungi CIG” permette di inserire piu CIG relativi al sub-intervento che si
sta compilando. Nellimmagine riportata si ha il caso di un intervento con 2
strutture e linserimento di un sub-intervento in corrispondenza della struttura
selezionata. Per il sub-intervento sono stati inseriti 2 CIG.
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Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Informazioni sul sub-intervento

Strutture di riferimento del sub-intervento:

& CENTRO ADOLESCENTI MORETTA

D CASA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Descrizione sub-intervento*

SUB-INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE

cG*

Aggiungi CIG
1220 456 O

Immagine di esempio

C.2 Dati di Aggiudicazione lavori/forniture — Allegati del sub-intervento
o Da compilare per Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
= Atto di affidamento [numero, data, PDF] (obbligatorio);
» Estremi contratto di appalto [numero, data, PDF] (obbligatorio).

La selezione dellicona “cestino” permette di eliminare i dati compilati ed &
possibile nuovamente reinserirli.

Allegati del sub-intervento

Atto di affidamento:

Numero*
Data:  03/08/2025
AFFIDAMENTO 78/25 m Allega prova allegato pdf.pdf

Estremi contratto d'appalto:

umere” Data: 05/08/2025 [}
ata: —
APPALTO 44/25 Allega prova allegato pdf.pdf |

Immagine di esempio

C.3 Dati di Aggiudicazione lavori/forniture — Cronoprogramma della struttura
o In automatico da Gestione-Modulo A e non modificabili:
» Fasi: Progettazione, Affidamento lavori, Esecuzione Lavori, Collaudo
» Appalto integrato
= Totale durata stimata della struttura
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A Home Cronoprogramma della Struttura CENTRO ADOLESCENTI MORETTA (in giorni naturali consecutivi)
G Ricerca interventi La durata deve essere comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazione di ogni singola fase
PROGETTAZIONE: 100 AFFIDAMENTO LAVORI: 150 ESECUZIOME LAVORL: 200 COLLAUDO: 250
B programmazione APPALTO INTEGRATO!
E Gestione Totale durata stimata della struttura (in giorni naturali complessivi): 700

Immagine di esempio

e C.4 Dati di Aggiudicazione lavori/forniture — Cronoprogramma del sub-intervento
o Da compilare per Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
» Fasi: Progettazione, Affidamento lavori, Esecuzione Lavori, Collaudo
(obbligatorio)
= Appalto integrato (facoltativo)
= Totale durata stimata del sub-intervento (calcolato in automatico)

Non vengono applicati controlli ai dati inseriti.

Cronoprogramma della Struttura CENTRO ADOLESCENTI MORETTA (in giorni naturali consecutivi)

La durata deve essere comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazione di ogni singola fase
PROGETTAZIONE: 100 AFFIDAMENTO LAVORI: 150 ESECUZIONE LAVORI: 200 COLLAUDO: 250

APPALTO INTEGRATO

Totale durata stimata della struttura (in giorni naturali complessivi): 700

Cronoprogramma del sub-intervento (in giorni naturali consecutivi)

La durata deve essere comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazione di ogni singola fase

PROGETTAZIONE™* AFFIDAMENTO LAVORI* ESECUZIONE LAVORI™* COLLAUDO™*

APPALTO INTEGRATO (@)

Totale durata stimata del sub-intervento: 0

Immagine di esempio

e C.5 Dati di Aggiudicazione lavori/forniture — Quadro economico (Q.E.) di progetto
o Da compilare per Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
= Quadro Economico (sezioni A, B, C, D, E) (obbligatorio)
= Note al Q.E. di progetto (facoltativo)

o Per i controlli sulle specifiche sezioni fare riferimento a quanto indicato in
Appendice;

= Nel caso di intervento con piu sub-interventi: € necessario compilare un
Q.E. di progetto per ogni sub-intervento;

= Nel caso di intervento con unico sub-intervento: & necessario compilare un
solo Q.E. di progetto per I'unico sub-intervento.
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Quatvo econoimico 8 progetto

20) Sppese di progettazione (in Gaso di appaio integrato)

a) Lavori / grand strezzature

TOTALE )

TOTALE
8 €

TOTALE OPERE a) + b) + ¢) + d) + &) + ) A

INSERITI VALORI ORIGINALI |
+— “

Immagine di esempio

C.6 Dati di Aggiudicazione lavori/forniture — Quadro economico (Q.E.) di
aggiudicazione
o Da compilare per Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
= Quadro Economico (sezioni A, B, C, D, E, G) (obbligatorio)
= Note al Q.E. di aggiudicazione (facoltativo)

o Nel Q.E. di aggiudicazione, se sono presenti ribassi di gara allora in
corrispondenza:
= delle sezioni (A, B, C, D, E) occorre inserire i valori delle spese ribassati
che corrispondono alla differenza di (valore iniziale — ribasso);
= della sezione G occorre inserire le % e le cifre dei ribassi ottenuti.

o Per i controlli sulle specifiche sezioni fare riferimento a quanto indicato in
Appendice;

= Nel caso di intervento con piu sub-interventi: € necessario compilare un
Q.E. di aggiudicazione per ogni sub-intervento;

= Nel caso di intervento con unico sub-intervento: & necessario compilare un
solo Q.E. di aggiudicazione per I'unico sub-intervento.
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Quadro aconomico & agghudicaions

20) Spese  progettasione (in case  appaits rtegratn)

2) Lavor / grand! attrezzature

TOTALE 3) ¢

Immagine di esempio

D ibws o pare

Immagine di esempio

TOTALE OPERE a) + b} + ¢) + d) + &) + g 7 .

INSERITO RIBASSO DI GARA AL 10% PER VOCI A1) E 42)

Immagine di esempio

e D Note
o Da compilare per Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
= Note (facoltativo)

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

Al termine della pagina contenente le sezioni per l'inserimento dei dati relativi al sub-
intervento lavori sono a disposizione:

¢ il link “Annulla”: 'operazione non viene eseguita e viene visualizzata la pagina 4;
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il pulsante “Conferma”: applica i controlli richiesti sui dati compilati e viene visualizzata
la pagina 4 completa con visualizzato in tabella il sub-intervento inserito.

Nota bene: Per esequire I'effettivo inserimento del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture

occorre selezionare il pulsante “Inserisci” posto al termine della pagina dopo la tabellina

riassuntiva relativa al sub-intervento compilato.

Allegati

Nulla Osta Regionale di ammissione al finanziamento: (per finanziamento non Statale)

Numero: NULLA OSTA Data: 05/05/2025 PGMEAS-Nulla Osta Ammissione.pdf

Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Inserisci sub-intervento

cG Descrizione sub-intervento Strutture Data atto affidamento

123 SUB-INTERVENTO DSM - GAC.S0 GROSSETO 393 - SRP22 02/11/2025 (0]

INDIETRO —>

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

e il pulsante “Inserisci”: applica i controlli richiesti sui dati compilati, registra il Modulo di
Aggiudicazione lavori/forniture con il/i sub-intervento/i inserito/i associandolo/i
all'intervento selezionato. Fornisce apposito messaggio utente nel caso di inserimento
del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con successo oppure con errore;

e il link “Indietro”: riporta all’elenco risultato della ricerca interventi senza effettuare
l'inserimento del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture;

¢ link “Inserisci sub-intervento”: attiva la compilazione della pagina 4b.

11.6 Caso di inserimento Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con successo

In caso di inserimento di un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con successo compare
il seguente messaggio:

e lavori/forniture > inserisci dati di aggiudicazione lavori/forniture

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Ben fatto!

Inserimento del modulo di aggiudicazione lavori/forniture completato con successo.

Indietro Toma al modulo aggiudicazione lavori/forniture

Immagine di esempio
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La selezione del:
e pulsante “indietro” ritorna alla pagina di esito risultato della ricerca;
e pulsante “Torna al modulo di aggiudicazione lavori/forniture” ritorna al modulo
appena inserito in modalita di modifica;
e pulsante “Scarica pdf’ genera un file in formato PDF che contiene tutti i dati del
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture inserito ed & possibile scaricarlo in locale sul
pc in uso.

11.7 Caso di inserimento Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con
segnalazione di errore

In caso di inserimento di un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con segnalazione di
errore, compare un messaggio, dove viene specificato nel box in fondo in colore rosso |l
motivo dell’errore.

Il messaqggio compare alla selezione del pulsante “Conferma” presente nella pagina 4b.

In questo esempio non sono stati compilati i dati relativi a “Estremi contratto d’appalto”:

Quadro econcmico di progetto

GQuadro economico di aggludicazione

Note

MSG-D05: Inserire campo obbligatorio:
Numero Contratto Appalto. Data Contratto Appalto
MSG-FE-025: Valorizzare correttamente il Quadro econonomico .

Errore
MSG-FE-029: Inserire Fallegato per il Contratto d'Appalto

Immagine di esempio

12. FUNZIONALITA ‘VISUALIZZA DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE’
La funzionalita permette di consultare il dettaglio del Modulo Aggiudicazione

lavori/forniture e di scaricare il relativo documento in formato PDF.

12.1 Passi di attivazione

La funzionalita puo avere 2 punti di attivazione:
¢ Da “Ricerca Interventi’;
e Da “Gestione — Dati di aggiudicazione lavori/forniture”.

1211 ATTIVAZIONE DA “RICERCA INTERVENTI”

Per i passi (1) e (2) si rimanda a quanto gia indicato in corrispondenza della funzionalita
“‘Ricerca intervento”.
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Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Visualizza dati di
interventi diricerca dellaricerca intervento E gestione

12.1.1.1 (3) Pagina ‘Seleziona intervento’
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

PGMEAS > ricerca interventi

f Home Consultazione interventi

(3 Ricercainterventi L
Q Criteri di ricerca v
(3 programmazione

Elenco interventi anno 2025
[ Gestione

Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: FINANZIABILE ©  Aziende: ASL Citta di TORINO &
B Monitoraggio

58 risultati trovati
B Report

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari

cup Importa

Azienda cuP Derivelo Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo
©
Lo]

AsLCitiadi k300000000000 010301_2025_000141 ndi at EINANZIABILE 1.000,00
TORINO m _ | int con grandi attrezzature
ASL Citta di 20251007 - INSERIMENTO (o]
ToRNe CUP202507100001 010301_2025_000130  NSIS2025071001  INTERVENTO PERVERIFICHE  FINANZIABILE 170.000,00

NUOVO QE B

Immagine di esempio

Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione

La selezione di:

e icona “occhio”: porta alla visualizzazione del dettaglio dell'intervento;

e icona “Visualizza documenti dell’intervento”. porta alla visualizzazione dei dati
relativi alla fase di Programmazione (sempre presenti) e ai dati relativi alle fasi di
Gestione e di Monitoraggio (sempre presenti relativi al Modulo A).

12.1.1.2 (4) Pagina ‘Visualizza documenti dell’intervento’

Se per l'intervento considerato €& stato generato un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture
allora allinterno della pagina sara presente la specifica sezione con elencati i
corrispondenti allegati:
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Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Modulo aggiudicazione lavori/forniture.

Nulla osta regionale
Numero: 08 Data: 08/11/2025 prova allegato pdf pdf

Descrizione sub-intervento: TESTSUBO1

Atto di aggiudicazione di un sub-intervento
Numero: 10 Data: 10/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Contratto d'appalto di un sub-intervento
Numero: 11 Data: 11/10/2025 prova allegato pdf.pdf

Descrizione sub-intervento: TEST ETICHETTE

Atto di aggiudicazione di un sub-intervento
Numero: 02 Data: 02/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Contratto d'appalto di un sub-intervento
Numero: 04 Data: 04/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Immagine di esempio
La selezione di un link effettua I'apertura del relativo documento in formato PDF.

12.1.2 ATTIVAZIONE DA “GESTIONE — DATI DI AGGIUDICAZIONE”

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Gestione-Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”, mentre i passi operativi successivi sono identici a quanto descritto in
precedenza.

(0] @) 2] O (@)

Dati di ; —_ . . Visualizza: @)
. s Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona . s
Gestione aggiudicazione - ) . -dati di aggiudicazione
R . diricerca dellaricerca intervento . )
lavorifforniture -dati sub-intervento

L’attivazione della funzionalita da questo secondo scenario permette la consultazione del
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture inserito.

12.1.2.1 (3) Pagina “Seleziona intervento”
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

Consultazione interventi

Q Criteri di ricerca v

Elenco interventi anno 2025
Anno di inserimento intervento: 2025 @  Codice PGMEAS: 113 @  Aziende: ASL Citta di TORINO

1 risultato trovato

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
CupP Codice Importo complessivo
Azienda cupP Dervato Codice PGMEAS Nsis Titolo stato © l
X ©
ASLCita di TSTNIVES2650000 010301_2025_ 000113  NSIS-265 NUOVO SPAZIO ORTOPEDIAPER AMMESSO_AL_FINANZIAMENTG 100,00
TORING e LE VISITE Sl .
Righe per pagina: | 10~ 1di1 SCARICA ELENCO

Immagine di esempio
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Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione
La selezione di:
e icona “occhio”. porta alla visualizzazione del dettaglio del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture;
e icona “3 puntini”:
o nel caso di intervento in stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO” oppure
“AGGIUDICATQ? porta all’attivazione delle funzionalita:
» ‘Modifica dati di aggiudicazione lavori/forniture’;
» ‘Invia dati di aggiudicazione lavori/forniture a Regione’;
o nel caso di intervento in stato “VISTO AGGIUDICATO” o successivi, porta
all'attivazione della funzionalita:
» ‘Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture’.

12.1.2.2 (4) Pagina “Visualizza dati Aggiudicazione lavori/forniture — dati di
aggiudicazione”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta le sezioni:

e A Datiintervento
e B Dati Allegati
e C Dati di aggiudicazione lavori/forniture (elenco sub-interventi), dove:
o “Data di affidamento” corrisponde alla data inserita in corrispondenza
dell'allegato “Atto di affidamento”
o “Data fine sub-intervento” corrisponde alla data di chiusura del sub-intervento
inserita nell’operazione “Inserisci data di fine sub-intervento”

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Dati intervento

Adanda: ASL Cied di TORING A
Toring

DSM - GA .50 GROSSETO 393 - SRPZ2

Allegati
e
Nar
Dati di aggiudicazione lavori/forniture |7/?_|
as Descrionesubine Data att afdamen Data e sut-merveo
= S 1wz

Immagine di esempio
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Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
e link “nome allegato” nella sezione “Allegati’ permette la visualizzazione del
documento allegato in formato PDF;
e icona “occhio” in corrispondenza del sub-intervento permette la visualizzazione del
dettaglio del sub-intervento;
¢ link “Indietro” riporta I'elenco risultato della ricerca;
e pulsante “Scarica PDF” genera un file in formato PDF che contiene tutti i dati del
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture e permette di scaricarlo in locale sul pc in
uso.

12.1.2.3 (4) Pagina “Visualizza dati Aggiudicazione lavori/forniture — dati sub-
intervento”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta le sezioni:

C.1 Informazioni sul sub-intervento

C.2 Allegati del sub-intervento

C.3 Cronoprogramma della struttura

C.4 Cronoprogramma del sub-intervento
C.5 Q.E. di progetto

C.6 Q.E. di aggiudicazione

D Note
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Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

CA1
Informazioni sul sub-intervento |7:

Strutture di riferimento del sub-intervento: DSM - GA CS0 GROSSETO 393 - SRP2.2

Descrizione sub-intervento: SUB-INTERVENTO

-
=
Cig 123

Allegati del sub-intervento C2

Amo di affidamenta:

Mumero: 04 Data: 02A11/2025 prova sllegato pdf.pdf

Estremi contratto d'appalto:

Mumero: 05 Data: 03A11/2025 prova sllegato pdf.pdf

Cronoprogramma della Struttura D5M - GA C.50 GROSSETO 393 - SRP2.2 (in giorni naturali con| C3

La durata deve essers comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazions di ogni singola fass
PROGETTAZIONE: 1 AFFIDAMENTO LAVORI: 1 ESECUZIOME LAVORLE 1 COLLAUDO:1
AFPALTO INTEGRATD

Totale durata stimata della struttura (in giorni naturali complessivik 4
C4
Cronoprogramma del sub-intervento (in giorni naturali consecutivi)

La durata deve essers comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazions di ogni singola fass

PROGETTAZIONE: 1 AFADAMENTO LAVORE 1 ESECUZIONE LAVORL: 1 COLLAUDO: 1
APFALTO INTEGRATO

Taotale durata stimata del sub-intervento: 4

C.5
Quadro economico di progetto
! C.6
Quadro economico di aggivdicazione

Mote: 4 D

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
e link “nome allegato” nella sezione “Allegati del sub-intervento” permette la
visualizzazione del documento allegato in formato PDF;
e link “Indietro” riporta alla pagina di dettaglio del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture.

13. FUNZIONALITA ‘MODIFICA DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE’ (EX-ANTE “RIAPRI MODULO AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE)

In questo capitolo viene descritta la funzionalita di modifica che non deriva da una
precedente operazione di “Riapri Modulo Aggiudicazione lavori/forniture”, pertanto le
operazioni che & possibile applicare sono quelle relative a:

e Modifica sub-intervento;

e Elimina sub-intervento.
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La funzionalita permette di modificare il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture (in
particolare i dati relativi al/i sub-interventol/i inserito/i) prima che questo venga inviato a
Regione Piemonte per I'approvazione.

13.1 Passi di attivazione

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”, mentre i passi operativi successivi sono identici a quanto descritto in
precedenza.

Q Q @)

Dati di
. a. : I. Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona
aggiudicazione . . .
. . diricerca dellaricerca intervento
lavori/forniture

‘ Gestione }—»

: aggiudicazione
lavori/forniture

. Modifica dati di ‘

4 O O h Attive solo nel caso in cui la
modifica NON DERIV]

—* (" Modifica sub- ‘ ‘ Elimina sub- ‘ dall’operazione
\ intervento Intervento ‘Riapri modulo aggiudicazione’
13.2 Pagina (3) “Seleziona intervento da modificare”

Informazioni visualizzate
Occorre selezionare lintervento per il quale occorre modificare il Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture compilato.

Consultazione interventi

Q. Criteri di ricerca .

Elenco interventi anno 2025
Anno di inserimento intervento: 2025 @  Codice PGMEAS: 113 @  Aziende: ASL Citta di TORINO

1 risultato trovato

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
Azienda cuP cup Codice PGMEAS Codice Titolo Stato complessivo
Derivato Nsis p(g)
ASL Citta di NUOVO SPAZIO 104
TSTNIVES2650000 010301_2025_000113 NSIS-265 ORTOPEDIA PER LE AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 100,00
TORINO VISITE
Righe per pagina: 10 ~ 1di1 Modifica dati di aggiudicazione co

lavori/forniture

Invia aggiudicazione
lavori/forniture a Regione

Immagine di esempio
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Pulsanti e link a disposizione
La selezione della voce “Modifica dati di aggiudicazione lavori/forniture” attiva la
funzionalita.

13.3 Pagina (4) “Modifica dati di aggiudicazione lavori/forniture”

Informazioni visualizzate
Viene proposto il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con le sezioni in sola lettura:
e A Dati dellintervento

e B Allegati
e C Dati di aggiudicazione
o CIG
o Descrizione sub-intervento
o Strutture
o Data atto affidamento
o Data fine sub-intervento

Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Inserisci sub-intervento

aG Descrizione sub-intervento Strutture Data atto affidamento Data fine sub-intervento
123 SUB-INTERVENTO DSM - GA C.SO GROSSETO 393 - SRP2.2 02/11/2025 ©

Modifica sub-intervento
INDIETRO
Elimina sub-intervento

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
¢ link “Inserisci sub-intervento”. permette I'inserimento di un nuovo sub-intervento;
e icona “occhio” in corrispondenza del sub-intervento: permette la visualizzazione del
dettaglio del sub-intervento;
e icona “tre puntini” in corrispondenza del sub-intervento, attiva le funzionalita:
o Modifica sub-intervento (v. pagina 42);
o Elimina sub-intervento (v. pagina 4b);
e pulsante “Conferma”: registra gli esiti delle operazioni di “Modifica sub-intervento” o
di “Elimina sub-intervento” successivamente descritte.

13.3.1 PAGINA (4A) “MODIFICA SUB-INTERVENTO”

Informazioni visualizzate

Vengono proposte tutte le informazioni del sub-intervento in modalita editabile
analogamente come indicato nella funzionalita “Inserisci dati di aggiudicazione
lavori/forniture”.

e C.1 Informazioni del sub-intervento
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C.2 Allegati del sub-intervento

C.3 Cronoprogramma della struttura (UNICA NON MODIFICABILE)
C.4 Cronoprogramma del sub-intervento

C.5 Quadro economico di progetto

C.6 Quadro economico di aggiudicazione

D Note

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Informazioni sul sub-intervento cA

1@ =0

Allegati del sub-intervento C.2

Cronoprogramma della Struttura AMBULATORIO GAMBA (in giorni naturali conseoutivi) C.3

OME T AT EAMENTOLANGHE T ESECLOONE Lavine 1 COLLALDO:T

olabi chor ol oo chllan S rus b (i i 1 vt serpibcuiial & C4
Cronoprogramma del sub-intervento (in giorni naturali consecuwtivi)

Quadro sonomico d pragetio

E

Quadro monomico d aggredicanone

Mote

D

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

La selezione del:

¢ link “Annulla”: non effettua modifiche e ritorna alla pagina precedente;

e pulsante “Conferma”: apporta le modifiche e riporta alla pagina precedente.

Nota bene: Per esequire I'effettiva modifica del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture
occorre selezionare il pulsante “Conferma’ posto al termine della pagina 4 dopo la
tabellina riassuntiva relativa al sub-intervento modificato.
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13.3.2 PAGINA (4B) “ELIMINA SUB-INTERVENTO”

Informazioni visualizzate
La selezione della funzionalita “Elimina sub-intervento” visualizza un messaggio nel quale
viene richiesta la conferma dell’operazione.

Conferma eliminazione sub-
intervento

X

Sei sicuro di voler eliminare questo sub-
intervento?

Annulla Conferma

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

La selezione di:

¢ “Annulla”: non effettua modifiche e ritorna alla pagina precedente;

e “Conferma’: effettua immediatamente I'’eliminazione del sub-intervento selezionato.

13.4 Caso di modifica Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con successo

In caso di modifica di un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con successo compare il
seguente messaggio:

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Ben fatto!

Madifica del modulo di aggiudicazione lavori/forniture completatata con successo.

| Torna al modulo aggiudicazione lavori/fomiture | Scarica pdf

Immagine di esempio
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La selezione del:
e pulsante “indietro” ritorna alla pagina di esito risultato della ricerca;
e pulsante “Torna al modulo di aggiudicazione lavori/forniture” ritorna al modulo
in modalita di modifica;
e pulsante “Scarica pdf’ genera un file in formato PDF che contiene tutti i dati del
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture inserito ed & possibile scaricarlo in locale sul
pc in uso.

13.5 Caso di modifica Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con
segnalazione di errore

In caso di maodifica di un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con segnalazione di
errore, compare un messaggio, dove viene specificato nel box in fondo in colore rosso |l
motivo dell’errore.

I messaggio compare alla selezione del pulsante “Conferma” presente nella pagina 4b.

In questo esempio non sono stati compilati i dati relativi a “Estremi contratto d’appalto”:

Quadro economico di progetio

Quadro economica di aggiudicarone

14. FUNZIONALITA ‘MODIFICA DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE’ (EX-POST “RIAPRI MODULO AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE)

In questo capitolo viene descritta la funzionalita di modifica che deriva da una precedente
operazione di “Riapri Modulo Aggiudicazione lavori/forniture”, pertanto l'unica operazione
che & possibile applicare é:

¢ Inserisci data di fine sub-intervento.

La funzionalitd permette di modificare il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture, in
particolare di inserire la cosiddetta “Data di chiusura sub-intervento” prima che questo
venga nuovamente inviato a Regione Piemonte per 'approvazione.

Nel momento in cui il Modulo viene nuovamente approvato da Regione Piemonte, il sub-
intervento per il quale é stata inserita la data di chiusura si considera come non piu attivo e
quindi gli importi inseriti non vengono piu conteggiati per le altre operazioni applicabili nella
fase di Gestione.

14.1 Passi di attivazione

II passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”. mentre i passi operativi (1), (2), (3) e (4) sono identici a quanto descritto
in precedenza.
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Dati di
. . a.l I. Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona
Gestione aggiudicazione o . )
. . diricerca della ricerca intervento
lavori/forniture

(. Modifica dati di }

* aggiudicazione
g lavori/forniture

o Attiva solo nel caso in cui la
modifica DERIVI
" Inserisci data fine sub- ‘ dall’operazione
intervento

‘Riapri modulo aggiudicazione’

14.2 Pagina (4) “Modifica dati di aggiudicazione lavori/forniture”

Informazioni visualizzate
Viene proposto il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con le sezioni in sola lettura:
e A Dati dellintervento

e B Allegati
e C Dati di aggiudicazione
o CIG
o Descrizione sub-intervento
o Strutture
o Data atto affidamento
o Data fine sub-intervento (non valorizzata)

PGMEAS > gestions » sggudicariona lavorifforniture 3 modfica dat df sggiudicasions laverifomiure

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

2 & B

Dati intervento

Descrizone subrintervento Stuttare Data s affcaments Data e subintervents
LoTTo0n ABULATOR VETERINARI SFECIAL (55) oz ®
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Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Inserisci sub-intervento

G Descrizione sub-intervento Strutture Data atto affidamento Data fine sub-intervento

01 LOTTO01 AMBULATORI VETERINARI SPECIALI (AVS) 01/10/2025 ®

Inserisci data di fine sub-intervento |~
INDIETRO

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

La selezione del:

¢ link “Inserisci sub-intervento”. permette I'inserimento di un nuovo sub-intervento;

e icona “occhio” in corrispondenza del sub-intervento: permette la visualizzazione del
dettaglio del sub-intervento;

e icona “tre puntini” in corrispondenza del sub-intervento, attiva la funzionalita:

o Inserisci data fine sub-intervento (v. pagina 4c);

e pulsante “Conferma”: registra l'esito delloperazione di “Inserisci data fine sub-

intervento” successivamente descritta.

14.2.1 PAGINA (4C) “INSERISCI DATA FINE SUB-INTERVENTO”

Informazioni visualizzate
Viene proposta una maschera con la richiesta di inserimento della data fine sub-
intervento.

Si specifiche che non € possibile inserire:

e una data nel futuro rispetto alla data di esecuzione dell’operazione (calendario di
selezione date bloccato);

e una data antecedente alla data dellatto di affidamento (viene fornito specifico
messaggio utente).

Data fine sub-intervento

10/11/2025
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Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

La selezione del:

e link “Annulla”: non effettua modifiche e ritorna alla pagina precedente;

e pulsante “Conferma”: imposta la data di fine sub-intervento nella tabella della pagina
(4) che riassume le informazioni sui sub-interventi.

Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Inserisci sub-intervento

(a[c] Descrizione sub-intervento Strutture Data atto affidamento Data fine sub-intervento

01 LOTTOO1 AMBULATORI VETERINARI SPECIALI (AVS) 01/10/2025 10/11/2025 ©®©

Immagine di esempio

Nota bene: Per esequire l'effettiva modifica del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture
occorre selezionare il pulsante “Conferma” posto al termine della pagina dopo la tabellina
riassuntiva relativa al sub-intervento chiuso.

15. FUNZIONALITA ‘INVIA MODULO AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE A REGIONE PIEMONTE’

La funzionalita permette di inviare un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture completo
delle sue parti a Regione Piemonte affinché lo possa analizzare per la sua approvazione.
A seguito di questa operazione, fino a quando il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture
viene analizzato da Regione Piemonte, non & piu possibile modificare il Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture inserito.

Nel caso in cui Regione Piemonte approvi il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture, allora
& possibile procedere con le ulteriori funzionalita relative alla fase di Gestione.

Nel caso in cui Regione Piemonte respinga il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture,
giustificato con una specifica motivazione, allora & possibile procedere alla sua modifica
ed effettuare nuovamente l'invio per richiesta di approvazione.

La funzionalita & disponibile solo dall’operatore che & indicato come RUP per l'intervento
considerato, ossia il codice fiscale inserito nel campo “RUP” corrisponde al codice fiscale
dell'operatore collegato a PGMEAS.

15.1 Passi di attivazione

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”.
Per i passi (1) e (2) fare riferimento a quanto indicato nei capitoli precedenti.
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O O 2) © 9)

Dati di -
. a.l I. Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona : .In\..fla Mpdulo
aggiudicazione . ) . aggiudicazione
N N diricerca della ricerca intervento
lavori/forniture

‘ Gestione }——»

15.2 Pagina (3) “Selezione intervento da inviare”

Informazioni visualizzate
Occorre selezionare lintervento per il quale si € compilato il Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture e che si ritiene pronto da inviare a Regione Piemonte per I'approvazione.

lavori/forniture

Consultazione interventi

Q Criteri di ricerca v
Elenco interventi anno 2025
Anno di inserimento intervento: 2025 €  Codice PGMEAS: 113 @  Aziende: ASL Citta di TORINO

1 risultato trovato

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
Importo
- cup Codice
Azienda cup Derivato Codice PGMEAS Nsis Titolo Stato cump(lge)sswo
ASL Citta di NUOQVO SPAZIO 104
TSTNIVES2650000 010301_2025_000113 NSIS-265 ORTOPEDIA PER LE AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 100,00
TORINO VISITE
Righe per pagina: | 10~ 1di1 Modifica dati di aggiudicazione ico
lavori/forniture

Invia aggiudicazione
lavori/forniture a Regione

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione della voce “Invia aggiudicazione lavori/forniture a Regione” attiva la

funzionalita.

15.3 Pagina (4) “Invia aggiudicazione lavori/forniture a Regione”

Informazioni visualizzate

Viene visualizzato un messaggio utente dove viene indicato che dopo la conferma
dell’operazione di invio del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a Regione Piemonte, i
dati inseriti non saranno piu modificabili.
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Invio aggiudicazione lavori/forniture a Regione

Attenzione! Dopo la conferma dell'invio a Regione Piemonte,
I'aggiudicazione lavori/forniture sara consultabile in sola lettura

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
e pulsante “Conferma” effettua I'invio del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a
Regione Piemonte;
¢ link “Annulla” non effettua l'invio e si ritorna alla pagina di partenza dell’operazione.

154 Controlli applicati per I'invio del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture

All'invio il sistema verifica che:
e il costo complessivo dell'intervento sia uguale al totale dei Quadri Economici dei sub-
interventi attivi inseriti nei dati di aggiudicazione;

e il totale del Quadro Economico di progetto di un sub-intervento coincida con il totale
(compresa la sezione G) del Quadro Economico di aggiudicazione dello stesso un sub-
intervento;

e il totale dei Quadri Economici di aggiudicazione dei sub-interventi attivi sommato a tutte
le possibili liquidazioni (Moduli B) gia effettuate per i sub-interventi chiusi corrisponda al
costo attuale dell’'intervento;

e deve essere presente almeno un sub-intervento attivo, ossia un sub-intervento per il
quale non é stato valorizzato il campo “Data fine sub-intervento”.

Diversamente viene fornito un messaggio utente bloccante e non €& possibile procedere
con l'invio del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture.

15.5 Caso di invio Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con successo

Nel caso vengano superati tutti i controlli prima indicati compare il seguente messaggio e
'utente ASR puo effettuare solo operazioni di consultazione.
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Invio aggiudicazione lavori/forniture a Regione X

L'aggiudicazione lavori/forniture & stata correttamente inviata a Regione
Piemonte. Da questo momento sara consultabile in sola lettura

Immagine di esempio

15.6 Caso di invio Modulo Aggiudicazione lavori/forniture con segnalazione di
errore

In caso di non rispetto di uno dei controlli prima indicati compare un messaggio dove viene
specificato nel box in fondo in colore rosso il motivo dell’errore.

In questo caso il totale dei Q.E. inseriti non corrisponde al costo complessivo
dell’intervento.

AMBULATORIO
RESTAURATO PER
EMERGENZAANTI
INCENDIO

ASL Citta di

TORIND TSTNIVES2220000 010301_2025_000111 NSIS-222

AMMESSO_AL_FINANZIAMEN

20250326 - Test
completo da
inserimento a dati di
aggiudicazione

ASL Citta di CUPLIB220250326 010301_2025_000101  NSIS202503262  lavori per verifiche AMMESSO_AL_FINANZIAMEN

TORINO

MSG-398: Attenzione! Errore nellinvio del Modulo Aggiudicazione
Lavori/Forniture a Regione.
MSG-443: |l totale dei quadri economici di aggiudicazione dei sub-interventi  Chiudi

attivi (1.000,00 €) sommata alla somma delle liquidazioni dei sub-interventi
chiusi (0,00 €) non corrisponde al costo attuale dell'intervento (100,00 €)

Immagine di esempio

16. FUNZIONALITA ‘RIAPRI MODULO AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITUREFE’

La funzionalita permette di agire su di un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture che &
stato confermato da Regione Piemonte, e che si trova quindi in stato APPROVATO,
fornendo la possibilita di modificare i dati sul/sui sub-intervento/i in esso compilati.

La funzionalita & applicabile solo agli interventi:

e che si trovano in stato “VISTO AGGIUDICATQO” o successivi stati;

e per i quali non esistono liquidazioni in fase di esame da parte di Regione Piemonte,
ossia Moduli B che si trovano in stato “PRESENTATO”.
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Dopo l'esecuzione dell’'operazione, il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture dovra essere
nuovamente inviato a Regione Piemonte affinché proceda al suo esame e fornisca la sua
approvazione o il suo eventuale respingimento con indicazione della motivazione.

16.1 Passi di attivazione

II passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”.
Per i passi (1) e (2) fare riferimento a quanto indicato nei capitoli precedenti.

O @ @) © )

Dati di . _ . . Riapri Modulo
s Impostazione filtri Elencorisultato Seleziona
aggiudicazione L . .
) | diricerca dellaricerca intervento
lavori/forniture

éggiudicazione
lavorifforniture

‘ Gestione ’———»

16.2 Pagina (3) “Selezione intervento da inviare”

Informazioni visualizzate
Occorre selezionare lintervento per il quale si intende riaprire il Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture.

20250916 - ®
ASL Citta di INSERIMENTO VISTO
TORINO B18T07000130001 010301_2025_000181 NSISB18T07000130001 INTERVENTO PER AGGIUDICATO 10.500.000,00
VERIFICANON
REGRESSIONE
20250912 - DUE
STRUTTURE CON Riapri modulo aggiudicazione
itta di DUE LOTTI PER 5 lavorifforniture
?(S)\EQ\?\:‘({? di 20250912CUP0001 010301_2025_000180 VERIFICA CONTROLLI E%le  eer
IMPORTI CON

. . . RIAPERTURA LOTTI
Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione della voce “Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture” attiva la
funzionalita.

16.3 Pagina (4) “Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture”

Informazioni visualizzate
Viene visualizzato un messaggio utente dove viene indicato che dopo la modifica dei dati
relativi al/ai sub-intervento/i occorrera inviare nuovamente il Modulo a Regione Piemonte.
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Riapri modulo di aggiudicazione lavori/forniture a
Regione Piemonte

X

Attenzione! Dopo la riapertura del modulo aggiudicazione lavori/forniture
approvato da Regione Piemonte & possibile modificare le informazioni
sui sub-interventi. Il modulo dovra essere inviato a Regione Piemonte
per la sua presa d'atto. Fino al momento della presa d'atto da parte di
Regione Piemonte, non sara possibile agire su altri moduli della fase di
gestione dell'intervento.

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:

e pulsante “Conferma” effettua la riapertura del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture rendendolo nuovamente editabile con le stesse modalita della
funzionalita “Modifica Modulo Aggiudicazione lavori/forniture”;

e link “Annulla” non effettua la riapertura e si ritorna alla pagina di partenza
dell’operazione.

Riapri modulo di aggiudicazione lavori/forniture a
Regione Piemonte

X

Immagine di esempio

by

Un messaggio finale indica che & possibile procedere alla modifica dei dati sul/i sub-

intervento/i inserito/i nell’intervento, pertanto, in corrispondenza dell’'intervento considerato

vengono riattivate le funzionalita:

¢ “Modifica dati di aggiudicazione lavori/forniture” dove viene resa attiva 'operazione
“Inserisci data fine sub-intervento” (v. relativo paragrafo);

¢ ‘Invia aggiudicazione lavori/forniture a Regione”.
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17. ESEMPIO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE
CON “PRESA D’ATTO” DI REGIONE PIEMONTE

Per visualizzare un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture per il quale Regione Piemonte
ha effettuato la “presa d’atto” occorre effettuare I'operazione di ‘Visualizza’ prima descritta.

Per effettuare I'azione di “presa d’atto” del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture, Regione
Piemonte, non effettua:

¢ linserimento di allegati;

¢ la compilazione di specifici campi.

L’'utente ASR verifica che il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture € stato visionato da
Regione Piemonte controllando lo stato dell'intervento che nel caso di:

e partenza con stato ‘AGGIUDICATQO” viene impostato a “VISTO AGGIUDICATO”;

e partenza con stato successivo a “VISTO AGGIUDICATO” mantiene lo stato di origine.

Inoltre, nel caso di modulo visionato da Regione Piemonte, alla consultazione
dellintervento a partire dallicona “tre puntini” & attiva la funzionalita “Riapri Modulo
aggiudicazione lavori/forniture”.

18. ESEMPIO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE

RESPINTO DA REGIONE PIEMONTE

[l Modulo Aggiudicazione lavori/forniture che & stato respinto da Regione Piemonte &
nuovamente modificabile ed & inoltre visibile la nota di motivazione del respingimento che
e stata inserita dall’'operatore regionale che ha analizzato i dati.

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Motivazione del respingimento

TEST NOTA RESPINGIMENTO

Dati intervento

Azienda: ASL Citta di TORINO

Quadrante: Quadrante METROPOLITANO (Citta Metropolitana di Torino)
AMBULATORIO GAMBA

Anno di inserimento intervento: 2025

CUP: nik700000000000

Immagine di esempio
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19. MESSAGGI DI NOTIFICA

Durante la fase di Gestione, la piattaforma PGMEAS invia in automatico, attraverso la
piattaforma regionale “Notificatore”, un messaggio sottoforma di e-mail a tutti gli operatori
coinvolti, al verificarsi delle situazioni rappresentate in figura.

Tutte le e-mail sono di tipo “no-reply” e riportano un titolo di contesto e il testo specifico
della comunicazione, con un disclaimer.

Allinterno del testo sono indicati gli specifici valori di identificazione dell’argomento
trattato, ad esempio nel caso di ‘Regione prende visione del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture’ vengono riportati il codice dell'intervento, il numero e la data della presa
visione.

Per ricevere le notifiche ciascun operatore dovra indicare il proprio contatto e-mail sulla
piattaforma Punto Unico di Accesso (PUA) nella sezione profilo / contatti.

PGMEAS \ ASR invia Modulo @
aggiudicazione M >
lavori/forniture a Regione
Utente

Eventi per la regionale

Regione effettua
‘presa d’atto’ del

Gestione Modulo @
che generano aggiudicazione M
4

Fase di

lavori/forniture

Utente
ASR

Uinvio di Regione respinge
notifiche Modulo
via e-mail aggiudicazione
lavori/forniture

20. APPENDICE 1 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER IL
MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE

20.1 “Sezioni del Quadro Economico di progetto” (Ex allegato I.7 D.LGS.
N.36/2023)”

Durante l'operazione di ‘Inserisci dati aggiudicazione lavori/forniture” dopo le
informazioni relative al sub-intervento, occorre compilare una serie di dati relativi al
cosiddetto “Quadro Economico di progetto”.

Tale sezione €& obbligatoria nel momento in cui si compila il Modulo di Aggiudicazione
lavori/forniture.

Il Quadro Economico (QE) di progetto si compila in corrispondenza di ogni sub-intervento
e si compone di una serie di sotto-sezioni di seguito riassunte:

e a0) Spese di progettazione (in caso di appalto integrato)

e a) Lavori/ grandi attrezzature

e b) Costi non soggetti a ribasso
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e c¢) Importo relativo all'aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e
repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204,
comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

e d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale

e e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

e g) Ribasso di gara

¢ Note

Si specifica inoltre che:
e |a sotto-sezione “g) Ribassi” non deve essere compilata ed appare in modalita non
editabile.
e La somma di tutte le sezioni del Q.E. di progetto deve coincidere con il costo
complessivo dell’intervento.

Di seguito il dettaglio.

20.1.1 “A0) SPESE PROGETTUALI (IN CASO DI APPALTO INTEGRATO)”

Voci Tipologia di | Controlli applicati

compilazione
a0) Spese di progettazione (in | Dipende dal controllo | 1.Se I'operatore ASR ha selezionato nella
caso di appalto integrato) applicato fase di Gestione-Dati di aggiudicazione

nella sezione “Cronoprogramma del sub-
intervento” il flag “APPALTO INTEGRATO?”,
allora l'importo deve essere compilato
dall’'utente con un valore > 0

2.Se l'operatore ASR NON ha selezionato
nella fase di Gestione-Dati di
aggiudicazione nella sezione
“Cronoprogramma del sub-intervento” il flag
“APPALTO INTEGRATO?’, allora il sistema
imposta in automatico il valore ZERO e
rende non compilabile il campo

PGMEAS > gestione > aggiudicazione lavori/forniture > modifica dati di aggiudicazione lavorifforniture

R La durata deve essere comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazione di ogni singola fase

A Home
1 1 1 1
(2 Ricerca interventi

(2 Programmazione APPALTO INTEGRATO (@)

B3 Gestione Totale durata stimata del sub-intervento: 4

Ammissione
finanziamento

Dati di aggiudicazione Quadra sconomico di proget “
lavori/forniture

Liquidazioni

a0) Spese di progettazione (in caso di appalto integrato) .
Perizie di variante

Immagine di esempio

20.1.2 “A) LAVORI / GRANDI ATTREZZATURE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
ail) a compo compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0
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Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

a2) a misura

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

a3l) grandi attrezzature

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale a)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
al) + a2) + a3)

a) Lavori / grandi attrezzature

al)acorpo

a2) a misura

a3) grandi attrezzature

TOTALE a)

500 ¢

4000 ¢

60,00 ¢

Immagine di esempio

20.1.3 “B) COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
b) Costi non soggetti a | compilabile dall’utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

ribasso d’asta

b1) sicurezza

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

b2) manodopera

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale b)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
b1) + b2)

Totale a) +b)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + b)

b) Costi non soggetti a ribasso:

b1) sicurezza

b2) mancdopera

TOTALE b)

TOTALE a) +b)

1500 ¢

2200 ¢

Immagine di esempio
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20.1.4

“C) IMPORTO RELATIVO ALL'ALIQUOTA PER L'ATTUAZIONE DI MISURE

VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA E TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 204, COMMA 6, LETTERA E),
DEL CODICE, NON SOGGETTO A RIBASSO”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
c) Importo relativo | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0

all’aliquota per l'attuazione di
misure volte alla
prevenzione e repressione
della criminalita e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui
all’articolo 204, comma 6,
lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso

Totale a) +b) + ¢)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + b) + ¢)

TOTALE a) + b)

TOTALE 3) + b) + ¢)

©) Importo relativo all'aliquota per 'attuazione di misure volte alla e della
6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

e tentativi di mafiosa di cul all'articolo 204, comma

20.1.5

Immagine di esempio

“D) OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO

AMBIENTALE E SOCIALE, NEL LIMITE DELL'IMPORTO DEL 2 PER CENTO DEL
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA; COSTI PER IL MONITORAGGIO

AMBIENTALE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

d) Opere di mitigazione e di | non compilabile | nessuno

compensazione dellimpatto | dall’'utente

ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale;

d1) opere di mitigazione e di
compensazione dell'impatto
ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell'opera

compilabile dall’'utente

Se I'importo compilato & > di
“2%[a0+a+b+c+22%(a0+a+b+c)]”,

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo d1 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA, non
deve superare il 2% del costo complessivo
dell'opera”

d2) costi per il monitoraggio
ambientale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
Totale d1) + d2)

Totale a) + b) + ¢) + d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
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Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

Totale d)

costo complessive dell'opera

d2) costi per il monitoraggio ambientale

TOTALE d)

TOTALE a) +b) + ¢) +d)

d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale

d1) opere di mitigazione e di compensazione dellimpatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del

10000 ¢

100,00 €

VA, non deve superare il 2% del costo

siva d

000 ¢

0,00€

£

100,00€

€

710,00€

Immagine di esempio

20.1.6 “E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
e) Somme a disposizione | non compilabile | nessuno
della Stazione Appaltante dall’'utente

e1) lavori in amministrazione
diretta previsti in progetto ed

esclusi  dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa
fattura

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e2) rilievi, accertamenti e
indagini da eseqguire ai
diversi livelli di progettazione
a cura della stazione
appaltante

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e3) rilievi, accertamenti e
indagini da eseguire ai
diversi livelli di progettazione
a cura del progettista

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e4) allacciamenti ai pubblici
servizi e superamento
eventuali interferenze

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

eb) imprevisti

compilabile dall’'utente

Se [limporto compilato non €& compreso
nellintervallo:

0 >= VALORE <= 10%(a0+a+b)

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo e5 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA e altri
oneri, deve essere ricompresa fra lo 0% e |l
10% dellimporto dei lavori a base di gara,
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
comprensivi dei costi della sicurezza”
eb) accantonamenti  in | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120,
comma 1, lettera a), del
codice

e7) acquisizione aree o0
immobili, indennizzi

(IVA + eventuali altri oneri
inclusi)

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e8) spese tecniche relative
alla  progettazione, alle
attivita preliminari, ivi
compreso I'eventuale
monitoraggio di parametri
necessari ai fini della
progettazione ove
pertinente, al coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e  al
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza
giornaliera e  contabilita,
allincentivo di cui all’articolo
45 del codice, nella misura
corrispondente alle
prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale
dipendente

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e9) spese per attivita
tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al
RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti
qualora dipendenti
dell’lamministrazione, ai
sensi dell’articolo 2, comma
4, del codice nonché per la
verifica  preventiva  della
progettazione ai  sensi
dell’articolo 42 del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e10) spese di cui all’articolo
45, commi 6 e 7, del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

el11) eventuali spese per
commissioni giudicatrici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e12) spese per pubblicita

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e13) spese per prove di
laboratorio, accertamenti e

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

verifiche tecniche

obbligatorie o

specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto,
di cui all’articolo 116 comma
11, del codice, nonché per
I'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto

el14) spese per collaudo
tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri
eventuali collaudi
specialistici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e15) spese per la verifica
preventiva dell’interesse
archeologico, di cui all’
articolo 41, comma 4, del
codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e16) spese per i rimedi
alternativi alla tutela
giurisdizionale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e17) nei casi in cui sono
previste, spese per le opere
artistiche di cui alla legge 20
luglio 1949, n.717

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e18) IVA ed eventuali altre
imposte (Da imputare nelle
singole voci precedenti)

Non compilabile
dall'utente

e19) IVA sui Lavori e/o
grandi  attrezzature  e/o
sicurezza

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e20) CNPAIA (in caso di
appalto integrato)

compilabile dall’utente

Se I'importo compilato & > di “4%(a0)”

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo €20 del quadro economico non
corretto: tale cifra deve essere ricompresa fra
lo 0% e il 4% di a0”

e21) IVA spese di
progettazione (in caso di
appalto integrato)

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e22) Arredi

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e23) Attrezzature

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e24) IVA su arredi e/o
attrezzature

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale e)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma: Somma(e1:e24)

Totale a) +b) +¢) +d) +e)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d) + Totale e)
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) Somme a izione della Stazione App:
e1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalte, ivi inclusi i rimbersi previa fattura 11,00 ¢
11,006
e2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 1200 ¢
12006
e3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 1200 ¢
13006
e4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 1400 ¢
14,006

Immagine di esempio

e21) IVA spese di progettazione (in caso di appalto integrato) ’ 7 000 ¢
e
e22) Arredi 500 ¢
mporta (Eur
e23) Attrezzature 500 ¢
mporta (Eur
e24) IVA su arredi e/o attrezzature 500 ¢
TOTALE €) €
TOTALE a) + b) +c) +d) + €) €

Immagine di esempio

20.1.7 “G) RIBASSO DI GARA”

La sotto-sezione non deve essere compilata in fase di “Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture” per il Q.E. di progetto

20.1.8 “TOTALE OPERE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati

compilazione
TOTALE OPERE impostato in automatico | I valore corrisponde al calcolo:
dal sistema a0+a+b+c+d+e+g

TOTALE OPERE a) + b) + ) + d) + €) + g)

Immagine di esempio
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20.1.9 “NOTE”

Campo facoltativo nel quale inserire delle osservazioni relative al Q.E. di progetto relativo
al sub-intervento considerato.

21. APPENDICE 2 - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
PER IL MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE

211 “Sezioni del Quadro Economico di aggiudicazione” (Ex allegato I.7 D.LGS.
N.36/2023)”

Durante l'operazione di ‘Inserisci dati aggiudicazione lavori/forniture” dopo le
informazioni relative al sub-intervento, occorre compilare una serie di dati relativi al
cosiddetto “Quadro Economico di aggiudicazione”.

Tale sezione € obbligatoria nel momento in cui si compila il Modulo di Aggiudicazione
lavori/forniture.

Il Quadro Economico (QE) di aggiudicazione si compila in corrispondenza di ogni sub-

intervento e si compone di una serie di sotto-sezioni di seguito riassunte:

a0) Spese di progettazione (in caso di appalto integrato)

a) Lavori / grandi attrezzature

b) Costi non soggetti a ribasso

¢) Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e

repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204,

comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

e d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale

e e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

¢ g) Ribasso di gara

¢ Note

Si specifica inoltre che:
e se nelle sezioni dove sono presenti le voci che fanno riferimento a:
o Progettazione in caso di appalto integrato
o Lavori e/o grandi attrezzature
o CNPAIA
e stato applicato un ribasso di gara, allora occorre inserire nelle voci del Q.E. la
cifra ribassata e non quella “originale”;
e la sotto-sezione “g) Ribasso di gara” appare in modalita editabile e deve essere
compilata inserendo le percentuali e i valori di ribasso che sono stati applicati;
e La somma di tutte le sezioni del Q.E. di aggiudicazione deve coincidere con il costo
complessivo dell’'intervento.

Di seguito il dettaglio.
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21141

“A0) SPESE PROGETTUALI (IN CASO DI APPALTO INTEGRATO)”

Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

a0) Spese di progettazione (in

caso di appalto integrato)

Dipende dal controllo

applicato

1.Se l'operatore ASR ha selezionato nella
fase di Gestione-Dati di aggiudicazione
nella sezione “Cronoprogramma del sub-
intervento” il flag “APPALTO INTEGRATO”,
allora I'importo deve essere compilato
dall’'utente con un valore > 0

2.Se l'operatore ASR NON ha selezionato
nella fase di Gestione-Dati di
aggiudicazione nella sezione
“Cronoprogramma del sub-intervento” il flag
“APPALTO INTEGRATO?", allora il sistema
imposta in automatico il valore ZERO e
rende non compilabile il campo

20) Spese di progettazione (in caso di appaito integrato)

Immagine di esempio

21.1.2 “A) LAVORI /| GRANDI ATTREZZATURE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
al) a corpo compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0

a2) a misura

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

a3) grandi attrezzature

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale a)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
al) + a2) + a3)

a) Lavori / grandi attrezzature

al)acorpo

a2) a misura

a3) grandi attrezzature

TOTALE a)

2000 ¢

60,00 ¢

Immagine di esempio

21.1.3 “B) COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
b) Costi non soggetti a | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

ribasso d’asta

b1) sicurezza

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

b2) manodopera

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale b)

impostato in automatico

corrisponde alla somma:
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
dal sistema b1) + b2)

Totale a) +b) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema a0) + Totale a) + b)

b) Costi non soggetti a ribasso:

b1) sicurezza B 1500 &

b2) manodopera o 22,00 3

TOTALE b)

TOTALE a) + b)

Immagine di esempio

21.1.4 “C) IMPORTO RELATIVO ALL'ALIQUOTA PER L'ATTUAZIONE DI MISURE
VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA E TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 204, COMMA 6, LETTERA E),
DEL CODICE, NON SOGGETTO A RIBASSO”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
c) Importo relativo | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0
all’aliquota per l'attuazione di
misure volte alla

prevenzione e repressione
della criminalita e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui
all’articolo 204, comma 6,
lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso

Totale a) +b) + ¢) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema a0) + Totale a) + b) + c)

PGMEAS > programmazione > inserisci intervento

# Home TOTALE a) + b) €
[3) Ricerca interventi 3%000€

[3) Programmazione

©) Importo relativo allaliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa di cul all'articolo 204, comma

. 250,00
Inserisci in tervento 6, lettera e), del codice, nan soggetto a ribasso €

25000€
Consulta intervento
] Gestione

TOTALE a) + b) + ¢} €
B Monitoraggio

Immagine di esempio
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21.1.5

“D) OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO

AMBIENTALE E SOCIALE, NEL LIMITE DELL'IMPORTO DEL 2 PER CENTO DEL
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA; COSTI PER IL MONITORAGGIO

AMBIENTALE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

d) Opere di mitigazione e di | non compilabile | nessuno

compensazione dellimpatto | dallutente

ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale;

d1) opere di mitigazione e di
compensazione dell'impatto
ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell’opera

compilabile dall’'utente

Se I'importo compilato & > di
“2%[a0+a+b+c+22%(a0+a+b+c)]”,

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo d1 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA, non
deve superare il 2% del costo complessivo
dell'opera”

d2) costi per il monitoraggio
ambientale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

Totale d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
Totale d1) + d2)

Totale a) + b) + ¢) + d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d)

d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale
™
d1) opere di mitigazione e di compensazione dellimpatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del LOSEo <
costo complessive dell'opera
100,00 €
cifra, comprensiva di IVA, non deve superare il 2% del costo
d2) costi per il monitoraggio ambientale 0.00 ¢
0,00€
TOTALE d) €
100,00 €
TOTALE a) +b) + ¢) +d) £
710,00€
Immagine di esempio
21.1.6 “E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
e) Somme a disposizione | non compilabile | nessuno
della Stazione Appaltante dall'utente

e1) lavori in amministrazione
diretta previsti in progetto ed
esclusi  dall’appalto, ivi

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
inclusi i rimborsi previa
fattura
e2) rilievi, accertamenti e | compilabile dall'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0
indagini da esequire ai
diversi livelli di progettazione
a vcura della stazione
appaltante
e3) rilievi, accertamenti e | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

indagini da esequire ai
diversi livelli di progettazione
a cura del progettista

ed) allacciamenti ai pubblici
servizi e superamento
eventuali interferenze

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

eb) imprevisti

compilabile dall’'utente

Se [limporto compilato non €& compreso
nell'intervallo:

0 >= VALORE <= 10%(a0+a+b)

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo e5 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA e altri
oneri, deve essere ricompresa fra lo 0% e |l
10% dell'importo dei lavori a base di gara,
comprensivi dei costi della sicurezza”

eb) accantonamenti  in
relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120,
comma 1, lettera a), del
codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e7) acquisizione aree o0
immobili, indennizzi

(IVA + eventuali altri oneri
inclusi)

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e8) spese tecniche relative

alla  progettazione, alle
afttivita preliminari, ivi
compreso I'eventuale
monitoraggio di parametri
necessari ai fini della
progettazione ove

pertinente, al coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione, all'assistenza
giornaliera e  contabilita,
all'incentivo di cui all’articolo
45 del codice, nella misura
corrispondente alle
prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0
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Voci

Tipologia
compilazione

di

Controlli applicati

dipendente

e9) spese per attivita
tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al
RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti
qualora dipendenti
dell’lamministrazione, ai
sensi dell’articolo 2, comma
4, del codice nonché per la
verifica  preventiva  della
progettazione ai sensi
dell’articolo 42 del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e10) spese di cui all’articolo
45, commi 6 e 7, del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

el11) eventuali spese per
commissioni giudicatrici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e12) spese per pubblicita

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e13) spese per prove di
laboratorio, accertamenti e
verifiche tecniche
obbligatorie o
specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto,
di cui all’'articolo 116 comma
11, del codice, nonché per
I'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e14) spese per collaudo
tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri
eventuali collaudi
specialistici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e15) spese per la verifica
preventiva dell’interesse
archeologico, di cui all
articolo 41, comma 4, del
codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e16) spese per i rimedi
alternativi alla tutela
giurisdizionale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

el17) nei casi in cui sono
previste, spese per le opere
artistiche di cui alla legge 20
luglio 1949, n.717

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

e18) IVA ed eventuali altre | Non compilabile

imposte (Da imputare nelle | dall’'utente

singole voci precedenti)

e19) IVA sui Lavori e/o | compilabile dall'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

grandi  attrezzature  e/o

Sicurezza

e20) CNPAIA (in caso di | compilabile dall'utente Se I'importo compilato & > di “4%(a0)”

appalto integrato) allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo €20 del quadro economico non
corretto: tale cifra deve essere ricompresa fra
lo 0% e il 4% di a0”

e21) IVA spese di | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

progettazione (in caso di

appalto integrato)

e22) Arredi compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0

e23) Attrezzature compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0

e24) IVA su arredi e/o | compilabile dall’utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

attrezzature

Totale e) impostato in automatico | corrisponde alla somma: Somma(e1:e24)

dal sistema

Totale a) +b) + ¢c) +d) +e)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d) + Totale e)

&) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

e1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

e2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante

e3)rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista

e4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze

11,00 ¢

11,00€

1200 ¢

1200€

13.00 ¢

1300€

1400 ¢

1400€

Immagine di esempio
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e21) IVA spese di progettazione (in caso di appalto integrato)

e22) Arredi

e23) Attrezzature

e24) IVA su arredi e/o attrezzature

TOTALE &)

TOTALE a) + b) +¢) +d) + €)

000

500 ¢

500 ¢

21.1.7 “G) RIBASSO
La sotto-sezione deve

Immagine di esempio

DI GARA”
essere compilata

in fase di “Gestione-Aggiudicazione

lavori/forniture” per il Q.E.

di agqgiudicazione.

Le voci devono contenere le percentuali e i valori di ribasso applicati.

Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

g1) Ribasso % su lavori e/o | compilabile dall’utente, | nessuno
grandi attrezzature deve essere inserita una
%
92) Ribasso in euro su lavori | compilabile dall'utente, | nessuno
e/o grandi attrezzature deve essere inserito un
importo in euro
g3) IVA ribasso lavori e/o | compilabile dall'utente, | Nessuno
grandi attrezzature deve essere inserito un
importo in euro
g7) Ribasso % su | compilabile  dall'utente, | Nessuno
progettazione (in caso di | deve essere inserita una
appalto integrato) %
98) Ribasso in euro sulla | compilabile dall'utente, | Nessuno
Progettazione (in caso di | deve essere inserito un
appalto integrato) importo in euro
g8 bis) cnpaia su ribasso compilabile dall’utente, | Nessuno
deve essere inserito un
importo in euro
99) IVA  Ribasso  su | compilabile dall'utente, | Nessuno

progettazione (in caso di

deve essere inserito un

appalto integrato) importo in euro
Totale g) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema g2) + g3) + g8) + g8bis) + g9)
21.1.8 “TOTALE OPERE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati

compilazione
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

TOTALE OPERE impostato in automatico | Il valore corrisponde al calcolo:
dal sistema a0+a+b+c+d+etg

TOTALE OPERE a) + b) + ) + d) + €) + g)

Immagine di esempio

21.1.9 “NOTE”

Campo facoltativo nel quale inserire delle osservazioni relative al Q.E. di aggiudicazione
relativo al sub-intervento considerato.
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APPENDICE 3 -

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE DI

PRESENTAZIONE MODULI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PGMEAS

Tabella riassuntiva delle scadenze di presentazione Moduli PGMEAS

Proposte relative ad interventi
di edilizia ed attrezzature
sanitarie

28 febbraio di ogni anno

Modulo A

30 mesi (36 mesi in caso di valutazione di non ammissibilita) dalla
data della stipula dellAccordo di Programma Stato/Regione ovvero
dalla data dellAtto regionale di approvazione dell’elenco degli
interventi ammissibili al finanziamento

Aggiudicazione dell'appalto

18 mesi dalla data della notifica all’A.S.R. del Decreto Ministeriale di
ammissione al finanziamento ovvero dalla data del Nulla-osta
regionale rilasciato allA S.R.

30 giorni dalla data dell'Atto aziendale di approvazione della “Perizia

(finanziamenti regionali)

Modulo A-P o o z
di variante

Modulo A-S 30 giorni dalla:'data dell’Atto aziendale di approvazione delle "Opere
supplementari

Modulo B 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.

all’'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto le modalita di cui all'art. 2 della L.R. 40/1996

Modulo B
(finanziamenti statali e misti)

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.
all'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati per lo
specifico finanziamento

Modulo C 31 luglio di ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno
antecedente) e 31 gennaio di ogni anno (stato di avanzamento al 31
dicembre antecedente)

Modulo R-A e Modulo B saldo |In caso di richieste di economie 12 mesi dalla data del collaudo
tecnico-amministrativo, in caso contrario 90 giomni dalla data del
collaudo tecnico-amministrativo

Modulo R-E 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo
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1. VERSIONI

Versione Descrizione

1.0 Versione iniziale

2.0 Cambio etichette “sub-intervento” e “aggiudicazione lavori/forniture”
2. INTRODUZIONE

Il presente documento € la guida operativa per l'utilizzo della piattaforma “PGMEAS -
Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”.

Il manuale € rivolto a tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Regionali che gestiscono le
richieste di investimenti nel’ambito dell’edilizia e delle attrezzature sanitarie e il loro iter
amministrativo.

2.1 Nota sui dati utilizzati all’interno del manuale

| dati che compaiono nelle immagini allegate, dove riportato in calce “Immagine di
esempio”, sono dati di test e non sono riconducibili a casi reali.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

3.1 Dotazione informatica

L’utente deve disporre di un personal computer con connessione alla rete Internet su cui
installato un browser tra i piu diffusi (es: Chrome, Firefox, Edge, etc) con versione tra le
piu recenti.

3.2 Scadenza della sessione di utilizzo

Se, previo collegamento, I'applicativo NON viene utilizzato per 2 ore consecutive, allora
per ragioni di sicurezza scade la sessione, e i dati inseriti non vengono registrati nella
base dati, ed € necessario effettuare nuovamente I'operazione di autenticazione.

4. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Il servizio “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie” € uno dei servizi presenti sul catalogo di Regione Piemonte
(https://servizi.regione.piemonte.it/) dedicati gli “Enti pubblici” e si trova nel tema “Sanita”.




Regione Piemonte

.:; Se rv i Zi O n | i n e CATALOGO SERVIZI COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

Catalogo servizi

N / Catalogo servizi

1 servizi online trovati / Ordina per | pi popolari
PGMEAS

PGMEAS Programmazione Gestione
Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie

“»

Servizi per

Cittadini Il servizio permette di gestire le fasi di programmazione, gestione
Enti pubblici monitoraggio per gli interventi in edilizia e attrezzature sanitarie

Imprese e liberi professionisti Target  Enti pubblici

Tema  Sanita
Tema

Selezionando la voce “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”, il sistema mostra la card per accedere alla pagina dedicata al
servizio visualizzata in figura seguente.

Reglone Plemonte

_:; S e rv i z i O n | | n e CATALOGO SERVIZI COSE  COME ACCEDERE Al SERVIZI

A / Catalogosenvizi / PGMEAS 2 Ediliziae. Sanitarie

Uy Tema Sanith
PGMEAS Programmazione Gestione Monitoraggio Edilizia e Attrezzature
Sanitarie

[ ent pubblici

Scheda informativa per I'utenza "Enti pubblici*

ACCESSO RISERVATO

Per 'accessa & richiesta una delle
seguenti tipologie di credenziali RUPAR
di autenticazione:

- Accesso tramite username, passward
ePIN
= Accesso tramite certificato digitale

Il servizio si rivolge agli operatori delle Aziende Sanitarie e agli operatori Regionali abilitati
Assistenza

Permette di governare le diverse fasi di richiesta di investimenti per la realizzazione degli interventi in . ) _
Per richieste di assistenza compila

il form 2

edilizia e attrezzature sanitarie.

Mella fase di PROGRAMMAZIONE & possibile inserire le richieste di investimento per gli interventi e
gestire il processo autorizzative delle richieste manitaranda tempi e costi. E possibile gestire le
tempistiche della fase di programmaziane e prevedere una eventuale praroga.

Mella fase di GESTIONE & possibile gestire | dati relativi all'ammissione finanziamenta,
Faggiudicazione lavori, le richieste diliquidazioni, le richieste di varianti in corse d'opera, le richieste di
opere supplementar, le richieste di utilizza econamie & le rendicontazion finali degli interventi

Nella fase di MONITORAGGIO & possibile gestire i dati riepilogativi degli interventi (stato di
avanzamento)

Il sistema inoltre mette a dit i una renortistica relativa agli interventi gestiti




Sulla pagina si distinguono tre sezioni principali:

e in alto & visualizzato in grigio il link per il punto di accesso al servizio (v. paragrafi 4.1 e
4.2)

¢ nella parte sinistra vi & una descrizione del servizio

e nella parte destra € presente la sezione relativa all’Assistenza (v. paragrafo 4.3) e
quella relativa alla Documentazione (v. paragrafo 4.4).

4.1 Credenziali di accesso

Per accedere, I'utente deve essere dotato delle credenziali di accesso RUPAR costituite
da:

o Nome utente

o Password

o PIN

4.2 Accesso

Di seguito vengono fornite le indicazioni relative al link di accesso e al Punto Unico di
Accesso (PUA).

4.2.1 LINK DI ACCESSO

L’'utente puo cliccare sulla card grigia visualizzata sulla pagina dedicata di Sistema
Piemonte o digitare direttamente sul browser il link:

https://pua.salutepiemonte.it/pua

per collegarsi all'indirizzo internet del servizio.

Utilizzando questo indirizzo I'operatore ha la possibilita di accedere alla procedura anche
in modalita di ‘smart working’ o di ‘lavoro da remoto’ senza avere la necessita di
essere collegato in VPN (Virtual Private Network).

Per completezza si riporta la videata di inserimento delle credenziali.




Accedi con le tue credenziali

Accesso tramite username, password e Accesso tramite certificato digitale o
PIN carta elettronica
Username Si prega di accertarsi che il certificato

digitale sia configurato correttamente nel
browser in uso. Solo in seguito cliccare il
Password seguente pulsante Accedi.

PIN

4.2.2 PUNTO UNICO DI ACCESSO

Dopo aver inserito le credenziali ed aver cliccato sul tasto “Accedi” il sistema mostra un
cruscotto con l'elenco dei profili a cui I'utente & abilitato. Per qualsiasi chiarimento &

possibile cliccare sul simbolo , in alto a destra, che visualizza i due tipi di supporto:

EFI[MA piemonte

OPERATORE

Help

Profilo di Accesso

Richiedi Assistenza

(&) Operatore Amministrativo
®

REGIONE 2*"" INIZIATIVA CO-FINANZIATA

PIEMONTE “..." CONFESR

Immagine di esempio

Cliccando su ‘Help’, viene visualizzato il manuale con le principali caratteristiche del punto
unico di accesso.




Cliccando su ‘Richiedi Assistenza’ si ha la possibilita di effettuare una richiesta relativa al
Punto Unico di Accesso.

4.3 Assistenza

Nella sezione “Assistenza” & riportato il link al nuovo form dedicato per inserire eventuali
richieste. Il form & utilizzabile sia in modalita autenticata che in modalita anonima.

A questo proposito, se si € gia in possesso delle credenziali di accesso al servizio, si
richiede di utilizzarlo in modalita autenticata.

Tramite il link “ACCEDI” posto in alto a destra, &€ possibile inserire le credenziali di
accesso ed il sistema precompila nome, cognome e codice fiscale.

Inoltre, facendosi garante dell’autenticazione, il sistema permette di inserire direttamente
tipologie di richieste che altrimenti non sarebbero inseribili come, ad esempio, il
trattamento dati relativo ad eventuali correzioni richieste.

Punto Unico di Accesso ACCEDI

Nuova richiesta di assistenza

Servizio
PGMEAS Backoffice per utenti ASR e utenti regionali /'

Dati richiedente

*Rualo

*Nome

*Cognome

*Codice fiscale

*Email

Attenaione! Non inserire indirizzi mail pee

+Recapito telefanico

« Azlenda d competenza
O ask
(O Regione Piemonte

Problema riscontrato

+Tipalogia

*Descrizione della richiesta

Allegato +

Esty Is, xlsx, 2ip, prg, g, jpeg
Esi in, prg. gif, jpeg

REGIONE
PIEMONTE




44 Sezione Documentazione

Nella sezione della Documentazione sono presenti, in particolare, il link al modulo da
compilare per richiedere le abilitazioni delle nuove utenze operatore per accedere al
servizio e il link a cui & possibile scaricare I'ultima versione del manuale utente.

5. | RUOLI E | PROFILI DEGLI OPERATORI IN PGMEAS

La piattaforma ‘PGMEAS’ viene utilizzata da utenti con ruoli e profili che sono configurati
nel sistema in base alle credenziali di autenticazione/autorizzazione in possesso e
associate all’'operatore e all’ente di appartenenza.

Tutti gli utenti di Regione Piemonte hanno impostato il ruolo di ‘Operatore
Amministrativo’.

Gli utenti regionali hanno la visibilita e possono interagire su tutte le richieste di
investimenti in materia di edilizia sanitaria e attrezzature inserite dalle Aziende Sanitarie
Regionali.

Gli operatori, a seguito delle informazioni fornite per I'abilitazione a PGMEAS, possono
avere il profilo di:

-‘Funzionario Regione’, oppure
-‘Dirigente Regione’

In base al profilo dichiarato, l'utente pud eseguire determinate funzionalita descritte nel
presente manuale.

L’appartenenza di un operatore ad uno specifico ruolo e profilo viene individuata dal Punto
Unico di Accesso come descritto in precedenza.

Il sistema mostra i servizi ai quali risulta abilitato I'utente con il suo ruolo, e tra essi si trova
anche “Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie”.

= FAMA piemonte

FEDELE TRENTUNO Servizi Notifiche

Profilo

Profilo di accesso: [ Programmazione Gestione @ Monitoraggio Edilizia @
Dirigente Regionale — attrezzature sanitarie

Asr:
AS.L CITTA' DI TORINO

Collocazione:
AS.L CITTA' DI TORINO

REGIONE R INIZIAT‘I:A CO-FINANZIATA
S|

PIEMONTE “.." CONFE

Immagine di esempio
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Cliccando sulla card di “Programmazione Gestione e Monitoraggio Edilizia e
attrezzature sanitarie”, si accede all'applicativo .

L’operatore dell’assistenza (Operatore CSI) ha la visibilita, in sola consultazione, su tutte

le ASR.

6. STRUTTURA DELLE PAGINE DELLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’
Le pagine dell’applicativo presentano la struttura con:
e ‘testalino’: riporta i dati:

©)
@)

@)
©)

filo di Arianna;

denominazione della piattaforma ‘PGMEAS’ e macro-funzionalita
selezionata;

credenziali dell’'utente collegato;

selezione di ‘logout’;

¢ menu laterale a sinistra:

@)
©)

€ sempre selezionabile ‘Home’ per ritornare alla pagina iniziale;
sono presenti tutte le macro-funzionalita in corrispondenza delle 3 fasi
(Programmazione, Gestione, Monitoraggio);

e ‘pagina di azione’:

o

o

o

o

o

sotto ogni macro-funzionalita, sono presenti le specifiche funzionalita con
visibilita di campi, pulsanti e link;

tutti gli elenchi proposti sono paginati ed € possibile selezionare il numero di
elementi da visualizzare per pagina;

tutti i campi relativi a date possono essere compilati utilizzando il calendario
proposto;

negli elenchi in corrispondenza di alcune tipologie di campo sono presenti le
freccine di ordinamento elenco (1));

tutti i campi da compilare che sono obbligatori hanno indicato a fianco il
simbolo * e la dicitura ‘campo obbligatorio’;

e footer:

@)
@)
@)

contiene i riferimenti di Sistema Piemonte;
sono presenti le note di utilizzo, privacy e cookie, contatti;
viene riportato il logo di CS| Piemonte realizzatore della piattaforma.
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= | salute | piemontf—‘ @ @ O C(IANNATRENTASETTE v

~———————————— OPERATOF . . .
PGMEAS > Programmazione Filo di Arianna utente collegato

# Home Inserisci intervento ‘

(3 Ricercainterventi

3 Programmazione Riferimenti temporali dell'intervento

Inserisci intervento o
Triennio: 2024-2026

Consulta intervento

pagina di azione
Anno di inserimento intervento: 2024

—— A Data inizio programmazione: 24/01/2024  Data fine programmazione: 24/11/2024 !’/

menu |atel'a Ie a Data di inserimento dell'intervento: 15/11/2024
sinistra

Localizzazione dell'intervento

Azienda: A.S.L. CITTA' DI TORINO

Sistemapiemonte

B note di utilizzo - privacy e cookie - contatti
2 del e

Py

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con successo presentano un messaggio con
spunta verde come indicato nellimmagine:

Ben fatto!

delfinterennio compl iEisa

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con un errore presentano un messaggio con
sfondo rosso con una motivazione come indicato nell'immagine:

Invia intervento a Regione Piemonte

Immagine di esempio
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e Tutti i campi_obbligatori nhon compilati vengono contrassegnati in rosso come
indicato nellimmagine:

Titolo Intervento*

Obiettivo dell'intervento*

Immagine di esempio

e Tutti i campi relativi a documenti in formato PDF da allegare vengono inseriti
attraverso il link “Allega”:

Atto di approvazione aziendale

Allega

Immagine di esempio

e Tutti i campi relativi a date vengono compilati attraverso il calendario proposto:

Data della delibera aziendale di approvazione: gg/mm/aaaa =
DIC 2024 ~ <
Allegato
. . . D L M M G
Atto di approvazione aziendale
Allega DIC
Note 1 2 3 4 5
Note

Immagine di esempio

e L’icona “cestino” permette di eliminare I'elemento posto in sua corrispondenza:

Allegato HTA Allega

A—/

FPA_WP_DirettivaNIS2.pdf i

Immagine di esempio

e L’icona “matita” permette di modificare I'elemento posto in sua corrispondenza:

—
Az Metropolitana Nord- atad
zienda Data di fine proroga
A Centro-Sud) \
ASL TO32 (Distretti Pinerolo, Val Susa-Val Sangone, Area Metropolitana Mord-Centro-Sud) 28/12/2024 /‘

e L’icona “occhio” permette di visualizzare il dettaglio dell’intervento:
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®

Immagine di esempio

e L’icona “tre puntini” permette di attivare le funzionalita applicabili all'intervento
selezionato:

Immagine di esempio

7. INTRODUZIONE ALLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’

La piattaforma informatica &€ uno strumento a disposizione di tutte le aziende sanitarie
piemontesi per gestire in modo digitale gli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie in
tutte le loro fasi: la programmazione degli interventi, la gestione del finanziamento e il
relativo monitoraggio.

Grazie a un iter autorizzativo completo, la soluzione garantisce agli operatori delle
AASSRR una governance rafforzata e una condivisione efficiente delle informazioni.

Le voci Programmazione, Gestione, Monitoraggio governano le azioni che si possono
fare sugli interventi nelle varie fasi, in particolare, inserimenti, modifiche e visualizzazioni
dei dati saranno attive in base ad eventuali dati gia compilati sull'intervento.

La fase «Programmazione» permette di gestire i dati (tempi, costi e beneficiari) relativi
alla programmazione, la sua eventuale proroga e una serie di funzionalita sugli interventi.

La fase «Gestione» permette di gestire i dati relativi allammissione finanziamento,
aggiudicazione, liquidazioni, perizie di variante, opere supplementari, utilizzo economie e
rendicontazione finale degli interventi.

La fase «Monitoraggio» permette di gestire i dati riepilogativi degli interventi (stato di
avanzamento).

La funzionalita trasversale «Ricerca Interventi» consente di ricercare gli interventi, e di
visualizzarne i dati in sola lettura indipendentemente dallo stato dell'intervento e dalla fase
nella quale si trova l'intervento.

La seguente figura rappresenta in sintesi gli elementi principali a livello delle 3 fasi della
piattaforma PGMEAS:

14




* Definizione del periodo della programmazione

Pl * Inserimento dell’intervento (richiesta dell’investimento)

* Datiriepilogativi degli interventi
* Stati di avanzamento

Monitoraggio

8. LA FASE “GESTIONE - AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE”
8.1 In sintesi per I'utente regionale

La fase di “Gestione-Aggiudicazione lavori/forniture”:

e ¢ disponibile solo dopo che l'intervento inserito in fase di “Gestione-Ammissione al
finanziamento” & stato approvato da Regione Piemonte (I'intervento si trova nello
stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO”);

e ¢ disponibile anche per gli interventi che si trovano in uno stato successivo a
‘AMMESSO AL FINANZIAMENTO’;

e permette di visualizzare alcuni dati inseriti durante le fasi di Programmazione e di
Gestione dall’'utente ASR e dall’'utente regionale;

e ¢& possibile consultare le informazioni relative al Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture compilati dall’'utente ASR, e procedere:

o ad indicare la “presa d’atto” del Modulo esaminato che si & ritenuto congruo,
senza aggiungere allegati e senza compilare specifici dati;

o al respingimento del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture esaminato
specificandone la motivazione, affinché 'ASR coinvolta possa eventualmente
procedere alla correzione dei dati indicati.

8.2 Il Modulo di Aggiudicazione lavori/forniture e i sub-interventi

I Modulo Aggiudicazione lavori/forniture consiste nell'inserimento e descrizione del/i sub-
intervento/i che partecipa/partecipano all’intervento selezionato. Nel Modulo di
Aggiudicazione lavori/forniture si considerano:
¢ e informazioni relative a:

o all'intervento;

o alle strutture e all/i relativo/i sub-intervento/i;

@)
e le_funzionalita relative:
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o allintervento;
o al modulo di aggiudicazione lavori/forniture
o alli sub-interventoli.

8.2.1 DEFINIZIONE DI SUB-INTERVENTO

Nel contesto del Codice degli Appalti, un "sub-intervento" si riferisce a una parte
specifica dell'oggetto di un appalto che pud essere aggiudicata separatamente e che é
funzionalmente autonoma, ossia pud essere realizzata e utilizzata indipendentemente
dalle altre parti.

Un sub-intervento deve essere una parte dell'appalto che, una volta realizzata, pud essere
utilizzata e funzionare in modo indipendente, senza dipendere dalla realizzazione delle
altre parti dell'appalto stesso.

8.3 | legami tra interventi, strutture e sub-interventi all’interno del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture

In base alla composizione delle informazioni logiche rappresentate all’interno della
piattaforma PGMEAS si indica che:
e un intervento puo fare riferimento ad una o piu strutture;
e un intervento fa riferimento ad un unico Modulo Aggiudicazione lavori/forniture;
¢ nel Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:
o vengono presentate tutte le strutture afferenti all'intervento;
o una struttura pud fare riferimento ad un sub-intervento oppure a piu sub-
interventi;
o un sub-intervento pud essere associato a una struttura oppure a piu
strutture, ossia puo essere:
= un sub-intervento unico / specifico, oppure
* un sub-intervento trasversale a piu strutture.

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica dei legami tra le entita
“Intervento”, “Struttura”, “Modulo Aggiudicazione lavori/forniture” e “Sub-interventi” con i
relativi stati che possono assumere in base alle funzionalita attivate.

/ \ / \ Stati del Modulo:

-INSERITO
-PRESENTATO

Modulo Aggiudicazione lavori/forniture _APPROVATO

Intervento

Struttura/e Sub-interventoli Stati del sub-intervento:
dell’intervento ) [~ = -ATTIVO

) i

Stati dell’intervento:
-AMMESSO AL FINANZIAMENTO
-VISTO AGGIUDICATO
-AGGIUDICATO
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8.4 Possibili casistiche di strutture e sub-interventi all’interno del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture

Nelle figure che seguono si ha una rappresentazione grafica dei legami tra le entita

“Intervento”, “Struttura” e “Sub-intervento” che possono comparire all'interno del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture secondo alcune possibili casistiche.

8.4.1 CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON UNICA
STRUTTURA E UNICO SUB-INTERVENTO

Esempio dilntervento con unica Struttura e Modulo aggiudicazione lavori/forniture/Forniture con unico
sub-intervento

- .

/ N
[ Modulo di Aggiudicazione lavori/forniture con: \
' ™ - N
«ASL 301 Citta di Torino» STRUTTURA S!.lb-lnterverlto
INTERVENTO 123 «Ospedale Oftalmico» «Rlstrutturaz.lone

L ) L ambulatorio»

M, J.,.’
~ /

8.4.2 CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON UNICA
STRUTTURA E PIU SUB-INTERVENTI

Esempio di Intervento con unica Struttura e Modulo aggiudicazione lavori/forniture con piu sub-interventi

/ Modulo aggiudicazione lavori/forniture con: \

sub-intervento
«Demolizione» per
STRUTTURA
\ «CDS BIELLA» )

«ASR 207 BIELLA»

INTERVENTO 123 STRUTTURA
«CDS BIELLA» 4 sub-intervento h
«Costruzione» per
STRUTTURA

\ «CDS BIELLA» /
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8.4.3 CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON PIU
STRUTTURE E UN SUB-INTERVENTO PER OGNI STRUTTURA

Esempio di Intervento con piu Strutture e Modulo aggiudicazione lavori/forniture con un sub-intervento per ogni
Struttura

/-_ Modulo aggiudicazione lavori/forniture con: \
STRUTTURA «Ospedale :
ol . sub-intervento
4 h Civile SS. Annunziata Rifacimento facciata
i | <] »
«ASL 210 Cuneo 1» SAVIGLIANO>
INTERVENTO 123
A8 ,x
STRUTTURA «Ospedale sub-intervento
Civile SALUZZ0O» «Ponteggio scale»

8.44 CASO DI MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE CON PIU
STRUTTURE E SUB-INTERVENTO TRASVERSALE

Esempio di Intervento con piu Strutture e Modulo aggiudicazione lavori/forniture con sub-intervento trasversale

/ Modulo aggiudicazione lavori/forniture con: \
4 ™ Ve ~
_ _ STRUTTURA ' ‘
«DSM GA SACCHI»
«ASL 301 Citta di Torino» )
INTERVENTO 123 - / sub-intervento
4 Y «Demolizione e scavo»
STRUTTURA
«DSM GA TASSONI» | |
L /N N
N 4
8.5 Le funzionalita della “Gestione-Dati di aggiudicazione lavori/forniture”

applicate all’intervento

La fase di “Gestione-Dati di aggiudicazione lavori/forniture” € quella che permette
I'esame del cosiddetto “Modulo Aggiudicazione lavori/forniture” - in base alle scadenze
indicate da Regione Piemonte.

Dalla macro-funzionalita “Dati di aggiudicazione lavori/forniture”, per gli interventi che
hanno raggiunto almeno lo stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO?”, & possibile attivare:

o “Visualizza dati aggiudicazione lavori/forniture”, permette la consultazione dei
dati inseriti;

e “Presa visione modulo aggiudicazione lavori/forniture”, permette di indicare a
Regione Piemonte che il modulo & stato visionato ed effettua il passaggio di stato a
“VISTO AGGIUDICATO?;
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e “Respingi modulo aggiudicazione lavori/forniture”, permette di respingere il
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture esaminato specificandone la motivazione del
respingimento.

La figura che segue rappresenta i passi di attivazione delle funzionalita.

| Visualizza dati di
‘ aggiudicazione ‘
lavori/forniture

dati di Presa d’atto Modulo
Gestione aggiudicazione ———r‘ aggiudicazione ‘
lavori/forniture ) lavori/forniture

Respingi Modulo
Attive solo per: —*‘ aggiudicazione ‘
interventi che hanno raggiunto lavori/forniture
almeno lo stato
«AMMESSO AL FINANZIAMENTO»
0 successivo

8.6 Gli stati dell’intervento della fase di Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture
Nel momento in cui il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture viene inserito nella

piattaforma PGMEAS, l'intervento pud assumere stati diversi a seconda delle funzionalita
attivate.

8.6.1 CASO DI INTERVENTO CON STATO “AMMESSO AL FINANZIAMENTO”

Si indicano i passaggi di stato considerando un intervento che si trova nello stato
“‘“Ammesso al finanziamento”, ossia per il quale & stato approvato il Modulo A.

e AMMESSO AL FINANZIAMENTO:
o lutente ASR abilitato, attraverso le funzionalita:
» “Inserisci dati aggiudicazione lavori/forniture”, inserisce il Modulo nella
piattaforma; oppure
» “Modifica dati aggiudicazione lavori/forniture”, modifica il Modulo nella
piattaforma;

e AGGIUDICATO:
o lutente ASR abilitato che & RUP dell’intervento, attraverso specifica funzionalita
invia il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a Regione;
“‘oppure
o lutente REGIONE abilitato, attraverso specifica funzionalita, respinge il Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture richiedendo correzioni ai dati inseriti;

e VISTO AGGIUDICATO: l'utente REGIONE abilitato con il profilo di Dirigente,
attraverso specifica funzionalita, fa la presa d’atto del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture inviato dall’ASR.
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Le funzionalita eseguite dall’'utente ASR:

¢ Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture
¢ Inserisci data chiusura sub-intervento

non variano lo stato dellintervento.

La figura che segue rappresenta graficamente i movimenti di stato dell'intervento in fase di
Gestione-Dati di aggiudicazione lavori/forniture con un intervento che si trova in partenza
nello stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO”.

Caso di Intervento con stato in partenza a «<AMMESSO AL FINANZIAMENTO>»

Utente ASR Utente Regione

i: | Inserisce Nota di R:;;Tiizl?::éo
il: respingimento . X
Inserisce/ \\ // ILRUP ASR \ H HEY ping . lavori/forniture )
Modifica inviailModulo | i
Modulo aggiudicazione ! dirigente RP fa )
aggiudicazione lavori/fforniture i la presa datto
lavori/forniture a Regione per del Modulo L
Intervento in PGMEAS Approvazione i aggiudicazione
AMMESSO AL RN i

\_ lavorifforniture

Intervento Intervento
AGGIUDICATO : VISTO

AGGIUDICATO

FINANZIAMENTO

8.6.2 CASO DI INTERVENTO CON STATO “VISTO AGGIUDICATO”

Le seguenti funzionalita eseguite dall’utente ASR:

e Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Modifica modulo aggiudicazione lavori/forniture

¢ Inserisci data chiusura sub-intervento

¢ Invia modulo aggiudicazione lavori/forniture a Regione

applicate ad un intervento che si trova in stato “Visto aggiudicato” non variano lo stato
dell’intervento.

8.6.3 CASO DI INTERVENTO CON STATO SUCCESSIVO A “VISTO
AGGIUDICATO”

Le seguenti funzionalita eseguite dall’utente ASR:

e Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Modifica modulo aggiudicazione lavori/forniture

e Inserisci data chiusura sub-intervento

¢ Invia modulo aggiudicazione lavori/forniture a Regione
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applicate ad un intervento che si trova in uno stato successivo a “Visto aggiudicato” non
variano lo stato dell'intervento.

8.7 Gli stati del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture

Nel momento in cui il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture viene inserito nella
piattaforma PGMEAS questo pud assumere stati diversi a seconda delle funzionalita
attivate.

e INSERITO:

o lutente ASR abilitato, attraverso la funzionalita “Inserisci dati aggiudicazione
lavori/fforniture”, inserisce il modulo nella piattaforma, oppure, attraverso la
funzionalita “Modifica dati aggiudicazione lavori/forniture” modifica il Modulo;
oppure, attraverso la funzionalita “Riapri Modulo di aggiudicazione
lavori/forniture” riapre il modulo approvato da Regione, oppure

o lutente REGIONE abilitato, attraverso specifica funzionalita, respinge
I'aggiudicazione lavori/forniture richiedendo correzioni ai dati inseriti;

e PRESENTATO: l'utente ASR abilitato, che & RUP dell'intervento, attraverso la
funzionalita “Invia Modulo Aggiudicazione lavori/forniture a Regione”, trasmette
I'aggiudicazione lavori/forniture a Regione per la sua valutazione;

e APPROVATO: I'utente REGIONE abilitato, attraverso specifica funzionalita, fa la presa
d’atto del modulo aggiudicazione lavori/forniture.

La figura che segue rappresenta graficamente i movimenti di stato del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture:

Uutente ASR inserisce / ILRUP ASR invia Modulo l'utente ASR riapre il Modulo
modifica Modulo aggiudicazione aggiudicazione
aggiudicazione lavori/forniture a lavori/forniture post
lavori/forniture in REGIONE approvazioneidi REGIONE
PGMEAS : H
f Modulo N Modulo A (" Modulo A
O i| aggiudicazione aggiudicazione aggiudicazione .
lavori/forniture lavori/forniture lavori/forniture
\_ INSERITO Y, \_ PRESENTATO ) \_ APPROVATO )
f _ [ :
L'utente REGIONE It Dirigente REGIONE
richiede modifiche fa la presa d’atto del
Modulo aggiudicazione Modulo
lavori/farniture a ASR aggiudicazione
lavori/forniture
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8.8 Gli stati del sub-intervento all’interno del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture

Nel momento in cui un sub-intervento viene inserito all’interno del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture, in PGMEAS questo puo assumere stati diversi a seconda delle funzionalita
attivate.

e ATTIVO: l'utente ASR abilitato ha inserito il sub-intervento in corrispondenza di una
struttura e questo assume come data di validita la data impostata relativa all’allegato
“Atto di affidamento”;

e CHIUSO: Tl'utente ASR abilitato, a seguito delloperazione ‘Riapri Modulo di
Aggiudicazione lavori/forniture’, attraverso la funzionalitd “Inserisci data di fine sub-
intervento”, compila la data di chiusura del sub-intervento.

La figura che segue rappresenta graficamente i movimenti di stato del sub-intervento
all'interno del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture:

I'utente ASR imposta: l'utente ASR imposta:
Data atto affidamento valorizzata * Data atto affidamento valorizzata
Data fine sub-intervento vuota * Data fine sub-intervento valorizzata
Sub-intervento 1 ( Sub-intervento
ATTIVO J L CHIUSO
8.9 Stati dell’intervento, del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture e dei sub-

interventi

Si specifica che per ogni intervento & possibile inserire un solo Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture. Nella piattaforma PGMEAS viene visualizzato esclusivamente lo stato
dell’intervento.

Si ricorda che €& possibile modificare il Modulo di Aggiudicazione lavori/forniture anche
nelle fasi successive della Gestione ossia:

-Liquidazioni

-Perizie di variante

-Opere supplementari

8.9.1 GLI STATI DELL'INTERVENTO E GLI STATI DEL MODULO DI
AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica della relazione tra “Intervento” e
“‘Modulo Aggiudicazione” corredati degli stati che assumono durante I'iter amministrativo.
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~ ~ 4 Modulo A
Intervento T L/ \ | aggiudicazione | '
AMMESSO AL [ ] lavori/forniture

FINANZIAMENTO
. J

1

(__INSERITO )

( ) Modulo 4 Modulo D)
Intervento Intervento aggiudicazione | | aggiudicazione {
AGGIUDICATO lavori/forniture lavori/forniture i
\_ D, \__PRESENTATO /
_ . 4 Modulo )
Intervento /\| aggiudicazione :
VISTO - ;./ lavori/forniture i

\_ AGGIUDICATO ) \_ APPROVATO )

O

8.9.2 GLI STATI DEL MODULO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE E
DEL/I SUB-INTERVENTO/I

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica della relazione tra “Modulo
Aggiudicazione” e il/i “Sub-interventol/i’ corredati degli stati che assumono durante l'iter
amministrativo.
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Modulo h

aggiudicazione a \ Ve ™

lavori/forniture

INSERITO N . Sub-intervento
5 | P ATTIVO
L Modulo ) Modulo P
5 aggiudicazione aggiudicazione Sub-intervento
lavori/forniture | lavori/forniture |

Sub-intervento
CHIUSO

- (__PRESENTATO

(" Modulo 0

aggiudicazione \ / \ /

lavori/forniture
\ APPROVATO

8.10 Le sezioni del Modulo Aggiudicazione lavori/forniture

Il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture presenta le informazioni che sono state inserite
durante le fasi di Programmazione e di Gestione-Ammissione al finanziamento (dall’'utente
ASR e dall'utente Regione) e richiede la compilazione di una serie di dati.

Nella tabella che segue vengono indicate le sezioni del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture e nello specifico:

e quali dati sono recuperati dalla fase di Programmazione;

e quali dati sono recuperati dalla fase di Gestione-Ammissione al finanziamento.

Sezione Modulo Fonte dei dati Inseriti da Operazioni applicabili in
Aggiudicazione (ultimo disponibile tra ‘Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture quelli indicati) lavori/forniture’
per l'utente regionale
1 Dati dell’intervento Recuperati da: Utente ASR In sola lettura
-Programmazione
2 Allegati Recuperati da: Utente Regione In sola lettura
-Gestione-Ammissione al
finanziamento
3 Dati di Aggiudicazione | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
lavori/forniture lavori/forniture
3.a Informazioni sul | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
sub-intervento lavori/forniture
3.b Allegati del sub- | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
intervento lavori/forniture
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Sezione Modulo Fonte dei dati Inseriti da Operazioni applicabili in
Aggiudicazione (ultimo disponibile tra ‘Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture quelli indicati) lavori/forniture’
per l'utente regionale
3.c  Cronoprogramma | Recuperati da: Utente ASR In sola lettura
della struttura -Gestione, Ammissione al
finanziamento
3.d  Cronoprogramma | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
del sub-intervento lavori/forniture
3.e Quadro economico | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
di progetto lavori/forniture
3.f Quadro economico | Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
di aggiudicazione lavori/forniture
4 Note Modulo  Aggiudicazione | Utente ASR In sola lettura
lavori/forniture

9. IL MENU PRINCIPALE E LE FUNZIONALITA PER
L’OPERATORE ASR

Nellimmagine di seguito viene riportata la home page della piattaforma PGMEAS che é
identica sia per l'utente con il profilo di Funzionario regionale che con il profilo di Dirigente
regionale:

@ @ © FEDELETRENTUNO v

# tome & Dirigente regionale

Benvenuto FEDELE TRENTUNO

La plattaforma informatica a supporto del processo di programmazione, gestione e monitoraggio degli investiment! in edilizia e attrezzatura sanitarie per gli operatori della Reglone Plemonte e delle Aziende Sanitarie

Immagine di esempio

In questo dettaglio viene riportato il menu principale e vengono indicate le funzionalita a
disposizione dell’operatore ASR, facendo riferimento in particolare alla fase di ‘Gestione-
Dati di aggiudicazione lavori/forniture’.

25




m Ricerca interventi

m Programmazione

£| Gestione

Ammissione
finanziamento

Dati di aggiudicazione
lavori/forniture

Liquidazioni

Perizie di variante
Immagine di esempio

9.1 Funzionalita e profili

Tutte le funzionalita elencate possono essere attivate sia dall’'utente con il profilo di
Funzionario regionale che con il profilo di Dirigente regionale.

La funzionalita ‘Presa d’atto modulo aggiudicazione lavori/forniture’ & attivabile solo
dall’'utente che ha il profilo di Dirigente Regione.

9.2 Sintesi delle funzionalita e dei profili

Nella tabella che segue sono sintetizzate le funzionalita, i profili utente che le possono
utilizzare in base ai periodi di attivazione.

Funzionalita Funzionario Dirigente Periodo di attivazione

Regione abilitato | Regione abilitato
Visualizza dati | Si Si per interventi a partire dallo stato
aggiudicazione ‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
lavori/forniture successivi
Presa datto modulo | No Si per interventi a partire dallo stato
aggiudicazione ‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
lavori/forniture successivi
Respingi modulo | Si Si per interventi a partire dallo stato
aggiudicazione “‘“AMMESSO AL FINANZIAMENTO” e
lavori/forniture successivi
10. FUNZIONALITA ‘RICERCA INTERVENT/I

La funzionalita di ricerca degli interventi & sempre disponibile indipendentemente dalla
fase (Programmazione, Gestione, Monitoraggio) nella quale si trova I'intervento.
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101 Passi di attivazione

Nella figura di seguito sono indicati i passi di attivazione della funzionalita e i risultati
previsti.

Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato
interventi di ricerca della ricerca
10.2 (1) Pagina “Impostazione filtri di ricerca”

La funzionalita viene attivata dal menu laterale a sinistra.

Informazioni visualizzate

La pagina presenta una serie di filtri di ricerca come indicato neII’immaiine che segue.
PGMEAS } ricera inonvendl

# rome Consultazione interventi /
ﬁ Ricerca Intervent
Q. Criteri di ricerca -
[3 Pmgrammazione
[ cestone Fiferimint pemparali
B moritoraggia
H Report

Frincipali riferiment dellinterments

Amibin & tipologia

LoCaRTTaziong

Riferimint economic & finarcian

@ Salo intervent firansian

Immagine di esempio
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Occorre sequire le seguenti regole:

1. Possono essere impostati piu filtri contemporaneamente;

2. E possibile selezionare piu valori allinterno degli elenchi proposti;
3. L’unico filtro obbligatorio € il campo ‘Anno di inserimento intervento’;
4. | filtri sono raggruppati per macro-argomento.

| macro-argomenti dei filtri di ricerca sono:
¢ Riferimenti temporali
o Anno di inserimento intervento, (unico filtro obbligatorio)

e Principali riferimenti dell’intervento

©)

0O OO O O O OO0

Titolo intervento, (compilato)

CUP, (compilato)

CUP derivato, (compilato)

Codice PGMEAS intervento, (compilato)

Obiettivo intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Finalita intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Categqoria intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Stato intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Stato progettuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Ambito e tipologia

@)
@)
@)

Tipologia intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Tipologia appalto, (scelta multipla da elenco a tendina)
Tipologia contrattuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Localizzazione
o Azienda, (impostata in automatico in base all’'utente collegato)

(@]

Strutture, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Riferimenti economici

©)
@)

o

Solo interventi finanziati, (flag)

Tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina, propedeutico al
campo ‘Dettaglio tipologia di finanziamento’)

Dettaglio tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina,
popolato in base alla selezione di ‘Tipologia di finanziamento’).

Nellimmagine che segue si ha un esempio di impostazione di valori multipli nei filtri di

ricerca.
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A tame Consultazione interventi

B Ricerca intervent

Q. Criteri di ricerca

8 Programmazione

Inserisc inenvenis Riferiment temparali

Consulta imerventos S e
2024

B cestiens

B hicnitaraggio Principali riferimenti dellintervento

CUp Codice PGMEAS interverta

Cbietivn e

ADEGLIAMENTE, CONSERAVAZINE - AR WD -

[ Sslmronstuto
B ADEGLAMENTO S B AT -
B COMSERVAZIONE

[ EFFICIENTAMENTD ENEAGETICD

[ POTEMZIAMENTS

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

Al termine della pagina contenente i filtri di ricerca sono a disposizione i pulsanti:

e “Cerca’: attiva la funzionalita utilizzando i filtri impostati;

e “Pulisci filtri”’: elimina le impostazioni inserite nei filtri senza effettuare la ricerca.

Nellimmagine che segue vengono evidenziati i 2 pulsanti:

PGMEAS > programmazione

M Home
Ambito e tipologia
(2 Ricerca interventi
Tipologia intervento - Tipologia appalto -
m Programmazione
B Gestione
Tipologia contrattuale -

i1 Monitoraggio

Localizzazione

Strutture

CASA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Riferimenti economici e finanziari
@ Solointervent finanziati

Tipologia di finanziamento Dettaglio tipologia di finanziamento

FONDI REGIONALI Conto Capitale Regionale

> Cerca Pulisci filtri ¢

Immagine di esempio
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10.3 (2) Pagina “Elenco risultato della ricerca”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta il risultato della ricerca ottenuto, come indicato nellimmagine che
segue.

PGMEAS > ricerca interventi

a

A Home Consultazione interventi

Q Criteri di ricerca v
m Programmazione 1
Elenco interventi anno 2025
B3 Gestione

Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: INSERITO @  Aziende: ASL Citta di TORINO

Monitoraggio

2 15 risultati trovati
B Report
3 Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
cuUP Importo
Azienda cupP De: Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo
rivato ©

©
ASL Citta di 5
TORINO nik590000000000 010301_2025_000078 titolo nik 59 INSERITC 3.000,00

Immagine di esempio

[1] vengono riportati i filtri di ricerca impostati

[2] viene indicato il numero di elementi individuati dalla ricerca
[3] vengono forniti dei dati di sintesi dell'intervento, in particolare:
Azienda

CupP

CUP derivato

Codice PGMEAS

Codice NSIS

Titolo intervento

Stato dell’intervento

Importo complessivo dell'intervento in €

Pulsanti e link a disposizione

Le icone in corrispondenza degli interventi:

[4] 'icona ‘occhio’: attiva la funzionalita ‘Visualizza dettaglio intervento’;

[5] licona ‘documento’: attiva la funzionalita ‘Visualizza documenti dell’intervento’,
ossia visualizza gli allegati della fase di Programmazione (sempre presenti) e i dati relativi
alla fase di Gestione — Ammissione al finanziamento (quando presenti).

il link ‘scarica elenco’: permette di scaricare I'elenco risultato della ricerca in formato
EXCEL oppure in formato PDF.

11. FUNZIONALITA ‘VISUALIZZA DATI AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURFE’
La funzionalita permette di consultare il dettaglio del Modulo Aggiudicazione

lavori/forniture e di scaricare il relativo documento in formato PDF.
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11.1 Passi di attivazione

La funzionalita pud avere 2 punti di attivazione:
e Da “Ricerca Interventi”;
¢ Da “Gestione — Dati di aggiudicazione lavori/forniture”.

1111 ATTIVAZIONE DA “RICERCA INTERVENTI”
Per i passi (1) e (2) si rimanda a quanto gia indicato in corrispondenza della funzionalita

“Ricerca intervento’”.

Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Visualizza dati di
interventi diricerca dellaricerca intervento E gestione

11.1.1.1  (3) Pagina ‘Seleziona intervento’
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

PGMEAS > ricerca interventi

f Home Consultazione interventi

{3 Ricerca interventi .
Q. Criteri di ricerca v

(3 Programmazione

Elenco interventi anno 2025
[ Gestione

Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: FINANZIABILE ©  Aziende: ASL Citta di TORINO &

B Monitoraggio

58 risultati trovati
B Report

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari

Importo
Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo

Azienda CuP s
(€)

Ccup
Derivato

ASL Citta di

TORING nik800000000000 010301_2025_000141 int con grandi atirezzature FINANZIABILE 1.000,00

20251007 - INSERIMENTO
CUP202507100001 010301_2025_000130 NSIS2025071001 INTERVENTO PER VERIFICHE FINANZIABILE 170.000,00
NUOVO QE

ASL Citta di
TORINO

® & @ O

Immagine di esempio

Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione

La selezione di:

e icona “occhio”: porta alla visualizzazione del dettaglio dell'intervento;

e icona “Visualizza documenti dell’intervento”. porta alla visualizzazione dei dati
relativi alla fase di Programmazione (sempre presenti) e ai dati relativi alle fasi di
Gestione e di Monitoraggio (sempre presenti relativi al Modulo A).

11.1.1.2 (4) Pagina ‘Visualizza documenti dell’intervento’

Se per l'intervento considerato €& stato generato un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture
allora allinterno della pagina sara presente la specifica sezione con elencati i
corrispondenti allegati:
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Dati di aggiudicazione lavori/forniture

Modulo aggiudicazione lavori/forniture.

Nulla osta regionale
Numero: 08 Data: 08/11/2025 prova allegato pdf pdf

Descrizione sub-intervento: TESTSUBO1

Atto di aggiudicazione di un sub-intervento
Numero: 10 Data: 10/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Contratto d'appalto di un sub-intervento
Numero: 11 Data: 11/10/2025 prova allegato pdf.pdf

Descrizione sub-intervento: TEST ETICHETTE

Atto di aggiudicazione di un sub-intervento
Numero: 02 Data: 02/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Contratto d'appalto di un sub-intervento
Numero: 04 Data: 04/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Immagine di esempio
La selezione di un link effettua I'apertura del relativo documento in formato PDF.

11.1.2 ATTIVAZIONE DA “GESTIONE — DATI DI AGGIUDICAZIONE”

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Gestione-Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”, mentre i passi operativi successivi sono identici a quanto descritto in
precedenza.

©) ) [ 2) O @)

Dati di . —_ ; ) Visualizza: Gy
. s . Impostazione filtri Elencorisultato Seleziona g o
Gestione aggiudicazione - ) . -dati di aggiudicazione
R | diricerca dellaricerca intervento . )
lavori/forniture -dati sub-intervento

L’attivazione della funzionalita da questo secondo scenario permette la consultazione del
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture inserito.

11.1.21 (3) Pagina “Seleziona intervento”
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

Consultazione interventi

Q Criteri di ricerca v

Elenco interventi anno 2025
Anno di inserimento intervento: 2025 @  Codice PGMEAS: 113 @  Aziende: ASL Citta di TORINO

1 risultato trovato

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
cup Codice Importo complessivo
Azienda cup Derivato Codice PGMEAS Nsis Titolo Stato ©
©
ASL Citta di NUOVO SPAZIC ORTOPEDIA PER
TORING TSTNIVES2650000 010301_2025_000113 NSIS-265 LE VISITE AMMESSO_AL_FINANZIAMENTC 100.00
Righe per pagina: | 10~ 1di1 SCARICA ELENCO

Immagine di esempio
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Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione
La selezione di:
e icona “occhio”. porta alla visualizzazione del dettaglio del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture;
e icona “3 puntini”:
o nel caso di intervento in stato “AMMESSO AL FINANZIAMENTQO” oppure
“AGGIUDICATQ? porta all’attivazione delle funzionalita:
* ‘Modifica dati di aggiudicazione lavori/forniture’
» ‘Invia dati di aggiudicazione lavori/forniture a Regione’
o nel caso di intervento in stato “VISTO AGGIUDICATO” o successivi, porta
all'attivazione della funzionalita:
» ‘Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture’

11.1.2.2 (4) Pagina “Visualizza dati Aggiudicazione lavori/forniture — dati di
aggiudicazione”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta le sezioni:

e A Datiintervento
e B Dati Allegati
e C Dati di aggiudicazione lavori/forniture (elenco sub-interventi), dove:
o “Data di affidamento” corrisponde alla data inserita in corrispondenza
dell'allegato “Atto di affidamento”
o “Data fine sub-intervento” corrisponde alla data di chiusura del sub-intervento
inserita nell’operazione “Inserisci data di fine sub-intervento”

Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Dati intervento

Adienda: ASL Cittd dI TORING

Descrizione sub intervento Strumure Data atto affidamento Data fine sub-intervento

Immagine di esempio
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Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
e link “nome allegato” nella sezione “Allegati’ permette la visualizzazione del
documento allegato in formato PDF;
e icona “occhio” in corrispondenza del sub-intervento permette la visualizzazione del
dettaglio del sub-intervento;
¢ link “Indietro” riporta I'elenco risultato della ricerca;
e pulsante “Scarica PDF” genera un file in formato PDF che contiene tutti i dati del
Modulo Aggiudicazione lavori/forniture e permette di scaricarlo in locale sul pc in
uso.

11.1.2.3 (4) Pagina “Visualizza dati Aggiudicazione lavori/forniture — dati sub-
intervento”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta le sezioni:

C.1 Informazioni sul sub-intervento

C.2 Allegati del sub-intervento

C.3 Cronoprogramma della struttura

C.4 Cronoprogramma del sub-intervento

C.5 Q.E. di progetto (per approfondimento v. Appendice)

C.6 Q.E. di aggiudicazione (per approfondimento v. Appendice)
D Note
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Modulo Aggiudicazione Lavori/Forniture

Informazioni sul sub-intervento

Strutture di riferimento del sub-intervento: DSM - GA C S0 GROSSETO 3593 - SRP2.2 CA1
Descrizione sub-intervento: SUB-INTERVENTO

-
Cig 123

Allegati del sub-intervento

Ao di affidamenta: c.2
Mumero: 04 Data: 02/11/2025 prova allegato pdf.pdf

Estremi contratto d'appalto:

Numero: 05 Data: 03/11/2025 prova sllegato pdf pdf

Cronoprogramma della Struttura DSM - GA C.SO GROSSETO 393 - SRP2.2 (in giorni naturali consecuti| C.3
La durats dewve essers comprensiva di e |2 procedure amministrative propedeutiche &ll'approvazions di ogni singola fazs
PROGETTAZIONE: 1 AFFIDAMENTO LAVORL: 1 ESECUZIOME LAVORL: 1 COLLAUDO: 1

AFPALTO INTEGRATO
Totale durata stimata della struttura (in giorni naturali complessivik 4

Cronoprogramma del sub-intervento (in giorni naturali consecutivi) ;
C.4

La durats dewve essers comprensiva di e |2 procedure amministrative propedeutiche &ll'approvazions di ogni singola fazs

PROGETTAZIONE: 1 AFADAMENTO LAVORE 1 ESECUZIOME LAVORIL: 1 COLLAUDO: 1
AFPALTO INTEGRATO

Totale durata stimata del sub-intervento: 4

C.5
Quadro economico di progetto
C.6
Quadro economico di aggivdicazione
Mo 4 D

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
e link “nome allegato” nella sezione “Allegati del sub-intervento” permette la
visualizzazione del documento allegato in formato PDF;
e link “Indietro” riporta alla pagina di dettaglio del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture.

12. FUNZIONALITA ‘PRESA D’ATTO MODULO AGGIUDICAZIONE

LAVORI/FORNITURFE’
La funzionalita & disponibile solo dall’'operatore che ha il profilo di ‘dirigente regionale’.

L’'operazione permette di indicare la “presa d’atto” per un Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture. In seguito, il modulo potra essere nuovamente modificato dall’'utente ASR
nel caso esegua la funzionalita “Riapri modulo aggiudicazione lavori/forniture”.
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12.1 Passi di Attivazione

II passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione
lavori/forniture”.
| passi (1) e (2) sono identici a quanto indicato in precedenza.

(0) @ O O (@)

dati di ] — ) : :
a iu:itlzazlione Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Presa d’atto
lagvgorifforniture diricerca della ricerca intervento Modulo aggiudicazione
lavori/forniture

‘ Gestione ’——*

12.2 Pagina (3) “Seleziona intervento”

Informazioni visualizzate
Occorre selezionare I'intervento per il quale occorre effettuare la presa d’atto del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture.

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
Importo
: cup Codice -
Azienda CupP Derivato Codice PGMEAS Nsis Titolo Stato com[;lésswo
20250911 - DUE STRUTTURE CON UN ®
N LOTTO PER FINI DI TEST
A di CUP202509110001 010301_2025_000178 COMPLESSIVO DA PROGRAMMAZIONE EQ)RUZI‘[’)‘&TMDENTE 6.000.000,00
A LIQUIDAZIONI CON FOCUS SU INVIO
LIQUIDAZIONI
Respingi modulo aggiudicazione 0

Righ ina: | 50 ~ 1di1
ighe per pagina 1 lavori/forniture

Presa d'atto modulo
aggiudicazione lavori/forniture

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione della voce “Presa d’atto modulo aggiudicazione lavori/forniture” attiva la
funzionalita.

12.3 Pagina (4) “Presa d’atto modulo aggiudicazione lavori/forniture”

Informazioni visualizzate
Viene visualizzato un messaggio utente dove viene richiesto di confermare 'operazione.
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Presa d'atto modulo aggiudicazione lavori/forniture X

Attenzione! stai per confermare la presa d'atto del modulo
aggiudicazione lavori/forniture.

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:
e pulsante “Conferma” effettua l'operazione di presa datto del Modulo di
Aggiudicazione lavori/forniture e viene fornito uno specifico messaggio utente;
¢ link “Annulla” non effettua azioni e si ritorna alla pagina di partenza dell’operazione.

Presa d'atto modulo aggiudicazione lavori/forniture X

Immagine di esempio

Nel momento in cui il Modulo Aggiudicazione lavori/forniture viene visionato da Regione
questo puod essere riaperto e modificato dall’'utente ASR attraverso specifica funzionalita.

13. FUNZIONALITA ‘RESPINGI MODULO AGGIUDICAZIONE
LAVORI/FORNITURE’

La funzionalita permette di respingere un Modulo Aggiudicazione lavori/forniture e di
rimandarlo alla ASR di origine specificandone la motivazione.
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13.1 Passi di Attivazione

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Dati di aggiudicazione”.
| passi (1) e (2) sono identici a quanto indicato in precedenza.

) @ © O O

dati di o
datich Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Respingi Modulo
aggiudicazione L ) :
N N diricerca dellaricerca intervento
lavori/forniture

‘ Gestione ’——*

aggiudicazione
lavori/forniture

13.2 Pagina (3) “Seleziona intervento”

Informazioni visualizzate
Occorre selezionare I'intervento per il quale occorre effettuare il respingimento del Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture.

Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
CuUP Codice Importo
Azienda cup Derivato Codice PGMEAS Nsis Titolo Stato complessivo (€)
ASL Citta d SPAZIO PER LE VISITE VISTO @
itta di
TORING TSTNIVES2810000 010301_2025_000177 NSIS-281 ORTOPEDICHE AGGIUDICATO 250,00
Righe per pagina: 50 ~ 1di1 Respingi modulo aggiudicazione NCO
lavori/forniture

Presa d'atto modulo
aggiudicazione lavorifforniture

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione della voce “Respingi modulo aggiudicazione lavori/forniture” attiva la
funzionalita.

13.3 Pagina (4) “Respingi modulo aggiudicazione lavori/forniture”

Informazioni visualizzate
Viene visualizzato un messaggio utente dove viene richiesto di inserire la motivazione del
respingimento.
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Respingi modulo aggiudicazione lavori/forniture X

Nota
VERIFICARE MODULO AGGIUDICAZIONE

LAVORI/FORNITURE|

Indietro Invia ad ASR

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione di “Invia ad ASR” inserisce la motivazione di respingimento nei campi

dellintervento che verra resa visibile allutente ASR che ha inserito il Modulo
Aggiudicazione lavori/forniture.

Respingi modulo aggiudicazione lavori/forniture X

Attenzione! Confermi il respingimento?

Immagine di esempio

La selezione di “Conferma” registra 'operazione di “Respingi modulo aggiudicazione
lavori/forniture” e la motivazione sara resa visibile all’utente ASR.
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Respingi modulo aggiudicazione lavori/forniture X

Immagine di esempio

Viene fornito infine un messaggio utente di operazione conclusa con successo. L’utente
ASR potra procedere a modificare il modulo respinto.

14. MESSAGGI DI NOTIFICA

Durante la fase di Gestione, la piattaforma PGMEAS invia in automatico, attraverso la
piattaforma regionale “Notificatore”, un messaggio sottoforma di e-mail a tutti gli operatori
coinvolti, al verificarsi delle situazioni rappresentate in figura.

Tutte le e-mail sono di tipo “no-reply” e riportano un titolo di contesto e il testo specifico
della comunicazione, con un disclaimer.

Allinterno del testo sono indicati gli specifici valori di identificazione dell’argomento
trattato, ad esempio nel caso di ‘Regione prende visione del Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture’ vengono riportati il codice dell'intervento, il numero e la data dell’atto di
affidamento.

Per ricevere le notifiche ciascun operatore dovra indicare il proprio contatto e-mail sulla
piattaforma Punto Unico di Accesso (PUA) nella sezione profilo / contatti.
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PGMEAS \ ASR invia Modulo @
aggiudicazione M >
lavori/forniture a Regione
Utente

Eventi per la regionale

Regione effettua

‘presa d’atto’ del
Gestione Modulo

@
che generano aggiudicazione M
P4

Fase di

lavori/forniture

Uinvio di Regione respinge Utente

notifiche Modulo ASR

via e-mail aggiudicazione

lavori/forniture

15. APPENDICE 1 —- QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO PER IL
MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE
15.1 “Sezioni del Quadro Economico di progetto” (Ex allegato I.7 D.LGS.
N.36/2023)”
Tale sezione €& obbligatoria nel momento in cui viene compilato il Modulo di

Adqggiudicazione lavori/forniture.

Il Quadro Economico (QE) di progetto viene compilato dall’'utente ASR in corrispondenza
di ogni sub-intervento e si compone di una serie di sotto-sezioni di seguito riassunte:
e a0) Spese di progettazione (in caso di appalto integrato)
e a) Lavori/ grandi attrezzature
e b) Costi non soggetti a ribasso
e c¢) Importo relativo all'aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e
repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204,
comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso
e d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale
e ) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
¢ g) Ribasso di gara
¢ Note

Si specifica inoltre che:
e |a sotto-sezione “g) Ribassi” non deve essere compilata ed appare in modalita non
editabile.
e La somma di tutte le sezioni del Q.E. di progetto deve coincidere con il costo
complessivo dell’intervento.

Di seguito il dettaglio.
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15.1.1 “A0) SPESE PROGETTUALI (IN CASO DI APPALTO INTEGRATO)”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
a0) Spese di progettazione (in | Dipende dal controllo | 1.Se I'operatore ASR ha selezionato nella
caso di appalto integrato) applicato fase di Gestione-Dati di aggiudicazione

nella sezione “Cronoprogramma del sub-
intervento” il flag “APPALTO INTEGRATO”,
allora I'importo deve essere compilato
dall’'utente con un valore > 0

2.Se l'operatore ASR NON ha selezionato
nella fase di Gestione-Dati di
aggiudicazione nella sezione
“Cronoprogramma del sub-intervento” il flag
“APPALTO INTEGRATO?", allora il sistema
imposta in automatico il valore ZERO e
rende non compilabile il campo

PGMEAS > gestione > aggiudicazione lavori/forniture > modifica dati di aggiudicazione lavori/fforniture

M Home
(3 Ricercainterventi
(3 Programmazione

B3 Gestione

Ammissione
finanziamento

Dati di aggiudicazione
lavori/forniture

Liquidazioni

Perizie di variante

1 1 1

APPALTO INTEGRATO °

Totale durata stimata del sub-intervento: 4

Quadro economico di progetto

a0) Spese di progettazione (in caso di appalto integrato)

La durata deve essere comprensiva di tutte le procedure amministrative propedeutiche all'approvazione di ogni singola fase

Immagine di esempio

15.1.2 “A) LAVORI /| GRANDI ATTREZZATURE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
al) a corpo compilabile dall’utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

a2) a misura

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

a3) grandi attrezzature

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale a)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
al) + a2) + a3)

al)acorpo

a2) a misura

TOTALE a)

a) Lavori / grandi attrezzature

a3) grandi attrezzature

5.00

40,00

60,00

Immagine di esempio
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15.1.3 “B) COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO”

Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

b) Costi non soggetti a
ribasso d’asta

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

b1) sicurezza

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

b2) manodopera

compilabile dall'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale b)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
b1) + b2)

Totale a) +b)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + b)

b) Costi non soggetti a ribasso:

b1) sicurezza

b2) manodopera

TOTALE b)

TOTALE a) + b)

1500 ¢

2200 ¢

Immagine di esempio

15.1.4 “C) IMPORTO RELATIVO ALL'ALIQUOTA PER L'ATTUAZIONE DI MISURE
VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA E TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 204, COMMA 6, LETTERA E),
DEL CODICE, NON SOGGETTO A RIBASSO”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
c) Importo relativo | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0
all’aliquota per l'attuazione di
misure volte alla

prevenzione e repressione
della criminalita e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui
all’articolo 204, comma 6,
lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso

Totale a) +b) + c)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + b) + c)
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PGMEAS > programmazione » inserisdi intervento

f Home TOTALE a) + b)

(3 Ricerca interventi

(5 Programmazione
Inserisci intervento
Consulta intervento

[ Gestione

B Monitoraggio

©) Importo relativo all‘aliquota per I
6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso

TOTALEa) + b) +

€

360,00€

Ite alla p erep

C

della e tentativi di mafiosa di cui all'articolo 204, comma

250,00 ¢

25000€

€

610,00€

15.1.5

Immagine di esempio

“D) OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO

AMBIENTALE E SOCIALE, NEL LIMITE DELL'IMPORTO DEL 2 PER CENTO DEL
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA; COSTI PER IL MONITORAGGIO

AMBIENTALE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

d) Opere di mitigazione e di | non compilabile | nessuno

compensazione dellimpatto | dall’utente

ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale;

d1) opere di mitigazione e di
compensazione dell'impatto
ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell’opera

compilabile dall’'utente

Se I'importo compilato & > di
“2%[a0+a+b+c+22%(a0+a+b+c)]”,

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo d1 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA, non
deve superare il 2% del costo complessivo
dell'opera”

d2) costi per il monitoraggio
ambientale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
Totale d1) + d2)

Totale a) + b) + ¢) + d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d)
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costo complessive dell'opera

d2) costi per il monitoraggio ambientale

TOTALE d)

TOTALE a) +b) +c) + d)

d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale

d1) opere di mitigazione e di compensazione dellimpatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del

10000 ¢

100,00€

e cifra, comprensiva di IVA, non deve superare il 2% del costo

100,00 €

€

710,00 €

Immagine di esempio

15.1.6 “E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
e) Somme a disposizione | non compilabile | nessuno
della Stazione Appaltante dall'utente

e1) lavori in amministrazione
diretta previsti in progetto ed

esclusi  dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa
fattura

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e2) rilievi, accertamenti e
indagini da eseguire ai
diversi livelli di progettazione
a cura della stazione
appaltante

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e3) rilievi, accertamenti e
indagini da eseguire ai
diversi livelli di progettazione
a cura del progettista

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e4) allacciamenti ai pubblici
servizi e superamento
eventuali interferenze

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

eb) imprevisti

compilabile dall’'utente

Se [limporto compilato non €& compreso
nell’intervallo:

0 >= VALORE <= 10%(a0+a+b)

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo e5 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA e altri
oneri, deve essere ricompresa fra lo 0% e |l
10% dell'importo dei lavori a base di gara,
comprensivi dei costi della sicurezza”

e6) accantonamenti  in
relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120,

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0
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Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

comma 1, lettera a), del
codice

e7) acquisizione aree o0
immobili, indennizzi

(IVA + eventuali altri oneri
inclusi)

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e8) spese tecniche relative
alla  progettazione, alle
attivita preliminari, ivi
compreso I'eventuale
monitoraggio di parametri
necessari ai fini della
progettazione ove
pertinente, al coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e  al
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza
giornaliera e  contabilita,
all’incentivo di cui all’articolo
45 del codice, nella misura
corrispondente alle
prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale
dipendente

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e9) spese per attivita
tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al
RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di
assicurazione dei progettisti
qualora dipendenti
dell’lamministrazione, ai
sensi dell’articolo 2, comma
4, del codice nonché per la
verifica  preventiva  della
progettazione ai sensi
dell’articolo 42 del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e10) spese di cui all’articolo
45, commi 6 e 7, del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

el11) eventuali spese per
commissioni giudicatrici

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e12) spese per pubblicita

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e13) spese per prove di
laboratorio, accertamenti e
verifiche tecniche
obbligatorie o
specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto,

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0
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Voci

Tipologia
compilazione

di

Controlli applicati

di cui all’'articolo 116 comma
11, del codice, nonché per
I'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto

el14) spese per collaudo
tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri
eventuali collaudi
specialistici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e15) spese per la verifica
preventiva dell’interesse
archeologico, di cui all’
articolo 41, comma 4, del
codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e16) spese per i rimedi
alternativi alla tutela
giurisdizionale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

el17) nei casi in cui sono
previste, spese per le opere
artistiche di cui alla legge 20
luglio 1949, n.717

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e18) IVA ed eventuali altre
imposte (Da imputare nelle
singole voci precedenti)

Non compilabile

dall’'utente

e19) IVA sui Lavori e/o
grandi  attrezzature  e/o
sicurezza

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e20) CNPAIA (in caso di
appalto integrato)

compilabile dall’'utente

Se I'importo compilato & > di “4%(a0)”

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo €20 del quadro economico non
corretto: tale cifra deve essere ricompresa fra
lo 0% e il 4% di a0”

e21) IVA spese di
progettazione (in caso di
appalto integrato)

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e22) Arredi

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e23) Attrezzature

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e24) IVA su arredi e/o
attrezzature

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

Totale e)

impostato in automatico

dal sistema

corrisponde alla somma: Somma(e1:e24)

Totale a) +b) +c) +d) +e)

impostato in automatico

dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d) + Totale e)
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€) Somme a disposizione della Stazione
e1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 1100 ¢
11,00€
e2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante 1200 ¢
12,00€
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 13.00 ¢
1300€
e4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 1400 ¢
1400€

Immagine di esempio

TPOr TEWTD
e21) IVA spese di progettazione (in caso di appalto integrato) 000 ¢
importo (Euro)*
€22) Arredi 500 ¢
importo (Euro
e23) Attrezzature 500 ¢
porto (Eurc
e24) IVA su arredi e/o attrezzature 500 ¢
TOTALE ¢) £
TOTALEa)+b)+c)+d) +e) €

Immagine di esempio

15.1.7 “G) RIBASSO DI GARA”

La sotto-sezione non deve essere compilata in fase di “Gestione-Aggiudicazione
lavori/forniture” per il Q.E. di progetto

15.1.8 “TOTALE OPERE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati

compilazione
TOTALE OPERE impostato in automatico | I valore corrisponde al calcolo:
dal sistema a0+a+b+c+d+e+g

TOTALE OPERE a) +b) + ) +d) +e) + g)

Immagine di esempio
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15.1.9 “NOTE”

Campo facoltativo nel quale inserire delle osservazioni relative al Q.E. di progetto relativo
al sub-intervento considerato.

16. APPENDICE 2 - QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
PER IL MODULO AGGIUDICAZIONE LAVORI/FORNITURE

16.1 “Sezioni del Quadro Economico di aggiudicazione” (Ex allegato I.7 D.LGS.
N.36/2023)”

Tale sezione € obbligatoria nel momento in cui si compila il Modulo di Aggiudicazione
lavori/forniture.

I Quadro Economico (QE) di aggiudicazione viene compilato dall’utente ASR in
corrispondenza di ogni sub-intervento e si compone di una serie di sotto-sezioni di seguito
riassunte:
e a0) Spese di progettazione (in caso di appalto integrato)
e a) Lavori/ grandi attrezzature
e b) Costi non soggetti a ribasso
e c¢) Importo relativo all'aliquota per I'attuazione di misure volte alla prevenzione e
repressione della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 204,
comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso
e d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel
limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale
e e) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
e g) Ribasso di gara
¢ Note

Si specifica inoltre che:
e se nelle sezioni dove sono presenti le voci che fanno riferimento ai:
o Progettazione in caso di appalto integrato
o Lavori e/o grandi attrezzature
o CNPAIA
e stato applicato un ribasso di gara, allora occorre inserire nelle voci del Q.E. la
cifra ribassata e non quella “originale”;
e l|a sotto-sezione “g) Ribasso di gara” appare in modalita editabile e deve essere
compilata inserendo le percentuali e i valori di ribasso che sono stati applicati;
e La somma di tutte le sezioni del Q.E. di aggiudicazione deve coincidere con il costo
complessivo dell’intervento.

Di seguito il dettaglio.

16.1.1 “A0) SPESE PROGETTUALI (IN CASO DI APPALTO INTEGRATO)”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

a0) Spese di progettazione (in | Dipende dal controllo | 1.Se I'operatore ASR ha selezionato nella
caso di appalto integrato) applicato fase di Gestione-Dati di aggiudicazione

49




Voci

Tipologia
compilazione

di | Controlli applicati

nella sezione “Cronoprogramma del sub-
intervento” il flag “APPALTO INTEGRATO?”,
allora l'importo deve essere compilato
dall’'utente con un valore > 0

2.Se l'operatore ASR NON ha selezionato
nella fase di Gestione-Dati di
aggiudicazione nella sezione
“Cronoprogramma del sub-intervento” il flag
“APPALTO INTEGRATOQ?", allora il sistema
imposta in automatico il valore ZERO e
rende non compilabile il campo

40) Spese di progettazione (In caso di appalto Integrato)

Immagine di esempio

16.1.2 “A) LAVORI /| GRANDI ATTREZZATURE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
al) a corpo compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0

a2) a misura

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

a3) grandi attrezzature

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

Totale a) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema al) + a2) + a3)
a) Lavori / grandi attrezzature
al)acorpo o 5,00 <
a2) a misura 40,00 <
as3) grandl attrezzature 60,00 c
TOTALE a) c
Immagine di esempio
16.1.3 “B) COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
b) Costi non soggetti a | compilabile dall’utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

ribasso d’asta

b1) sicurezza

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

b2) manodopera

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

Totale b) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema b1) + b2)

Totale a) +b) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema a0) + Totale a) + b)

50




b) Costi non soggetti a ribasso:
mporto (Euro)*
b1) sicurezza 1500 ¢
mporto (Euro
b2) manodopera 2200 ¢
TOTALE b) .
TOTALE a) + b) a

Immagine di esempio

16.1.4 “C) IMPORTO RELATIVO ALL'ALIQUOTA PER L'ATTUAZIONE DI MISURE
VOLTE ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA E TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 204, COMMA 6, LETTERA E),
DEL CODICE, NON SOGGETTO A RIBASSO”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
c) Importo relativo | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere >0
all’aliquota per I'attuazione di
misure volte alla

prevenzione e repressione
della criminalita e tentativi di
infiltrazione mafiosa, di cui
all’articolo 204, comma 6,
lettera e), del codice, non
soggetto a ribasso

Totale a) +b) + c) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema a0) + Totale a) + b) + c)

A Home TOTALE a) + b)

) Importo relativo all'aliquota per I di mis ite alla pi @ rep della criminalita e tentativi di infiltrazione mafiosa di cul all'articolo 204, comma
| codice, non

. 250,00
Inserisci intervento 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso €

TOTALEa) + b)+¢) I3
B Monitoraggio
61000€

Immagine di esempio

16.1.5 “D) OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE E SOCIALE, NEL LIMITE DELL'IMPORTO DEL 2 PER CENTO DEL
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA; COSTI PER IL MONITORAGGIO
AMBIENTALE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

d) Opere di mitigazione e di | non compilabile | nessuno

compensazione dellimpatto | dallutente
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Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell'opera; costi per il
monitoraggio ambientale,

d1) opere di mitigazione e di
compensazione dellimpatto
ambientale e sociale, nel
limite di importo del 2 per
cento del costo complessivo
dell’opera

compilabile dall’'utente

Se I'importo compilato & > di
“2%[a0+a+b+c+22%(a0+a+b+c)]”,

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo d1 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA, non
deve superare il 2% del costo complessivo
dell’opera”

d2) costi per il monitoraggio
ambientale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

Totale d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
Totale d1) + d2)

Totale a) + b) + ¢) + d)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d)

costo complessive dell'opera

d2) costi per il monitoraggio ambientale

TOTALE d)

TOTALE a) +b) +c) + d)

d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite dell'importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale

d1) opere di mitigazione e di compensazione dellimpatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del

10000 ¢

100,00€

cifra, comprensiva di IVA, non deve superare il 2% del costo

000 ¢

0,00€

€

100,00 €

€

710,00 €

Immagine di esempio

16.1.6 “E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE”
Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
e) Somme a disposizione | non compilabile | nessuno
della Stazione Appaltante dall’utente

e1) lavori in amministrazione
diretta previsti in progetto ed

esclusi  dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa
fattura

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e2) rilievi, accertamenti e
indagini da esequire ai
diversi livelli di progettazione
a cura della  stazione

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0
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Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
appaltante
e3) rilievi, accertamenti e | compilabile dall'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

indagini da eseqguire ai
diversi livelli di progettazione
a cura del progettista

ed) allacciamenti ai pubblici
servizi e superamento
eventuali interferenze

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

eb) imprevisti

compilabile dall’'utente

Se [limporto compilato non €& compreso
nell’intervallo:

0 >= VALORE <= 10%(a0+a+b)

allora viene fornito il messaggio utente:
“Importo e5 del quadro economico non
corretto: tale cifra, comprensiva di IVA e altri
oneri, deve essere ricompresa fra lo 0% e |l
10% dell'importo dei lavori a base di gara,
comprensivi dei costi della sicurezza”

e6) accantonamenti  in
relazione alle modifiche di
cui agli articoli 60 e 120,
comma 1, lettera a), del
codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e7) acquisizione aree o0
immobili, indennizzi

(IVA + eventuali altri oneri
inclusi)

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e8) spese tecniche relative

alla  progettazione, alle
attivita preliminari, ivi
compreso I'eventuale
monitoraggio di parametri
necessari ai fini della
progettazione ove

pertinente, al coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla
direzione lavori e al
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza
giornaliera e  contabilita,
all'incentivo di cui all’articolo
45 del codice, nella misura
corrispondente alle
prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale
dipendente

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e9) spese per attivita
tecnico-amministrative e
strumentali connesse alla

progettazione, di supporto al
RUP qualora si tratti di
personale dipendente, di

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0
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Voci

Tipologia
compilazione

di

Controlli applicati

assicurazione dei progettisti
qualora dipendenti
dell’lamministrazione, ai
sensi dell’articolo 2, comma
4, del codice nonché per la
verifica  preventiva  della
progettazione ai  sensi
dell’articolo 42 del codice

e10) spese di cui all’articolo
45, commi 6 e 7, del codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

el11) eventuali spese per
commissioni giudicatrici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e12) spese per pubblicita

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e13) spese per prove di
laboratorio, accertamenti e
verifiche tecniche
obbligatorie 0]
specificamente previste dal
capitolato speciale d’appalto,
di cui all’articolo 116 comma
11, del codice, nonché per
I'eventuale monitoraggio
successivo alla realizzazione
dell’opera, ove prescritto

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

el14) spese per collaudo
tecnico-amministrativo,
collaudo statico e altri
eventuali collaudi
specialistici

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e15) spese per la verifica
preventiva dell’interesse
archeologico, di cui all
articolo 41, comma 4, del
codice

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e16) spese per i rimedi
alternativi alla tutela
giurisdizionale

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

el17) nei casi in cui sono
previste, spese per le opere
artistiche di cui alla legge 20
luglio 1949, n.717

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e18) IVA ed eventuali altre
imposte (Da imputare nelle
singole voci precedenti)

Non compilabile

dall’'utente

e19) IVA sui Lavori e/o
grandi  attrezzature  e/o
Sicurezza

compilabile dall’'utente

Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e20) CNPAIA (in caso di
appalto integrato)

compilabile dall’'utente

Se I'importo compilato & > di “4%(a0)”
allora viene fornito il messaggio utente:
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Voci

Tipologia di
compilazione

Controlli applicati

“Importo €20 del quadro economico non
corretto: tale cifra deve essere ricompresa fra
lo 0% e il 4% di a0”

e21) IVA spese di | compilabile dall’'utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0
progettazione (in caso di

appalto integrato)

e22) Arredi compilabile dall’utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0

e23) Attrezzature

compilabile dall’utente

Se compilato, allora il valore deve essere >0

e24) IVA su arredi e/o | compilabile dall’utente Se compilato, allora il valore deve essere > 0
attrezzature
Totale e) impostato in automatico | corrisponde alla somma: Somma(e1:e24)

dal sistema

Totale a) +b) + ¢) +d) + e)

impostato in automatico
dal sistema

corrisponde alla somma:
a0) + Totale a) + Totale b) + Totale c) +
Totale d) + Totale e)

€) Somme a di: della Stazione

e1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 1100 ¢
11,006
e2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione 3 cura della stazione appaltante 1200 ¢
12,006
e3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista 1300 ¢
13,006
e4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze 1400 ¢
15,00€
Immagine di esempio
e21) IVA spese di progettazione (in caso di appalto integrato) 000 ¢
it
e22) Arredi 500 ¢
ort
€23) Attrezzature 500 ¢
e24) IVA su arredi e/o attrezzature 500 ¢
TOTALE €) £
TOTALE a) + b) + ¢) + d) + &) €

Immagine di esempio
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16.1.7

“G) RIBASSO DI GARA”

La sotto-sezione deve essere compilata

in fase di

“Gestione-Aggiudicazione

lavori/forniture” per il Q.E. di aggiudicazione.

Le voci devono contenere le percentuali e i valori di ribasso applicati.

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione
g1) Ribasso % su lavori e/o | compilabile dall’'utente, | nessuno
grandi attrezzature deve essere inserita una
%
g2) Ribasso in euro su lavori | compilabile  dall'utente, | nessuno
e/o grandi attrezzature deve essere inserito un
importo in euro
g3) IVA ribasso lavori e/o | compilabile dall’utente, | Nessuno
grandi attrezzature deve essere inserito un
importo in euro
g7) Ribasso % su | compilabile  dall'utente, | Nessuno
progettazione (in caso di | deve essere inserita una
appalto integrato) %
g8) Ribasso in euro sulla | compilabile dall’utente, | Nessuno
Progettazione (in caso di | deve essere inserito un
appalto integrato) importo in euro
g8 bis) cnpaia su ribasso compilabile dall’utente, | Nessuno
deve essere inserito un
importo in euro
g9) IVA Ribasso  su | compilabile dall’'utente, | Nessuno

progettazione (in caso di
appalto integrato)

deve essere inserito un
importo in euro

Totale g) impostato in automatico | corrisponde alla somma:
dal sistema g2) + g3) + g8) + g8bis) + g9)

16.1.8 “TOTALE OPERE”

Voci Tipologia di | Controlli applicati
compilazione

TOTALE OPERE impostato in automatico | Il valore corrisponde al calcolo:
dal sistema a0+a+b+c+d+etg

TOTALE OPERE a) +b) + ¢) +d) +e) +g) €
Immagine di esempio
16.1.9 “NOTE”

Campo facoltativo nel quale inserire delle osservazioni relative al Q.E. di aggiudicazione
relativo al sub-intervento considerato.
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17.

APPENDICE 3 -

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE DI

PRESENTAZIONE MODULI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PGMEAS

Tabella riassuntiva delle scadenze di presentazione Moduli PGMEAS

Proposte relative ad interventi
di edilizia ed attrezzature
sanitarie

28 febbraio di ogni anno

Modulo A

30 mesi (36 mesi in caso di valutazione di non ammissibilita) dalla
data della stipula dellAccordo di Programma Stato/Regione ovvero
dalla data dellAtto regionale di approvazione dell’elenco degli
interventi ammissibili al finanziamento

Aggiudicazione dell'appalto

18 mesi dalla data della notifica all’A.S.R. del Decreto Ministeriale di
ammissione al finanziamento ovvero dalla data del Nulla-osta
regionale rilasciato allA S.R.

30 giorni dalla data dell'Atto aziendale di approvazione della “Perizia

(finanziamenti regionali)

Modulo A-P o o z
di variante

Modulo A-S 30 giorni dalla:'data dell’Atto aziendale di approvazione delle "Opere
supplementari

Modulo B 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.

all’'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto le modalita di cui all'art. 2 della L.R. 40/1996

Modulo B
(finanziamenti statali e misti)

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.
all'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati per lo
specifico finanziamento

Modulo C 31 luglio di ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno
antecedente) e 31 gennaio di ogni anno (stato di avanzamento al 31
dicembre antecedente)

Modulo R-A e Modulo B saldo |In caso di richieste di economie 12 mesi dalla data del collaudo
tecnico-amministrativo, in caso contrario 90 giomni dalla data del
collaudo tecnico-amministrativo

Modulo R-E 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo
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MANUALE UTENTE

‘Piattaforma per la Programmazione, la Gestione e
il Monitoraggio degli investimenti in Edilizia e
Attrezzature Sanitarie (PGMEAS)’

per 'operatore di Azienda Sanitaria Regionale
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1. VERSIONI

Versione Descrizione

1.0 Versione iniziale

2.0 Integrazione 12.1.2.2
2. INTRODUZIONE

Il presente documento € la guida operativa per l'utilizzo della piattaforma “PGMEAS -
Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”.

Il manuale é rivolto a tutti gli operatori delle Aziende Sanitarie Regionali (AASSRR) che
gestiscono le richieste di investimenti nellambito dell’edilizia e delle attrezzature sanitarie
e il loro iter amministrativo.

2.1 Nota sui dati utilizzati all’interno del manuale

| dati che compaiono nelle immagini allegate, dove riportato in calce “Immagine di
esempio”, sono dati di test e non sono riconducibili a casi reali.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

3.1 Dotazione informatica

L’utente deve disporre di un personal computer con connessione alla rete Internet su cui
installato un browser tra i piu diffusi (es: Chrome, Firefox, Edge, etc) con versione tra le
piu recenti.

3.2 Scadenza della sessione di utilizzo

Se, previo collegamento, I'applicativo NON viene utilizzato per 2 ore consecutive, allora
per ragioni di sicurezza scade la sessione, e i dati inseriti non vengono registrati nella
base dati, ed € necessario effettuare nuovamente I'operazione di autenticazione.

4. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Il servizio “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie” € uno dei servizi presenti sul catalogo di Regione Piemonte
(https://servizi.regione.piemonte.it/) dedicati gli “Enti pubblici” e si trova nel tema “Sanita”.




Regione Piemonte

_:E S e rv i Z I O n | | n e CATALOGO SERVIZI COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

Catalogo servizi

N / Catalogo servizi

1 servizi online trovati / Ordina per = | pit popolari :
PGMEAS

PGMEAS Programmazione Gestione
Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie

Servizi per

Cittadini Il servizio permette di gestire le fasi di programmazione, gestione
Enti pubblici monitoraggio per gli interventi in edilizia e attrezzature sanitarie

Imprese e liberi professionisti Target  Enti pubblici

Tema  Sanitd
Tema

Selezionando la voce “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”, il sistema mostra la card per accedere alla pagina dedicata al
servizio visualizzata in figura seguente.

Reglone Plemonte

_:; S e rv i z i O n | | N e CATALOGO SERVIZI COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

A / Catalogoservizi / PGMEAS i it i Sanitarie
@y tema sanita
PGMEAS Programmazione Gestione Monitoraggio Edilizia e Attrezzature
Sanitarie
[ enti pubblici

Scheda informativa per I'utenza "Enti pubblici”

RCCESSO RISERVATO

Per 'accessa & richiesta una delle
seguenti tipologie di credenziali RUPAR
diautenticazione:

- Accessa tramite username, passward
ePIN
- Accessa tramite certificato digitale

Il servizio si rivolge agli operatori delle Aziende Sanitarie e agli operatori Regionali abilitati
Assistenza
Permette di governare le diverse fasi di richiesta di investimenti per la realizzazione degli interventi in

. y Per richieste di assistenza compila
edilizia e attrezzature sanitarie.

il form 2
Mella fase di PROGRAMMAZIONE & possibile inserire le richieste di investimento per gli interventi e
gestire il processo autorizzative delle richieste manitoranda tempi e costi. £ possibile gestire le
tempistiche della fase di programmazione e prevedere una eventuale proroga.

Mella fase di GESTIOME & possibily ire i dati relativi issione finanziamento,

I'aggiudicazione lavari, le richieste di liquidazioni, le richieste di varianti in carsa d'opera, le richieste di
opere supplementari, le richieste di utilizzo ecanomie e le rendicontazioni finali degli interventi

Nella fase di MONITORAGGIO & passibile gestire | dati riepilogativi degli intervent (stato di
avanzamento).

Il sistema inoltre mette a dit iZi una reportistica relativa asli interventi sestiti




Sulla pagina si distinguono tre sezioni principali:

e in alto & visualizzato in grigio il link per il punto di accesso al servizio (v. paragrafi 4.1 e
4.2);

e nella parte sinistra vi &€ una descrizione del servizio;

e nella parte destra € presente la sezione relativa all’Assistenza (v. paragrafo 4.3) e
quella relativa alla Documentazione (v. paragrafo 4.4).

4.1 Credenziali di accesso

Per accedere, I'utente deve essere dotato delle credenziali di accesso RUPAR costituite
da:

o Nome utente

o Password

o PIN

4.2 Accesso

Di seguito vengono fornite le indicazioni relative al link di accesso e al Punto Unico di
Accesso (PUA).

4.2.1 LINK DI ACCESSO

L’'utente puo cliccare sulla card grigia visualizzata sulla pagina dedicata di Sistema
Piemonte o digitare direttamente sul browser il link:

https://pua.salutepiemonte.it/pua

per collegarsi all'indirizzo internet del servizio.

Utilizzando questo indirizzo I'operatore ha la possibilita di accedere alla procedura anche
in modalita di ‘smart working’ o di ‘lavoro da remoto’ senza avere la necessita di
essere collegato in VPN (Virtual Private Network).

Per completezza si riporta la videata di inserimento delle credenziali.




Accedi con le tue credenziali

Accesso tramite username, password e Accesso tramite certificato digitale o
PIN carta elettronica
Username Si prega di accertarsi che il certificato

digitale sia configurato carrettamente nel
browser in uso. Solo in seguito cliccare il
Password seguente pulsante Accedi.

PIN

4.2.2 PUNTO UNICO DI ACCESSO

Dopo aver inserito le credenziali ed aver cliccato sul tasto “Accedi” il sistema mostra un
cruscotto con l'elenco dei profili a cui I'utente & abilitato. Per qualsiasi chiarimento &

possibile cliccare sul simbolo , in alto a destra, che visualizza i due tipi di supporto:

| salute LG

OPERATORE

Help

Profilo di Accesso

Richiedi Assistenza

") Operatore Amministrativo
w

REG[ONE """« INIZIATIVA CO-FINANZIATA

PIEMONTE “.... CON FESR

Immagine di esempio

Cliccando su ‘Help’, viene visualizzato il manuale con le principali caratteristiche del punto
unico di accesso.




Cliccando su ‘Richiedi Assistenza’ si ha la possibilita di effettuare una richiesta relativa al
Punto Unico di Accesso.

4.3 Assistenza

Nella sezione “Assistenza” & riportato il link al nuovo form dedicato per inserire eventuali
richieste. Il form & utilizzabile sia in modalita autenticata sia in modalita anonima.

A questo proposito, se si € gia in possesso delle credenziali di accesso al servizio, si
richiede di utilizzarlo in modalita autenticata.

Tramite il link “ACCEDI” posto in alto a destra, &€ possibile inserire le credenziali di
accesso ed il sistema precompila nome, cognome e codice fiscale.

Inoltre, facendosi garante dell’autenticazione, il sistema permette di inserire direttamente
tipologie di richieste che altrimenti non sarebbero inseribili come, ad esempio, il
trattamento dati relativo ad eventuali correzioni richieste.

Punto Unico di Accesso ACCEDI I

Nuova richiesta di assistenza

servizio
PGMEAS Backoffice per utenti ASR e utenti regionali /'

Dati richiedente

*Ruola

*Nome

*Cognome

*Cadice fiscale

*Email

*Recapito telefonico

Problema riscontrato

*Tipologia

*Descrizione della richlesta

Allegato

REGIONE
PIEMONTE

44 Sezione Documentazione

Nella sezione della Documentazione sono presenti, in particolare, il link al modulo da
compilare per richiedere le abilitazioni delle nuove utenze operatore per accedere al
servizio e il link a cui & possibile scaricare I'ultima versione del manuale utente.
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5. | RUOLI E | PROFILI DEGLI OPERATORI IN PGMEAS

La piattaforma ‘PGMEAS’ viene utilizzata da utenti con ruoli e profili che sono configurati
nel sistema in base alle credenziali di autenticazione/autorizzazione in possesso e
associate all’'operatore e all’ente di appartenenza.

Tutti gli utenti delle AASSRR hanno impostato il ruolo di ‘Operatore Amministrativo’.
L’utente ASR ha la visibilita e pud interagire esclusivamente sulle richieste di investimenti
in materia di edilizia sanitaria e attrezzature afferenti alla propria ASR di appartenenza.

Gli operatori, a seguito delle informazioni fornite per I'abilitazione a PGMEAS, possono
avere il profilo di:

-‘Funzionario ASR’, oppure
-‘Dirigente ASR’

In base al profilo dichiarato, l'utente pud eseguire determinate funzionalitad descritte nel
presente manuale.

L’appartenenza di un operatore ad uno specifico ruolo e profilo viene individuata dal Punto
Unico di Accesso come descritto in precedenza.

Il sistema mostra il ruolo “Operatore Amministrativo” e, solo nel caso in cui 'operatore sia
associato a piu collocazioni, allora viene richiesto di selezionare quella per la quale
intende effettuare le operazioni, come in figura.

Selezionando la ‘Collocazione’, appare il pulsante “Prosegui’.

| salute T 1)) @ A

Profilo di Accesso

Operatore Amministrativo

Collocazione

O 010206 - 010206
AS.L VERCELLI

0 010301 - 010301
AS.L CITTA' DI TORINO

Immagine di esempio

Cliccando su “Prosegui’, il sistema mostra i servizi ai quali risulta abilitato I'utente con il
ruolo e la collocazione selezionati e tra essi si trova anche “Programmazione, Gestione e
Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie”.

Nel caso in cui l'utente collegato sia collocato in un’unica Azienda Sanitaria Regionale,
allora compare direttamente la figura sottostante.

10




= FFIMA piemonte

OPERATORE

GIANNA TRENTASETTE Servizi Notifiche
Profilo

e Edilizia e Personali Altre notifiche

Profilo di accesso: g Progr
Operatore Amministrativo attrezzature Sanitarie

Asr: ) .
AS.L CITTA' DI TORINO Nessun messaggio disponibile

Collocazione:
AS.L CITTA' DI TORINO

CAMBIA

Immagine di esempio

Cliccando sulla card di “Programmazione Gestione e Monitoraggio Edilizia e
attrezzature sanitarie”, si accede all’applicativo .

L’operatore dell’assistenza (Operatore CSl) ha la visibilita, in sola consultazione, su tutte
le AASSRR.

6. STRUTTURA DELLE PAGINE DELLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’
Le pagine dell’applicativo presentano la struttura con:
e ‘testalino’: riporta i dati:
o filo di Arianna;
o denominazione della piattaforma ‘PGMEAS’ e macro-funzionalita
selezionata;
o credenziali dell’'utente collegato;
o selezione di ‘logout’;
e menu laterale a sinistra:
o € sempre selezionabile ‘Home’ per ritornare alla pagina iniziale;
o sono presenti tutte le macro-funzionalita in corrispondenza delle 3 fasi
(Programmazione, Gestione, Monitoraggio);
e ‘pagina di azione’:
o sotto ogni macro-funzionalita, sono presenti le specifiche funzionalita con
visibilita di campi, pulsanti e link;
o tutti gli elenchi proposti sono paginati ed € possibile selezionare il numero di
elementi da visualizzare per pagina;
o tutti i campi relativi a date possono essere compilati utilizzando il calendario
proposto;
o negli elenchi in corrispondenza di alcune tipologie di campo sono presenti le
freccine di ordinamento elenco (1));
o tutti i campi da compilare che sono obbligatori hanno indicato a fianco il
simbolo * e la dicitura ‘campo obbligatorio’;
o footer:
o contiene i riferimenti di Sistema Piemonte;
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o sono presenti le note di utilizzo, privacy e cookie, contatti;
o viene riportato il logo di CSI Piemonte realizzatore della piattaforma.

= | salute ] piemonte A _©) @ GIANNATRENTASETTE v

. Filo di Arianna utente collegato
PGMEAS > Programmazione

A Home Inserisci intervento

m Ricerca interventi

(3 Programmazione Riferimenti temporali dell'intervento

Inserisci intervento L
Triennio: 2024-2026

Consulta intervento pagina di aZiOﬂe

Anno di inserimento intervento: 2024

y L \ Data inizio programmazione: 24/01/2024  Data fine programmazione: 24/11/2024 l /

menu laterale a Data di inserimento dellintervento: 15/11/2024
sinistra

Localizzazione dell'intervento

Azienda: A.S.L. CITTA' DI TORINO

Sistemapiemonte

note di utilizzo - privacy e cookie - contatti

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con successo presentano un messaggio con
spunta verde come indicato nell'immagine:

Ben fatto!

Irerirrsents dellinfersento completats con LXorso

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con un errore presentano un messaggio con
sfondo rosso con una motivazione come indicato nellimmagine:

Invia intervento a Regione Piemonte X

Annulla

Immagine di esempio
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contrassegnati in rosso come

e Tutti i campi obbligatori nhon compilati vengono
indicato nellimmagine:
Titolo Intervento*
“~
Obiettivo dell'intervento* v
Immagine di esempio
e Tutti i campi relativi a documenti in formato PDF da allegare vengono inseriti
attraverso il link “Allega”:
Atto di approvazione aziendale
Allega
Immagine di esempio
[ ]

Tutti i campi relativi a date vengono compilati attraverso il calendario proposto:

Data della delibera aziendale di approvazione:

Allegato

Atto di approvazione aziendale

Allega

Note

Note

gg/mm/aaaa

DIC 2024 ~

o

Immagine di esempio

L’icona “cestino” permette di eliminare I'elemento posto in sua corrispondenza:

Allegato HTA

FPA_WP_DirettivaMIS2.pdf

Allega

e

Immagine di esempio

L’icona “matita” permette di

Azienda

Metropolitana Nord-

modificare I'elemento posto in sua corrispondenza:

Centro-Sud)

ASL TO3 (Distretti Pinerolo, Val Susa-Val Sangone, Area Metropolitana Mord-Centro-Sud)

Data difine proroga

28/12/2024

~

L’icona “occhio” permette di visualizzare il dettaglio dell’intervento:

13




©

Immagine di esempio

e L’icona “tre puntini” permette di attivare le funzionalita applicabili all'intervento

selezionato:
Immagine di esempio
7. INTRODUZIONE ALLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’

La piattaforma informatica € uno strumento a disposizione di tutte le aziende sanitarie
piemontesi per gestire in modo digitale gli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie in
tutte le loro fasi: la programmazione degli interventi, la gestione del finanziamento e il
relativo monitoraggio.

Grazie a un iter autorizzativo completo, la soluzione garantisce agli operatori delle
AASSRR una governance rafforzata e una condivisione efficiente delle informazioni.

Le voci Programmazione, Gestione, Monitoraggio governano le azioni che si possono
fare sugli interventi nelle varie fasi, in particolare, inserimenti, modifiche e visualizzazioni
dei dati saranno attive in base ad eventuali dati gia compilati sull’'intervento.

La fase «Programmazione» permette di gestire i dati (tempi, costi e beneficiari) relativi
alla programmazione, la sua eventuale proroga e una serie di funzionalita sugli interventi.

La fase «Gestione» permette di gestire i dati relativi allammissione finanziamento,
aggiudicazione, liquidazioni, perizie di variante, opere supplementari, utilizzo economie e
rendicontazione finale degli interventi.

La fase «Monitoraggio» permette di gestire i dati riepilogativi degli interventi (stato di
avanzamento).

La funzionalita trasversale «Ricerca Interventi» consente di ricercare gli interventi, e di
visualizzarne i dati in sola lettura indipendentemente dallo stato dell'intervento e dalla fase
nella quale si trova l'intervento.

La seguente figura rappresenta in sintesi gli elementi principali a livello delle 3 fasi della
piattaforma PGMEAS:

14




Programmazione

* Definizione del periodo della programmazione
* Inserimento dell’intervento (richiesta dell’investimento)

8.
8.1

* Datiriepilogativi degli interventi
* Stati di avanzamento

Monitoraggio

LA FASE “MONITORAGGIO”
In sintesi per le AASSRR

La fase di “Monitoragqgio”:

8.2

e disponibile solo dopo che l'intervento inserito in fase di Programmazione & stato
approvato da Regione Piemonte (I'intervento si trova almeno in stato
‘FINANZIABILE);
e disponibile per tutti gli interventi che si trovano in uno stato successivo a quello
‘FINANZIABILE’;
permette di visualizzare tutti i dati inseriti durante le fasi di Programmazione e di
Gestione dall’'utente ASR e dall’'utente Regione;
consiste nella compilazione di una serie di informazioni relative al cosiddetto
“‘Modulo C” necessarie a descrivere 'avanzamento delle attivita e dei movimenti
contabili;
le informazioni vengono rese visibili in automatico a Regione Piemonte;
non & necessaria I'approvazione dei dati da parte di Regione Piemonte;
non sono previsti limiti:

o sul numero di Moduli C generabili;

o sul momento temporale nel quale creare il Modulo C.

Le funzionalita del Monitoraggio

La fase di “Monitoraggio” € quella che permette I'inserimento del cosiddetto “Modulo C” -
in base alle scadenze indicate da Regione Piemonte.

Dalla macro-funzionalita “Monitoraggio” € possibile attivare:

‘Inserisci dati monitoraggio”, permette la compilazione dei dati relativi al
monitoraggio;

15




o “Visualizza dati monitoraggio”, permette la consultazione dei dati inseriti.

Nota bene: non & possibile eliminare un Modulo C una volta che questo € stato inserito.

La figura che segue rappresenta i passi di attivazione delle funzionalita:

Monitoraggio

Gestione
Monitoraggio

‘

Inserisci
dati monitoraggio

Attive solo per interventi che
hanno raggiunto almeno lo stato
«FINANZIABILE» o successivo

4%

Visualizza
dati monitoraggio

8.3

Le sezioni del Modulo C

I Modulo C presenta le informazioni che sono state inserite durante le fasi di
Programmazione e di Gestione (dallutente ASR e dall'utente Regione) e richiede la
compilazione di una serie di dati.

Nella tabella che segue vengono indicate le sezioni del Modulo C e nello specifico:
e quali dati sono recuperati dalla fase di Programmazione;
e quali dati sono recuperati dalla fase di Gestione;
e quali dati sono specifici da compilare per il Modulo C.

Sezione Modulo C Fonte dei dati Inseriti da Operazioni
(ultimo disponibile tra quelli applicabili in
indicati) ‘Monitoraggio’
1 Periodo di riferimento | Modulo C Utente ASR Compilazione per
dell'intervento Modulo C
2 Dati dell’intervento Recuperati da: Utente ASR In sola lettura
-Programmazione
-Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture
3 Dati Allegati Recuperati da: -Utente ASR In sola lettura

-Programmazione
-Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture

-Utente Regione

4 Dati Struttura

Recuperati da:
-Programmazione

-Modulo Aggiudicazione
lavori/forniture

Utente ASR

-In sola lettura
-Compilazione per
Modulo C

5 Piano Finanziario | P.F. attivo al Monitoraggio Utente Regione In sola lettura

(P.F.)

6 Previsione Recuperati da: Utente ASR -In sola lettura

avanzamento di spesa -Programmazione -Compilazione per
-Modulo Aggiudicazione Modulo C

lavori/forniture
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Sezione Modulo C Fonte dei dati Inseriti da Operazioni
(ultimo disponibile tra quelli applicabili in

indicati) ‘Monitoraggio’

7 Prospetto moduli B: | Recuperati da Modulo B | Utente ASR -In sola lettura

richiesto / rendicontato / | Liquidazioni -Compilazione per

speso Modulo C

8 Note Modulo C Utente ASR Compilazione per

Modulo C
8.4 Gli stati dell’intervento della fase di Monitoraggio

Nel momento in cui il Modulo C viene inserito nella piattaforma PGMEAS, l'intervento non
varia di_stato e mantiene quello nel quale si trova. L'utente regionale pud visualizzare
immediatamente il modulo generato.

8.5 Gli stati del Modulo C

Nel momento in cui il Modulo C viene inserito nella piattaforma PGMEAS questo assume
immediatamente lo stato “APPROVATO” e non €& necessaria I'approvazione da parte
dell'utente regionale.

8.6 Relazione tra “Intervento” e “Modulo C”

Si specifica che non sono presenti limiti sul numero di Moduli C che si possono generare
per ogni intervento.

Nella piattaforma PGMEAS viene visualizzato esclusivamente lo stato dell’intervento.

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica della relazione tra “Intervento” e
“Modulo C” corredati degli stati che assumono durante I'iter amministrativo.

Intervento / \
FINANZIABILE
Modulo C Modulo C
Intervento . X APPROVATO
Monitoraggio
Intervento
CONCLUSO ) \ J
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9 IL MENU PRINCIPALE E LE FUNZIONALITA PER

L’'OPERATORE ASR

Nellimmagine di seguito viene riportata la home page della piattaforma PGMEAS che &
identica sia per l'utente con il profilo di Funzionario ASR che con il profilo di Dirigente
ASR:

= FAMA piemonte @ @ © GANNATRENTASETTE v
PGMEAS > home
- - -
# Home & Funzionario ASR - A.S.L. CITTA' DI TORINO
(3 Ricerca interventi
Benvenuto GIANNA TRENTASETTE
(3 Programmazione
[ Gestione La piattaforma informatica a supporto del processo di programmazione, gestione e ggio degli investimenti in edilizia e attrezzatura sanitarie per gli operatori della Regione Piemonte e delle Aziende
Sanitarie regionali.
B Monitoraggio

Immagine di esempio

In questo dettaglio viene riportato il menu principale e vengono indicate le funzionalita a
disposizione dell’'operatore ASR, facendo riferimento in particolare alla fase di
‘Monitoraggio-Gestione Monitoraggio’'.

PGMEAS > monitoraggio > cons

Home
Ricerca interventi
Programmazione

Gestione

8 o0 @ &2 3

Monitoraggio

Gestione monitoraggio

ﬂ Report

Immagine di esempio
9.1 Funzionalita e profili

Tutte le funzionalita elencate possono essere attivate sia dall’utente con il profilo di
Funzionario ASR che con il profilo di Dirigente ASR.
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9.2 Sintesi delle funzionalita e dei profili

Nella tabella che segue sono sintetizzate le funzionalita, i profili utente che le possono
utilizzare in base ai periodi di attivazione.

Funzionalita Funzionario ASR | Dirigente = ASR | Periodo di attivazione

abilitato abilitato
Inserisci dati | Si Si per interventi a partire dallo stato
monitoraggio “FINANZIABILE” e successivi
Visualizza dati | Si Si per interventi a partire dallo stato
monitoraggio “‘FINANZIABILE” e successivi
10. FUNZIONALITA ‘RICERCA INTERVENTFI

La funzionalita di ricerca degli interventi & sempre disponibile indipendentemente dalla
fase (Programmazione, Gestione, Monitoraggio) nella quale si trova I'intervento.

10.1 Passi di attivazione

Nella figura di seguito sono indicati i passi di attivazione della funzionalita e i risultati
previsti.

@) @)

Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato
interventi diricerca dellaricerca

10.2 (1) Pagina “Impostazione filtri di ricerca”
La funzionalita viene attivata dal menu laterale a sinistra.

Informazioni visualizzate
La pagina presenta una serie di filtri di ricerca come indicato nellimmagine che segue.
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# Home Consultazione interventi /

._t Rcerea Infervent

[3 Pmgrammazione

@ Criteri di ricerca

B cestone Fiferiment temparall

B moritoraggia

H Report

Frincipali riferiment dellinterments

Amibitn & tipolegla

Fiferiment econcmid e finanzia

@ Solo inteneon finandar

H [

Immagine di esempio

Occorre sequire le seguenti regole:

1. Possono essere impostati piu filtri contemporaneamente;

2. E possibile selezionare piu valori all'interno degli elenchi proposti;
3. L'unico filtro obbligatorio € il campo ‘Anno di inserimento intervento’;
4. | filtri sono raggruppati per macro-argomento.

| macro-argomenti dei filtri di ricerca sono:
¢ Riferimenti temporali
o Anno di inserimento intervento, (unico filtro obbligatorio)

e Principali riferimenti dell’intervento

@)

0O O O O O O O

Titolo intervento, (compilato)

CUP, (compilato)

CUP derivato, (compilato)

Codice PGMEAS intervento, (compilato)

Obiettivo intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Finalita intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Categqoria intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Stato intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
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o Stato progettuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Ambito e tipologia
o Tipologia intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
o Tipologia appalto, (scelta multipla da elenco a tendina)
o Tipologia contrattuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Localizzazione
o Azienda, (impostata in automatico in base all’'utente collegato)
o Strutture, (scelta multipla da elenco a tendina)

¢ Riferimenti economici
o Solo interventi finanziati, (flag)
o Tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina, propedeutico al
campo ‘Dettaglio tipologia di finanziamento’)
o Dettaglio tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina,
popolato in base alla selezione di ‘Tipologia di finanziamento’).

Nellimmagine che segue si ha un esempio di impostazione di valori multipli nei filtri di
ricerca.

# bame Consultazione interventi

3 Ricerca interventi
! Pragrammazicne

nserisc infensenie

A Criteri di ricerca

Riferiment temporali

Cansulta interventn [ -
204

B Gestigns
M rcnitaraggio Principali riferimenti dellintervento

Codice PGMEAS interverta

ADEGUAMENTE, CONSERVATIONE - ARANES O -

Salenona fuito

B ADEGLAMENTO

Bl CONSERVAZIONE
EFFICIEMTAMENTD EMERGETICD

POTENZIAMENTS

ll | I

Pulsanti e link a disposizione

Al termine della pagina contenente i filtri di ricerca sono a disposizione i pulsanti:

e “Cerca’: attiva la funzionalita utilizzando i filtri impostati;

e “Pulisci filtri’: elimina le impostazioni inserite nei filtri senza effettuare la ricerca.

Nell'immagine che segue vengono evidenziati i 2 pulsanti:

21




PGMEAS > programmazione

M Home

|| m Ricerca interventi

[3 Gestione

m Programmazione

B Monitoraggio

Ambito e tipologia
Tipologia intervento - Tipologia appalto -
Tipologia contrattuale -

Localizzazione
A di TOR ’

Strutture

CASA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Riferimenti economici e finanziari
@ solointerventi finanziati

Tipologia di finanziamento Dettaglio tipologia di finanziamento

FONDI REGIONALI Conto Capitale Regionale

—p Pulisci filtri G

Immagine di esempio

10.3 (2) Pagina “Elenco risultato della ricerca”
Informazioni visualizzate

La pagina presenta il risultato della ricerca ottenuto, come indicato nellimmagine che

segue.

PGMEAS > ricerca interventi
a

A Home

Consultazione interventi

E Ricerca interventi

m Programmazione

[ Gestione

Q Criteri di ricerca v

Elenco interventi anno 2025

B w™onitoraggio

B Report

I Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: INSERITO @  Aziende: ASL Citta di TORINO
2 15 risultati trovati
Localizzazione Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
3
cuP Importo
Azienda CUP N Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo
Derivato (€)
@| 5
ASL Citta di . , .
TORING nik590000000000 010301_2025_000078 titolo nik 59 INSERITO 3.000,00
-]

Immagine i esempio

[1] vengono riportati i filtri di ricerca impostati
[2] viene indicato il numero di elementi individuati dalla ricerca
[3] vengono forniti dei dati di sintesi dell'intervento, in particolare:

Azienda

CUP

Codice PGMEAS
Codice NSIS
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e Titolo intervento
e Stato dell’intervento
e Importo complessivo dell’intervento in €

Pulsanti e link a disposizione

Le icone in corrispondenza degli interventi:

[4] l'icona ‘occhio’: attiva la funzionalita ‘Visualizza dettaglio intervento’;

[5] l'icona ‘documento’: attiva la funzionalita ‘Visualizza documenti dell’intervento’,
ossia visualizza gli allegati della fase di Programmazione (sempre presenti) e i dati relativi
alla fase di Gestione (quando presenti).

il link ‘scarica elenco’: permette di scaricare I'elenco risultato della ricerca in formato
EXCEL oppure in formato PDF.

11. FUNZIONALITA ‘INSERISCI DATI MONITORAGGIO’

La funzionalita di inserimento del Modulo C & disponibile per tutti gli interventi che hanno
raggiunto almeno lo stato “FINANZIABILE” o uno stato successivo.

11.1 Passi di attivazione

Nella figura di seguito sono indicati i passi di attivazione della funzionalita e i risultati
previsti. Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Inserisci dati
monitoraggio”.

(©) @ @) (@) (@)

. . Gestione Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona « Inserimento dati
Monitoraggio . . . . . : . R
Monitoraggio diricerca dellaricerca intervento monitoraggio

11.2 (0) Pagina “Gestione Monitoraggio”
La funzionalita viene attivata dal menu laterale a sinistra.

11.3 (1) Pagina “Impostazione filtri ricerca” e (2) “Elenco risultato della ricerca”
Il comportamento & identico a quanto indicato per la funzionalita “Ricerca interventi”.

1.4 (3) Pagina “Seleziona intervento”

Nella pagina viene riportato I'esito dell’operazione di ricerca considerando in automatico
tutti gli interventi che si trovano a partire dallo stato “FINANZIABILE”.

Informazioni visualizzate
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.
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ome Consultazione interventi

@ Criteri di ricerca
Elenco interventi anno 2025
Anno di inserimento intervento: 2025 @ Aziende: ASL Citta di TORINO

68 risultati trovat

rincipali VO] & finanziar
cue < WEAS Codes Nais Stato enporta compiessive
@
Aok TSTHIVES2710000  010301_2025_M0156  NSIS2T1 AMBULATORIO ANALISI AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 100,00

nnnnnnn

ssLoma TeTEsTOns  oiosn_aws santss w20 spazo carDioLosA PARZALMENTE LiGUIDAT 50000

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

e ‘“icona occhio”: la sua selezione attiva la funzionalita “Visualizza dati monitoraggio”;

e ‘“icona 3 puntini”: la sua selezione attiva la funzionalita “Inserimento dati
monitoraggio”.

11.5 (4) Pagina “Inserimento dati monitoraggio”

La pagina presenta una serie di sezioni con all'interno informazioni in sola lettura e altre
da compilare.

1 Periodo di riferimento del Modulo C

2 Dati Intervento

3 Dati Allegati

4 Dati Struttura

5 Riepilogo dati finanziari

o 5.a Piano Finanziario

o 95.b Previsione avanzamento di spesa

o 5.c Prospetto Moduli B: richiesto / rendicontato / speso
6 Note

Informazioni visualizzate e da compilare
Di seguito il dettaglio delle informazioni da gestire.

e 1 Periodo di riferimento del Modulo C
o Da selezionare per Modulo C:
» Data del monitoraggio
In base alla sua compilazione viene proposto il corrispettivo triennio che compare
nella sezione ‘5.b Previsione avanzamento di spesa’.
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PGMEAS > monitoraggio > consultazione monitoraggio

M Home

G Ricerca interventi

G Programmazione
Inserisci intervento
Caonsulta intervento

3 Gestione

Ammissione finanziamento

Modulo C

Periodo di riferimento del Modulo C

05/08/2025 =

@ ~ttenzione! La modifica della data comporta I'azzeramento delle voci del triennio collegate.

e 2 Dati dell’intervento

Immagine di esempio

o In automatico da Programmazione e non modificabili:
» Azienda di riferimento
= Titolo intervento
= /mporto complessivo

= RUP

=  Codice PGMEAS intervento

=  Codice NSIS

= CUP

=  CUP derivato
= Stato intervento

o In automatico da Gestione-Aggiudicazione lavori/forniture e non modificabile:
= Codici CIG

o Da compilare per Modulo C:
= Stato dei lavori (obbligatorio, occorre selezionare almeno un valore dalla

lista)

Dati Intervento

Dati Allegati Dati Struttura

Principali indicatori dell'intervento

Azienda di riferimento: ASL Citta di TORINO (codice: 301)

Titolo intervento: 20251114 - TEST INSERIMENTO INTERVENTO CON STESSO CUP PRINCIPALE MA DIVERSO CUP DERIVATO

Importo complessivo: 1.000.000,00 €

RUP: Trentasette Gianna

Codice PGMEAS: 010301_2025_000188

Codice NSIS: 20251111

Codice CUP: 202511110000000

Codice CUP Derivato: 20251111000000B

Codici CIG:

Stato intervento: AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO

Stato dei lavori:

o 3 Dati Allegati

Immagine di esempio

o In automatico da Programmazione consultabili e non modificabili:
= Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall'utente ASR
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» Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall’utente regionale
o In automatico dal Modulo A consultabili e non modificabili:

» Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall'utente ASR

= Allegati/ Delibere dellintervento inseriti dall’'utente regionale

Dati Intervento Dati Allegati

Dati Struttura

Allegati dellintervento

Delibere dellintervento - Programmazione (inseriti da ASR)

Delibera aziendale di approvazione MNurmero: 01 Data atto: 01/11/2025 Allegato:  Visualizza
Delibere dellintervento - Programmazione (inseriti da Regione)

D.G.R. di approvazione Numero: 65656 Data atto: 05/11/2025 Allegato:  Visualizza
Delibere dellintervento - Gestione Modulo A (Inseriti da ASR)

Relazione tecnica numero: 02 Data atto: 02/10/2025 Allegato:  Visualzza

Prowvvedimento di approvazione del progetto (DDG) numero: 01 Data atto: 01/10/2025 Allegato:

Delibere dellintervento - Gestione Modulo A (Inseriti da Regione)

Mulla osta di ammissione al finanziamento Numero: nulla aosta Data atto: 10/11/2025 Allegato:

Visualizza

Visualizza

Immagine di esempio

4 Dati Struttura

o In automatico da Programmazione non modificabili:

» Elenco delle strutture presenti nellintervento (obbligatorio,

selezionare la struttura);

= Comune (relativo alla struttura selezionata);
» Importo struttura (relativo alla struttura selezionata);

o Da compilare per Modulo C:

occorre

» Data apertura cantiere prevista (obbligatorio, con la possibilita di inserire

una data nel futuro);

» Data apertura cantiere effettiva (facoltativa, con la possibilita di inserire una

data nel futuro);

» Data di collaudo prevista (obbligatorio, con la possibilita di inserire una

data nel futuro);

» Data di collaudo effettiva (facoltativa, con la possibilita di inserire una data

nel futuro).

Nel caso siano presenti piu strutture occorre compilare per ognuna di esse le 4
date sopra riportate utilizzando il pulsante “Aggiungi struttura”.
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Dati Intervento Dati Allegati Dati Struttura

Strutture

"CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO" (001148)

Comune: TORINO

Importo struttura: 1.000.000,00 €

Data apertura cantiere prevista: gg/mm/aaaa ]
Data apertura cantiere effettiva:  gg/mm/aaaa ]
Data di collaudo prevista: gg/mm/aaaa E
Data di collaudo effettiva:  gg/mm/aaaa B

Immagine di esempio
Il pulsante “Aggiungi struttura” permette inoltre di visualizzare i dati inseriti.

Nella tabella presentata & possibile eliminare i dati e inserirne di nuovi
utilizzando l'icona “cestino”.

Dati Intervento Dati Allegati Dati Struttura Riepilogo dati Finanziari

Strutture

Struttura Importo struttura Data apertura cantiere prevista Data apertura cantiere effettiva Data di collaudo prevista Data di collaudo effettiva

CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO / (001148) 1.000.000,00 € 0211112025 03/1112025 ]

Immagine di esempio

¢ 5.a Riepilogo dati finanziari — Piano finanziario
o In automatico non modificabile:
» Piano finanziario (attivo alla data di compilazione del Modulo C con indicati
i finanziamenti principali, gli altri finanziamenti e la suddivisione in quote:
Azienda, INAIL, Regione, Stato, Terzi)
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Dati Intervento Dati Allegati Dati Struttura Riepilogo dati Finanziari

Piano finanziario Previsione avanzamento di spesa Prospetto moduli B: richiesto / rendicontato / speso

Piano finanziario

Finanziamenti Principali

Tips Dettaglio Importo Quota Azienda Quota nail Quota Regione Quota Stato Quota Terzi
FONDI INAIL INAIL NUOVI INTERVENTI 510.000,00 € 500.000,00 € 1000¢ 1000€ 9.980,00€ 000€
FONDI STATALI ART. 20 L n.67/1988 I Fase (CDP) 490.000,00 € 000€ 0.00€ 40000000 € 90.000,00€ 000€
Totale 1.000.000,00 € 500.000,00 € 10,00€ 400.010,00€ 99.980,00 € 000€
Altri finanziamenti
Nessuno
Totale Finanziamenti
Imparto Quota Azienda Quota inail Quota Regiane Quota Stato Quota Terzi
1.000.000,00 € 500.000,00 € 10,00€ 400.010,00€ 99.980,00 € 000€
0.00€ 000€ 0.00€ 000€ 0,00€ 000€
1.000.000,00 € 500.000,00 € 10,00€ 400.010,00 € 99.980,00€ 000€

Immagine di esempio

e 5.b Riepilogo dati finanziari — Previsione avanzamento di spesa
o In automatico dall’'ultimo Piano finanziario attivo e non modificabile:
= FElenco Fonti del finanziamento
= Per ogni Fonte del finanziamento: Tipologia finanziamento dettaglio
o Da compilare per Modulo C, per ogni Tipologia finanziamento dettaglio:
= Previsione per Esercizio finanziario anno corrente
» Previsione per Esercizio finanziario anno corrente +1
= Previsione per Esercizio finanziario anno corrente +2

Il triennio di riferimento viene impostato in base alla data selezionata in
corrispondenza della sezione ‘Periodo di riferimento del Modulo C’.

La previsione annuale di spesa da compilare viene inserita in corrispondenza dei
fondi di finanziamento che sono stati inseriti durante la fase di Programmazione da

parte dell’utente regionale.

E obbligatorio inserire almeno una voce di avanzamento di spesa per il triennio
proposto.

Modulo C

Periodo di riferimento del Modulo C

01/11/2025 =

0 Attenzione! La modifica della data comporta I'azzeramento delle voci del triennio collegate.

Dati Intervento Dati Allegati Dati Struttura Riepilogo dati Finanziari
Piano finanziario Previsione avanzamento di spesa Prospetto moduli B: richiesto / rendicontato / speso
FONTE DEL Tipologia finanziamento dettaglio Esercizio finanziario 2025 Esercizio finanziario 2026 Esercizio finanziario 2027 Totale
FINANZIAMENTO polog g © © © ©
IMPORTO A CARICO DELLA REGIONE 0.00 0,00 0,00 0,00

FONDI REGIONALI - Quota Regione - 2.000.000,00

Immagine di esempio
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5.c Riepilogo dati finanziari — Prospetto moduli B: richiesto / rendicontato /
speso

zamento di spesa Prospetto moduli B: richiesto / rendicontato / speso

Immagine di esempio

o In automatico dall’'ultimo Piano finanziario attivo e non modificabile:
» FElenco Fonti finanziamento, presente in quanto ha un legame con un
(eventuale) Modulo B inviato
= Per ogni Fonte di finanziamento: Tipologia finanziamento dettaglio,
presente in quanto ha un legame con un (eventuale) Modulo B inviato
= Per ogni Tipologia finanziamento dettaglio: Importo finanziato totale,
corrisponde al totale della quota finanziata dei (eventuali) moduli B inviati
o In automatico dai (eventuali) Moduli B inviati, per ogni Tipologia finanziamento
dettaglio:
= Importo finanziato totale
=  Numero Modulo B
= Data Modulo B
= |mporto Modulo B, corrisponde all’importo totale collegato al modulo B per
il finanziamento quota
= Importo liquidato con atto, valorizzato solo nel caso di finanziamenti statali
e regionali in base alle condizioni:
e presente I'atto di liquidazione inserito da Regione Piemonte
sul finanziamento/quota relativo al modulo B considerato,
viene valorizzato con I'importo autorizzato dall’atto di liquidazione

v non € ancora presente I'atto di liquidazione inserito da Regione
Piemonte sul finanziamento/quota relativo al modulo B
considerato, puo essere valorizzato a zero

o Da compilare per Modulo C, per ogni Tipologia finanziamento dettaglio:
» |mporto incassato, valorizzato in automatico a zero nel caso di fondo
aziendale e non modificabile
» Importo speso dall’azienda,

o Calcolati in automatico dal Modulo C:

= Totale da liquidare al netto del ribasso, corrisponde alla differenza tra
Importo finanziato totale, Importo liquidato con atto e il ribasso da ultimo
QE attivo

» Totale ancora da spendere al netto del ribasso, corrisponde alla differenza
tra Importo finanziato totale, Importo Speso dall’Azienda e il ribasso da
ultimo QE attivo
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Finanziamenti e liquidazioni

Fonte
finanziamento

FONDI AZIENDALI

FONDI INAIL

FONDI INAIL

FONDI INAIL

FONDI STATALI

FONDI STATALI

TOTALE

Importo Finanziato

Tipologia finanziamento dettaglio Totale (€)

Donazioni - Quota Azienda 1.000.000.00

INAIL NUOWI INTERVENTI - Quota Azienda 250.000,00
INAIL NUOVI INTERVENTI - Quota Inail 250.000,00
INAIL NUOVI INTERVENTI - Quota Regione 250.000,00

ART. 20 L. n. 67/1988 ACCORDO 2024 -

h 500.000,00
Quota Regione
ART. 20 L. n. 67/1988 ACCORDO 2024 -
500.000,00
Quota Stato
10.000.000,00

Totale da liquidare al netto del ribasso

Numero modulo  Data modulo

201_2025_74

301202574

301_2025_74

301_2025_74

301_2025_74

301202574

20/10/2025

20/10/2025

20/10/2025

20/10/2025

20/10/2025

20/10/2025

Totale ancora da spendere al netto del ribasso

Importo modulo B
©

50.000.00

250.000,00

50.000.00

150.000,00

250.000,00

250.000,00

1.000.000,00

Immagine di esempio

&~
I rto liquidate I S) dall'Aziend
mpertoIAUSAO O g ncassato() | PO Speso dlfadiende
0.00 0.00
0,00 0,00
0.00 0.00
150.000,00
0.00 0,00
0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00
9.350.000,00
9.500.000,00

Calcola i riepilogo [

Cliccando sul pulsante “Calcola riepilogo”, vengono calcolate in automatico da sistema 4
tabelle riepilogative.

e 6 Tabelle di riepilogo

o

o

Importo da spendere suddiviso per finanziamento/quota

Importo da spendere suddiviso per finanziamento/quota

FINANZIAMENTO QUOTA

Anticipazioni Alienazioni - Quota
Regione

ART. 71 L. n. 448/1988 - Quota
Regione

ART. 71 L. n. 448/1988 - Quota
Stato

TOTALI

800.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00

Importo da spendere al lordo delle
economie (€)

% avanzamento di

spesa

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

% complementare dell'avanzamento
di spesa

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

» Finanziamento quota, & presente una riga per ogni finanziamento con le
relative quote (stato, regione, azienda, terzi, INAIL)
» Importo da spendere al lordo delle economie, corrisponde alla differenza
tra totale della quota relativa al finanziamento e il totale speso dall’azienda;
» 9% avanzamento di spesa, corrisponde alla percentuale dell’ “Importo speso

dall’azienda” calcolata sull’ “Importo finanziato totale”

» % complementare all’avanzamento di spesa, corrisponde alla differenza tra
il 100% di avanzamento con la “% di avanzamento di spesa”

Importo da spendere suddiviso per finanziamento
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Importo da spendere suddiviso per finanziamento

FINANZIAMENTO Importo da spende.re al lordo delle % avanzamento di % complementare dell'avanzamento di
economie (€) spesa spesa
Anticipazioni
. L 800.000,00 0,00% 100,00%
Alienazioni
ART. 71 L. n. 448/1988 200.000,00 0,00% 100,00%
TOTALI 1.000.000,00 0,00% 100,00%

» fFinanziamento, &€ presente una riga per ogni finanziamento

= |mporto da spendere al lordo delle economie, corrisponde alla differenza
tra totale della quota relativa al finanziamento e il totale speso dall’azienda

= % avanzamento di spesa, corrisponde alla percentuale dellImporto speso
dall'azienda” calcolata sull’ “Importo finanziato totale”

= % complementare all’avanzamento di spesa, corrisponde alla differenza tra
il 100% di avanzamento con la “% di avanzamento di spesa”

o Importo da liquidare suddiviso per finanziamento/quota

Importo da liquidare suddiviso per finanziamento/quota

FINANZIAMENTO QUOTA Importo da ||qU|da.re al lordo delle % avanzamento % complemen!:are. dell'avanzamento

economie (€) liquidato liquidato

Anticipazioni AI\.enazmnl - Quota 800.000,00 0,00% 100,00%
Regione

ART. 71 L. n. 448/1988 - Quota 100.000,00 0,00% 100,00%
Regione

ART. 71 L. n. 448/1988 - Quota 100.000,00 0,00% 100,00%

Stato
TOTALI 1.000.000,00 0,00% 100,00%

» fFinanziamento quota, € presente una riga per ogni finanziamento con le
relative quote (stato, regione, azienda, terzi, INAIL)

» Importo da spendere al lordo delle economie

= % avanzamento liquidato, corrisponde alla percentuale dell'importo
liquidato all’azienda calcolata sull’ importo finanziato della rispettiva quota

= % complementare all’'avanzamento liquidato, corrisponde alla differenza tra
il 100% di avanzamento con la colonna “% di avanzamento liquidato”

o Importo da liquidare suddiviso per finanziamento

Importo da liquidare suddiviso per finanziamento

FINANZIAMENTO Importo da Ilqmdal"e al lordo delle % a\fan;amento % complemen!;are' dell'avanzamento
economie (€) liquidato liquidato
A 800.000,00 0,00% 100,00%
Alienazioni
ART. 71 L. n. 448/1988 200.000,00 0,00% 100,00%
TOTALI 1.000.000,00 0,00% 100,00%
] >

» Finanziamento, & presente una riga per ogni finanziamento
» Importo da spendere al lordo delle economie
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% avanzamento liquidato,
liquidato all’azienda calcolata sull’

importo finanziato del

corrisponde alla percentuale dell'importo

rispettivo

finanziamento
» % complementare all’'avanzamento liquidato, corrisponde alla differenza tra
i 100% di avanzamento con la colonna “% di avanzamento liquidato”

e 7 Note
o Da compilare per Modulo C:
= Note, (non obbligatorio)

Importa importa
modulc B liquidato con
© atto (€

® svanzaments
spesa

% complementare

Importo da liquidare
al neto delle =

Numero
modulo B

Data

Importo Speso dalfAzienda
modulo B ©

Importo Incassato (©

deragio economie (€

Gonazioni - Quota
Anenda

Q:nam

0,00

TOTALE

400,00 50,00 2000

Note

1

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

Al termine della pagina contenente le sezioni per l'inserimento dei dati relativi al Modulo C

sono a disposizione:

¢ il link “Indietro”: riporta all’elenco risultato della ricerca interventi;

e il pulsante “Conferma”: applica i controlli richiesti sui dati compilati e registra il nuovo
Modulo C nella base dati della piattaforma.

11.6 Caso di inserimento Modulo C con successo

In caso di inserimento di un nuovo Modulo C con successo compare il seguente
messaggio:
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PGMEAS > monitoraggio > inserimento monitoraggio

# Home Modulo C
3 Ricercainterventi

(2 Programmazione

Gestiane
B Monitoraggio

Gestione moni toraggio
B Report

Ben fatto!

Inserimento del modulo C completato con successo.

-1 p—
Immagine di esempio

La selezione del:
e pulsante “Indietro” ritorna alla pagina di esito risultato della ricerca;
e pulsante “Scarica pdf’ genera un file in formato PDF che contiene tutti i dati del
Modulo C inserito ed € possibile scaricarlo in locale sul pc in uso.

11.7 Caso di inserimento Modulo C con segnalazione di errore

In caso di inserimento di un nuovo Modulo C con segnalazione di errore, compare un
messaggio, dove viene specificato nel box in fondo in colore rosso il motivo dell’errore. In
questo esempio non e stato compilato il campo “Periodo temporale dell'intervento”:

Il periedo di riferimento del modulo C & obbligatorio.  Chiudi

Immagine di esempio

12. FUNZIONALITA ‘VISUALIZZA DATI MONITORAGGIO’
La funzionalita permette di consultare il dettaglio del Modulo C e di scaricare il relativo
documento in formato PDF.

12.1 Passi di attivazione

La funzionalita puo avere 2 punti di attivazione:
e Da “Ricerca Interventi’;
e Da “Monitoraggio - Gestione Monitoraggio”.

1211 ATTIVAZIONE DA “RICERCA INTERVENTI”

Per i passi (1) e (2) si rimanda a quanto gia indicato in corrispondenza della funzionalita
‘Ricerca intervento”.
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Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Visualizza dati di
interventi diricerca dellaricerca intervento E gestione

12.1.1.1 (3) Pagina ‘Seleziona intervento’
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

PGMEAS > ricerca interventi

f Home Consultazione interventi

(3 Ricercainterventi L
Q Criteri di ricerca v
(3 programmazione

Elenco interventi anno 2025
[ Gestione

Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: FINANZIABILE ©  Aziende: ASL Citta di TORINO &
B Monitoraggio

58 risultati trovati

B Report
Localizzazione  Principall elementi dellintervento Riferiment economici e finanziari
cup Impart
Azienda cuP D:rwala Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo
(€)
Lo]

ASL Citta di k800000000000 010301_2025_000141 i at FINANZIABILE 1000,00
e n 2025, int con grandi atirezzature
ASL Citta di 20251007 - INSERIMENTO hod
oL CUP202507100001 010301_2025 000130 NSIS2025071001  INTERVENTO PERVERIFICHE  FINANZIABILE 170.000,00

NUOVO QE B

Immagine di esempio

Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione

La selezione di:

e icona “occhio”: porta alla visualizzazione del dettaglio dell'intervento;

e icona “Visualizza documenti dell’intervento”. porta alla visualizzazione dei dati
relativi alla fase di Programmazione (sempre presenti) e ai dati relativi alle fasi di
Gestione e di Monitoraggio (quando presenti).

12.1.1.2 (4) Pagina ‘Visualizza documenti dell’intervento’

Se per l'intervento considerato sono stati generati uno o piu Moduli C allora all'interno
della pagina sara presente la specifica sezione con elencati i moduli prodotti:
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= FFMA piemonte

OPERATORE

PGMEAS > ricerca interventi » visualizza documenti dell'intervento

Numero: APPALTO SAVOIA Data: 05/08/2025 PGMEAS_CONTRATTO APPALTO.pdf

A Home

m Ricerca interventi

Allegati liquidazioni

[2 Programmazione

Descrizione liquidazione: 301_2025_32
Modulo B, Richiesta di liquidazione

] Gestione
Impegno di spesa
B Monitoraggio Numero: ALLEGATO SAVOIA  Data: 04/08/2025 PGMEAS_IMPEGNO SPESA.pdf
Descrizione liquidazione: 301_2025_33
B Report Medulo B, Richiesta di liquidazione

Impegno di spesa
Numero: impegno nuvola Data: 04/08/2025 PGMEAS_IMPEGNO SPESA.pdf

Moduli C

Data Creazione: 06/08/2025
Scheda C, Monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dallo Stato

Data Creazione: 06/08/2025
Scheda C, Monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dallo Stato

Data Creazione: 07/08/2025
Scheda C, Monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dallo Stato

INDIETRO

Immagine di esempio
La selezione di un link effettua I'apertura del relativo documento in formato PDF.

12.1.2 ATTIVAZIONE DA “MONITORAGGIO — GESTIONE MONITORAGGIO”

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Gestione Monitoraggio”, mentre i
passi operativi successivi sono identici.

Monitoraggio Gestione Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Visualizza dati
Monitoraggio diricerca dellaricerca intervento 104 monitoraggio

L’attivazione della funzionalita da questo secondo scenario permette la consultazione dei
Moduli C inseriti.

12.1.2.1 (3) Pagina “Seleziona intervento”
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

PGMEAS > monitoraggio > consultazione monitoraggio

Home Elenco interventi anno 2025

Ricerca interventi
Anne di Inserimento intervento: 2025 ©

103 risultati trovati

L
]
(3 programmazione
a
m

Gestione
Localizazions  Principali element dellintervento Riferimenti economici & finanziari
Monitoraggio [i—
Agiends cup CUP Derivato Codice PGMEAS Codice Nsis Titalo Stato complessiv
Gestione monitoraggic ©
20250731 - A INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GRANDI
AZIENDAZERO  202507310000001 010900_2025 000005 20250731NSISB001 ATTREZZATURE SU DUE STRUTTURE CONAPFALTO VISTOAGGIUDICATO #1000 ©
B report INTEGRATO!

20250321 - TEST FUNZIOMALITA' AZIENDA ZERO - CHECK
MODIFICA INTERVENTO

Immagine di esempio

AZENDAZERO  CUP23MG0S4AZZE 010900_2026 000002 NSIS20250321AZIENDAZERD AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 2925000 @
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Informazioni visualizzate

Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione

La selezione di:

icona “occhio”: porta alla visualizzazione del dettaglio del Modulo C;
porta all’attivazione della funzionalita

icona

“3  puntini’:

monitoraggio”.

12.1.2.2 (4) Pagina “Visualizza dati monitoraggio”

Informazioni visualizzate

La pagina presenta le sezioni:

1 Dati intervento
2 Dati Allegati
PDF del Modulo C

A piemonte
ormaons

PGMEAS > monitoragglo > consultazione monitoraggio

“Inserimento  dati

@ @ © GANNATRENTASETTE v

Modulo C

vo: 10.000.000,00 €

Impor
RUP: Trentasette Glanna

Codice PGMEAS: 010301_2025_000185
Codice NSIS: 20251020

Codice CUP: 202510200000000
Codice CUP Derato: -

CIG: 01,TEST - CIG OPERED1

Principali indicatori dell'intervento

Azienda di riferimento: ASL Citta di TORINO (codice: 301)
20251020 - TEST MONITORAGGIO CON MODULO C CON QE RIBASSATO, FONDI REGIONALI STATALI E AZIENDALL VOCE QE AO CON IVA ASSOCIATA

Stato intervento: PARZIALMENTE LIQUIDATO

MopuLI C
Data creazione Descrizione Stato del modulo Scarica modulo
2171012025 Scheda C. Monitoraggio dell'attuazione degli interventi fi allo APPROVATO Vissskzza
Immagine di esempio
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Modulo C

Allegati delfintervento

Data Allegate

1102025 prova slegato g et

Stato del modulo. Scarica modulo.

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

La selezione del:

pulsante “Visualizza” nella sezione “Dati Allegati” permette la visualizzazione del

documento allegato in formato PDF;

pulsante “Visualizza” nella sezione “Moduli C” genera un file in formato PDF che
contiene tutti i dati del Modulo C e permette di scaricarlo in locale sul pc in uso;

link “Indietro” riporta I'elenco risultato della ricerca.
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13.

APPENDICE - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE DI

PRESENTAZIONE MODULI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PGMEAS

Tabella riassuntiva delle scadenze di presentazione Moduli PGMEAS

Proposte relative ad interventi
di edilizia ed attrezzature
sanitarie

28 febbraio di ogni anno

Modulo A

30 mesi (36 mesi in caso di valutazione di non ammissibilita) dalla
data della stipula dellAccordo di Programma Stato/Regione ovvero
dalla data dellAtto regionale di approvazione dell’elenco degli
interventi ammissibili al finanziamento

Aggiudicazione dell'appalto

18 mesi dalla data della notifica all’A.S.R. del Decreto Ministeriale di
ammissione al finanziamento ovvero dalla data del Nulla-osta
regionale rilasciato allA S.R.

30 giorni dalla data dell'Atto aziendale di approvazione della “Perizia

(finanziamenti regionali)

Modulo A-P o o z
di variante

Modulo A-S 30 giorni dalla:'data dell’Atto aziendale di approvazione delle "Opere
supplementari

Modulo B 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.

all’'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto le modalita di cui all'art. 2 della L.R. 40/1996

Modulo B
(finanziamenti statali e misti)

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.S.R.
all'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati per lo
specifico finanziamento

Modulo C 31 luglio di ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno
antecedente) e 31 gennaio di ogni anno (stato di avanzamento al 31
dicembre antecedente)

Modulo R-A e Modulo B saldo |In caso di richieste di economie 12 mesi dalla data del collaudo
tecnico-amministrativo, in caso contrario 90 giomni dalla data del
collaudo tecnico-amministrativo

Modulo R-E 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo

38




MANUALE UTENTE
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1. VERSIONI

Versione Descrizione

1.0 Versione iniziale

2.0 Integrazione paragrafo 11.2
2. INTRODUZIONE

Il presente documento € la guida operativa per l'utilizzo della piattaforma “PGMEAS -
Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti di Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”.

Il manuale e rivolto a tutti gli operatori di Regione Piemonte che gestiscono le richieste di
investimenti nellambito dell’edilizia e delle attrezzature sanitarie e il loro iter
amministrativo.

21 Nota sui dati utilizzati all’interno del manuale

| dati che compaiono nelle immagini allegate, dove riportato in calce “Immaqgine di
esempio”, sono dati di test e non sono riconducibili a casi reali.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

3.1 Dotazione informatica

L’'utente deve disporre di un personal computer con connessione alla rete Internet su cui
installato un browser tra i piu diffusi (es: Chrome, Firefox, Edge, etc) con versione tra le
piu recenti.

3.2 Scadenza della sessione di utilizzo

Se, previo collegamento, I'applicativo NON viene utilizzato per 2 ore consecutive, allora
per ragioni di sicurezza scade la sessione, e i dati inseriti non vengono registrati nella
base dati, ed € necessario effettuare nuovamente I'operazione di autenticazione.

4. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Il servizio “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie” € uno dei servizi presenti sul catalogo di Regione Piemonte
(https://servizi.regione.piemonte.it/) dedicati gli “Enti pubblici” e si trova nel tema “Sanita”.




Regione Piemonte

_:E Se rv i z i O n | | n e OGOSERVIZI COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

Catalogo servizi

® / Catalogo servizi

1 servizi online trovati Ordina per | | pit popolari s
PGMEAS A/

(e} PGMEAS Programmazione Gestione
Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie

Servizi per

Cittadini Il servizio permette di gestire le fasi di programmazione, gestione
Enti pubblici monitoraggio per gli interventiin edilizia e attrezzature sanitarie

Imprese e liberi professionisti Target  Enti pubblici

Tema  Sanitd
Tema

Selezionando la voce “PGMEAS Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Attrezzature Sanitarie”, il sistema mostra la card per accedere alla pagina dedicata al
servizio visualizzata in figura seguente.

Reglane Plemonte

H S e rv i z i O n | | n e CATALOGO SERVIZI  COS'E  COME ACCEDERE Al SERVIZI

A /G / PGMEAS Gestione dilizia e Sanitarie
Qg rema sanis
PGMEAS Programmazione Gestione Monitoraggio Edilizia e Attrezzature
Sanitarie
[ Ent pubblici

Scheda informativa per I'utenza "Enti pubblici”

ACCESSO RISERVATO

Per laccesso & richiesta una delle
seguenti tipologie di credenziali RUPAR
di autenticazione:

- Accesso tramite username, password
ePIN

= Accesso tramite certificato digitale

1l servizio si rivolge agli aperatori delle Aziende Sanitarie e agli operateri Regianali abilitati
Assistenza

Permette di governare le diverse fasi di richiesta di investimenti per la realizzazione degliinterventiin o _
Per fichieste diassistenza compila

il form 5

edilizia e attrezzature sanitarie.

Nella fase di PROGRAMMAZIONE & possibile inserire le richieste di investimento per gli interventi e
gestire il processo autorizzativo delle richieste monitorando tempi e costi. E passibile gestire le
tempistiche della fase di programmaziane e prevedere una eventuale praroga.

Nella fase di GESTIONE & possibile gestire i dati relativi all'ammissione finanziamenta,
I'aggjudicazione lavori, le richieste di liquidazioni, le richieste di varianti in corso d'opera, le richieste di
opere i, le richieste di utili le rendicontaziani finali degli interventi

Nella fase di MONITORAGGIO & possibile gestire i dati riepilogativi degli interventi (stato di

avanzamento).

Il sistema inoltre mette a i una renortistica relativa aell intervent eestiti,




Sulla pagina si distinguono tre sezioni principali:

e in alto & visualizzato in grigio il link per il punto di accesso al servizio (v. paragrafi 4.1 e
4.2);

e nella parte sinistra vi &€ una descrizione del servizio;

e nella parte destra € presente la sezione relativa all’Assistenza (v. paragrafo 4.3) e
quella relativa alla Documentazione (v. paragrafo 4.4).

4.1 Credenziali di accesso

Per accedere, I'utente deve essere dotato delle credenziali di accesso RUPAR costituite
da:

o Nome utente

o Password

o PIN

4.2 Accesso

Di seguito vengono fornite le indicazioni relative al link di accesso e al Punto Unico di
Accesso (PUA).

4.2.1 LINK DI ACCESSO

L’'utente puo cliccare sulla card grigia visualizzata sulla pagina dedicata di Sistema
Piemonte o digitare direttamente sul browser il link:

https://pua.salutepiemonte.it/pua

per collegarsi all'indirizzo internet del servizio.

Utilizzando questo indirizzo I'operatore ha la possibilita di accedere alla procedura anche
in modalita di ‘smart working’ o di ‘lavoro da remoto’ senza avere la necessita di
essere collegato in VPN (Virtual Private Network).

Per completezza si riporta la videata di inserimento delle credenziali.




Accedi con le tue credenziali

Accesso tramite username, password e Accesso tramite certificato digitale o
PIN carta elettronica
Username Si prega di accertarsi che il certificato

digitale sia configurato correttamente nel
browser in uso. Solo in seguito cliccare il
Password seguente pulsante Accedi.

PIN

4.2.2 PUNTO UNICO DI ACCESSO

Dopo aver inserito le credenziali ed aver cliccato sul tasto “Accedi” il sistema mostra un
cruscotto con l'elenco dei profili a cui l'utente & abilitato. Per qualsiasi chiarimento &

possibile cliccare sul simbolo , in alto a destra, che visualizza i due tipi di supporto:

| salute P Tl

OPERATORE

Help
Profilo di Accesso

Richiedi Assistenza

(& Operatore Amministrativo
w

REG‘ONE -*""«INIZIATIVA CO-FINANZIATA

PIEMONTE ‘... CON FESR

Immagine di esempio

Cliccando su ‘Help’, viene visualizzato il manuale con le principali caratteristiche del punto
unico di accesso.




Cliccando su ‘Richiedi Assistenza’ si ha la possibilita di effettuare una richiesta relativa al
Punto Unico di Accesso.

4.3 Assistenza

Nella sezione “Assistenza” & riportato il link al nuovo form dedicato per inserire eventuali
richieste. Il form & utilizzabile sia in modalita autenticata sia in modalita anonima.

A questo proposito, se si € gia in possesso delle credenziali di accesso al servizio, si
richiede di utilizzarlo in modalita autenticata.

Tramite il link “ACCEDI” posto in alto a destra, &€ possibile inserire le credenziali di
accesso ed il sistema precompila nome, cognome e codice fiscale.

Inoltre, facendosi garante dell’autenticazione, il sistema permette di inserire direttamente
tipologie di richieste che altrimenti non sarebbero inseribili come, ad esempio, il
trattamento dati relativo ad eventuali correzioni richieste.

Punto Unico di Accesso ACCEDI

Nuova richiesta di assistenza

Servizio
PGMEAS Backoffice per utenti ASR e utenti regionali

Dati richiedente

*Cognome

*Codice fiscale

*Email

*Recapito telefonico

O sk

(O Regione Piemonte

Problema riscontrato

*Tipologia

*Descrizione della richlesta

Allegato b

e, 5%, 20, g B, J4E

EGIONE

R
PIEMONTE

44 Sezione Documentazione

Nella sezione della Documentazione sono presenti, in particolare, il link al modulo da
compilare per richiedere le abilitazioni delle nuove utenze operatore per accedere al
servizio e il link a cui & possibile scaricare I'ultima versione del manuale utente.




5. | RUOLI E | PROFILI DEGLI OPERATORI IN PGMEAS

La piattaforma ‘PGMEAS’ viene utilizzata da utenti con ruoli e profili che sono configurati
nel sistema in base alle credenziali di autenticazione/autorizzazione in possesso e
associate all’'operatore e all’ente di appartenenza.

Tutti gli utenti di Regione Piemonte hanno impostato il ruolo di ‘Operatore
Amministrativo’.

Gli utenti regionali hanno la visibilitd e possono interagire su tutte le richieste di
investimenti in materia di edilizia sanitaria e attrezzature inserite dalle Aziende Sanitarie
Regionali.

Gli operatori, a seguito delle informazioni fornite per I'abilitazione a PGMEAS, possono
avere il profilo di:

-‘Funzionario Regione’, oppure
-‘Dirigente Regione’

In base al profilo dichiarato, I'utente pud eseguire determinate funzionalita descritte nel
presente manuale.

L’appartenenza di un operatore ad uno specifico ruolo e profilo viene individuata dal Punto

Unico di Accesso come descritto in precedenza.
Il sistema mostra i servizi ai quali risulta abilitato 'utente con il suo ruolo, e tra essi si trova

anche “Programmazione, Gestione e Monitoraggio Edilizia e Attrezzature Sanitarie”.
= FAMA piemonte

FEDELE TRENTUNO Servizi Notifiche
Profilo

Profilo di accesso: i) Programmazione Gestione e Monitoraggio Edilizia e
Dirigente Regionale - Y attrezzature sanitarie

Asr:

AS.L. CITTA' DI TORINO Nessun messaggio disponibile

Collocazione:
AS.L CITTA' DI TORINO

REGIONE 2", INIZIATIVA CO-FINANZIATA
PIEMONTE ‘  CONFESR

Immagine di esempio

Cliccando sulla card di “Programmazione Gestione e Monitoraggio Edilizia e
attrezzature sanitarie”, si accede all’applicativo.

L’operatore dell’assistenza (Operatore CSI) ha la visibilita, in sola consultazione, su tutte
le ASR.




6. STRUTTURA DELLE PAGINE DELLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’
Le pagine dell’applicativo presentano la struttura con:
e ‘testalino’: riporta i dati:
o filo di Arianna;
o denominazione della piattaforma ‘PGMEAS’ e macro-funzionalita
selezionata;
o credenziali dell’'utente collegato;
o selezione di ‘logout’;
e menu laterale a sinistra:
o € sempre selezionabile ‘Home’ per ritornare alla pagina iniziale;
o sono presenti tutte le macro-funzionalita in corrispondenza delle 3 fasi
(Programmazione, Gestione, Monitoraggio);
e ‘pagina di azione’
o sotto ogni macro-funzionalita, sono presenti le specifiche funzionalita con
visibilita di campi, pulsanti e link;
o tutti gli elenchi proposti sono paginati ed € possibile selezionare il numero di
elementi da visualizzare per pagina;
o tutti i campi relativi a date possono essere compilati utilizzando il calendario
proposto;
o negli elenchi in corrispondenza di alcune tipologie di campo sono presenti le
freccine di ordinamento elenco (1]);
o tutti i campi da compilare che sono obbligatori hanno indicato a fianco il
simbolo * e la dicitura ‘campo obbligatorio’;
o footer:
o contiene i riferimenti di Sistema Piemonte;
o sono presenti le note di utilizzo, privacy e cookie, contatti;
o viene riportato il logo di CSI Piemonte realizzatore della piattaforma.

o
= FFIMA piemonte v
= p SPTAATORG @ @ O GIANNATRENTASETTE

PGMEAS > Programmazione FIIO dl Ananna utente Co”egato
& Home | Inserisci intervento
(3 Ricerca interventi
{3 Programmazione Riferimenti temporali dell'intervento
Inserisci intervento .
Triennio: 2024-2026
Consulta intervento a Ina dl az'one
Anno di inserimento intervento: 2024 p g
Data inizio programmazione: 24/01/2024  Data fine programmazione; 24/11/2024
A 1~

Data di inserimento dell'intervento: 15/11/2024

menu laterale a
sinistra

Localizzazione dell'intervento

Azienda: A.S.L. CITTA' DI TORINO

Sistemapiemonte

9%
note di utilizzo - privacy e cookie - contatti footer \’. CSI

cura della Regione Piemo your digital partner

Pl 260012 - CF BODB7670016

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con successo presentano un messaggio con
spunta verde come indicato nellimmagine:




Ben fatto!

"
Comple

OISO

Immagine di esempio

e Tutte le operazioni che si concludono con un errore presentano un messaggio con
sfondo rosso con una motivazione come indicato nell'immagine:

Invia intervento a Regione Piemonte

Immagine di esempio

e Tutti i campi obbligatori non compilati vengono contrassegnati in rosso come
indicato nellimmagine:

Titolo Intervento*

Obiettivo dell'intervento* -

Immagine di esempio

e Tutti i campi relativi a documenti in formato PDF da allegare vengono inseriti
attraverso il link “Allega”:

Atto di approvazione aziendale

Allega

Immagine di esempio

e Tutti i campi relativi a date vengono compilati attraverso il calendario proposto:
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Data della delibera aziendale di approvazione: gg/mm/aaaa =

DIC 2024 ~ < >
Allegato
. . G
Atto di approvazione aziendale
Allega DIC
Note 1 2 3 4 5
Note

Immagine di esempio

e L’icona “cestino” permette di eliminare I'elemento posto in sua corrispondenza:

Allegato HTA Allega

FPA_WP_DirettivaMNIS2.pdf i /

Immagine di esempio

e L’icona “matita” permette di modificare I'elemento posto in sua corrispondenza:

MetFopolitana Nord-

Centro Sud)

Immagine di esempio

e L’icona “occhio” permette di visualizzare il dettaglio dell’intervento:

Immagine di esempio

e L’icona “tre puntini” permette di attivare le funzionalita applicabili all'intervento

selezionato:
[+]
Immagine di esempio
7. INTRODUZIONE ALLA PIATTAFORMA ‘PGMEAS’

La piattaforma regionale di edilizia sanitaria € uno strumento a disposizione di tutte le
aziende sanitarie piemontesi per gestire in modo digitale gli investimenti di edilizia
sanitaria e delle attrezzature sanitarie in tutte le loro fasi: la programmazione degli
interventi, la gestione del finanziamento e il relativo monitoraggio.

Grazie a un iter autorizzativo completo, la soluzione garantisce, agli utenti regionali, una
governance rafforzata e una condivisione efficiente delle informazioni.
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Le voci Programmazione, Gestione, Monitoraggio governano le azioni che si possono
fare sugli interventi nelle varie fasi, in particolare, inserimenti, modifiche e visualizzazioni
dei dati saranno attive in base ad eventuali dati gia compilati sull'intervento.

La fase «Programmazione» permette di gestire i dati (tempi, costi e beneficiari) relativi
alla programmazione, la sua eventuale proroga e una serie di funzionalita sugli interventi.

La fase «Gestione» permette di gestire i dati relativi allammissione finanziamento,
aggiudicazione, liquidazioni, perizie di variante, opere supplementari, utilizzo economie e
rendicontazione finale degli interventi.

La fase «Monitoraggio» permette di gestire i dati riepilogativi degli interventi (stato di
avanzamento).

La funzionalita trasversale «Ricerca Interventi» consente di ricercare gli interventi, e di
visualizzarne i dati in sola lettura indipendentemente dallo stato dell'intervento e dalla fase
nella quale si trova l'intervento.

La seguente figura rappresenta in sintesi gli elementi principali a livello delle 3 fasi della
piattaforma PGMEAS:

* Definizione del periodo della programmazione

e * Inserimento dell’intervento (richiesta dell’investimento)

* Datiriepilogativi degli interventi
* Stati di avanzamento

Monitoraggio

8. LA FASE DI “MONITORAGGIO”

8.1 In sintesi per Regione Piemonte

La fase di “Monitoragqio”:

e ¢ disponibile solo dopo che l'intervento inserito in fase di Programmazione & stato
approvato da Regione Piemonte (lintervento si trova almeno in stato
‘FINANZIABILE");

e ¢ disponibile per tutti gli interventi che si trovano in uno stato successivo a quello
‘FINANZIABILE’;
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e permette di visualizzare tutti i dati inseriti durante le fasi di Programmazione, di

Gestione e di Monitoraggio dall’'utente ASR;
e ['utente ASR pu0 generare piu di un Modulo C associato ad un intervento;

e permette di visualizzare tutti i dati inseriti durante le fasi di Programmazione e di

Gestione dall’'utente Regione;

e consiste nella consultazione delle informazioni relative al cosiddetto “Modulo C”

necessarie a descrivere 'avanzamento delle attivita e dei movimenti contabili;

e le informazioni compilate dall’'utente ASR vengono rese visibili in automatico a

Regione Piemonte;
e non & necessaria 'approvazione dei dati da parte di Regione Piemonte.

8.2 Le funzionalita del Monitoraggio

La fase di “Monitoraggio” & quella che permette la consultazione dei Moduli C generati

dall'utente ASR.
Dalla macro-funzionalita “Gestione Monitoraggio” & possibile attivare:
e “Visualizza dati monitoraggio”, permette la consultazione dei Moduli C.

La figura che segue rappresenta i passi di attivazione delle funzionalita:

[ Monitoraggio

Gestione Visualizza
Monitoraggio dati monitoraggio

Attiva solo per interventi che
hanno raggiunto almeno lo stato
«FINANZIABILE» o0 successivo

8.3 Le sezioni del Modulo C

I Modulo C presenta le informazioni che sono state inserite durante le fasi di
Programmazione, di Gestione (dall’utente ASR e dall’'utente Regione) e di Monitoraggio

(dallutente ASR).

Nella tabella che segue vengono indicate le sezioni del Modulo C e nello specifico:
e quali dati sono recuperati dalla fase di Programmazione;
e quali dati sono recuperati dalla fase di Gestione;

e quali dati sono recuperati dalla fase di Monitoraggio (Modulo C).

Sezione Modulo C Fonte dei dati Inseriti da Operazioni
(ultimo disponibile tra quelli applicabili in
indicati) ‘Monitoraggio’
per l'utente
regionale
1 Periodo di riferimento | Modulo C Utente ASR In sola lettura
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Sezione Modulo C Fonte dei dati Inseriti da Operazioni
(ultimo disponibile tra quelli applicabili in
indicati) ‘Monitoraggio’
per I'utente
regionale
dell’intervento
2 Dati dell’intervento Recuperati da: Utente ASR In sola lettura
-Programmazione
-Modulo Aggiudicazione Lavori
3 Dati Allegati Recuperati da: -Utente ASR In sola lettura

-Programmazione
-Modulo Aggiudicazione Lavori

-Utente Regione

4 Dati Struttura

Recuperati da:
-Programmazione
-Modulo Aggiudicazione Lavori

Utente ASR

In sola lettura

5 Piano Finanziario | P.F. attivo al Monitoraggio Utente Regione In sola lettura
(P.F.)
6 Previsione Recuperati da: Utente ASR In sola lettura
avanzamento di spesa -Programmazione

-Modulo Aggiudicazione Lavori
7 Prospetto B: richiesto | Recuperati da Modulo B | Utente ASR In sola lettura
/ rendicontato / speso Ligquidazioni
8 Note Modulo C Utente ASR In sola lettura
8.4 Gli stati dell’intervento della fase di Monitoraggio

Nel momento in cui il Modulo C viene inserito nella piattaforma PGMEAS, l'intervento non
varia_di stato e mantiene quello nel quale si trova. L'utente regionale pud visualizzare
immediatamente il modulo generato.

8.5 Gli stati del Modulo C

Nel momento in cui il Modulo C viene inserito nella piattaforma PGMEAS questo assume
immediatamente lo stato “APPROVATO” e non €& necessaria I'approvazione da parte
dell'utente regionale.

8.6 Relazione tra “Intervento” e “Modulo C”

Si specifica che non sono presenti limiti sul numero di Moduli C che l'utente ASR pud
generare per ogni intervento.

Nella piattaforma PGMEAS viene visualizzato esclusivamente lo stato dell’intervento.

Nella figura che segue si ha la rappresentazione grafica della relazione tra “Intervento” e
“Modulo C” corredati degli stati che assumono durante l'iter amministrativo.
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7

Intervento / \
FINANZIABILE
e Modulo C
Intervento . X APPROVATO
i Monitoraggio

O

9. IL MENU PRINCIPALE E LE FUNZIONALITA PER
L’OPERATORE REGIONE PIEMONTE

Nellimmagine di seguito viene riportata la home page della piattaforma PGMEAS che é
identica sia per l'utente con il profilo di Funzionario Regione che con il profilo di Dirigente
Regione:

= mm;)iemgms

@ @ O FEDELETRENTUNO v

PGMEAS > home
& Dirigente regionale

Benvenuto FEDELE TRENTUNO

a g g »

La piattaforma informatica a supporto del processo di programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti in edilizia e attrezzatura sanitarie per gli operatori della Regione Piemonte e delle Aziende Sanitarie

Immagine di esempio

Nellimmagine che segue viene riportato il menu principale e vengono indicate le
funzionalita a disposizione dell’operatore regionale, facendo riferimento in particolare alla
fase di ‘Monitoraggio - Gestione Monitoraggio’'.
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PGMEAS > monitoraggio > cons

A Home
B Ricerca interventi
G Programmazione

[ Gestione

Monitoraggio

Gestione monitoraggio

1 Report

Immagine di esempio

9.1 Funzionalita per la fase di ‘Monitoraggio — Gestione Monitoraggio’

La funzionalita elencata pud essere attivata sia dall’'utente con il profilo di Funzionario
Regione che con il profilo di Dirigente Regione.

9.2 Sintesi delle funzionalita e dei ruoli

Nella tabella che segue é riportata la funzionalita, i profili utente che le possono utilizzare
in base ai periodi di attivazione.

Funzionalita Funzionario Dirigente Periodo di attivazione
Regione abilitato | Regione abilitato
Visualizza dati | Si Si per interventi a partire dallo stato
monitoraggio “FINANZIABILE” e successivi
10. FUNZIONALITA ‘RICERCA INTERVENTFI

La funzionalita di ricerca degli interventi & sempre disponibile indipendentemente dalla
fase (Programmazione, Gestione, Monitoraggio) nella quale si trova I'intervento.

10.1 Passi di attivazione

Nella figura di seguito sono indicati i passi di attivazione della funzionalita e i risultati
previsti.

@ ©

Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato
interventi diricerca della ricerca

10.2 (1) Pagina “Impostazione filtri di ricerca”
La funzionalita viene attivata dal menu laterale a sinistra.
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Informazioni visualizzate
La pagina presenta una serie di filtri di ricerca come indicato nellimmagine che segue.

# Fome Consultazione interventi 4/
_ﬂ Ricerea Intervent
C. Criteri di ricerca
(3 Programmazione
[ Gesione FRiferiment cemrgorali
B ronitoraggia
B Feport

Principali riferiment dallintEnents

Ambie ¢ tipokagia

FRiferiment econemid ¢ finanzia

@ Solo inteneen finanada

H [

Immagine di esempio

Occorre sequire le sequenti regole:

1. Possono essere impostati piu filtri contemporaneamente;

2. E possibile selezionare piu valori allinterno degli elenchi proposti;
3. L’unico filtro obbligatorio € il campo ‘Anno di inserimento intervento’;
4. | filtri sono raggruppati per macro-argomento.

| macro-argomenti dei filtri di ricerca sono:
¢ Riferimenti temporali
o Anno di inserimento intervento, (unico filtro obbligatorio)

e Principali riferimenti dell’intervento
o Titolo intervento, (compilato)
CUP, (compilato)
CUP derivato, (compilato)
Codice PGMEAS intervento, (compilato)
Obiettivo intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)

o O O O
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Finalita intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Cateqoria intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Stato intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
Stato progettuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

o O O O

e Ambito e tipologia
o Tipologia intervento, (scelta multipla da elenco a tendina)
o Tipologia appalto, (scelta multipla da elenco a tendina)
o Tipologia contrattuale, (scelta multipla da elenco a tendina)

e Localizzazione
o Azienda, (impostata in automatico in base all’'utente collegato)
o Strutture, (scelta multipla da elenco a tendina)

¢ Riferimenti economici
o Solo interventi finanziati, (flag)
o Tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina, propedeutico al
campo ‘Dettaglio tipologia di finanziamento’)
o Dettaglio tipologia di finanziamento, (scelta multipla da elenco a tendina,
popolato in base alla selezione di ‘Tipologia di finanziamento’)

Nelllimmagine che segue si ha un esempio di impostazione di valori multipli nei filtri di
ricerca.

A Hame Consultazione interventi

m Ficerca intesaenti

9. Criteri di ricerca

[l Progremmazicne

nseriscl inerenis Riferimenti temparali

Consulta intervento S =
20k

E3 Gestigne

B tacnitaraggio Principali riferimenti dellintervento

Codice PGMEAS interverta

ADEGUAMENTD, CONSERVATIONE - R el RUEDE N -

Selenona futto

DEGLIAMENTO

B CONSERVAZIONE

EFFICIEMTAMENTD EMERGETICD

[ POTEMZIAMENTS

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione

Al termine della pagina contenente i filtri di ricerca sono a disposizione i pulsanti:

e “Cerca’: attiva la funzionalita utilizzando i filtri impostati;

e “Pulisci filtri’: elimina le impostazioni inserite nei filtri senza effettuare la ricerca.

Nellimmagine che segue vengono evidenziati i 2 pulsanti:
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PGMEAS > programmazione

A Home
Ambito e tipologia
G Ricerca interventi
Tipologia intervento - Tipologia appalto -
m Programmazione
EI Gestione
Tipologia contrattuale -

B Monitoraggio

Localizzazione

Strutture

CASA DELLA SALUTE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI

Riferimenti economici e finanziari
@ Solointerventi finanziati

Tipologia di finanziamento Dettaglio tipologia di finanziamento

FONDI REGIONALI Conto Capitale Regionale

—p Pulisci filtri | m—

Immagine di esempio

10.3 (2) Pagina “Elenco risultato della ricerca”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta il risultato della ricerca ottenuto, come indicato nellimmagine che
segue.

PGMEAS > ricerca interventi

& Home Consultazione interventi |

Q Criteri di ricerca v

[3 Programmazione

Elenco interventi anno 2025 1
[3 Gestione

I Anno di inserimento intervento: 2025 €  Stato intervento: INSERITO €  Aziende: ASL Citta di TORINO

M Monitoraggio
2 15 risultati trovati
H Report
Localizzazione  Principali elementi dell'intervento Riferimenti economici e finanziari
3 cuP Imparto
Azienda cup N Codice PGMEAS Codice Nsis Titolo Stato complessivo
Derivato €
g 5
ASL Citta di ,
TORINO nik580000000000 010301_2025_000078 titolo nik 59 INSERITO 3.000,00

Immagine di esempio

[1] vengono riportati i filtri di ricerca impostati
[2] viene indicato il numero di elementi individuati dalla ricerca
[3] vengono forniti dei dati di sintesi dell'intervento, in particolare:
e Azienda
e CUP
e CUP derivato
» Codice PGMEAS
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Codice NSIS

Titolo intervento

Stato dell’'intervento

Importo complessivo dell’intervento in €

Pulsanti e link a disposizione

Le icone in corrispondenza degli interventi:

[4] l'icona ‘occhio’: attiva la funzionalita ‘Visualizza dettaglio intervento’;

[5] l'icona ‘documento’: attiva la funzionalita ‘Visualizza documenti dell’intervento’
dove vengono visualizzati i dati relativi alla fase di Programmazione (sempre presenti) e i
dati relativi alla fase di Gestione — Ammissione al finanziamento (quando presenti).

Il link ‘scarica elenco’: permette di scaricare I'elenco risultato della ricerca in formato
EXCEL oppure in formato PDF.

11. FUNZIONALITA ‘VISUALIZZA DATI MONITORAGGIO’

La funzionalita permette di consultare il dettaglio del Modulo C e di scaricare il relativo
documento in formato PDF.

11.1 Passi di attivazione

La funzionalita puo avere 2 punti di attivazione:
= Da “Ricerca Interventi’;
= Da “Monitoraggio - Gestione Monitoraggio”.

1111 ATTIVAZIONE DA “RICERCA INTERVENTI”

Per i passi (1) e (2) si rimanda a quanto gia indicato in corrispondenza della funzionalita
‘Ricerca intervento”.

@) O @) @)

Ricerca Impostazione filtri Elenco risultato Seleziona Visualizza dati di
interventi diricerca dellaricerca intervento B gestione

11.1.1.1 (3) Pagina ‘Seleziona intervento’
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca:
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PGMEAS > ricerca interventi

# Home Consultazione interventi

(3 Ricerca intervent o
Q Criteri di ricerca v
3 Programmazione
Elenco interventi anno 2025
(3 Gestione

Anno di inserimento intervento: 2025 @  Stato intervento: FINANZIABILE @  Aziende: ASL Citta di TORINO @
B Monitoraggio

58 risultati trovati

B Report
Localizzazione  Principali elementi dellintervento Riferimenti economici e finanziari
cuP . Importo
Azienda cup o Godice PGMEAS Codica Nsis Tholo Stato complessiv
)
(o]

Sk bia o KB00DOO00000D 010301_2025_000141 t o attrezzat FINANZIABILE 1.000,00
oG i _2025_ ! con grand! attrezzature 1 5
R 20251007 - INSERIMENTO Lod
e aa CUP202507100001 010301_2025 000130  NSIS2025071001  INTERVENTO PERVERIFICHE  FINANZIABILE 170.000,00

NUOVO QE B

Immagine di esempio

Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione

La selezione di:

= icona “occhio”: porta alla visualizzazione del dettaglio dell'intervento;

= icona “Visualizza documenti dell’intervento”. porta alla visualizzazione dei dati
relativi alla fase di Programmazione (sempre presenti) e ai dati relativi alle fasi di
Gestione e di Monitoraggio (quando presenti).

11.1.1.2 (4) Pagina ‘Visualizza documenti dell’intervento’

Se per lintervento considerato sono stati generati uno o piu Moduli C allora all'interno
della pagina sara presente la specifica sezione con elencati i moduli prodotti:

= FIMA piemonte

OPERATORE

PGMEAS > ricerca interventi » visualizza documenti dell'intervento

Numero: APPALTO SAVOIA  Data: 05/08/2025  PGMEAS_CONTRATTO APPALTO.pdf
A Home

Allegati liquidazioni

[l Programmazione
Descrizione liguidazione: 301_2025_32
Modulo B, Richiesta di liquidazione

] Gestione
Impegno di spesa
B Monitoraggio Numero: ALLEGATO SAVOIA ~ Data: 04/08/2025  PGMEAS_IMPEGNO SPESA.pdf
Descrizione liguidazione: 301_2025_33
El Report Modulo B, Richiesta di liquidazione

Impegno di spesa
Numero: impegno nuvola Data: 04/08/2025 PGMEAS_IMPEGNO SPESA.pdf

—ivioduaii
Data Creazione: 06/08/2025

Scheda C, Monitoraggio dell'attuaziene degli interventi finanziati dalla Regicne e dallo State

Data Creazione: 06/08/2025
Scheda C, Monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dallo Stato

Data Creazione: 07/08/2025
Scheda C, Monitoraggio dell'attuaziene degli interventi finanziati dalla Regicne e dallo State

INDIETRO

Immagine di esempio
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La selezione di un link effettua I'apertura del relativo documento in formato PDF.
11.1.2 ATTIVAZIONE DA “MONITORAGGIO — GESTIONE MONITORAGGIO”

Il passo (0) consiste nella selezione della voce di menu “Gestione Monitoraggio”, mentre i
passi operativi successivi sono identici.

Monitoraggio Gestione Impostazmne filtri Elenco risultato Seleziona Visualizza dati
Monitoraggio diricerca della ricerca intervento @ monitoraggio

L’attivazione della funzionalita da questo secondo scenario permette la consultazione dei
Moduli A inseriti.

11.1.2.1 (3) Pagina “Seleziona intervento”
La pagina presenta I'elenco risultato della ricerca.

PGMEAS > monitoraggio > consultazione monitoraggio

& Home Elenco interventi anno 2025

[ Ricerca interventi
Anno di inserimento intervento: 2025 &

[ erogrammazione
103 risultati trovati

B
Localizzazione  Principali elementi delfintervento Riferimenti economici e finanziari
B m Imporis
Agienda cup CUP Derivata Codice PGMEAS Codice Nis Tiolo Stato compigsiva
toraggio €
20250731 - Al INTERVENTI DI MANUTENZIONE E GRANDI
AZIENDAZERO  202507310000001 010800_2025_ 000005 20250731NSIS0001 ATTREZZATURE SU DUE STRUTTURE CON APPALTO VISTO AGGIUDICATO wionn @
B report INTEGRATO
AZIENDA ZERO 202507290000003 010900_2025_000004 20250729NSIS03 20250729 - INSERIMENTO AD UNICA STRUTTURA VISTO AGGIUDICATO 1 Visualizza dati
2025 monitoraggio
5 2 " o 2503 20250321 - TEST FUNZIONALITA AZIENDA ZERO - CHECK 9
AZIENDAZERO  CUPZIN0S4AZZE 010900_2025 000002 NSIS20250321AZIENDAZERO sl TEST EUNEND AMMESSO_AL_FINANZIAMENTO 18N @

Immagine di esempio

Informazioni visualizzate
Sono presenti tutte le informazioni indicate nelle pagine di elenco risultato della ricerca.

Pulsanti e link a disposizione
La selezione di:
= jcona “occhio”: porta alla visualizzazione del dettaglio del Modulo C.

11.1.2.2 (4) Pagina “Visualizza dati monitoraggio”

Informazioni visualizzate
La pagina presenta le sezioni:

e 1 Dati intervento
e 2 Dati Allegati
e PDF del Modulo C
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PGMEAS > monitoraggio > consultazione monitoraggio

A Home Modulo C

Principali indicatori dell'intervento

rimento: ASL Cittd di TORINO (codice: 301)

B Repor Importo complessivo: 10.000.000,00€
RUF: Trentasette Gianna

Codice PGMEAS: 010301_2025_000185
Codice NSIS: 20251020

Codice CUF: 202510200000000

€I6G: 01, TEST - CIG OPEREDT

Stato intervento: PARZIALMENTE LIQUIDATO

vento: 20251020 - TEST MONITORAGGIO CON MODULO C CON QE RIBASSATO, FONDI REGIONALI STATALI £ AZIENDALI, VOCE QE AD CON IVA ASSOCIATA

dal

MODULI €
Data creazione Descrizione
214102025 Scheda C. Monitoraggio del sttuazione degli interventi finanziat| dalla Regione e dallo Stato

Stato del modulo

APPROVATO

Scarica modulo

hada.

Modulo C

Allegati delfintervento

oo, Data Allegato
otrtorzoe: prove alegat
Delibere delfintervento - Gestione Modulo A (Inseriti da ASR)
Gestione Modulo A (Inserii da Regione)
Nulaosta 6 ammisgione al fnanzaments  Mumero: 1 Dataats: GU10R025  Alegs
MODULI C
aaaaaa one Deserizione
eheda
031172025 Scheda C. dallo Stata

Immagine di esempio

Pulsanti e link a disposizione
La selezione del:

Immagine di esempio

Visualizza

Stato del module

APPROVATO

APPROVATO

Searica modulo

e pulsante “Visualizza” nella sezione “Dati Allegati” permette la visualizzazione del

documento allegato in formato PDF;

e pulsante “Visualizza” nella sezione “Moduli C” genera un file in formato PDF che
contiene tutti i dati del Modulo C e permette di scaricarlo in locale sul pc in uso;

¢ link “Indietro” riporta I'elenco risultato della ricerca.

11.2 Sezioni e campi del Modulo C

I Modulo C si compone delle seguenti sezioni e campi:

e 1 Periodo di riferimento del Modulo C

o Data del monitoraggio
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2 Dati Intervento
Azienda di riferimento
Titolo intervento
Importo complessivo
RUP

Codice PGMEAS intervento
Codice NSIS

CUP

CUP derivato

Stato intervento
Codici CIG

Stato dei lavori

3 Dati Allegati

e Allegati/ Delibere dell'intervento inseriti dall’'utente ASR

o Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall’utente regionale
o Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall'utente ASR

o Allegati/ Delibere dell’intervento inseriti dall’utente regionale

4 Dati Struttura

Elenco delle strutture presenti nell’intervento
Comune della struttura

Importo struttura

Data apertura cantiere prevista della struttura
Data apertura cantiere effettiva della struttura
Data di collaudo prevista della struttura

Data di collaudo effettiva della struttura

(3]

.a Riepilogo dati finanziari — Piano finanziario
e Piano finanziario attivo al momento della generazione del Modulo C

5.b Riepilogo dati finanziari — Previsione avanzamento di spesa
e Elenco Fonti del finanziamento
e Per ogni Fonte del finanziamento: Tipologia finanziamento dettaglio
e Per ogni Tipologia finanziamento dettaglio:
v Previsione per Esercizio finanziario anno corrente
v" Previsione per Esercizio finanziario anno corrente +1
v Previsione per Esercizio finanziario anno corrente +2

5.c Riepilogo dati finanziari — Prospetto moduli B: richiesto / rendicontato /
speso
e FElenco Fonti del finanziamento
e Per ogni Fonte del finanziamento: Tipologia finanziamento dettaglio
e Per ogni Tipologia finanziamento dettaglio
v Importo finanziato totale
v" Numero Modulo B
v' Data Modulo B
v Importo Modulo B
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<

Importo liquidato con atto (latto di liquidazione & presente solo per
finanziamenti statali o regionali)

Importo incassato

Importo speso dall’azienda

Totale da liquidare al netto del ribasso

Totale ancora da spendere al netto del ribasso

Importo da liquidare al netto delle economie

% avanzamento di spesa

% complementare all’'avanzamento di spesa

AN N NN

e 6 Tabelle di riepilogo
o Importo da spendere suddiviso per finanziamento/quota
1. Finanziamento quota
2. Importo da spendere al lordo delle economie
3. % avanzamento di spesa
4. % complementare all’'avanzamento di spesa

o Importo da spendere suddiviso per finanziamento
. Finanziamento

6. Importo da spendere al lordo delle economie
7. % avanzamento di spesa

8. % complementare all'avanzamento di spesa

O,

o Importo da liquidare suddiviso per finanziamento/quota
9. Finanziamento quota
10. Importo da spendere al lordo delle economie
11. % avanzamento liquidato
12. % complementare all’'avanzamento liquidato

o Importo da liquidare suddiviso per finanziamento
13. Finanziamento
14. Importo da spendere al lordo delle economie
15. % avanzamento liquidato
16. % complementare all’'avanzamento liquidato

e 7 Note
o Note
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12.

APPENDICE - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SCADENZE DI

PRESENTAZIONE MODULI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA PGMEAS

Tabella riassuntiva delle scadenze di presentazione Moduli PGMEAS

Proposte relative ad interventi
di edilizia ed attrezzature
sanitarie

28 febbraio di ogni anno

Modulo A

30 mesi (36 mesi in caso di valutazione di non ammissibilita) dalla
data della stipula dellAccordo di Programma Stato/Regione ovvero
dalla data dellAtto regionale di approvazione dell'elenco degli
interventi ammissibili al finanziamento

Aggiudicazione dell'appalto

18 mesi dalla data della notifica allA.S.R. del Decreto Ministeriale di
ammissione al finanziamento ovvero dalla data del Nulla-osta
regionale rilasciato allA S.R.

30 giorni dalla data dell'Atto aziendale di approvazione della “Perizia

(finanziamenti regionali)

Modulo A-P o o X
di variante

Modulo A-S 30 giorni dallg"data dell’Atto aziendale di approvazione delle “Opere
supplementari

Modulo B 30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.SR.

all’'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto le modalita di cui all'art. 2 della L.R. 40/1996

Modulo B
(finanziamenti statali e misti)

30 giorni dalla data di emissione dell’atto di liquidazione dellA.SR.
all’'appaltatore ovvero da quella per la quale si matura il diritto al
credito secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati per lo
specifico finanziamento

Modulo C 31 luglio di ogni anno (stato di avanzamento al 30 giugno
antecedente) e 31 gennaio di ogni anno (stato di avanzamento al 31
dicembre antecedente)

Modulo R-A e Modulo B saldo |In caso di richieste di economie 12 mesi dalla data del collaudo
tecnico-amministrativo, in caso contrario 90 giomni dalla data del
collaudo tecnico-amministrativo

Modulo R-E 30 giorni dalla data del collaudo tecnico-amministrativo
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