
 

REGIONE PIEMONTE BU41 15/10/2026 
 

Codice A1816B 
D.D. 7 ottobre 2026, n. 1952 
Legge regionale n. 18 del 21.03.1984 e s.m.i.. - CUP J49B25000120002 - CIG BB06A9CEE3 - 
Lavori di messa in sicurezza del cortile e relative pertinenze del Polo logistico della Protezione 
Civile di Fossano: € 200.000,00 - Approvazione della contabilità finale, del Certificato di 
Regolare Esecuzione (CRE) e svincolo garanzia definitiva. 
 
 

 

ATTO DD 1952/A1816B/2026 DEL 07/10/2026 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo 
 
OGGETTO:  Legge regionale n. 18 del 21.03.1984 e s.m.i.. - CUP J49B25000120002 - CIG 

BB06A9CEE3 – Lavori di messa in sicurezza del cortile e relative pertinenze del 
Polo logistico della Protezione Civile di Fossano: € 200.000,00 - Approvazione della 
contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) e svincolo garanzia 
definitiva. 
 

 
Premesso che: 
 
- la Legge regionale n. 18 del 21.03.1984 e s.m.i. prevede l’assegnazione di contributi alle Regioni 
per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche;  
 
- la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e 
Logistica, ha effettuato una ricognizione finalizzata ad individuare le linee di intervento da 
finanziare con le sopra citate risorse statali. In esito a tale ricognizione è stato individuato, tra gli 
altri, il lavoro di messa in sicurezza del cortile erelative pertinenze del Polo logistico della 
Protezione Civile di Fossano, di proprietà regionale, con un importo stimato in € 200.000,00 per il 
loro completamento;  
 
- in data 17/11/2025 con nota assunta al prot. n. 50990 il Responsabile del Settore Tecnico regionale 
di Cuneo, Ing. Gianluca Comba, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Ing. Bruno Ifrigerio, ad effettuare 
impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice 
“A1816B” inseriti nella Missione 11, programma 11.02, del bilancio regionale, per l’attuazione 
dell’intervento in argomento.  
 
- in data 21/11/2025 con D.D. n. 2288/2025 è stato confermato RUP il dirigente del Settore Tecnico 
regionale di Cuneo, Ing. Gianluca Comba, per l’attuazione del progetto: “Lavori di messa in 
sicurezza del cortile e relative pertinenze del Polo logistico della Protezione Civile di Fossano” - 



 

CUP J49B25000120002, dell’importo di € 200.000,00;  
 
- in data 21/11/2025 con D.D. n. 2283/A1816B è stata fatta la prenotazione di impegno per € 
200.000,00 a valere sul cap. 240003/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2025- 2027 (fondi 
L.R. 18/84); 
 
- in data 24/11/2025 con D.D. n. 2300/A1816B è stato approvato il Documento di Indirizzo alla 
Progettazione (DIP), redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del progetto, nel quale sono state 
indicate, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da 
realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni 
livello della progettazione;  
 
- in data 26/11/2025 con D.D. 2333/A1816B/2025 é stata avviata la procedura sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento servizi di sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 (CSP-CSE) e del servizio per assistenza 
archeologica agli scavi relativamente ai Lavori di messa in sicurezza del cortile e relative pertinenze 
del Polo logistico della Protezione Civile di Fossano” - CUP J49B25000120002, dell’importo di € 
200.000,00; 
 
- in data 11/12/2025 con DD 2574/A1816B/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica (PFTE) dell’importo totale di € 200.000,00 oneri fiscali inclusi;  
 
- in data 17/12/2025 con D.D. n. 2652/A1816/2025, si è provveduto all’affidamento dei servizi di 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. 81/2008 (CSP-CSE) e servizio 
per assistenza archeologica agli scavi; 
 
- in data 09/03/2026 é stato redatto dal RUP, in contraddittorio con i progettisti, il Verbale di 
Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 42 c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e della sez. IV 
dell’allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023;  
 
- in data 09/03/206 é stato redatto dal RUP il Verbale di validazione del progetto esecutivo, ai sensi 
dell’art. 42, c. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e e della sez. IV dell’allegato I.7 al D.Lgs. n. 
36/2023. 
 
- in data 09/03/2026 con DD 387/A1816B/2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo 
totale di € 200.000,00 di cui lavori € 149.643,38 (comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 
2.934,18) oneri fiscali esclusi. 
 
Considerato che:  
 
- in data 21/11/2025 con D.D. n. 2283/A1816B è stata effettuata la prenotazione di impegno per € 
200.000,00 a valere sul cap. 240003/2025 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 (fondi L.R. 
18/84); 
 
- in data 23/03/2026 con Determina Dirigenziale a contrarre n. 541/A1816B/2026 è stato dato avvio 
alle procedure per l’affidamento dei lavori per l’attuazione del progetto “Messa in sicurezza del 
cortile e relative pertinenze del Polo logistico della Protezione Civile di Fossano, di proprietà 
regionale” - CUP J49B25000120002 - , dell’importo pari ad € 149.643,38, dei quali € 2.934,18 per 
oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta - Categoria prevalente: OG3 - Classifica I - 
Importo € 149.643,38; 
 



 

- in data 27/03/2026 con R.d.O n. 6190133, scadenza 09/04/2026 ore 12:00, è stata pubblicata in 
MEPA, con il metodo della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di: “Messa in sicurezza 
del cortile e relative pertinenze del Polo logistico della Protezione Civile di Fossano, di proprietà 
regionale” - CUP J49B25000120002 - CIG BB06A9CEE3, attraverso una RDO semplice, unico 
lotto, con criterio prezzo più basso, per un importo complessivo dei lavori di € 149.643,38, di cui € 
2.934,18 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (incidenza della manodopera al 
netto delle spese generali e dell'utile dell’esecutore pari al 26,541%). 
 
- in data 09/04/2026 con la D.G.R. n.5-2412 è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e 
passivi con cui la prenotazione n. 30375/2025 è stata reimputata con il n. 23337/2026.  
 
- in data 04/05/2026 con Determina Dirigenziale n. 827/A1816B/2026 si è provveduto 
all’aggiudicazione efficace nei confronti della ditta SICAS ASFALTI SRL con sede in Monasterolo 
di Savigliano (CN) Via Scarnafigi n. 26 – P.IVA 00159170042 - per l’importo di Euro 140.840,83 
(centoquaranta mila ottocentoquaranta virgola 83) calcolato applicando il ribasso del 4,00% (quattro 
per cento) dichiarato (sull’importo dei lavori pari ad € 146.709,20), oltre a Euro 2.934,18 
(duemilanovecentotrentaquattro mila virgola 18) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
per l’importo totale complessivo di Euro 143.775,01 (centoquarantatre 
mila_settecentosettantacinque virgola 01) oltre I.V.A.;  
 
- in data 13/05/2026 è stato stipulato il contratto d’appalto (repertoriato con numero rep. 219/2026) 
per l’esecuzione dei lavori con l’impresa aggiudicataria SICAS ASFALTI SRL con sede in 
Monasterolo di Savigliano (CN) Via Scarnafigi n. 26 – P.IVA 00159170042, per l’importo totale di 
Euro 143.775,01 (centoquarantatre mila_settecentosettantacinque virgola 01);  
 
Preso atto che con la citata Determina Dirigenziale n. 827/A1816B/2026 si è provveduto alla 
riduzione della prenotazione n. 2026/23337 sul capitolo 240003/2026 e contestuale impegno della 
somma complessiva di euro 175.405,51 o.f.i. (di cui euro € 143.775,01 per lavori € 31.630,50 per 
IVA 22%) - impegno n. 2026/25224 - a favore della ditta SICAS ASFALTI SRL con sede in 
Monasterolo di Savigliano (CN) Via Scarnafigi n. 26 – P.IVA 00159170042- (Cod. Sogg. 278008) 
sul capitolo 240003/2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026. 
 
Considerato che: 
 
- in data 19/05/2026 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e con comunicazione di inizio 
lavori del 26/05/2026 sono stati avviati gli stessi; 
- i lavori sono stati ultimati in data 07/07/2026, come da relativo verbale redatto dal Direttore dei 
Lavori  
- Il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere gli atti contabili finali (ex All. II.14 - Art. 12 – 
comma 1) e, nello specifico: a.Giornale_Lavori, b.Libretto_Misure, c.Registro_Contabilità, 
e.Stato_Finale, e.Conto_Finale; 
- il suddetto Conto Finale è stato debitamente sottoscritto dall'Impresa esecutrice in data 07/10/2026 
senza riserve, accettando pienamente e incondizionatamente le risultanze economico-contabili 
espresse; 
- con nota del 08/07/2026, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha attestato 
l’effettiva ottemperanza, da parte della Ditta esecutrice, di tutti gli adempimenti previsti in materia 
di salute e sicurezza. ed ai costi della sicurezza;  
- dalle risultanze della contabilità finale emerge la seguente situazione finanziaria: 
- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 07/10/2026 il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), 
attestando che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità al contratto, 
proponendone l'approvazione; 



 

• Importo lordo dei lavori eseguiti: € 140.818,07;  
Oneri per la sicurezza eseguiti: € 2.934,18; 
Somme già liquidate con i precedenti SAL: € 0,00 
Credito netto residuo dell'Impresa (rata di saldo – SAL finale a saldo): € 143.752,25; 

 
Dato atto che non sono state concesse autorizzazioni al subappalto e che tutte le lavorazioni sono 
state eseguite direttamente dall'Impresa affidataria; 
 
Considerato che il RUP ha proceduto alla verifica di regolarità contributiva (DURC) e fiscale sulla 
vigenza della documentazione già acquisita; 
 
Preso atto che il RUP, firmatario del presente atto, non ha alcuna causa di conflitto d’interesse di cui 
all’art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ne l’obbligo di astensione previste dall’art. 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e non si trova, con riferimento all’assetto di 
interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, 
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 
concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 
nel biennio precedente; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 
gennaio 2024;  
 
Tutto cio’ premesso e considerato  
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 7 agosto 1990, n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• D.Lgs. n. 82 del 07 Marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i."; 

• L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.; 

• D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
e s.m.i.; 

• Legge 11 settembre 2020 n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitali" (Decreto Semplificazioni); 

• D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" s.m.i.; 



 

• D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"; 

• Linee guida ANAC in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e 
forniture; 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• DGR n. 12-2182 del 30/01/26; 

• Regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di 
contabilità n. 9/2021; 

• Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)"; 

• Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e 
s.m.i.; 

• DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 
13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). 
Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria"; 

• D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai 
sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 
2021"; 

• la DGR 11-2973 del 7 agosto 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. 
Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 ''Assestamento al bilancio di 
previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie."; 

• la Legge Regionale del 5 agosto 2026 n. 17"Assestamento al Bilancio di previsione 
Finanziario 2026 - 2028 e disposizioni finanziarie"; 

 
determina 

 
per le ragioni espresse in premessa:  
 
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, la contabilità finale dei lavori in oggetto redatta 
dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dall'Impresa senza riserve, composta da: 
- a.Giornale_Lavori;  
- b.Libretto_Misure: 
- c.Registro_Contabilità; 
- e.Stato_Finale; 
- e.Conto_Finale; 
- Certificato_Regolare_Esecuzione (CRE); 
 
2) di dare atto che il quadro economico finale dei lavori risulta così rimodulato: 
 
 

 LAVORI A MISURA Aliquota IMPORTO 

 Importo lavori appaltati  € 140.840,83 



 

 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 2.934,18 

 Importo totale contratto   € 143.775,01 

A Importo lavori eseguiti  € 140.818,07 

 Costi della sicurezza   € 2.934,18 

 Importo totale lavori eseguiti   € 143.752,25 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 
CSP + CSE (D.M. 17/06/2016 come modificato da 
D.Lgs.36/2023 allegato I.13)  

€ 3.900,00 

B2 Assistenza archeologica in corso d’opera  € 800,00 

B3 Analisi terre e rocce da scavo  € 0,00 

B4 Contributo ANAC (art. 1, cc. 65 e 67, L.266 del 23/12/2005)  € 0,00 

B5 Incentivo funzioni tecniche (art. 45, c 3 D.Lgs 36/2023) 1,60% € 2.394,29 

B6 Incentivo funzioni tecniche (art. 45, c 5 D.Lgs 36/2023) 0,40% € 598,57 

B7 Costo polizza assicurativa 0,06% € 89,79 

B8 Cassa previdenziale su spese tecniche (B1) 4,00% € 156,00 

B9 Cassa previdenziale su spese tecniche (B2) 0,00% € 0,00 

B10 IVA su importo totale lavori (A) 22,00% € 31.625,50 

B11 IVA su importo prestazioni professionali (B1) 22,00% € 858,00 

B12 IVA su importo prestazioni professionali (B2) 22,00% € 176,00 

B13 IVA su analisi terre e rocce da scavo (B3) 22,00% € 0,00 

B14 IVA su cassa previdenziale (B8) 22,00% € 6,24 

B15 
Imprevisti ed arrotondamenti (art. 5, c. 2, all. I.7 
D.Lgs.36/2023) 

 € 0,00 

B16 ECONOMIE  € 15.643,36 

 Importo totale somme a disposizione  € 56.247,75 

    

C IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO   € 200.000,00 
 
 
3) di approvare il Certificato di pagamento n.1 a saldo del 07/10/2026 per l’importo netto di € 
143.752,25 , oltre IVA come per legge così costituito:  

Descrizione Importo € 

Importo di contratto oltre I.V.A. 143.775,01 

Importo netto lavori eseguiti a tutto il 07/10/2026 143.752,25 

I.V.A. 22% 31.625,50 

Totale finale lordo a saldo 175.377,75 
 



 

4) di autorizzare il pagamento del Certificato di Pagamento n. 1 a favore dell'Impresa SICAS 
ASFALTI SRL con sede in Monasterolo di Savigliano (CN) Via Scarnafigi n. 26 – P.IVA 
00159170042 (Cod. Sogg. 278008) della rata di saldo pari a € 143.752,25 oltre IVA (pari al 22%), 
per un totale complessivo di € 175.377,75; 
 
5) di imputare la spesa complessiva di € 175.377,75 al capitolo 240003/2026 del bilancio 
finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 - impegno n. 2026/25224 - descrizione: 
“AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE E RELATIVE 
PERTINENZE DEL POLO LOGISTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI FOSSANO, DI 
PROPRIETÀ REGIONALE”.  
 
6) di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma complessiva di € 175.377,75 a 
favore dell'Impresa SICAS ASFALTI SRL con sede in Monasterolo di Savigliano (CN) Via 
Scarnafigi n. 26 – P.IVA 00159170042 (Cod. Sogg. 278008) - (di cui € 143.752,25 per quota 
lavorazioni ed € 31.625,50 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente 
all’erario ai sensi del D.P.R. 633/1972 s.m.i.);  
 
7) di svincolare, ai sensi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva 
(polizza fideiussoria n.06/02/21/9000692 emessa da FINANZIARIA ROMANA S.p.A.) costituita 
dall'Impresa a tutela dell'esecuzione del contratto, a far data dall'adozione del presente 
provvedimento, non essendovi motivi ostativi o contestazioni in essere.  
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 
come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l’azione innanzi al Giudice 
Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, 
entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L:R: n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) 
Firmato digitalmente da Gianluca Comba 

 
 
 


