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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel 
DM 27 novembre 2008 [Rif.1]. 

In particolare la progettazione delle attività di smantellamento è stata suddivisa in due 
principali macrogruppi:  

• attività di smantellamento del ciclo produttivo; 
• attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 

decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

 

Ogni macrogruppo (sia nel caso di smantellamento del ciclo produttivo che dell’impianto di 
ventilazione) è stato poi suddiviso in attività per locali e/o aree. 

Le attività di smantellamento del ciclo produttivo si sono concluse nel II quadrimestre del 
2009. Nel corso del 2010 è stato effettuato lo smantellamento di parte del laboratorio 
chimico (locale A469 del BLD4) e sono state completate le attività di segmentazione, 
decontaminazione e di caratterizzazione intermedia dei materiali provenienti dallo 
smantellamento del ciclo produttivo e del laboratorio chimico. I rifiuti radioattivi sono stati 
inseriti in fusti da 220 litri, caratterizzati e stoccati provvisoriamente nel locale B106 in 
attesa di essere trasferiti nella Stazione di Buffer provvisoria (Edificio BLD11). 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 è stato 
trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 
[Rif.4] e pertanto nel mese di luglio 2011 sono iniziate tali attività con lo smantellamento 
delle condotte di ventilazione dei vari locali appartenenti all’Edificio BLD1. 

A seguito dell’ottenimento dell’approvazione del Progetto Particolareggiato per 
l’adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio, trasmesso da ISPRA in data 24 
aprile 2010 [Rif.3], e dopo aver sviluppato un’adeguata progettazione, a partire dal mese 
di luglio 2011 si è proceduto a realizzare le previste attività di adeguamento del BLD11 nel 
rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel suddetto Atto di approvazione. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

2.1.1 Documentazione richiesta dal DM 27/11/2008 

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione: 
 

[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera b 

FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi 
dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della 
Progettazione (PPP) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3348 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0014323 

(26/04/2010) 

FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto 
Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 
Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27564 del 03/09/2009) 

FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36656 del 23/11/2009) 

 

e revisionato 
(Prot. 38822 del 11/12/2009) FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco 

Marengo 

FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Presentato alla riunione 
con ISPRA del 30/11/2009 

   

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l'adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo di rifiuti 
radioattivi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 46253 del 29/12/2011) 

Necessaria 
approvazione 

   

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20106 del 18/06/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0008793 

(11/03/2011) 

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano 
Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 40372 del 23/12/2009) 

FN DS 0561 - Piano della qualità per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 10993 del 01/04/2010) 

   

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi 
presenti nel BLD8 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 4135 del 06/02/2009) 

 

e modificato in Rev.01 
(Prot. 20627 del 23/06/2010) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0032979 

(06/10/2011) Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al PO a seguito della Mail 
ISPRA 20/09/2011 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33752 del 23/09/2011) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera d 

 

§2.1.8 
Allegato I 

FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione 
Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17379 del 25/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera e 

 

§2.1.4 
Allegato I 

FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36633 del 02/12/2008) 

e revisionato 
(Prot. 9370 del 18/03/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera f 

FN PM 0058 - Programma temporale delle attività connesse allo 
smantellamento del sito di Bosco Marengo  

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 17383 del 25/05/2009) 

(Prot. 3352 del 29/01/2010) 

(Prot. 3270 del 27/01/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 
(anno 2009) 

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 3350 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0063 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 
(anno 2010) 

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 3270 del 27/01/2011) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.1 
Allegato I FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38622 del 17/12/2008) 

 
e revisionate 

(Prot. 7790 del 05/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
014288 

(01/04/09) 
    

§2.1.2 
Allegato I 

FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione 
del Sito di Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23784 del 06/08/2008) 

 
e revisionati 

(Prot. 36661 del 24/11/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali derivanti 
dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini del loro 
allontanamento 

FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo 

   

FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – FN 
FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – TR Inviato ad ISPRA 

(Prot. 14260 del 30/04/2010) 
e 

(Prot. 17397 del 28/05/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0440 - Stazione di monitoraggio radiologico finale per il 
rilascio senza vincoli radiologici dei materiali derivanti dallo 
smantellamento dell’impianto 

FN DS 0609 – Caratterizzazione radiologica finale dei materiali 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai 
fini del loro allontanamento senza vincoli radiologici 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23741 del 21/07/2010) 

 

revisionato (Rev.01) 
(Prot. 21994 del 16/06/2011) 

 

ulteriore revisione (Rev.02) 
(Prot. 37144 del 19/10/2011) 

    

§2.1.3 
Allegato I 

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

e revisionato (Rev.01) 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PS 0002 - Prova di operabilità del sistema di ventilazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali 

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti 
dei ventilatori 

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo 
DOP TEST 

FN PS 0006 - Verifica dell’operabilità del sistema di rivelazione 
incendio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

e revisionato (Rev.01) 
(Prot. 3297 del 27/01/2011) 

 

ulteriore revisione (Rev.03) 
(Prot. 37268 del 20/10/2011) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

FN PS 0007 - Verifica del sistema di intervento in caso di incendio: 
rete  idranti, pompe di reintegro, pompe di pressurizzazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.3 
Allegato I 

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalità dei mezzi di 
estinzione mobili 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PS 0009 - Verifica della disponibilità e funzionalità delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione 
alla Squadra di Pronto Intervento 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

FN PS 0010 - Rilevazione assenza alimentazione elettrica esterna 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

FN PS 0011 - Prova di operabilità a vuoto del gruppo elettrogeno di 
emergenza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

FN PS 0012 - Prova di operabilità a carico del gruppo elettrogeno 
di emergenza 

FN PS 0013 - Prova di operabilità del gruppo elettrogeno 
antincendio 

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell’interfono 
posto al Centro di Soccorso 

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura 
della velocità e direzione del vento 

FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di 
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in 
aria del BLD1 

FN AP 0024 - Istruzione per il rilascio degli effluenti liquidi 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 41516 del 23/11/2011) FN AP 0025 - Istruzioni per gli scarichi aeriformi, campionamento e 
misure 

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle 
prescrizioni 

Inviato ad ISPRA in Rev.01 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

aggiornato in Rev.02 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

 

aggiornato in Rev.03 
(Prot. 40151 del 14/11/2011) 

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2009 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2010 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

 

e aggiornato in Rev.01 
(Prot. 34168 del 11/10/2010) 

FN X 0137 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2011 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3297 del 27/01/2011) 

FN X 0148 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2012 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 40151 del 14/11/2011) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.5 
Allegato I 

FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualità del sito di Bosco 
Marengo 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 27228 del 17/09/2008) 

 

modificato in Rev.01 
(Prot. 33313 del 26/10/2009) 

 

modificato in Rev.02 
(Prot. 16747 del 24/05/2010) 

 

modificato in Rev.03 
(Prot. 21048 del 29/06/2010) 

 

modificato in Rev.04 
(Prot. 31248 del 05/10/2010) 

 

modificato in Rev.05 
(Prot. 40735 del 17/12/2010) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0007151 

(25/02/2011) 

Schema di correlazione tra processi/funzioni di sede - 
Organizzazione funzionale e nominativo Disposizioni Organizzative 
146 e 153 - Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2445 del 20/01/2011) 

    

§2.1.6 
Allegato I Tempistica di trasmissione dei Rapporti di Caratterizzazione Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15558 del 12/05/2010) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0033015 

(06/10/2011) 
    

§2.1.7 
Allegato I 

FN X 0097 - Rapporto informativo annuale (Anno 2009) Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15389 del 11/05/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN X 0122 - Rapporto informativo annuale (Anno 2010) Inviato ad ISPRA 
(Prot. 11301 del 30/03/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.8 
Allegato I Modalità per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza Inviato ad ISPRA 

(Prot. 37292 del 27/11/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
004114 

(03/02/2010) 
    

§2.4 
Allegato I FN RS 0003 - Programma di Radioprotezione  Non necessaria 

approvazione 
    

§2.5 
Allegato I 

FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattività 
Ambientale relativo alla Disattivazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044057 

(23/10/2009) 

FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale 
straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 32623 del 20/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito 
Sogin di Bosco Marengo (anno 2008) 
   

FN RS 0025 - Campagna radiometrica per il sito Sogin di Bosco 
Marengo ai fini della P.T. 2.5 del DM 27/11/2008 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 30429 del 25/08/2011) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.8 
Allegato I 

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori 
dei rifiuti radioattivi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33021 del 22/10/2009) 

 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 37268 del 20/10/2011) 

 

Nuovo invio ad ISPRA 
(Prot. 41516 del 23/11/2011) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0033389 

(10/10/11) 

FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento 
A111 e B106 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33054 del 23/10/2009) 

 

e revisionato 
(Prot. 33876 del 30/10/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044733 

(30/10/09) 

FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 2858 del 26/01/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% 
dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 12988 del 20/04/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 60% 
(59,55%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15557 del 12/05/2010) 

Benestare da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0018195 

(24/05/10) 

Comunicazione dell'immagazinamento dei 14 fusti e 
raggiungimento nel locale B106 del 70% (70,85%) dell’attività 
fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 19664 del 16/06/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 80% 
(80,05%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22604 del 13/07/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.10 
Allegato I 

FN DS 0590 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti 
(Planimetria) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17952 del 03/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0591 - Operazioni straordinarie sull’impianto fisso di 
estinzione incendi ad idranti 

FN DS 0592 - Verifiche e allineamento mezzo antincendio 
“BARIBBI” all’anello antincendio 

FN DS 0607 - Ampliamento dell’esistente rete di idranti dell’ 
impianto fisso di estinzione incendi (Guida di Progetto) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22606 del 13/07/2010)  

 

e aggiornato in Rev.01 
(Prot. 31558 del 06/10/2010) 

FN DS 0615 - Allineamento sistema antincendio durante i lavori di 
sostituzione delle tubazioni di collegamento al serbatoio pensile 

Procedura richiesta da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 21291 
(18/06/10) 

Non necessaria 
approvazione 

Notifica dell'inizio delle operazioni di sostituzione delle tubazioni 
serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 
(Prot. 29891 del 23/09/2010) 

e ad ISPRA 
(Prot. 29893 del 23/09/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Notifica della conclusione delle operazioni di sostituzione delle 
tubazioni serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 
(Prot. 34153 del 27/10/2010) 

e ad ISPRA 
(Prot. 34150 del 27/10/2010) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

- FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del 
personale 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17874 del 13/06/2008) 

 

con successive revisioni 
(Prot. 2485 del 23/01/2009) 
(Prot. 6404 del 23/02/2009) 
(Prot. 6724 del 24/02/2009) 
(Prot. 7519 del 04/03/2009) 

 

ed invio finale 
(Prot. 9195 del 16/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
015995 

(14/04/09) 

- FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza 
Esterna – PTPEE 

Inviata ad ISPRA Rev.01 
(Prot. 38629 del 17/12/2008) 

 
e successiva Rev.02 

(Prot. 15202 del 07/05/2009) 

Approvazione 
della Rev.01 e 
trasmissione 

alle 
Amministrazioni 

di avvenuto 
aggiornamento 

dei PTPEE 
 

Prot. ISPRA 
22497 

(28/06/10) 

 

Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di prossima emissione da 
presentare all’Autorità di Controllo: 

 

[Rif.1] Titolo documento 
Emissione 

prevista 

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a deposito 
temporaneo di rifiuti radioattivi 

III quadrimestre 
2011 

FN DS 0377 - Piano della qualità per l'adeguamento e l’esercizio del locale B106 a Deposito 
Temporaneo di rifiuti radioattivi 

III quadrimestre 
2011 

  

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei 
rifiuti 

I quadrimestre 
2012 

Piano della qualità per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti I quadrimestre 
2012 

   

§2.1.6 
Allegato I Rapporto di Caratterizzazione 1 (smantellamento ciclo produttivo) III quadrimestre 

2011 
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2.1.2 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione RPP adeguamenti BLD11 

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Progetto Particolareggiato 
per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio [Rif.3], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione:  
 

[Rif.3] Titolo documento Stato 

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0248 - PPP Adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer 
provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15391 del 11/05/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0280 - PPP per progettazione preliminare ed esecutiva 
BLD 1 e BLD 11 

FN DS 0452 - PPP Interventi di adeguamento BLD11: Progetto 
realizzativo 

FN DS 0478 - PPP Interventi di adeguamento strutturale per 
l’Edificio BLD11 

    

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0483 - PPP realizzazione lavori adeguamento strutturale 
dell'edificio BLD11 Inviato ad ISPRA 

(Prot. 21995 del 16/06/2011) 
Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0648 - Piano di Controllo Qualità - BLD11 

    

Richieste 
Autorità 

di 
Controllo 
(ISPRA)�

FN DS 0644 - Guida di Progetto lavori adeguamento strutturale 
dell'edificio BLD11 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 25534 del 12/07/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0646 - Organigramma di commessa - cantiere 

FN DS 0648 - Piano di Controllo Qualità - BLD11 

FN DS 0649 - Planimetria e dettaglio costruttivo saette di rinforzo 
provvisionali 

FN DS 0650 - Relazione di calcolo saette di rinforzo 

FN DS 0651 - Relazione indagini posizionamento cavi 
pretensionamento travi 

FN DS 0652 - Planimetria, sezioni e prospetti piastre nodo 
strutturale 

FN DS 0653 - Relazione di calcolo controventi e piastre nodo 
strutturale 

FN DS 0654 - Planimetria e dettagli costruttivi controventi 

FN DS 0655 - Particolari costruttivi controventi 

FN DS 0656 - Assonometria generale 

FN DS 0657 - Procedura di montaggio 
    

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0580 - Piano e Programma di Progettazione per le attività 
di verniciature dell'Edificio BLD11 Inviato ad ISPRA 

(Prot. 28673 del 04/08/2011) 
Non necessaria 
approvazione FN DS 0664 - Piano di Controllo Qualità per le attività di 

verniciature dell'Edificio BLD11 
 

Richieste 
Autorità 

FN DS 0665 - Relazione per le attività di verniciature dell'Edificio 
BLD11 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38182 del 27/10/2011) 

Non necessaria 
approvazione 



 

 

 

 

 

 

Pagina 12 

[Rif.3] Titolo documento Stato 

di 
Controllo 
(ISPRA) 

FN DS 0667 - Relazione di collaudo finale per le attività di 
verniciature 

FN DS 0675 - Rapporto di prova di carico strutturale 

FN DS 0702 - Rete pluviale dell’Edificio BLD11 

FN DS 0703 - Verifica dell’autonomia del sistema di alimentazione 
elettrica ininterrompibile del BLD11 

 

Richieste 
Autorità 

di 
Controllo 
(ISPRA) 

Lettera di Richiesta di autorizzazione all’esercizio del Buffer 
Provvisorio (BLD11) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 45481 del 22/12/2011) 

Necessaria 
autorizzazione 

da parte di 
ISPRA 

FN DS 0739 - Proposta di prescrizioni tecniche per l’esercizio del 
BLD11 

FN DS 0740 - Proposta di norme di sorveglianza per l’esercizio del 
BLD11 

FN DS 0741 - Esiti e verifiche dei collaudi finali dei lavori di 
adeguamento strutturale e impiantistico dell'edificio BLD11 

 

 

2.1.3 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione PO smantellamento ausiliari 

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Piano Operativo per lo 
smantellamento dei servizi ausiliari (ventilazione, drenaggi e vasca di decontaminazione) 
[Rif.4], è stata presentata all’Autorità di Controllo la seguente documentazione:  

 

[Rif.4] Titolo documento Stato 

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0637 - Programma temporale delle attività di 
smantellamento dei sistemi ausiliari (ventilazione, drenaggi e 
vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20742 del 07/06/2011) 

Non necessaria 
approvazione 
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2.2 Stazioni di lavoro 

Di seguito vengono descritte le stazioni di lavoro suddivise in due principali tipologie: 

• Stazioni per il trattamento dei materiali 

• Stazioni per la caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti 

 

 

2.2.1 Stazioni per il trattamento dei materiali 

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dei materiali provenienti dallo 
smantellamento del ciclo produttivo e della ventilazione, sono state utilizzate le stazioni di 
decontaminazione ad umido (lavaggio), la stazione per il taglio e/o segmentazione e la 
stazione per la decontaminazione a secco (pallinatura) già presenti sull’impianto e di cui, 
di seguito, sono riportati rispettivamente layout e fotografie nelle Figura 2-1, Figura 2-2 e 
Figura 2-3.  

 

LAYOUT DELLA STAZIONE DI LAVAGGIO CABINA DI LAVAGGIO E ASCIUGATURA 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-1 – Stazione di lavaggio 
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LAYOUT DELLA STAZIONE DI TAGLIO (A104) CAPANNINA STAZIONE DI TAGLIO 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-2 – Stazioni di taglio 

 

LAYOUT DELLA MACCHINA PALLINATRICE MACCHINA PALLINATRICE 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-3 – Macchina pallinatrice 
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2.2.2 Stazioni per la caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti 

2.2.2.1 Stazione per il rilascio finale dei materiali smantellati 

Per effettuare il controllo finale dei materiali smantellati ai fini del loro rilascio senza vincoli 
radiologici, presso l’area B117 dell’Edificio BLD1 è presente la stazione per il monitoraggio 
radiometrico finale composta da 2 sistemi di misura, meccanicamente e funzionalmente 
identici. 

Nella seguente Figura 2-4 si riporta il layout e una foto della Stazione per il rilascio finale 
dei materiali smantellati. 

 

LAYOUT DELLA STAZIONE PER IL RILASCIO STAZIONE PER IL RILASCIO FINALE 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-4 – Stazione per il rilascio finale dei materiali smantellati 

 

2.2.2.2 Stazione per la caratterizzazione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi 

Per effettuare la caratterizzazione dei fusti contenenti rifiuti radioattivi, nel corso del 2010 è 
stata installata presso l’area A111 dell’Edificio BLD1 un sistema di monitoraggio a 
scansione gamma, utilizzato per la determinazione della concentrazione di attività dovuta 
ai radionuclidi, nei rifiuti solidi radioattivi in fusti. 

Per poter consentire lo smantellamento delle condotte di ventilazione dell’area A110 e 
A111, a partire dalla fine del mese di agosto del 2011 la stazione di caratterizzazione, è 
stata trasferita nel locale A101 sempre dell’Edificio BLD1. 

Nella seguente Figura 2-5 si riporta il layout e una foto della stazione di caratterizzazione 
dei fusti contenenti rifiuti radioattivi. 
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LAYOUT (LOCALI A111 E A101) STAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-5 – Stazione per la caratterizzazione dei fusti di rifiuti radioattivi (locali A111 e A101) 
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2.3 Smantellamento del ciclo produttivo 

In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM, ogni area del ciclo produttivo è stata smantellata a fronte di una 
procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse tutte le procedure operative di smantellamento del 
ciclo produttivo di seguito riportate: 

 
Documento Titolo documento 

FN DS 0386 Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 

FN DS 0388 Smantellamento racks 

FN DS 0395 Smantellamento armadi portapastiglie 

FN DS 0389 Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 

FN DS 0397 Smontaggio banco di saldatura barre connettrici 

FN DS 0398 Smontaggio forno di degasaggio 

FN DS 0390 Smantellamento rettifiche senza centro 

FN DS 0393 Smantellamento linea di recupero scarti 

FN DS 0391 Smantellamento forni di sinterizzazione 

FN DS 0392 Smantellamento presse e burattatori 

FN DS 0394 Smantellamento blenders  

FN DS 0543 Smontaggio filtro "Apitron" nel Locale A124 

FN DS 0566 Smantellamento laboratorio chimico 

 

Nel corso del 2009 e del 2010 sono state emesse tutte le procedure operative ed è stato 
smantellato il 100% del ciclo produttivo come si evince dal Lay-out riportato in Allegato 
[A.1.], dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature smantellate. 

Sono inoltre state completate anche tutte le attività di segmentazione, decontaminazione e 
di caratterizzazione intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo 
produttivo. 

Come riportato nei precedenti rapporti di avanzamento, tutte le attività di smantellamento 
del ciclo produttivo non hanno comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per 
irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-6) offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo le 
attività di smantellamento. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 
(locale A220 del BLD2) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento racks (locale A121 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

�

 

 

 
 

Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4) 

Figura 2-6 – Immagini attività di smantellamento del ciclo produttivo (prima e dopo) 

 

Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
viene utilizzata per decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della 
linea di recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il 
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto 
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

 

2.4 Smantellamento dei sistemi ausiliari 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 è stato 
trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 
[Rif.4] e pertanto nel mese di luglio 2011 sono iniziate le attività di smantellamento 
dell’impianto di ventilazione (mandata, ricircolo ed espulsione). 
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Lo smantellamento viene effettuato area per area a fronte di un procedura operativa 
predisposta prima dell’inizio della relativa attività in ottemperanza a quanto richiesto 
all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 [Rif.1] e al punto 2.3 delle 
Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) allegate allo stesso DM. 

Allo stato attuale sono già state emesse le seguenti procedure operative di 
smantellamento: 

 
Documento Titolo documento 

FN DS 0660 Smantellamento delle tubazioni di mandata e ricircolo nel locale A101 

FN DS 0661 Smantellamento impianto di espulsione nell'area A110 

FN DS 0542 Smontaggio filtri elettrostatici nell’area A124 

FN DS 0669 Smantellamento impianto di espulsione in area A109 

FN DS 0663 Smantellamento impianto di mandata e ricircolo in area A110 

FN DS 0662 Smantellamento condotte di mandata e ricircolo locale A109 

FN DS 0720 Smantellamento condotte di mandata locale A108 e A109 

FN DS 0721 Smantellamento impianto di espulsione nel locale A108 

FN DS 0722 Smantellamento condotte di ricircolo locale A108 

FN DS 0724 Smantellamento condotte di ricircolo nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107 

FN DS 0725 Smantellamento condotte di mandata nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107 

FN DS 0726 Smantellamento impianto di espulsione nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107 

 

Tutto il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad umido e quindi 
controllato radiologicamente e gestito così come descritto al § 2.7. 

Attualmente è stato completato lo smantellamento della ventilazione all’interno dell’Edificio 
BLD1, pari a circa il 50% complessivo, come riportato nel Lay-out in Allegato [A.2.], dove 
in rosso sono evidenziate le condotte e le apparecchiature già smantellate. 

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di 
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in base 
alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto 
ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Le attività di smantellamento finora eseguite hanno comportato dosi efficaci collettive 
come descritto al § 2.12. 

Di seguito vengono descritte le attività di smantellamento dell’impianto di ventilazione 
dell’Edificio BLD1 suddivise per tipologia e per locale. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento tubazione di mandata nel locale A101 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento tubazione di ricircolo nel locale A101 

Figura 2-7 – Smantellamento tubazione di mandata e di ricircolo nel locale A101 
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FASI DI SMANTELLAMENTO ESPULSIONE NELL'AREA A110 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-8 – Smantellamento impianto di espulsione nell'area A110 (filtri e tubazioni gialle) 
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FASI DI SMANTELLAMENTO FILTRI ELETTROSTATICI NELL’AREA A124 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-9 – Smontaggio filtri elettrostatici nell’area A124 
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FASI DI SMANTELLAMENTO ESPULSIONE NEL LOCALE A109 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-10 – Smantellamento impianto di espulsione nel locale A109 (tubazioni gialle) 
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FASI DI SMANTELLAMENTO MANDATA E RICIRCOLO IN AREA A110 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-11 – Smantellamento mandata e ricircolo in area A110 (tubazioni verdi e grigie) 
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FASI DI SMANTELLAMENTO MANDATA E RICIRCOLO NEL LOCALE A109 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-12 – Smantellamento mandata e ricircolo nel locale A109 (tubazioni verdi e grigie) 
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FASI DI SMANTELLAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE NEL LOCALE A108 
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FASI DI SMANTELLAMENTO IMPIANTO DI VENTILAZIONE NEL LOCALE A108 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-13 – Smantellamento impianto di ventilazione nel locale A108 
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NELLE AREE A102, A103, A104, A105 E A107 
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FASI DI SMANTELLAMENTO VENTILAZIONE NELLE AREE A102, A103, A104, A105 E A107 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 2-14 – Smantellamento impianto di ventilazione nelle aree A102, A103, A104, A105 e A107 
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2.5 Adeguamento dell’Edificio BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Per quanto riguarda le attività di adeguamento dell’Edificio BLD11 a Stazione di Buffer 
provvisorio, in data 26 aprile 2010 è stato trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del 
“Rapporto di Progetto Particolareggiato” FN DS 0304 [Rif.3] e dopo aver completato la 
progettazione esecutiva, nel mese di luglio sono iniziate le attività di adeguamento. 

Il complesso delle attività di adeguamento dell’Edificio BLD11 è stato suddiviso in tre fasi:  

• Fase I: montaggio di opere provvisionali (ponteggi) a servizio delle successive 
fasi II e III; 

• Fase II: esecuzione delle attività di adeguamento per soddisfare la verifica 
strutturale antisismica (rinforzi tramite realizzazione di controventi di falda e 
piastre di rinforzo tra pilastri e travi in c.a.p.). 

• Fase III: esecuzione delle attività di verniciatura (intumescente per protezione 
antincendio delle travature e delle strutture in c.a.p. ed epossidica per ripristino 
della protezione dei pavimenti) 

Nel corso del terzo trimestre 2011 sono state completate tutte le attività di adeguamento 
dell’Edificio BLD11 e a valle dell’esito positivo dei collaudi richiesti, si è in attesa 
dell’autorizzazione da parte di ISPRA all’esercizio della stazione di Buffer. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-15) offrono alcuni scorci dell’Edificio BLD11 
prima e dopo le attività di adeguamento. 

 

PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO 

 

 
 

 

 
 

Fase I – Montaggio opere provvisionali (ponteggi) 
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PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO 

 

 
 

 

 
 

Fase II – Realizzazione controventi di falda 

PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO 

 

 
 

 

 
 

Fase II – Realizzazione piastre di rinforzo trave-pilastro 
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PRIMA DELL’APPLICAZIONE DOPO L’APPLICAZIONE 

 

 
 

 

 
 

Fase III – Verniciatura intumescente per protezione antincendio delle travature 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DOPO L’APPLICAZIONE 

 

 
 

 

 
 

Fase III – Verniciatura intumescente per protezione antincendio delle strutture in c.a.p. 

Figura 2-15 – Immagini attività di adeguamento dell’Edificio BLD11 (prima e dopo) 
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In Figura 2-16 è riportata un’immagine dell’Edificio BLD11 (Stazione di Buffer provvisorio) 
al termine delle suddette attività di adeguamento. 

 

 
Figura 2-16 – Edificio BLD11 al termine delle attività di adeguamento 

 

2.6 Gestione dei rifiuti radioattivi pregressi presenti nel BLD8 

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pregressi presenti nel BLD8, essa consiste 
nell’effettuare una campagna di rigenerazione delle superfici esterne di 611 overpack al 
fine di rimuovere le eventuali parti ossidate e di verniciare tutte le superfici esterne. 

In data 06 ottobre 2011 è stato trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano 
Operativo” FN CO 0384 Rev.01 [Rif.5] e pertanto, una volta ottenuta l’autorizzazione 
all’esercizio del BLD11 come Stazione di Buffer provvisorio, potranno iniziare le attività di 
manutenzione dei 611 overpack ed il loro posizionamento presso il BLD11 all’interno di 
apposite gabbie in acciaio già presenti sul sito. 

In attesa di iniziare il trattamento di rigenerazione degli overpack, si è proceduto ad 
effettuare la predisposizione delle aree di lavoro esterne al BLD8 realizzando una platea in 
c.a. sormontata da un capannone provvisionale a struttura prefabbricata metallica. La 
struttura verrà completata con il confinamento dinamico e la realizzazione di 
pavimentazione in resina decontaminabile della platea. 
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2.7 Gestione dei materiali provenienti dallo smantellamento 

A seguito delle attività di smantellamento, il materiale rimosso è stato inserito in cassoni 
blu per essere sottoposto alla decontaminazione ad umido (lavaggio) e quindi controllato 
radiologicamente. 

I materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione 
residua, sono stati stoccati in appositi cassoni verdi in attesa di essere monitorati in modo 
definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente stoccati in: 

• appositi cassoni di colore grigio in attesa di essere sottoposti alla 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• appositi cassoni di colore rosso in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri. 

I materiali contenuti nei cassoni grigi sono stati sottoposti alla decontaminazione a secco 
(pallinatura) e quindi sono stati controllati radiologicamente. 

I materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione 
residua, sono stati stoccati in appositi cassoni verdi in attesa di essere monitorati in modo 
definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali, i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, ma non ulteriormente decontaminabili attraverso ulteriori processi di pallinatura, 
sono stati inseriti nei cassoni rossi. 

Tutti i materiali contenuti nei cassoni rossi sono stati ridotti di dimensione per poter essere 
inseriti nei fusti da 220 litri e posizionati nelle aree autorizzate e appositamente 
predisposte (area A111). In seguito saranno caratterizzati (§ 2.2.2.2) e posizionati nel 
locale B106 o direttamente nella Stazione di Buffer provvisoria (Edificio BLD11). 

I materiali potenzialmente rilasciabili, inseriti in cassoni verdi, sono stati posizionati nelle 
aree di stoccaggio dell’Edificio BLD3 in attesa del monitoraggio finale (§ 2.2.2.1) ai fini del 
loro rilascio definitivo senza vincoli di natura radiologica. 

 

2.8 Rifiuti prodotti 

Rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.15], dal 1 settembre 2011 con la 
ripresa delle attività di smantellamento sono stati prodotti ulteriori 7 da 220 litri (ancora da 
caratterizzare radiologicamente) contenenti materiale destinato ad essere classificato 
come rifiuto radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 179 di cui 168 
caratterizzati radiologicamente e posizionati nel locale B106 prodotti dal completo 
smantellamento del ciclo produttivo e 11 ancora da caratterizzare e posizionati nell’area 
A111 finora prodotti dallo smantellamento dell’impianto di ventilazione. 
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Il peso complessivo del contenuto dei 179 fusti da 220 litri è pari a circa 22.700 kg di cui si 
stima che circa il 30% sia costituito da rifiuti tecnologici (tute, stracci, ecc.). 

Il contenuto complessivo di uranio nei 168 fusti da 220 litri è pari a 6374,604 g 
corrispondente ad una media di 37,944 g di uranio per fusto con un arricchimento medio 
inferiore al 2%. L’attività complessiva contenuta nei 168 fusti da 220 litri è pari a 
3,491E+08 Bq. 

 

2.9 Materiale nucleare 

Una gestione specifica viene riservata al recupero del materiale nucleare in tutte le fasi 
della disattivazione (rinvenimenti, recupero da trattamenti, ecc.). 

 

2.10 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi) 

Rispetto al Rapporto di Avanzamento precedente [Rif.15], dal 1 maggio 2011 sono stati 
scaricati ulteriori 225 m3 di effluenti liquidi con un contenuto di uranio di 553,5 g. 

Il totale dei liquidi scaricati dal 1 gennaio 2011 è pari a 275 m3 di effluenti liquidi con un 
contenuto di uranio di 731,4 g, corrispondente ad un impegno annuale della formula di 
scarico del 12,190%. 

Per quanto riguarda gli scarichi aeriformi, rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento 
[Rif.15], sono stati scaricati ulteriori 7,561E+08 m3 con un contenuto di uranio di 0,3907 g. 

Il totale degli effluenti aeriformi scaricati dal 1 gennaio 2011 è pari 1,066E+09 m3 con un 
contenuto di uranio di 0,8955 g pari ad un impegno annuale della formula di scarico del 
0,995%.  

 

2.11 Materiali rilasciati 

Anche nel corso del III quadrimestre 2011, come per gli interi anni 2009 e 2010 e per tutto 
il I e il II quadrimestre 2011, non sono stati rilasciati materiali provenienti dalle attività di 
smantellamento. Essi saranno rilasciati solo a valle dell’esito del monitoraggio finale. 

Nel corso del 2011 sono stati prodotti 237 cassoni verdi, di cui 21 provenienti dalle attività 
di smantellamento del ciclo produttivo e 216 provenienti dalle attività di smantellamento 
della ventilazione. 

Al 31/12/2011, il totale dei materiali potenzialmente rilasciabili provenienti dalle attività di 
smantellamento del ciclo produttivo è contenuto in 705 cassoni verdi stoccati presso l’area 
B304 dell’Edificio BLD3 ed i materiali potenzialmente rilasciabili provenienti dalle attività di 
smantellamento della ventilazione sono contenuti in 216 cassoni verdi stoccati presso le 
aree B302, B303 e B308 dell’Edificio BLD3. 
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La quantità totale di tali materiali è pari a circa 240 tonnellate, di cui circa 190 t provenienti 
dalle attività di smantellamento del ciclo produttivo e circa 50 t provenienti dalle attività di 
smantellamento della ventilazione prodotte fino al 31/12/2011. Tali materiali saranno 
rilasciati solo a seguito dell’esito positivo del monitoraggio radiometrico finale da eseguire 
presso la stazione descritta al § 2.2.2.1. 

 

2.12 Dose al personale 

Tutte le attività di smantellamento del ciclo produttivo non hanno comportato dosi efficaci 
per il personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno  

Sulla base dei dati fino ad oggi disponibili, le attività di smantellamento della ventilazione 
finora eseguite hanno comportato dosi efficaci collettive per il personale coinvolto pari a 
380 microSv per irraggiamento esterno e pari a zero per irraggiamento interno. 

I valori di irraggiamento esterno diversi da zero sono associabili principalmente alle attività 
di recupero del materiale nucleare dai filtri e dalle attività di taglio delle condotte del 
sistema di espulsione. 

 

2.13 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla 
matrice analizzata. Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.8]), del 2010 
(riportati in [Rif.12]) e dei sei bimestri e dei due semestri del 2011 le cui matrici analizzate 
e i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 

 

2.13.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 
effettuata per la valutazione del bianco); 

• 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 
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Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,600 ± 0,217 0,550 ± 0,156 0,395 ± 0,154 0,524 ± 0,148 0,462 ± 0,163 0,476 ± 0,188 

20 0,658 ± 0,217 0,692 ± 0,159 0,477 ± 0,185 0,659 ± 0,151 0,575 ± 0,228 0,603 ± 0,328 

25 0,558 ± 0,159 0,567 ± 0,098 0,494 ± 0,206 0,540 ± 0,094 0,496 ± 0,260 0,492 ± 0,227 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2011 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

 

 

2.13.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

• 23 – cascina Zambella; 

• 26/A – insediamento Borgoglio; 

• 28/A – ditta Baluschi Sport; 

• 29 – cascina Facina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

23 0,408 ± 0,134 0,342 ± 0,134 0,395 ± 0,168 0,325 ± 0,127 0,444 ± 0,101 0,349 ± 0,124 

26/A 0,458 ± 0,134 0,325 ± 0,124 0,469 ± 0,171 0,310 ± 0,118 0,410 ± 0,124 0,270 ± 0,159 

28/A 0,542 ± 0,159 0,408 ± 0,058 0,469 ± 0,149 0,405 ± 0,086 0,427 ± 0,118 0,429 ± 0,099 

29 0,492 ± 0,134 0,392 ± 0,159 0,494 ± 0,206 0,381 ± 0,162 0,342 ± 0,202 0,492 ± 0,159 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda (anno 2011) 
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2.13.3 Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

• 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,5422 ± 0,0386 0,2882 ± 0,0317 0,2021 ± 0,0508 0,2780 ± 0,0380 0,3539 ± 0,0467 0,6046 ± 0,0339 

20 0,5419 ± 0,0317 0,4159 ± 0,0287 0,2707 ± 0,0586 0,4025 ± 0,0424 0,5089 ± 0,0601 0,9593 ± 0,0345 

25 0,5418 ± 0,0286 0,4202 ± 0,0382 0,2684 ± 0,0662 0,3864 ± 0,0296 0,5087 ± 0,0294 0,6115 ± 0,0740 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina (anno 2011) 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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2.13.4 Terreni 

Modalità di prelievo 

I terreni vengono prelevati all’interno della recinzione con frequenza semestrale. Inoltre 
nella direzione prevalente del vento (nord) si effettua un campione annuale a circa 1500 m 
dall’impianto (cascina Mazzina). Un ulteriore campione viene prelevato in direzione sud-
ovest nel centro abitato più vicino (località S. Quirico). 

I punti di prelievo sono i seguenti: 

• 30 – angolo recinzione Nord; 

• 31 – angolo recinzione Sud; 

• 32 – angolo recinzione Est; 

• 33 – angolo recinzione Ovest; 

• 2 – cascina Mazzina 

• 13 – località S. Quirico via Emilia 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre II Semestre 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

30 0,4810 ± 0,0459 0,4135 ± 0,0422 

31 0,4450 ± 0,0203 0,4061 ± 0,0434 

32 0,4951 ± 0,0369 0,4143 ± 0,0490 

33 0,5150 ± 0,0203 0,4217 ± 0,0328 
 

Punto 
Prelievo 

Annuale 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

2 0,3511 ± 0,0372 

13 0,5088 ± 0,0201 

Tabella 4 – Terreni anno 2011 
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2.13.5 Vegetali e foraggi 

Modalità di prelievo 

Queste matrici vengono prelevate in corrispondenza delle quattro direzioni cardinali, come 
per il terreno, ma all’esterno della recinzione dell’impianto. Come per il terreno vengono 
prelevati campioni anche nei punti 2 (Cascina Mazzina) e 13 (località San Quirico). 

Per la misura sui vegetali la matrice può variare a seconda della stagione in cui è 
effettuato il campionamento. 

 

Risultati delle misure 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

Annuale 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

30 Mais 0,247 ± 0,103 

31 Grano 0,431 ± 0,100 

32 Grano 0,194 ± 0,075 

33 Mais 0,244 ± 0,101 

2 Mais 0,198 ± 0,102 

13 Acacia 0,299 ± 0,078 

Tabella 5 – Vegetali anno 2011 
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4 ELENCO ALLEGATI 

[A.1.] Layout Aree di Lavoro 

[A.2.] Layout Impianto di ventilazione 

 

 
Allegato [A.1.] – Layout Aree di Lavoro (in rosso le apparecchiature smantellate) 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel 
DM 27 novembre 2008 [Rif.1]. 

In particolare la progettazione delle attività di smantellamento è stata suddivisa in due 
principali macrogruppi:  

• attività di smantellamento del ciclo produttivo; 

• attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 è stato 
trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 e 
pertanto nel mese di luglio sono iniziate tali attività. 

Ogni macrogruppo (sia nel caso di smantellamento del ciclo produttivo che dell’impianto di 
ventilazione) è poi suddiviso in attività per locali e/o aree 

 

A seguito dell’approvazione del Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio, si è proceduto ad organizzare le attività di adeguamento nel 
rispetto rigoroso di delle prescrizioni contenute nell’Atto di approvazione [Rif.3]. 

In particolare la progettazione delle attività di adeguamento è stata suddivisa in tre fasi:  

• Fase I: montaggio di opere provvisionali (ponteggi) a servizio delle successive 
fasi II e III; 

• Fase II: esecuzione delle attività di adeguamento per soddisfare la verifica 
strutturale antisismica (rinforzi tramite realizzazione di controventi di falda e 
piastre di rinforzo tra pilastri e travi in c.a.p.). 

• Fase III: esecuzione delle attività di verniciatura (intumescente per protezione 
antincendio delle travature e delle strutture in c.a.p. ed epossidica per ripristino 
della protezione dei pavimenti) 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

2.1.1 Documentazione richiesta dal DM 27/11/2008 

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione: 

 

[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera b 

FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi 
dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della 
Progettazione (PPP) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3348 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0014323 

(26/04/2010) 

FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto 
Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 
Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27564 del 03/09/2009) 

FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36656 del 23/11/2009) 

 
e revisionato 

(Prot. 38822 del 11/12/2009) 
FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco 
Marengo 

FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Presentato alla riunione 
con ISPRA del 30/11/2009 

   

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20106 del 18/06/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0008793 

(11/03/2011) 

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano 
Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 40372 del 23/12/2009) 

FN DS 0561 - Piano della qualità per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 10993 del 01/04/2010) 

   

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi 
presenti nel BLD8 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 4135 del 06/02/2009) 

e modificato in Rev.01 
(Prot. 20627 del 23/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera d 
§2.1.8 

Allegato I 

FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione 
Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17379 del 25/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera e 
§2.1.4 

Allegato I 

FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36633 del 02/12/2008) 

e revisionato 
(Prot. 9370 del 18/03/2009) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera f 

FN PM 0058 - Programma temporale delle attività connesse allo 
smantellamento del sito di Bosco Marengo  

Inviato a:  

• Ministero Sviluppo 
Economico 

• Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

• Ministero dell'Interno 

• Ministero del Lavoro, 
della Salute e Politiche 

Sociali 

• Regione Piemonte 

• ISPRA 

(Prot. 17383 del 25/05/2009) 

(Prot. 3352 del 29/01/2010) 

(Prot. 3270 del 27/01/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 
(anno 2009) 

Inviato a:  

• Ministero Sviluppo 
Economico 

• Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

• Ministero dell'Interno 

• Ministero del Lavoro, 
della Salute e Politiche 

Sociali 

• Regione Piemonte 

• ISPRA 

(Prot. 3350 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0063 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 
(anno 2010) 

Inviato a:  

• Ministero Sviluppo 
Economico 

• Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

• Ministero dell'Interno 

• Ministero del Lavoro, 
della Salute e Politiche 

Sociali 

• Regione Piemonte 

• ISPRA 

(Prot. 3270 del 27/01/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.1 
Allegato I FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38622 del 17/12/2008) 

 
e revisionate 

(Prot. 7790 del 05/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
014288 

(01/04/09) 
    

§2.1.2 
Allegato I 

FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione 
del Sito di Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23784 del 06/08/2008) 

 
e revisionati 

(Prot. 36661 del 24/11/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali derivanti 
dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini del loro 
allontanamento 

FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.2 
Allegato I 

FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – FN 
FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – TR Inviato ad ISPRA 

(Prot. 14260 del 30/04/2010) 
e 

(Prot. 17397 del 28/05/2010) Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0440 - Stazione di monitoraggio radiologico finale per il 
rilascio senza vincoli radiologici dei materiali derivanti dallo 
smantellamento dell’impianto 

FN DS 0609 – Caratterizzazione radiologica finale dei materiali 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai 
fini del loro allontanamento senza vincoli radiologici 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23741 del 21/07/2010) 

e revisionato 
(Prot. 21994 del 16/06/2011) 

    

§2.1.3 
Allegato I 

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PS 0002 - Prova di operabilità del sistema di ventilazione 

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali 

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti 
dei ventilatori 

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo 
DOP TEST 

FN PS 0006 - Verifica dell’operabilità del sistema di rivelazione 
incendio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

e revisionato 
(Prot. 3297 del 27/01/2011) 

FN PS 0007 - Verifica del sistema di intervento in caso di incendio: 
rete  idranti, pompe di reintegro, pompe di pressurizzazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalità dei mezzi di 
estinzione mobili 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN PS 0009 - Verifica della disponibilità e funzionalità delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione 
alla Squadra di Pronto Intervento 

 

FN PS 0010 - Rilevazione assenza alimentazione elettrica esterna 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

FN PS 0011 - Prova di operabilità a vuoto del gruppo elettrogeno di 
emergenza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN PS 0012 - Prova di operabilità a carico del gruppo elettrogeno 
di emergenza 

FN PS 0013 - Prova di operabilità del gruppo elettrogeno 
antincendio 

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell’interfono 
posto al Centro di Soccorso 

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura 
della velocità e direzione del vento 

FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di 
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in 
aria del BLD1 

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle 
prescrizioni 

Inviato ad ISPRA in Rev.01 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

e aggiornato in Rev.02 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2009 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2010 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

e aggiornato in Rev.01 
(Prot. 34168 del 11/10/2010) 

FN X 0137 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2011 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3297 del 27/01/2011) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.5 
Allegato I 

FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualità del sito di Bosco 
Marengo 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 27228 del 17/09/2008) 

 

modificato in Rev.01 
(Prot. 33313 del 26/10/2009) 

 

modificato in Rev.02 
(Prot. 16747 del 24/05/2010) 

 

modificato in Rev.03 
(Prot. 21048 del 29/06/2010) 

 

modificato in Rev.04 
(Prot. 31248 del 05/10/2010) 

 

modificato in Rev.05 
(Prot. 40735 del 17/12/2010) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0007151 

(25/02/11) 

Schema di correlazione tra processi/funzioni di sede - 
Organizzazione funzionale e nominativo Disposizioni Organizzative 
146 e 153 - Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2445 del 20/01/2011) 

    

§2.1.6 
Allegato I Tempistica di trasmissione dei Rapporti di Caratterizzazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15558 del 12/05/2010) 

Necessaria 
approvazione 

    

§2.1.7 
Allegato I 

FN X 0097 - Rapporto informativo annuale (Anno 2009) 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15389 del 11/05/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

FN X 0122 - Rapporto informativo annuale (Anno 2010) 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 11301 del 30/03/2011) 
Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.8 
Allegato I Modalità per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 37292 del 27/11/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
004114 

(03/02/2010) 
    

§2.4 
Allegato I FN RS 0003 - Programma di Radioprotezione  

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.5 
Allegato I 

FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattività 
Ambientale relativo alla Disattivazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044057 

(23/10/2009) 

FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale 
straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 32623 del 20/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito 
Sogin di Bosco Marengo (anno 2008) 

FN RS 0025 - Campagna radiometrica per il sito Sogin di Bosco 
Marengo ai fini della P.T. 2.5 del DM 27/11/2008 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 30429 del 25/08/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.8 
Allegato I 

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori 
dei rifiuti radioattivi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33021 del 22/10/2009) 

Necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.8 
Allegato I 

FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento 
A111 e B106 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33054 del 23/10/2009) 

 

e revisionato 
(Prot. 33876 del 30/10/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044733 

(30/10/09) 

FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 2858 del 26/01/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% 
dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 12988 del 20/04/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 60% 
(59,55%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15557 del 12/05/2010) 

Benestare da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0018195 

(24/05/10) 

Comunicazione dell'immagazinamento dei 14 fusti e 
raggiungimento nel locale B106 del 70% (70,85%) dell’attività 
fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 19664 del 16/06/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 80% 
(80,05%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22604 del 13/07/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.10 
Allegato I 

FN DS 0590 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti 
(Planimetria) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17952 del 03/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0591 - Operazioni straordinarie sull’impianto fisso di 
estinzione incendi ad idranti 

FN DS 0592 - Verifiche e allineamento mezzo antincendio 
“BARIBBI” all’anello antincendio 

FN DS 0607 - Ampliamento dell’esistente rete di idranti dell’ 
impianto fisso di estinzione incendi (Guida di Progetto) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22606 del 13/07/2010)  

 

e aggiornato in Rev.01 
(Prot. 31558 del 06/10/2010) 

FN DS 0615 - Allineamento sistema antincendio durante i lavori di 
sostituzione delle tubazioni di collegamento al serbatoio pensile 

Procedura richiesta da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 21291 
(18/06/10) 

Non necessaria 
approvazione 

Notifica dell'inizio delle operazioni di sostituzione delle tubazioni 
serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 
(Prot. 29891 del 23/09/2010) 

e ad ISPRA 
(Prot. 29893 del 23/09/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Notifica della conclusione delle operazioni di sostituzione delle 
tubazioni serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 
(Prot. 34153 del 27/10/2010) 

e ad ISPRA 
(Prot. 34150 del 27/10/2010) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

- 
FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del 
personale 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17874 del 13/06/2008) 

 

con successive revisioni 
(Prot. 2485 del 23/01/2009) 
(Prot. 6404 del 23/02/2009) 
(Prot. 6724 del 24/02/2009) 
(Prot. 7519 del 04/03/2009) 

 

ed invio finale 
(Prot. 9195 del 16/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
015995 

(14/04/09) 

- 
FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza 
Esterna – PTPEE 

Inviata ad ISPRA Rev.01 
(Prot. 38629 del 17/12/2008) 

 
e successiva Rev.02 

(Prot. 15202 del 07/05/2009) 

Approvazione 
della Rev.01 e 
trasmissione 

alle 
Amministrazioni 

di avvenuto 
aggiornamento 

dei PTPEE 
 

Prot. ISPRA 
22497 

(28/06/10) 

 

Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di prossima emissione da 
presentare all’Autorità di Controllo: 

 

[Rif.1] Titolo documento 
Emissione 

prevista 

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a deposito 
temporaneo di rifiuti radioattivi 

III quadrimestre 
2011 

FN DS 0377 - Piano della qualità per l'adeguamento e l’esercizio del locale B106 a Deposito 
Temporaneo di rifiuti radioattivi 

III quadrimestre 
2011 

  

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei 
rifiuti 

I quadrimestre 
2012 

Piano della qualità per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti 
I quadrimestre 

2012 

   

§2.1.6 
Allegato I Rapporto di Caratterizzazione 1 (smantellamento ciclo produttivo) 

III quadrimestre 
2011 
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2.1.2 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione RPP adeguamenti BLD11 

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Progetto Particolareggiato 
per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio [Rif.3], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le 
azioni intraprese nel corso del II quadrimestre 2011:  

 

[Rif.3] Titolo documento Stato 

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0248 - PPP Adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer 
provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15391 del 11/05/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0280 - PPP per progettazione preliminare ed esecutiva 
BLD 1 e BLD 11 

FN DS 0452 - PPP Interventi di adeguamento BLD11: Progetto 
realizzativo 

FN DS 0478 - PPP Interventi di adeguamento strutturale per 
l’Edificio BLD11 

    

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0483 - PPP realizzazione lavori adeguamento strutturale 
dell'edificio BLD11 Inviato ad ISPRA 

(Prot. 21995 del 16/06/2011) 
Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0648 - Piano di Controllo Qualità - BLD11 

    

Richieste 
Autorità 

di 
Controllo 
(ISPRA)�

FN DS 0644 - Guida di Progetto lavori adeguamento strutturale 
dell'edificio BLD11 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 25534 del 12/07/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0646 - Organigramma di commessa - cantiere 

FN DS 0648 - Piano di Controllo Qualità - BLD11 

FN DS 0649 - Planimetria e dettaglio costruttivo saette di rinforzo 
provvisionali 

FN DS 0650 - Relazione di calcolo saette di rinforzo 

FN DS 0651 - Relazione indagini posizionamento cavi 
pretensionamento travi 

FN DS 0652 - Planimetria, sezioni e prospetti piastre nodo 
strutturale 

FN DS 0653 - Relazione di calcolo controventi e piastre nodo 
strutturale 

FN DS 0654 - Planimetria e dettagli costruttivi controventi 

FN DS 0655 - Particolari costruttivi controventi 

FN DS 0656 - Assonometria generale 

FN DS 0657 - Procedura di montaggio 
    

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0580 - Piano e Programma di Progettazione per le attività 
di verniciature dell'Edificio BLD11 Inviato ad ISPRA 

(Prot. 28673 del 04/08/2011) 
Non necessaria 
approvazione FN DS 0664 - Piano di Controllo Qualità per le attività di 

verniciature dell'Edificio BLD11 
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2.1.3 Documentazione richiesta dall’Atto di approvazione PO smantellamento ausiliari 

In riferimento a quanto richiesto dall’Atto di approvazione del Piano Operativo per lo 
smantellamento dei servizi ausiliari (ventilazione, drenaggi e vasca di decontaminazione) 
[Rif.4], è stata presentata all’Autorità di Controllo la seguente documentazione dove in 
rosso sono evidenziate le azioni intraprese nel corso del II quadrimestre 2011:  

 

[Rif.4] Titolo documento Stato 

Lettera 
allegata 
Atto di 

approvazione 

FN DS 0637 - Programma temporale delle attività di 
smantellamento dei sistemi ausiliari (ventilazione, drenaggi e 
vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20742 del 07/06/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

 

2.2 Stato delle attività di smantellamento 

2.2.1 Smantellamento del ciclo produttivo 

In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1]e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM, ogni area del ciclo produttivo è stata smantellata a fronte di una 
procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse tutte le procedure operative di smantellamento del 
ciclo produttivo di seguito riportate: 

 

Documento Titolo documento 

FN DS 0386 Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 

FN DS 0388 Smantellamento racks 

FN DS 0395 Smantellamento armadi portapastiglie 

FN DS 0389 Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 

FN DS 0397 Smontaggio banco di saldatura barre connettrici 

FN DS 0398 Smontaggio forno di degasaggio 

FN DS 0390 Smantellamento rettifiche senza centro 

FN DS 0393 Smantellamento linea di recupero scarti 

FN DS 0391 Smantellamento forni di sinterizzazione 

FN DS 0392 Smantellamento presse e burattatori 

FN DS 0394 Smantellamento blenders  

FN DS 0543 Smontaggio filtro "Apitron" nel Locale A124 

FN DS 0566 Smantellamento laboratorio chimico 
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Tutto il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad umido e quindi 
controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati collocati in appositi cassoni di colore verde in attesa di essere monitorati in 
modo definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente collocati in: 

• appositi cassoni di colore grigio in attesa di essere sottoposti alla 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• appositi cassoni di colore rosso in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri e 
dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

 

Sono state emesse tutte le procedure operative ed è stato smantellato il 100% del ciclo 
produttivo del BLD1 e parte del laboratorio chimico del BLD4 come si evince dal Lay-out 
riportato in Allegato [A.1.], dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature smantellate. 

Sono terminate le attività di segmentazione, decontaminazione e di caratterizzazione 
intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo produttivo per stabilire 
la loro classificazione (materiale rilasciabile o rifiuto radioattivo). 

Nel corso del II quadrimestre 2010 è stato completato l’inserimento in fusti da 220 litri dei 
materiali dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di 
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in base 
alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto 
ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Come riportato nei precedenti rapporti di avanzamento, tutte le attività di smantellamento 
del ciclo produttivo non hanno comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per 
irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-1) offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo le 
attività di smantellamento. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 
(locale A220 del BLD2) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento racks (locale A121 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

�

 

 

 
 

Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento del ciclo produttivo (prima e dopo) 

 

Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
viene utilizzata per decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della 
linea di recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il 
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto 
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

 

2.2.2 Smantellamento dei sistemi ausiliari 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 è stato 
trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 
[Rif.4] e pertanto nel mese di luglio sono iniziate le attività di smantellamento dell’impianto 
di ventilazione (mandata, ricircolo ed espulsione). 

Lo smantellamento viene effettuato area per area a fronte di un procedura operativa 
predisposta prima dell’inizio della relativa attività in ottemperanza a quanto richiesto 
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all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 [Rif.1] e al punto 2.3 delle 
Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) allegate allo stesso DM. 

Allo stato attuale sono già state emesse le seguenti procedure operative di 
smantellamento: 

 

Documento Titolo documento 

FN DS 0660 Smantellamento delle tubazioni di mandata e ricircolo nel locale A101 

FN DS 0661 Smantellamento impianto di espulsione nell'area A110 

FN DS 0542 Smontaggio filtri elettrostatici nell’area A124 

FN DS 0669 Smantellamento impianto di espulsione in area A109 

FN DS 0663 Smantellamento impianto di mandata e ricircolo in area A110 

 

Tutto il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad umido e quindi 
controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati collocati in appositi cassoni di colore verde in attesa di essere monitorati in 
modo definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente collocati in: 

• appositi cassoni di colore grigio in attesa di essere sottoposti alla 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• appositi cassoni di colore rosso in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri e 
dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Attualmente è stato smantellato circa il 15% dell’impianto di ventilazione come si evince 
dal Lay-out riportato in Allegato [A.2.], dove in rosso sono evidenziate le condotte e le 
apparecchiature già smantellate. 

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di 
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in base 
alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto 
ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Come riportato al § 2.7, tutte le attività di smantellamento dell’impianto di ventilazione 
finora eseguite non hanno comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per 
irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-2) offrono alcuni scorci dei locali prima, durante 
e dopo le attività di smantellamento. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento tubazione di mandata nel locale A101 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento tubazione di ricircolo nel locale A101 
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FASI DI SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento espulsione locale A110 (tubazioni gialle) 
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FASI DI SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento filtri elettrostatici nell’area A124 
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FASI DI SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento espulsione locale A109 (tubazioni gialle) 

Figura 2-2 – Immagini attività di smantellamento dell’impianto di ventilazione 
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2.3 Adeguamento dell’Edificio BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Per quanto riguarda le attività di adeguamento dell’Edificio BLD11 a Stazione di Buffer 
provvisorio, in data 26 aprile 2010 è stato trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del 
“Rapporto di Progetto Particolareggiato” FN DS 0304 [Rif.3] e dopo aver completato la 
progettazione esecutiva, nel mese di luglio sono iniziate le attività di adeguamento. 

Il complesso delle attività di adeguamento dell’Edificio BLD11 è stato suddiviso in tre fasi:  

• Fase I: montaggio di opere provvisionali (ponteggi) a servizio delle successive 
fasi II e III; 

• Fase II: esecuzione delle attività di adeguamento per soddisfare la verifica 
strutturale antisismica (rinforzi tramite realizzazione di controventi di falda e 
piastre di rinforzo tra pilastri e travi in c.a.p.). 

• Fase III: esecuzione delle attività di verniciatura (intumescente per protezione 
antincendio delle travature e delle strutture in c.a.p. ed epossidica per ripristino 
della protezione dei pavimenti) 

Attualmente sono state completate le attività di adeguamento strutturale (Fase II), mentre 
sono in fase di ultimazione le attività di verniciatura (Fase III). 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-3) offrono alcuni scorci dell’Edificio BLD11 prima 
e dopo le attività di adeguamento. 

 

PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO 

 

 
 

 

 
 

Fase I – Montaggio opere provvisionali (ponteggi) 
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PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO 

 

 
 

 

 
 

Fase II – Realizzazione controventi di falda 

PRIMA DEL MONTAGGIO DOPO IL MONTAGGIO 

 

 
 

 

 
 

Fase II – Realizzazione piastre di rinforzo trave-pilastro 
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PRIMA DELL’APPLICAZIONE DOPO L’APPLICAZIONE 

 

 
 

 

 
 

Fase III – Verniciatura intumescente per protezione antincendio delle travature 

PRIMA DELL’APPLICAZIONE DOPO L’APPLICAZIONE 

 

 
 

 

 
 

Fase III – Verniciatura intumescente per protezione antincendio delle strutture in c.a.p. 

Figura 2-3 – Immagini attività di adeguamento dell’Edificio BLD11 (prima e dopo) 
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2.4 Rifiuti prodotti 

Rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.13], dal 1 maggio 2011 con la 
ripresa delle attività di smantellamento sono stati prodotti ulteriori 4 da 220 litri (ancora da 
caratterizzare radiologicamente) contenenti materiale destinato ad essere classificato 
come rifiuto radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 172 di cui 168 
prodotti dal completo smantellamento del ciclo produttivo e 4 finora prodotti dallo 
smantellamento dell’impianto di ventilazione. 

I 168 fusti da 220 litri prodotti dal completo smantellamento del ciclo produttivo sono stati 
già caratterizzati radiologicamente ed hanno evidenziato un contenuto complessivo di 
uranio pari a 6374,604 g corrispondente ad una media di circa 37,94 g di uranio per fusto. 

I 4 fusti da 220 litri finora prodotti dallo smantellamento dell’impianto di ventilazione sono 
attualmente stoccati presso l’area A111 in attesa di essere caratterizzati radiologicamente. 

 

2.5 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi) 

Rispetto al Rapporto di Avanzamento precedente [Rif.13], dal 1 maggio 2011 sono stati 
scaricati ulteriori 25 m3 di effluenti liquidi con un contenuto di uranio di 115,9 g. 

Il totale dei liquidi scaricati dal 1 gennaio 2011 è pari a 50 m3 di effluenti liquidi con un 
contenuto di uranio di 177,9 g corrispondente ad un impegno annuale della formula di 
scarico del 2,966 %. 

Per quanto riguarda gli scarichi aeriformi, rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento 
[Rif.13], sono stati scaricati ulteriori 3,099E+08 m3 con un contenuto di uranio di 0,3124 g. 

Il totale degli effluenti aeriformi scaricati dal 1 gennaio 2011 è pari a 6,203 E+08 m3 con un 
contenuto di uranio di 0,5048 g pari ad un impegno annuale della formula di scarico del 
0,5609 %.  

 

2.6 Materiali rilasciati 

Anche nel corso del II quadrimestre 2011, come per gli interi anni 2009 e 2010 e per tutto 
il I quadrimestre 2001, non sono stati rilasciati materiali provenienti dalle attività di 
smantellamento. Essi saranno rilasciati solo a valle dell’esito del monitoraggio finale. 
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2.7 Dose al personale 

Tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno comportato dosi efficaci per il 
personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

La valutazione delle dosi, sulla base dei dati fino ad oggi pervenuti, è aggiornata al 30 
giugno 2011 sia per le dosi da irraggiamento interno che per le dosi da irraggiamento 
esterno. 

 

2.8 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla 
matrice analizzata. Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.7]), del 2010 
(riportati in [Rif.11]) e dei primi quattro bimestri e del primo semestre del 2011 le cui matrici 
analizzate e i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 

 

2.8.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 
effettuata per la valutazione del bianco); 

• 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2011 II Bimestre 2011 III Bimestre 2011 IV Bimestre 2011 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,600 ± 0,217 0,550 ± 0,156 0,395 ± 0,154 0,524 ± 0,148 

20 0,658 ± 0,217 0,692 ± 0,159 0,477 ± 0,185 0,659 ± 0,151 

25 0,558 ± 0,159 0,567 ± 0,098 0,494 ± 0,206 0,540 ± 0,094 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) primi quattro bimestri anno 2011 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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2.8.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

• 23 – cascina Zambella; 

• 26/A – insediamento Borgoglio; 

• 28/A – ditta Baluschi Sport; 

• 29 – cascina Facina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2011 II Bimestre 2011 III Bimestre 2011 IV Bimestre 2011 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

23 0,408 ± 0,134 0,342 ± 0,134 0,395 ± 0,168 0,325 ± 0,127 

26/A 0,458 ± 0,134 0,325 ± 0,124 0,469 ± 0,171 0,310 ± 0,118 

28/A 0,542 ± 0,159 0,408 ± 0,058 0,469 ± 0,149 0,405 ± 0,086 

29 0,492 ± 0,134 0,392 ± 0,159 0,494 ± 0,206 0,381 ± 0,162 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda (primi quattro bimestri anno 2011) 

 

 

2.8.3 Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

• 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 
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Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2011 II Bimestre 2011 III Bimestre 2011 IV Bimestre 2011 

ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,5422 ± 0,0386 0,2882 ± 0,0317 0,2021 ± 0,0508 0,2780 ± 0,0380 

20 0,5419 ± 0,0317 0,4159 ± 0,0287 0,2707 ± 0,0586 0,4025 ± 0,0424 

25 0,5418 ± 0,0286 0,4202 ± 0,0382 0,2684 ± 0,0662 0,3864 ± 0,0296 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina (primi quattro bimestri anno 2011) 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

 

 

2.8.4 Terreni 

Modalità di prelievo 

I terreni vengono prelevati all’interno della recinzione con frequenza semestrale. Inoltre 
nella direzione prevalente del vento (nord) si effettua un campione annuale a circa 1500 m 
dall’impianto (cascina Mazzina). Un ulteriore campione viene prelevato in direzione sud-
ovest nel centro abitato più vicino (località S. Quirico). 

I punti di prelievo sono i seguenti: 

• 30 – angolo recinzione Nord; 

• 31 – angolo recinzione Sud; 

• 32 – angolo recinzione Est; 

• 33 – angolo recinzione Ovest; 

• 2 – cascina Mazzina 

• 13 – località S. Quirico via Emilia 
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Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre 2011 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

30 0,4810 ± 0,0459 

31 0,4450 ± 0,0203 

32 0,4951 ± 0,0369 

33 0,5150 ± 0,0203 
 

Punto Prelievo 
Annuale 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

2 0,3511 ± 0,0372 

13 0,5088 ± 0,0201 

Tabella 4 – Terreni anno 2011 

 

 

2.8.5 Vegetali e foraggi 

Modalità di prelievo 

Queste matrici vengono prelevate in corrispondenza delle quattro direzioni cardinali, come 
per il terreno, ma all’esterno della recinzione dell’impianto. Come per il terreno vengono 
prelevati campioni anche nei punti 2 (Cascina Mazzina) e 13 (località San Quirico). 

Per la misura sui vegetali la matrice può variare a seconda della stagione in cui è 
effettuato il campionamento. 
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Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

Annuale 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

30 Mais 0,247 ± 0,103 

31 Grano 0,431 ± 0,100 

32 Grano 0,194 ± 0,075 

33 Mais 0,244 ± 0,101 

2 Mais 0,198 ± 0,102 

13 Acacia 0,299 ± 0,078 

Tabella 5 – Vegetali anno 2011 
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4 ELENCO ALLEGATI 

[A.1.] Layout Aree di Lavoro 

[A.2.] Layout Impianto di ventilazione 

 

 

Allegato [A.1.] – Layout Aree di Lavoro (in rosso le apparecchiature smantellate) 
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Rapporto di avanzamento delle attività di smantellamento 
dell’Impianto di Bosco Marengo 

 

I quadrimestre 2011 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel 
DM 27 novembre 2008 [Rif.1]. 

In particolare la progettazione delle attività di smantellamento è stata suddivisa in due 
principali macrogruppi:  

• attività di smantellamento del ciclo produttivo; 
• attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 

decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Ogni macrogruppo è poi suddiviso in attività per aree. 

Per quanto riguarda il decommissioning del ciclo produttivo ogni area è stata smantellata a 
fronte di un procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse tutte le procedure operative di smantellamento del 
ciclo produttivo di seguito riportate: 

 

Titolo documento Documento 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri FN DS 0386 

Smantellamento racks FN DS 0388 

Smantellamento armadi portapastiglie FN DS 0395 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo FN DS 0389 

Smontaggio banco di saldatura barre connettrici FN DS 0397 

Smontaggio forno di degasaggio FN DS 0398 

Smantellamento rettifiche senza centro FN DS 0390 

Smantellamento linea di recupero scarti FN DS 0393 

Smantellamento forni di sinterizzazione FN DS 0391 

Smantellamento presse e burattatori FN DS 0392 

Smantellamento blenders  FN DS 0394 

Smontaggio filtro "Apitron" nel Locale A124 FN DS 0543 

Smantellamento laboratorio chimico FN DS 0566 
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Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 è stato 
trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 e 
pertanto tali attività potranno iniziare dopo la stesura dei relativi piani operativi in 
ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione: 

 

[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera b 

FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi 
dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della 
Progettazione (PPP) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3348 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0014323 

(26/04/2010) 

FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto 
Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 
Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27564 del 03/09/2009) 

FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36656 del 23/11/2009) 

 
e revisionato 

(Prot. 38822 del 11/12/2009) 
FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco 
Marengo 

FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Presentato alla riunione 
con ISPRA del 30/11/2009 

   

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20106 del 18/06/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0008793 

(11/03/2011) 

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano 
Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 40372 del 23/12/2009) 

FN DS 0561 - Piano della qualità per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 10993 del 01/04/2010) 

   

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi 
presenti nel BLD8 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 4135 del 06/02/2009) 

e modificato in Rev.01 
(Prot. 20627 del 23/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera d 
§2.1.8 

Allegato I 

FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione 
Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17379 del 25/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera e 
§2.1.4 

Allegato I 

FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36633 del 02/12/2008) 

e revisionato 
(Prot. 9370 del 18/03/2009) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera f 

FN PM 0058 - Programma temporale delle attività connesse allo 
smantellamento del sito di Bosco Marengo  

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 17383 del 25/05/2009) 

(Prot. 3352 del 29/01/2010) 

(Prot. 3270 del 27/01/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 
(anno 2009) 

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 3350 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0063 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 
(anno 2010) 

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 3270 del 27/01/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.1 
Allegato I FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38622 del 17/12/2008) 

 
e revisionate 

(Prot. 7790 del 05/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
014288 

(01/04/09) 
    

§2.1.2 
Allegato I 

FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione 
del Sito di Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23784 del 06/08/2008) 

 
e revisionati 

(Prot. 36661 del 24/11/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali derivanti 
dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini del loro 
allontanamento 

FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.2 
Allegato I 

FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – FN 
FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – TR Inviato ad ISPRA 

(Prot. 14260 del 30/04/2010) 
e 

(Prot. 17397 del 28/05/2010) Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0440 - Stazione di monitoraggio radiologico finale per il 
rilascio senza vincoli radiologici dei materiali derivanti dallo 
smantellamento dell’impianto 

FN DS 0609 – Caratterizzazione radiologica finale dei materiali 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai 
fini del loro allontanamento senza vincoli radiologici 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23741 del 21/07/2010) 

    

§2.1.3 
Allegato I 

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PS 0002 - Prova di operabilità del sistema di ventilazione 

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali 

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti 
dei ventilatori 

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo 
DOP TEST 

FN PS 0006 - Verifica dell’operabilità del sistema di rivelazione 
incendio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

e revisionato 
(Prot. 3297 del 27/01/2011) 

FN PS 0007 - Verifica del sistema di intervento in caso di incendio: 
rete  idranti, pompe di reintegro, pompe di pressurizzazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalità dei mezzi di 
estinzione mobili 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN PS 0009 - Verifica della disponibilità e funzionalità delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione 
alla Squadra di Pronto Intervento 

 

FN PS 0010 - Rilevazione assenza alimentazione elettrica esterna Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

FN PS 0011 - Prova di operabilità a vuoto del gruppo elettrogeno di 
emergenza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN PS 0012 - Prova di operabilità a carico del gruppo elettrogeno 
di emergenza 

FN PS 0013 - Prova di operabilità del gruppo elettrogeno 
antincendio 

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell’interfono 
posto al Centro di Soccorso 

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura 
della velocità e direzione del vento 
FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di 
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in 
aria del BLD1 

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle 
prescrizioni 

Inviato ad ISPRA in Rev.01 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

e aggiornato in Rev.02 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2009 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2010 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

e aggiornato in Rev.01 
(Prot. 34168 del 11/10/2010) 

FN X 0137 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2011 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3297 del 27/01/2011) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.5 
Allegato I 

FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualità del sito di Bosco 
Marengo 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 27228 del 17/09/2008) 

 

modificato in Rev.01 
(Prot. 33313 del 26/10/2009) 

 

modificato in Rev.02 
(Prot. 16747 del 24/05/2010) 

 

modificato in Rev.03 
(Prot. 21048 del 29/06/2010) 

 

modificato in Rev.04 
(Prot. 31248 del 05/10/2010) 

 

modificato in Rev.05 
(Prot. 40735 del 17/12/2010) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0007151 

(25/02/11) 

Schema di correlazione tra processi/funzioni di sede - 
Organizzazione funzionale e nominativo Disposizioni Organizzative 
146 e 153 - Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2445 del 20/01/2011) 

    

§2.1.6 
Allegato I Tempistica di trasmissione dei Rapporti di Caratterizzazione Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15558 del 12/05/2010) 
Necessaria 

approvazione 

    

§2.1.7 
Allegato I 

FN X 0097 - Rapporto informativo annuale (Anno 2009) Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15389 del 11/05/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN X 0122 - Rapporto informativo annuale (Anno 2010) Inviato ad ISPRA 
(Prot. 11301 del 30/03/2011) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.8 
Allegato I Modalità per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza Inviato ad ISPRA 

(Prot. 37292 del 27/11/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
004114 

(03/02/2010) 
    

§2.4 
Allegato I FN RS 0003 - Programma di Radioprotezione  

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.5 
Allegato I 

FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattività 
Ambientale relativo alla Disattivazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044057 

(23/10/2009) 

FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale 
straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 32623 del 20/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito 
Sogin di Bosco Marengo (anno 2008) 

    

§2.8 
Allegato I 

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori 
dei rifiuti radioattivi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33021 del 22/10/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento 
A111 e B106 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33054 del 23/10/2009) 

 

e revisionato 
(Prot. 33876 del 30/10/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044733 

(30/10/09) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.8 
Allegato I 

FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 2858 del 26/01/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% 
dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 12988 del 20/04/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 60% 
(59,55%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15557 del 12/05/2010) 

Benestare da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0018195 

(24/05/10) 

Comunicazione dell'immagazinamento dei 14 fusti e 
raggiungimento nel locale B106 del 70% (70,85%) dell’attività 
fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 19664 del 16/06/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 80% 
(80,05%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22604 del 13/07/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.10 
Allegato I 

FN DS 0590 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti 
(Planimetria) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17952 del 03/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0591 - Operazioni straordinarie sull’impianto fisso di 
estinzione incendi ad idranti 

FN DS 0592 - Verifiche e allineamento mezzo antincendio 
“BARIBBI” all’anello antincendio 

FN DS 0607 - Ampliamento dell’esistente rete di idranti dell’ 
impianto fisso di estinzione incendi (Guida di Progetto) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22606 del 13/07/2010)  

 

e aggiornato in Rev.01 
(Prot. 31558 del 06/10/2010) 

FN DS 0615 - Allineamento sistema antincendio durante i lavori di 
sostituzione delle tubazioni di collegamento al serbatoio pensile 

Procedura richiesta da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 21291 
(18/06/10) 

Non necessaria 
approvazione 

Notifica dell'inizio delle operazioni di sostituzione delle tubazioni 
serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 
(Prot. 29891 del 23/09/2010) 

e ad ISPRA 
(Prot. 29893 del 23/09/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Notifica della conclusione delle operazioni di sostituzione delle 
tubazioni serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 
(Prot. 34153 del 27/10/2010) 

e ad ISPRA 
(Prot. 34150 del 27/10/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

- FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del 
personale 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17874 del 13/06/2008) 

 

con successive revisioni 
(Prot. 2485 del 23/01/2009) 
(Prot. 6404 del 23/02/2009) 
(Prot. 6724 del 24/02/2009) 
(Prot. 7519 del 04/03/2009) 

 

ed invio finale 
(Prot. 9195 del 16/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
015995 

(14/04/09) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

- FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza 
Esterna – PTPEE 

Inviata ad ISPRA Rev.01 
(Prot. 38629 del 17/12/2008) 

 
e successiva Rev.02 

(Prot. 15202 del 07/05/2009) 

Approvazione 
della Rev.01 e 
trasmissione 

alle 
Amministrazioni 

di avvenuto 
aggiornamento 

dei PTPEE 
 

Prot. ISPRA 
22497 

(28/06/10) 

 

Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di prossima emissione da 
presentare all’Autorità di Controllo: 

 

[Rif.1] Titolo documento 
Emissione 

prevista 

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a deposito 
temporaneo di rifiuti radioattivi 

II quadrimestre 
2011 

FN DS 0377 - Piano della qualità per l'adeguamento e l’esercizio del locale B106 a Deposito 
Temporaneo di rifiuti radioattivi 

II quadrimestre 
2011 

  

FN DS 0564 - Piano della qualità per la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 II quadrimestre 
2011 

  

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei 
rifiuti 

II quadrimestre 
2011 

Piano della qualità per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei rifiuti 
II quadrimestre 

2011 
   

§2.1.6 
Allegato I Rapporto di Caratterizzazione 1 (smantellamento ciclo produttivo) 

II quadrimestre 
2011 
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2.2 Stato delle attività di smantellamento 

2.2.1 Smantellamento del ciclo produttivo 

In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM, ogni area del ciclo produttivo è stata smantellata a fronte di una 
procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Tutto il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad umido e quindi 
controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati collocati in appositi cassoni di colore verde in attesa di essere monitorati in 
modo definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente collocati in: 

• appositi cassoni di colore grigio in attesa di essere sottoposti alla 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• appositi cassoni di colore rosso in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri e 
dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

 

Sono state emesse tutte le procedure operative ed è stato smantellato il 100% del ciclo 
produttivo del BLD1 e parte del laboratorio chimico del BLD4 come si evince dal Lay-out 
riportato in Allegato [A.1.], dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature smantellate. 

Sono terminate le attività di segmentazione, decontaminazione e di caratterizzazione 
intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo produttivo per stabilire 
la loro classificazione (materiale rilasciabile o rifiuto radioattivo). 

Nel corso del II quadrimestre 2010 è stato completato l’inserimento in fusti da 220 litri dei 
materiali dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di 
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in base 
alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto 
ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Come riportato al § 2.6, tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno 
comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per 
irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-1) offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo le 
attività di smantellamento. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 
(locale A220 del BLD2) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento racks (locale A121 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

�

 

 

 
 

Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento (prima e dopo) 

 

Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
viene utilizzata per decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della 
linea di recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il 
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto 
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

 

2.2.2 Smantellamento dei sistemi ausiliari 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, in data 11 marzo 2011 è stato 
trasmesso da ISPRA l’atto di approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 e 
pertanto tali attività potranno iniziare dopo la stesura dei relativi piani operativi in 
ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM. 
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2.3 Rifiuti prodotti 

Rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.9], dal 1 gennaio 2011 non sono 
stati prodotti ulteriori fusti da 220 litri contenenti materiale destinato ad essere classificato 
come rifiuto radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 168. 

Tutti i suddetti 168 fusti da 220 litri sono stati già caratterizzati radiologicamente ed hanno 
evidenziato un contenuto complessivo di uranio pari a 6374,604 g corrispondente ad una 
media di circa 37,94 g di uranio per fusto. 

 

2.4 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi) 

Il totale dei liquidi scaricati dal 1 gennaio 2011 è pari a 25 m3 di reflui liquidi con un 
contenuto di uranio di 62,09 g corrispondente ad un impegno annuale della formula di 
scarico del 1,035 %. 

Il totale degli effluenti aeriformi scaricati dal 1 gennaio 2011 è pari a 3,104E+08 m3 con un 
contenuto di uranio di 0,1924 g pari ad un impegno annuale della formula di scarico del 
0,2138 %. 

 

2.5 Materiali rilasciati 

Anche nel corso del I quadrimestre 2011, come per gli interi anni 2009 e 2010, non sono 
stati rilasciati materiali provenienti dalle attività di smantellamento. Essi saranno rilasciati 
solo a valle dell’esito del monitoraggio finale. 

 

2.6 Dose al personale 

Tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno comportato dosi efficaci per il 
personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

La valutazione delle dosi sulla base dei dati fino ad oggi pervenuti, è aggiornata al 31 
dicembre 2010 per le dosi da irraggiamento interno e al 15 febbraio 2011 per le dosi da 
irraggiamento esterno. 
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2.7 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla 
matrice analizzata. Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.5]), del 2010 
(riportati in [Rif.9]) e dei primi due bimestri del 2011 le cui matrici analizzate e i risultati 
ottenuti sono di seguito riportati: 

 

2.7.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 
effettuata per la valutazione del bianco); 

• 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 

 

Risultati delle misure 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2011 II Bimestre 2011 

ppb Uranio totale ± 2σσσσ ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

Punto 19 0,600 ± 0,217 0,550 ± 0,156 

Punto 20 0,658 ± 0,217 0,692 ± 0,159 

Punto 25 0,558 ± 0,159 0,567 ± 0,098 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) primi due bimestri anno 2011 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

 

2.7.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

• 23 – cascina Zambella; 

• 26/A – insediamento Borgoglio; 

• 28/A – ditta Baluschi Sport; 

• 29 – cascina Facina. 
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Risultati delle misure 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2011 II Bimestre 2011 

ppb Uranio totale ± 2σσσσ ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

23 0,408 ± 0,134 0,342 ± 0,134 

26/A 0,458 ± 0,134 0,325 ± 0,124 

28/A 0,542 ± 0,159 0,408 ± 0,058 

29 0,492 ± 0,134 0,392 ± 0,159 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda (primi due bimestri anno 2011) 

 

 

2.7.3 Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

• 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

 

Risultati delle misure 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2011 II Bimestre 2011 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

Punto 19 0,5422 ± 0,0386 0,2882 ± 0,0317 

Punto 20 0,5419 ± 0,0317 0,4159 ± 0,0287 

Punto 25 0,5418 ± 0,0286 0,4202 ± 0,0382 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina (primi due bimestri anno 2011) 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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4 ELENCO ALLEGATI 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 

fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 

organizzare le attività di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel 

DM 27 novembre 2008 [Rif.1]. 

In particolare la progettazione delle attività di smantellamento è stata suddivisa in due 

principali macrogruppi:  

Ø attività di smantellamento del ciclo produttivo; 

Ø attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione,  

                         vasca di decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Ogni macrogruppo è poi suddiviso in attività per aree. 

Per quanto riguarda il decommissioning del ciclo produttivo ogni area è stata smantellata a 

fronte di un procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse tutte procedure operative di smantellamento del 

ciclo produttivo di seguito riportate: 

 

Titolo documento     Documento 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri FN DS 0386 

Smantellamento racks FN DS 0388 

Smantellamento armadi portapastiglie FN DS 0395 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura 

secondo tappo 
FN DS 0389 

Smontaggio banco di saldatura barre connettrici FN DS 0397 

Smontaggio forno di degasaggio FN DS 0398 

Smantellamento rettifiche senza centro FNDS 0390 

Smantellamento linea di recupero scarti FN DS 0393 

Smantellamento forni di sinterizzazione FN DS 0391 

Smantellamento presse e burattatori FN DS 0392 

Smantellamento blenders  FN DS 0394 

Smontaggio filtro "Apitron" nel Locale A124 FN DS 0543 

Smantellamento laboratorio chimico FNDS0566 
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Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 

decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività potranno iniziare solo a 

valle dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA il 18 

giugno 2009, in base a quanto contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 27 

novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo [Rif.1]. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 STATO DELLA DOCUMENTAZIONE 

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1], è stata presentata 

all’Autorità di Controllo la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le 

variazioni rispetto al precedente Rapporto di avanzamento [Rif.8]: 

 

 

[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 

comma 4 

lettera b 

FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi dell'art. 
55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della Progettazione (PPP) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3348 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 

lettera c 

 
e 

 
Allegato II 

FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento 

del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 38614 del 
17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 

0014323 
(26/04/2010) 

FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto 
Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer 

provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27564 del 

03/09/2009) 

FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di 

Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 

Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36656 del 

23/11/2009) 

 

e revisionato 

(Prot. 38822 del 

11/12/2009) 

FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco Marengo 

FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di 

Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 

Buffer provvisorio 

Presentato alla riunione 
con ISPRA del 30/11/2009 

   

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi 

ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 20106 del 
18/06/2009) 

Necessaria 

approvazione 

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano 

Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 40372 del 
23/12/2009) 

FN DS 0561 - Piano della qualità per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 10993 del 

01/04/2010) 
   

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi 

presenti nel BLD8 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 4135 del 06/02/2009) 

 

e modificato in Rev.01 
(Prot. 20627 del 

23/06/2010) 

Necessaria 

approvazione 

    

Art.1 
comma 4 

lettera d 
 

§2.1.8 

Allegato I 

FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione Bosco 
Marengo 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 17379 del 

25/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 

comma 4 
lettera e 

 

§2.1.4 
Allegato I 

FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 36633 del 
02/12/2008) 

 

e revisionato 
(Prot. 9370 del 18/03/2009) 

Necessaria 

approvazione 

    

Art.1 

comma 4 
lettera f 

FN PM 0058 - Programma temporale delle attività connesse allo 

smantellamento del sito di Bosco Marengo  

Inviato a:  

· Ministero Sviluppo 

Economico 

· Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

· Ministero dell'Interno 

· Ministero del Lavoro, della 

Salute e Politiche Sociali 

· Regione Piemonte 

· ISPRA 

(Prot. 17383 del 
25/05/2009) 

(Prot. 3352 del 29/01/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 

Inviato a:  

· Ministero Sviluppo 

Economico 

· Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 

· Ministero dell'Interno 

· Ministero del Lavoro, della 

Salute e Politiche Sociali 

· Regione Piemonte 

· ISPRA 
(Prot. 3350 del 29/01/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

    

§2.1.1 
Allegato I 

FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 38622 del 

17/12/2008) 
 

e revisionate 

(Prot. 7790 del 05/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 

014288 
(01/04/09) 

    

§2.1.2 

Allegato I 

FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione del 

Sito di Bosco Marengo Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23784 del 

06/08/2008) 

 
e revisionati 

(Prot. 36661 del 

24/11/2009) 

Necessaria 

approvazione 

FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali derivanti dallo 

smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini del loro 

allontanamento 

FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi derivanti 
dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo 
   

FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – FN 

FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – TR 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 14260 del 

30/04/2010) 

e 
(Prot. 17397 del 

28/05/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

FN DS 0440 - Stazione di monitoraggio radiologico finale per il rilascio 

senza vincoli radiologici dei materiali derivanti dallo smantellamento 
dell’impianto 

FN DS 0609 – Caratterizzazione radiologica finale dei materiali 

derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini 
del loro allontanamento senza vincoli radiologici 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 23741 del 
21/07/2010) 

    

§2.1.3 
Allegato I 

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 16263 del 

18/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PS 0002 - Prova di operabilità del sistema di ventilazione 

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti 

dei ventilatori 

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo DOP 

TEST 

FN PS 0006 - Verifica dell’operabilità del sistema di rivelazione 
incendio 

FN PS 0007 - Verifica del sistema di intervento in caso di incendio: rete  
idranti, pompe di reintegro, pompe di pressurizzazione 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 17764 del 

01/06/2010) 

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalità dei mezzi di 
estinzione mobili Inviato ad ISPRA 

(Prot. 16263 del 
18/05/2009) 

FN PS 0009 - Verifica della disponibilità e funzionalità delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione alla 

Squadra di Pronto Intervento 

FN PS 0010 - Rilevazione assenza alimentazione elettrica esterna 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 17764 del 

01/06/2010) 

FN PS 0011 - Prova di operabilità a vuoto del gruppo elettrogeno di 

emergenza 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 16263 del 
18/05/2009) 

FN PS 0012 - Prova di operabilità a carico del gruppo elettrogeno di 
emergenza 

FN PS 0013 - Prova di operabilità del gruppo elettrogeno antincendio 

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell’interfono posto 

al Centro di Soccorso 

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura della 

velocità e direzione del vento 

FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di 
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in aria 

del BLD1 

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle 

prescrizioni 

Inviato ad ISPRA in Rev.01 

(Prot. 16263 del 
18/05/2009) 

 

e aggiornato in Rev.02 

(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 2009 
Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 

18/05/2009) 

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 2010 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

 

e aggiornato in Rev.01 

(Prot. 34168 del 

11/10/2010) 
    

§2.1.5 

Allegato I 
FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualità del sito di Bosco 

Marengo 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 27228 del 

17/09/2008) 
 

modificato in Rev.01 

(Prot. 33313 del 
26/10/2009) 

 

modificato in Rev.02 

(Prot. 16747 del 

24/05/2010) 
 

modificato in Rev.03 
(Prot. 21048 del 

29/06/2010) 
 

modificato in Rev.04 

(Prot. 31248 del 05/10/2010) 

 

modificato in Rev.05 

(Prot. 40735 del 

17/12/2010) 

Necessaria 

approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

    

§2.1.6 

Allegato I 
Tempistica di trasmissione dei Rapporti di Caratterizzazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15558 del 

12/05/2010) 

Necessaria 

approvazione 

    

§2.1.7 

Allegato I 
FN X 0097 - Rapporto informativo annuale (Anno 2009) 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15389 del 
11/05/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

    

§2.1.8 
Allegato I 

Modalità per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 37292 del 

27/11/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 

004114 
(03/02/2010) 

    

§2.4 

Allegato I 
FN RS 0003 - Programma di Radioprotezione  

Non necessaria 

approvazione 

    

§2.5 

Allegato I 

FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattività 

Ambientale relativo alla Disattivazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 

17/12/2008) 

Approvato da 

ISPRA 
Prot. ISPRA 

044057 

(23/10/2009) 

FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale 

straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) Inviato ad ISPRA 

(Prot. 32623 del 
20/10/2009) 

Non necessaria 

approvazione 
FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito Sogin di 

Bosco Marengo (anno 2008) 
    

§2.8 

Allegato I 

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori dei 
rifiuti radioattivi 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 33021 del 

22/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento 

A111 e B106 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33054 del 

23/10/2009) 

 
e revisionato 

(Prot. 33876 del 

30/10/2009) 

Approvato da 

ISPRA 

Prot. ISPRA 
044733 

(30/10/09) 

FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 2858 del 26/01/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% 

dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 12988 del 

20/04/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

§2.8 

Allegato I 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 60% (59,55%) 
dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15557 del 

12/05/2010) 

Benestare da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 

0018195 

(24/05/10) 

Comunicazione dell'immagazinamento dei 14 fusti e raggiungimento 
nel locale B106 del 70% (70,85%) dell’attività fissata nella lettera di 

approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 19664 del 

16/06/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 80% (80,05%) 

dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 22604 del 
13/07/2010) 

Non necessaria 

approvazione 
    

§2.10 

Allegato I 

FN DS 0590 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti 

(Planimetria) Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17952 del 

03/06/2010) 

Necessaria 

approvazione 
FN DS 0591 - Operazioni straordinarie sull’impianto fisso di estinzione 

incendi ad idranti 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

FN DS 0592 - Verifiche e allineamento mezzo antincendio “BARIBBI” 

all’anello antincendio 

FN DS 0607 - Ampliamento dell’esistente rete di idranti dell’ impianto 
fisso di estinzione incendi (Guida di Progetto) 

Inviato ad ISPRA 

(Prot. 22606 del 
13/07/2010)  

 

e aggiornato in Rev.01 

(Prot. 31558 del 

06/10/2010) 

FN DS 0615 - Allineamento sistema antincendio durante i lavori di 

sostituzione delle tubazioni di collegamento al serbatoio pensile 
Procedura richiesta da ISPRA 

Prot. ISPRA 21291 (18/06/10) 
Non necessaria 

approvazione 

Notifica dell'inizio delle operazioni di sostituzione delle tubazioni 

serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 

(Prot. 29891 del 23/09/2010) 

e ad ISPRA 

(Prot. 29893 del 23/09/2010) 

Non necessaria 

approvazione 

Notifica della conclusione delle operazioni di sostituzione delle 
tubazioni serbatoio piezometrico 

Inviato a VVF Alessandria 

(Prot. 34153 del 27/10/2010) 

e ad ISPRA 

(Prot. 34150 del 27/10/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

- 
FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del 
personale 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17874 del 

13/06/2008) 
 

con successive revisioni 

(Prot. 2485 del 23/01/2009) 
(Prot. 6404 del 23/02/2009) 

(Prot. 6724 del 24/02/2009) 

(Prot. 7519 del 04/03/2009) 
 

ed invio finale 
(Prot. 9195 del 16/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 

015995 
(14/04/09) 

- 
FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza Esterna – 

PTPEE 

Inviata ad ISPRA Rev.01 
(Prot. 38629 del 

17/12/2008) 

 
e successiva Rev.02 

(Prot. 15202 del 

07/05/2009) 

Approvazione 
della Rev.01 e 

trasmissione alle 

Amministrazioni 
di avvenuto 

aggiornamento 

dei PTPEE 
 

Prot. ISPRA 
22497 

(28/06/10) 
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Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di prossima emissione da 

presentare all’Autorità di Controllo: 

 

[Rif.1] Titolo documento 
Emissione 

prevista 

Art.1 

comma 

4 

lettera c 

 

e 

 

Allegato 

II 

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 

l'adeguamento del locale B106 a deposito temporaneo di rifiuti 

radioattivi 

I 

quadrimestre 

2011 
  

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attività di 

trattamento e condizionamento dei rifiuti 

II 

quadrimestre 

2011 

   

Art.1 

comma 

4 

lettera f 

FN PM 0058 Rev.03 - Programma temporale delle attività connesse 

allo smantellamento del sito di Bosco Marengo  

I 

quadrimestre 

2011 

FN PM 0063 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività di 

smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (anno 2010) 

I 

quadrimestre 

2011 
   

§2.1.3 

Allegato 

I 

FN X 0137 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 

2010 

I 

quadrimestre 

2011 
   

§2.1.6 

Allegato 

I 

Rapporto di Caratterizzazione 1 (smantellamento ciclo produttivo) 

I 

quadrimestre 

2011 
   

§2.1.7 

Allegato 

I 

FN X 0122 - Rapporto informativo annuale (Anno 2010) 

I 

quadrimestre 

2011 
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2.2 STATO DELLE ATTIVITÀ DI SMANTELLAMENTO 

2.2.1 Smantellamento del ciclo produttivo 
In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 

27/11/2008 [Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-

FN-PA-PT-02/08) allegate allo stesso DM, ogni area del ciclo produttivo è stata 

smantellata a fronte di una procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività 

relativa.Tutto il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad 

umido e quindi controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione 

residua sono stati collocati in appositi cassoni (di colore verde) in attesa di essere 

monitorati in modo definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura 

radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di 

contaminazione residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati 

rispettivamente collocati in: 

Ø appositi cassoni (di colore grigio) in attesa di essere sottoposti alla 

decontaminazione a secco (pallinatura); 

Ø appositi cassoni (di colore rosso) in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri e 

dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Sono state emesse tutte le procedure operative ed è stato smantellato il 100% del ciclo 

produttivo del BLD1 ed il laboratorio chimico del BLD4 come si evince dal Lay-out 

riportato in Allegato [A.1.], dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature 

smantellate. 

Sono terminate le attività di segmentazione, decontaminazione e di caratterizzazione 

intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo produttivo per 

stabilire la loro classificazione (materiale rilasciabile o rifiuto radioattivo). 

Nel corso del II quadrimestre 2010 è stato completato l’inserimento in fusti da 220 litri 

dei materiali dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 

Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di 

riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in 

base alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da 

mettere in atto ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Come riportato al § 0, tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno 

comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per 

irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-1) offrono alcuni scorci dei locali prima e 

dopo le attività di smantellamento. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 

(locale A220 del BLD2) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Smantellamento racks (locale A121 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 

(locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
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Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

 

Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
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Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
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Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
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Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
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Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento (prima e dopo) 

 

Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata l’autorizzazione 

all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che viene utilizzata per 

decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad umido presentano ancora 

residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di materiale attraverso un sistema 

meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della linea di 

recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il successivo invio ad 

ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto dall’Art. 1, comma 1 lettera b del 

DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

 

 2.2.2  Smantellamento dei sistemi ausiliari 
Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 

decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività potranno iniziare solo a valle 

dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA il 18 giugno 2009, 

in base a quanto contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 27 novembre 2008 di 

autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo [Rif.1]. 
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 2.3 RIFIUTI PRODOTTI 

Rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.8], dal 1 settembre 2010 non sono stati 

prodotti ulteriori fusti da 220 litri contenenti materiale destinato ad essere classificato come rifiuto 

radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 168. 

Tutti i suddetti 168 fusti da 220 litri sono stati già caratterizzati radiologicamente ed hanno 

evidenziato un contenuto complessivo di uranio pari a 6374,604 g corrispondente ad una media di 

circa 37,94 g di uranio per fusto. 

 

2.4 SCARICHI RADIOATTIVI (EFFLUENTI LIQUIDI ED AERIFORMI) 

Rispetto al Rapporto di Avanzamento precedente [Rif.8], dal 1 settembre 2010 sono stati scaricati 

ulteriori 50 m3 di reflui liquidi con un contenuto di uranio di 75,1 g. 

Il totale dei liquidi scaricati dal 1 gennaio 2010 è pari a 200 m3 di reflui liquidi con un contenuto 

di uranio di 453,9 g corrispondente ad un impegno annuale della formula di scarico del 7,564 %. 

Per quanto riguarda gli scarichi aeriformi, rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento 

[Rif.8], sono stati scaricati ulteriori 3,224E+08 m3 con un contenuto di uranio di 0,225 g. 

Il totale degli effluenti aeriformi scaricati dal 1 gennaio 2010 è pari a 10,108E+08 m3 con un 

contenuto di uranio di 0,498 g pari ad un impegno annuale della formula di scarico del 0,554 %. 

 

2.5 MATERIALI RILASCIATI 

Anche nel corso del III quadrimestre 2010, come nei precedenti I e II quadrimestre 2010 e 

nell’intero anno 2009, non sono stati rilasciati materiali provenienti dalle attività di 

smantellamento. Essi saranno rilasciati solo a valle dell’esito del monitoraggio finale. 

 

2.6  DOSE AL PERSONALE 

Tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno comportato dosi efficaci per il 

personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

La valutazione delle dosi sulla base dei dati fino ad oggi pervenuti, è aggiornata al 31 giugno 

2010 per le dosi da irraggiamento interno e al 30 settembre 2010 per le dosi da irraggiamento 

esterno. 
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2.7  MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla matrice 

analizzata. Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.5]), e tutti quelli del 2010 (sei 

bimestri e due semestri) le cui matrici analizzate e i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 

 

2.7.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

· 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 

effettuata per la valutazione del bianco); 

· 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

· 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 

di Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

ppb Uranio tot ± 2s ppb Uranio tot ± 2s ppb Uranio tot ± 2s ppb Uranio tot ± 2s ppb Uranio tot ± 2s ppb Uranio tot ± 2s 

19 0,853 ± 0,294 0,543 ± 0,259 0,400 ± 0,180 0,567 ± 0,111 0,500 ± 0,121 0,821 ± 0,171 

20 0,782 ± 0,220 0,617 ± 0,208 0,542 ± 0,233 0,596 ± 0,162 0,642 ± 0,199 0,786 ± 0,307 

25 0,702 ± 0,192 0,576 ± 0,203 0,533 ± 0,311 0,582 ± 0,142 0,633 ± 0,197 0,846 ± 0,178 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2010 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

 

2.7.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 

profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

· 23 – cascina Zambella; 

· 26/A – insediamento Borgoglio; 

· 28 – cascina Posta (fino al 20 settembre 2010); 

· 28/A – ditta Baluschi Sport (in sostituzione del punto 28 a partire dal 21 

settembre 2010 come da comunicazione ad ISPRA - prot. 29559) 
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· 29 – cascina Facina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 

di Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

ppb Uranio tot ±2σ ppb Uranio tot ± 2σ ppb Uranio tot ± 2σ ppb Uranio tot ± 2σ ppb Uranio tot ± 2σ ppb Uranio tot ± 2σ 

23 0,649 ± 0,265 0,593 ± 0,206 0,545 ± 0,155 0,596 ± 0,145 0,492 ± 0,199 0,487 ± 0,093 

26/A 0,667 ± 0,303 0,494 ± 0,206 0,610 ± 0,169 0,532 ± 0,106 0,433 ± 0,130 0,479 ± 0,267 

28 0,693 ± 0,223 0,519 ± 0,240 0,659 ± 0,265 0,603 ± 0,135 0,492 ± 0,159 - 

28/A - - - - - 0,521 ± 0,239 

29 0,684 ± 0,248 0,658 ± 0,212 0,585 ± 0,204 0,390 ± 0,135 0,458 ± 0,180 0,513 ± 0,175 

            Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda anno 2010 

 

2.7.3  Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

· 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

· 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

· 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre V Bimestre VI Bimestre 

ppm uranio tot ± 2σ ppm uranio tot ± 2σ ppm uranio tot ± 2σ ppm uranio tot ± 2σ ppm uranio tot ± 2σ ppm uranio tot ± 2σ 

19 0,6009 ± 0,0519 0,5984 ± 0,0312 0,2393 ± 0,0340 0,2143 ± 0,0220 0,3438 ± 0,0454 0,3927 ± 0,0294 

20 0,5687 ± 0,0531 0,5834 ± 0,0422 0,2949 ± 0,0504 0,2762 ± 0,0309 0,4912 ± 0,0546 0,4185 ± 0,0369 

25 0,5975 ± 0,0504 0,6156 ± 0,0378 0,2877 ± 0,0766 0,2438 ± 0,0265 0,4945 ± 0,0365 0,3710 ± 0,0325 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina anno 2010 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 



 

pag. 22 
 

 

2.7.4. Terreni 

Modalità di prelievo 

I terreni vengono prelevati all’interno della recinzione con frequenza semestrale. Inoltre 

nella direzione prevalente del vento (nord) si effettua un campione annuale a circa 1500 

m dall’impianto (cascina Mazzina). Un ulteriore campione viene prelevato in direzione 

sud-ovest nel centro abitato più vicino (località S. Quirico). 

I punti di prelievo sono i seguenti: 

· 30 – angolo recinzione Nord; 

· 31 – angolo recinzione Sud; 

· 32 – angolo recinzione Est; 

· 33 – angolo recinzione Ovest; 

· 2 – cascina Mazzina 

· 13 – località S. Quirico via Emilia 

 

Risultati delle misure 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre II Semestre 

ppm Uranio totale ± 2σ ppm Uranio totale ± 2σ 

30 0,4725 ± 0,0403 0,3804 ± 0,0395 

31 0,5886 ± 0,0548 0,3770 ± 0,0509 

32 0,5077 ± 0,0311 0,3856 ± 0,0456 

33 0,5191 ± 0,0197 0,3987 ± 0,0501 

 

Punto Prelievo 
Annuale 

ppm Uranio totale ± 2σ 

2 0,3748 ± 0,0264 

13 0,4830 ± 0,0440 

Tabella 4 – Terreni anno 2010 
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2.7.5. Vegetali e foraggi 

Modalità di prelievo 

Queste matrici vengono prelevate in corrispondenza delle quattro direzioni cardinali, 

come per il terreno, ma all’esterno della recinzione dell’impianto. Come per il terreno 

vengono prelevati campioni anche nei punti 2 (Cascina Mazzina) e 13 (località San 

Quirico). 

Per la misura sui vegetali la matrice può variare a seconda della stagione in cui è 

effettuato il campionamento. 

 

Risultati delle misure 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

Annuale 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σ 

30 Grano 0,308 ± 0,160 

31 Grano 0,548 ± 0,170 

32 Mais 0,654 ± 0,182 

33 Mais 0,559 ± 0,200 

2 Mais 0,564 ± 0,178 

13 Acacia 0,414 ± 0,129 

Tabella 5 – Vegetali anno 2010 
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3 RIFERIMENTI 

[Rif.1] MSE – DM 27 novembre 2008 – SoGIN SpA – Impianto di fabbricazione di elementi di 

combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) – DM di autorizzazione alla 

disattivazione 

[Rif.2] MSE – DM 24 novembre 2008 – SoGIN SpA – Impianto di fabbricazione di elementi di 

combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) – DM di autorizzazione all’esercizio 

della macchina di decontaminazione per pallinatura 

[Rif.3] Documento SOGIN – FN DS 0470 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle attività di 

smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2009) – Maggio 2009 

[Rif.4] Documento SOGIN – FN DS 0536 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle attività di 

smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (II quadrimestre 2009) – Ottobre 2009 

[Rif.5] Documento SOGIN – FN DS 0548 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle attività di 

smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (III quadrimestre 2009) – Gennaio 

2010 

[Rif.6] Documento SOGIN – FN X 0097 Rev.00 – Rapporto Informativo Annuale (Anno 2009) 

– Aprile 2010 

[Rif.7] Documento SOGIN – FN DS 0575 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle attività di 

smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2010) – Maggio 2010 

[Rif.8] Documento SOGIN – FN DS 0614 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle attività di 

smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (II quadrimestre 2010) – Settembre 

2010 
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4 ELENCO ALLEGATI 

[A.1.] Layout Aree di Lavoro 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel 
DM 27 novembre 2008 [Rif.1]. 

In particolare la progettazione delle attività di smantellamento è stata suddivisa in due 
principali macrogruppi:  

• attività di smantellamento del ciclo produttivo; 
• attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 

decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Ogni macrogruppo è poi suddiviso in attività per aree. 

 

Per quanto riguarda il decommissioning del ciclo produttivo ogni area è stata smantellata a 
fronte di un procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse tutte procedure operative di smantellamento del 
ciclo produttivo di seguito riportate: 

 

Titolo documento Documento 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri FN DS 0386 

Smantellamento racks FN DS 0388 

Smantellamento armadi portapastiglie FN DS 0395 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo FN DS 0389 

Smontaggio banco di saldatura barre connettrici FN DS 0397 

Smontaggio forno di degasaggio FN DS 0398 

Smantellamento rettifiche senza centro FN DS 0390 

Smantellamento linea di recupero scarti FN DS 0393 

Smantellamento forni di sinterizzazione FN DS 0391 

Smantellamento presse e burattatori FN DS 0392 
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Titolo documento Documento 

Smantellamento blenders  FN DS 0394 

Smontaggio filtro "Apitron" nel Locale A124 FN DS 0543 

Smantellamento laboratorio chimico FN DS 0566 

 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività potranno iniziare solo a 
valle dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA il 18 
giugno 2009, in base a quanto contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 
27 novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo 
[Rif.1]. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione: 

 

[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera b 

FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi 
dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della 
Progettazione (PPP) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3348 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0014323 

(26/04/2010) 

FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto 
Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 
Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27564 del 03/09/2009) 

FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36656 del 23/11/2009) 

 
e revisionato 

(Prot. 38822 del 11/12/2009) 
FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco 
Marengo 

FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Presentato alla riunione 
con ISPRA del 30/11/2009 

   

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20106 del 18/06/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano 
Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 40372 del 23/12/2009) 

FN DS 0561 - Piano della qualità per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 10993 del 01/04/2010) 

   

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi 
presenti nel BLD8 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 4135 del 06/02/2009) 

 
e modificato in Rev.01 

(Prot. 20627 del 23/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera d 

 
§2.1.8 

Allegato I 

FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione 
Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17379 del 25/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera e 

 
§2.1.4 

Allegato I 

FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36633 del 02/12/2008) 

 
e revisionato 

(Prot. 9370 del 18/03/2009) 

Necessaria 
approvazione 

    

Art.1 
comma 4 
lettera f 

FN PM 0058 - Programma temporale delle attività connesse allo 
smantellamento del sito di Bosco Marengo  

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 17383 del 25/05/2009) 
(Prot. 3352 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 

Inviato a:  
• Ministero Sviluppo 

Economico 
• Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio 
• Ministero dell'Interno 
• Ministero del Lavoro, 

della Salute e Politiche 
Sociali 

• Regione Piemonte 
• ISPRA 

(Prot. 3350 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.1 
Allegato I FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38622 del 17/12/2008) 

 
e revisionate 

(Prot. 7790 del 05/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
014288 

(01/04/09) 
    

§2.1.2 
Allegato I 

FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione 
del Sito di Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23784 del 06/08/2008) 

 
e revisionati 

(Prot. 36661 del 24/11/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali derivanti 
dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini del loro 
allontanamento 

FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo 
   

FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – FN 
FN DS 0433 – ST Collaudi finali in sito (SAT) – TR Inviato ad ISPRA 

(Prot. 14260 del 30/04/2010) 
e 

(Prot. 17397 del 28/05/2010) Non necessaria 
approvazione 

FN DS 0440 - Stazione di monitoraggio radiologico finale per il 
rilascio senza vincoli radiologici dei materiali derivanti dallo 
smantellamento dell’impianto 

FN DS 0609 – Caratterizzazione radiologica finale dei materiali 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai 
fini del loro allontanamento senza vincoli radiologici 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23741 del 21/07/2010) 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 
    

§2.1.3 
Allegato I 

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PS 0002 - Prova di operabilità del sistema di ventilazione 

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali 

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti 
dei ventilatori 

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo 
DOP TEST 

FN PS 0006 - Verifica dell’operabilità del sistema di rivelazione 
incendio 

FN PS 0007 - Verifica del sistema di intervento in caso di incendio: 
rete  idranti, pompe di reintegro, pompe di pressurizzazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalità dei mezzi di 
estinzione mobili 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) FN PS 0009 - Verifica della disponibilità e funzionalità delle 

attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione 
alla Squadra di Pronto Intervento 

FN PS 0010 - Rilevazione assenza alimentazione elettrica esterna Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17764 del 01/06/2010) 

FN PS 0011 - Prova di operabilità a vuoto del gruppo elettrogeno di 
emergenza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN PS 0012 - Prova di operabilità a carico del gruppo elettrogeno 
di emergenza 

FN PS 0013 - Prova di operabilità del gruppo elettrogeno 
antincendio 

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell’interfono 
posto al Centro di Soccorso 

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura 
della velocità e direzione del vento 
FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di 
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in 
aria del BLD1 

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle 
prescrizioni 

Inviato ad ISPRA in Rev.01 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

 

e aggiornato in Rev.02 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2009 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2010 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2863 del 26/01/2010) 

    

§2.1.5 
Allegato I 

FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualità del sito di Bosco 
Marengo 

Inviato ad ISPRA in Rev.00 
(Prot. 27228 del 17/09/2008) 

 

modificato in Rev.01 
(Prot. 33313 del 26/10/2009) 

 

modificato in Rev.02 
(Prot. 16747 del 24/05/2010) 

 

modificato in Rev.03 
(Prot. 21048 del 29/06/2010) 

Necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.1.6 
Allegato I Tempistica di trasmissione dei Rapporti di Caratterizzazione Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15558 del 12/05/2010) 
Necessaria 

approvazione 

    

§2.1.7 
Allegato I FN X 0097 - Rapporto informativo annuale (Anno 2009) Inviato ad ISPRA 

(Prot. 15389 del 11/05/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

    

§2.1.8 
Allegato I Modalità per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza Inviato ad ISPRA 

(Prot. 37292 del 27/11/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
004114 

(03/02/2010) 
    

§2.4 
Allegato I FN RS 0003 - Programma di Radioprotezione  

Non necessaria 
approvazione 

    

§2.5 
Allegato I 

FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattività 
Ambientale relativo alla Disattivazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044057 

(23/10/2009) 

FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale 
straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 32623 del 20/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito 
Sogin di Bosco Marengo (anno 2008) 

    

§2.8 
Allegato I 

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori 
dei rifiuti radioattivi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33021 del 22/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento 
A111 e B106 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33054 del 23/10/2009) 

 
e revisionato 

(Prot. 33876 del 30/10/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
044733 

(30/10/09) 

FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi Inviato ad ISPRA 
(Prot. 2858 del 26/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% 
dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 12988 del 20/04/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 60% 
(59,55%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 15557 del 12/05/2010) 

Benestare da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
0018195 

(24/05/10) 

Comunicazione dell'immagazinamento dei 14 fusti e 
raggiungimento nel locale B106 del 70% (70,85%) dell’attività 
fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 19664 del 16/06/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 80% 
(80,05%) dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22604 del 13/07/2010) 

Non necessaria 
approvazione 
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[Rif.1] Titolo documento Stato 

§2.10 
Allegato I 

FN DS 0590 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti 
(Planimetria) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17952 del 03/06/2010) Necessaria 

approvazione 

FN DS 0591 - Operazioni straordinarie sull’impianto fisso di 
estinzione incendi ad idranti 

FN DS 0592 - Verifiche e allineamento mezzo antincendio 
“BARIBBI” all’anello antincendio 

FN DS 0607 - Nuovo impianto fisso di estinzione incendi ad idranti 
(Guida di Progetto) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 22606 del 13/07/2010) 

    

- FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del 
personale 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17874 del 13/06/2008) 

 

con successive revisioni 
(Prot. 2485 del 23/01/2009) 
(Prot. 6404 del 23/02/2009) 
(Prot. 6724 del 24/02/2009) 
(Prot. 7519 del 04/03/2009) 

 

ed invio finale 
(Prot. 9195 del 16/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA 

Prot. ISPRA 
015995 

(14/04/09) 

- FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza 
Esterna – PTPEE 

Inviata ad ISPRA Rev.01 
(Prot. 38629 del 17/12/2008) 

 
e successiva Rev.02 

(Prot. 15202 del 07/05/2009) 

Approvazione 
della Rev.01 e 
trasmissione 

alle 
Amministrazioni 

di avvenuto 
aggiornamento 

dei PTPEE 
 

Prot. ISPRA 
22497 

(28/06/10) 

 

Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di prossima emissione da 
presentare all’Autorità di Controllo: 

 

[Rif.1] Titolo documento 
Emissione 

prevista 

Art.1 
comma 4 
lettera c 

 
e 
 

Allegato II 

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a deposito 
temporaneo di rifiuti radioattivi 

III quadrimestre 
2010 

  

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei 
rifiuti 

III quadrimestre 
2010 

   

§2.1.6 
Allegato I Rapporto di Caratterizzazione 1 (smantellamento ciclo produttivo) III quadrimestre 

2010 
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2.2 Stato delle attività di smantellamento 

2.2.1 Smantellamento del ciclo produttivo 

In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM, ogni area del ciclo produttivo è stata smantellata a fronte di una 
procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Tutto il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad umido e quindi 
controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati collocati in appositi cassoni (di colore verde) in attesa di essere monitorati in 
modo definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente collocati in: 

• appositi cassoni (di colore grigio) in attesa di essere sottoposti alla 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• appositi cassoni (di colore rosso) in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri e 
dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

 

Sono state emesse tutte le procedure operative ed è stato smantellato il 100% del ciclo 
produttivo del BLD1 ed il laboratorio chimico del BLD4 come si evince dal Lay-out riportato 
in Allegato [A.1.], dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature smantellate. 

Sono terminate le attività di segmentazione, decontaminazione e di caratterizzazione 
intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo produttivo per stabilire 
la loro classificazione (materiale rilasciabile o rifiuto radioattivo). 

Nel corso del II quadrimestre 2010 è stato completato l’inserimento in fusti da 220 litri dei 
materiali dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di 
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in base 
alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto 
ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Come riportato al § 2.6, tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno 
comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per 
irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-1) offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo le 
attività di smantellamento. 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 
(locale A220 del BLD2) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento racks (locale A121 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

�

 

 

 
 

Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 
 

 
 

 

 
 

Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1) 



 

 

 

 

 

 

Pagina 17 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 
 

 

 
 

Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento (prima e dopo) 

 

Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
viene utilizzata per decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della 
linea di recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il 
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto 
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

 

2.2.2 Smantellamento dei sistemi ausiliari 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività potranno iniziare solo a 
valle dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA il 18 
giugno 2009, in base a quanto contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 
27 novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo 
[Rif.1]. 
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2.3 Rifiuti prodotti 

Rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.7], dal 1 maggio 2010 sono stati 
prodotti ulteriori 49 fusti da 220 litri (tutti caratterizzati radiologicamente) contenenti 
materiale destinato ad essere classificato come rifiuto radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 168. 

Tutti i suddetti 168 fusti da 220 litri sono stati già caratterizzati radiologicamente ed hanno 
evidenziato un contenuto complessivo di uranio pari a 6374,604 g corrispondente ad una 
media di circa 37,94 g di uranio per fusto. 

 

2.4 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi) 

Rispetto al Rapporto di Avanzamento precedente [Rif.7], dal 1 maggio 2010 sono stati 
scaricati ulteriori 100 m3 di reflui liquidi con un contenuto di uranio di 119,6 g. 

Il totale dei liquidi scaricati dal 1 gennaio 2010 è pari a 150 m3 di reflui liquidi con un 
contenuto di uranio di 378,8 g corrispondente ad un impegno annuale della formula di 
scarico del 6,313 %. 

Per quanto riguarda gli scarichi aeriformi, rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento 
[Rif.7], sono stati scaricati ulteriori 3,317E+08 m3 con un contenuto di uranio di 0,109 g. 

Il totale degli effluenti aeriformi scaricati dal 1 gennaio 2010 è pari a 6,885E+08 m3 con un 
contenuto di uranio di 0,273 g pari ad un impegno annuale della formula di scarico del 
0,303 %. 

 

2.5 Materiali rilasciati 

Anche nel corso del II quadrimestre 2010, come nel precedente I quadrimestre 2010 e 
nell’intero anno 2009, non sono stati rilasciati materiali provenienti dalle attività di 
smantellamento. Essi saranno rilasciati solo a valle dell’esito del monitoraggio finale. 

 

2.6 Dose al personale 

Tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno comportato dosi efficaci per il 
personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

La valutazione delle dosi sulla base dei dati fino ad oggi pervenuti, è aggiornata al 31 
marzo 2010 per le dosi da irraggiamento interno e al 30 giugno 2010 per le dosi da 
irraggiamento esterno. 
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2.7 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla 
matrice analizzata. Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.5]), dei primi quattro 
bimestri e del primo semestre del 2010. 

Per quanto riguarda il 2010, le matrici analizzate e i risultati ottenuti sono di seguito 
riportati: 

 

2.7.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 
effettuata per la valutazione del bianco); 

• 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2010 II Bimestre 2010 III Bimestre 2010 IV Bimestre 2010 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,853 ± 0,294 0,543 ± 0,259 0,400 ± 0,180 0,567 ± 0,111 

20 0,782 ± 0,220 0,617 ± 0,208 0,542 ± 0,233 0,596 ± 0,162 

25 0,702 ± 0,192 0,576 ± 0,203 0,533 ± 0,311 0,582 ± 0,142 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2010 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

 

 

2.7.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

• 23 – cascina Zambella; 

• 26/A – insediamento Borgoglio; 
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• 28 – cascina Posta; 

• 29 – cascina Facina. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2010 II Bimestre 2010 III Bimestre 2010 IV Bimestre 2010 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

23 0,649 ± 0,265 0,593 ± 0,206 0,545 ± 0,155 0,596 ± 0,145 

26/A 0,667 ± 0,303 0,494 ± 0,206 0,610 ± 0,169 0,532 ± 0,106 

28 0,693 ± 0,223 0,519 ± 0,240 0,659 ± 0,265 0,603 ± 0,135 

29 0,684 ± 0,248 0,658 ± 0,212 0,585 ± 0,204 0,390 ± 0,135 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda anno 2010 

 

 

2.7.3 Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

• 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2010 II Bimestre 2010 III Bimestre 2010 IV Bimestre 2010 

ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,6009 ± 0,0519 0,5984 ± 0,0312 0,2393 ± 0,0340 0,2143 ± 0,0220 

20 0,5687 ± 0,0531 0,5834 ± 0,0422 0,2949 ± 0,0504 0,2762 ± 0,0309 

25 0,5975 ± 0,0504 0,6156 ± 0,0378 0,2877 ± 0,0766 0,2438 ± 0,0265 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina anno 2010 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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2.7.4 Terreni 

Modalità di prelievo 

I terreni vengono prelevati all’interno della recinzione con frequenza semestrale. Inoltre 
nella direzione prevalente del vento (nord) si effettua un campione annuale a circa 1500 m 
dall’impianto (cascina Mazzina). Un ulteriore campione viene prelevato in direzione sud-
ovest nel centro abitato più vicino (località S. Quirico). 

I punti di prelievo sono i seguenti: 

• 30 – angolo recinzione Nord; 

• 31 – angolo recinzione Sud; 

• 32 – angolo recinzione Est; 

• 33 – angolo recinzione Ovest; 

• 2 – cascina Mazzina 

• 13 – località S. Quirico via Emilia 

 

Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre 2010 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

30 0,4725 ± 0,0403 

31 0,5886 ± 0,0548 

32 0,5077 ± 0,0311 

33 0,5191 ± 0,0197 

Punto Prelievo 
Annuale 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

2 0,3748 ± 0,0264 

13 0,4830 ± 0,0440 

Tabella 4 – Terreni anno 2010 
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2.7.5 Vegetali e foraggi 

Modalità di prelievo 

Queste matrici vengono prelevate in corrispondenza delle quattro direzioni cardinali, come 
per il terreno, ma all’esterno della recinzione dell’impianto. Come per il terreno vengono 
prelevati campioni anche nei punti 2 (Cascina Mazzina) e 13 (località San Quirico). 

Per la misura sui vegetali la matrice può variare a seconda della stagione in cui è 
effettuato il campionamento. 

 

Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre 2010 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

30 Grano 0,308 ± 0,160 

31 Grano 0,548 ± 0,170 

32 Mais 0,654 ± 0,182 

33 Mais 0,559 ± 0,200 

Punto Prelievo 
Annuale 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

2 Mais 0,564 ± 0,178 

13 Acacia 0,414 ± 0,129 

Tabella 5 – Vegetali anno 2010 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di disattivazione nel rispetto rigoroso delle prescrizioni contenute nel 
DM 27 novembre 2008 [Rif.1]. 

In particolare la progettazione delle attività di smantellamento è stata suddivisa in due 
principali macrogruppi:  

 attività di smantellamento del ciclo produttivo; 

 attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Ogni macrogruppo è poi suddiviso in attività per aree. 

Per quanto riguarda il decommissioning del ciclo produttivo ogni area è smantellata a 
fronte di un procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse le seguenti procedure operative di 
smantellamento: 

Titolo documento Documento 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri FN DS 0386 

Smantellamento racks FN DS 0388 

Smantellamento armadi portapastiglie FN DS 0395 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo FN DS 0389 

Smontaggio banco di saldatura barre connettrici FN DS 0397 

Smontaggio forno di degasaggio FN DS 0398 

Smantellamento rettifiche senza centro FN DS 0390 

Smantellamento linea di recupero scarti FN DS 0393 

Smantellamento forni di sinterizzazione FN DS 0391 

Smantellamento presse e burattatori FN DS 0392 

Smantellamento blenders  FN DS 0394 



Smontaggio filtro "Apitron" nel Locale A124 FN DS 0543 

Smantellamento laboratorio chimico FN DS 0566 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività potranno iniziare solo a 
valle dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA il 18 
giugno 2009, in base a quanto contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 
27 novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo 
[Rif.1].



2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

In riferimento a quanto richiesto dal DM 27 novembre 2008 [Rif.1], è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione dove in rosso sono evidenziate le 
variazioni rispetto al precedente Rapporto di avanzamento [Rif.5]: 

[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera b 

FN DS 0385 - Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi 
dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. Piano e Programma della 
Progettazione (PPP) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 3348 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

Art.1 
comma 4 
lettera c 

e

Allegato II

FN DS 0304 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l'adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA

Prot. ISPRA 
0014323

(26/04/2010) 

FN DS 0473 - Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto 
Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a Stazione di 
Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27564 del 03/09/2009) 

FN DS 0541 - Ulteriori precisazioni ed integrazioni al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36656 del 23/11/2009) 

e revisionato 
(Prot. 38822 del 11/12/2009) 

FN GR 0004 - Quantitativi di uranio presenti sul sito di Bosco 
Marengo 

FN DS 0544 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Rapporto di 
Progetto Particolareggiato per l’adeguamento del BLD11 a 
Stazione di Buffer provvisorio 

Presentato alla riunione 
con ISPRA del 30/11/2009 

FN DS 0367 - Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di decontaminazione) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 20106 del 18/06/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0546 - Chiarimenti ed informazioni aggiuntive al Piano 
Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 40372 del 23/12/2009) 

FN DS 0561 - Piano della qualità per lo smantellamento dei servizi 
ausiliari 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 10993 del 01/04/2010) 

FN CO 0384 - Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi 
presenti nel BLD8 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 4135 del 06/02/2009) 

Necessaria 
approvazione 

Art.1 
comma 4 
lettera d 

§2.1.8
Allegato I 

FN X 0054 - Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione 
Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17379 del 25/05/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

Art.1 
comma 4 
lettera e 

§2.1.4
Allegato I 

FN RS 0002 - Programma di prevenzione e protezione incendi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 36633 del 02/12/2008) 

e revisionato 
(Prot. 9370 del 18/03/2009) 

Necessaria 
approvazione 



[Rif.1] Titolo documento Stato 

Art.1 
comma 4 
lettera f 

FN PM 0058 - Programma temporale delle attività connesse allo 
smantellamento del sito di Bosco Marengo  

Inviato a:

 Ministero Sviluppo 
Economico

 Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

 Ministero dell'Interno 

 Ministero del Lavoro, 
della Salute e Politiche 

Sociali 

 Regione Piemonte 

 ISPRA 
(Prot. 17383 del 25/05/2009) 
(Prot. 3352 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

FN PM 0061 - Relazione sullo stato di avanzamento delle attività 

Inviato a:

 Ministero Sviluppo 
Economico

 Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 

 Ministero dell'Interno 

 Ministero del Lavoro, 
della Salute e Politiche 

Sociali 

 Regione Piemonte 

 ISPRA 
(Prot. 3350 del 29/01/2010) 

Non necessaria 
approvazione 

§2.1.1
Allegato I

FN CO 0106 - Norme di Sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38622 del 17/12/2008) 

e revisionate 
(Prot. 7790 del 05/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA

Prot. ISPRA 
014288

(01/04/09) 

§2.1.2
Allegato I

FN DS 0236 - Piano di caratterizzazione ai fini della Disattivazione 
del Sito di Bosco Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 23784 del 06/08/2008) 

e revisionati 
(Prot. 36661 del 24/11/2009) 

Necessaria 
approvazione 

FN DS 0237 - Piano di caratterizzazione dei materiali derivanti 
dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo ai fini del loro 
allontanamento 

FN DS 0238 - Piano di caratterizzazione dei rifiuti radioattivi 
derivanti dallo smantellamento dell’impianto di Bosco Marengo 

§2.1.3
Allegato I 

(continua
alla pagina 
successiva)

FN PS 0001 - Elenco prove di sorveglianza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) 

(continua alla pagina 
successiva) 

Non necessaria 
approvazione 

(continua alla 
pagina

successiva) 

FN PS 0002 - Prova di operabilità del sistema di ventilazione 

FN PS 0003 - Misura della depressione dei locali 

FN PS 0004 - Rilievo della perdita di carico attraverso i filtri assoluti 
dei ventilatori 

FN PS 0005 - Verifica dell’efficienza dei filtri assoluti con metodo 
DOP TEST 

FN PS 0006 - Verifica dell’operabilità del sistema di rivelazione 
incendio

FN PS 0008 - Verifica e controllo della funzionalità dei mezzi di 
estinzione mobili 

(segue
dalla

pagina

FN PS 0009 - Verifica della disponibilità e funzionalità delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione 
alla Squadra di Pronto Intervento 

(segue dalla pagina 
precedente) 

(segue dalla 
pagina

precedente) 



[Rif.1] Titolo documento Stato 

precedente) 

§2.1.3
Allegato I

FN PS 0011 - Prova di operabilità a vuoto del gruppo elettrogeno di 
emergenza 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 16263 del 18/05/2009) Non necessaria 

approvazione 

FN PS 0012 - Prova di operabilità a carico del gruppo elettrogeno 
di emergenza 

FN PS 0013 - Prova di operabilità del gruppo elettrogeno 
antincendio

FN PS 0015 - Verifica del corretto funzionamento dell’interfono 
posto al Centro di Soccorso 

FN PS 0016 - Verifica e taratura della strumentazione di misura 
della velocità e direzione del vento 

FN PS 0017 - Verifica dei dispositivi di sicurezza della macchina di 
decontaminazione per pallinatura e del valore di contaminazione in 
aria del BLD1 

FN X 0100 - Piano generale delle prove periodiche relative alle 
prescrizioni

FN X 0115 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2009 

FN X 0130 - Programma temporale prove di sorveglianza anno 
2010 

§2.1.5
Allegato I

FN Q 0001 - Programma di Garanzia della Qualità del sito di Bosco 
Marengo 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 27228 del 17/09/2008) 

e revisionato 
(Prot. 33313 del 26/10/2009) 

Necessaria 
approvazione 

§2.1.8
Allegato I

Modalità per l'aggiornamento del Rapporto Finale di Sicurezza 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 37292 del 27/11/2009) 

Approvato da 
ISPRA

Prot. ISPRA 
004114

(03/02/2010) 

§2.4
Allegato I

FN RS 0003 - Programma di Radioprotezione  
Non necessaria 
approvazione 

§2.5
Allegato I

FN AP 0038 - Programma di Sorveglianza della Radioattività 
Ambientale relativo alla Disattivazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38614 del 17/12/2008) 

Approvato da 
ISPRA

Prot. ISPRA 
044057

(23/10/2009) 

FN AP 0047 - Risultati della Campagna radiometrica ambientale 
straordinaria per il sito Sogin di Bosco Marengo (Punto zero) 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 32623 del 20/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 

FN RS 0001 - Campagna radiometrica straordinaria per il sito 
Sogin di Bosco Marengo (anno 2008) 

§2.8
Allegato I

FN CO 0419 - Verifica dello stato di conservazione dei contenitori 
dei rifiuti radioattivi 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33021 del 22/10/2009) 

Non necessaria 
approvazione 



[Rif.1] Titolo documento Stato 

FN GR 0003 - Gestione dei rifiuti nelle aree di immagazzinamento 
A111 e B106 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 33054 del 23/10/2009) 

e revisionato 
(Prot. 33876 del 30/10/2009) 

Approvato da 
ISPRA

Prot. ISPRA 
044733

(30/10/09) 

FN X 0129 - Gestione dei rifiuti solidi radioattivi 
Inviato ad ISPRA 

(Prot. 2858 del 26/01/2010) 
Non necessaria 
approvazione 

Comunicazione del raggiungimento nel locale B106 del 50% 
dell’attività fissata nella lettera di approvazione 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 12988 del 20/04/2010) 

Necessario 
benestare 

-
FN CO 0356 - Regolamento di Esercizio ed organigramma del 
personale 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 17874 del 13/06/2008) 

con successive revisioni 
(Prot. 2485 del 23/01/2009) 
(Prot. 6404 del 23/02/2009) 
(Prot. 6724 del 24/02/2009) 
(Prot. 7519 del 04/03/2009) 

ed invio finale 
(Prot. 9195 del 16/03/2009) 

Approvato da 
ISPRA

Prot. ISPRA 
015995

(14/04/09) 

-
FN CO 0105 - Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza 
Esterna – PTPEE 

Inviato ad ISPRA 
(Prot. 38629 del 17/12/2008) 

e revisionato 
(Prot. 15202 del 07/05/2009) 

Necessaria 
approvazione 

Di seguito sono elencati i documenti attualmente previsti e di prossima emissione da 
presentare all’Autorità di Controllo: 

[Rif.1] Titolo documento 
Emissione

prevista 

Art.1 
comma 4 
lettera c 

e

Allegato II

FN DS 0443 - Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a deposito 
temporaneo di rifiuti radioattivi  

II quadrimestre 
2010 

FN GR 0002 - Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento dei 
rifiuti 

III quadrimestre 
2010 

§2.1.6
Allegato I

Comunicazione della proposta di tempistica di emissione dei Rapporti di Caratterizzazione Maggio 2010 

§2.1.7
Allegato I

FN X 0097 - Rapporto Informativo Annuale (Anno 2009) Maggio 2010 



2.2 Stato delle attività di smantellamento 

In ottemperanza a quanto richiesto all’Art.1 comma 4 lettera b del DM MSE del 27/11/2008 
[Rif.1] e al punto 2.3 delle Prescrizioni per la Disattivazione (doc. ISPRA-FN-PA-PT-02/08) 
allegate allo stesso DM, ogni area del ciclo produttivo è stata smantellata a fronte di una 
procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

In particolare nel I quadrimestre 2010 sono state effettuate le seguenti attività: 

 smantellamento di parte del laboratorio chimico. 

Come già fatto per il materiale rimosso nelle precedenti attività di smantellamento, anche 
in questo caso il materiale smantellato è stato sottoposto alla decontaminazione ad umido 
e quindi controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati collocati in appositi cassoni (di colore verde) in attesa di essere monitorati in 
modo definitivo per il rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente collocati in: 

 appositi cassoni (di colore grigio) in attesa di essere sottoposti alla 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

 appositi cassoni (di colore rosso) in attesa di essere inseriti in fusti da 220 litri e 
dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
si sta utilizzando per decontaminare quei materiali che dopo la decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Allo stato attuale sono state emesse tutte le procedure operative ed è stato smantellato il 
100% del ciclo produttivo del BLD1 ed il laboratorio chimico del BLD4 come si evince dal 
Lay-out riportato in Allegato Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., dove in 
rosso sono evidenziate le apparecchiature smantellate. 

Sono terminate le attività di segmentazione, decontaminazione e di caratterizzazione 
intermedia dei materiali provenienti dallo smantellamento del ciclo produttivo per stabilire 
la loro classificazione (materiale rilasciabile o rifiuto radioattivo). 

Resta solo da effettuare l’inserimento in fusti da 220 litri dei materiali dichiarati “rifiuto 
radioattivo” e attualmente contenuti in 10 cassoni rossi. 



Tutte le operazioni sono state eseguite previa autorizzazione giornaliera della Fisica 
Sanitaria SOGIN che ha reso disponibili le aree di lavoro in funzione dei livelli di
riferimento di contaminazione in aria e sulle superfici definendo di volta in volta, in base 
alla tipologia delle attività da svolgere, tutte le misure di radioprotezione da mettere in atto 
ed i DPI più idonei da utilizzare. 

Come riportato al § 2.6, tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno 
comportato dosi efficaci per il personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per 
irraggiamento interno. 

Le fotografie di seguito riportate (Figura 2-1) offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo le 
attività di smantellamento. 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 
(locale A220 del BLD2) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO



Smantellamento racks (locale A121 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento armadi porta pastiglie (locale A111 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO



Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento banco di saldatura barre connettrici (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO



Smantellamento forno di degasaggio (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO



Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO



Smantellamento presse e burattatori (locale A108 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento blenders (locale A107 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO



Smantellamento filtro “Apitron” (locale A124 del BLD1) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO

Smantellamento di parte del laboratorio chimico (locale A469 del BLD4) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento (prima e dopo) 



Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
viene utilizzata per decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della 
linea di recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il 
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto 
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività potranno iniziare solo a 
valle dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA il 18 
giugno 2009, in base a quanto contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 
27 novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo 
[Rif.1].

2.3 Rifiuti prodotti 

Rispetto al precedente Rapporto di Avanzamento [Rif.5], dal 1 gennaio 2010 sono stati 
prodotti ulteriori 30 fusti da 220 litri (7 dei quali ancora da caratterizzare radiologicamente) 
contenenti materiale destinato ad essere classificato come rifiuto radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 119 di cui 112 
sono stati già caratterizzati radiologicamente ed hanno evidenziato un contenuto 
complessivo di uranio pari a 4651,053 g corrispondente ad una media di circa 41,53 g di 
uranio per fusto. 

2.4 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi) 

Il totale dei liquidi scaricati dal 1 gennaio 2010 è pari a 50 m3 di reflui liquidi con un 
contenuto di uranio di 259,2 g corrispondente ad un impegno annuale della formula di 
scarico del 4,320 %. 

Il totale degli effluenti aeriformi scaricati dal 1 gennaio 2010 è pari a 3,568E+08 m3 con un 
contenuto di uranio di 0,164 g pari ad un impegno annuale della formula di scarico del 
0,182 %. 

2.5 Materiali rilasciati 

Anche nel corso del I quadrimestre 2010, come nei precedenti del 2009, non sono stati 
rilasciati materiali provenienti dalle attività di smantellamento. Essi saranno rilasciati solo a 
valle dell’esito del monitoraggio finale. 



2.6 Dose al personale 

Tutte le attività di smantellamento finora eseguite non hanno comportato dosi efficaci per il 
personale coinvolto, né per irraggiamento esterno, né per irraggiamento interno. 

La valutazione delle dosi sulla base dei dati fino ad oggi pervenuti, è aggiornata al 31 
dicembre 2009 per le dosi da irraggiamento interno e al 31 marzo 2010 per le dosi da 
irraggiamento esterno. 

2.7 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla 
matrice analizzata. Sono disponibili tutti i dati del 2009 (riportati in [Rif.5]) e dei primi due 
bimestri del 2010. 

Per quanto riguarda il 2010, le matrici analizzate e i risultati ottenuti sono di seguito 
riportati:

2.7.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina

Modalità di prelievo

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 
effettuata per la valutazione del bianco); 

20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 



Risultati delle misure

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2010 II Bimestre 2010 

ppb Uranio totale ± 2  ppb Uranio totale ± 2

Punto 19 0,853 ± 0,294 0,543 ± 0,259 

Punto 20 0,782 ± 0,220 0,617 ± 0,208 

Punto 25 0,702 ± 0,192 0,576 ± 0,203 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2010 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

2.7.2 Acque sotterranee

Modalità di prelievo

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

 23 – cascina Zambella; 

 26/A – insediamento Borgoglio; 

 28 – cascina Posta; 

 29 – cascina Facina. 

Risultati delle misure

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2010 II Bimestre 2010 

ppb Uranio totale ± 2  ppb Uranio totale ± 2

23 0,649 ± 0,265 0,593 ± 0,206 

26/A 0,667 ± 0,303 0,494 ± 0,206 

28 0,693 ± 0,223 0,519 ± 0,240 

29 0,684 ± 0,248 0,658 ± 0,212 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda anno 2010 

2.7.3 Sedimenti del Rio Lovassina

Modalità di prelievo



I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

Risultati delle misure

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 2010 II Bimestre 2010 

ppm Uranio totale ± 2  ppm Uranio totale ± 2

Punto 19 0,6009 ± 0,0519 0,5984 ± 0,0312 

Punto 20 0,5687 ± 0,0531 0,5834 ± 0,0422 

Punto 25 0,5975 ± 0,0504 0,6156 ± 0,0378 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina anno 2010 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 



3 RIFERIMENTI 

[Rif.1] MSE – DM 27 novembre 2008 – SoGIN SpA – Impianto di fabbricazione di 
elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) – DM di 
autorizzazione alla disattivazione 

[Rif.2] MSE – DM 24 novembre 2008 – SoGIN SpA – Impianto di fabbricazione di 
elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo (AL) – DM di 
autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura 

[Rif.3] Documento SOGIN – FN DS 0470 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle 
attività di smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (I quadrimestre 2009) 
– Maggio 2009 

[Rif.4] Documento SOGIN – FN DS 0536 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle 
attività di smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (II quadrimestre 
2009) – Ottobre 2009 

[Rif.5] Documento SOGIN – FN DS 0548 Rev.00 – Rapporto di avanzamento delle 
attività di smantellamento dell’Impianto di Bosco Marengo (III quadrimestre 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di decommissioning in modo da rispettare le prescrizioni contenute 
nel DM 27 novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco 
Marengo [Rif.1]. 

In particolare le attività di smantellamento sono suddivise in due principali macrogruppi:  

• attività di smantellamento del ciclo produttivo; 

• attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Ogni macrogruppo è poi suddiviso in attività per aree. 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività, in base a quanto 
contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 27 novembre 2008 di 
autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo [Rif.1], potranno iniziare 
solo a valle dell’approvazione del “Piano Operativo” FN DS 0367 Rev.00 inviato ad ISPRA 
il 18 giugno 2009. 

Per quanto riguarda il decommissioning del ciclo produttivo ogni area è stata smantellata a 
fronte di un procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse tutte le seguenti procedure operative di 
smantellamento: 

 

Titolo documento Documento 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri FN DS 0386 

Installazione cabina di lavaggio FN DS 0387 

Smantellamento racks FN DS 0388 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo FN DS 0389 

Smantellamento rettifiche senza centro FN DS 0390 

Smantellamento forni di sinterizzazione FN DS 0391 

Smantellamento presse e burattatori FN DS 0392 

Smantellamento linea di recupero scarti FN DS 0393 

Smantellamento blenders  FN DS 0394 

Smantellamento armadi portapastiglie FN DS 0395 
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Titolo documento Documento 

Smontaggio banco di saldatura barre connettrici FN DS 0397 

Smontaggio forno di degasaggio FN DS 0398 

Stazione di taglio locale A104 FN DS 0451 

Stazione di taglio locale A110 FN DS 0466 

Utilizzo dell’impianto di pallinatura durante le operazioni di smantellamento FN DS 0469 

Utilizzo del forno di calcinazione FN DS 0475 

 

Le attività di smontaggio del ciclo e dei sistemi sono attualmente seguite dalla fase di 
trattamento dei rifiuti ed in seguito saranno effettuate le attività di monitoraggio dei 
materiali da rilasciare e di definitiva sistemazione dei rifiuti nel deposito temporaneo B106. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

 

Oltre a quanto elencato nella tabella al paragrafo precedente è stata presentata all’Autorità 
di Controllo la seguente documentazione: 

 

Titolo documento Documento 

Programma di prevenzione e protezione incendi FN RS 0002 

Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. 
Piano e Programma della Progettazione (PPP) 

FN DS 0385 

Programma di sorveglianza della radioattività ambientale relativo alla 
disattivazione 

FN AP 0038 

Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del BLD11 a Stazione 
di Buffer provvisorio 

FN DS 0304 

Norme di Sorveglianza FN CO 0106 

Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza Esterna – PTPEE FN CO 0105 

Programma di Radioprotezione FN RS 0003 

Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 FN CO 0384 

Programma temporale delle attività connesse allo smantellamento del sito di 
Bosco Marengo 

FN PM 0058 

Regolamento di Esercizio ed organigramma del personale FN CO 0356 

Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione Bosco Marengo FN X 0054 

Piano Operativo per lo smantellamento dei servizi ausiliari (ventilazione, 
drenaggi, vasca di decontaminazione) 

FN DS 0367 

Chiarimenti ed Integrazioni al Rapporto di Progetto Particolareggiato per 
l’adeguamento del BLD11 a Stazione di Buffer provvisorio 

FN DS 0473 

 



6 

 

Di seguito sono elencati i documenti di prossima emissione da presentare all’Autorità di 
Controllo: 

 

Titolo documento Documento 

Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a 
deposito temporaneo di rifiuti radioattivi  

FN DS 0443 

Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento 
dei rifiuti 

FN GR 0002 

 

 

2.2 Stato delle attività 

A seguito dell’emissione del DM 27/11/2008 [Rif.1] si è proceduto allo smantellamento del 
ciclo di produzione ed, in particolare, sono state effettuate le seguenti attività: 

• smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri; 

• installazione cabina di lavaggio; 

• smantellamento racks; 

• smantellamento armadi porta pastiglie; 

• smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo; 

• smontaggio banco di saldatura barre connettrici; 

• smontaggio forno di degasaggio; 

• stazione di taglio locale A110; 

• stazione di taglio locale A104; 

• smantellamento rettifiche senza centro; 

• smantellamento linea di recupero scarti; 

• smantellamento forni di sinterizzazione; 

• smantellamento presse e burattatori; 

• smantellamento blenders. 

 

Il materiale rimosso è stato sottoposto al trattamento di decontaminazione ad umido e 
quindi controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati stoccati in appositi cassoni in attesa di essere monitorati in modo definitivo per il 
rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente stoccati in: 

• altri appositi cassoni in attesa di essere sottoposti al trattamento di 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• fusti da 220 litri e dichiarati “rifiuto radioattivo”. 
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Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
si sta utilizzando per decontaminare quei materiali che dopo la decontaminazione ad 
umido presentano ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione di 
materiale attraverso un sistema meccanico. 

Attualmente è stato smantellato circa il 100% del ciclo produttivo come si evince dal Lay-
out riportato in Allegato [A.1.], dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature 
smantellate. 

Le fotografie riportate in Figura 2-1 offrono alcuni scorci dei locali prima e dopo le attività di 
smantellamento. 

 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri (locale A220) 

 

 

 

 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A111) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110) 

 

 

 

 

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109) 

�

 

 

 

Smantellamento presse e burattatori (locale A108) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

 

 

 

 

Smantellamento blenders (locale A107) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento (prima e dopo) 

 

2.3 Rifiuti prodotti 

Rispetto al Rapporto di Avanzamento precedente [Rif.3], sono stati prodotti ulteriori 28 
fusti di materiale da monitorare e trattare, destinato ad essere classificato come rifiuto 
radioattivo. 

Il totale dei fusti attualmente prodotto dall’inizio della disattivazione è pari a 60 di cui 25 
sono stati già misurati ed hanno evidenziato un contenuto complessivo di uranio pari a 
682,07 g corrispondente ad una media di circa 27,3 g di uranio per fusto. 

 

2.4 Scarichi radioattivi (effluenti liquidi ed aeriformi) 

Rispetto al Rapporto di Avanzamento precedente [Rif.3], sono stati scaricati ulteriori 
125 m3 di reflui liquidi. 

Il totale dei liquidi scaricati dall’inizio della disattivazione è pari a 224 m3 con un contenuto 
di uranio di 364,6 g corrispondente ad un impegno annuale della formula di scarico del 
6,077 %. 

Per quanto riguarda gli scarichi aeriformi dall’inizio della disattivazione sono stati scaricati 
3,446E+08 m3 di effluenti con un contenuto di uranio di 0,537 g pari ad un impegno 
annuale della formula di scarico del 0,597 %. 
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2.5 Materiali rilasciati 

I materiali saranno rilasciati dopo il monitoraggio finale che inizierà nel primo quadrimestre 
del 2010. 

 

2.6 Dose al personale 

Le dosi assorbite dal personale durante le attività di decommissioning sono tutte al di sotto 
della sensibilità strumentale e quindi sia per quanto riguarda l’irraggiamento esterno che la 
contaminazione interna sono pari a zero. 

Durante le attività di spedizione per lo smaltimento di sorgenti presenti sull’Impianto sono 
stati assorbiti dal personale circa 200 microSv per irraggiamento esterno. 

Si sottolinea che tale attività non rientra tra quelle di smantellamento. 

 

2.7 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale e/o semestrale in base alla 
matrice analizzata. Ad ora sono disponibili i dati dei primi quattro bimestri e i dati del primo 
semestre del 2009. 

Le matrici analizzate e i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 

 

2.7.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura effettuata 
per la valutazione del bianco); 

• 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 

Risultati delle misure 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,556 ± 0,134 0,571 ± 0,138 0,500 ± 0,138 0,486 ± 0,163 

20 0,759 ± 0,229 0,781 ± 0,235 0,602 ± 0,149 0,596 ± 0,289 

25 0,676 ± 0,200 0,695 ± 0,206 0,574 ± 0,128 0,577 ± 0,213 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2009 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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2.7.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

• 23 – cascina Zambella; 

• 26/A – insediamento Borgoglio; 

• 28 – cascina Posta; 

• 29 – cascina Facina. 

 

Risultati delle misure 

 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre 

ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ ppb Uranio tot ± 2σσσσ 

23 0,500 ± 0,201 0,514 ± 0,207 0,519 ± 0,145 0,509 ± 0,321 

26/A 0,389 ± 0,201 0,400 ± 0,207 0,546 ± 0,200 0,509 ± 0,197 

28 0,417 ± 0,270 0,429 ± 0,278 0,583 ± 0,168 0,450 ± 0,203 

29 0,509 ± 0,276 0,524 ± 0,283 0,667 ± 0,190 0,450 ± 0,203 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda anno 2009
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2.7.3 Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

• 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

 

Risultati delle misure 

 

Punto 
Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre II Bimestre III Bimestre IV Bimestre 

ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ ppm uranio tot ± 2σσσσ 

19 0,4631 ± 0,0399 0,4764 ± 0,0410 0,2788 ± 0,0343 0,6123 ± 0,1288 

20 0,5737 ± 0,0371 0,5901 ± 0,0381 0,3491 ± 0,0290 0,5930 ± 0,1263 

25 0,5374 ± 0,0564 0,5527 ± 0,0580 0,3711 ± 0,0395 0,6526 ± 0,1511 

Tabella 3 – Sedimenti del Rio Lovassina anno 2009 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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2.7.4 Terreni 

Modalità di prelievo 

I terreni vengono prelevati all’interno della recinzione con frequenza semestrale. Inoltre 
nella direzione prevalente del vento (nord) si effettua un campione annuale a circa 1500 m 
dall’impianto (cascina Mazzina). Un ulteriore campione viene prelevato in direzione sud-
ovest nel centro abitato più vicino (località S. Quirico). 

I punti di prelievo sono i seguenti: 

• 30 – angolo recinzione Nord; 

• 31 – angolo recinzione Sud; 

• 32 – angolo recinzione Est; 

• 33 – angolo recinzione Ovest; 

• 2 – cascina Mazzina 

• 13 – località S. Quirico via Emilia 

 

Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

30 0,476 ± 0,036 

31 0,506 ± 0,039 

32 0,533 ± 0,045 

33 0,551 ± 0,053 

Punto Prelievo 
Annuale 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

2 0,530 ± 0,029 

13 0,489 ± 0,044 

Tabella 4 - Terreni anno 2009 
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2.7.5 Vegetali e foraggi 

Modalità di prelievo 

Queste matrici vengono prelevate in corrispondenza delle quattro direzioni cardinali, come 
per il terreno, ma all’esterno della recinzione dell’impianto. Come per il terreno vengono 
prelevati campioni anche nei punti 2 (Cascina Mazzina) e 13 (località San Quirico). 

Per la misura sui vegetali la matrice può variare a seconda della stagione in cui è 
effettuato il campionamento. 

 

Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Semestre 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

30 Mais 0,577 ± 0,099 

31 Soia 0,524 ± 0,162 

32 Grano 0,294 ± 0,141 

33 Mais 0,693 ± 0,236 

Punto Prelievo 
Annuale 

Matrice ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

2 Grano 0,777 ± 0,146 

13 Pomodori 0,400 ± 0,124 

Tabella 5 – Vegetali anno 2009 
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1 INTRODUZIONE 

A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione allo smantellamento dell’Impianto di 
fabbricazione di elementi di combustibile nucleare di Bosco Marengo si è proceduto ad 
organizzare le attività di decommissioning in modo da rispettare le prescrizioni contenute 
nel DM 27 novembre 2008 di autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco 
Marengo [Rif.1]. 

In particolare le attività di smantellamento sono suddivise in due principali macrogruppi:  

• attività di smantellamento del ciclo produttivo; 
• attività di smantellamento dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 

decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti. 

Ogni macrogruppo è poi suddiviso in attività per aree. 

Per quanto riguarda gli smantellamenti dei sistemi ausiliari quali ventilazione, vasca di 
decontaminazione e sistemi di drenaggio degli effluenti, tali attività, in base a quanto 
contenuto nella prescrizione riportata nell’Allegato II al DM 27 novembre 2008 di 
autorizzazione alla disattivazione dell’Impianto di Bosco Marengo [Rif.1], potranno iniziare 
solo a valle dell’approvazione di un dedicato “Piano Operativo” da parte di ISPRA. 

Per quanto riguarda il decommissioning del ciclo produttivo ogni area è smantellata a 
fronte di un procedura operativa predisposta prima dell’inizio dell’attività relativa. 

Allo stato attuale sono già state emesse le seguenti procedure operative di 
smantellamento: 

 

Titolo documento Documento 

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri FN DS 0386 

Installazione cabina di lavaggio FN DS 0387 

Smantellamento racks FN DS 0388 

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo FN DS 0389 

Smantellamento rettifiche senza centro FN DS 0390 

Smantellamento forni di sinterizzazione FN DS 0391 

Smantellamento linea di recupero scarti FN DS 0393 

Smantellamento armadi portapastiglie FN DS 0395 

Smontaggio banco di saldatura barre connettrici FN DS 0397 
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Titolo documento Documento 

Smontaggio forno di degasaggio FN DS 0398 

Stazione di taglio locale A104 FN DS 0451 

 

 

ed è prevista la prossima emissione delle ultime procedure operative di smantellamento: 

 

Titolo documento Documento 

Smantellamento presse e burattatori FN DS 0392 

Smantellamento blenders  FN DS 0394 

Stazione di taglio locale A110 FN DS 0466 

Utilizzo dell’impianto di pallinatura durante le operazioni di smantellamento FN DS 0469 

 

Le attività di smontaggio del ciclo e dei sistemi saranno seguite dalla fase di trattamento 
dei rifiuti, di monitoraggio dei materiali da rilasciare e di definitiva sistemazione dei rifiuti 
nel deposito temporaneo B106. 
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2 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ 

2.1 Stato della documentazione 

Oltre alla documentazione descritta nel paragrafo precedente è stata presentata 
all’Autorità di Controllo la seguente documentazione: 

 

Titolo documento Documento 

Programma di prevenzione e protezione incendi FN RS 0002 

Disattivazione del sito di Bosco Marengo ai sensi dell'art. 55del D. Lgs. 230/95. 
Piano e Programma della Progettazione (PPP) FN DS 0385 

Programma di sorveglianza della radioattività ambientale relativo alla 
disattivazione FN AP 0038 

Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del BLD11 a Stazione 
di Buffer provvisorio FN DS 0304 

Norme di Sorveglianza FN CO 0106 

Presupposti Tecnici per il Piano di Emergenza Esterna – PTPEE FN CO 0105 

Programma di Radioprotezione FN RS 0003 

Piano Operativo per la gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel BLD8 FN CO 0384 

Programma temporale delle attività connesse allo smantellamento del sito di 
Bosco Marengo FN PM 0058 

Regolamento di Esercizio ed organigramma del personale FN CO 0356 
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Di seguito sono elencati i documenti di prossima emissione da presentare all’Autorità di 
Controllo: 

 

Titolo documento Documento 

Smantellamento servizi ausiliari (ventilazione, drenaggi, vasca di 
decontaminazione) FN DS 0367 

Rapporto Finale di Sicurezza Area Disattivazione Bosco Marengo FN X 0054 

Rapporto di Progetto Particolareggiato per l'adeguamento del locale B106 a 
deposito temporaneo di rifiuti radioattivi  FN DS 0443 

Piano Operativo per la gestione delle attività di trattamento e condizionamento 
dei rifiuti FN GR 0002 

 

 

2.2 Stato delle attività 

In attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione all’Istanza di smantellamento sono state 
eseguite tutte le attività preparatorie (apertura cantiere, formazione del personale, etc…) 
per la successiva disattivazione. 

A seguito dell’emissione del DM 27/11/2008 [Rif.1] si è proceduto allo smantellamento del 
ciclo di produzione ed, in particolare, sono state effettuate le seguenti attività: 

• smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri 
• installazione cabina di lavaggio 
• smantellamento racks 
• smantellamento armadi portapastiglie 
• smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
• smontaggio banco di saldatura barre connettrici 
• smontaggio forno di degasaggio 
• stazione di taglio locale A104 
• smantellamento rettifiche senza centro 
• smantellamento linea di recupero scarti 
• smantellamento forni di sinterizzazione 

 

Il materiale rimosso è stato sottoposto al trattamento di decontaminazione ad umido e 
quindi controllato radiologicamente. 

I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato l’assenza di contaminazione residua 
sono stati stoccati in appositi cassoni in attesa di essere monitorati in modo definitivo per il 
rilascio incondizionato senza vincoli di natura radiologica. 
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I materiali i cui controlli radiologici hanno evidenziato ancora presenza di contaminazione 
residua, in funzione della loro forma e tipologia, sono stati rispettivamente stoccati in: 

• altri appositi cassoni in attesa di essere sottoposti al trattamento di 
decontaminazione a secco (pallinatura); 

• fusti da 220 litri e dichiarati “rifiuto radioattivo”. 

 

Attualmente è stato smantellato circa il 75% del ciclo produttivo come si evince dal Lay-out 
riportato in Allegato, dove in rosso sono evidenziate le apparecchiature già smantellate. 

Le fotografie riportate in Figura 2-1 offrono alcuni scorci dei locali smantellati. 

 

 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

  

Smantellamento scatola a guanti per il recupero dell’uranio dai filtri (locale A220) 



 

7 

7 

7 

 

 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

  

Smantellamento banchi di caricamento pastiglie e banchi di saldatura secondo tappo 
(locale A111) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

  

Smantellamento rettifiche senza centro (locale A110) 
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PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

  

Smantellamento linea di recupero scarti (locale A105) 

PRIMA DELLO SMANTELLAMENTO DOPO LO SMANTELLAMENTO 

  

Smantellamento forni di sinterizzazione (locale A109) 

Figura 2-1 – Immagini attività di smantellamento (prima e dopo)
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Parallelamente al rilascio dell’autorizzazione allo smantellamento è stata rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio della macchina di decontaminazione per pallinatura [Rif.2] che 
sarà utilizzata per decontaminare quei materiali che a seguito della decontaminazione ad 
umido presenteranno ancora residui di contaminazione tali da richiedere un’asportazione 
di materiale attraverso un sistema meccanico. 

Tale sistema è stato messo in servizio al termine delle attività di smantellamento della 
linea di recupero scarti dopo l’esito positivo del programma di verifiche e collaudi e il 
successivo invio ad ISPRA delle risultanze del suddetto programma come richiesto 
dall’Art. 1, comma 1 lettera b del DM 24/11/2008 [Rif.2]. 

 

2.3 Rifiuti prodotti 

Attualmente sono stati prodotti 32 fusti di materiale da monitorare e trattare, destinato ad 
essere classificato come rifiuto radioattivo. 

 

2.4 Scarichi radioattivi 

Sono stati scaricati 99 m3 di reflui liquidi con un contenuto di uranio di 169,68 g pari ad un 
impegno della formula di scarico del 2,828 %. 

 

2.5 Materiali rilasciati 

I materiali saranno rilasciati dopo il monitoraggio finale che inizierà nell’ultimo 
quadrimestre dell’anno in corso. 

 

2.6 Dose al personale 

Le dosi assorbite dal personale durante le attività di decommissioning sono tutte al di sotto 
della sensibilità strumentale e quindi sia per quanto riguarda l’irraggiamento esterno che la 
contaminazione interna sono pari a zero. 

Durante le attività dei spedizione per lo smaltimento di sorgenti presenti sull’Impianto sono 
stati assorbiti dal personale circa 200 microSv per irraggiamento esterno. 

Si sottolinea che tale attività non rientra tra quelle di smantellamento. 

 

2.7 Monitoraggio ambientale 

Le analisi ambientali sono effettuate con cadenza bimestrale. Ad ora sono disponibili i dati 
del primo bimestre e a partire dal prossimo rapporto di avanzamento i risultati saranno 
relativi ai due bimestri precedenti al data di emissione del documento stesso. 
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Le matrici analizzate e i risultati ottenuti sono di seguito riportati: 

 

2.7.1 Acque Superficiali del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre per i seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina (misura 
effettuata per la valutazione del bianco); 

• 20 - punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico nel Rio Lovassina. 

 

Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 

ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

Punto 19 0,556 ± 0,134 

Punto 20 0,759 ± 0,229 

Punto 25 0,676 ± 0,200 

Tabella 1 – Acque Superficiali (Rio Lovassina) anno 2009 

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 

 

2.7.2 Acque sotterranee 

Modalità di prelievo 

I prelievi vengono effettuati ogni bimestre in pozzi ad uso potabile in prima falda ad una 
profondità di circa 18 – 35 m, nei seguenti punti: 

• 23 – cascina Zambella; 

• 26/A – insediamento Borgoglio; 

• 28 – cascina Posta; 

• 29 – cascina Facina. 
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Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 

ppb Uranio totale ± 2σσσσ 

23 0,500 ± 0,201 

26/A 0,389 ± 0,201 

28 0,417 ± 0,270 

29 0,509 ± 0,276 

Tabella 2 – Acque Sotterranee – pozzi prima falda anno 2009 

 

2.7.3 Sedimenti del Rio Lovassina 

Modalità di prelievo 

I sedimenti vengono prelevati nel Rio Lovassina ogni bimestre nei seguenti punti: 

• 19 - 400 m a monte dello scarico dell’impianto (valutazione del “bianco”); 

• 20 - Punto di immissione dello scarico dell’impianto nel Rio Lovassina; 

• 25 - 1000 m a valle del punto di scarico dell’impianto. 

Risultati delle misure 

 

Punto Prelievo 

Periodo Programma di Sorveglianza 

I Bimestre 

ppm Uranio totale ± 2σσσσ 

19 0,4631 ± 0,0399 

20 0,5737 ± 0,0371 

25 0,5374 ± 0,0564 

Tabella 3  Sedimenti del Rio Lovassina anno 2009  

Nota: il punto 19 rappresenta il valore del fondo a monte dello scarico. 
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3 RIFERIMENTI 
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4 LAYOUT AREE DI LAVORO 

 

 


