
Comuni con cantieri chiusi e collaudo certificato al 9 aprile 2021 (FTTH)

Nr. Comune
Fondo

Provincia
Data certificazione 

collaudo

114 Vespolate FESR Novara 09/04/2021

113 Borgo Vercelli FESR  Vercelli 31/03/2021

112 Ceres FESR  Torino 25/03/2021

111 Balzola FESR  Alessandria 24/03/2021

110 Casanova Elvo FESR  Vercelli 23/03/2021

109 Quinto Vercellese FSC  Vercelli 18/03/2021

108 San Giacomo Vercellese FESR  Vercelli 17/03/2021

107 Motta de' Conti FESR  Vercelli 16/03/2021

106 Prarolo FESR  Vercelli 16/03/2021

105 Loazzolo FESR  Asti 12/03/2021

104 Campiglia Cervo FESR  Biella 12/03/2021

103 Quittengo FESR  Biella 12/03/2021

102 San Paolo Cervo FESR  Biella 12/03/2021

101 Quarna Sopra FEASR  Verbano‐Cusio‐Ossola 12/03/2021

100 Oldenico FSC  Vercelli 09/03/2021

99 Pettinengo FESR  Biella 05/03/2021

98 Selve Marcone FESR  Biella 05/03/2021

97 Vinzaglio FESR  Novara 05/03/2021

96 Sessame FESR  Asti 04/03/2021

95 Maglione FSC  Torino 03/03/2021

94 Coniolo FESR  Alessandria 26/02/2021

93 Cravanzana FESR  Cuneo 25/02/2021

92 Faule FESR  Cuneo 17/02/2021

91 Caresanablot FESR  Vercelli 16/02/2021

90 Mongrando FESR  Biella 12/02/2021

89 Postua FESR  Vercelli 05/02/2021

88 Tavigliano FESR  Biella 03/02/2021

87 Valgrana FESR  Cuneo 01/02/2021

86 Alice Castello FESR  Vercelli 22/01/2021

85 Carpignano Sesia FESR  Novara 15/01/2021

84 Antrona Schieranco FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 15/01/2021

83 Cigliano FESR  Vercelli 15/01/2021

82 Treville FESR  Alessandria 12/01/2021

81 Castel Boglione FESR  Asti 11/01/2021

80 Ronsecco FESR  Vercelli 08/01/2021

79 Mathi FESR  Torino 31/12/2020

78 Pianezza FESR  Torino 31/12/2020

77 Montaldeo FESR  Alessandria 30/12/2020

76 San Martino Alfieri FEASR  Asti 30/12/2020

75 Agliè FEASR  Torino 30/12/2020

74 Ghislarengo FESR  Vercelli 30/12/2020

73 Rocchetta Ligure FESR  Alessandria 28/12/2020

72 Coazze FESR  Torino 24/12/2020

71 Germagnano FESR  Torino 24/12/2020

70 Narzole FESR  Cuneo 23/12/2020

69 Guardabosone FESR  Vercelli 23/12/2020

68 Brignano‐Frascata FESR  Alessandria 22/12/2020
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67 Rueglio FEASR  Torino 22/12/2020

66 Lessolo FEASR  Torino 21/12/2020

65 Arola FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 21/12/2020

64 Carezzano FESR  Alessandria 18/12/2020

63 Occhieppo Superiore FESR  Biella 18/12/2020

62 Valle San Nicolao FEASR  Biella 18/12/2020

61 Monastero di Vasco FEASR  Cuneo 18/12/2020

60 Cumiana FEASR  Torino 18/12/2020

59 Crevoladossola FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 17/12/2020

58 Sostegno FESR  Biella 16/12/2020

57 Ternengo FESR  Biella 16/12/2020

56 Pecco FEASR  Torino 16/12/2020

55 Grondona FESR  Alessandria 15/12/2020

54 Costa Vescovato FESR  Alessandria 14/12/2020

53 Perrero FEASR  Torino 11/12/2020

52 Melle FEASR  Cuneo 04/12/2020

51 Palazzolo Vercellese FESR  Vercelli 04/12/2020

50 Grognardo FESR  Alessandria 02/12/2020

49 Revigliasco d'Asti FESR  Asti 01/12/2020

48 Albano Vercellese FESR  Vercelli 27/11/2020

47 Candelo FESR  Biella 26/11/2020

46 Gurro FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 24/11/2020

45 Pollone FESR  Biella 20/11/2020

44 Caravino FEASR  Torino 20/11/2020

43 Alpette FESR  Torino 17/11/2020

42 Buronzo FESR  Vercelli 17/11/2020

41 Desana FESR  Vercelli 16/11/2020

40 Moncrivello FESR  Vercelli 16/11/2020

39 Ferrere FESR  Asti 13/11/2020

38 Asigliano Vercellese FESR  Vercelli 12/11/2020

37 Cessole FESR  Asti 11/11/2020

36 Casaleggio Boiro FESR  Alessandria 10/11/2020

35 Greggio FESR  Vercelli 10/11/2020

34 Piozzo FESR  Cuneo 05/11/2020

33 Sparone FESR  Torino 02/11/2020

32 San Germano Vercellese FESR  Vercelli 02/11/2020

31 Villarboit FESR  Vercelli 30/10/2020

30 Olivola FESR  Alessandria 27/10/2020

29 Terdobbiate FESR  Novara 27/10/2020

28 Oglianico FESR  Torino 27/10/2020

27 Lignana FESR  Vercelli 27/10/2020

26 Stroppiana FESR  Vercelli 27/10/2020

25 Sardigliano FESR  Alessandria 23/10/2020

24 Feisoglio FESR  Cuneo 19/10/2020

23 Balmuccia FESR  Vercelli 14/10/2020

22 Mornese FESR  Alessandria 09/10/2020

21 Lerma FEASR  Alessandria 05/10/2020
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20 Venaus FEASR  Torino 02/10/2020

19 Cassinelle FESR  Alessandria 24/09/2020

18 Pertengo FESR  Vercelli 22/09/2020

17 Villanova Mondovì FESR  Cuneo 15/09/2020

16 Rive FESR  Vercelli 14/09/2020

15 Montecrestese FEASR  Verbano‐Cusio‐Ossola 11/09/2020

14 Montabone FESR  Asti 10/09/2020

13 Briona FESR  Novara 10/09/2020

12 Bosio FESR  Alessandria 08/09/2020

11 Olcenengo FESR  Vercelli 04/09/2020

10 Montescheno FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 03/09/2020

9 Costanzana FESR  Vercelli 01/09/2020

8 Crova FESR  Vercelli 01/09/2020

7 Cavaglietto FEASR  Novara 28/08/2020

6 Lamporo FESR  Vercelli 28/08/2020

5 San Maurizio d'Opaglio FESR  Novara 14/08/2020

4 Seppiana FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 08/07/2020

3 Carrù FESR  Cuneo 16/03/2020

2 Serravalle Sesia FESR  Vercelli 13/03/2020

1 Bognanco FESR  Verbano‐Cusio‐Ossola 20/01/2020
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