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Presentazione

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE 2020), predisposto a cura dell’Organismo
di Coordinamento della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006 (ex FAS)
della Regione Piemonte, rappresenta il decimo documento ai sensi del punto 5 della Circolare
del 20 ottobre 2010, n. 14987 “Manuale Operativo sulle procedure delle risorse FAS”, allegato n.
9, Sezione B, emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria nazionale del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico
Esso descrive  le  principali  attività di  programmazione e  di  attuazione definite  attraverso  gli
Accordi  di  Programma Quadro (di  seguito APQ),  sottoscritti in attuazione del  Programma di
investimento regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2000 – 2006, ora FSC 1 . E’ delineato
nell’ambito  della  cornice  negoziale  dell’Intesa  Istituzionale  di  Programma  (IIP),  introdotta
originariamente dall’art. 2 comma 203, lettera B, della Legge 662/1996, sottoscritta nel 2000 tra
il Governo nazionale e la Giunta regionale. 

Infatti, gli Accordi di Programma Quadro (APQ), costituiscono gli strumenti di attuazione
dell’Intesa, che nel corso degli anni è stata oggetto di numerose modifiche, che hanno inciso in
modo rilevante sulle fasi  di  formulazione e attuazione della programmazione. In particolare,
sono stati predisposti, a livello nazionale e regionale, una serie di accorgimenti procedurali volti
ad introdurre in questo meccanismo alcune regole di funzionamento, già vigenti nel campo dei
programmi  comunitari  e  opportunamente  adattati  ai  programmi  FAS  (coerenza  della
programmazione  settoriale  in  APQ  con  gli  obiettivi  dei  programmi  comunitari,  disimpegno
automatico delle risorse, procedure di monitoraggio, ecc.), in ragione di un comune obiettivo: la
promozione dello sviluppo socio-economico, che per questo programma era rivolto alle aree
marginali, depresse o in fase di riconversione.

In  tale  ambito,  l’amministrazione  regionale  ha  definito  un  programma  esecutivo  di
interventi (prioritariamente opere pubbliche) per lo sviluppo del territorio, per un valore di circa
2  miliardi  di  euro,  per  promuovere  circa  1.800  progetti  infrastrutturali  e  di  sistema in  una
pluralità  di  settori  regionali:  difesa  del  suolo,  ambiente,  beni  culturali,  trasporti  e  viabilità,
ricerca, turismo e sviluppo locale, etc.. Ciò ha comportato un notevole impegno organizzativo,
programmatico  e  finanziario  definito  alla  stipula  degli  Accordi,  ma  anche  nel  corso
dell’attuazione, proprio in ragione delle numerose modifiche intervenute nel ciclo di vita del
programma. 

Il Rapporto comprende una sintesi del processo procedurale e attuativo del Programma
Intesa – APQ 2000-2006,  che racchiude principalmente gli  aspetti più significativi che hanno
caratterizzato  l’andamento  del  Programma  nell’anno  appena  trascorso;  arricchita  anche  da
elementi di  analisi  e  considerazioni  sulla  tipologia  dei  progetti  programmati,  sulle  verifiche
effettuate  sugli  interventi/progetti  infrastrutturali  ancora  in  corso,  la  quantificazione  delle

1Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) - ora denominato Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC),
ai sensi del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quale Fondo nazionale pluriennale per lo sviluppo
- costituisce lo strumento con cui si concentra e si dà unitarietà programmatica e finanziaria all’insieme
degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art.119, comma 5, della Carta
Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del Paese.
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economie potenzialmente riprogrammabili, nonché tutti gli aspetti di dettaglio che riguardano
l’andamento degli APQ.

La Parte Generale del  RAE rappresenta invece il  dettaglio dal punto di  vista finanziario,
procedurale, economico e fisico, nonché dei risultati e dei progressi del Programma FSC 2000 –
2006 al 31.12.2020. In sostanza, si descrive l’attuazione dei 40 Accordi di Programma Quadro
(APQ), anche se l’aggiornamento effettivo riguarda gli Accordi in corso di realizzazione, che nel
2019 sono in totale 24, tuttavia, quelli conclusi si riportano per memoria all’interno del rapporto
fino  a  completamento  del  Programma.  Nel  rapporto  sono  stati  inoltre  analizzati  i  dati
provenienti  dal  sistema  informatico  nazionale  (ACT  FSC  2020),  che  rappresenta  la  base
informativa prioritaria di questo documento. Inoltre, si richiama l’attività svolta dall’Organismo
di  Coordinamento  Regionale  di  Programmazione  della  Regione  Piemonte  (Direzione
Coordinamento Politiche e Fondi Europei) per supportare il monitoraggio degli APQ e lo sviluppo
di analisi e conoscenza sull’andamento delle opere pubbliche, sulle verifiche effettuate nel corso
dell’anno  sulla  qualità  dei  dati  di  monitoraggio  e  sui  progetti  in  corso  che  presentano
rallentamenti nello stato di avanzamento, connesse principalmente con le azioni di sviluppo del
Progetto Monitoraggio APQ regionale, di cui alla Delibera CIPE 17/2003 e 181 /2006.

I dati di dettaglio per singolo Accordo di Programma Quadro sono riportati nell’allegato
2.2.1 del Rapporto, per indicare progressi, scostamenti e risultati significativi registrati nel 2020,
ma anche informazioni sulla gestione delle risorse a livello regionale e sull’avanzamento dei
progetti più significativi dal punto di vista finanziario.
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Sintesi del processo di programmazione e attuazione dell’Intesa – APQ FSC 2000-2006
e aspetti generali di confronto con i cicli di programmazione successivi

Nei  precedenti  Rapporti  Annuali  di  Esecuzione  (RAE)  sono  stati  evidenziati  i  principali
elementi che  hanno  caratterizzato  il  processo  di  programmazione  della  politica  regionale  e
nazionale FSC, realizzata attraverso l’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) ed i relativi Accordi
di  Programma  Quadro  (APQ).  Ianche  in  questo  Rapporto  verranno  richiamati  gli  elementi
principali, al fine di comprendere lo sviluppo nel tempo del Programma regionale 2000 – 2006 2

e degli aspetti generali che hanno guidato i cicli successivi del Fondo sviluppo e Coesione. 

L’obiettivo generale prevedeva il  rafforzamento delle capacità amministrative di  governo
del territorio, nei rapporti interistituzionali in particolare con lo Stato, anche attraverso le Intese
Istituzionali  di  Programma. Le stesse  individuavano,  con riferimento ad un predefinito arco
temporale, i programmi di intervento di interesse comune dello Stato (Governo nazionale) e
della Regione (Giunta) e  le  modalità di  periodica verifica e di  aggiornamento degli  obiettivi
generali. Gli APQ costituivano invece gli strumenti di attuazione dell’Intesa, ed erano composti,
oltre che da un articolato normativo, da una relazione tecnica volta ad illustrare gli obiettivi che
si desiderava perseguire e da un elenco degli interventi che si intendevano realizzare.

Il processo attuativo delle Intese e degli APQ prendeva avvio con la legge 208/1998, che
stanziava risorse destinate al Fondo Aree Depresse (FAS), gestito dal Ministero dell’Economia,
mentre a partire dal 2002 viene istituito il Fondo Aree sottoutilizzate (FSC)3, che unificava i fondi,
con la finalità di dare maggiore unità programmatica e finanziaria agli investimenti, assegnando
la  competenza  della  gestione  delle  risorse  FAS  (disposte  dalle  legge  finanziarie  annuali)  al
Ministero dello Sviluppo Economico. Tali risorse erano successivamente ripartite tra le Regioni
dal  CIPE,  attraverso  un  sistema  di  regole  e  quote  predefinite;  le  Regioni  procedevano  ad
elaborare  proposte  di  APQ,  coerenti  con  le  previsioni  indicate  nell’Intesa,  che  erano
successivamente  condivise,  concordate  e  negoziate  con  gli  apparati  centrali  (ministeri
competenti) ed infine formalmente sottoscritte. 

Nel  corso  del  tempo  è  stata  rafforzata  la  capacità  di  programmazione  delle  Regioni;  la
Delibera CIPE 17/2003 ha principalmente introdotto meccanismi premiali volti ad accelerare la
fase  di  programmazione  e  di  allocazione  delle  risorse).  Inoltre  ha  sostenuto  il  processo  di
rafforzamento del “sistema” di monitoraggio degli APQ, con la messa a disposizione di risorse,
come le  azioni  previste dal  Progetto Monitoraggio (PM),  di  cui  alla  delibera CIPE 17/2013,4

rivolte a migliorare:
• nel breve termine, il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio degli APQ;
• nel medio termine, la qualità dei dati inseriti e dei relativi processi di raccolta ed elaborazione
(uniformità, completezza, affidabilità, tempestività).

2 Per descrivere il processo attuativo del programma si è ritenuto opportuno utilizzare in alcuni casi la formulazione originaria del Fondo Aree 
Sottoutilizzate (FAS), anche se dal 2011 è stato riformulato in Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)
3 Istituito dagli artt. 60 e 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.
4 Il Progetto Monitoraggio è stato promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione delle Intese Istituzionali di 
programma Stato – Regioni (L.662/96) ed è stato avviato a livello nazionale e regionale con la delibera CIPE n. 17/2003. L’attuazione del progetto
è stato supportato da specifiche “Linee guida” approvate nella seduta del 29 aprile 2004 dalla Conferenza Stato – Regioni, rivolte a meglio 
definire i Piani di azione delle singole regioni al fine di garantire la celere e completa realizzazione degli interventi inseriti negli APQ.

11



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
                   Programmazione FSC 2000 – 2006

La mancanza di risorse dedicate all’assistenza tecnica nella programmazione annuale dell’ ex
FAS è stata sopperita con le risorse messe a disposizione sul  PM. Esso ha rappresentato un
progetto condiviso tra Stato e Regioni, con l’obiettivo di accelerare il processo attuativo degli
interventi finanziati con il FAS ed inseriti negli APQ.

Le modifiche principali  riguardano sia il  generale  ripensamento delle  caratteristiche del
meccanismo  Intese-Accordi,  previste  dalla  delibera  CIPE  14/2006,  sia  quelle  apportate  nel
sistema di monitoraggio nel 2010 – con l’abbandono del precedente sistema Applicativo Intese
e l’avvio del nuovo Sistema Gestione Progetti (SGP) - messo a punto dal Ministero dello Sviluppo
Economico per poter monitorare tutta la programmazione dei fondi FSC. Modifiche all’Intesa
sono state previste anche dalla delibera CIPE 166/2007, fino a delineare eventuali integrazioni
tra questo Programma e la Programmazione 2007–2013 e all’ipotesi di “rinnovare/aggiornare”
le vecchie Intese Stato-Regioni. 

Nonostante  non  si  sia  proceduto  formalmente  a  stipulare  le  nuove  Intese,  i  principali
elementi  normativi  e  procedurali  introdotti  nel  corso  del  tempo,  per  questo  processo  di
programmazione, portano ad una sostanziale innovazione delle stesse, così sintetizzabili:
- l’inaugurazione del processo di negoziazione e cooperazione, in cui l’individuazione di

strategie e interventi è frutto di un processo di concertazione tra lo Stato e le Regioni;
- la formalizzazione e la messa in atto delle procedure di monitoraggio delle risorse con

l’obbligo  di  comunicare  (prima  semestralmente  e  poi  bimestralmente  come  nella
programmazione Unitaria) il  livello di attuazione degli  interventi, formulare previsioni
degli impieghi e del volume di spesa effettivamente realizzata;

- l’introduzione di strumenti incentivanti (premi e sanzioni) volti a promuovere, in primo
luogo,  l’accelerazione  delle  procedure  e  la  velocità  di  spesa  e,  in  secondo  luogo,  le
capacità di programmazione e previsione degli apparati regionali;

- l’introduzione,  nel  2002,  del  principio  del  disimpegno  automatico  dei  finanziamenti
assegnati  ai  singoli  interventi  al  verificarsi  del  mancato  impegno  giuridicamente
vincolante delle risorse entro un periodo prestabilito (meccanismo n+2);

- la previsione di quote di finanziamento a destinazione vincolata per specifiche finalità e
settori (studi di fattibilità, ricerca, società dell’informazione, aree urbane, etc.);

- la definizione di  una  governance sempre più  strutturata,  con organismi  preposti alla
programmazione e sorveglianza dell’Intesa, alla gestione e attuazione delle singole linee
di intervento, alle attività di monitoraggio e sorveglianza (delibera CIPE 14/2006);

- l’unificazione  delle  attività  di  monitoraggio  (”Manuale  operativo  sulle  procedure  di
monitoraggio delle risorse FAS”, Circolare del 20 ottobre 2010, nota n. 14987, emanata
dalla Direzione generale per la Politica regionale Unitaria nazionale del Dipartimento per
lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE) che fornisce le regole operative  5 valide
per il ciclo di programmazione FAS 2000–2006 e 2007–2013, in vigore dal 101/01/2010;

- le disposizioni della delibera CIPE n. 79 del 30 luglio 2010, che hanno previsto, tra l’altro,
verifiche da parte dell’Unità di  Verifica degli  Investimenti Pubblici  (UVER–MISE)  sugli
interventi rilevanti criticità in fase di attuazione;

- le  disposizioni  della  delibera  CIPE  11  gennaio  2011,  n.  1  recante  obiettivi,  criteri  e
modalità  di  programmazione  delle  risorse  per  le  aree  sottoutilizzate  e  selezione  e

5 La precedente disciplina procedurale di  monitoraggio per il  FAS 2000 -  2006, di  cui  alla Circolare del  9 ottobre 2003,  in
coerenza con la dismissione dell’Applicativo Intese è stata abrogata.
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attuazione degli investimenti per il ciclo di programmazione 2000 – 2006 e 2007 – 2013,
allo  scopo di  perseguire  l’ottimizzazione degli  investimenti pubblici  attraverso la  loro
concentrazione su progetti di  rilevanza  strategica sia  di  carattere infrastrutturale  che
immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale;

- il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell’art.16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in particolare, l’art. 4, il quale, tra l’altro,
dispone che il FAS, di cui all’art. 61 della legge 289/2001, assume la denominazione di
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

- le  disposizioni  della  delibera  CIPE  n.  80  del  30  settembre  2011,  che  prevede  il
proseguimento dell’attività di  verifica da parte  dell’UVER,  di  cui  alla  delibera CIPE n.
79/2010, per un secondo e terzo blocco di interventi finanziati con le risorse del FAS
2000 – 2006, con modalità e principi analoghi a quelli adottati con la delibera 79/2010;

- le disposizioni della delibera CIPE 40 del 23 marzo 2012, che ha quantificato le risorse
del FSC rinvenienti da disimpegni automatici, per mancata aggiudicazione delle opere
nei  termini  stabiliti  dal  CIPE,  accertati  sulle  assegnazioni  relative  al  periodo  di
programmazione 2000 – 2006, in particolare delle quote regionali  della delibera CIPE
3/2006, come indicato nell’allegato alla stessa delibera;

- le disposizioni della Delibera CIPE n. 41 del  23 marzo 2012, che con riferimento alla
programmazione regionale FSC 2000-2006, ha preso atto, tra l’altro, del complesso di
risorse regionali  disponibili  al  reimpiego,  approvandone anche i  criteri  per la relativa
riprogrammazione. La stessa ha inoltre disposto in merito alla copertura del taglio sulle
risorse dell’Intesa Piemonte a favore della Regione Abruzzo, così  come indicato nella
tabella allegata alla medesima delibera.

La prima “riforma” del FAS ha riguardato proprio l’accelerazione della spesa e i criteri per la
scelta dei progetti e l’aggiudicazione dei lavori. Infatti, il CIPE, con la delibera 36 del 2002, per la
programmazione del FAS del triennio 2002–2004 adottava perciò criteri comuni alle regole dei
fondi  strutturali,  prevedevano  il  disimpegno  del  finanziamento  programmato,  qualora  il
soggetto attuatore non aggiudicasse i lavori nei termini fissati. Dal momento dell’assegnazione
delle risorse da parte del CIPE erano perciò disponibili circa due anni e mezzo per l’avvio dei
lavori, tempistiche spesso non sufficienti a far decollare gli interventi.

Nel 2003 (delibera CIPE n. 17/2003) è stato introdotto il criterio del disimpegno automatico
delle risorse per gli interventi non aggiudicati entro i termini stabiliti, che evidenziò la necessità
di  una maggiore attenzione alla fase di  programmazione dei  progetti. Infatti, molto spesso i
progetti connotati come strategici richiedono tempi di progettazione più lunghi ed anche una
più complessa ed articolata attività istruttoria e autorizzativa, nulla osta, etc. - con il concreto
rischio di non riuscire a rispettare i tempi prefissati per l’aggiudicazione dei lavori e quindi di
perdere i finanziamenti programmati.

Queste  regole  hanno  inciso  in  modo  rilevante  sull’assetto  dell’Intesa,  degli  APQ  e  dei
progetti: la scelta degli interventi doveva essere determinata non solo dalla strategia di policy,
ma anche dalla capacità di spesa, “obbligando” l’amministrazione regionale ad introdurre nuove
modalità di programmazione. Infatti, per la selezione degli interventi da subito la Regione ha
definito  come  criterio  principale  la  cantierabilità  degli  interventi,  a  parità  di  coerenza
programmatica. 
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Successivamente, la necessità di una maggiore attenzione alla fase di programmazione dei
progetti è diventata più stringente. Infatti, con la programmazione CIPE 2005–2006, il Piemonte
ha  ulteriormente  innovato  l’intera  impostazione  programmatica, definendo  il  Primo  Piano
pluriennale degli investimenti, programmando contestualmente sia le risorse FAS assegnate nel
2005 sia quelle per il 20066. L’intento era quello di avviare importanti interventi infrastrutturali:
distinguendo tra il finanziamento di progetti appaltabili subito e il finanziamento di singole fasi
progettuali per interventi non prossimi all’appalto. Il Piano, per un valore complessivo di circa
190 MIL€, fu una novità a livello regionale e nazionale e permise anche di evitare di finanziare
esclusivamente interventi con rapida capacità di spesa, ma di piccola dimensione finanziaria e,
in alcuni casi, poco strategici per la politica regionale.

L’approvazione  definitiva  di  tutti gli  interventi a  carico  delle  risorse  della  delibera  CIPE
35/2005) avvenne nel corso del 2006, quando erano già noti gli indirizzi per la programmazione
delle future risorse annuali (delibera CIPE 3/2006), in modo tale da poter orientare/ rimodulare
il Piano di investimenti regionali. Infatti, il Piano comprendeva sia gli interventi appaltabili entro
il  31.12.2008  sia  la  progettazione  di  interventi  non  ancora  prossimi  all’appalto,  la  cui
realizzazione  sarebbe  stata  garantita  dalle  future  risorse  CIPE  del  2006  e  da  un  cospicuo
cofinanziamento regionale e locale.  Il  processo di programmazione pluriennale 2005 – 2009,
proposto  dal  Coordinamento  di  Programmazione,  è  stato  realizzato  grazie  ad  una  forte
concertazione con lo Stato e con le direzioni regionali, ma anche attraverso un coinvolgimento
diretto delle rappresentanze locali. 

Dal  2007,  il  CIPE,  declinando  i  principi  generali  del  QSN,  ha  specificato  le  modalità  di
programmazione, attuazione e monitoraggio includendo/riorientando, per certi aspetti, anche
la  programmazione  2000  -  2006.  Nel  2010,  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  –
Dipartimento per le politiche di sviluppo e la coesione economica, in un’ottica di progressiva
convergenza tra la programmazione FAS 2000- 2006 e quella del FAS 2007- 2013, ha emanato,
con Circolare  del  20  0ttobre  2010  n.  0014987-U,  il  “Manuale  Operativo  sulle  procedure  di
monitoraggio delle risorse FAS”.

Con riferimento alla programmazione FAS 2000 – 2006, il  nuovo Manuale Operativo hs
previsto un forte decentramento delle attività in capo alle Regioni e l’individuazione all’interno
dell’organizzazione regionale dell’Organismo di Coordinamento della programmazione 2000 –
2006, con il ruolo di coordinamento e gestione del monitoraggio e con compiti di validazione dei
dati  di  monitoraggio,  di  richiesta  di  trasferimento  delle  risorse  e  di  istruttoria  per  la
riprogrammazione delle economie.

Le  principali  innovazioni  introdotte  riguardano:  il  ciclo  delle  attività  di  monitoraggio,  i
controlli, il circuito finanziario e i documenti a corredo dello stato di avanzamento dei progetti,
nonché  le  nuove  scadenze  del  monitoraggio,  da  semestrale  a  bimestrale,  in  linea  con  il
monitoraggio  del  FSC 2007  –  2013  e  quelle  dei  Fondi  Strutturali.  Di  conseguenze,  anche  i
rapporti di monitoraggio, fini al 2009 legati alla tempistica semestrale del monitoraggio, hanno
subito delle variazioni sia rispetto ai tempi (annuale) sia per contenuti (n quanto rivolti non solo

6 La Regione ha adottato in via definitiva il Piano Pluriennale degli investimenti con proprio deliberazione n. 46-2423 del 20 
marzo 2006. Il Piano ha programmato contestualmente le risorse FAS 2005, assegnate con delibera CIPE n. 35/2005 e le risorse 
FAS 2006, assegnate con Deliberazione CIPE n. 3/2006.
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allo  stato  di  avanzamento degli  APQ,  come in  precedenza,  ma principalmente allo  stato  di
avanzamento del Programma e quindi dell’IIP, questo Rapporto ne rappresenta l’evidenza. 

Le  due  programmazioni  regionali  FSC  2000–2006  e  2007–2013,  nonostante  alcune
convergenze  legate  alla  logica  di  programmazione  e  di  strumenti  e  continuità  di
programmazione  settoriale,  rimangono  differenti  e  con  specifiche  peculiarità.  Molte  le
differenze,  a partire dai  documenti e articolazione temporale della fase di  programmazione,
valutazione e attuazione del programma, alcune delle quali sono rappresentate di seguito: 

per la programmazione 2000 – 2006,  il  completamento della fase di  programmazione,   era
fissata dalle delibere CIPE di programmazione annuale, così come la scelta della tipologia dei
progetti, per la maggior parte opere pubbliche e i tempi di aggiudicazione delle opere, di norma
nei 2 anni successivi alla fase di inizio della programmazione. Inoltre, per questo Programma
non sono state  previste norme vincolanti per la  chiusura dei  progetti e di  conseguenza del
Programma FSC, anche se negli accordi sottoscritti l’avanzamento procedurale e finanziario dei
progetti doveva rappresentare in un certo senso “un vincolo” per la realizzazione degli stessi.
Quest’ultima,  una problematica  che  la  regione  piemonte  ha  analizzato  per  lungo tempo,  a
partire dalle prime analisi sull’intesa, gli APQ e i progetti.7 La chiusura naturale del Programma
Intesa  -  APQ  è  riferita  al  completamento  di  tutti  gli  interventi  programmati  sia  in  fase  di
sottoscrizione  degli  APQ  sia  attraverso  le  riprogrammazioni  effettuate  durante  il  clclo  di
attuazione  degli stessi. 

nella programmazione FSC 2007 – 2013, gli indirizzi per la programmazione unitaria sono stati
definiti  dal  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  2007–2013,  mentre  le  procedure  tecnico
amministrative  e  finanziarie,  necessarie  per  l’attuazione del  Programma attuativo regionale,
dalla  Delibera CIPE  n.  166/ 2007,  con un arco temporale di  programmazione settennale (la
tipologia  delle  opere  da  finanziare  è  stata  definità  completamente  sulla  base  delle  scelte
strategiche  della  programmazione  regionale);  la  presa  d’atto  del  del  PAR–FSC  Piemonte  è
avvenuta  con  la  Delibera  CIPE  n.11/2009.  La  fase  di  programmazione  e  attuazione  del
programma  regionale  è  stata  condizionata  sia  dalla  riduzione  delle  risorse  FSC  (l’ultima
riprogrammazione  del  Programma  è  stata  effettuata  con  la  Delibera  cipe  71/2015)  sia  dai
cambiamenti intervenuti con la delibera CIPE 21/2014 per ciò che riguarda i  termini  per le
obbligazioni giurdicamente rilevanti (OGV) sia per la realizzazione (delibera CIPE 57/2016). 

Le  diverse  regole  e  modalità  di  funzionamento degli  APQ,  introdotti nei  diversi  cicli  di
programmazione, hanno in qualche modo condizionato la scelta degli interventi da includere
negli APQ o da realizzare in modo diretto dalle amministrazioni regionali. Alcune differenze sono
evidenti anche confrontando il valore e la tipologia di opere tra la programmazione  2000 –
2006 e quella regionale 2007 – 2013, così come si propone nelle figure successive. 

Un primo confronto riguarda la numerosità  dei  progetti per opere pubbliche:  quelli  del
programma 2000 – 2006, rispetto a quelli del programma FSC 2007 – 2013, è maggiore di circa il
18% (Fig. n. 1 e 2). Anche il valore delle di risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche

7 I  rapporti sull’intesa e gli  APQ della  programmazione FSC 2000 – 2006 sono reperibili  al  sito  www.progettomonitoraggio.piemonte.it.  o
www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina-  I principali riguardano: Ires- Regione Piemonte ( 2005)” Strategia e negoziato – Studio di
valutazione sull’intesa istituzionale  di  programma Stato – Regione Piemonte”.  Torino;  Ires-  Regione Piemonte (2013) “  Tempi  e processi  di
realizzazione delle opere pubbliche “ L’esperienza  degli Accordi di programma Quadro di difesa del suolo  in Piemonte”;  Ires- Regione Piemonte
(2013 “ Strumneti e Procedure per la programmazione regionale – La recente esperienza di cinque Regioni a Statuto ordinario”- Torino .
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del programma FSC 2000 – 2006 e maggiore (circa 82%) rispetto al programma 2007 – 2013
(circa 64%). Al contrario, nel programma 2007 – 2013 le risorse destinate al finanziamento per
aiuti alle imprese e individui è notevolmente maggiore (circa 24%) rispetto al 2000 – 2006 (2%).
Per quanto riguarda, invece, l’acquisizione di beni e servizi, le risorse destinate al programma
2000 – 2006 (15,8 %) sono leggermente superiori a quelle del 2007 – 2013 (circa 12%).

Confronto PAR FSC 2007-2013 – Intesa -FSC 2000-2006 – Tipologia dei progetti
Confronto Numero di progetti (Dati al 31.12.2020)

Confronto Valore per tipologia di opere  tra il programma FSC 2000 – 2006 e PAR FSC 2007 –2013 della Regione
Piemonte (Dati al 31.12.2018)
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Il complesso delle regole, per promuovere e sostenere interventi di sviluppo e coesione nei
territori, è cambiata sostanzialmente con l’avvio del ciclo di programmazioner FSC 2014-2020, le
cui risorse complessive nazionali, circa 54,8 miliardi di euro, per Piani operativi nazionali e regio-
nali , sono state individuate dall’articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge 27 di -
cembre 2013, n. 147), secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20
per cento in quelle del Centro-Nord.

La Legge del 23 dicembre 2014, n. 190) nel riconfermare la chiave di riparto territoriale del -
le risorse sopra indicata, ridefinisce la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020,
introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura. In estrema
sintesi prevede che l’Autorità politica nazionale per la coesione individui le aree tematiche na-
zionali e i relativi obiettivi strategici e che il CIPE con proprie delibera ripartisca tra le predette
aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo, sono invece, definiti da una Cabina
di Regia – che costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni le e Province autonome di
Trento e Bolzano e le Città metropolitane - i Piani operativi rispondenti ad aree tematiche nazio-
nali da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione. La Cabina di Regia assicura il raccordo po-
litico, strategico e funzionale per facilitare un’efficace integrazione tra gli investimenti promossi,
imprimere l’accelerazione e garantirne una più stretta correlazione con le politiche governative
per la coesione territoriale.

La Delibera CIPE n. 25/2016 individua invece i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo
delle risorse FSC sia programmate all’interno dei Piano Operativi sia rispetto a tutte le assegna-
zioni disposte in via legislativa a valere sul FSC 2014-2020 e delle allocazioni già deliberate dal
CIPE in favore di  Piani  stralcio o in applicazione di  norme di  legge, ai  sensi  del  comma 703
dell’art.1 della legge di stabilità 2015; in particolare: l’articolazione dei fabbisogni finanziari; la
disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli in-
terventi, i sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica, le riprogrammazioni, i trasfe-
rimenti e i sistemi di revoche, nonché i tempi per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti.

Quindi, la programmazione è definita per aree tematiche (infrastrutture, ambiente, svilup-
po economico, turismo e cultura, etc.) e diventa attuativa prioritariamente attraverso la defini-
zioni di Piani Operativi, di responsabilità dei Ministeri competenti, mentre le regioni entrano nel
processo di definizione dei diversi strumenti attuativi dei progetti, possono partecipare ai comi-
tati di sorveglianza e gestire i soli interventi di esclusiva pertinenza, in qualità di soggetti attua-
tori. 

Anche solo per questi generali aspetti, è evidente la non perfetta coincidenza tra la gover-
nance del FSC 2014-2020 e quella definita nei i precedenti cicli di programmazione regionale
FSC 20007-2013 e 2000-2006, che prevedevano in capo alle Regioni, e in partenariato con i livel-
li  istituzionali  nazionali,  lo sviluppo di tutti i processi per coordinare, monitorare e verificare
completa realizzazione degli interventi programmati sul territorio regionale. 

Nel 2018 sono state definite le azioni  del coordinamento regionale (DGR del 18 maggio
2018 n. 11-6857 “FSC 2014 -2020. Coordinamento regionale per l’attuazione degli interventi di
sviluppo sul territorio piemontese) per l’attuazione degli interventi di sviluppo, che afferiscono
principalmente: al raccordo tra la regione e gli organismi nazionali, al lavoro congiunto con le di-
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rezioni  regionali  per la definizione degli  strumenti attuativi (Accordi,  intese, convenzioni) dei
progetti; alla definizione della governance dei progetti a regia regionale; assicurare il flusso in-
formativo tra i vari soggetti coinvolti, relativo allo stato di attuazione degli strumenti attuativi e
dei progetti, ed infine – in linea con le precedenti programmazioni, predisporre un rapporto an-
nuale di esecuzione regionale degli strumenti attuativi della programmazione generale FSC 2014
– 2020, in collaborazione con le direzioni regionali competenti, utile anche per la verifica e il
confronto con i referenti nazionali dei programmi.

Inoltre, i programmi degli interventi di competenza diretta della Regione Piemonte sul FSC
2014 -2020, al netto di quelli definiti nei Piani Operativi/stralcio nazionali per gli impieghi speci-
fici previsti dalla delibera CIPE 25/2016 (  Infrastrutture,Ambiente, Sviluppo economico e pro-
duttivo, Agricoltura,Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,Occupazione, inclu-
sione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione,etc.) riguardano:

la Delibera CIPE 107 del 22 dicembre 2017 (pubblicata sulla G.U. del 23.5.2018), ”Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione di risorse per interventi prioritari di edilizia
sanitaria”, comprende il finanziamento alla Regione Piemonte per la “costruzione dell’Ospedale
unico ASL Verbano-Cusio-Ossola di Ornavasso (Piemonte) - per la quale l’assegnazione disposta
a valere sul FSC 2014-2020 è di complessivi 60 milioni di euro”;

la Delibera CIPE 18 del 28 febbraio 2018 (pubblicata sulla  G.U. del 10.8.2018) “Fondo per lo
sviluppo  e  la  coesione  2014-2020.  Assegnazione  di  risorse  per  interventi  prioritari  per  la
realizzazione  di  poli  tecnologici  in  regioni  del  centro-nord”,  dispone  il  finanziamento  al
“Programma di ricerca, sviluppo e innovazione con un intervento relativo al Parco della Città
della Salute del Comune di Torino, per 90 milioni di euro, in favore della Regione Piemonte”.

Nel 2019 il d.l. 34/2019 e s.m.i. ha previsto il Piano sviluppo e coesione 2000-2020 (PSC),
pensato per favorire il coordinamento di tutti gli strumenti con i quali, nell’ultimo ventennio, si è
proceduto alla programmazione delle risorse del FSC. Nell’arco dei tre cicli di programmazione
in cui si è articolato il periodo (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), si è infatti fatto ricorso a
diversi  strumenti  di  programmazione  ed  attuazione  (Intesa  Istituzionale  di  Programma,
Programma Attuativo Regionale, Accordi di programma Quadro, Programmi operativi nazionali,
Patti per lo sviluppo, ecc.) che, introdotti in tempi diversi, poggiano su differenti logiche e regole
di funzionamento. Molti di questi strumenti sono tuttora vigenti poiché contengono, in varia
misura, interventi e progetti in corso di realizzazione o comunque non ancora conclusi in via
definitiva. La predisposizione di un PSC unitario, per ogni singola amministrazione titolare di
risorse FSC, in sostituzione di tutti gli strumenti di programmazione vigenti, in cui far confluire
gli interventi e i progetti ancora attivi costituisce la soluzione introdotta dal legislatore al fine di
promuovere, insieme ad un maggior coordinamento, anche l’accelerazione della spesa ed un
miglioramento della qualità degli  investimenti. Si tratta di obiettivi ambiziosi, proponendo di
svolgere una complessiva ricognizione dello stato di attuazione di tutti gli interventi finanziati
con  il  FSC,  per  poi  collocare  quelli  non  ancora  conclusi  in  un  unico  documenti  (PSC)
uniformandone nel contempo le regole da seguire per la loro attuazione. 

La norma dispone che, in sede di prima approvazione, il  Piano sviluppo e coesione può
contenere: 
a) gli  interventi dotati di  progettazione esecutiva o con procedura di  aggiudicazione avviata,
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individuati sulla base dei  dati di  monitoraggio presenti, alla data del  31 dicembre 2019, nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147; 
b)  gli  interventi  che,  pur  non  rientrando  nella  casistica  di  cui  alla  lettera  a),  siano  valutati
favorevolmente da parte  del  Dipartimento per  le  politiche di  coesione della  Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  e  dell’Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  sentite  le  amministrazioni
titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le “missioni” della politica di coesione di cui
alla  Nota  di  aggiornamento del  Documento di  economia  e  finanza 2019  e  con gli  obiettivi
strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei. 

Nel 2020 la delibera CIPE n. 41 del 28 luglio 2020 prende atto della riprogrammazione e delle
nuove assegnazioni di risorse FSC 2014-2020 alla Regione Piemonte, già definite con l’Accordo
sottoscritto in  data  14  luglio  2020  tra  il  Presidente  ed  il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale.
In particolare, per finanziare urgenti misure di contrasto all’emergenza COVID-19, la Regione
Piemonte ha assunto l’impegno di riprogrammare fondi SIE (a valere sul PO FESR e sul PO FSE)
per l’importo complessivo 345,17 M€, destinando l’intero importo alla rendicontazione di spese
anticipate a carico dello Stato, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242.

Nelle  more dell’approvazione del  PSC della  Regione Piemonte,  la  succitata delibera CIPE  ha
riprogrammato i  122,84 M€ e ha disposto la  nuova assegnazione alla  Regione Piemonte di
risorse  FSC  2014-2020  per  un  importo  aggiuntivo  di  222,33  M€,  al  fine  di  ripristinare  la
copertura finanziaria dei 345,17 M€ dei progetti previsti sui fondi SIE.

Il 10 dicembre la Regione ha condiviso con le strutture centrali le tavole del PSC, che si basano
principalmente su una riclassificazione di progetti già programmati e in larga parte già conclusi,
ad eccezione della sezione speciale, che si riferisce ai progetti in precedenza finanziati con i
fondi europei. 

In data 15 dicembre 2020 è stata presentata un’informativa al CIPE riguardante le disposizioni
quadro per il Piano di Sviluppo e Coesione - articolo 44, comma 14, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge  28 giugno 2019, n. 58.

Il 17 dicembre 2020 è stata sancita l’Intesa, in Conferenza Stato-Regioni, in merito alla schema
di delibera CIPE recante la disciplina quadro dei nuovi PSC,  in attesa dell’approvazione definitiva
da parte del CIPESS.
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L’avanzamento del Programma FSC 2000 – 2006 al 31.12.2020

Il rafforzamento della capacità amministrativa regionale, nei rapporti interistituzionali con
lo stato centrale e con il territorio locale è stato al centro della strategia di programmazione del
Fondo  Aree  Sottoutilizzate  (ora  FSC)  2000-2006,  che  faceva  seguito  a  quella  attivata  nella
strategia del QCS 2000 – 2006. 

La programmazione regionale FSC 2000 – 2006 ha dato origine a 40 APQ e si è sviluppata
nell’ambito  di  numerosi  settori  di  policy:  difesa  del  suolo,  ambiente,  risorse  idriche,  beni
culturali, trasporti, ricerca, turismo, sviluppo locale, sanità, tecnologie dell’informazione, linee di
azione  rivolte  alle  politiche  giovanili,  alla  cooperazione  internazionale  e  alla  governance
dell’Intesa  regionale,  riconducibili  sia  agli  assi  prioritari  di  intervento  definiti  nell’Intesa
originaria  (risorse  naturali,  risorse  culturali,  reti e  nodi  di  servizio)  sia  alle  nuove tematiche
introdotte successivamente (rete ecologica, le città, la società dell’informazione, la ricerca, lo
sviluppo locale, etc.), che hanno coinvolto, a diversi livelli, tutti gli Enti locali. 

L’Intesa è  stata inoltre integrata con due Accordi  “atipici”  per  contenuto o modalità  di
governance, come quello rivolto a rafforzare i processi e le procedure di programmazione e la
valutazione  dell’Intesa  (Azioni  di  sistema)  e  quello  di  carattere interregionale  destinato  alla
realizzazione di interventi di cooperazione internazionale nei Paesi Balcani.

I diversi settori di  policy degli APQ hanno promosso progetti e iniziative aventi obiettivi e
contenuti assai eterogenei. In linea generale, gli interventi promossi possono essere distinti in
due  categorie:  da  un  lato  gli  interventi  volti  a  sostenere  la  progettazione,  la  realizzazione,
l'ammodernamento  e  la  riqualificazione  di  infrastrutture  materiali  (quali  strade,  acquedotti,
musei,  etc.),  dall’altro  gli  interventi  per  infrastrutture  immateriali:  lo  sviluppo  della  ricerca
scientifica,  la  diffusione  della  rete  telematica,  le  azioni  rivolte  alle  politiche  giovanili  e  alla
cooperazione internazionale.

Gli APQ sono stati tutti stipulati nel periodo 2000-2009 ed il percorso procedurale sotteso
alla loro sottoscrizione si è consolidato nel corso dell’esperienza attuativa. Per quanto riguarda
l’articolazione temporale, gli  accordi sottoscritti nella fase di decollo del meccanismo Intesa-
Accordi sono stati pochi (quattro APQ nei primi tre anni ed uno solo nel 2000 e nel 2002). Dal
2003 si registrano valori sempre crescenti nel numero di Accordi, dai quattro APQ del 2003 al
valore  massimo  di  otto  APQ  negli  anni  2006-2007.  Nell’ultimo  periodo  (2008-2009),  in
coincidenza  con  l’avvio  del  nuovo  ciclo  di  programmazione,  che  prevede  diverse  modalità
attuative, gli accordi sottoscritti hanno riguardato un integrativo sulla mobilità sostenibile e uno
sulla società dell’informazione.

Nel  2008  la  Regione  Piemonte  ha  inoltre  sottoscritto  con  la  Regione  Valle  d’Aosta,  il
Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  il  Ministero  dei  Trasporti,  l’APQ  interregionale  per
l’adeguamento  e  il  miglioramento  del  sistema  di  trasporto  ferroviario  Aosta  –  Torino,
inaugurando a livello regionale una nuova modalità di concertazione e di programmazione degli
APQ poi definita nella programmazione del FSC 2007–2013. Lo stato di avanzamento di questo
accordo non è  stato inserito in  questo  Rapporto  in  quanto  la  gestione dello  stesso è  stata
affidata alla Regione Valle d’Aosta.
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Al 31.12.2020 il Programma FSC 2000 – 2006 ha un valore di circa 2 miliardi di euro, di cui il
contributo FSC è pari  a circa 650 MIL€ (tale quota comprende anche le risorse previste per
l’Accordo sui Balcani, finanziato con il FSC nazionale per circa 11 M€); 349 M€ sono a carico di
altre fonti di finanziamento statale; 339 M€ dal cofinanziamento regionale; 151 M€ da fondi
comunitari, mentre le restanti risorse sono state integrate da altri soggetti pubblici (376 M€) e
privati (128 M€).  Ciò evidenzia l’integrazione delle diverse fonti finanziarie presenti in questa
programmazione. 

Di minore entità sono state quelle integrate da privati, per lo più presenti nei tre APQ dei
beni culturali e dell’APQ sulla tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche del
2002. Le risorse private sono state concentrate all’inizio solo nell’ambito degli APQ in materia di
beni culturali (per circa 114 M€ in fase di stipula, mentre al 31.12.2020 sono circa 88 M€, a
seguito  delle  riprogrammazioni  effettuate  durante  il  ciclo  di  attuazione  dell’Accordo).  Sono
presenti anche integrazioni di risorse con la programmazione comunitaria, avvenute nell’ambito
dei beni culturali con il DOCUP 2000-2006; mentre in fase più recente (2009) con i fondi del FESR
2007–2013 per la programmazione dell’APQ Sviluppo Locale e Aree urbane, per circa 5,8 M€. 

La  mancanza  di  una  forte  integrazione  di  risorse  comunitarie  nell’Intesa  Piemonte  è
spiegabile  dalla  logica sottesa alla programmazione di  allora dei  diversi  fondi,  che di  norma
prevedevano:  le  risorse  FAS  finanziano  le  IIP,  quelle  comunitarie  i  DOCUP/POR.  Negli  anni
successivi  gli  indirizzi  nazionali  hanno  sollecitato  una  sempre  maggiore  integrazione  tra
programmi  e  risorse  delle  diverse  fonti  di  finanziamento  locali,  nazionali  e  comunitarie
(FSC/FESR/FSE); ne rappresentano evidenza gli indirizzi per la programmazione unitaria 2007-
2013 e quella per il 2014 –2020.

Osservando le caratteristiche di programmazione dei diversi Accordi, proposte nell’allegato
2.2.1, è evidente che alcuni di loro non sono riconducibili direttamente agli indirizzi previsti a
suo  tempo  dall’Intesa  e  non  sono  cofinanziati  da  risorse  FSC  regionali.  Sono  accordi  che
ampliano la programmazione generala dell’Intesa, e si sono uniformati al monitoraggio dei fondi
FSC, ma mantengono caratteristiche di governace specifiche. Tra questi ricordiamo: l’Accordo
sulle  Politiche  giovanili  “Pyou:  Passione  da  vendere”,  finanziato  per  circa  il  50%  da  risorse
regionali  e  50%  di  altre  fonti  statali  diverse  dal  FSC;  l’Accordo  sul  Potenziamento  delle
infrastrutture  Aeroportuali –  sottoscritto  per  i  Giochi  Olimpici  Invernali  del  2006,  con  un
contributo complessivo di circa 61 Mln€, di cui 15 a carico dello Stato, circa 21 M€ tra Regione e
Comuni  e  24  M€  di  privati;  quello  relativo  al  IV  atto  integrativo  in  materia  di  Società
dell’informazione, del 2009 (PIESO), per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per la
Banda Larga nella Regione Piemonte, per un valore di circa 8 M€, di cui 5 M€ a carico di altre
fonti statali. Infine, l’interregionale sui Balcani finanziato con risorse FSC nazionali per un valore
di 12 MlL€.

Nelle pagine successive saranno presi in esame i dati principali dello stato di avanzamento
economico- finanziario e procedurale degli APQ, con particolare riguardo al costo realizzato, al
circuito finanziario e alle riprogrammazione di  risorse effettuate nel  2020, con un confronto
rispetto alla situazione del Programma regionale al 2019.   

L’analisi disaggregata per singolo accordo (Fig. 5) mette in evidenza che rispetto ai 40 APQ
programmati: 29 presentano un costo realizzato del 100% (di questi, 24 sono definitivamente
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conclusi e quindi non più monitorati, mentre 4 sono ancora aperti nel sistema di monitoraggio
sia per la presenza di economie da riprogrammare sia perché non è chiusa definitivamente la
parte  amministrativa  a  livello  locale.  I  restanti 12  Accordi,  in  corso  di  realizzazione,  hanno
comunque un costo realizzato alto, che varia tra il 99,9 e l’ 84%.

Fig. 5  – Fonte SGP – dati al 31.12.2020 – Avanzamento di spesa per APQ

Un dettaglio  maggiore per APQ è evidenziato nella tabella  successiva (Tab.  A)8,  dove è
possibile  fare  un confronto tra l’avanzamento economico al  2020 e l’anno di  avvio (data di
stipula  degli  APQ)  dei  singoli  programmi.  Rispetto  a  ciò,  non  sempre  accordi  più  vecchi
presentano un avanzamento economico maggiore rispetto a quelli sottoscritti successivamente.
Le  ragioni,  in  via  generale,  possono  essere  ricondotte  sia  ai  processi  di  riprogrammazione
operati nel corso di attuazione degli APQ sia a problematiche tecniche sull’attuazione di progetti
stessi. Nelle pagine successive questa tematica sarà maggiormente approfondita nella sezione
specifica sui “progetti” e nella sezione B del rapporto (punto 2.2. e 2.7).

8 Le tabelle inserite nel presente rapporto e indicate con lettere dell’alfabeto sono di norma elaborazioni di dati interna alla 
Regione, mentre quelle indicate numericamente nella Sezione B del rapporto riguardano i dati ACFAS/MISE RAE 2020.

22



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
                   Programmazione FSC 2000 – 2006

Dati identificativi Dati al 31 dicembre 2020

Asse Sottoasse APQ
Data

stipula

N.

Interventi

Valore

finanziamento *

(A)

Costo

realizzato (B)

Avanzamento

economico (C=B/A)

I -
Risorse
naturali

Acqua

AC - Acque destinate al consumo umano 26/07/01 28 56,1 56,1 100,0 %

AM - Collettamento e depurazione acque reflue 
urbane

04/12/00 22 70,8 70,8 100,0 %

RI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche

18/12/02 51 78,2 78,1 99,9 %

RJ - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche - Atto Integrativo I

17/12/03 5 9,6 9,6 100,0 %

RY - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche - Secondo Atto Integrativo

21/02/05 36 43,6 43,6 99,9 %

RK - Tutela delle acque e gestione integrata delle 
risorse idriche - III atto integrativo

23/05/06 40 38,2 38,2 100,0 %

RL - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche - Quarto Atto Integrativo

29/05/07 62 126,6 123,4 97,5 %

Totale sottoasse 244 423,1 419,8 99,02%

Difesa del
suolo

DS - Difesa Suolo 09/05/03 257 41,3 41,3 100,0 %

DT - Atto Integrativo Difesa Suolo 21/06/04 76 46,8 43,4 92,9 %

DU - Difesa suolo - II Atto integrativo 27/07/06 92 12,5 11,6 93 %

DV - Difesa suolo - III Atto Integrativo 07/11/07 83 55,3 46,5 84,1 %

Totale sottoasse 508 155,9 142,9 91,6 %

Rifiuti e
bonifica siti

inquinati

BO - Bonifiche 30/01/04 6 27,0 27,0 100,0 %

BP - Bonifiche - Atto Integrativo 30/03/05 11 11,1 11,1 100,0 %

Totale sottoasse 17 38,1 38,1 100,0 %

Totale asse 769 614,4 594,7 96,8 %
II -

Risorse
cultural

i

Risorse
culturali

BC - Beni e Sistemi Culturali 18/05/01 168 323,3 323,3 100,0 %

BD - Beni culturali - I atto integrativo 26/10/06 31 27,0 27,0 100,0 %

BE - Beni culturali - II Atto integrativo 26/06/07 43 180,9 180,9 100,0 %

Totale asse 242 531,2 531,2 100,0 %

III -
Risorse
umane

Formazione

AS - Azioni di Sistema 20/12/06 3 2,1 2,1 100,0 %

PA - Pyou: Passione da vendere 19/12/07 20 14,7 14,7 100,0 %

Totale sottoasse 23 16,8 16,8 100,0 %

Ricerca e
sviluppo

RF - Programmi regionali Salute pubblica 30/05/06 1 1,3 1,3 100,0 %
RS - Potenziamento della ricerca scientifica applicata 
in Piemonte

28/10/04 249 27,6 27,6 100,0 %

RT - Ricerca scientifica - I Atto integrativo 12/12/05 167 17,9 17,9 100,0 %

RU - Ricerca scientifica - II Atto integrativo 30/05/06 63 65,8 65,8 100,0 %

RV - Ricerca scientifica - III Atto Integrativo 20/07/07 13 44,2 44,2 100,0 %

Totale sottoasse 493 156,9 156,9 100,0 %

Totale asse 516 173,7 173,7 100,0 %

IV -
Sistemi
Locali

di
svilupp

o

Industria,
artigianato,
commercio,

servizi e città

PT - Potenziamento delle infrastrutture patti 
territoriali

28/09/05 22 4,6 4,6 100,0 %

SL - Programmi integrati e studi di fattibilità per lo 
sviluppo locale

28/10/04 52 5,5 5,5 100,0 %

SM - Sviluppo locale - I Atto integrativo 12/12/05 32 4,6 4,6 100,0 %
SN - Sviluppo locale e territoriale e per interventi in 
aree urbane - II integrativo

13/07/07 22 40,8 40,8 100,0 %

Totale sottoasse 128 55,6 55,6 100,0 %

Turismo
OL - Potenziamento delle infrastrutture dei Giochi 
Olimpici "Torino 2006"

11/03/05 5 243,0 243,0 100,0 %
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TU - Valorizzazione turistica delle risorse e delle 
località termali

10/01/03 4 12,8 12,8 100,0 %

Totale sottoasse 9 255,9 255,9 100,0 %

Totale asse 137 311,5 311,5 100,0 %

V - Reti
e nodi

di
servizio

Telecomunica
zioni e

innovazione

SI - Societa' dell'Informazione 30/04/04 2 7,6 7,6 100,0 %

SO - Societa' dell'Informazione - IV Atto Integrativo 22/12/09 10 8,4 8,4 100,0 %

SX - Società dellInformazione - I Atto Integrativo 27/06/05 11 22,4 22,4 100,0 %

SY - Società dell'informazione - II Atto integrativo 28/06/06 3 3,4 3,4 100,0 %

SZ - Società dell'informazione - III Atto Integrativo 20/07/07 2 6,0 6,0 100,0 %

Totale sottoasse 28 47,8 47,8 100,0 %

Trasporti

AE - Potenziamento Infrastrutture Aeroportuali 02/03/04 8 60,6 60,6 100,0 %

MS - Mobilita' Sostenibile 19/02/03 49 79,0 73,2 92,6 %

MT - Mobilità sostenibile - I Atto integrativo 09/04/08 13 17,2 16,2 94,3 %

TR - Reti infrastrutturali di trasporto 31/10/06 4 81,0 80,4 99,2 %
TS - Reti infrastrutturali di trasporto - I Atto 
Integrativo

30/11/07 13 58,9 52,4 89,0 %

Totale sottoasse 86 296,7 282,8 95,3%

Totale asse 114 344,5 330,5 95,3 %

Z1 - Balcani - APQ Interregionale 02/12/05 20 12,0 11,8 98,6 %

Totale Intesa 1.798 1.987,1 1.958,6 98,6%

Tab A – Fonte SGP – Dati di sintesi Intesa Piemonte (*) Per valore si intende il Finanziamento totale  al netto delle economie 

I  dati  di  monitoraggio  permettono  di  conoscere  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi
attraverso due parametri: il  costo realizzato e l’avanzamento procedurale. Con riferimento al
costo realizzato del Programma, il valore al 2020 è pari al 98,6% dell’investimento totale (che in
valore assoluto è di circa 1.958 M€),ovvero + 0,3% rispetto al 2019.

Anno di riferimento

Totale investimento

Intesa

Valore 
(investimento –

economie)
A

Costo Realizzato

B

Valore costo realizzato 

(B/A)

31.12.2020 1.997.432.622,43  1.983.382.170,06  1.955.869.034,83 98,6

31.12.2019 1.997.865.853,88 1.985.041.628,51 1.950.282.547,73 98,2
    Tab B – Fonte SGP – Confronto finanziario 2019 e 2020

Il  costo realizzato non rappresenta solo un indicatore sostanziale per valutare lo stato di
avanzamento del Programma 2000-2006, ma anche l’elemento prioritario di valutazione per il
trasferimento delle risorse alla Regione a carico del FSC 2000 – 2006. 
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Fig. 7 - Fonte: dati SGP – Trend di avanzamento del Programma FSC 

Il circuito finanziario - I  meccanismi stabiliti a livello nazionale per il trasferimento delle
risorse FSC sono stati definiti all’interno dell’articolato normativo degli  APQ,  che prevedono
delle  quote  di  anticipazioni  alla  sottoscrizione  degli  Accordi,  mentre  le  successive  quote
dovevano essere trasferite sulla base dello stato di avanzamento degli APQ e dell’Intesa. 

Rispetto alla situazione illustrata a fine anno 2019, nel 2020  non ci sono state variazioni sui
trasferimenti FSC 2000 – 2006. Infatti, le ultime risorse trasferite (quietanza n.  0031147 del
24/11/2017) sono pari a circa 13,2 M€ e riguardano la dodicesima quota di risorse assegnate
dalla delibera CIPE 41/2012 al Programma FSC 2000 – 2006. La tredicesima e ultima quota sarà
trasferita a fine programma.

Nel 2019 si è conclusa la procedura sugli aspetti relativi al contributo alla finanza pubblica,
gravante su questo programma per circa 20,3 M€. In merito a ciò, è stato confermato il taglio
(Intesa Stato-Regione del 26 febbraio 2015) su questa programmazione, ed è stato possibile
chiudere la procedura (vedi nota del n. 82574 del 18/11/2019). Nel corso del monitoraggio del
31/12/2019 sono stati aggiornati i dati sul sistema SGP. 

Rispetto  ai  trasferimenti  effettivi,  oltre  alle  quote  a  stati  di  avanzamento,  che  si  sono
susseguite  negli  anni,  risulta  una quota  pari  a  9,564 M€ erogata prima della  sottoscrizione
dell’Intesa, nell’ambito dell’APQ Beni Culturali. 

In merito alla  dotazione finanziaria sul FSC 2000 – 2006, indicata nella tabella successiva
(Tab.D), occorre precisare che la quota assegnata al Piemonte, pari a circa 659 M€, è il valore
rideterminato a seguito delle disposizioni della Delibera CIPE 41 del 23 marzo 2012 “Fondo per
lo Sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000 – 2006 e
2007 – 2013”. Infatti, la Delibera CIPE 41/2012 ha preso atto del complesso di risorse del FSC
regionali  assegnate al Piemonte, al netto delle risorse previste come contributo alla Regione
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Abruzzo (circa un milione di euro) e quelle definanziate da precedenti delibere del CIPE, nonché
le  risorse  disponibili  al  reimpiego,  approvandone  anche  i  criteri  per  la  relativa
riprogrammazione.  Pertanto, al 31 dicembre 2020 la somma già erogata al Piemonte è pari a
633,877 M€ (624,313 M€ a valere sulle risorse originariamente in APQ più 9,564 M€, quota
parte di risorse trasferite non in APQ ma successivamente riportate nell’APQ beni culturali), con
un saldo di 25,576 M€ (compresa la quota da tagliare per il contributo alla finanza pubblica pari
a circa 20,3 M€). La situazione al 31.12.2020 è schematizzata di seguito:

Totale assegnato FSC 
(M€) 

Quota contributo alla finanza
pubblica 2015 (M€) 

Quota trasferita in APQ
(M€) 

Totale da trasferire a saldo
(M€) 

 659,454 (*) 20,368 633,877 5,208

( *) Tab. C Fonte SGP – Quadro delle assegnazioni e dei trasferimenti

Per totale assegnato si  intende quanto previsto dalla delibera cipe 41/2012 al netto dei
definanziamenti e del contributo alla Regione Abruzzo. Nella quota trasferita è compresa anche
la delibera CIPE 135 del 1999 per gli APQ beni culturali, delibera che di norma assegnava risorse
senza obbligo in APQ. Inoltre, è evidenziata la quota di circa 20 mln di risorse FSC, tagliate dal
programma FSC 2000 - 2006 e destinata al contributo alla finanza pubblica intesa Stato - Regioni
del 26 febbraio 2015, Atto 37/CSR. Il totale della quota da trasferire, Tab. C, a saldo potrà essere
soggetto a variazione sulla base delle conclusioni dell’iter sulla finanza pubblica con lo Stato.

Con riferimento alle  riprogrammazioni, l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’istruttoria per il
Tavolo dei sottoscrittori (TDS) di una proposta di riprogrammazione complessiva di 30 progetti,
che riguardano vari ambiti, per un valore FSC di 2,8 M€. La proposta prevede di raggruppare le
economie FSC di vari progetti ormai conclusi e attraverso uno scambio di fonte con risorse regio-
nali già rendicontate, permettere la chiusura di numerosi progetti.

La proposta è stata inviata nel mese di aprile e l’istruttoria non si è ancora conclusa.
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I progetti

L’obiettivo di questa sezione è fornire una panoramica delle principali caratteristiche dei
progetti inclusi negli APQ, per numero, classe dimensionale e stato di avanzamento. Inoltre, è
stata inserita la sezione con l’elenco puntuale dei progetti ancora attivi al 31.12.2020, sui quali, a
partire  dalle  informazioni  acquisite  dal  sistema di  monitoraggio, si  sta  ponendo particolare
attenzione, allo scopo di agevolare la loro conclusione e di conseguenza quella degli APQ e del
Programma. 

I tempi di attuazione degli interventi costituiscono un elemento di fondamentale rilevanza
nell’esperienza  degli  Accordi  di  Programma  Quadro  ed  in  particolare  quelli  destinati  a
promuovere la realizzazione di opere pubbliche. In questo senso, il  sistema di monitoraggio,
l’analisi approfondita dei dati, il confronto con gli attori coinvolti nella realizzazione delle opere
possono contribuire a porre l’attenzione sulle difficoltà nell’attuazione delle opere, avanzando
iniziative per migliorare l’attività di progetto.

In questo contesto la Regione Piemonte ha avviato, a partire dal 2002, una serie di iniziative
per rafforzare, consolidare e migliorare l’attività di monitoraggio e di valutazione dell’Intesa nel
suo  complesso,  così  come  di  alcune  sue  singole  componenti  (specifici  APQ  e  programmi
regionali settoriali realizzati attraverso questi ultimi). Tali attività si sono intensificate nel tempo,
anche in considerazione del sempre maggior rilievo attribuito, nel quadro normativo nazionale,
agli  strumenti  volti  ad  accelerare  e  qualificare  il  processo  di  attuazione  degli  investimenti
pubblici (sanzioni e premialità). 

Le diverse iniziative effettuate fino al 2020 sull’Intesa Piemonte sono disponibili  sul sito:
www.progettomonitoraggio.piemonte.it.

Al 31.12.2020, gli interventi complessivi sono 1,802, i conclusi sono invece 1.702, mentre
quelli ancora attivi nel sistema di monitoraggio sono 100. I progetti conclusi, nel corso dell’anno
2019, sono 11. 

Rispetto  alla  classificazione  delle  opere,  questa  programmazione  è  stata  orientata
principalmente verso la promozione di infrastrutture per opere pubbliche, tuttavia, dal 2004 in
poi, tale programmazione è stata ampliata con iniziative, agevolate dagli indirizzi nazionali, che
ricadono  nel  campo  delle  cosiddette  infrastrutture  immateriali (interventi  finalizzati  alla
creazione di  reti tecnologiche,  di  sostegno alla ricerca,  di  promozione della formazione,  per
politiche giovanili, azioni di governance etc.).

Gli interventi promossi per opere pubbliche riguardano numerosi settori di  policy:  dalla
difesa del suolo, l’ambiente, le risorse idriche, beni culturali, trasporti, etc. Una programmazione
valutata e coerente anche con piani di settore regionali: piano di assetto idrogeologico (PAI),
piano di tutela delle acque (PTA), piano di bonifica dei siti degradati, piano dei trasporti, etc. In
linea generale, la scelta per le opere pubbliche più complesse ha riguardato quelle politiche che
richiedevano un consistente investimento pubblico e che non trovavano sufficiente copertura
finanziaria in altri programmi regionali o comunitari, (difesa del suolo e assetto idrogeologico,
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bonifica  dei  siti  inquinati,  ammodernamento  delle  reti  di  approvvigionamento  idrico,  reti
stradali e ferroviarie e nodi di interscambio, etc.).

Al 31 dicembre 2020, gli interventi per opere pubbliche sono 1.079, di cui 1.019 conclusi ,
nella categoria dei lavori conclusi (Fig. 8) sono stati aggregati anche i dati dei progetti che si
trovano nelle  fase di  chiusura,  collaudo e  funzionalità.  La catalogazione è  variata rispetto a
quanto previsto nel report del 2019, quindi i dati non sono confrontabili.

Fig. 8. Fonte SGP – Avanzamento dei progetti per fase procedurale

Gli interventi cosiddetti immateriali  sono in totale 723, di cui per “acquisizione di beni e
servizi ” sono 490; mentre quelli per “aiuti alle imprese e individui ”sono 233. Questi progetti
riguardano interventi per la ricerca scientifica,  sanità,  tecnologie dell’informazione,  politiche
giovanili,  cooperazione  internazionale,  ma  anche  azioni  rivolte  alla  governance  dell’Intesa
regionale. Dei 723 interventi totali, 695 sono conclusi, mentre 28 sono in corso di esecuzione.

Fig.9. Fonte SGP – Avanzamento dei progetti per fase procedurale
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Informazione e pubblicità

La Regione Piemonte, dal 2003, ha avviato una serie di iniziative rivolte a dare visibilità al
programma dell’Intesa regionale e agli interventi realizzati con le risorse aggiuntive del Fondo
Sviluppo e Coesione. Tali azioni si sono concretizzate sia attraverso pubblicazioni tematiche sullo
stato di avanzamento dell’Intesa e degli APQ sia attraverso un’informazione più dettagliata sulle
attività  di  monitoraggio:  implementando  il  Portale  dedicato  al  monitoraggio
(www.progettomonitoraggio.piemonte.it),  l’ampia  informazione  disponibile  nel  sito  ufficiale
della vetrina della Programmazione (www.regione.piemonte.it/programmazione), ma anche le
informazioni disponibili nei siti istituzionali delle altre Direzioni regionali competenti sugli APQ
(Ambiente, Cultura, Turismo, Ricerca, Difesa del suolo, Trasporti e mobilità, etc.).

Importanti  approfondimenti  sono  riconducibili  all’attività  di  ricerca  che  la  direzione
regionale, responsabile del Coordinamento sul Programma in oggetto, ha svolto nel corso del
tempo, in particolare attraverso la collaborazione con Ires-Piemonte sia nell’ambito delle attività
del  Progetto  Monitoraggio  sia  in  attuazione  dell’APQ  Azioni  di  sistema  sulla  governance
dell’Intesa. Molti temi hanno riguardato approfondimenti sullo stato di avanzamento dell’Intesa,
ma anche sulla programmazione regionale generale, come meglio dettagliato nel punto 2.9 di
questo rapporto. 

I documenti, gli approfondimenti su analisi ricerche sull’intesa - APQ Piemonte sono consultabili
ai seguenti  link:

www.progettomonitoraggio.piemonte.it
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/materiale-informativo-e pubblicazioni.html.

Quanto rappresentato in questa sintesi, in riferimento allo stato di avanzamento dell’Intesa
e degli  accordi,  trova puntuali  approfondimenti nella sezione B) che sarà di  seguito esposta
nell’allegato 2.2.1. 
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RAE-SEZIONE B – Programmazione FSC 2000-2006

Il  presente  Rapporto  Annuale  di  Esecuzione  rappresenta  l’undicesimo  report  di
avanzamento  del  Programma,  predisposto  sulla  base  dello  schema  indicato  nell’allegato  9,
Sezione B, ai sensi del punto 5 della Circolare del 20 ottobre 2010, n. 14987 “Manuale Operativo
sulle procedure delle risorse FAS”, disposizioni emanate dalla Direzione generale per la Politica
regionale  Unitaria  nazionale  del  Dipartimento per  lo  Sviluppo e  la  coesione economica  del
Ministero dello Sviluppo Economico. 

Le  pagine  che  seguono dettagliano lo  stato  di  avanzamento dell’Intesa  al  31.12.2020  e
quello dei 40 APQ stipulati in attuazione della stessa (allegato 2.2.1), sulla base dei dati rilevati
dal sistema di monitoraggio (ACT – DB verticali - Report analitici – RAE 2020), integrato da altri
dati elaborati dalla  Regione,  che riguardano in  particolare  la  gestione delle  risorse  a  livello
regionale. Occorre però precisare che l’aggiornamento effettivo riguarda gli APQ ancora in corso
al 2020, mentre gli Accordi chiusi si riportano per memoria, in formato sintetico, all’interno del
Rapporto fino a completamento di questa Programmazione.

1.Identificazione

Intesa Istituzionale di
Programma Stato - Regione

Piemonte – PIE 
Programmazione 2000-2006

RAPPORTO ANNUALE DI
ESECUZIONE 2020

Anno di riferimento del
monitoraggio

31/12/2020

Stato di attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato–Regione 
Piemonte 

1.1 Risultati e analisi dei progressi

Nel  ciclo  di  programmazione  Fondo  per  le  Aree  Sottoutilizzate  2000–2006  (che
richiameremo di seguito con la nuova denominazione in Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC),
ai sensi del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88) sono stati stipulati complessivamente 40
Accordi di Programma Quadro (APQ), in attuazione dell’Intesa Stato – Regione Piemonte, per un
valore di circa 2 miliardi di euro, mentre il contributo del FSC generale è pari a circa 650,4 M€,
comprensivo delle risorse FSC nazionali  assegnate ad uno specifico APQ sui  Balcani,  mentre
quello relativo al solo FSC regionale è di circa 639,2 M€. 

Lo stato di avanzamento degli APQ comprende numerosi settori di policy: le risorse idriche
(con  la  sottoscrizione  di  7  APQ),  la  società  dell’informazione  (5),  i  trasporti  (5),  la  ricerca
scientifica applicata (4), la difesa del suolo (4), lo sviluppo locale e le aree urbane (4), i beni
culturali  (3),  la  bonifica  di  siti  inquinati  (2),  la  valorizzazione  turistica  (1),  le  infrastrutture
olimpiche (1),  i  giovani  (1)  e la sanità (1).  L’Intesa è stata inoltre integrata con due Accordi
“atipici”  per contenuto o modalità  di  governance:  un APQ volto a  rafforzare i  processi  e  le
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procedure di programmazione e la valutazione (1 Azioni di sistema) e un Accordo di carattere
interregionale destinato alla realizzazione di interventi di cooperazione internazionale nei Paesi
Balcani (1 Balcani).Inoltre, nel 2008 la Regione Piemonte ha sottoscritto, con la Regione Valle
d’Aosta, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dei Trasporti, l’ APQ interregionale
per  l’adeguamento  e  il  miglioramento  del  sistema  di  trasporto  ferroviario  Aosta–Torino,
inaugurando a livello regionale una nuova modalità di concertazione e di programmazione degli
APQ poi definita nella programmazione del FSC 2007 –2013. Lo stato di avanzamento di questo
accordo  non è  stato  inserito  in  questo  rapporto  in  quanto  la  gestione  dello  stesso  è  stata
affidata alla Regione Valle d’Aosta, pertanto, si rimanda al RAE 2020 di competenza della regione
richiamata.

Al 31.12.2020 lo stato di avanzamento dei 40 APQ è il seguente:

 24 Accordi sono conclusi, che riguardano: 5 per la Società dell’informazione (SI, SO,
SX, SY, SZ); 4 per Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (AE, AM,
RK e RJ); 1 per le bonifiche (BO); 2 per i beni culturali (BC e BD); 1 per le politiche
giovanili  (PA);  2  per  il  Potenziamento  della  ricerca  scientifica  in  Piemonte  e
programma  per  salute  pubblica  (RS,  RT,  RU  e  RF);  2  per  Programmi  integrati  di
sviluppo locale (SL, SM, PT e SN); 1 per Valorizzazione turistica delle risorse e delle
località  termali  (TU),  1  per  la  Difesa  del  suolo  (DS);  ed  infine,  l’accordo  sul
Potenziamento delle Infrastrutture Aeroportuali (AE) e quello per le Azioni di sistema
della Governance dell’Intesa (AS);

 16 Accordi sono in corso, di cui 5 presentano un costo realizzato pari al 100%, ma
sono ancora aperti nel sistema di monitoraggio per effetto della chiusura definitiva di
gestione amministrativa o di quote di economie potenzialmente riprogrammabili.

Il valore finanziario complessivo al 2020 è quasi triplicato rispetto alle risorse FSC 2000 –
2006  (670  M€)  originariamente  assegnate,  grazie  anche  al  contributo  di  altre  fonti  di
finanziamento statale (349 M€), regionale (339 M€) e da altre fonti pubblico – private (658 M€).

Versione Progetti
Finanziamenti

dell'Intesa
Stato FSC UE Regione

Enti locali
(Comuni,

Province CM)
Privato

Stato altri
provvedimenti

31/12/2020 1.802 1.997.432.622 650.423.235 150.801.239 339.115.158 379.027.528 128.393.569 349.671.893

Stipula

INTESA
927 1.771.389.149 673.306.591 79.257.606 308.790.582 198.261.972 201.002.928 310.769.470

TAB. F) - Fonti finanziarie alla stipula e al 31/12/2020 - Fonte: SGP 

Gli interventi sono 1.802, di cui i conclusi sono 1.702, mentre quelli ancora in corso sono
100. Confrontando i dati alla stipula degli APQ, rispetto a quelli al 31.12.2020, si può rilevare
che è notevolmente aumentato il numero degli interventi, passato da 927 a 1.802. Ciò è stato
determinato sia da una revisione degli stessi in corso d’opera (duplicazione di progetti complessi
definiti in fase di programmazione) sia dalla implementazione di nuovi progetti programmati
attraverso la riprogrammazione di economie di spesa e dall’apporto di nuove risorse locali. 

32



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
                   Programmazione FSC 2000 – 2006

Sotto  il  profilo  dell’avanzamento  finanziario  ed  economico  dell’Intesa,  nel  2020,  si
registrano impegni per circa 1.984 M€ (pari al 99,3% del finanziamento totale previsto di 1.997
M€),  pagamenti  per  circa  1.955  M€  (pari  al  97,9%).  Il  costo  realizzato  pari  a  1.955,8  M€,
calcolato sul valore del programma al netto delle economie (circa 1.985 M€), è pari al 98,6%. 

1.1.1 Avanzamento dell’Intesa Istituzionale di Programma

L’Intesa Istituzionale di  Programma tra il  Governo nazionale e la Regione Piemonte è
stata  sottoscritta  il  22  marzo  2000  e  rappresenta  la  cornice  negoziale  entro  la  quale
l’Amministrazione centrale  e  quella  regionale  hanno  definito  la  programmazione  degli
investimenti pubblici  nazionali  e comunitari  con particolare riferimento alla programmazione
del  Fondo Aree Sottoutilizzate.  L’articolato normativo originario dell’Intesa regionale,  oltre a
definire gli obiettivi generali, tra i quali, l’accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo
territoriale, indicava gli assi prioritari di intervento: risorse naturali, risorse culturali, reti e nodi
di servizi. L’intesa è stata, in seguito, integrata con nuove tematiche quali: la rete ecologica, le
città, la società dell’informazione, la ricerca e quelle per lo sviluppo locale integrato, che ha
coinvolto, a diversi livelli, tutti gli Enti Locali.

Nel corso degli anni la scelta dei settori di  policy  oggetto di finanziamento, oltre che dalle
strategie regionali, è stata determinata dagli indirizzi strategici del CIPE come quello rivolto al
vincolo di spesa a favore dei settori ricerca e formazione e della società dell’informazione ( del
2002); quello che ha avviato il processo di “regionalizzazione” dei Patti Territoriali favorendo la
diffusione di  strumenti regionali  di  sviluppo locale  anche nelle  regioni  del  Centro-Nord (del
2003);  ma  anche  la  destinazione  di  una  quota  almeno  del  30%  delle  risorse  FAS  per  il
finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche.

La programmazione degli APQ hanno previsto, alla stipula, l’attivazione di 927 interventi per
un ammontare  complessivo  di  circa  1.771  M€.  La  maggior  parte  dei  finanziamenti  (55,4%)
proviene  dallo  Stato  (37,7%  dal  FSC  e  17,7%  da  altri  fondi  statali),  il  17,5%  sono  di  fonte
regionale, il 4,5% dall’UE (Docup 2000-2006) e la restante quota del 22,7% si divide equamente
tra enti locali (11,3%) e soggetti privati (11,4%). 

Nel corso dell’attuazione, il valore finanziario degli APQ e dell’Intesa può registrare delle
variazioni determinate sia da integrazioni finanziarie, apportate dai sottoscrittori degli APQ (e/o
dai soggetti attuatori), sia in seguito al costituirsi di economie nel corso dell’iter procedurale e
realizzativo  del  progetto.  La  modifica  del  numero  degli  interventi  è  invece  solitamente  da
attribuire sia ad una maggiore articolazione dei progetti promossi dagli  APQ (suddivisione in
diversi  appalti  e  lotti),  sia  alla  programmazione  di  nuovi  interventi  derivanti  dalla
riprogrammazione delle economie e dalle risorse aggiuntive apportate dai soggetti attuatori.

Il  valore finanziario investito annualmente attraverso la programmazione degli  Accordi è
stato tendenzialmente in crescita, se si considera in particolare il periodo che va dal 2004 al
2007,  anche  se  il  valore  più  elevato  si  è  tuttavia  verificato  nel  2001  per  la  presenza  del
primoAccordo  di  Programma Quadro  dei  Beni  Culturali  che,  alla  data  di  stipula,  prevedeva
risorse finanziarie per circa 312 M€. Tale crescita, negli anni 2008-2009, è giunta di fatto giunta
ad esaurimento con l’elaborazione ed approvazione dei  nuovi  strumenti di  programmazione
2007 – 2013.
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FONTI FINANZIARIE AL 31/12/2020

Fig. 10 - Fonte SGP – Fonti finanziarie dell’Intesa

Le risorse  per  fonti di  finanziamento al  2020 on evidenziano variazioni  significative,  ad
eccezione  dell’accertamento  di  alcune  economie  di  fonte  alternativa  all’  FSC  non  più
riprogrammabili.

L’avanzamento dell’intesa – APQ è misurato di norma in termini di costo realizzato, impegni
e  pagamenti  effettuati  (avanzamento  economico  –  contabile)  e  fasi  di  realizzazione
( avanzamento  procedurale). Il costo realizzato dell’Intesa (Tab. G) si rileva che l’avanzamento
nel 2020 è poco variata rispetto al 2019. 

    Costo realizzato Intesa

Versione monitoraggio
Totale Finanziamenti     

A
Costo Realizzato     

  B
Quota costo realizzato   

B/A  (val %)

31.12.2020 1.997.432.622,43 1.955.869.034,83 98,6

31.12.2019 1.997.865.854,00 1.950.282.547,73 98,2

  TAB – G –  Fonte: SGP -Dati finanziari

Le tabelle che seguono descrivono lo stato di avanzamento del Programma al 31/12/2020
per i diversi ambiti e tipologie di finanziamenti derivanti dal report analitico dei dati di ACFAS-
RAE.
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Ripartizione del totale per fonte di finanziamento

Codice e titolo APQ
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

dell'Intesa

Altro 
pubblico

Comune Privato Provincia Regione
Stato altri

provvedimenti

Stato Fondo
Sviluppo e
Coesione

UE

PIEAC - Acque destinate al consumo umano 28 56.142.876,33 10.685.067,42 4.108.532,29 3.404.466,82 0,00 0,00 1.140.607,75 36.804.202,05 0,00

PIEAE - Potenziamento Infrastrutture 
Aeroportuali

8 60.643.177,22 0,00 10.000.001,00 24.368.504,95 0,00
10.824.671,2

7 
15.450.000,00 0,00 0,00

PIEAM - Collettamento e depurazione 
acque reflue urbane

22 70.799.206,83 8.956.212,25 14.832.348,28 513.358,16 0,00  0,00 25.750.241,17 20.747.046,97 0,00

PIEAS - Azioni di Sistema 3 2.077.900,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046.367,01 0,00 1.031.533,00 0,00

PIEBC - Beni e Sistemi Culturali 168 323.303.398,27 3.577.771,79 30.474.746,26 42.935.041,25 9.540,60 
32.241.704,4

6 
48.787.284,68 35.505.374,87 129.771.934,36 

PIEBD - Beni culturali - I atto integrativo 31 27.017.951,09 703.370,51 100.000,00 6.886.142,12 11.116,30 2.674.744,93 9.969.457,55 5.351.602,48 1.321.517,20 

PIEBE - Beni culturali - II Atto integrativo 43 181.005.837,83 13.245,24 10.552.091,37 37.989.946,23 3.000.000,00 
44.833.903,7

0 
22.508.291,28 48.670.453,67 13.437.906,34 

PIEBO - Bonifiche 6 26.986.611,54 0,00 0,00 0,00 0,00 9.282.730,71 1.392.610,58 16.311.270,25 0,00

PIEBP - Bonifiche - Atto Integrativo 11 11.584.814,56 0,00 140.986,45 0,00 1.067.537,37 0,00 0,00 10.376.290,74 0,00

PIEDS - Difesa Suolo 257 41.306.125,02 92.322,28 33.472,14 0,00 0,00 0,00 5.962.362,78 35.217.967,82 0,00

PIEDT - Atto Integrativo Difesa Suolo 76 46.899.343,51 0,00 17.158,79 89.200,00 0,00 3.653.604,42 481.130,74 42.658.249,56 0,00

PIEDU - Difesa suolo - II Atto integrativo 92 12.572.389,11 0,00 358.929,15 0,00 0,00 2.321.727,83 387.846,64 9.503.885,49 0,00

PIEDV - Difesa suolo - III Atto Integrativo 83 56.323.302,73 986.743,80 359.082,71 0,00 0,00
19.852.592,2

4 
245.269,04 34.879.614,94 0,00

PIEMS - Mobilita' Sostenibile 49 79.405.896,38 2.981.355,26 24.935.444,18 1.571.064,04 1.011.234,82 
31.595.788,2

3 
€ 0,00 16.864.009,85 447.000,00 

PIEMT - Mobilità sostenibile - I Atto 
integrativo

14 17.456.114,08 0,00 3.333.730,71 0,00 0,00 6.724.143,22 0,00 7.398.240,15 0,00

PIEOL - Potenziamento delle infrastrutture 
dei Giochi Olimpici "Torino 2006"

5 244.578.210,54 0,00 0,00 0,00 5.852.287,83 0,00
137.811.060,7

1 
100.914.862,00 0,00
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PIEPA - Pyou: Passione da vendere 20 14.683.197,86 0,00 0,00 0,00 0,00 7.656.074,01 7.027.123,85  0,00 0,00

PIEPT - Potenziamento delle infrastrutture 
patti territoriali

22 4.580.505,01 15.503,67 1.305.603,52 0,00 0,00 332.647,88 0,00 2.926.749,94 0,00

PIERF - Programmi regionali Salute pubblica 1 1.340.790,10 0,00 € 0,00 0,00 0,00 704.965,43 0,00 635.824,67 0,00

PIERI - Tutela delle Acque e Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche

51 78.250.605,79 9.065.143,47 18.809.187,29 10.472.594,05 0,00 202.395,00 31.106.567,97 8.594.717,78 0,00

PIERJ - Tutela delle Acque e Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche - Atto 
Integrativo I

5 9.649.058,80 4.715.402,60 355.000,00 0,00 40.000,00 0,00 120.000,00 4.418.656,20 0,00

PIERK - Tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche - III atto 
integrativo

40 38.182.843,33 18.750.867,37 1.555.661,81 0,00 0,00 718.500,00 1.156.868,80 16.000.945,35 0,00

PIERL - Tutela delle Acque e Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche - Quarto Atto
Integrativo

65 127.013.012,32 71.163.207,79 150.000,00 0,00 0,00 6.387.352,48 28.631.762,30 20.680.689,75 0,00

PIERS - Potenziamento della ricerca 
scientifica applicata in Piemonte

249 27.642.642,03 7.071.203,22 0,00 0,00 0,00 6.040.182,93 0,00 14.531.255,88 0,00

PIERT - Ricerca scientifica - I Atto 
integrativo

167 17.944.985,82 4.489.973,43 0,00 0,00 0,00 3.006.460,68 0,00 10.448.551,71 0,00

PIERU - Ricerca scientifica - II Atto 
integrativo

63 66.239.211,23 32.918.201,91 0,00 0,00 0,00
22.942.377,0

8 
0,00 10.378.632,24 0,00

PIERV - Ricerca scientifica - III Atto 
Integrativo

13 44.599.086,46 14.599.086,46 0,00 0,00 0,00
16.763.303,9

9 
0,00 13.236.696,01 0,00

PIERY - Tutela delle Acque e Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche - Secondo 
Atto Integrativo

36 43.689.871,71 18.606.120,34 2.329.654,08 0,00 0,00 € 0,00 3.489.230,04 19.264.867,25 0,00

PIESI – Società dell'Informazione 2 7.604.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.115,00 0,00 7.242.300,00 0,00

PIESL - Programmi integrati e studi di 
fattibilità per lo sviluppo locale

52 5.531.391,44 350.267,21 916.223,81 0,00 0,00 1.950.460,00 0,00 2.314.440,42 0,00

PIESM - Sviluppo locale - I Atto integrativo 32 4.635.745,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980.326,40 0,00 2.655.419,27 0,00

PIESN - Sviluppo locale e territoriale e per 
interventi in aree urbane - II integrativo

22 41.966.183,26 679.200,83 8.714.405,69 0,00 200.000,00 
15.106.056,8

0 
730.000,00 10.713.638,56 5.822.881,38 

PIESO – Società dell’Informazione IV Atto 
Integrativo

10 8.350.550,00 57.851,50 159.510,50 0,00 67.026,72 3.046.984,28 5.019.177,00 0,00 0,00
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PIESX - Società dell’Informazione - I Atto 
Integrativo

11 22.390.514,30 0,00 0,00 0,00 0,00
11.573.582,3

0
2.505.000,00 8.311.932,00 0,00

PIESY - Società dell'informazione - II Atto 
integrativo

3 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916.721,25 0,00 1.483.278,75 0,00

PIESZ - Società dell'Informazione - III Atto 
Integrativo

2 6.018.697,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2.823.401,07 0,00 3.195.296,32 0,00

PIETR - Reti infrastrutturali di trasporto 4 81.022.076,15 0,00 0,00 0,00 20.608.441,11
16.253.635,0

4
0,00 44.160.000,00 0,00

PIETS - Reti infrastrutturali di trasporto - I 
Atto Integrativo

12 58.866.543,10 0,00 0,00 0,00 0,00
52.624.086,1

0
0,00 6.242.457,00 0,00

PIETU - Valorizzazione turistica delle risorse
e delle località termali

4 12.838.185,34 0,00 3.303.706,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9.534.478,38 0,00

PIEZ1 - Balcani (APQ interregionale - MAE) 20 12.889.355,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.671.551,78 0,00 11.217.803,49 0,00

Totale 1.802 1.997.432.622 210.478.118     136.845.477 128.230.318 31.867.185 339.115.158 349.671.893 650.423.235 150.801.239 

Tabella 1 –Piano finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte ACFAS RAE 2020
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La tabella precedente (Tab. 1),  estratta dal report analitico ACT RAE 2020, riporta il  totale
finanziamento complessivo dell’Intesa al 31.12.2020, pari a circa 1.997 M€, con un totale interventi
di 1.802. La tabella n. 2 riporta invece il valore dell’Intesa al netto delle economie per circa 1.983
M€, determinando, rispetto al complessivo delle risorse sull’Intesa, un potenziale teorico di risorse
riprogrammabili di circa 14 M€.

Avanzamento dell'Intesa – Strumenti Numero

Valore

Finanziamenti al netto
delle   economie

di cui FSC

APQ stipulati al 2020 40 1.983.382.170,06 639.205.431,32

Tabella 1 – Fonte ACFAS RAE/MISE - Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2020

Nel  caso  dell’Intesa  Piemonte,  si  possono  distinguere  prioritariamente  due  categorie  di
interventi: da un lato quelli destinati alla realizzazione di opere pubbliche e dall’altro quelli che si
concretizzano nell’acquisto di beni e servizi. Attraverso le due distinte categorie (Tab. 3) è possibile
rilevare innanzitutto il notevole peso che hanno le opere pubbliche nel complesso del programma
2000 – 2006 (1.079 interventi per un valore di circa 1.626 M€, pari a circa l’81% del valore delle
risorse totali. 

 Avanzamento dell'Intesa - Progetti Numero Valore Totale di cui FAS

Progetti attivi 1.802 € 1.983.382.170,06 € 645.420.587,46

  - di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori 
pubblici

1.079 € 1.626.532.605,17 € 527.070.272,15

  - di cui attivi per l'acquizione di beni e servizi 490 € 317.017.725,64 € 96.163.037,70

  - di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti 
a imprese e individui

233 € 39.831.839,25 € 22.187.277,61

Totale 1.802 € 1.983.382.170,06 € 645.420.587,46

      Tabella 1 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2019 Fonte ACT RAE 2020

1.1.2 Avanzamento finanziario

In relazione all’avanzamento finanziario (Tab. 4), si registrano impegni per circa 1.967 Mln€ e
pagamenti per circa 1.942 M€. Rispetto al 2018, nel 2019 gli impegni e i pagamenti presentano lievi
incrementi.

Versione 
Numero
Progetti

Finanziamenti Impegni Pagamenti

31/12/2020 1.802 1.997.432.622,43 1.984.721.396,29 1.955.591.178,15

31/12/2019 1.803 1.997.865.853,88 1.967.499.891,68 1.942.943.439,07

Tabella 1 – Fonte ACT RAE 2019 - Avanzamento finanziario in euro  dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2020
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La  Programmazione  2000  –  2006  ha una dotazione  finanziaria  complessiva  pari  a  circa  2
miliardi  di  euro, con una assegnazione sull’Intesa Piemonte pari  a circa 660 M€ di  risorse FSC
regionali (al netto delle risorse FSC assegnate sui Balcani per circa 11 M€)  valore rideterminato a
circa  639  M€,  a  seguito  del  contributo  alla  Regione  Abruzzo  e  per  le  riduzioni  derivanti  da
disimpegni su assegnazioni FSC 2000 –2006, ultimo il contributo alla finanza pubblica 2015.

Il  quadro  complessivo  delle  risorse  programmate  sull’Intesa  Piemonte  (FSC  2000-2006)
attraverso la programmazione annuale delle delibere CIPE del FAS, così come riassegnato con la
delibera CIPE 41/2012 è riportato nella tabella successiva (Tab. I), che comprende anche la quota di
risorse FSC a carico di questo Programma, per circa 20,3 M€, che l’Amministrazione regionale ha
indicato quale contributo alla finanza pubblica per il 2015.

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA PROGRAMMAZIONE FSC 2000-2006 (EX FAS) PROGRAMMAZIONE

FSC in APQ alla

stipula 

(A)

(al netto delle

risorse B)

FSC fuori APQ

B

TOTALE FSC

(A+B)

TOTALE ASSEGNATO

Delibera CIPE 41/2012

(al netto dei

definanziamenti e

contributo Abruzzo)

Quota contributo alla

finanza Pubblica 2015 

(Intesa Stato-Regioni

del 26 febbraio 2015

Nuovo importo assegnato al

neto di tutti i tagli

662.806.591,36 12.516.000,00 675.322.591,36 659.560.608,36 20.368.026,67 639.192.581,69

Tab. I  Risorse FSC regionali  2000 – 2006 – non comprensive delle risorse FSC nazionali per APQ Balcani

1.1.3 Avanzamento procedurale

La  distribuzione  dei  progetti  per  avanzamento  procedurale  è  suddiviso  in  base  alla
classificazione degli interventi finanziati. Per quanto riguarda le opere pubbliche disaggregate per
macrofasi (progettazione e realizzazione/conclusione), nella tabella n. 5 si osserva che 60 progetti
sono ancora impegnati in qualche fase progettuale (da avviare, studio di fattibilità, preliminare,
definitiva o esecutiva), mentre la maggior parte degli interventi (1.019) sono invece conclusi o in
fase di conclusione (verifiche, chiusura, esecuzione dei lavori, collaudo, funzionalità). 

Tabella 5 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale al 31-12-2020 - Fonte: ACT RAE 2020

Per  quanto  riguarda  la  categoria  per  acquisizione  di  beni  e  servizi (Tab.  6),  nel  2020  gli
interventi sono complessivamente 490, per un valore di circa 317 MIL€ (pari al 15,3% del valore
dell’Intesa),  senza  significative  variazioni  rispetto  al  2019.  In  particolare,  462  interventi  sono
conclusi, mentre, 28 sono nella fase di esecuzione della fornitura e investimenti. 
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Tabella 6 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale al 31.12.2020 - Fonte ACT RAE 2020

Per quanto concerne infine i  progetti di  finanziamento per  aiuti alle  imprese (Tab.  7),  si
segnala  innanzitutto  il  carattere  residuale  di  tale  tipologia  di  interventi  nel  caso  programma
regionale.  Nel  complesso  sono  stati  attivati  233  progetti,  per  circa  40  MIL€,  il  2%  del  valore
dell’Intesa.  A  tale  proposito,  occorre  precisare  che  questi  interventi  sono  conclusi  e  hanno
riguardato interventi nel campo della ricerca scientifica in Piemonte.

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale al 31.12.2020 -  Fonte ACT - RAE 2020

1.1.4 Avanzamento economico

In relazione all’avanzamento economico, il  costo realizzato è di  circa 1.955 M€; rispetto al
2019, c’è un incremento di circa 5 M€. L’andamento nel tempo del costo realizzato degli APQ è
principalmente collegato a 2 aspetti: il periodo di vita dell’Accordo (quelli meno recenti hanno in
genere un costo realizzato più elevato) e la natura degli interventi promossi (le opere pubbliche
registrano, di solito, tempi di attuazione più lunghi).

Le economie “potenzialmente” riprogrammabili, in ragione della maggior parte dei progetti
che  si  sono  conclusi,  risultano  pari  a 14  M€.  Per  ciò  che  riguarda  la  verifica  puntuale  delle
economie, le relative riprogrammazioni già effettuate o da effettuare con proposte al Tavolo dei
sottoscrittori, e l’effettiva gestione a livello regionale, si rimanda alle sezione specifica per APQ. 

Intesa Istituzionale di
Programma

Numero Progetti
Totale Finanziamenti

€

Valore 
(Finanziamenti – Economie)

€

Costo Realizzato
€

   Totale 2020 1.802 1.997.432.622,43 1.983.382.170,06 1.955.869.034,83

Tabella 8 - Avanzamento economico dell’Intesa alla data di monitoraggio 31/12/2020 – Fonte ACT RAE 2020
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1.1.5 Avanzamento fisico

L’avanzamento  fisico  indica,  in  termini  aggregati,  i  prodotti  realizzati  attraverso  i  progetti
finanziati nell’ambito degli APQ. Nel precedente sistema informatico di monitoraggio “Applicativo
Intese”,  questa  informazione  non  era  obbligatoria,  pertanto,  solo  saltuariamente  il  soggetto
attuatore provvedeva ad indicarli. Infatti, gli indicatori fisici precedentemente compilati erano una
quota marginale rispetto al totale degli interventi dell’Intesa e riguardavano meno di 300 progetti.
Con il sistema SGP, entrato in vigore nel 2010, tale campo è diventato obbligatorio, pertanto, al
31.12.2020 gli indicatori di realizzazione sono presenti in 1.106 progetti, tuttavia, per quelli chiusi
prima del 2010 tale dato è oggi non recuperabile.

Tabella 9 - Avanzamento dell’Intesa – Indicatori di realizzazione fisica - 31.12.2020 – Fonte ACT RAE 2020
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Risulta infine impossibile determinare il  valore qualitativo dell’inserimento di  tali  indicatori,
non sempre significativi. Le realizzazioni fisiche che emergono dal monitoraggio, pertanto, sono
incomplete e non riflettono in modo del  tutto corretto il  contenuto e le dimensioni (nonché la
rilevanza) di quanto effettivamente realizzato. Osservazioni analoghe a quelle indicate per la tabella
precedente si possono formulare per quanto concerne gli indicatori di carattere occupazionale (Tab
10). Infatti, anche in questo caso il monitoraggio non restituisce informazioni complete ed affidabili
per  poter  analizzare  i  dati,  tuttavia,  per  1.023  progetti  si  è  fatto  comunque  uno  sforzo  di
reperimento del dato e il campo è stato comunque compilato e il valore inserito.

Indicatore Unita di Misura

Progetti Indicatori

Numero
Valore

Finanziario
Valore target Valore raggiunto 

IStrutture potenziate  (NUMERO ) 1 € 772.342,99 4 4

Tabella 9.1 - Indicatori di programma del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020 – Fonte ACT RAE 2020

Indicatore Unita di Misura
Progetti

Numero Valore Finanziario

Accessibilità  media Non Definito 74 € 270.707.608,50

Giovani che lasciano prematuramente la scuola Non Definito 23 € 16.761.097,87

IIndice di attrattività delle università Non Definito 22 € 40.839.153,62

Intensità del consumo energetico Non Definito 746 € 585.435.519,43
I% Quota superficie interessata da regimi di protez. 
ambient.

Non Definito 236 € 693.836.484,13

Spesa pubblica e privata per R&S sul PIL (%) Non Definito 521 € 204.434.698,49

ITasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese Non Definito 122 € 26.402.371,30

Tabella 9.2 - Indicatori di risultato QSN del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020 – Fonte ACT RAE 2020

Tabella 9.3 - Indicatori occupazionali del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2020 – Fonte ACT RAE 2020
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2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

Nelle pagine precedenti sono state evidenziate le caratteristiche dell’Intesa Piemonte e il suo
avanzamento in  termini  complessivi  al  31.12.2020;  questa  sezione  invece  è  dedicata  a  fornire
informazioni di dettaglio sugli APQ, dal punto di vista procedurale e finanziario, meglio esplicitato
nella sezione 2.2.1.

Un  primo  quadro  di  insieme  per  APQ,  numero  di  progetti,  valore  economico  e  stato  di
avanzamento (impegni e pagamenti) è riportato nella tabella successiva (Tab. n. 10). 

Codice e titolo APQ Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Impegni Pagamenti Economie

PIEAC - Acque destinate al 
consumo umano

28 € 56.142.876,33 € 56.142.876,33 € 56.142.876,33 € 0,00

PIEAE - Potenziamento 
Infrastrutture Aeroportuali

8 € 60.643.177,22 € 60.643.177,22 € 60.643.177,22 € 0,00

PIEAM - Collettamento e 
depurazione acque reflue 
urbane

22 € 70.799.206,83 € 70.799.206,83 € 70.799.206,83 € 0,00

PIEAS - Azioni di Sistema 3 € 2.077.900,01 € 2.078.171,01 € 2.077.900,01 € 0,00

PIEBC - Beni e Sistemi Culturali 168 € 323.303.398,27 € 324.173.540,89 € 323.303.300,63 € 0,00

PIEBD - Beni culturali - I atto 
integrativo

31 € 27.017.951,09 € 27.022.161,94 € 27.013.740,24 € 4.210,85

PIEBE - Beni culturali - II Atto 
integrativo

43 € 181.005.837,83 € 181.094.337,21 € 180.926.093,93 € 88.499,38

PIEBO - Bonifiche 6 € 26.986.611,54 € 26.986.611,54 € 26.986.611,54 € 0,00

PIEBP - Bonifiche - Atto 
Integrativo

11 € 11.584.814,56 € 11.848.722,65 € 11.134.070,31 € 450.744,25

PIEDS - Difesa Suolo 257 € 41.306.125,02 € 41.464.931,06 € 41.352.998,74 € 0,00

PIEDT - Atto Integrativo Difesa 
Suolo

76 € 46.899.343,51 € 48.531.501,71 € 43.829.133,31 € 221.726,89

PIEDU - Difesa suolo - II Atto 
integrativo

92 € 12.572.389,11 € 11.815.953,68 € 11.698.616,22 € 190.607,35

PIEDV - Difesa suolo - III Atto 
Integrativo

83 € 56.323.302,73 € 47.886.624,60 € 45.355.264,74 € 2.898.128,15

PIEMS - Mobilita' Sostenibile 49 € 79.405.896,38 € 80.292.264,25 € 75.211.652,46 € 521.021,69

PIEMT - Mobilità sostenibile - I
Atto integrativo

14 € 17.456.114,08 € 17.761.311,69 € 16.582.196,23 € 67.089,85

PIEOL - Potenziamento delle 
infrastrutture dei Giochi 
Olimpici "Torino 2006"

5 € 244.578.210,54 € 240.474.172,47 € 239.819.240,25 € 5.577.826,39

PIEPA - Pyou: Passione da 
vendere

20 € 14.683.197,86 € 16.183.774,60 € 14.683.197,86 € 0,00

PIEPT - Potenziamento delle 
infrastrutture patti territoriali

22 € 4.580.505,01 € 4.580.505,01 € 4.580.505,01 € 0,00

PIERF - Programmi regionali 
Salute pubblica

1 € 1.340.790,10 € 1.340.790,10 € 1.340.790,10 € 0,00

PIERI - Tutela delle Acque e 
Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche

51 € 78.250.605,79 € 78.170.131,62 € 78.113.447,28 € 80.474,17
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PIERJ - Tutela delle Acque e 
Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche - Atto 
Integrativo I

5 € 9.649.058,80 € 9.649.058,80 € 9.649.058,80 € 0,00

PIERK - Tutela delle acque e 
gestione integrata delle risorse
idriche - III atto integrativo

40 € 38.182.843,33 € 38.182.843,33 € 38.182.843,33 € 0,00

PIERL - Tutela delle Acque e 
Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche - IV Atto 
Integrativo

65 € 127.013.012,32 € 125.572.158,21 € 122.973.597,09 € 444.843,49

PIERS - Potenziamento della 
ricerca scientifica applicata in 
Piemonte

249 € 27.642.642,03 € 27.642.642,03 € 27.642.642,03 € 0,00

PIERT - Ricerca scientifica - I 
Atto integrativo

167 € 17.944.985,82 € 17.942.862,39 € 17.942.862,39 € 2.123,43

PIERU - Ricerca scientifica - II 
Atto integrativo

63 € 66.239.211,23 € 66.250.572,03 € 66.250.572,03 € 459.623,52

PIERV - Ricerca scientifica - III 
Atto Integrativo

13 € 44.599.086,46 € 44.553.862,15 € 43.964.639,57 € 634.446,89

PIERY - Tutela delle Acque e 
Gestione Integrata delle 
Risorse Idriche - II Atto 
Integrativo

36 € 43.689.871,71 € 43.654.996,81 € 43.435.884,80 € 34.874,90

PIESI - Societa' 
dell'Informazione

2 € 7.604.415,00 € 7.604.415,00 € 7.604.415,00 € 0,00

PIESL - Programmi integrati e 
studi di fattibilità per lo 
sviluppo locale

52 € 5.531.391,44 € 5.531.391,44 € 5.531.391,44 € 0,00

PIESM - Sviluppo locale - I Atto
integrativo

32 € 4.635.745,67 € 4.635.745,67 € 4.635.745,67 € 0,00

PIESN - Sviluppo locale e 
territoriale e per interventi in 
aree urbane - II integrativo

22 € 41.966.183,26 € 41.429.228,66 € 40.846.160,40 € 1.127.029,64

PIESO - Società 
dell’informazione IV Atto 
Integrativo

10 € 8.350.550,00 € 8.350.550,00 € 8.350.550,00 € 0,00

PIESX - Società 
dellInformazione - I Atto 
Integrativo

11 € 22.390.514,30 € 22.390.514,30 € 22.390.513,89 € 0,00

PIESY - Società 
dell'informazione - II Atto 
integrativo

3 € 3.400.000,00 € 3.400.000,00 € 3.399.999,99 € 0,00

PIESZ - Società 
dell'informazione - III Atto 
Integrativo

2 € 6.018.697,39 € 6.018.697,39 € 6.018.697,39 € 0,00

PIETR - Reti infrastrutturali di 
trasporto

4 € 81.022.076,15 € 83.994.868,33 € 79.869.072,58 € 0,00

PIETS - Reti infrastrutturali di 
trasporto - I Atto Integrativo

12 € 58.866.543,10 € 52.832.137,78 € 51.128.427,73 € 281.990,78

PIETU - Valorizzazione turistica 4 € 12.838.185,34 € 12.838.185,34 € 12.838.185,34 € 0,00
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delle risorse e delle località 
termali

PIEZ1 - Balcani (APQ 
interregionale - MAE)

20 € 12.889.355,27 € 12.955.900,22 € 11.341.899,44 € 965.190,75

Totale 1.802  1.997.432.622,43  1.984.721.396,29  1.955.591.178,15  14.050.452,37

Tabella 10 - Avanzamento finanziario dell’Intesa secondo gli APQ stipulati alla data del 31/12/2020 - Fonte ACT RAE 2020

La quota impegnata sul valore complessivo degli APQ è pari al 99,4% mentre il rapporto dei
pagamenti sul totale degli impegni è di circa il 98,5%. Le variazioni finanziarie nell’ultima annualità
sono minime – essendo conclusa nel 2009 la fase di programmazione dell’ultima delibera CIPE di
assegnazione per questo programma (n. 3/2006) - e riguardano solo i nuovi progetti inseriti negli
APQ a seguito delle successive riprogrammazioni, di cui una quota consistente è stata effettuata
nel 2012 e 2013. 

2.2.1 Dettaglio per APQ 

Il  presente  Rapporto  prevede  anche  lo  stato  di  avanzamento  per  strumento  attuativo
dell’Intesa.  Infatti,  l’aggiornamento  per  APQ,  riportato  nell’allegato  2.2.1,  è  stato  elaborato  in
collaborazione con le Direzioni regionali competenti per l’attuazione, la gestione e il monitoraggio
degli accordi. Lo stesso è organizzato per ambiti settoriali e descrive principalmente l’avanzamento
degli  Accordi  in  corso  al  2020,  ma  riporta  per  memoria  anche  gli  Accordi  conclusi
precedentemente. 

L’organizzazione delle informazioni per ogni APQ riguarda: 
- lo stato di attuazione analitico generale sull’andamento di ogni Accordo;
- la sintesi per ambito settoriale, che evidenzia il totale finanziamento e il numero degli
interventi per Accordo;
- le principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio;
- l’analisi qualitativa dell’avanzamento delle azioni/interventi più rilevanti;
- le eventuali criticità che hanno rallentato l’attuazione di alcuni interventi e le azioni
adottate dall’amministrazione regionale per risolverle;
- l’analisi della gestione delle risorse rispetto ai dati ACT 2019 e a quella interna alla
Regione, nonché delle economie di spesa.

Come si  diceva, il  documento è stato predisposto principalmente sul  riscontro dei  dati del
sistema  informatico  di  monitoraggio  (Sistema  Gestione  Progetti),  ma  è  anche  arricchito  da
informazioni  sulla  gestione  delle  risorse  regionali  e  sui  dettagli  delle  procedure  di  attuazione
interne  non  sempre  riscontrabili  dalla  sola  lettura  dei  dati  di  monitoraggio.  Questi  elementi
aggiuntivi consentono, da un lato, una visione più globale dello stato di avanzamento degli Accordi
in  termini  programmatici  ed  attuativi  degli  investimenti  pubblici  programmati  negli  accordi,  e
dall’altro mettono in evidenza gli eventuali scostamenti rispetto ai dati dei Report RAE ACT forniti
dal sistema di monitoraggio. Lo scopo, in ultima analisi, è quello di fornire un resoconto al 2019
non solo funzionale  agli  adempimenti previsti per gli  organi  nazionali,  ma anche funzionale  al
percorso di apprendimento a livello regionale e locale. 
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2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nel  corso  del  2020,  non  si  evidenziano  sanzioni  dal  CIPE  sugli  APQ  o  progetti  in  capo  al
Piemonte,  pertanto,  allo  stato  attuale  la  situazione  che  si  richiama  riguarda  i  meccanismi
sanzionatori effettuati in precedenza, a carico del FSC 2000 – 2006, già dettagliati nei precedenti
rapporti annuali, disposti dalla Delibera CIPE 40/20129, che riguarda nel nostro caso la mancata
aggiudicazione entro i termini previsti dalla delibera CIPE 3/2006) a carico dell’APQ regionale dei
Beni Culturali (PIEBE II Atto integrativo), per un importo complessivo di euro 1.700.000,00, relativa
ai seguenti interventi:

Intervento – PIEBE027 - Realizzazione di una struttura destinata all’esposizione di una imbarcazione
sabauda  di  epoca  settecentesca  –  Comune  di  Venaria  –  per  un  valore  complessivo  di  €
4.000.000,00 di cui FSC € 500.000,00;

Intervento  –  PIEBE008  -Palazzina  di  Caccia  di  Stupinigi–Completamento  opere  infrastrutturali,
realizzazione  di  restauro  conservativo  ed  allestimento-Comune  di  Nichelino  –  per  un  valore
complessivo di € 5.029.558,00, di cui FSC € 1.200.000,00.

A seguito di tale definanziamento (1,7 MIL€) e del contributo alla Regione Abruzzo a carico del 
Piemonte (circa 1MIL€) il valore del FSC sull’Intesa Piemonte è diminuito di pari importo (circa 2,7 
MIL€), come meglio specificato nella delibera CIPE 41/201210. 

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Per quanto riguarda la situazione generale dell’Intesa, degli APQ e dei progetti, nel corso 2019,
non si segnalano particolari criticità, se non quelle riguardanti il dilatarsi delle tempistiche per la
realizzazione di alcuni progetti e la necessità di intraprendere percorsi di controlli sistematici per
quei progetti i cui lavori sono conclusi da tempo ma per problematiche tecnico – amministrative
non è stato possibile chiudere i progetti nel sistema di monitoraggio. 

Rispetto alle fasi di monitoraggio bimestrale, al 2020 sono state tutte chiuse entro i termini
previsti. Il dettaglio per ogni bimestre di monitoraggio è stato trasmesso all’Agenzia di Coesione
territoriale, specificando in particolare la situazione dei progetti annullati o sospesi nel corso del
2019. A tale proposito, si riscontra che, nell’ambito delle risorse idriche, persiste dal monitoraggio
del 30/06/2016 nello stato di “non monitorato” l’intervento PIERI21/2-Adeguamento impianto di
depurazione  al  d.Lgs.  152/99  ed  estensione  della  rete  fognaria.  -  Estensione  rete  fognaria,  in
quanto  la  regione  è  in  attesa di  ottenere  la  restituzione  della  quota  già  erogata  e  procedere
all’annullamento del progetto.

9 La Delibera CIPE 40 del 23 marzo 2012, che ha quantificato le risorse del FSC rinvenienti da disimpegni automatici, per mancata
aggiudicazione delle opere nei termini stabiliti dal CIPE, accertati sulle assegnazioni relative al periodo di programmazione 2000 –
2006, in particolare delle quote regionale della delibera CIPE 3/2006 come indicato nell’allegato alla stessa delibera.
10 La Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012, che con riferimento alla programmazione regionale FSC 2000-2006, ha preso atto, tra
l’altro, del complesso di risorse regionali disponibili al reimpiego, approvandone anche i criteri per la relativa riprogrammazione. La
stessa ha inoltre disposto in merito alla copertura del taglio sulle risorse dell’Intesa Piemonte a favore della Regione Abruzzo, così
come indicato nella tabella allegata alla medesima delibera.
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2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Questa  sezione  fornisce  indicazioni  rispetto  a  fattori  che  hanno  un  impatto  diretto
sull’attuazione dell’intesa. Rispetto a ciò, nel 2020 non si segnalano particolari fattori che hanno
rallentato  in  modo  significativo  l’attuazione  degli  APQ  e  quindi  dell’Intesa.  Con  nota  del
19/11/2019, prot. n. 5611, si è conclusa la revisione a livello di Intesa e di APQ delle procedure
relative al contributo alla finanza pubblica del 2015, inerenti alle anticipazioni regionali FSC 2000 –
2006, per euro  20.368.026,67, che hanno coinvolto risorse FSC per gli APQ in materia di risorse
idriche, beni culturali e sviluppo locale. I dati sono stati aggiornati sul sistema di monitoraggio.  

Altre modifiche ad Accordi potrebbero essere riconducibili ad aspetti che riguardano:

- la definitiva chiusura di progetti nel sistema di monitoraggio, che potrebbero determinare
un avanzamento generale  dell’Intesa  e  l’accertamento di  economie  di  spesa.  Allo  stato
attuale, alcuni progetti,  che risultano già realizzati sul territorio,  non possono essere chiusi
nel sistema di monitoraggio SGP per problematiche diverse (contenziosi in corso, verifiche
tecnico –amministrative finali, riprogrammazioni di economie, etc.);

- la criticità legate all’effettiva capacità di impegno delle risorse a carico del cofinanziamento
regionale  su  alcuni  APQ,  con  effetti  diretti  sul  trasferimento  delle  risorse  ai  soggetti
attuatori, e quindi sulla realizzazione delle opere;

- le esigenze di rimodulare/rinnovare la programmazione di alcuni progetti in APQ.

2.6 Interventi programmatici

Gli APQ stipulati nel periodo di programmazione del FSC 2000 – 2006 non prevedono in via
generale sezioni programmatiche degli interventi. L’unica eccezione riguarda l’APQ in materia di
politiche  giovanili:  accordo  non  cofinanziato  da  risorse  FSC  regionali  e  con  una  governance
differente rispetto alla maggior parte degli APQ dell’Intesa regionale. L’accordo è stato finanziato
dalle risorse del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, in base a specifica Intesa, nella quale
sono  state  anche  definite  le  aree  prioritarie  di  intervento,  modalità  di  cofinanziamento  ed
attuazione delle  azioni.  Gli  interventi sono tutti conclusi  (20)  e  l’APQ è stato chiuso anche nel
sistema di monitoraggio nel 2015.

2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti

In relazione alla dimensione finanziaria degli  interventi programmati, l’analisi  aggregata dei
dati a livello di Intesa, rileva che circa il 78% degli interventi ha importi inferiori ad un milione di
euro e solo 23 interventi (pari all’1%) sono superiori ai 10 milioni di euro. Una analisi temporale
evidenzia invece che gli APQ sottoscritti negli ultimi anni tendono a registrare in media una quota
maggiore di interventi di ridotte dimensioni. Nell’ambito del dettaglio analitico per APQ (sezione
2.2.1 allegata) sono stati evidenziati sia gli interventi con valore superiore a 25 milioni di euro sia
interventi superiori  a  2  milioni  di  euro.  Si  rimanda per  gli  approfondimenti alla  sezione  2.2.1
specifica stato di attuazione per ogni singolo APQ, punto 4, analisi  qualitativa dell’avanzamento
delle azioni/interventi rilevanti.
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2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Le economie, al 31/12/2020, ancora potenzialmente disponibili alla riprogrammazione, sono
pari a 12 MIL€, come riportato nella tabella sottostante. La maggior parte di esse, riguardano i
fondi  alternativi  all’FSC,  quindi  non più  disponibili  alla  riprogrammazione.  Per  quanto  riguarda
invece le economie FSC, si segnala che la quota è di circa 4,3 M€, di cui circa 3 milioni già oggetto di
proposte di riprogrammzione. 

Tab L) Fonte: SGP – Economie dell’Intesa Piemonte al 31/12/2020

 Nel corso dell’anno 2019, come si riportava in premessa, è stata formalizzata una  nuova
proposta di riprogrammazione al Tavolo dei Sottoscrittori (TdS), ai sensi della delibera CIPE
14/2006, con riguardo agli Accordi in materia di Bonifiche.

La nuova proposta di riprogrammazione relativa all'APQ PIEBP prevede di ridestinare le
economie di  fonte  FSC,  per  un  importo  di  €  353.359,44,  a  favore di  interventi di  bonifica  da
amianto su 4 edifici pubblici.

Nel corso del 2020 è stata presentata una proposta di riprogrammazione di risorse FSC per
complessivi 2.872.752,13 €, di cui si parlerà nel dettaglio nel prossimo RAE.

2.9 Assistenza tecnica e Progetto monitoraggio APQ ( Delibera CIPE 17/2003).

Per  il  Programma  2000–2006  non  sono  state  previste  risorse  a  carico  del  FAS/FSC  per
l’assistenza tecnica, tuttavia, per svolgere le attività connesse alla Governance dell’Intesa è stato
stipulato uno specifico APQ sulle azioni di sistema per un valore di circa 2 M€, di cui circa il 50% a
carico  del  FSC  e  50%  a  carico  della  Regione.  Attraverso  questo  accordo  sono  state  realizzate
importanti azioni di ricerca e approfondimenti sull’Intesa regionale, descritte nei precedenti RAE. Il
dettaglio delle principali attività svolte sono state indicate nel tempo e ancora riportate in questo
rapporto  nell’APQ PIEAS (vedi allegato 2.21).
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Per quanto riguarda invece le  attività di  assistenza al  monitoraggio degli  APQ, la  Regione
Piemonte, a supporto di questo Programma ha usufruito sia delle risorse assegnate nella prima
fase dalla Delibera CIPE 17/2003 sia quelle relative alla seconda fase del Progetto monitoraggio , di
cui alle risorse premiali assegnate al Piemonte con la delibera CIPE 181/2006. 

Le azioni sviluppate, nel rispetto del Piano di azione regionale e delle linee di azione previste
dal CIPE e concordate a livello nazionale con il  Ministero dello Sviluppo Economico, sono state
rivolte  principalmente  alla  governance  del  monitoraggio,  ma  anche  allo  sviluppo  di  sistemi
informativi, di ricerca sull’Intesa e sugli APQ, sui tempi delle opere pubbliche, ecc.
Più in dettaglio, le azioni specifiche sono state finalizzate a:

- supportare  l’attività  complessiva  del  monitoraggio  degli  APQ,  attraverso  la  costituzione
della  Segreteria  Tecnica  Progetto  monitoraggio  APQ  –  nell’ambito  della  Direzione
Programmazione  Strategica,  con  il  compito  di  supportare  tutte le  fasi  dei  monitoraggi,
l’assistenza ai  referenti settoriali  di  monitoraggio degli  APQ;  ai  soggetti responsabili  dei
progetti a livello locale, la redazione dei documenti di sintesi e del RAE, etc.

- rafforzare le competenze tecnico amministrative ed informatiche in capo al coordinamento
di programmazione, per le attività di  verifica per la validazione dei  dati di  monitoraggio
bimestrale nel sistema informatico nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico, alle
attività  per  l’istruttoria  sulla  riprogrammazione  di  risorse  e  controllo  sullo  stato  di
avanzamento degli APQ e dei progetti, ma anche accrescere la qualità dei dati e gli standard
dei processi;

- rendere  la  base  informativa  facilmente  accessibile  e  fruibile  a  tutti  i  soggetti  coinvolti
(diffusione  del  quadro  normativo,  delle  procedure  di  monitoraggio  e  dello  stato  di
avanzamento  dei  programmi  e  progetti),  che  alimenta  un  sito  dedicato  alle  attività  di
monitoraggio degli APQ (www.progettomonitoraggio.piemonte.it), finanziato con le risorse
del Progetto;

- formare il personale interno (personale regionale a vario titolo coinvolto nelle attività di
programmazione e monitoraggio degli APQ) ed esterno (enti attuatori pubblici e privati) per
garantire  l’applicazione  delle  procedure  e  il  corretto  utilizzo  del  sistema informatico  di
monitoraggio degli APQ;

- sviluppare ricerche e approfondimenti sullo stato di avanzamento dell’Intesa, degli APQ e
sulle opere pubbliche.

L’attività di monitoraggio a livello regionale è svolta prevalentemente da personale interno alla
Regione Piemonte, tuttavia  nel corso del tempo, collaborazioni specialistiche sono state previste
per le attività tecniche della Segreteria Tecnica Progetto e a supporto di altre direzioni regionali. In
ogni direzione regionale, infatti, sono stati individuati uno o più Referenti di monitoraggio degli
APQ, che svolgono un ruolo rilevante nelle diverse fasi di monitoraggio degli Accordi, supportati
come si diceva dalla Segreteria Tecnica regionale.

Il PM si è sviluppato in due fasi; la I fase attraverso le risorse messe in campo dalla delibera
CIPE 17/2003, per circa 1,065 milioni di euro, per migliorare la governance del monitoraggio dei
progetti attuati con gli APQ; la II fase, a seguito delle risorse premiali assegnate al Piemonte con la
delibera CIPE 181/2006. pari a circa 1,598 milioni di euro, per attuare il Piano di azione approvato a
livello  regionale  con  DGR  n.  115-9539  del  1  agosto  2008,  adeguato  nel  tempo  alle  esigenze
regionali connesse con la programmazione FSC e allo sviluppo dei sistemi di monitoraggio.  
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Lo stato di avanzamento del Progetto monitoraggio, con il dettaglio delle attività e spese, è
soggetto a rendicontazione al  Ministero dello Sviluppo Economico (DPS-DGPRUN),  incaricato di
coordinare il Progetto a livello nazionale. Per ciò che riguarda la I fase, a conclusione di tutte le
attività,  le  risorse  sono  state  tutte  rendicontate  allo  stato,  con  relativa  relazione  di
accompagnamento.  Per  ciò  che  riguarda  le  risorse  della  delibera  cipe  181,  si  è  provveduto
annualmente  nell’ambito del RAE a specificare le principali azioni svolte, per un valore complessivi
di risorse superiori all’80% delle risorse assegnate. Di di seguito una sintesi delle principali azioni
svolte nel 2020.

Nel corso del 2020, oltre alle attività legate agli adempimenti formali previsti dalla circolare sul
monitoraggio degli APQ, con le quali sono state garantite le attività dei monitoraggi bimestrali, nel
rispetto dei  tempi e delle verifiche interne ed esterne con il  MISE/Agenzia Coesione, i  soggetti
attuatori  e  i  referenti di  monitoraggio  delle  direzioni  regionali.  Di  particolare  rilevanza  è  stata
l’attività legata all’analisi  dei  progetti che presentavano criticità nella realizzazione, rispetto alle
previsioni del cronoprogramma procedurale e di spesa e alle verifiche rispetto al richiamato art.44
del DL 34/2019 per la predisposizione del nuovo Piano di Sviluppo e coesione 2000 – 2020. 
In questo ambito sono state incentivate le azioni ed i controlli sui dati in particolare analizzando ad
ogni monitoraggio bimestrale:

-  i  dati  caricati nel  sistema di  monitoraggio e le  connessioni  con la  gestione amministrativa e
finanziaria  regionale  e  la  predisposizione  di  documenti  finali  per  il  confronto  con  gli  organi
nazionali;
- i dati a livello di Intesa e per strumento attuativo, rivolti alla verifica del target di spesa necessario
alla predisposizione delle richieste di trasferimento delle risorse FSC;
-  i  progetti  ancora  attivi,  l’avanzamento  dei  cronoprogrammi,  le  eventuali  motivazioni  che
rallentano la realizzazione dei progetti, le economie riprogrammabili, individuando le cause che
impediscono la chiusura dei progetti; 
- approfondita analisi sulle risorse finanziarie FSC assegnate, rispetto a quelle trasferite, in raccordo
con la ragioneria dell’Agenzia di coesione e gli uffici regionali, in ragione di alcuni disallineamenti
evidenziati dalla stessa ragioneria statale.
-  è  stato  implementato  il  sito  dedicato  alla  comunicazione  e  informazione
www.progettomonitoraggio.piemonte.it sulla  governance  del  programma  FSC  2000-2006  e  sui
risultati ottenuti dall’analisi dei dati di monitoraggio. 

E’ proseguita l’attività di sorveglianza sullo stato di attuazione degli investimenti FSC 2000 – 2006,
concernente gli  obiettivi,  le modalità  e i  criteri  per accelerare  la realizzazione dei  progetti e il
Programma regionale nel 2019-20. Gli incontri tra referenti del Progetto monitoraggio e referenti
delle direzioni regionali sono stati accompagnati da verifiche che hanno riguardato sia la fase di
programmazione sia la gestione finanziaria delle risorse nonché dell’implementazione dei dati di
monitoraggio sulla fase realizzativa. Le attività sui  sistemi di monitoraggio e di sorveglianza sono
state svolte prioritariamente da Flavio Casale.

Attività di ricerca e valutazione 2019 – 2020 

A  fine  2018  e  inizio  2019  sono  state  definite  con  Ires-  Piemonte  azioni  di  valutazioni  sulle
tematiche  connesse  allo  Sviluppo  del  Progetto  monitoraggio  (PM),  e  più  in  generale  alla
programmazione FSC regonale. Il PM è una esperienza, condivisa a suo tempo tra Stato e Regioni,
avviata con la Delibera CIPE 17/2003, e implementata con le risorse premiali di cui alla Delibera
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CIPE  181/2006,  tuttora  in  corso,  allo  scopo  di  rafforzare  le  strutture  amministrative  regionali
impegnate nel  monitoraggio nonché della  dotazione strumentale  per  svolgere  quest’attività (  I
sistemi  informatici  di  monitoraggio).Con  il  Progetto  si  è  cercato  di  migliorare  gli  effetti  del
monitoraggio sotto due profili.  Innanzitutto, sul  versante della programmazione e del  controllo
operativo, si è messa a punto una strumentazione finalizzata ad individuare in modo tempestivo
eventuali criticità realizzative. In secondo luogo, in una logica di comunicazione e legittimazione
dell’operato  dell’amministrazione,  sono  state  svolte  iniziative  e  azioni  per  rendere  fruibile  al
pubblico  la  base  informativa  esistente  al  fine  di  restituire  utili  informazioni  sulle  opere  e  gli
interventi realizzati attraverso le risorse finanziarie dedicate.
La governance di questa esperienza è cambiata nel corso degli anni poggiando su diversi strumenti
e  logiche  di  programmazione.  Infatti,  quella  del  2000–2006  (governata  attraverso  la
strumentazione dell’Intesa Istituzionale di Programma e successivi Accordi di Programma Quadro)
si  differenzia  per  certi  aspetti  dal  2007–2013,  quest’ultima  infatti  si  è  avvalsa  di  una
strumentazione  per  certi  aspetti  analoga a  quella  in  uso  nei  fondi  strutturali  europei,  con  un
Programma  Attuativo  Regionale  realizzato  con  strumenti  di  attuazione  diretta  e/o  Accordi  di
Programma  Quadro.  Infine,  quella  avviata  con  la  programmazione  FSC  2014-2020  non  è
paragonabile ( per strumenti e governance) alle precedenti programmazioni.
Il percorso d’indagine prevede un lavoro articolato, in grado di combinare dati, informazioni ed
interpretazioni  raccolte  attraverso  diverse  attività  di  ricerca  (analisi  desk  e  interviste  testimoni
privilegiati : referenti regionali APQ, Dirigenti, referenti nazionali,  etc..). 

Nei  primi mesi  del  2020 si  è concluso il  rapporto “ Progetto monitoraggio e assistenza tecnica
nell’esperienza  FSC  della  Regione  Piemonte”.  Questo  rapporto  è  stato  realizzato  nell’ambito
dell’incarico affidato dalla Regione (Settore programmazione negoziata) all’IRES Piemonte per lo
svolgimento  di  una  ricerca  sul  “Progetto  Monitoraggio  APQ”,  volta  ad  evidenziare  effetti  e
conseguenze di  tale  progetto sull’organizzazione regionale  e  più  in  generale  sul  programma di
investimento promosso grazie alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (DD 275 del 18 aprile
2019). 
Il  rapporto  è  articolato  in  cinque  capitoli.  Nel  primo  si  ricostruiscono,  in  estrema  sintesi,  le
caratteristiche e le  regole di  funzionamento dei  programmi oggetto di  monitoraggio ovvero gli
strumenti messi in campo per programmare ed attuare le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate
(poi  Fondo  Sviluppo  e  Coesione).  I  successivi  tre  sono  dedicati  al  Progetto  monitoraggio.  Si
descrivono prima la  genesi  e  le  caratteristiche del  Progetto Monitoraggio (cap.  2)  e  poi  il  suo
consolidamento  nell’ambito  delle  strutture  regionali  (cap.  3).  Il  capitolo  successivo  prende  in
esame il monitoraggio del programma FAS/FSC nel periodo 2007-2013 ed evidenzia i punti di forza
e di debolezza nonché gli elementi di continuità e di discontinuità tra le due stagioni (cap. 4). Infine
si formulano alcune ipotesi interpretative sulle vicende che hanno segnato questa esperienza di
monitoraggio del FAS/FSC, lunga oramai circa un quindicennio, nell’ottica di segnalare le condizioni
di  successo di  un sistema di  monitoraggio  di  programmi  pluriennali, anche  in  riferimento alla
stagione 2014-2020, di fatto oggi in una fase di avvio (cap. 5). Il rapporto termina con il tradizionale
capitale  conclusivo in  cui  si  tirano le  fila  del  discorso.  I  risultati dell’indagine dovevano essere
presentati  in  uno  specifico  seminario  e  doveva  coinvolgere  sia  rappresentanti  delle  strutture
nazionali sia delle altre regioni  coinvolte nell’esperienza dei fondi FSC e del PM.

Purtroppo,  a causa dell’emergenza del COVID-19,  non è stato possibile svolgere il seminario di
presentazione  dei  risultati  ,tuttavia  il  rapporto  è  disponibile  sul  sito
www.progettomonitpraggio.piemonte.it. 
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Inoltre, il settore programmazione negoziata ha chiesto all’Ires–Piemonte degli approfondimento
per la  definizione del Nuovo Piano sviluppo e coesione 2000-2020, di cui all’art. 44 del decreto
legge  34/2019  (  l.  58/2019).  L’incarico  è  stato  formalizzato  a  dicembre  2019  per  un  importo
complessivo di Euro 8.991,40 (compresa IVA al 22%) e svolto nel corso del 2020. Lo stesso è stato
utile  per  un  confronto  preliminare  con  l’Agenzia  di  coesione  sullo  stato  di  avanzamento
complessivo di tutti i progetti a regia regionale programmati con le tre programmazioni FSC ( 2000-
2006; 2007-2013 e 2014-2020.
 Infine, nel corso del 2020, così come come previsto nella Determinazione n. 975/2019, è stato
programmata una nuova indagine con IRES- Piemonte riguardante  “FSC e fondi strutturali europei:
quale coordinamento?”. 
Il  rapporto è articolato in tre parti.  La prima è dedicata ad illustrare in termini  il  più possibile
circoscritti e precisi il  problema del coordinamento dei fondi strutturali,  esaminandone i diversi
aspetti,  introducendo  ed  avvalendosi  dei  tradizionali  strumenti  concettuali  della  letteratura  in
materia. La seconda parte ricostruisce alcune esperienze di coordinamento tra il FAS/FSC e i fondi
strutturali  realizzate  in  Regione  Piemonte  nelle  passate  stagioni  di  programmazione,
evidenziandone caratteristiche e punti di forza, per trarne indicazioni, utili ai fini progettuali. La
terza  ed  ultima parte  conclude  il  lavoro  proponendo,  sulla  base  della  analisi  svolte,  soluzioni
operative praticabili in Regione Piemonte, in particolare relative a ruolo e strumenti della Direzione
Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei.  Anche  questo  rapporto  è  disponibile  sul  Sito
www.progettomonitoraggio.piemonte.it.

Sistema catalogazione progetti programmazione FSC 2000 –  2006 e 2007 – 2013 – CATINT 
Il Sistema ha lo scopo di rappresentare graficamente e descrittivamente il processo di avanzamento
dei progetti finanziati attraverso la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2000-2006 e
2007-2013 valorizzando, integrando e sviluppando i dati ottenuti dagli scarichi annuali del Sistema
Gestione Progetti (SGP). Il servizio è stato arricchito da strumenti di analisi e reportistica avanzata
che permette la visualizzazione sia di dati di dettaglio sia dati di sintesi. Possono inoltre essere
generati report tabellari utili ai fini del monitoraggio degli APQ ma anche dashboard evolute per
l’analisi statistica dei fenomeni e per la comunicazione verso stakholder di vario tipo. 
 sono proseguite le attività di implementazione e completamento del Sistema per la Catalogazione
dei Progetti FSC 2000 – 2006 e 2007–2013, la cui struttura di sistema è stata implementata con
oltre 3.000 progetti infrastrutturali e di sistema. Inoltre, nei casi di progetti di maggior successo, le
informazioni sono state arricchite anche da foto delle opere realizzate, link, allegati per descrivere
in modo progressivamente più dettagliato le varie fasi di realizzazione degli progetti. 
Nel corso del 2020 è stata approvata con Determinazione n. una Proposta Tecnico Economica (CTE)
con il Csi Piemonte per un valore di 32.966,50 euro.
La CTE, in particolare per la parte riguardante il Progetto Monitoraggio, si sviluppava su 3 ambiti:
- Esplorazione dell’accesso ai dati FSC 2014-2020 al fine di valorizzare gli strumenti già esistenti a
livello regionale sul Progetto Monitoraggio.

- Aggiornamento del Software CATINT e prosecuzione delle attività di supporto alla catalogazione
dei progetti (in particolare FSC 2007-2013);
- Aggiornamento del sito MAPQ.
L’attività è stata conclusa nel corso dell’anno con relativa relazione e rendicontazione da parte del
CSI- Piemonte 
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Le  attività  relative  al  progetto  monitoraggio,  con  particolare  riguardo  alle  attività
amministrative, di  rendicontazione e sviluppo delle ricerche e indagini  con Ires Piemonte e Csi
piemonte,  catalogazione  progetti  e  aggiornamento  del  sito
www.progettomonitoraggio,piemonte.it sono state seguite da Elena Firpo.

2.10 Informazione e pubblicità

La Regione Piemonte dal 2003 ha avviato una serie azioni rivolte a dare visibilità al Programma
dell’Intesa  regionale  e  agli  interventi  realizzati  con  le  risorse  aggiuntive  del  Fondo  Sviluppo  e
Coesione, con particolare riguardo alle iniziative promosse nell'ambito delle attività del Progetto
Monitoraggio (PM), avviato a livello nazionale e regionale con la Delibera CIPE 17/2003 e condotto
in partenariato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni e le Province autonome. 

Tali  azioni  si  sono  concretizzate  sia  attraverso  pubblicazioni  tematiche  sullo  stato  di
avanzamento  dell’Intesa  e  degli  APQ,  sia  attraverso  un’informazione  più  dettagliata
implementando  il  Portale  dedicato  al  monitoraggio  degli  Accordi  di  Programma  Quadro
(www.progettomonitoraggio.piemonte.it). Il servizio è rivolto a tutte le Amministrazioni coinvolte
nei  processi  di  programmazione  dell'Intesa  Istituzionale  di  Programma  e  di  attivazione  degli
investimenti pubblici previsti negli Accordi di Programma Quadro (APQ). Questo strumento è stato
ideato  per  essere  di  supporto  al  lavoro  di  programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  degli
Accordi e dell'Intesa.

All'interno  del  Portale  Monitoraggio  APQ  è,  pertanto,  possibile  trovare  informazioni  e
documenti sull’Intesa Stato - Regione Piemonte e sui relativi Accordi sottoscritti. Un'ampia sezione
è dedicata all'attività di monitoraggio, alle sue procedure, allo sato di avanzamento degli APQ e alla
reportistica  di  supporto  all'avanzamento  dell'Intesa.  Il  Portale  è  arricchito  da  diverse  sezioni
(normativa e circolari sulla programmazione e monitoraggio, elenco APQ, dati di monitoraggio,
elaborazioni, ricerche e approfondimenti, organizzazione, etc.). Il Portale è anche arricchito da una
sezione dedicata alla cartografia dei dati per Intesa e ambito settoriale e alla raccolta dei “Progetti
esemplari”. 

Presentazione e pubblicazione rapporti di ricerca 

Nel Portale (sito www.progettomonitoraggio.piemonte.it) sono inoltre riporati tutti gli studi e le
ricerche svolte nel corso degli anni sull’intesa e sugli accordi settoriali. Tra quelle più recenti, si
segnalano  i  rapporti  con  riguardo  a  due  tematiche:  a)  la  programmazione  regionale  e  i  suoi
strumenti operativi e finanziari; b) le tempistiche per la progettazione e la realizzazione delle opere
pubbliche nel campo degli interventi regionali per la difesa del suolo. 

Il  Rapporto  sulla  “Programmazione  regionale”  ha  ricostruito  e  comparato  le  esperienze  di
programmazione  in  cinque  Regioni  italiane  (Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Emilia  Romagna  e
Toscana)  evidenziando similarità  e differenze nelle  politiche seguite  e individuando i  principali
problemi  da  affrontare  nel  breve  e  medio  periodo.  Uno  dei  principali  obiettivi  dell’indagine
risiedeva  nell’esaminare  gli  attuali  strumenti  e  percorsi  della  programmazione  regionale,
prendendo  come riferimento  principale  le  attività  messe  in  campo  negli  anni  2005-2007,  con
riguardo al periodo di avvio del ciclo di programmazione dei fondi europei (2007-2013).
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L’approfondimento, nel caso dell’indagine sui Tempi e Processi delle Opere Pubbliche, è stato
rivolto a studi di casi sui progetti degli APQ regionali in materia di difesa del suolo, come esempio
per affrontare le difficoltà che si incontrano nel prevedere i tempi di progettazione e realizzazione
delle  opere infrastrutturali.  Lo  sviluppo dell’indagine  sui  casi  studio  ha  inoltre  coinvolto sia  la
Direzione  regionale  OO.PP.  Difesa  del  Suolo,  Economia  montana  e  foreste  sia  le  numerose
Amministrazioni locali coinvolte nella realizzazione degli interventi in materia di Difesa del suolo.
Particolare attenzione è stata dedicata agli  strumenti messi a punto dalla struttura dell’Unità di
Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER-DPS del Ministero dello Sviluppo Economico) a supporto
delle amministrazioni pubbliche per pianificare la realizzazione di progetti di investimento (VISTO). 

Inoltre, nell’ambito delle azioni del Progetto monitoraggio regionale - convenzione tra Regione
Piemonte ed Ires- Piemonte - e in continuità con gli  approfondimenti svolti in precedenza sull’
Intesa Istituzionale di Programma Stato – Regione Piemonte, rivolta ad approfondire il tema dei
rapporti tra programmazione socio-economica e pianificazione territoriale urbanistica, nel contesto
della Programmazione del FSC 2000 – 2006, con particolare riferimento all’attività urbanistica dei
Comuni,  intesa come punto di  riferimento e di  recepimento degli  interventi FSC 2000 – 2006,
focalizzando in particolare l’attenzione su alcuni interventi promossi negli ambiti di alcuni Accordi
di  Programma Quadro,  quali:  i  Beni culturali,  la Difesa del  suolo, i  Trasporti – Movicentro e lo
Sviluppo  Locale.  Un  quadro  dettagliato  delle  ricerche  effettuate  nell’ambito  del  Progetto
Monitoraggio, legati alla programmazione, all’attuazione, ai tempi delle opere pubbliche, ma anche
all’approfondimenti  sezioni  specifiche  settoriali  (  beni  culturali,  difesa  del  suolo,  movicentro,
trasporti,  ricerca,  etc..)  sono  disponibili  sui  siti  ufficiali  della  Regione  Piemonte,  richiamati
successivamente. 

Informazioni di più ampio respiro sulla programmazione generale e dei Fondi FSC sono invece
disponibili  nel  sito  ufficiale  della  vetrina  della  Programmazione
(www.regione.piemonte.it/programmazione),  ma anche nei  siti  istituzionali  delle  altre  Direzioni
regionali competenti sugli APQ (Ambiente, Cultura e Turismo, Ricerca, Difesa del suolo; Trasporti e
mobilità, Presidenza, etc.).

Con riferimento all’APQ “Azioni di sistema della governance dell’Intesa”, come evidenziato nei
precedenti  RAE  (nell’allegato  2.2.1)  per  l’APQ  PIEAS,  si  ricorda  tra  gli  altri  la  pubblicazione
“Strategia  e  negoziato:  atto  secondo.  Rapporto  finale  sui  risultati  del  programma  di  ricerche
connesso all’APQ Azioni di Sistema”, scaricabile e /o consultabile sul sito web:
http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/media/files/Strategia%20e
%20Negoziatoultima_versione_note%281%29.pdf 

2.11 Progetti esemplari 

I  progetti esemplari sino ad ora selezionati, appartengono alle cosiddette “best practice” e
rientrano in un processo virtuoso di programmazione strategica e territoriale. Si tratta di progetti
che  contemplano  almeno  una  delle  raccomandazioni  prodotte  dalla  letteratura  sulla
programmazione, quali:
- comprensione chiara delle richieste e dei bisogni locali;
- disegno di un buon sistema di comunicazione/relazione tra gli attori;
- presenza di confinanziamento del fondo FSC
- avanzato stato di realizzazione;
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- di particolare interesse dal punto di vista degli effetti sul territorio regionale;

Il format11 comunicativo delle schede degli interventi prevede una trattazione più diffusa degli
aspetti distintivi e peculiari di ogni progetto. Oltre alla tradizionale descrizione dell’intervento e dei
benefici  da esso derivati,  si  è  tentato di  rappresentare,  in molti casi,  ulteriori  aspetti quali  ad
esempio la genesi del progetto o il piano di realizzazione, nonchè eventuali criticità incontrate. La
scheda è inoltre arricchita da immagini, precedenti e successive alla realizzazione del progetto, con
l’obiettivo di fornire anche una rappresentazione visiva di quanto descritto.

Nel corso degli anni sono stati presentati oltre 70 progetti esemplari; visto l’avanzato stato di
realizzazione dell’Intesa Piemonte e l’elevato numero di progetti già presentati, si ritiene concluso
lo sviluppo e l’implementazione di questa sezione di RAE. Per memoria si riporta, nella  tabella Q),
l’elenco dei  progetti predisposti nell’ambito dell’Intesa Piemonte,  dal  2009 al  2018. Il  lavoro di
coordinamento dei progetti esemplari è stato svolto con contributi specifici da parte delle Direzioni
regionali competenti per gli APQ, nonché dei soggetti attuatori pubblici e privati.

Ambito
settoriale

APQ

Anno di
pubblicazione

Catalogo generale progetti esemplari Piemonte
2009-2019

Risorse
Idriche

2018
Riqualificazione ed estensione sistema acquedotto del Monferrato - Sostituzione con potenziamento della
rete di distribuzione nei Comuni di Cellamonte e Treville

2017
POTENZIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE CENTRALIZZATO, COLLETTAMENTO COMUNI DI VARALLO POMBIA, 

GATTICO E DIVIGNANO CON ELIMINAZIONE PICCOLI IMPIANTI

2017
RI QUALIFICAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO: ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DA VIGNALE E CONZANO E 

ADDUZIONE  E DISTRIBUZIONE PER LU E SAN SALVATORE MONFERRATO

2016 AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RIMOZIONE NUTRIENTI

2015 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI DRONERO

2014 NUOVO ANELLO TRATTI PIEA – COSSOMBRATO CORSIONE – PORTACOMARO

2013 TRATTAMENTO TERZIARIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NOVARA

2012 POTENZIAMENTO IMPIANTO VERBANIA E COLLETTAMENTO COMUNE DI PREMENO

2011 SMAT S.P.A. RIFACIMENTO GALLERIA DI ADDUZIONE SCALENGHE BEINASCO

2010
ACBIS DI NOVI LIGURE - INTERCONNESSIONE TORTONA-ALESSANDRIA (II LOTTO SALE TORTONA) - INTERCONNESSIONE 
COMUNI BASSA VALLE SCRIVIA

2010 ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CANOVE DI GOVONE

2009
RIQUALIFICAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CON INTERCONNESSIONI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI 
IDRICHE DELL’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

Bonifiche

2012 BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA “OLD RIVER RANCH” IN COMUNE DI LA LOGGIA E MONCALIERI

2011
COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLA DISCARICA EX BARCO CASCINA PULCIANETTA IN COMUNE DI CASTELLAZZO 
BORMIDA

2010 COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ DILETTA NEL COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

– Difesa del
Suolo

2017
ADEGUAMENTO ROGGIA DEL MOLINO DAL LAGO PISTONO ALLA CONFLUENZA CON LA ROGGIA BOASCA NEI COMUNI 
DI MONTALTO DORA E IVREA

2016
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA ARGINALE DEL TORRENTE ROTALDO PREVISTO DAL P.A.I. NEL COMUNE DI 
OCCIMIANO

2013 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL TORRENTE BOGNA

2012
CONSOLIDAMENTO FRANA IN BORGATA PLEYNE ANCHE MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DI BRIGLIE ESISTENTI E LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVE (COMUNE DI BELLINO)

11 Si è ritenuto opportuno utilizzare ”Il format” già in uso dal Ministero dello Sviluppo Economico per la rappresentazione dei progetti esemplari in

continuità con le schede progetto predisposte dalla Regione Piemonte per il FORUM PA e altre pubblicazioni.
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2011 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SCRIVIA CON INTERVENTI DI RICALIBRATURA ED OPERE DI DIFESA

2010 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO GRAN GORGIA E DEL TORRENTE DORA DI MELEZET E DIFESA DELLA FRAZ. DI MELEZET

        Beni
Culturali

RECUPERO DEL CASTELLO E DEL PARCO DI AGLIÉ

2015 NUOVO MUSEO EGIZIO DI TORINO

2014 POLO REALE – GALLERIA  SABAUDA

2012 MUSEO CIVICO DI IVREA – REALIZZAZIONE DEI LAVORI I RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DI UN PALAZZO ANTICO

2011 RECUPERO DEL CASTELLO DI LAGNASCO

2009 RECUPERO DELLA REGGIA E DEI GIARDINI DELLA VENARIA REALE

2009 LA CERTOSA - CASTELLO DI CASOTTO

Politiche
giovanili

2012 CARTA GIOVANI PYOU CARD (AVANZAMENTO PROGETTO)

2011 “PYOU PASSIONE DA VENDERE”: PIANO ANNUALE DI COORDINAMENTO REGIONALE DEGLI INFORMAGIOVANI

2010 PASSIONE DA VENDERE: PYOU CARD - CARTA GIOVANI

2010 ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA LOCALE PER I GIOVANI

2009 TRENO DELLA MEMORIA - EDIZIONI 2008 – 2009

Turismo
termale

2011 CENTRO TERMALE “ACQUA CALDA DI LONGIA” - COMPLETAMENTO

2010 CENTRO TERMALE “ACQUA CALDA DI LONGIA”

Società
dell’informa

zione

2013 AOLP – Acquisti On Line Piemonte
2012 SIGMA TER PIEMONTE

2011 I.C.T.: LA SANITÀ ELETTRONICA IN PIEMONTE ED IL PROGRAMMA SIRSE

2010 SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE PROGETTO – PAPERLESS

2010
PROGETTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA PER LA INTEROPERABILITÀ E LA 
COOPERAZIONE APPLICATIVA TRA LE REGIONI (ICAR-PIEMONTE)

– Ricerca
Scientifica

2018 PIEMONTE - People Interaction with Enhanced-Multimodal Objects for a New Territory Experience
2017 NANO - HIGH POWER LASER IN NANO-STRUCTURED FIBRES

2016
QUALITY AND BIOSAFETY FOR PIEDMONT AGRI-FOOD PRODUCTIONS: SELECTION AND STUDY OF BACTERIAL STRAINS 
WITH PROBIOTIC ACTIVITY AND/OR ANTAGONISTIC ACTION TOWARDS PATHOGENIC AND SPOILING MICROORGANISMS
(BIOPRO)

2015

BIOBITS – DEVELOPING WHITE AND GREEN BIOTECHNOLOGIES BY CONVERGING

PLATFORM FROM BIOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGY TOWARDS

MET  AGENOMICS

2013 AT A  ATLAS - Automatic Translation into sign LAnguageS

2012
MET  REGEN - METROLOGY ON A CELLULAR AND MACROMOLECULAR SCALE FOR 

REGENERATIVE MEDICINE

2011 NAMATECH – NANO MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR INTELLIGENT MONITORING OF SAFETY, QUALITY AND 
TRACEABILITY IN CONFECTIONERY PRODUCTS

2009 RICERCA INDUSTRIALE E CONVERGINE TECHNOLOGIES

Trasporti
2011 REALIZZAZIONE DELLE OPERE PRELIMINARI DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO DELLA FERROVIA TORINO-CERES CON IL

NODO FERROVIARIO DI TORINO
2010 CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE

Mobilità
Sostenibile

2013 PROGETTO MOVICENTRO – NODO DI INTERSCAMBIO PASSEGGERI DI PINEROLO

2012 PROGETTO MOVICENTRO - NODO D’INTERSCAMBIO PASSEGGERI DI TORTONA

2011 PROGETTO MOVICENTRO - NODO D’INTERSCAMBIO PASSEGGERI DI TORINO: OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PARCHEGGIO D’INTERSCAMBIO EX VENCHI UNICA

2010 PROGETTO MOVICENTRO - NODO DI INTERSCAMBIO PASSEGGERI DI IVREA

2009 PROGETTO MOVICENTRO - NODO DI INTERSCAMBIO PASSEGGERI DI CHIVASSO

Opere
olimpiche

2012 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SS24 "DEL MONGINEVRO" NEL TRATTO CESANA TORINESE-CLAVIERE, COMPRESA LA 
REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI CLAVIERE

2011 POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEI GIOCHI OLIMPICI “TORINO 2006” - REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE 
ALLA SS23 DEL SESTRIERE NEL TRATTO SAN GERMANO – PEROSA ARGENTINA

2010
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVILUPPO DELLE AREE TURISTICHE INVERNALI, IN OCCASIONE DEI XX 
GIOCHI INVERNALI DI TORINO 2006 (SEGGIOVIA QUDRIPOSTO “NUOVA SALUZE D’OULX –CLOTES” E TELECABINA 8 
POSTI SESTRIERE-FRAITEVE)
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– Sviluppo
Locale

2016 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PARCO URBANO - REALIZZAZIONE PARCO "ETERNOT" SU AREA EX 
STABILIMENTO ETERNIT DI VIA OGGERO E REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CON IL CENTRO CITTÀ

2014 RIQUALIFICAZIONE  E RECUPERO IMMOBILI EX SEGHERIA DA DESTINARE A PUNTO INFORMATIVO E DI VENDITA 
PRODOTTI LOCALI CON ANNESSO PARCHEGGIO

2013 REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO MONTANO PLURISTAGIONALE (PISTA SCI DI FONDO, IPPOVIA, CICLOPISTA)

2012 RECUPERO DELL'EDIFICIO AMBROSINI PER REALIZZARE UNA  BIBLIOTECA DI QUARTIERE

2011 RECUPERO DELL’EX ALBERGO DELLA POSTA NEL COMUNE DI FOBELLO PER FINALITÀ TURISTICHE E RECETTIVE – II 
LOTTO

2010 RECUPERO DELL’EX- INCET EDIFICIO INDUSTRIALE – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE E DI SERVIZI 
INTEGRATI PER LA COLLETTIVITÀ E DI UNA CASERMA DE CARABINIERI. COMUNE DI TORINO

2009
PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI: REDAZIONE DEI PROGRAMMI E

DEGLI STUDI DI FATTIBILITÀ

Azioni di
sistema

Governance
Intesa

2012 I CONTRATTI DI FIUME IN PIEMONTE: STATO DI ATTUAZIONE E STUDI DI CASO. POLITICHE PER LA TUTELA E IL 
MANTENIMENTO DELLA RISORSA ACQUA

2011 I CONTRATTI DI  INSEDIAMENTO IN PIEMONTE

2010
CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE E

VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Patti
Territoriali

2011 REALIZZAZIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO DEL FORMAGGIO - PATTO TERRITORIALE ALPI DEL MARE II

Balcani 2012 CENSIMENTO E CARATTERIZZAZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI INCIDENTI SULLE RISORSE IDRICHE  E SOSTEGNO 
ALLA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE NELLA CITTÀ DI ZENICA

Tabella M – Elenco generale progetti esemplari Piemonte 
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ALLEGATO RAE-APQ 2020

Regione Piemonte 

STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ
FSC 2000 – 2006 

Sezione 2.2.1
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Premessa

Il  presente  documento  descrive  il  dettaglio  dello  stato  di  avanzamento  degli  APQ  al
31/12/2020  e  le  principali  variazioni  rispetto  all’ultimo  monitoraggio  annuale  del  2019,  come
sintetizzato nel punto 2.2.1 della sezione generale di questo Rapporto.

Gli  Accordi  sono  stati  organizzati  per  ambiti  settoriali,  che  corrispondono  a  quelli  di
riferimento delle politiche di investimento attivate, che riguardano: le Risorse idriche, la Bonifica
dei siti inquinati, la Difesa del suolo, le Politiche giovanili, i Beni culturali, il  Turismo termale, la
Società dell’informazione, la Ricerca, i Trasporti, la Mobilità sostenibile, le Opere olimpiche 2006, lo
Sviluppo locale e le aree urbane, i Balcani e le Azioni di sistema per la Governance dell’Intesa.

Ogni ambito settoriale è arricchito con informazioni delle strutture organizzative regionali e
locali coinvolte, a vario titolo, nei diversi processi di governance degli Accordi, che consentono, da
un  lato,  una  visione  globale  in  termini  programmatici  ed  attuativi  degli  investimenti  pubblici
programmati,  e  dall’altro  mettono  in  evidenza  eventuali  scostamenti  rispetto  al  sistema  di
monitoraggio.  Completano  il  quadro  d’insieme  alcune  cartografie,  in  particolare  per  le  opere
infrastrutturali, che rappresentano il valore e il numero dei progetti attivati sul territorio regionale
al 31.12.2020.

L’analisi dei dati, basato principalmente sul riscontro del sistema informatico di monitoraggio
(Report di  ACT – RAE 2020 e di  SGPQ), evidenzia l’andamento degli  Accordi  dal  punto di  vista
procedurale e finanziario, con il dettaglio delle eventuali criticità e problematiche riscontrate nella
realizzazione dei progetti. In sintesi, il  presente allegato riporta l’aggiornamento di tutti gli  APQ
ancora  in  corso  al  31/12/2020  in  totale  16,  rispetto  ai  40  Accordi  programmati  nell’ambito
dell’Intesa. Gli accordi conclusi, richiamati nella successiva tabella, sono in totale 24.
 

Codice e titolo APQ chiusi Anno di chiusura 

PIESI - Societa' dell'Informazione 30/06/2007
PIERF - Programmi regionali Salute pubblica 30/06/2009
PIESY - Società dell'informazione - II Atto integrativo 30/06/2009
PIERJ - Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche – I 
Atto Integrativo

30/04/2012

PIERT - Ricerca scientifica - I Atto integrativo 31/10/2012
PIESL - Programmi integrati e studi di fattibilità per lo sviluppo locale 31/10/2012
PIESM - Sviluppo locale - I Atto integrativo 31/10/2012
PIEAM - Collettamento e depurazione acque reflue urbane 31/12/2012
PIEBO - Bonifiche 31/12/2012
PIEAE - Potenziamento Infrastrutture Aeroportuali 28/02/2013
PIESZ - Società dell'informazione - III Atto Integrativo 30/04/2013
PIESO – Società dell'informazione IV Atto Integrativo 31/10/2013
PIESX - Società dell’informazione - I Atto Integrativo 31/10/2013
PIETU – Valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali 31/08/2014
PIEAS – Azioni di sistema 30/06/2014 
PIEPA - Pyou: Passione da vendere 30/04/2015
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PIEBD - Beni culturali - I atto integrativo 31/08/2015
PIEBC - Beni culturali 31/10/2016
PIEDS - Difesa Suolo 31/12/2016
PIERS - Potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte 28/02/2016
PIERK - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - III 
atto integrativo 30/06/2017

PIERU - Ricerca scientifica - II Atto integrativo 31/12/2019
PIEPT - Potenziamento delle infrastrutture patti territoriali 31/12/2019
PIESN - Sviluppo locale e territoriale e per interventi in aree urbane - II 
integrativo 31/12/2019

Totale:  24 APQ chiusi 
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RISORSE IDRICHE

a programmazione strategica e territoriale regionale in materia di risorse idriche è diffusamente 
illustrata negli Accordi di Programma Quadro, in particolare, nell’APQ “Tutela delle Acque e 
Gestione integrata delle risorse idriche” del 18 dicembre 2002. Il quadro di riferimento strategico 
delineato nei successivi accordi integrativi rimane pressoché immutato, confermando i medesimi 
obiettivi e strategie d’intervento.

Nella  tabella  che  segue  si  riporta  l’avanzamento  procedurale  e  finanziario  dei  sette  Accordi,
evidenziando gli  aspetti più significativi  che ne hanno caratterizzato l’andamento nel  corso del
2018.

Di questi APQ, quello del 2000 (PIEAM), quello del 2003 (PIERJ) e quello del 2006 (PIERK) sono
chiusi, mentre gli altri sono in corso.

Accordi di Programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa - Settore Risorse
idriche al 31/12/2020

APQ Data stipula
Al

31/12/2019

Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziament
o MIL €

Tot. 

Interventi

AM - Collettamento e depurazione acque
reflue urbane

04/12/2000 Chiuso 70,8 70,8 22

AC - Acque destinate al consumo umano 26/07/2001 In corso 56,1 56,1 28

RI  -  Tutela  delle  Acque  e  Gestione
Integrata delle Risorse Idriche.

18/12/2002 In corso 78,2 78,3 51

RJ  -  Tutela  delle  Acque  e  Gestione
Integrata  delle  Risorse  Idriche  -  Primo
Atto Integrativo 

17/12/2003 Chiuso 9,6 9,6 5

RY  -  Tutela  delle  Acque  e  Gestione
Integrata delle Risorse Idriche - Secondo
Atto Integrativo

21/02/2005 In corso 43,7 43,7 36

RK  -  Tutela  delle  acque  e  gestione
integrata delle risorse idriche – Terzo atto
integrativo

23/05/2006 Chiuso 38,2 38,2 40

RL  –  tutela  delle  Acque  e  Gestione
Integrata  delle  Risorse  Idriche  -  Quarto
Atto Integrativo

29/05/2007 In corso 126,8 127,0 65

TOTALE 423,4 423,7 247

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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Nel  corso  del  2020  si  è  proseguito  con  l’attività  di  monitoraggio  e  di  gestione
amministrativa/contabile degli interventi rimasti ancora attivi. 

Occorre  comunque  ricordare  che  nell’anno  precedente  si  è  conclusa  positivamente  una
riprogrammazione  di  economie  nell’ambito  dell’Accordo  di  Programma  Quadro  PIERL  del
29/05/2007 a valere su fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) per l'intervento di bonifica nell'area “Basse di Stura” per il miglioramento delle acque del
fiume Stura di Lanzo per un importo complessivo pari a 421.666,62 euro di risorse pubbliche. La
procedura scritta che ha portato all’approvazione di tale riprogrammazione è iniziata con la nota
della Regione Piemonte n. 13.150.60/APQ20002006_A16000 del  3 gennaio 2018, in cui  è stato
richiesto al Tavolo dei Sottoscrittori di riprogrammare tali economie a valere su fondi MATTM sui
seguenti tre nuovi interventi di carattere ambientale: 

- PIERL01_2017 "Comune di Caprie – Realizzazione nuovo impianto di trattamento Cr VI a
servizio  dell'acquedotto  municipale”-  Soggetto  attuatore  Società  Metropolitana  Acque
Torino S.p.A. di Torino, finanziato con risorse MATTM per 140.000,00 euro, cofinanziato con
risorse del Soggetto attuatore per 80.000,00 euro con un importo totale pari a 220.000,00
euro;

- PIERL02_2017 "Realizzazione di impianti per la riduzione del cromo esavalente nelle acque
potabili nei Comuni di Bergamasco, Oviglio, Rivarone, Solero”- Soggetto attuatore AMAG
Reti  Idriche  S.p.A.  di  Alessandria,  finanziato  con  risorse  MATTM  per  140.000,00  euro,
cofinanziato con risorse del Soggetto attuatore per 346.822,86 euro con un importo totale
pari a 486.822,86 euro;

- PIERL03_2017 "Realizzazione impianti di filtrazione e rimozione del cromo esavalente dalle
sorgenti di  Borlasca  e  Rigoroso a  servizio  dell'acquedotto di  Arquata  Scrivia”-  Soggetto
attuatore Gestione Acqua S.p.A.  di  Cassano Spinola,  finanziato  con risorse  MATTM per
141.666,62 euro, cofinanziato con risorse del Soggetto attuatore per 258.333,38 euro con
un importo totale pari a 400.000,00 euro.

Tale richiesta ha ricevuto inizialmente il parere favorevole del MATTM con nota n. 10493 del 23
maggio 2018, il nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
(MIPAAFT) con nota n. 11862 del 12 giugno 2018 ed infine l’assenso dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale con nota n. 0012383 del 03 ottobre 2018; poi in seguito ad una richiesta di revisione
dell’intervento  PIERL02_2017,  inoltrata  dalla  Regione  Piemonte  con  nota  n.
13.150.60/APQ20002006/1_2018A_A16000 del 28 novembre 2018, ha ricevuto gli ulteriori pareri
positivi del MATTM con nota n. 540 del 11 gennaio 2019, del MIPAAFT  con nota n. 1591 del 01
febbraio 2019 ed infine dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota  con nota n. 0006661 del
24 aprile 2019 che ha dichiarata conclusa la procedura scritta. 

Inoltre,  si  evidenzia  che  nell’arco  temporale  considerato  è  stato  chiuso  il  monitoraggio
complessivamente di 3 interventi, in conseguenza del compimento di tutte le fasi realizzative ad
essi inerenti e della corretta rendicontazione delle spese sostenute da parte dei Soggetti attuatori.

64



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020

                                        Programmazione FSC 2000 – 2006

Invece, al riguardo degli interventi ancora attivi, nella sostanza si tratta in alcuni casi di opere che
risultano ancora in corso di esecuzione, in altri di opere ormai prossime alla conclusione, ed in altri
ancora  di  opere  sostanzialmente  già  realizzate  a  cui  manca  solamente  la  fase  di
collaudo/funzionalità o quella di rendicontazione finale.

Per ciò che concerne l'intervento che si trovava in precedenza nello stato di "sospeso", ossia il n°
PIERI 21/2 "Adeguamento impianto di depurazione al d. Lgs 152/99 ed estensione della rete
fognaria  -  Estensione  rete  fognaria" di  competenza  del  Comune  di  Borgo  Vercelli,  CUP:
C98F02000000009, presente nell'APQ PIERI del 18/12/2002, nel monitoraggio che faceva data al
30 giugno 2016 è stato riattivato in conseguenza del provvedimento di revoca del finanziamento di
202.395,00  euro di  risorse  pubbliche  assegnate,  avvenuta  tramite  la  Determinazione  n°
90/A1603A del 17 marzo 2016, e poi reinserito in  "non monitorato" e confermato in tale stato
nelle sessioni di monitoraggio successive, così come richiesto dalla Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio - Settore Programmazione negoziata (Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio). A tale
proposito, si  evidenzia che in data  23 maggio 2016 il  Comune di  Borgo Vercelli  ha presentato
formale ricorso davanti al TAR avverso all'atto di definanziamento, il quale si è poi pronunciato in
data  23  settembre  2020 con  la  sentenza  n.  587/2020  (pubblicata  in  data  06/10/2020),
rigettandolo. Infine,  in data  03 aprile 2021 lo stesso Comune ha proposto il  ricorso in appello
presso il Consiglio di Stato e se ne attendono tuttora gli esiti.

Al riguardo di tale programmazione, occorre ricordare che per partecipare alla quota destinata al
contributo per la Regione Abruzzo, di cui alla delibera CIPE 41/2012, è stata ridotta la quota di
economie  riprogrammabili  sul  FSC  accertate  entro  il  30  giugno  2012.  In  ottemperanza  a  tale
provvedimento sono state individuate risorse pari  a 102.918,00 euro che sono state portate in
deduzione dalle Risorse FSC assegnate alla stipula.

Infine, necessita anche evidenziare quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2 – 2703 del 29 dicembre 2015,
tramite la quale la Regione Piemonte ha disposto la “rinuncia ai crediti maturati a valere su risorse
del  programma  FSC  2000-2006  (ex  FAS)  ancora  da  trasferire  al  31.12.2015,  pari  a  Euro
20.368.000,00 determinati attraverso anticipazioni  regionali  (residui attivi) per l’attuazione degli
APQ in materia di risorse idriche, beni culturali e sviluppo locale”. Nella stessa D.G.R. è stato poi
specificato che “rispetto ai crediti maturati sulla programmazione FSC 2000-2006 per euro 20,368
milioni a cui la Regione rinuncia, al fine di contribuire ai citati obiettivi di finanza pubblica, occorre
attivare  le  procedure  necessarie  per  la  sostituzione  delle  risorse  FSC  2000-2006  con  risorse
regionali di pari valore, relativamente ad interventi inseriti negli APQ risorse idriche, beni culturali
e sviluppo locale”. In definitiva, la quota parte dei 20,368 milioni di euro di cui sopra, imputabile
alle risorse idriche, è risultata essere pari a 5.804.088,65 euro.
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APQ PIEAM – Anno 2000

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIEAM

Titolo APQ: “Accordo di
Programma Quadro per il settore

delle infrastrutture idriche di
collettamento e depurazione

acque reflue”
 

Data di stipula: 04/12/2000
Concluso il 31/12/2012 

Responsabile APQ: 
Roberto Ronco

Referente monitoraggio
APQ: 

Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio

31/12/2012

1.Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 
Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato all'attuazione degli interventi nel settore
delle infrastrutture idriche di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane nel territorio
della  Regione Piemonte e si  riferisce  in  particolare  a  progetti riguardanti le  seguenti tipologie
d’intervento:

 completamento,  adeguamento funzionale e ottimizzazione delle  infrastrutture fognarie e di
quelle di  collettamento e depurazione delle acque reflue secondo i  criteri  di  cui  al  decreto
legislativo 152/99, nonché in ottemperanza degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie
in materia;

 potenziamento  e  razionalizzazione  delle  infrastrutture  dei  servizi  idrici  integrati  e  sviluppo
d’infrastrutture e sistemi per il riutilizzo d’acque reflue depurate.

Gli interventi specificamente considerati nel presente Accordo sono inizialmente n° 15, di cui n° 8
interventi ricadenti in Aree depresse finanziati con le risorse di cui alla deliberazione CIPE del 4
agosto 2000 n. 84, allegato 3, e n° 7 finanziati con le risorse della legge 23/12/1999, n. 488, tabella
D finanziaria 2000, di competenza del Ministero Ambiente.
Il  valore  alla  stipula  del  programma  di  interventi  oggetto  del  presente  Accordo  era  pari  a
65.021.923,65  euro,  di  cui  14.770.667,34  euro  a  carico  dei  Soggetti attuatori  degli  interventi,
23.240.560,46  euro  finanziati  tramite  il  FSC  e  27.010.695,85  euro  erogati  tramite  altra  fonte
statale.
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Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula 

L’Accordo,  sottoscritto  nel  2000,  comprendeva  alla  stipula  n°  15  interventi  per  un  fabbisogno
complessivo di  65.021.923,65 euro,  di  cui  14.770.667,32 euro a carico dei  Soggetti attuatori  e
50.251.256,28 euro a carico dello Stato (FSC + Fonti ordinarie), ed ha avuto una attuazione durata
circa  12  anni.  Infatti,  l’APQ  si  è  concluso  al  31/12/2012,  pertanto  la  situazione  descritta
successivamente  è  quella  riferita  all’ultimo  monitoraggio  dell’  Accordo  e  si  richiama  nei  RAE
successivi  per memoria, sia rispetto alla programmazione di  settore, sia rispetto al  programma
Intesa/APQ.  

 Il  numero degli  interventi effettivamente inseriti nell’Accordo risulta  essere di  22 e sono tutti
conclusi.  Il  valore  complessivo  degli  interventi  inseriti  nell’Accordo  risulta  alla  stessa  data  di
70.799.206,83  euro,  di  cui  20.747.046,97  euro  di  finanziamento  FSC,  altre  quote  statali  per
25.750.241,17 euro, oltre alle altre risorse pubbliche e private per circa 24 milioni di euro, mentre
non sono state previste risorse a carico del Bilancio regionale. Il costo realizzato, alla stessa data, è
pari  al  finanziamento  totale,  ossia  circa  70,8  milioni  di  euro.  L’Accordo  era  già  stato  ritenuto
concluso nel corso del 2016, a seguito dell’allineamento nel sistema di monitoraggio della quota di
economie diverse dal FSC, pari a 1.515,54 euro, che risultavano ancora presenti in SGP, ma che
erano già confluite nella riprogrammazione del 2015. 
Di seguito si riportano per memoria la situazione finanziaria e quella economica dell’APQ, tenendo
conto che l’APQ  si  è  concluso il  31/12/2012, pertanto, per tutti gli  altri  aspetti riportati sulla
gestione sono riferibili alla data di chiusura dell’accordo. Per ulteriori dettagli sullo sviluppo dello
strumento attuativo si rimanda ai precedenti RAE.

2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti totali 
(€)

Di cui FSC
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

PIEAM 22 70.799.206,83 20.747.046,97 70.799.206,83 70.799.206,83

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio al 31/12/2012
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale    

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto, eventuali differenze sono dovute a
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale. 
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APQ
Codice

Risorse FSC
assegnate stipula 

(€)

Risorse FSC
trasferite 

(€)

Impegni 
(€)

Pagamenti 
(€)

Capitoli 
spesa

PIEAM 23.240.560,46 23.240.560,46 23.240.560,46 23.240.560,46 287935

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC  al 31.12.2012

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEAM 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2012- Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevede l’apporto di cofinanziamenti regionali.

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti (€)

Costo 
Realizzato 

(€)

Totale
Economie 

(€)

Totale
Economie FSC

(€)

PIEAM 22 70.799.206,83 70.799.206,83 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012
Fonte:  SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale  
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APQ PIEAC – Anno 2001

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEAC

Titolo APQ: “Infrastrutture
Idriche di

Approvvigionamento e
Distribuzione delle Acque

Destinate al Consumo Umano”

Data di stipula: 26/07/2001

Responsabile APQ:
Paola Molina

Referente monitoraggio APQ:
Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Energia e Territorio

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’Accordo di Programma Quadro in oggetto è finalizzato all'attuazione degli interventi nel settore
delle infrastrutture idriche di trasporto e distribuzione delle acque destinate al consumo umano
nel territorio della Regione Piemonte e riguarda in particolare le seguenti tipologie di intervento:

1 Interconnessione di sistemi acquedottistici;

2 Completamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto e
distribuzione delle acque destinate all’uso umano in ottemperanza degli obblighi derivanti
dalle direttive comunitarie in materia;

3 Potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture dei servizi idrici integrati relativi alle
infrastrutture acquedottistiche.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’Accordo comprendeva alla stipula n° 24 interventi funzionalmente connessi o ricadenti in aree
depresse per un fabbisogno complessivo di 61.492.973,60 euro, di cui 17.335.908,73 euro a carico
dei Soggetti attuatori e 44.157.064,84 euro a carico del Fondo Sviluppo e Coesione.

Occorre inoltre precisare che  in ottemperanza a quanto stabilito dalla  Delibera CIPE 41/2012,  è
stata ridotta la disponibilità  di  economie riprogrammabili  sul  FSC,  accertate  entro il  30  giugno
2012, al fine di contribuire alla quota destinata alla Regione Abruzzo; per le Risorse Idriche è stato
individuato  un  totale pari  a  102.918,00  euro,  che  ha  comportato  la  diminuzione  delle  risorse
assegnate su questo APQ dagli originari 44.157.064,84 euro agli attuali 44.054.146,84 euro. 
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Al 31/12/2020 il numero degli interventi effettivamente inseriti nell’Accordo risulta essere di 28, di
cui 27 conclusi ed 1 ancora attivo. Il valore complessivo degli interventi inseriti nell’Accordo risulta
alla stessa data di euro 56.142.876,33, di cui la quota di finanziamento FSC è pari a  36.804.202,05
euro. L’APQ non prevede risorse a carico del Bilancio regionale. Il costo realizzato è pari a circa 56,1
milioni di euro.

Al monitoraggio del 31 dicembre 2020  gli  interventi inseriti in questo APQ non presentano più
economie da riprogrammare, in quanto quelle evidenziate nel RAE del 2015 che risultavano ancora
presenti in SGP, pari a 606.146,68 euro (di cui FSC per 324.099,30 euro), sono state azzerate già nel
corso dell’anno 2016 sull’intervento di  provenienza PIEAC16, in considerazione del  fatto che le
risorse FSC sono confluite nella riprogrammazione approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data
21/05/2015.

Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo
della gestione delle risorse a livello regionale.

2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali 

(€)

Di cui FSC 
(€)

Impegni 
(€)

Pagamenti 
(€)

PIEAC 28 56.142.876,33 36.804.202,05 56.142.876,33 56.142.876,33

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale    

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze sono dovute a
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.

APQ
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula 
(€)

Risorse FSC
trasferite 

(€)

Impegni 
(€)

Pagamenti 
(€)

Capitoli 
spesa

PIEAC 44.157.064,84 43.146.036,66 43.146.036,66 43.146.036,66 287935

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al  31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

In specifico, occorre ricordare che per partecipare alla quota destinata al contributo per la Regione
Abruzzo, di cui alla delibera CIPE 41/2012, è stata ridotta la quota di economie riprogrammabili sul
FSC  accertate  entro  il  30  giugno  2012.  In  ottemperanza  a  tale  provvedimento  sono  state
individuate  risorse  pari  a  102.918,00  euro  che,  per  comodità  contabile,  sono  state  portate  in
deduzione dalle Risorse FSC assegnate alla stipula a tale APQ.
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Codice APQ
Risorse

regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEAC 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevede l’apporto di cofinanziamenti regionali.

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

(€)

Costo 
Realizzato

(€)

Totale
Economie

(€)

Totale
Economie FSC

(€)

PIEAC 28 56.142.876,33 56.142.876,33 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ  non  prevede  interventi  superiori  a  25  milioni  di  euro.  Di  seguito  si  riporta  una  breve
descrizione sull’andamento del  progetto con investimento superiore a 2 milioni  di  euro ancora
attivo:

PIEAC05 - "Interconnessione Tortona - Alessandria (II° lotto Sale Tortona) - Interconnessione
Comuni  Bassa  Valle  Scrivia",  finanziato  per  euro  3.849.235,33,  cofinaziato  per  euro
2.220.764,67 e con un importo totale di  6.070.000,00 euro, il  cui Soggetto attuatore  è
ACIBS di Novi Ligure adesso AMIAS S.p.A.. - CUP: G55F04000000002.

Al  monitoraggio  del  31  dicembre  2020  i lavori  per  la  realizzazione  di  tale  intervento
risultano conclusi:  a tale proposito, in data 22/06/2018 la Direzione lavori  ha emesso il
verbale di accertamento del completamento delle lavorazioni individuate con il Certificato
di ultimazione dei lavori del 05/02/2018. La fase di collaudo è iniziata in data 08/08/2018 e
si è conclusa in data 19/12/2019. Invece la funzionalità è stata dichiarata in precedenza,
ossia  in data 01/02/2019. Si  presume di  poter liquidare il  saldo del  finanziamento e di
chiudere il monitoraggio dell’intervento in questione nel corso del 2021.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel  corso del  2020,  essendo presente solamente un intervento nello  stato attivo,  non si  sono
riscontrati rilevanti ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici per la sua realizzazione, pertanto,
non sono state adottate particolari azioni correttive.
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6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno degli interventi inseriti nel presente APQ è incorso in sanzioni derivanti dalle disposizioni 
CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli stessi nei tempi stabiliti. Non si segnalano 
altresì, nel corso del 2018, sanzioni a seguito di verifiche effettuate dall’UVER o definanziamenti a 
livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Già al monitoraggio del 31 dicembre 2016 gli interventi inseriti nel presente APQ non presentavano
più economie da riprogrammare, in considerazione del fatto che la residua quota 606.146,68 euro,
di cui FSC 324.099,30 euro, derivante esclusivamente dall’intervento PIEAC16 “ Azienda Igienico
Ambientale Servizi AIAS Rivarolo - Interventi di razionalizzazione dei servizi idrici e di risparmio
idrico”,  era stata azzerata sul  progetto di  provenienza in quanto la quota FSC era già stata già
riprogrammata con il  Tavolo dei  Sottoscrittori  del  21/05/2015,  mentre la restante differenza in
capo al Soggetto attuatore è stata liberata.  
Le economie di cui sopra hanno contribuito al sostegno dell’intervento n° PIERL01_R2015 – SISI
S.r.l.  -  “Nuovo Collettore  fognario  Verduno  –  Roddi  –Alba-  allacciamento  costruendo  ospedale
unico ASL CN2 – Alba Bra – 1° lotto”. 

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso  i  siti  istituzionali  della  Regione Piemonte e altre  forme di  comunicazione (seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei Soggetti attuatori.
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APQ PIERI – Anno 2002

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERI

Titolo APQ: “Accordo di Programma
Quadro per la tutela delle acque e la

gestione integrata delle risorse
idriche” 

Data di stipula: 18/12/2002

Responsabile APQ: 
Paola Molina

Referente monitoraggio
APQ: 

Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Energia e

Territorio 

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Accordo persegue gli obiettivi delineati dal Piano Direttore regionale e il Piano di Tutela
delle Acque (PTA) e sono rivolti principalmente: 

1 alla  tutelare  i  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei  in  modo  da  migliorare  l’ambiente
acquatico, proteggere e salvaguardare tutti gli ecosistemi connessi ai corpi idrici;

2 a  ripristinare  la  qualità  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  così  da  renderle  idonee
all’approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione;

3 a ridurre drasticamente l’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei dando la
completa attuazione alle direttive comunitarie 76/464//CEE, 91/271/CEE, 91/676/CEE;

4 ad incentivare una politica unitaria di gestione delle risorse mirata all’utilizzo sostenibile
fondato sulla protezione a lungo termine dei corpi idrici, sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo, garantendo l’uso plurimo attraverso l’integrazione tra le diverse tipologie di
utilizzo;

5 ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull’intero territorio per i vari tipi di
utilizzo, fornendo risorse di idonea qualità;

6 ad incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque reflue depurate;
7 a  stimolare  l’attuazione  della  riforma  della  gestione  dei  servizi  idrici  mediante  il

perseguimento di obiettivi di efficienza;
8 ad  attuare  il  servizio  idrico  integrato  razionalizzando  la  gestione  delle  risorse  idriche,

superando i settorialismi legati ai diversi utilizzi della medesima, guadagnando efficienza in
ciascuno dei comparti e realizzando in particolare le condizioni di concreta operatività del
servizio  idrico  per  l’utenza  civile,  assicurando  l’affidamento  ai  soggetti  gestori  unici  di
ambito, con il  ricorso a soggetti privati, da individuare mediante gara con procedura ad
evidenza pubblica.
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Inoltre, prevede di favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso
ruolo nei meccanismi di mercato, al fine di assicurare la massima tutela del consumatore, ed a
privilegiare  il  ricorso  alla  finanza  di  progetto  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli
interventi.circa 8,8 milioni di euro sono del FSC.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’Accordo  comprendeva  alla  stipula  n°  44  interventi  per  un  fabbisogno  complessivo  di
83.508.676,23  euro,  di  cui  26.856.559,26  euro  dal  Ministero  Ambiente  (L.  388/2000  e  L.
448/2000), 10.430.000,00 euro dai Fondi Aree depresse (Del. CIPE 36/2002), 9.350.000,00 euro
dalla D.G.R. 65-6727 del 22/07/2002 (Interventi in campo ambientale), 524.693,00 euro dai Fondi
Aree  depresse  (Economie  Del.  CIPE  09/07/1998),  204.692,00  euro  dai  Fondi  Aree  depresse
(Economie Del. CIPE 09/07/1998 - ATO 3), 33.395.560,00 euro dalla maggiorazione della tariffa del
servizio di fognatura e depurazione (Delibera CIPE n. 52 del 04/04/2001 e Delibera CIPE n. 93 del
15/11/2001) e 2.747.171,97 euro dal Ministero dell’Ambiente (Pianificazione e monitoraggio).

Al 31/12/2020 il numero degli interventi effettivamente inseriti nell’Accordo risulta essere di n° 51,
di cui n° 49 conclusi, n° 1 attivo e n° 1 posto dal precedente stato di “non monitorato” allo stato di
“sospeso, dopo la conclusione delle procedure di revoca del finanziamento. Il valore complessivo
degli interventi alla stessa data è di 78.250.605,79 e la quota di finanziamento FSC/Altro Stato è di
circa 39,7 milioni di euro, di quest’ultima circa 8,6 milioni di euro è del FSC.

L’APQ non prevede risorse a carico del Bilancio regionale.  Il  costo realizzato è pari a circa 78,1
milioni di euro. 

Al monitoraggio del 31 dicembre 2020  gli interventi inseriti nel presente APQ presentano nuove
economie da riprogrammare (di fonte altro Stato pubblico) per un importo pari a 80.474,17 euro,
in quanto si sono manifestate dopo la riprogrammazione del 2015, da cui conseguentemente sono
rimaste fuori.  V’è tuttavia da rimarcare che quelle evidenziate nel RAE del 2015 che risultavano
ancora presenti in SGP, pari a 10.462,15 euro (di fonte altro Stato pubblico), sono state azzerate nel
corso  dell’anno  2016  sull’intervento  di  provenienza  n°  PIERI01/02_1  “Ristrutturazione  e
potenziamento rete fognaria - 1° STRALCIO (via Ariosto)”, in considerazione del fatto che tali risorse
sono confluite nella riprogrammazione approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 21/05/2015.

Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo
della gestione delle risorse a livello regionale.
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2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

(€)

Di cui FSC
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

PIERI 51 78.250.605,79 8.594.717,78 78.170.131,62 78.113.447,28

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale    

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze sono dovute a
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.

APQ
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula
(€)

Risorse FSC
trasferite

(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli 
spesa

PIERI 10.954.693,00 10.954.693,00 10.954.693,00 10.954.693,00
288076
288147

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al  31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ
Risorse

regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERI 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevede l’apporto di cofinanziamenti regionali.

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

(€)

Costo 
Realizzato

(€)

Totale
Economie

(€)

Totale
Economie FSC

(€)

PIERI 51 78.250.605,79 78.129.502,81 80.474,17 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale
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4.Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ non prevede interventi superiori a 25 milioni di euro, è però ancora attivo un progetto con
un investimento superiore a 2 milioni di euro. Il suddetto intervento risulta essere il seguente:

 PIERI 03 "Collegamento reti fognarie Spinetta Marengo,  Cascina-Grossa,  Litta Parodi  e
Mandrogne a rete cittadina di Alessandria", finanziato per euro 820.000,00, cofinanziato
per  euro  1.400.000,00  e  con  un  importo  totale  di  euro  2.220.000,00,  il  cui  Soggetto
attuatore è AMAG S.p.A. - CUP: E35J05000190008. 

La prima fase di aggiudicazione dei lavori ha avuto inizio il 01/10/2006 ed è terminata il
30/11/2006.  I  lavori  riguardanti  tale  prima  fase  di  esecuzione  hanno  avuto  inizio  il
06/08/2007 e poi sono stati sospesi.
Per ciò che concerne i successivi lavori di realizzazione della rete fognaria, il contratto di
appalto è stato sottoscritto in data 02 febbraio 2016 con l'impresa 3 A S.r.l. di Alba (CN),
mentre i lavori stessi sono stati poi consegnati in data 03/05/2016 e risultano conclusi.
Invece, per quel che riguarda la costruzione delle due stazioni di sollevamento a servizio
della rete, il progetto è terminato e l’avviso di gara è stato pubblicato in data 30/10/2017;
l’affidamento di tali lavori è stato effettuato in data 21/12/2017 alla Società Gisabella S.a.s.
di  Grugliasco  (TO)  –  P.  IVA:  IT06225110011:  la  consegna dei  lavori  è  avvenuta  in  data
23/04/2018 e la loro realizzazione si è conclusa il 31/08/2018.
Successivamente alla consegna dei  lavori  è stata sottoscritta una perizia di  varainte per
l’esecuzione di opere di consolidamento del terreno e per l’acquisto di pompe di maggiore
potenzialità.
La fase di collaudo dell’opera si è svolta tra la data del 03/09/2018 e quella del 15/09/2018,
mentre la funzionalità è stata dichiarata in data 10/10/2018.
Si  presume di  poter  liquidare  il  saldo  del  finanziamento  e  di  chiudere  il  monitoraggio
dell’intervento in questione nel corso del 2021.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

In  occasione  del  monitoraggio  che  faceva  data  al  30  giugno  2016,  l’intervento  PIERI21/2  –
“Adeguamento impianto di  depurazione al  d.Lgs.  152/99 ed estensione della rete fognaria.  -
estensione rete fognaria”, finanziato per euro 202.395,00, cofinanziato per euro 229.500,00 e
con un importo totale di euro 431.895,00, il cui Soggetto attuatore è il Comune di Borgo Vercelli
(VC) - CUP: C98F02000000009, è stato riattivato in conseguenza del provvedimento di revoca del
finanziamento di  202.395,00  euro di  risorse  pubbliche  assegnate,  avvenuta  tramite  la
Determinazione  n°  90/A1603A  del  17  marzo  2016,  e  poi  reinserito  in  "non  monitorato" e
confermato  in  tale  stato  nelle  sessioni  di  monitoraggio  successive,  così  come  richiesto  dalla
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Programmazione negoziata (Segreteria Tecnica
Progetto Monitoraggio). Le motivazioni sono esplicitate immediatamente di seguito. Su richiesta
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dello stesso Settore regionale di cui sopra, tale intervento è stato riportato nello stato di "sospeso"
in occasione del monitoraggio del 31 agosto 2018.

La situazione dell’intervento in  oggetto presenta svariate criticità  che sono risultate  di  difficile
superamento, anche in considerazione del fatto che il Comune considerato non ha più collaborato
in  merito  al  regolare  monitoraggio,  al  completamento  dei  lavori  ed  alla  loro  corretta
rendicontazione.
Infatti, già  con  nota prot.  n.  4684/DB10.14 del  03 aprile  2014,  inviata al  Sindaco di  allora,  la
Regione Piemonte- Direzione Ambiente aveva sollecitato l’Ente a rispettare le scadenze previste e
le modalità inerenti il monitoraggio bimestrale obbligatorio, tramite l’invio di un’apposita scheda
aggiornata di volta in volta. 
Nel  frattempo,  al  fine  di  portare  a  compimento  compiutamente  l’opera,  la  stessa  Direzione
Ambiente si era attivata anche con l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese" e con il
Gestore che attualmente opera sul territorio del Comune di Borgo Vercelli, ossia l’ATENA S.p.A., che
avevano prontamente dato la loro disponibilità a collaborare con il Comune stesso, seppur non
coinvolti direttamente quali Soggetti responsabili e destinatari del finanziamento assegnato.
A  tal  proposito,  dalla  relazione  trasmessa  in  data  12  ottobre  2015 alla  Regione  Piemonte  –
Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) da parte dell’Autorità
d’Ambito e del Gestore di cui sopra, si evidenzia quanto segue. 
Nel  2005 l’azienda ATENA S.p.A. ha preso in gestione il Servizio Idrico Integrato del Comune di
Borgo Vercelli, quindi tre anni dopo l’Accordo di Programma Quadro del 2002 che ha assegnato al
suddetto Comune il finanziamento di tale intervento, e la situazione presente in quel momento
vedeva pressoché ultimato l’impianto di  depurazione,  oggetto di  altro e diverso finanziamento
(progetto n° PIERI21/1), contrariamente invece alle opere fognarie facenti parte del progetto in
argomento. 
Per ciò che concerne l’impianto di depurazione, poiché l’impresa vincitrice dell’appalto non aveva
portato a conclusione i lavori, l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese" ed il Gestore
ATENA S.p.A. hanno dovuto necessariamente mettere in atto alcune urgenti attività per rendere
possibile  almeno  il  funzionamento  del  nuovo  depuratore,  che  è  stato  poi  preso  in  gestione
dall’azienda stessa. 
Al  contrario,  per  la  presa  in  gestione  delle  opere  fognarie  non  è  stato  possibile  utilizzare  il
medesimo approccio, in quanto in questo caso l’impresa vincitrice dell’appalto non risultava avere
realizzato in modo appropriato i  lavori previsti, in particolare al riguardo delle contropendenze,
degli schiacciamenti ecc.,  i quali così come sono stati posti in essere non consentivano a pieno la
corretta  officiosità  idraulica  dell’intera  rete  fognaria  e  conseguentemente  una  costante
alimentazione dell’impianto di depurazione finale. 
Con l’obiettivo di ovviare in parte a queste deficienze, ed in seguito alla  nota prot. n. 4684 con
data 03 aprile 2014 della Regione Piemonte - Direzione Ambiente di cui sopra, ATENA S.p.A., in
accordo con l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese",  si è offerta di ricostruire un
tratto di collettore in Località Strada Rotta che alimenta il depuratore, utilizzando i fondi residui del
finanziamento. 
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Per fare ciò, la proposta del Comune di Borgo Vercelli, formalizzata con la Deliberazione n. 60 del
08 ottobre 2014, è stata quella di fare subentrare ATENA S.p.A. al Comune stesso come titolare del
finanziamento, proposta che però è stata rifiutata in quanto il Gestore non poteva assumersi le
responsabilità derivanti dal conferimento dell’appalto, dall’approvazione di precedenti SAL e dal
collaudo di opere già realizzate da un altro Soggetto terzo. 
A  questo  punto,  ATENA  S.p.A.  ha  effettuato  una  contro  proposta  alternativa  alla  precedente,
offrendosi in sostanza di ricostruire il collettore in Località Strada Rotta semplicemente quale mera
esecutrice dei lavori, formalizzando tale ipotesi  tramite la  nota prot. n. 577/14 del 14 ottobre
2014.

A seguire, in data 19 novembre 2014 la stessa azienda ATENA S.p.A. ha inviato una comunicazione
tramite posta elettronica al Comune di Borgo Vercelli nella quale si richiedeva:

 la firma di una convenzione per l’esecuzione dei lavori;

 l’approvazione del progetto riguardante l’intervento proposto;

 l’attestazione delle servitù di fognatura da poter vantare nei confronti dei proprietari dei
terreni  sotto ai  quali  passa la condotta da adeguare (servitù che avrebbero già  dovuto
esserci, ma che non sono mai state formalizzate).

Da allora a tutt’oggi da parte del Comune di Borgo Vercelli non è stata formalizzata alcuna proposta
di convenzione, il progetto preliminare dell’intervento previsto non è stato approvato, come non è
stata data evidenza dallo stesso Comune delle servitù di passaggio succitate.
Nel  frattempo,  al  fine di  avere un panorama il  più possibile  completo,  la  Regione Piemonte –
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha effettuato un’analisi della documentazione
contabile in Suo possesso ed ha potuto constatare la presenza di svariate lacune: infatti risultano
mancanti ancora parecchie fatture, i quattro SAL finora prodotti si riferiscono agli anni 2004 e 2006,
è presente un Certificato di Regolare Esecuzione parziale con data 27 novembre 2011, firmato dal
progettista e dal RUP, ma non dall’impresa ROAN di Scillichenti (CT), in cui è presente fra l’altro una
contestazione sui lavori svolti che ammonta a 132.316,00 euro, oltre al fatto che non si sono più
avute né integrazioni, né ulteriori comunicazioni al riguardo da parte del Comune di Borgo Vercelli.
Tutto ciò premesso,  anche in  considerazione del  fatto che tale  Comune è  stato nel  frattempo
commissariato,  la  Regione  Piemonte -  Direzione  Ambiente,  Governo e  Tutela  del  Territorio,  di
comune accordo con l’Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese" e con ATENA S.p.A., al
fine  di  fare  urgentemente  chiarezza  sulla  situazione  relativa  agli  aspetti  sopra  evidenziati,  ha
convocato, tramite nota prot. n. 31811/A1603A del 30 settembre 2015, per il giorno 12 ottobre
2015 alle ore 11:00 presso gli uffici regionali siti in Torino, via Principe Amedeo n° 17, un incontro
in occasione del quale i rappresentanti del Comune di Borgo Vercelli sono stati invitati a produrre
tutta la documentazione contabile ed amministrativa utile a delineare un quadro della situazione
chiaro e preciso. 
In  questa  comunicazione,  il  Comune  di  Borgo  Vercelli  veniva  avvisato  che,  se  anche  in  tale
occasione non avesse fornito un pronto e preciso riscontro a quanto richiesto, la Regione Piemonte
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-  Direzione Ambiente,  Governo e  Tutela del  Territorio avrebbe provveduto immediatamente al
definanziamento dell’opera e al recupero delle quote già erogate.
Ebbene, in tale occasione si sono presentati regolarmente i rappresentanti dell’Autorità d’Ambito
n° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese" e dell’ATENA S.p.A., mentre non vi è stato alcun riscontro da
parte del Comune di Borgo Vercelli, indi per cui si è reso necessario procedere secondo quanto
stabilito.
In ordine all’aspetto amministrativo-contabile, la Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo
e Tutela del Territorio ha già erogato al suddetto Comune di Borgo Vercelli per la realizzazione di
tale intervento la quota di  131.091,67 euro,  sui  202.395,00 euro assegnati, a cui però bisogna
aggiungere  un  maggiore  importo  liquidato  e  pagato  sull’altro  intervento  concluso  inserito  nel
medesimo APQ del 2002, ossia il n° PIERI21/1 “Adeguamento impianto di depurazione al d.Lgs.
152/99 ed estensione della rete fognaria. - Impianto di depurazione”, pari a  19.504,09 euro, che
necessariamente  dovrà  essere  restituito,  per  cui  l’importo  totale  di  cui  si  chiede  debitamente
conto ammonta a 150.595,76 euro.
In  considerazione  di  quanto  premesso,  l’intervento  in  oggetto  è  stato  necessariamente  posto
all’interno del Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale nello stato
di “sospeso” in occasione del monitoraggio del 31 ottobre 2015, ed a partire dal monitoraggio del
30 giugno 2016, in seguito all’emissione del provvedimento di giusta revoca, nello stato di  “non
monitorato”.  Tale  revoca  del  finanziamento  di  202.395,00  euro è  stata  effettuata  con  la
Determinazione  n°  90  del  17  marzo  2016. Poi  in  data  23  marzo  2016 è  stata  trasmessa  la
Determinazione in oggetto, richiedendo all’Ente la restituzione della somma già erogata, ma non
più spettante, di 150.595,76 euro.
Ad integrazione e completamento dell’analisi, si evidenzia che in data 23 maggio 2016 il Comune di
Borgo Vercelli ha presentato formale ricorso davanti al  TAR avverso all'atto di definanziamento, il
quale si è poi pronunciato in data 23 settembre 2020 con la sentenza n. 587/2020 (pubblicata in
data 06/10/2020),  rigettandolo. Infine, in data  03 aprile 2021 lo stesso Comune ha proposto il
ricorso in appello presso il Consiglio di Stato e se ne attendono tuttora gli esiti.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Ad  eccezione  dell’intervento  riportato  nella  sezione  precedente,  nessuno  degli  altri  interventi
inseriti nel presente APQ è incorso in sanzioni derivanti dalle disposizioni CIPE, in particolare per la
mancata aggiudicazione degli stessi nei tempi stabiliti.  Non si segnalano altresì, nel corso del 2020,
sanzioni a seguito di verifiche effettuate dall’UVER o ulteriori definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al monitoraggio del 31 dicembre 2020  gli interventi inseriti nel presente APQ presentano nuove
economie da riprogrammare (di fonte altro Stato pubblico) per un importo pari a 80.474,17 euro,
generate  dall’intervento n°  PIERI  31 ““Eliminazione  scarichi  Roggia  Cerana”,  in  quanto  si  sono
manifestate dopo la riprogrammazione del 2015, da cui conseguentemente sono rimaste fuori.  
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Occorre tuttavia rimarcare che le economie evidenziate nel RAE del 2015 che risultavano ancora
presenti in SGP, pari a 10.462,15 euro (di fonte altro Stato pubblico), sono state azzerate nel corso
dell’anno 2016 sull’intervento di provenienza n° PIERI01/02_1 “Ristrutturazione e potenziamento
rete fognaria - 1° STRALCIO (via Ariosto)”, in considerazione del fatto che tali risorse sono confluite
nella riprogrammazione approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 21/05/2015.
Anche in questo caso, tali risorse riprogrammate hanno contribuito al sostegno dell’intervento n°
PIERL01_R2015 – SISI  S.r.l.  -  “Nuovo Collettore fognario Verduno – Roddi  –Alba-  allacciamento
costruendo ospedale unico ASL CN2 – Alba Bra – 1° lotto”. 

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso i  siti Istituzionali  della  Regione Piemonte e altre forme di  comunicazione (Seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei Soggetti attuatori.
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APQ PIERJ – Anno 2003

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERJ

Titolo APQ: “I atto integrativo
Accordo di Programma Quadro per
la tutela delle acque e la gestione

integrata delle risorse idriche”

Data di stipula: 17/12/2003
Concluso il 30/04/2012

Responsabile APQ: 
Roberto Ronco

Referente monitoraggio APQ:
Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Governo e Tutela

del Territorio

31/12/2012

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro relativo alla “Tutela delle acque e
gestione  integrata  delle  risorse  idriche”,  stipulato  in  data  18/12/2002,  amplia  il  quadro  degli
interventi nel settore del ciclo idrico integrato delle acque e nel campo dell’attività di assistenza
tecnica con particolare riferimento al ripristino dello stato originale delle aree umide, nelle aree
depresse della Regione Piemonte - aree sottoutilizzate ai sensi dell’articolo 61 della legge 289 del
27  dicembre  2002.  Tale  Atto  prevede  la  realizzazione  di  interventi  urgenti,  finalizzati  al
superamento di crisi idriche locali, operando con una strategia di interventi a breve termine che
permetta di  superare la logica dell’  emergenza e di  avviare a  soluzione le  criticità,  agendo sul
sistema  infrastrutturale  di  accumulo  e  di  distribuzione  delle  risorse  mediante  sistemi  di
interconnessione, ovvero tramite  collegamenti ed adeguamenti di infrastrutture, appartenenti a
zone dotate di un sufficiente livello di infrastrutturazione e di una potenzialità idrica elevata, con
zone più soggette a carenza idrica e con un ridotto grado di copertura del servizio.
Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’Accordo,  sottoscritto  nel  2002,  comprendeva  alla  stipula  n°  5  interventi  per  un  fabbisogno
complessivo  di  10.607.690,00  euro,  di  cui  5.498.500,00  euro  dal  FAS  (D.CIPE  17/2003),
4.894.190,00 euro da maggiorazione tariffa Servizio idrico (delibere CIPE n. 52 del 04/04/2001 e n.
93 del 15/11/2001, 120.000,00 euro da Fondi aree depresse Ministero Ambiente CIPE 36/2002,
40.000,00 euro dalla Provincia di Torino e 55.000,00 euro dal Comune di Avigliana); lo stesso ha
avuto una attuazione durata circa 12 anni. Infatti, l’APQ si è concluso il 30/04/2012, pertanto la
situazione descritta successivamente è quella  riferita all’ultimo monitoraggio dell’  Accordo e si
richiama nei RAE successivi per memoria, sia rispetto alla programmazione di settore, sia rispetto
al programma Intesa/APQ.  
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Gli interventi effettivamente inseriti in APQ risultano essere n° 5,  e sono tutti completati.  Il loro
valore complessivo è pari a 9.649.058,80 euro, e di questi circa 4,4 milioni di euro sono a carico del
FSC. Il costo realizzato è pari  a circa 9,6 milioni di euro. L’Accordo non è cofinanziato da risorse
regionali. 

Di  seguito si riportano per memoria  la situazione finanziaria e quella economica dell’APQ, ma
tenendo conto che l’APQ  si è concluso il 30/04/2012, pertanto, per tutti gli altri aspetti riportati
sulla gestione sono riferibili alla data di chiusura dell’accordo. Per ulteriori dettagli sullo sviluppo
dello strumento attuativo si rimanda ai precedenti RAE.

2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti totali
(€)

Di cui FSC
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

PIERJ 5 9.649.058,80 4.418.656,20 9.649.058,80 9.649.058,80

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: - SGP

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle

risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze sono dovute a
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.

APQ
Codice

Risorse FSC
assegnate
stipula (€)

Risorse FSC
trasferite

(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli 
spesa

PIERJ 5.498.500,00 5.498.500,00 5.498.500,00 5.498.500,00 288218

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC   al  31/12/2012- Fonte: gestione regionale

Codice
APQ

Risorse
regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERJ 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non  prevede l’apporto di cofinanziamenti regionali.

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

(€)

Costo
Realizzato

(€)

Totale Economie
(€)

Totale
Economie FSC (€)

PIERJ 5 9.649.058,80 9.649.058,80 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: - SGP

82



REGIONE PIEMONTE – ALLEGATO RAE APQ – 2020

                                      Programmazione FSC 2000 – 2006

APQ PIERY – Anno 2005

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERY

Titolo APQ: “Secondo Atto
Integrativo dell’Accordo di
Programma Quadro per la

tutela delle acque e la
gestione integrata delle

risorse idriche”

Data di stipula: 21/02/2005

Responsabile APQ: 
Paola Molina

Referente monitoraggio APQ: 
Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Energia e Territorio

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente II Atto integrativo all'Accordo relativo alla “Tutela delle acque e gestione integrata delle
risorse  idriche”,  amplia  il  quadro  degli  interventi  nel  settore  del  ciclo  idrico  integrato  per  il
conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela  e  ripristino  della  qualità  dei  corpi  idrici  superficiali  e
sotterranei  e  per  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni  idrici,  con  particolare  riferimento  alle  aree
depresse della Regione Piemonte. 
Gli interventi riguardano tutti i settori del servizio idrico integrato e sono orientati alla risoluzione
di  situazioni  locali  di  crisi  idrica e delle  più evidenti criticità  ambientali  evidenziate  nell’iter  di
adozione del Piano di tutela, con particolare riguardo alle necessità di adeguamento del complesso
delle infrastrutture agli standard e agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie 91/271/CEE in
materia di acque reflue urbane e 83/98/CE, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
Rispetto a tale scenario, ancora ridondante rispetto alle disponibilità finanziarie, è stato effettuato
uno “screening” ulteriore tenendo in considerazione gli interventi in corso o programmati a valere
sui precedenti Accordi, sui finanziamenti di altre fonti o sui finanziamenti legati allo svolgimento
dei XX Giochi olimpici invernali del 2006. In tale modo si è delineato uno scenario territoriale che
ha visto necessariamente limitare gli interventi sull’Ambito Torinese (n. 3), sia per il forte sostegno
alle opere idriche individuate come strettamente connesse all’evento olimpico (DPCM 16.01.04 e
s.m.i.), sia in considerazione della forte capacità di autofinanziamento caratteristica di tale ambito
già dotato di un programma operativo in fase di attuazione.
Per giungere ad un quadro finale sono stati individuati gli interventi ritenuti prioritari, operando in
maniera  selettiva alla  luce  dello  stato  di  attuazione  e  delle  previsioni  di  completamento degli
interventi in corso, coniugando i requisiti progettuali richiesti con le criticità idriche ed ambientali
in precedenza delineate. Ne è derivato un insieme di interventi che sono stati sottoposti a verifica
presso i  Soggetti attuatori,  al  fine di  evitare eventuali  problemi nell’attuazione degli  stessi,  ma
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anche di  razionalizzarne od ottimizzarne il contenuto, ottenendo nello stesso tempo dai Soggetti
medesimi l’impegno ai cofinaziamenti e all’attuazione dei progetti in conformità all’ordinamento.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula 

L’Accordo  alla  stipula  comprendeva  n°  32  interventi,  di  cui  n°  14  riguardanti  il  settore
dell’approvvigionamento idrico potabile e n° 18 quello della raccolta, collettamento e depurazione
delle  Acque  reflue  urbane,  Il  costo  complessivo  del  presente  Atto  integrativo  ammontava  a
44.048.913,40  euro,  di  cui  16.387.277,40  euro  da  Fondi  aree  depresse  (CIPE  20/2004),
9.197.000,00 euro da totale ribassi d’asta interventi APQ Risorse Idriche anni 2000, 2001 e 2002 e
18.464.636,00 euro da maggiorazione tariffa Servizio idrico (delibere CIPE n. 52 del 04/04/2001 e
n. 93 del 15/11/2001). 

Al 31/12/2020 il numero degli interventi inseriti nell’Accordo risulta essere di n° 36, di cui n° 35
conclusi  e  n°  1  attivo.  Il  valore  complessivo  degli  interventi  risulta  essere  alla  stessa  data  di
43.689.871,71 euro, di cui  FSC/Altro Stato pari  a circa 22,8 milioni  di  euro, di questi circa 19,3
milioni  di  euro di  FSC.  Il  costo realizzato è invece pari  a circa 43,5 milioni  di  euro.  L’APQ non
prevede cofinanziamenti a carico del Bilancio regionale. 

Al  monitoraggio  del  31  dicembre 2020  gli  interventi inseriti  in  questo  APQ presentano nuove
economie da riprogrammare pari a 34.874,90 euro, in quanto quelle evidenziate nel RAE del 2015
che risultavano ancora presenti in SGP, pari a 35.999,70 euro (di cui 35.666,26 euro di fonte FSC e
333,44 euro di fonte altro Stato), sono state azzerate nel corso dell’anno 2016 sugli interventi di
provenienza n° PIERY15 e n° PIERY29/2, in considerazione del fatto che tali risorse sono confluite
nella riprogrammazione approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 21/05/2015.

Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo

della gestione delle risorse a livello regionale.2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

(€)

Di cui FSC
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

PIERY 36 43.689.871,71 19.264.867,25 43.654.996,81 43.435.884,80

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale  

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze sono dovute a
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.
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APQ
Codice

Risorse FAS
assegnate

stipula
(€)

Risorse FSC
trasferite

(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli
spesa

PIERY 16.387.277,40 16.387.277,40 16.387.277,40 16.387.277,40                                                                                                                                                                                                                                                                       288218

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al  31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ
Risorse

regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERY 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevede l’apporto di cofinanziamenti regionali.

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

(€)

Costo
Realizzato

(€)

Totale
Economie

(€)

Totale
Economie FSC

(€)

PIERY 36 43.689.871,71 43.545.196,29 34.874,90 34.874,90

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ  non  prevede  interventi  superiori  a  25  milioni  di  euro;  di  seguito  si  riporta  una  breve
descrizione sull’andamento dell’unico progetto ancora attivo: 

PIERY14 – “Raddoppio e potenziamento vecchio anello tratto Vignali (Brozolo) - Piovà Massaia”,
finanziato per euro 800.000,00, cofinanziato per euro 1.690.000,00 e con un importo totale di
euro  2.490.000,00,  il  cui  Soggetto  attuatore  è  il  Consorzio  dei  Comuni  per  l’Acquedotto del
Monferrato (CCAM) - CUP: E55F04000060009.

I lavori principali sono stati completati in occasione del monitoraggio del 30 giugno 2014, i lavori
complementari e/o di completamento risultano terminati in concomitanza con il monitoraggio del
31/12/2015. L'intervento in questione è perciò fisicamente terminato ed è stato messo in esercizio
già dal 09 ottobre 2012, ma deve essere ancora sottoposto al collaudo tecnico-amministrativo (la
previsione è per steembre 2021), a causa del dichiarato fallimento dell'impresa Frassa S.r.l., prima
appaltatrice dell'opera, avvenuto quando i lavori erano ancora da terminare, a cui è poi subentrata
l'impresa Mondo S.r.l., che aveva effettuato la seconda migliore offerta di gara e che a seguire lo ha
portato a compimento. 
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Il SAL n° 9 non è stato ancora liquidato all'impresa Frassa S.r.l., a causa del fallimento comunicato. 

Conseguentemente alla stessa impresa non è stato liquidato il saldo dei lavori per il medesimo
motivo (tale importo potrà essere svincolato e liquidato solo dal collaudatore in sede di collaudo
finale delle opere), e così anche all'impresa Mondo S.r.l. che ha terminato i lavori. 

A tale riguardo, il precedente collaudatore, ing. Corrado Bignante dipendente  del Consorzio, è
andato  in  pensione  ed  in  data  08/04/2019  è  stato  nominato  l'ing.  Virgilio  Anselmo,  in  sua
sostituzione.

Dai sopralluoghi effettuati dal personale del Consorzio per verificare lo stato dell'arte delle opere
realizzate, è emersa la necessità di  eseguire opere di  completamento per la sistemazione delle
camerette costruite dall'impresa Frassa S.r.l. 

Inoltre, nei Comuni di Cocconato e di Piovà Massaia la restante rete idrica in eternit risulta ormai
vetusta e soggetta a continue riparazioni, necessitando di essere completamente sostituita: tali
opere servono a ridurre in maniera sostanziale le perdite di rete e contribuiscono a migliorare la
disponibilità di risorsa per la distibuzione. 

In  data  30/11/2019  il  Direttore  dei  lavori  ed  il  Collaudatore,  alla  presenza  del  personale  del
Consorzio, si sono incontrati per concordare l’esecuzione dei lavori sulle camerette.

In seguito, lo stesso Direttore dei Lavori in data 14/05/2020 ha depositato la Relazione finale sui
lavori  eseguiti  dall’impresa  Frassa  S.r.l.  (impresa  fallita).  Il  Collaudatore  dell’opera  in  data
04/12/2020 ha depositato la propria relazione in merito all’elenco dettagliato dei lavori da eseguire
puntualmente  sulle  camerette  oggetto  di  ispezione,  al  fine  di  poter  chiudere  il  certificato  di
collaudo delle opere.

Il  Consorzio è attualmente in attesa delle disposizioni della DL per poter dar corso all’avvio dei
lavori  che,  compatibilmente  con  le  restrizioni  del  momento,  sarà  possibile  completare  entro
l’estate del 2021.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel corso del 2020, sulla base delle segnalazioni fornite dai responsabili degli  interventi, non si
sono riscontrati particolari  ostacoli  amministrativi,  finanziari  o  tecnici  per  la  realizzazione degli
interventi, pertanto, non sono state adottate azioni correttive.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno degli interventi inseriti nel presente APQ è incorso in sanzioni derivanti dalle disposizioni
CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli stessi nei tempi stabiliti.  Non si segnalano
altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o definanziamenti a
livello regionale.
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7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al monitoraggio del 31 dicembre 2020  gli interventi inseriti nel presente APQ  presentano nuove
economie  da  riprogrammare  pari  a  34.874,90  euro  di  fonte  FSC,  derivanti  dall’intervento  n°
PIERY20 –  AMAG Reti Idriche S.p.A.  “Comune di  Cassine -  Completamento della  rete  fognaria
comunale”.   
Si  evidenzia  che  la  quota  precedente  di  economie  riprogrammabili  di  35.999,70  euro  (di  cui
35.666,26 euro di  fonte FSC e 333,44 euro di  fonte altro Stato),  derivante per 35.666,26 euro
dall’intervento  n°  PIERY15  -  C.M.  Langa  Astigiana  Val  Bormida  –  “Realizzazione  dorsale  di
alimentazione in sponda destra Bormida della Langa Artigiana” e per 333,44 euro dall’intervento n°
PIERY29/2 Comune di Ozzano Monferrato – “Sistemazione della rete fognaria”,  è stata azzerata nel
corso del 2016 sui progetti di provenienza in quanto era già stata già riprogrammata con il Tavolo
dei Sottoscrittori  del 21/05/2015. Anche in questo caso, le risorse riprogrammate  di cui  sopra
hanno contribuito al sostegno dell’intervento n° PIERL01_R2015 – SISI S.r.l. -  “Nuovo Collettore
fognario Verduno – Roddi –Alba- allacciamento costruendo ospedale unico ASL CN2 – Alba Bra – 1°
lotto”. 

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso  i  siti  istituzionali  della  Regione Piemonte e altre  forme di  comunicazione (seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei Soggetti attuatori.
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APQ PIERK – Anno 2006

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIERK

Titolo APQ: “Terzo  Atto Integrativo
dell’Accordo di Programma Quadro

per la tutela delle acque e la
gestione integrata delle risorse

idriche”
 

Data di stipula: 23/05/2006
Concluso il 30/06/2017

Responsabile APQ: 
Roberto Ronco

Referente monitoraggio
APQ: 

Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio

31/12/2017

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Terzo Atto integrativo dell'Accordo relativo alla “Tutela delle acque e gestione integrata
delle risorse idriche”, amplia il quadro degli interventi nel settore del ciclo idrico integrato delle
acque  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela  e  ripristino  della  qualità  dei  corpi  idrici
superficiali e sotterranei e per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici, con particolare riferimento
alle aree depresse della Regione Piemonte – aree sottoutilizzate ai sensi dell’articolo 61 della legge
289 del 27 dicembre 2002.
A fronte di  situazioni  di  forte siccità,  lo sviluppo della pianificazione regionale ha previsto una
strategia di intervento che, superando la logica della gestione dell’emergenza, ricerca la soluzione
più efficace alle criticità, operando in modo adeguato sul sistema delle infrastrutture di accumulo e
di  distribuzione delle disponibilità idriche naturali.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula 

L’Accordo,  sottoscritto nel  2006,  prevedeva inizialmente la realizzazione di  n°  39 interventi (34
immediatamente attivabili e 5 finanziati per la realizzazione della sola progettazione), di cui n° 17 in
materia di infrastrutture di acquedotto e n° 22 in materia di collettamento e depurazione delle
acque reflue urbane. Il costo complessivo del presente Atto integrativo ammontava alla stipula a
36.777.000,00 euro, di cui 1.925.000,00 euro per gli interventi relativi alla realizzazione della sola
progettazione (finanziati per 1.075.000,00 euro tramite Fondi aree depresse CIPE 35/2005, per
50.000,00 euro tramite Fondi della Regione Piemonte – Bilancio di previsione 2006 e pluriennale
2006-2008 e per 800.000,00 euro tramite Maggiorazione tariffa Servizio idrico - Delibere CIPE n° 52
del 04/04/2011 e n° 93 del 15/11/2001) e 34.852.000,00 euro per gli interventi immediatamente
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 attivabili (finanziati per 14.055.000,00 euro tramite Fondi Aree Sottoutilizzate CIPE 35/2005, per
5.541.500,00 euro tramite ribassi d’asta interventi APQ Risorse Idriche anni 2000, 2001 e 2002, per
578.500,00 euro tramite fondi della Regione Piemonte – Bilancio di previsione 2006 e pluriennale
2006-2008, per 90.000,00 euro tramite fondi della Regione Piemonte – L. R. n° 18/1984 e per
14.587.000,00  euro  tramite  maggiorazione  tariffa  Servizio  idrico  -  Delibere  CIPE  n°  52  del
04/04/2011 e n° 93 del 15/11/2001). Lo stesso ha avuto un’attuazione di circa 11 anni: infatti, l’APQ
si è concluso nell’anno appena trascorso, ossia al  30/06/2017. 

Il numero degli interventi inseriti nell’Accordo risulta essere di 40, e sono tutti completati. Il valore
complessivo degli interventi risulta alla stessa data di 38.182.843,33  euro, di cui FSC circa 16 milioni
di  euro,  la  restante  quota  è  cofinanziata  da  ulteriori  fondi  pubblici  di  altro  Stato  e  locali.  Il
cofinanziamento a carico del Bilancio regionale ammonta a 775.691,85 euro, ma risulta già tutto
erogato. Il costo realizzato è pari al finanziamento totale di circa 38,2 milioni di euro.

 Gli interventi inseriti in questo APQ non presentano più economie da riprogrammare , in quanto
quelle evidenziate nel RAE del 2015 che risultavano ancora presenti in SGP, pari 210.693,70 euro
(di  fonte  FSC),  sono state  azzerate  nel  corso  dell’anno 2016 sugli  interventi di  provenienza  n°
PIERKA15, n° PIERKA17 e n° PIERKA22, in considerazione del fatto che tali risorse sono confluite
nella  riprogrammazione  approvata  dal  Tavolo  dei  Sottoscrittori  in  data  21/05/2015,  quindi
l’Accordo può ritenersi concluso.

Di  seguito  si  riportano  per  memoria  la  situazione  finanziaria  e  quella  economica  dell’APQ
comprensive  della  gestione  delle  risorse  a  livello  regionale,  ma  tenendo conto  che  l’APQ si  è
concluso il 30/06/2017, pertanto, la situazione è da riferirsi al RAE al 31.12.2017.  Per tutti gli altri
aspetti di dettaglio sullo sviluppo dello strumento attuativo si rimanda ai precedenti RAE.

2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali (€)

Di cui FSC
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

PIERK 40 38.182.843,33 16.000.945,35 38.182.843,33 38.182.843,33

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2017 - Fonte: SGP

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle 
risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente 
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i 
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze sono dovute a 
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.
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APQ
Codice

Risorse FSC
assegnate
stipula (€)

Risorse FSC
trasferite (€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli
spesa

PIERK 15.130.000,00 12.325.747,86 12.325.747,86 12.325.747,86 288218

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al  31/12/2017 - Fonte: gestione regionale

APQ
Codice

Risorse
regionali

assegnate
(€)

Stanziate
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli riferimento
gestione regionale (€)

PIERK 775.691,85 775.691,85
90.000,00

685.691,85
90.000,00
685.691,85

232018
288090

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2017 - Fonte gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

(€)

Costo
Realizzato

(€)

Totale Economie
(€)

Totale
Economie FSC (€)

PIERK 40 38.182.843,33
38.182.843,3

3
0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2017 - Fonte:  SGP
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APQ PIERL – Anno 2007

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIERL

Titolo APQ: “Quarto Atto Integrativo
dell’Accordo di Programma Quadro

per la tutela delle acque e la
gestione integrata delle risorse

idriche”
 

Data di stipula: 29/05/2007

Responsabile APQ: 
Paola Molina

Referente monitoraggio
APQ: 

Roberto Soffietti

Direzione regionale: 
Ambiente, Energia e

Territorio

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Quarto Atto integrativo all'Accordo, relativo alla “Tutela delle acque e gestione integrata
delle risorse idriche”, amplia il quadro degli interventi nel settore del ciclo idrico integrato delle
acque  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela  e  ripristino  della  qualità  dei  corpi  idrici
superficiali e sotterranei e per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici, con particolare riferimento
alle aree depresse della Regione Piemonte – aree sottoutilizzate ai sensi dell’articolo 61 della legge
289 del 27 dicembre 2002.

Il programma è stato articolato in tre gruppi d’interventi, distinti in base alle fonti di finanziamento
e alla tipologia dell’investimento:

- interventi immediatamente attivabili, finanziati con la riprogrammazione delle economie e
delle revoche degli APQ precedenti;

- progettazione di nuovi interventi, con la riprogrammazione delle economie e delle revoche
degli APQ precedenti;

- realizzazione interventi finanziati con i fondi della Delibera CIPE n. 3/2006.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’Accordo  comprendeva  alla  stipula  la  realizzazione  di  n°  29  interventi,  di  cui  n°  17
immediatamente attivabili per un totale di 14.975.000,00 euro (finanziati per 8.113.000,00 euro
tramite economie degli Accordi di Programma anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006 e per
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 6.862.000,00  euro  tramite  maggiorazione  tariffa  servizio  idrico  –  Delibere  CIPE  n°  52  del
04/04/2001  e  s.m.i.),  n°  7  relativi  alla  realizzazione  della  sola  progettazione  per  un  totale  di
2.500.000,00 euro (finanziati per 1.331.553,31 euro tramite economie Accordi di Programma anni
2000,  2001,  2002,  2003,  2005  e  2006  e  per  1.168.446,69  euro  tramite  maggiorazione  tariffa
servizio idrico – Delibere CIPE n° 52 del 04/04/2001 e s.m.i.) ed ulteriori n° 5 derivanti dal 3° APQ
integrativo (finanziati per 480.000,00 euro tramite le economie degli Accordi di Programma anni
2000,  2001,  2002,  2003,  2005  e  2006,  per  17.935.000,00  euro  tramite  maggiorazione  tariffa
servizio idrico – Delibere CIPE n° 52 del 04/04/2001 e s.m.i., per 17.225.000,00 euro tramite fondi
aree depresse Delibera CIPE  3/2006 e per 450.000,00 euro tramite fondi  Regione Piemonte –
bilancio pluriennale 2007-2009). 

Al 31/12/2020 il  numero degli  interventi inseriti nell’Accordo risulta essere di  65, (il  totale dei
progetti è aumentato negli anni a seguito delle decisioni assunte dai Tavoli dei Sottoscrittori, in
particolare per ciò che concerne le riprogrammazioni delle economie). I progetti effettivamente
conclusi sono n° 52 e quelli ancora attivi sono n° 13.

Nel  2015,  a seguito della conclusione positiva dell’iter  di  approvazione inerente la proposta di
riprogrammazione  delle  economie,  è  stato  aggiunto  il  nuovo  progetto  n°   PIERL01_R2015
denominato “Nuovo collettore fognario Verduno-Roddi-Alba - Allacciamento costruendo ospedale
unico ASL CN2 - Alba-Bra”, di importo complessivo ammontante a 1.780.000,00 euro e con una
quota  di  cofinanziamento  pari  a  503.687,72  euro  a  carico  di  SISI  S.r.l.,  Soggetto  attuatore
dell’intervento. 

E poi nel 2019 si è conclusa positivamente un’altra  riprogrammazione di economie nell’ambito
dell’Accordo  di  Programma  Quadro  PIERL  del  29/05/2007,  a  valere  su  fondi  del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per l'intervento di bonifica nell'area
“Basse  di  Stura”  per  il  miglioramento  delle  acque  del  fiume  Stura  di  Lanzo  per  un  importo
complessivo  pari  a  421.666,62  euro  di  risorse  pubbliche.  La  procedura  scritta  che  ha  portato
all’approvazione  di  tale  riprogrammazione  è  iniziata  con  la  nota  della  Regione  Piemonte  n.
13.150.60/APQ20002006_A16000  del  3  gennaio  2018,  in  cui  è  stato  richiesto  al  Tavolo  dei
Sottoscrittori  di  riprogrammare tali  economie a valere  su fondi  MATTM sui  seguenti tre  nuovi
interventi di carattere ambientale: 
- PIERL01_2017 "Comune di Caprie – Realizzazione nuovo impianto di trattamento Cr VI a

servizio  dell'acquedotto  municipale”-  Soggetto  attuatore  Società  Metropolitana  Acque
Torino S.p.A. di Torino, finanziato con risorse MATTM per 140.000,00 euro, cofinanziato con
risorse del Soggetto attuatore per 80.000,00 euro con un importo totale pari a 220.000,00
euro;

- PIERL02_2017 "Realizzazione di impianti per la riduzione del cromo esavalente nelle acque
potabili nei Comuni di Bergamasco, Oviglio, Rivarone, Solero”- Soggetto attuatore AMAG 
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Reti  Idriche  S.p.A.  di  Alessandria,  finanziato  con  risorse  MATTM  per  140.000,00  euro,
cofinanziato con risorse del Soggetto attuatore per 346.822,86 euro con un importo totale
pari a 486.822,86 euro;

- PIERL03_2017 "Realizzazione impianti di filtrazione e rimozione del cromo esavalente dalle
sorgenti di  Borlasca  e  Rigoroso a  servizio  dell'acquedotto di  Arquata  Scrivia”-  Soggetto
attuatore Gestione Acqua S.p.A.  di  Cassano Spinola,  finanziato  con risorse  MATTM per
141.666,62 euro, cofinanziato con risorse del Soggetto attuatore per 258.333,38 euro con
un importo totale pari a 400.000,00 euro.

Tale richiesta ha ricevuto inizialmente il parere favorevole del MATTM con nota n. 10493 del 23
maggio 2018, il nulla osta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
(MIPAAFT) con nota n. 11862 del 12 giugno 2018 ed infine l’assenso dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale con nota n. 0012383 del 03 ottobre 2018; poi in seguito ad una richiesta di revisione
dell’intervento  PIERL02_2017,  inoltrata  dalla  Regione  Piemonte  con  nota  n.
13.150.60/APQ20002006/1_2018A_A16000 del 28 novembre 2018, ha ricevuto gli ulteriori pareri
positivi del MATTM con nota n. 540 del 11 gennaio 2019, del MIPAAFT  con nota n. 1591 del 01
febbraio 2019 ed infine dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con nota  con nota n. 0006661 del
24 aprile 2019 che ha dichiarata conclusa la procedura scritta. 

Inoltre,  si  evidenzia  che  nell’arco  temporale  considerato  è  stato  chiuso  il  monitoraggio  di  3
interventi,  il  n°  PIERL01 R2015  denominato  “Nuovo collettore fognario  Verduno-Roddi-Alba –
Allacciamento costruendo ospedale unico ASL CN2 – Alba-Bra – 1° lotto”, di importo complessivo
ammontante a 2.102.400,91 euro, finanziato con 1.276.312,28 euro di risorse pubbliche e con una
quota di cofinanziamento pari a 826.088,63 euro a carico del SISI S.r.l., il n°  4-T10  denominato
“Realizzazione nuova condotta di adduzione da campo pozzi a serbatoio S. Carlo DN 500”,  di
importo complessivo ammontante a 466.073,15 euro, finanziato con 215.000,00 euro di risorse
pubbliche e con una quota di cofinanziamento pari a 251.073,15 euro a carico di Acquedotto della
Piana S.p.A., ed il n° 04 R2012  denominato “Potenziamento acquedotto Comuni di Borgoratto e
Frascaro”, di importo complessivo ammontante a 340.000,00 euro, finanziato con 290.000,00 euro
di risorse pubbliche (a cui va sottratta l’economia finale pari a 80.963,15 euro) e con una quota di
cofinanziamento pari a 50.000,00 euro  a carico di AMAG Reti Idriche S.p.A., in conseguenza del
compimento di tutte le fasi realizzative ad essi inerenti e della corretta rendicontazione delle spese
sostenute da parte dei Soggetti attuatori.

Il valore complessivo degli interventi risulta essere alla stessa data di  127.013.012,32 euro, di cui
FSC/Altro Stato pari a circa 49,3 milioni di euro, di questi circa 20,7 milioni di euro sono a carico di
FSC. Il cofinanziamento iniziale a carico del Bilancio regionale ammontava a 542.808,15 euro, e
risulta già tutto erogato, aumentato successivamente a complessivi 6.387.352,48 euro.
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Il costo realizzato è pari a circa 123,4 milioni di euro.

Al monitoraggio del 31 dicembre 2020 gli interventi inseriti nel presente APQ presentano nuove
economie da riprogrammare  per un importo pari a  444.843,49 euro  (di cui  175.630,93 euro  di
fonte  FSC  e 269.212,56  euro  di  fonte  altro  Stato),  in  quanto  si  sono  manifestate  dopo  la
riprogrammazione del 2015, da cui conseguentemente sono rimaste fuori.  

Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo
della gestione delle risorse a livello regionale.

2. Avanzamento Finanziario

APQ
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

(€)

Di cui FSC
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

PIERL 65 127.013.012,32 20.680.689,75
125.572.158,2

1
122.973.597,09

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale  

Le tabelle successive (tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si riportano i
dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze sono dovute a
riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.

APQ
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula
(€)

Risorse FSC
trasferite

(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli
spesa

PIERL 17.225.000,00 15.133.273,67 15.133.273,67 15.133.273,67 288218

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

Particolarmente al riguardo di questo Accordo di Programma Quadro, occorre richiamare quanto è
stato stabilito dalla D.G.R. n. 2 – 2703 del 29 dicembre 2015, già evidenziato in premessa. Infatti,
tramite tale  provvedimento la  Regione Piemonte ha disposto la “rinuncia ai  crediti maturati a
valere su risorse del programma FSC 2000-2006 (ex FAS) ancora da trasferire al 31.12.2015, pari a
Euro 20.368.000,00 determinati attraverso anticipazioni  regionali  (residui  attivi) per l’attuazione
degli APQ in materia di risorse idriche, beni culturali e sviluppo locale”. Nella stessa D.G.R. è stato
poi specificato che “rispetto ai crediti maturati sulla programmazione FSC 2000-2006 per euro
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 20,368 milioni a cui la Regione rinuncia, al fine di contribuire ai citati obiettivi di finanza pubblica,
occorre attivare le procedure necessarie per la sostituzione delle risorse FSC 2000-2006 con risorse
regionali di pari valore, relativamente ad interventi inseriti negli APQ risorse idriche, beni culturali
e sviluppo locale”. In definitiva, la quota parte dei 20,368 milioni di euro di cui sopra, imputabile
alle Risorse Idriche, è risultata essere pari a 5.804.088,65 euro. 

APQ
Codice

Risorse
regionali

assegnate
all’inizio

(€)

Stanziate
(€)

Impegni
(€)

Pagamenti
(€)

Capitoli riferimento gestione
regionale

PIERL 542.808,15 542.808,15
150.000,00
392.808,15

150.000,00
392.808,15

232018
288090

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

(€)

Costo
Realizzato

(€)

Totale
Economie

(€)

Totale
Economie FSC 

(€)

PIERL 65 127.013.012,32 123.358.344,01 444.843,49 175.630,93

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020
Fonte: SGP/Agenzia per la Coesione Territoriale  

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ  prevede  un  intervento  rilevante  dal  punto  di  vista  finanziario  tra  quelli  ancora  attivi,
identificato nel sistema di monitoraggio con il seguente codice:

– PIERL4-B06 "Acquedotto di Valle Susa - I° lotto condotta principale tratto da Bussoleno a
Caselette", finanziato per euro 11.120.000,00, cofinanziato per euro 11.190.682,64 e con
un importo totale di  euro 22.310.682,64, il cui Soggetto attuatore è SMAT S.p.A. - CUP:
G13H05000070006.

Attualmente, i lavori per la realizzazione di tale intervento sono regolarmente in corso con
data  finale  prevista  il  31/07/2021.  Il  collaudo  di  tutte  le  opere  di  completamento  si
concluderà  presumibilmente  in  data  31/12/2021.  La  funzionalità  parziale,  relativa  alla
condotta principale,  è  stata  dichiarata  in  data  30/11/2015.  La  funzionalità  totale  verrà
dichiarata in data 30/06/2021.

In sintesi:

 per il “LOTTO I - CONDOTTA PRINCIPALE” i lavori sono iniziati in data 03/12/2010 e
sono stati conclusi in data 26/10/2012;
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 per il “LOTTO I - OPERE COLLEGAMENTO - STRALCIO I” i lavori sono iniziati in data
29/03/2017 e sono stati portati a termine in data 24/01/2020;

 per il “LOTTO I - OPERE COLLEGAMENTO - STRALCIO II” i lavori verranno ultimati in
data 31/07/2021.

Si riporta, inoltre, una breve descrizione sull’andamento dei progetti con un investimento superiore
ai 2 milioni di euro: 

– PIERL4-B03/2 "Riqualificazione sistema acquedottistico: adduzione dal Comune di Grana
al  Comune  di  Quattordio", finanziato  per  euro  2.124.000,00,  cofinanziato  per  euro
248.000,00  e  con un importo  totale  di  euro 2.372.000,00,  il  cui  Soggetto attuatore  è
CCAM - CUP: E36D07000180001. 

Al monitoraggio del 31/12/2020, oltre alle opere principali, risultano completate anche le
altre opere complementari al contratto eseguite nel Comune di Viarigi (AT), relative alla
sostituzione di reti idriche obsolete, contribuendo così alla riduzione delle perdite di rete.
La fase di collaudo e quella relativa alla dichiarazione di funzionalità su tutto l'intervento,
comprese le opere complementari,  si  sono concluse in data 31/12/2017.  Si  presume di
poter liquidare il saldo del finanziamento e di chiudere il monitoraggio dell’intervento in
questione nel corso del 2021.

– PIERL4-B03/3 "Riqualificazione  sistema  acquedottistico:  adduzione  da  Murisengo  a
Penango  e  adduzione  da  Cossombrato  a  Frinco", finanziato  per  euro  3.036.800,00,
cofinanziato per euro 1.013.200,00 e con un importo totale di  euro 4.050.000,00, il cui
Soggetto attuatore è CCAM - CUP: E33H07000010009.

In data 15/06/2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo dei lavori di cui al contratto
principale da parte del Collaudatore incaricato e lo stesso è stato approvato da parte del
CdA del CCAM il 22/06/2017. Quindi i lavori di contratto sono conclusi. In data 22/10/2018
sono state regolarizzate con atto notarile le servitù relative ad una modesta variante di
tracciato della condotta posata. 
Le opere complementari in Comune di Murisengo, frazione San Candido, affidati alla Ditta
Mortara Gianluca S.r.l. di Montemagno (AT) sono iniziate in data 23/07/2018 e sono state
ultimate in data 07/02/2019 ed in data 15/03/2019 il CdA del Consorzio ha approvato la
relativa contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione; nel mese di settembre
2019 sono state eseguite le opere di  ripristino stradale definitivo (tappeto di  usura) da
parte dell'Impresa Franco Eugenio S.r.l. di San Damiano d'Asti. 
E’ stato dato avvio alle procedure per l’esecuzione dei lavori di sostituzione della rete idrica
in cemento-amianto nella frazione San Candido del Comune di Murisengo, i medesimi sono
stati ultimati in data 25/11/2020 dalla Ditta EDIL CAVE S.r.l. con sede in Castelletto Merli
(AL) ed in data 15/12/2020 la DL ha attestato la loro regolare esecuzione. Per alcune opere
eseguite il pagamento rateizzato andrà ad esaurirsi entro la primavera del 2021.
Si  presume di  poter  liquidare  il  saldo  del  finanziamento  e  di  chiudere  il  monitoraggio
dell’intervento in questione nel corso del 2021.
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– PIERL4-R11 "Collettamento  fognatura  frazioni  Val  San  Bartolomeo  e  Val  Madonna  in
Comune  di  Alessandria", finanziato  per  euro  426.294,00,  cofinanziato  per  euro
2.299.706,00 e con un importo totale di  euro 2.726.000,00, il  cui Soggetto attuatore è
AMAG S.p.A. - CUP: E33J08001060009. 

Il progetto di cui trattasi, al fine della sua ultimazione, è stato ripartito in tre opere. 

1) collegamento  rete  fognaria  Val  Madonna  a  Valle  San  Bartolomeo  –  Alessandria  –  Opere
speciali – Spingitubo sotto F.S.: la fase di aggiudicazione è incominciata in data 14/07/2015 ed è
terminata in data 16/10/2015. I lavori sono poi iniziati in data 29/08/2016 ed in data 08/06/2018 il
contratto è stato rescisso per inadempienza dell'impresa esecutrice PATO S.r.l. di Occhiobello (RO).
Attualmente è ancora in fase di redazione il progetto esecutivo, la cui ultimazione non è ancora
chiara. La fase relativa alla nuova aggiudicazione è iniziata in data 01/09/2019 e dovrà concludersi
a maggio 2021. L’esecuzione delle opere dovrà avvenire entro la fine del 2021. La fase di collaudo
dovrà  iniziare  a  gennaio  2022  e  terminare  ad  aprile  2022.  La  dichiarazione  di  funzionalità  si
determinerà con precisione immediatamente a seguire.

Però, dalle nuove verifiche geologiche effettuate risulta essere presente una falda idrica affiorante
a meno di 2 metri dal p.c. Tale situazione ha comportato da parte delle  Ferrovie dello Stato la
revoca della vecchia concessione e, dal punto di vista progettuale, la necessità di procedere alla
redazione di un nuovo progetto che tenga conto delle risultanze geologiche. Tale progetto dovrà
essere inviato alle stesse Ferrovie dello Stato per il rilascio di una nuova concessione. Allo stato
attuale l’elaborazione del nuovo Progetto non si sa quando possa essere ultimato effettivamente;
2) realizzazione di una stazione di sollevamento in strada Cerca: la gara per l’aggiudicazione dei
lavori si è svolta in data 14/03/2018 a cui è seguita l’aggiudicazione provvisoria all’impresa IDRO
S.r.l. di Sommariva Perno (CN). Il contratto è stato poi sottoscritto in data 14/05/2018. L’esecuzione
delle opere è iniziata in data 23/07/2018 ed è terminata in data 28/03/2019. La fase di collaudo è
iniziata  in  data  28/03/2019  e  si  è  conclusa  in  data  24/04/2019.  Invece  la  dichiarazione  di
funzionalità avverrà a seguito della realizzazione del sottopasso ferroviario;
3)  collegamento  della  rete  fognaria  esistente  nel  sobborgo  di  Valmadonna  alla  stazione  di
sollevamento di Strada Cerca: la procedura di aggiudicazione dei lavori si presume che inizi nel
mese di settembre 2021 e che termini nel mese di marzo 2022. L'esecuzione delle opere dovrà
probabilmente ultimarsi  nel  mese di  luglio 2022. Il  collaudo si  concluderà nel  mese di  ottobre
2022, mentre la data relativa alla funzionalità si  determinerà con precisione immediatamente a
seguire. A ulteriore precisazione, il progetto definitivo/esecutivo relativo è stato redatto nel mese
di  marzo  2020  ed  in  data  19/03/2020  è  stato  trasmesso  all’Egato  6  “Alessandrino”  per
l’approvazione in Conferenza dei Servizi: si è in attesa della convocazione ufficiale.

 

- PIERL4-R12/1 "Trattamento terziario e di riutilizzo delle acque reflue depurate dell'impianto di
depurazione  di  Novi  Ligure",  finanziato  per  euro  5.300.000,00,  cofinanziato  per  euro
5.500.000,00 e con un importo totale di euro 10.800.000,00, il cui Soggetto attuatore è GESTIONE
ACQUA S.p.A. - CUP: J66D08000050009. 

I lavori sono stati conclusi in data il 23/03/2019. La fase di collaudo dovrebbe iniziare nel mese di
marzo e concludersi nel mese di giugno 2021, anche se al momento risulta tutto congelato a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. La funzionalità è già stata dichiarata in data
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 24/03/2019. Con verbale di visita di collaudo del 04/12/2020 vi sarebbero le condizioni per la
ripresa delle attività di esercizio sperimentale della linea MBR ed avviare la linea fanghi, ma il tutto
è fermo in attesa del riscontro delle idonee condizioni dopo lo sversamento illecito di idrocarburi
avvenuto in data 16/11/2020.

PIERL4-R12/2 "Riqualificazione sistema fognario della Città di Novi Ligure", finanziato per euro
1.406.678,62, cofinanziato per euro 1.500.000,00 e con un importo totale di euro 2.906.678,62, il
cui Soggetto attuatore è GESTIONE ACQUA S.p.A. - CUP: J66D08000060009. 

I lavori contrattuali risultano completamente ultimati in data 27 agosto 2018. La fase di collaudo è
iniziata in data 01/09/2018 e siè conclusa in data 11/12/2019. La funzionalità è stata già dichiarata
in  data  28/08/2018.  Si  presume di  poter  liquidare  il  saldo  del  finanziamento  e  di  chiudere  il
monitoraggio dell’intervento in questione nel corso del 2021.

Tramite il Tavolo dei Sottoscrittori del 3 ottobre 2012 è stata approvata una riprogrammazione di
economie, rilevate nel corso degli anni con la realizzazione dei progetti previsti, che ha permesso di
finanziare 6 nuovi interventi, le cui fasi di monitoraggio sono state avviate concretamente nella
sessione di febbraio 2013. Tra questi progetti ne rimangono ancora due attivi ed in particolare il
primo dei seguenti assume una particolare rilevanza per la sua entità economica:

PIERL02 R2012 “Abbattimento dei  nutrienti (fosforo – azoto)  per  adeguamento alla  Direttiva
Comunitaria 91/271/CEE e della Delibera dell’Autorità di Bacino n. 7/2004 (PTA) - impianto di
Cossato Spolina", finanziato per euro 1.040.000,00, cofinanziato per euro 4.059.350,51 e con un
importo totale di euro 5.099.350,51, il cui Soggetto attuatore è CORDAR S.p.A. Biella Servizi - CUP:
B23H12000090009. I lavori  principali  sono incominciati in data 18/03/2015 e sono terminati in
data  08/07/2016.  La  fase  di  collaudo  è  iniziata  in  data  04/05/2015  e  si  è  conclusa  in  data
07/12/2017.  La  funzionalità  è  stata  dichiarata  in  data  10/06/2016.  Nel  dettaglio,  le  opere
direttamente funzionali all'abbattimento dei nutrienti e le successive opere accessorie sono state
completate. Si presume di poter liquidare il saldo del finanziamento e di chiudere il monitoraggio
dell’intervento in questione nel corso del 2021.

PIERL03 R2012 “Riqualificazione collettore consortile asta torrente Belbo", finanziato per euro
297.291,12, cofinanziato per  euro 72.708,88 e con un importo totale di euro 370.000,00, il cui
Soggetto attuatore è SISI S.r.l.  -  CUP: J23J12000030009. I  lavori  principali  sono iniziati in data
20/10/2015 e sono terminati in data 08/08/2017. La fase di collaudo è iniziata in data 08/08/2017
ed è terminata in data 11/08/2017. La funzionalità è stata  dichiarata  in  data  11/08/2017.  Sono
state successivamente progettate le opere previste tra le somme a disposizione (in specifico 176
metri di rete fognaria in viale San Maurizio): è stata  quindi  esperita  anche  la  procedura  di
affidamento, il relativo contratto è in fase di stipula ed  i  lavori  verranno  eseguiti  non  appena
possibile, compatibilmente con l’emergenza sanitaria dovuta  al  COVID-19,  e  comunque
presumibilmente entro il 2021. 

Inoltre, nel 2015 è stata approvata una ulteriore riprogrammazione di economie che ha permesso
di finanziare 1 nuovo intervento, le cui fasi di monitoraggio sono state avviate concretamente nella
sessione di giugno 2015 e che si sono concluse nella sessione di febbraio 2020, e precisamente:
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PIERL01_R2015 “Nuovo collettore fognario Vei-Alba – Allacciamento costruendo ospedale unico
ASL CN2 – Alba-Bra – 1° lotto", finanziato per euro 1.276.312,28, cofinanziato per euro 826.088,63
e  con  un  importo  totale  di  euro  2.102.400,91,  il  cui  Soggetto  attuatore  è  SISI  S.r.l.  -  CUP:
J97H14001120009. La fase relativa all'aggiudicazione dei lavori è iniziata in data 08/01/2016 ed è
terminata  in  data  07/07/2016;  i  lavori  principali  sono iniziati  in  data  30/08/2016  e  sono stati
terminati in data 08/12/2018; il collaudo si è concluso in data 14/02/2019; infine, la funzionalità è
stata dichiarata in data 05/10/2018. E' poi stata ultimata la perizia di variante per la risoluzione di
un problema riguardante la  presenza di  rifiuti sul  tracciato  originario,  le  cui  opere  sono state
portate utilmente a termine. L’intervento risulta chiuso.  Infine, nel  2019 è stata approvata una
ulteriore  riprogrammazione  di  economie  non  FSC,  bensì  a  valere  su  fondi  del  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per l'intervento di bonifica nell'area
“Basse  di  Stura”  per  il  miglioramento  delle  acque  del  fiume  Stura  di  Lanzo,  con  un  importo
complessivo pari a 421.666,62 euro di risorse pubbliche che ha permesso di finanziare 3 nuovi
interventi, e precisamente:

PIERL01_2017 "Comune di Caprie – Realizzazione nuovo impianto di trattamento Cr VI a servizio
dell'acquedotto municipale”, finanziato con risorse MATTM per 140.000,00 euro, cofinanziato
per 80.000,00 euro e con un importo totale pari a 220.000,00 euro, il cui Soggetto attuatore è
SMAT S.p.A. - CUP: G92E17000030009. I lavori principali sono iniziati in data 16/11/2017 e sono
terminati in data 31/07/2018. La fase di collaudo è iniziata in data 25/09/2018 ed è terminata in
data 01/02/2019. La funzionalità è stata dichiarata in data 07/12/2018. A gennaio 2021 è stato
emesso il saldo e l’intervento in questione è stato dichiarato chiuso nella sessione di monitoraggio
di febbraio 2021.

PIERL02_2017  "Realizzazione  di  impianti  per  la  riduzione  del  cromo  esavalente  nelle  acque
potabili nei Comuni di Bergamasco, Oviglio, Rivarone, Solero”, finanziato con risorse MATTM per
140.000,00 euro, cofinanziato per 346.822,86 euro e con un importo totale pari a 486.822,86
euro,  il  cui  Soggetto attuatore  è AMAG Reti Idriche S.p.A.  -  CUP:  J45E18000060007.  I  lavori
principali sono iniziati in data 22/11/2018 e sono terminati in data 30/06/2019. La fase di collaudo
si è conclusa in data 30/01/2020. La funzionalità è stata dichiarata in data 15/12/2019. Si presume
di  poter  liquidare  il  saldo  del  finanziamento  e  di  chiudere  il  monitoraggio  dell’intervento  in
questione nel corso del 2021.

PIERL03_2017  "Realizzazione  impianti  di  filtrazione  e  rimozione  del  cromo  esavalente  dalle
sorgenti di  Borlasca e Rigoroso a  servizio  dell'acquedotto di  Arquata  Scrivia”,  finanziato  con
risorse MATTM per 141.666,62 euro, cofinanziato per 258.333,38 euro e con un importo totale
pari  a  400.000,00  euro,  il  cui  Soggetto  attuatore  è  Gestione  Acqua  S.p.A.  -  CUP:
J92E17000030002.  I  lavori  principali  sono iniziati in data 12/11/2018 e sono terminati in  data
19/12/2019. La fase di collaudo è iniziata in data 19/12/2019 ed è terminata in data 22/01/2020.
La funzionalità è stata dichiarata in data 19/12/2019. Sono seguite lavorazioni in economia e di
sistemazione previste nelle somme a disposizione  e sembrano essere state concluse. Si presume di
poter liquidare il saldo del finanziamento e di chiudere il monitoraggio dell’intervento in questione
nel corso del 2021.
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5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel corso del 2020, sulla base delle segnalazioni fornite dai responsabili degli  interventi, non si
sono riscontrati particolari  ostacoli  amministrativi,  finanziari  o  tecnici  per  la  realizzazione degli
interventi, pertanto, non sono state adottate azioni correttive.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno degli interventi inseriti nel presente APQ è incorso in sanzioni derivanti dalle disposizioni
CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli stessi nei tempi stabiliti. Non si segnalano
altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o definanziamenti a
livello regionale, se non quanto già riportato nella precedente sezione.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie 

Come già richiamato in precedenza, al monitoraggio del 31 dicembre 2020 gli interventi inseriti nel
presente  APQ  presentano  nuove  economie  da  riprogrammare  pari  a  444.843,49  euro  (di  cui
175.630,93 euro di fonte FSC e 269.212,56 euro di fonte altro Stato), generate dagli interventi n°
PIERL4-R07 “Opere di ripristino e completamento rete fognaria sponda destro Torrente Belbo in
Comune di Nizza Monferrato” per 1.093,26 euro, n° PIERL4-10 “Completamento sistema fognario
del Comune di Valenza“ per 16.977,05 euro, n° PIERL4-16 “Potenziamento opere di presa a servizio
del Comune di Ovada e dei Comuni limitrofi“ per 4.934,86 euro, n° PIERL4-17 “Smaltimento delle
acque  reflue  e  meteoriche  ed  allacciamento  alla  rete  acquedottistica  del  nuovo  presidio
ospedaliero della Valle Belbo - 1° lotto“ per  32.439,31 euro,  n°  PIERL 04_R2012 “Potenziamento
acquedotto  Comuni  di  Borgoratto  e  Frascaro”  per  130.963,15  euro,  n°  PIERL  05_R2012
“Collettamento acque reflue delle frazioni San Michele (Bra) ed America dei boschi (Pocapaglia)
all’impianto  di  depurazione  di  Govone:  estensione  a  completamento”  per  5.920,02  euro,  n°
PIERL4-T09  “Rifacimento-adeguamento  reti  acquedottistiche  e  fognarie  nei  Comuni  di  Agliano
Terme,  Calamandrana,  Castelnuovo  Calcea,  Castelnuovo  Belbo,  Costigliole  d'Asti,  Fontanile,
Montegrosso d'Asti” per 1.373,59 euro e n° PIERL4-R14 “Lavori di rifacimento collettore principale
lungo la Roggia Molinara e collegamento all'impianto di depurazione della fognatura lungo la SP n.
5  in  Comune  di  Asigliano  V.se" per  251.142,25  euro,  in  quanto  si  sono  manifestate  dopo  la
riprogrammazione del 2015, da cui conseguentemente sono rimaste fuori.  

V’è  tuttavia  da  rimarcare  che  tra  quelle  evidenziate  nel  RAE  del  2015  che  risultavano  ancora
presenti in SGP, complessivamente pari a 185.981,20 euro, 153.541,89 euro sono state azzerate nel
corso dell’anno 2016 sugli interventi di provenienza n° PIERL4-04 “Collegamento del Comune di
Caprezzo all'impianto di depurazione di Verbania” per 64.385,30 euro, n° PIERL4-T01 “Rifacimento
collettore fognario attraversamento Rio Fiumetta” per 22.250,00 euro, n° PIERL4-T03 “Estensione
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 fognatura (stralcio lotto funzionale IB291)” per 5.750,95 euro, n° PIERL4-T05 “Intervento urgente
riduzione  arsenico  Vanzone  con  S.  Carlo,  Macugnaga  e  Cannero  Riviera”  per  45.151,91  euro,
PIERL4-R07  “Smaltimento  delle  acque  reflue  e  meteoriche  ed  allacciamento  alla  rete
acquedottistica del nuovo presidio ospedaliero della Valle Belbo - 1° lotto” per 16.000,00 euro e
PIERL4-R08 “Adeguamento depuratore di Calamandrana e Incisa Scapaccino” per 3,73 euro (e di
conseguenza sono rimaste ancora da riprogrammare 32.439,31 euro riguardanti l’intervento n°
PIERL4-17),  in  considerazione  del  fatto  che  tali  risorse  sono  confluite  nella  riprogrammazione
approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 21/05/2015.

Per completezza di informazione, si ricorda che con il Tavolo dei Sottoscrittori del 2015 sono state
anche riprogrammate risorse FSC per 540.000,00 euro, derivanti dall'intervento definanziato n°
PIERL01_R2012  “Depurazione  zona  territoriale  Est  Sesia  –  Ovest  Novara  denominata  BTO3  –
Interventi nei Comuni di Carpignano e Casaleggio Novarese”. 

Pertanto,  sia  la  quota  di  economie  pari  a  153.541,89  euro,  sia  le  risorse  derivanti  dal
definanziamento  dell’intervento  PIERL01_R2012,  pari  a  540.000,00  euro,  sono  state
riprogrammate  a  sostegno  dell'intervento  n°  PIERL01_R2015  –  SISI  S.r.l.  -  “Nuovo  Collettore
fognario Verduno – Roddi –Alba- allacciamento costruendo ospedale unico ASL CN2 – Alba Bra – 1°
lotto”.

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso  i  siti  istituzionali  della  Regione Piemonte e altre  forme di  comunicazione (seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei Soggetti attuatori.
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BONIFICHE

Il Piano di bonifica regionale individua dettagliatamente per tutto il Piemonte le aree inquinate, e
comprende l’elenco dei siti contaminati, ordinati in base all’indice di rischio.
L’elenco dei  siti  inquinati sul  territorio  regionale  è  continuamente  aggiornato  sulla  base  delle
notifiche  dei  soggetti  interessati,  oppure  degli  accertamenti  degli  organi  di  controllo  ed  è
contenuto nell’anagrafe dei siti da bonificare prevista dalla legislazione nazionale. Attualmente i
riferimenti normativi alla bonifica dei siti contaminati in Piemonte sono il d.lgs. 152/2006, la L.R.
42/2000 e l’art. 43 della L.R. 9/2007.
La Regione Piemonte, nell’ambito della disciplina delle bonifiche, ha destinato le risorse del Fondo
Aree Sottoutilizzate (FAS) per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati attraverso due
Accordi di Programma Quadro (APQ) stipulati con lo Stato nel 2004 e nel 2005 per un investimento
totale di circa 38,6 milioni di euro.

Accordi di Programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa - Settore
Bonifiche al 31.12.2020

APQ Data stipula

Stato al
31.12.2020

Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

BO – Bonifiche 30/01/2004 Concluso 27,0 27,0 6

BP - Bonifiche - Atto Integrativo 30/03/2005 In corso 11,2 11,6 11

TOTALE 38,2 38,6 17

Fonte: dati SGP – Elaborazioni Segreteria Tecnica Progetto monitoraggio APQ –  Nota: per valore APQ si intende il
totale finanziamento meno le economie.
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APQ PIEBO – Anno 2004

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEBO

Titolo APQ: Bonifiche

Data di stipula: 30/01/2004
Data di chiusura: 31/12/2012

Responsabile APQ: 
Stefano Rigatelli

Referenti monitoraggio APQ: 
Giorgio Schellino

Direzione regionale: 
Ambiente, Governo e Tutela

del Territorio

31/12/2012

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Nell’ambito dell’Intesa Piemonte il primo accordo in materia di Bonifica è stato sottoscritto il 30
gennaio 2004, per un valore di € 15.710.000,00 destinati alla bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati. Tale somma corrisponde al 20% delle risorse attribuite alla Regione Piemonte con la
deliberazione CIPE 17/2003.
L’obiettivo prioritario era di migliorare il  rischio calcolato secondo il  metodo ARPA riportato nel
Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate, completare e proseguire gli interventi già avviati,
ma anche di prevedere ed incentivare l’attuazione delle bonifiche in Piemonte, in particolare per
quanto riguarda gli interventi effettuati in danno ed in sostituzione dei responsabili delle situazioni
di inquinamento.
Sono stati considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione
ambientale, progettazione e realizzazione di interventi di bonifica. 

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’APQ avviato a fine 2004 si è concluso nel 2012 con un valore complessivo pari a circa 27 MIL€,
rideterminato  rispetto  al  2011  (circa  27,1  MIL€)  per  gli  effetti  della  riprogrammazione  delle
economie FSC effettuate con DGR del  5  dicembre 2011,  n.  1-3024 e approvate dal  Tavolo dei
sottoscrittori del 3 ottobre 2012. Nello specifico la riprogrammazione ha destinato all’Intervento
BON/16 “sito inquinato di interesse nazionale di Casale Monferrato” intervento inserito nel I atto
integrativo dell’APQ sulle bonifiche, attualmente in corso, una quota delle economie FSC. Inoltre,

103



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020

                                      Programmazione FSC 2000 – 2006                  

una quota di risorse FSC pari a € 22.439,00 sono state destinate al raggiungimento della quota
regionale per il contributo all’Abruzzo per la Regione Piemonte, di cui alla delibera CIPE 41/2012.

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice
Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEBO 6 26.986.611,54 16.311.270,25 26.986.611,54 26.986.611,54

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012- Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab 2 e 3) riguardano la gestione, a livello regionale delle risorse FSC e del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo; pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ dello stesso ambito settoriale.

APQ – Codice
Risorse FSC

assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBO 15.710.000,00 15.710.000,00 15.710.000,00 15.710.000,00
240224
240225

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FAS al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBO 9.520.003,05 9.520.003,05 9.520.003,05 9.520.003,05

203363
239030
239100
239591

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIEBO 6 26.986.611,54 26.986.611,54 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIEBP – Anno 2005

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEBP

Titolo APQ: Primo atto
integrativo Bonifiche

Data di stipula: 30/03/2005

Responsabile APQ: 
Paola Molina

Referenti monitoraggio APQ:
Giorgio Schellino

Direzione regionale: 
Ambiente, Energia e

Territorio

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

In  ordine  al  fabbisogno  finanziario  per  l’attuazione  degli  interventi  di  bonifica  del  territorio
piemontese e sulla base dell’aggiornamento degli interventi previsti dal Piano regionale di bonifica
di siti inquinati al febbraio 2004 è stato stipulato il secondo accordo in materia di Bonifiche, ovvero
il  1°  atto  integrativo,  sottoscritto  a  marzo  del  2005.  Gli  obiettivi  previsti  sono  stati  definiti  in
continuità con quelli del primo accordo e per interventi effettuati in danno ed in sostituzione dei
responsabili  delle  situazioni  di  inquinamento.  Gli  interventi  consistono  in  attività  di  messa  in
sicurezza, caratterizzazione ambientale, progettazione e realizzazione di interventi di bonifica.
Si  segnala  che  per  il  completamento degli  interventi del  sito  inquinato  di  interesse  nazionale
"Ecolibarna" di Serravalle Scrivia - finanziato nell'APQ come intervento BON/15 - nel mese di aprile
2015 è stato stipulato un Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Comune di Serravalle Scrivia; le
risorse destinate dall'APQ hanno concorso a realizzare gli interventi su tutto il sito perimetrato di
interesse nazionale.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’APQ prevedeva alla stipula risorse per circa 12 MIL€, di cui 11 MIL€ di fondi FSC. A seguito di
successive riprogrammazioni una  quota di economie  FSC di questo Accordo, pari a 743.704,67,
sono state riprogrammate nell’ambito del primo Accordo ( PIEBO).
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Nello specifico, si  trattava delle economie realizzate alla data del  30.06.2011, per €743.704,67,
derivanti dagli Interventi BON/12 e BON/13,  da destinare interamente agli interventi di bonifica
del sito inquinato di interesse nazionale di Casale Monferrato, ( Scheda intervento BON/16 ). Tale
riprogrammazione è stata approvata con DGR n. 1 – 3024 del 5 dicembre 2011, e approvata dal
Tavolo dei sottoscrittori, ai sensi della Delibera CIPE 14/2003, con nota del DPS (MISE)

Infatti, al 31.12.2020 il valore complessivo dell’APQ è pari a circa 11,6 MIL€ e la quota FSC a 10,3
MIL€.  Il costo realizzato corrisponde pertanto al 100%; l’attuazione dell’Atto Integrativo all’APQ è
infatti in  stato di realizzazione completo, in quanto al 31.12.2020 risultano conclusi 10 interventi
su 11. Anche il residuo intervento PIEBP16 R2012-sito inquinato di interesse nazionale di Casale
Monferrato è concluso,  ma risulta attivo in attesa di  riprogrammazione delle economie.  Per le
economie di tale intervento nel corso del 2020 è stata formulata, da parte della Regione Piemonte,
richiesta di riprogrammazione delle risorse per lo scorrimento della graduatoria di  interventi di
rimozione di manufatti contenenti amianto presso edifici di proprietà comunale, approvata con
determinazione dirigenziale n. 442/A1603 del 10 settembre 2019. La proposta regionale ha trovato
riscontro formale da parte dell'Agenzia per la Coesione, in attesa dell'espressione del Ministero
della Tutela e del Territorio e del Mare.
Considerato che nel frattempo gli  interventi proposti nella citata richiesta sono stati ammessi a
finanziamento  con  risorse  regionali,  si  ritiene  di  procedere  a  brevissimo  a  presentare  nuova
proposta ai fini dello scorrimento della stessa graduatoria regionale.

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice
Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEBP 11 11.584.814,56 10.376.290,74 11.134.070,31 11.134.070,31

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE

Le tabelle successive (Tab 2 e 3) riguardano la gestione a livello regionale delle risorse FSC e del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo; pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ dello stesso ambito settoriale.
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APQ – Codice
Risorse FSC

assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBP 11.000.000,00 11.000.000,00 10.977.561,00 10.662.680,37
240224
240225

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al 2020 - Fonte: gestione regionale

Nota: rispetto al trasferito delle risorse FSC complessive assegnate agli APQ PIEBO e PIEBP nella
tabella sopra riportata è considerata la quota destinata alla Regione Abruzzo pari ad € 22.439,00,
effettuata con la riprogrammazione al TDS dell’ottobre 2012, quando tutte le risorse FSC erano
state già trasferite alla direzione competente sull’APQ, al fine di poter garantire l’attuazione degli
interventi. Tuttavia, gli impegni regionali riportati nella tabella 2 sono correttamente al netto della
quota destinata all’Abruzzo.
Le risorse trasferite comprendono anche la quota di € 1.200.000,00 trasferita direttamente dallo
Stato alla Prefettura di Alessandria, in qualità di soggetto attuatore per il sito inquinato di interesse
nazionale "Ecolibarna" di Serravalle Scrivia.

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBP 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

La tab.  n.  3  non è stata compilata,  in quanto l’APQ non prevede l’apporto di  cofinanziamenti
regionali.

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIEBP 11 11.584.814,56 11.134.070,31 450.744,25 353.359,44

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 Fonte: SGP/MISE

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

Non sono presenti interventi con valore superiore a 25 milioni di euro. Gli interventi con valore
superiore ai 2 milioni di euro sono stati conclusi e collaudati.
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5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Stante l’avanzato stato di realizzazione del programma, non si segnalano particolari problemi di
carattere generale incontrati nell’attuazione dell’APQ.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno degli interventi inserito nel presente APQ è incorso in sanzioni derivanti dalle disposizioni
CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli stessi nei tempi stabiliti. Non si segnalano
altresì, nel corso del 2020 sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o definanziamenti a
livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al  monitoraggio  del  31  dicembre  2020  risultano  economie  per  €  353.359,44  relativamente
all’intervento BON/16 “Sito inquinato di interesse nazionale di Casale Monferrato” per il quale è
stata formulata richiesta di riprogrammazione a fine 2019 e inizio 2020.

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso i  Siti Istituzionali  della Regione Piemonte e altre forme di  comunicazione (Seminari,
convegni, etc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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DIFESA DEL SUOLO

La programmazione strategica e territoriale regionale in materia di difesa del suolo è diffusamente
illustrata negli Accordi di Programma Quadro sottoscritti in questo settore dal 2003 al 2007. In tale
arco temporale sono stati sottoscritti n. 4 Accordi di Programma Quadro per valore complessivo,  di
circa 177,4 MIL€ (valore alla stipula), che hanno permesso la programmazione di 508 interventi. 
Gli  obiettivi  generali  degli  APQ sono finalizzati  alla  rimozione del  pericolo o  alla  riduzione del
rischio idrogeologico, in ambiti strategici previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), attraverso
una azione condivisa a livello nazionale, che riguarda le seguenti tipologie d’intervento:

 manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti lungo le linee spondali dei
corsi d’acqua al fine di frenare le erosioni e l’aggravarsi del dissesto in atto;

 approntamento delle difese spondali sui corsi d’acqua non ancora provvisti, con
l’obiettivo di limitare la capacità di erosione degli stessi;

 miglioramento del regime idraulico di alcuni corsi d’acqua e risagomatura degli
alvei a salvaguardia di centri urbani;

 stabilizzazione  dei  dissesti  da  frana,  con  particolare  riferimento  ai  dissesti
cartografati nel PAI e relativi a centri abitati o infrastrutture;

 realizzazione di linee di progetto di PAI;
 mitigazione del rischio idraulico in aree a rischio molto elevato (RME, EE).

Nelle  pagine successive  si  riporta l’avanzamento procedurale  e finanziario  dei  quattro Accordi,
evidenziando gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato l’andamento nel corso del tempo
e le principali variazioni rispetto al 2019. 

Accordi di Programma Quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore Difesa
del suolo al 31.12.2020

APQ Data stipula
Stato al

31.12.2020

Valore APQ

M€

Tot.
Finanziamento

M€
Tot. interventi

DS - Difesa Suolo 09/05/2003 Concluso 41,3 41,3 257

DT - Atto Integrativo Difesa Suolo 21/06/2004 In corso 46,7 46,9 76

DU - Difesa suolo - II Atto integrativo 27/07/2006 In corso 12,4 12,6 92

DV - Difesa suolo - III Atto Integrativo 07/11/2007 In corso 53,4 56.3 83

TOTALE 153,8 157,1 508

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie.

Gli obiettivi generali degli APQ sono finalizzati prioritaritariamente alla rimozione del pericolo o alla
riduzione del rischio idrogeologico in ambiti strategici previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI), attraverso un’azione condivisa  tra la Regione e lo Stato. 
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Nel corso dell’attuazione sono state effettuate alcune rimodulazioni, autorizzate dagli  organismi
preposti, e precisamente: 

 n. 2 Comitati Paritetici per l’IIP, nel 2006 (APQ DS) e 2008 (per l’APQ DS e DT);

 n. 3 Tavoli dei Sottoscrittori, nel 2012 (APQ DT e DU), nel 2015 (DT, DU, DV) e 2016
(ApQ DS, DT, DU e DV).

L’ultima delle riprogrammazioni, conclusa in data 21/10/2016, ha permesso la chiusura dell’APQ
PIEDS, configurando, in tal modo, il seguente nuovo quadro finanziario, dettagliato per APQ.

APQ Valore APQ € n. interventi
Fondi FSC/Stato altri

provvedimenti
Fondi regionali/altri enti 

DS 41.306.125,02 257 41.180.330,60 125.794,42

DT 46.899.343,51 76 43.139.380,30 3.759.963,21

DU 12.572.389,11 92 9.891.732,13 2.680.656,98

DV 56.323.302,73 83 34.712.107,22 21.611.195,51

TOTALE 157.101.160,37 508 128.923.550,25 28.177.610,12

110



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
         Programmazione FSC 2000 – 2006   

APQ PIEDS – Anno 2003

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEDS

Titolo APQ: Difesa del suolo
 

Data di stipula: 09/05/2003
Concluso il 31/12/2016

Responsabile APQ:
Gabriella Giunta

Referenti monitoraggio
APQ:

Mario Porpiglia

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo,

Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti

e Logistica

31/12/2016

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il primo Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Difesa del suolo è stato stipulato in
data 09/05/2003,  finalizzato alla  riduzione del  rischio idraulico ed idrogeologico del  Piemonte,
attraverso un’azione programmatica comune tra le amministrazioni firmatarie. L’ampia relazione
tecnica  allegata  all’APQ,  illustra  per  ogni  singolo  intervento  le  condizioni  generali  del  dissesto
idrogeologico  e  fornisce  dei  quadri  di  riferimento  dal  punto  di  vista  normativo,  attuativo  e
programmatico. 
L’Accordo prevedeva alla stipula 254 interventi per circa 48,2 MIL€,  finanziati con i  fondi  della
Delibera CIPE n. 36/2002 e dalle economie di precedenti delibere CIPE

La realizzazione di questi interventi tende a ridurre il rischio idraulico e idrogeologico della Regione
attraverso un’azione programmatica comune: difese spondali per limitare l’erosione delle acque, la
realizzazione di arginature per salvaguardare i centri abitati, interventi di miglioramento del regime
idraulico e dei  corsi  d’acqua e stabilizzazione dei  movimenti franosi.  Altri  interventi riguardano
opere di difesa del suolo, manutenzione idraulica ed opere di sistemazione idraulica-forestale.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula 
L’Accordo prevedeva alla stipula 254 interventi per un valore di circa 48,2 MIL€ ma rimodulato nel
corso dell’attuazione, fino ad arrivare alla chiusura dell’APQ con un valore di circa 41,3 MIL€, di cui
FSC circa 35,2 MIL€. La prima rimodulazione è avvenuta nel 2006, mentre la seconda nel 2008 e
poi infine nel 2016 a seguito della chiusura dell’APQ nel sistema di monitoraggio. L’APQ, dal punto
di vista informatico, si è concluso con la versione di monitoraggio del 31/12/2016, pertanto tutti gli
interventi  risultano conclusi al 100%,. Infatti, con il tavolo dei sottoscrittori del 21/10/2016 sono
state  riprogrammate  le  economie  derivanti  dall’APQ,  per  161.371,50,  che  sono  andati  ad
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incrementare il valore del terzo atto integrativo APQ PIEDV. Tale situazione è stata dettagliata nel
RAE 2016, dove appunto si registrava la chiusura dell’APQ,   tuttavia in ragione del completamento 

degli atti di pagamento, la tabella 2 relativa all’avanzamento finanziario regionale, che comprende
anche la  gestione delle  economie del  PIEDS sugli  atti integrativi  all’APQ,  è  stato aggiornato al
31/12/2018.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEDS 257 41.306.125,02 35.217.967,82 41.306.125,02 41.306.125,02

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2016 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab 2 e Tab 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del cofinanziamento regionale; pertanto non sono direttamente confrontabili con i
dati attuali di SGP (Tab. 1).  In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si  riportano i dati
assegnati alla stipula, conseguentemente, eventuali differenze sono dovute alle riprogrammazioni
in altri APQ di questo ambito settoriale. 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDS
41.720.000,0

0
41.720.000,00 41.720.000,00 41.720.000,00*

231177, 231178
228507, 243910

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2016 - Fonte: gestione regionale
* Inclusi pagamenti effettuati con fondi economie PIEDS utilizzati nell’ambito degli atti integrativi successivi

Codice
APQ

Risorse
regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDS 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2016 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevedeva l’apporto di cofinanziamenti regionali.

3. Avanzamento economico  

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo
Realizzato

Totale
Economie

Totale
Economie FSC

PIEDS 257 41.306.125,02 41.306.125,02 0,0 0,0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2016 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIEDT – Anno 2004

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEDT

Titolo APQ: I Atto Integrativo
Difesa Suolo

 
Data di stipula: 21/06/2004

In Corso

Responsabile APQ:
Gabriella Giunta

Referenti monitoraggio
APQ:

Mario Porpiglia

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna,

Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Nel  giugno 2004 è stato stipulato il  1°  Atto Integrativo che ha permesso di  implementare  con
ulteriori interventi (n. 76) il parco progetti per la Difesa del Suolo, per un valore finanziario di circa
59 M€.
Gli  obiettivi degli  interventi confermano sostanzialmente quelli  indicati nel  primo APQ, ovvero,
ridurre  il  rischio  idraulico  e  idrogeologico  della  Regione  attraverso  un’azione  programmatica
comune:  difese  spondali  per  limitare  l’erosione  delle  acque,  realizzazione  di  arginature  per
salvaguardare i centri abitati, interventi di miglioramento del regime idraulico e dei corsi d’acqua e
stabilizzazione dei movimenti franosi.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

Il valore dell’Accordo, rispetto al 2019 non è mutato, mantenendosi quindi al valore di 46,9 M€,
anche in conseguenza della riprogrammazione effettuata a seguito del Tavolo dei Sottoscrittori del
21 ottobre 2016.  Alla stipula il valore dell’APQ era pari a circa 59 milioni di euro, rimodulato nel
corso dell’attuazione, con un valore al 2020 di circa 46,9 M€, di cui risorse FSC per circa 42,6 M€.
Le principali variazioni, allo stato attuale, sono intervenute nel 2008, 2012, 2015 e 2016, così come
risulta dagli atti proposti e approvati al TDS. 
Al 31/12/2020, i pagamenti sono aumentati di 3,2 milioni di euro e gli impegni hanno registrato un
incremento di circa 2,3 milioni di  euro, rispetto all’anno precedente.
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I costi realizzati per 43,5 M€ rappresentano il 93,3% dei costi totali e risultano incrementati rispetto
all’anno precedente di 2,5 M€; le economie di gestione maturate nel corso del 2020 saranno messe
a disposizione della direzione Risorse finanziarie e patrimonio, in qualità di soggetto che coordina
l’attività.

Nelle tabelle successive si riporta la situazione di dettaglio dell’avanzamento finanziario dell’APQ,
della gestione delle risorse FSC e del cofinanziamento a livello regionale. Al 31/12/2020 risultano
ancora attivi 5 interventi.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEDT 76 46.899.343,51 42.658.249,56 46.207.145,34 43.829.133,31

   Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP (Tab. 1), in particolare per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  quindi,  eventuali  differenze,  sono  dovute  alle
riprogrammazioni in altri APQ di questo ambito settoriale.

Si fa presente che le risorse statali a copertura dell’APQ e dei suoi integrativi sono confluiti sugli
stessi capitoli di spesa del bilancio regionale che non distingue le risorse per singoli accordi.

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDT 54.051.637,00* 50.663.704,78 45.818.043,96 45.459.109,04**
231177
231178

     Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: Bilancio regionale
    *  Nuovo importo dell’Accordo a seguito decurtazione di € 715.983,00 e di € 217.380,00 per il taglio Abruzzo.
    ** Incluso pagamenti relativi agli interventi finanziati con le economie di PIEDT.

APQ – 
Codice

Risorse
regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDT 3.969.840,89 3.969.840,89 3.969.840,89 3.969.840,89 228576

      Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale
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3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIEDT 76 46.899.343,51 43.558.125,91 221.726,89 120.321,88

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni/interventi rilevanti

L’APQ non prevede interventi superiori a 25 milioni di euro, di seguito si riporta l’elenco dei progetti
attivi al 31/12/2020 con investimento superiore a 2 milioni di euro.

Provincia di Torino TO 3.000.000,00 CIPE-03-15

AIPo AL 12.000.000,00 CIPE-03-27

AIPo AL 5.000.000,00 CIPE-03-28

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Non si registrano sanzioni accertate su nessuno degli interventi inseriti in questo Accordo. Sono
state  risolte  le  problematiche  legate  all’avvio  dei  lavori  per  l’intervento  di  maggior  impatto
economico dell’Accordo (PIEDTCIPE-03-27) per il quale nel corso del 2020 sono stati avviati i lavori.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno degli interventi inserito nel presente APQ è in corso in sanzioni derivanti dalle disposizioni
CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli stessi nei tempi stabiliti.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Le economie disponibili al 31/12/2020, pari ad euro 221.726,89 di cui FSC per euro 120.321,88,
saranno oggetto di una proposta al Tavolo dei sottoscrittori.

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso i  Siti  Istituzionali  della  Regione Piemonte e altre  forme di  comunicazione (seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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APQ PIEDU – Anno 2006

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEDU

Titolo APQ: II Atto integrativo
Difesa del suolo

 
Data di stipula: 27/07/2006

In Corso

Responsabile APQ:
Gabriella Giunta

Referenti monitoraggio APQ:
Mario Porpiglia

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna,

Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Nel  2006 è stato siglato il  2°  Atto Integrativo in  materia  di  Difesa del  suolo,  che prevedeva il
finanziamento di  90 interventi di  cui  n.  51 interventi per  la  sola  progettazione,  n.  1  studio di
fattibilità e n. 38 interventi per un valore complessivo alla stipula di circa 13,8 M€. Gli interventi
previsti riguardano la progettazione e la realizzazione di  opere di  arginature e salvaguardia dei
centri abitati; approntamento delle difese spondali e delle opere trasversali;  miglioramento del
regime idraulico di  alcuni  corsi  d’acqua; stabilizzazione di  movimenti franosi.  Nell’accordo sono
previsti  ulteriori  n.  2  interventi  che  derivano  da  riprogrammazione  a  seguito  di  Tavolo  dei
Sottoscrittori.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

Il valore dell’Accordo al 2020 è pari a 12,5 M€, mentre alla stipula il valore dell’APQ era pari a circa
13,8  M€.   Si  registra  invece  un  lieve  incremento  dei  pagamenti  nella  gestione  delle  risorse
regionali, mentre il dato relativo agli impegni (circa 11,8 M€) e i pagamenti (circa 11,7 M€) non si è
scostato in maniera sostanziale rispetto al 2019.
Al 31/12/2020 l’avanzamento percentuale dei costi realizzati è pari al 94,4% (in valore assoluto €
11. 698.616,22), le economie hanno registrato un incremento di circa 40 mila euro rispetto al 2019,
e sono pari ad euro 229.960,10, di cui FSC per 2.740,60. 

Nelle tabelle successive si riporta la situazione di dettaglio dell’avanzamento finanziario dell’APQ,
della gestione delle risorse FSC e del cofinanziamento a livello regionale. Al 31/12/2020 risultano
ancora attivi 10 interventi.
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2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEDU 92 12.572.389,11 9.503.885,49 11.815.953,68 11.698.616,22

 Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP (Tab. 1) In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula,  pertanto,  eventuali  differenze  sono  dovute  alle
riprogrammazioni in altri APQ di questo ambito settoriale. 
Si fa presente che le risorse statali a copertura dell’APQ e dei suoi integrativi sono confluiti sugli
stessi capitoli di spesa del bilancio regionale che non distingue le risorse per singoli accordi.

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDU 4.115.838,53 4.115.838,53 4.115.838,53 4.115.838,53 231177

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

APQ –
Codice

Risorse
regionali

assegnate
stipula

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDU 3.537.125,00* 3.537.125,00 3.537.125,00 3.318.465,87**

231248
239820
245452
254125
285851

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale
* Nuovo importo dell’Accordo a seguito annullamento dell’intervento DS512 di  € 11.000,00 al Tavolo dei 
    Sottoscrittori del marzo 2008.
** Incluso pagamenti relativi agli interventi finanziati con le economie di PIEDU (Intervento PIEDV03 R2012).

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIEDU 92 12.572.389,11 11.698.616,22 229.960,10 2.740,60

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 
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4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni/interventi rilevanti

Non sono previsti interventi che superano la soglia di 25 milioni di euro né superiore a 2 milioni di 
euro.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Non si registrano meccanismi sanzionatori posti in essere dal CIPE o dalla Regione.
Per  agevolare  l’organizzazione  e  l’assistenza  tecnica  al  monitoraggio  di  tutti gli  accordi  è  stata
messa a disposizione una risorsa da parte della Direzione regionale Programmazione, nell’ambito
delle azioni del progetto monitoraggio APQ.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Non si  registrano sanzioni  accertate  su interventi inseriti in questo accordo,  ne problematiche
rilevanti di carattere generale per l’attuazione degli stessi.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Le economie risultanti al 31/12/2020 sono pari a € 229.960,10   di cui euro 2.740,60 di fonte FSC,
saranno oggetto di successiva riprogrammazione.

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso i  Siti  Istituzionali  della  Regione Piemonte e altre  forme di  comunicazione (seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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APQ PIEDV – Anno 2007

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEDV

Titolo APQ: III Atto integrativo
Difesa del suolo

 
Data di stipula: 07/11/2007

In Corso

Responsabile APQ:
Gabriella Giunta

Referenti monitoraggio APQ:
Mario Porpiglia

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna,

Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il 3°Atto Integrativo in materia di difesa del suolo, stipulato nel 2007, prevedeva la realizzazione di
n. 50 interventi per un valore complessivo alla stipula di circa 56,3 MIL€.
La programmazione degli interventi di difesa del suolo, successivamente all’entrata in vigore della
Legge n. 183/1989, si è sviluppata nel rispetto delle direttive impartite in materia dall’Autorità di
Bacino del fiume Po, ed è sempre stata volta a concorrere, seppure con interventi in massima parte
di limitata entità, alla riduzione dello stato di dissesto nei riguardi di aree abitate o di infrastrutture.
Ciò è stato il filo conduttore anche per la programmazione FSC.
Quest’ultimo accordo contribuisce quindi ad ampliare il quadro degli interventi in tale settore e
nelle aree depresse. L’accordo, in linea con i precedenti, prevede la realizzazione di lavori per la
mitigazione del dissesto idrogeologico, tra i quali si evidenziano: la realizzazione di sistemi di difesa
lungo i tratti dei fiumi Po, Tanaro, Bormida, Toce e di torrenti e rii minori, il rafforzamento delle
sistemazioni idrogeologiche e la stabilizzazione di movimenti franosi.
Gli ulteriori 33 interventi presenti dell’Accordo sono stati inseriti a seguito delle riprogrammazioni
avvenute mediante il Tavolo dei sottoscrittori.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

ll valore dell’accordo alla stipula è di circa 56,3 M€, mentre al 31/12/2020 è pari a circa 55,3; gli
impegni al 31/12/2020 sono stati di circa 47,9 M€, (incremento di 1,5 milioni di euro rispetto al
2019), i pagamenti registrando un incremento di 1 M€ hanno raggiunto il valore di 45,3 M€. 
I costi realizzati risultano avere un leggero incremento e sono pari all’85,5% dei costi complessivi
risultando incrementati, mentre si registra un incremento delle economie rispetto al 2019 di circa 1
M€; il numero degli interventi attivi al 31/12/2020 è di 31.
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2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEDV 83 56.323.302,73 34.879.614,94 46.368.453,57 45.355.264,74

  Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020. Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione a livello regionale delle
risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto non sono direttamente
confrontabili con i dati attuali di SGP (Tab. 1) In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula,  pertanto,  eventuali  differenze  sono  dovute  alle
riprogrammazioni in altri APQ di questo ambito settoriale. 
Si fa presente che le risorse statali a copertura dell’APQ e dei suoi integrativi sono confluiti sugli
stessi capitoli di spesa del bilancio regionale che non distingue le risorse per singoli accordi.

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa 

PIEDV 22.210.371,43 13.247.765,97 20.659.855,28 19.455.937,31 231177

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

APQ –
Codice

Risorse
regionali

assegnate
stipula

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEDV 19.852.592,24* 19.852.592,24 19.852.592,24 17.227.139,00 239820

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale
*  Nuovo importo dell’Accordo a seguito dei tavoli dei sottoscrittori del 2015 e 2016 

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIEDV 83 56.323.302,73 45.679.515,46 2.900.123,36 1.705.745,17

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ non prevede interventi superiori a 25 milioni di euro, di seguito si riporta il progetto ancora
attivo con investimento superiore a 2 milioni di euro:

AIOS VC 5.746.062,00 DS601
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5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Non si registrano meccanismi sanzionatori posti in essere dal CIPE o dalla Regione. I casi di lenta
realizzazione  degli  interventi AIPo sono  stati  seguiti  dagli  uffici  regionali  costantemente  e  con
regolari azioni di sollecito ed incentivazione all’azione o alla ricerca di soluzioni di compromesso fra
posizioni spesso apparentemente inconciliabili. Tali azioni hanno, in alcuni casi, portato a risolvere i
motivi ostativi.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Non si registrano meccanismi sanzionatori posti in essere dal CIPE o dalla Regione.
Come già richiamato nei precedenti accordi, per agevolare l’organizzazione e l’assistenza tecnica al
monitoraggio di tutti gli accordi è stata messa a disposizione una risorsa da parte della Direzione
regionale Programmazione, nell’ambito delle azioni del Progetto monitoraggio APQ.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al punto 3 sono state riportate le economie complessive al 31.12.2020, pari ad euro 2.900.123,36
di  cui  1.705.745,17  di  fonte  FSC;  esse  saranno  messe  a  disposizione  della  direzione  Risorse
finanziarie e patrimonio , in qualità di soggetto che coordina l’attività dell’Intesa – APQ.

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di programmazione,
in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase realizzativa e attuativa,
attraverso i  Siti  Istituzionali  della  Regione Piemonte e altre  forme di  comunicazione (seminari,
convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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BENI CULTURALI

Il  sistema  dei  beni  culturali  è  stato  caratterizzato  da  forti  dinamiche  di  sviluppo  e  da  una
convergenza di interessi rispetto alle politiche regionali, di enti pubblici, di fondazioni di origine
bancaria e di attori territoriali. Nell’ambito dell’Intesa è stato, tra l’altro, sottoscritto nel 2001 un
Accordo  di  Programma  Quadro  in  materia  di  Beni  Culturali,  che  ha  permesso,  grazie  alla
convergenza  degli  interessi  di  diversi  attori  pubblici  e  privati,  di  attuare  un  importante
programma di valorizzazione del sistema culturale, per un volume d’investimenti di circa 300
M€.  In  particolare,  il  recupero,  il  restauro  e  la  valorizzazione  del  Sistema  delle  Residenze
Sabaude  di  cui  l’intervento  inerente  “La  Reggia  di  Venaria  Reale”  ne  rappresenta  il  fulcro
centrale.

Gli  obiettivi  generali  di  questo  Accordo  sono  stati  finalizzati  a  sostenere  la  conoscenza,  la
conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni, delle attività e servizi
culturali  nel  territorio regionale attraverso un’azione programmatica comune improntata alla
collaborazione istituzionale ed operativa fra i soggetti sottoscrittori, in primis, tra lo Stato e la
Regione.  L’Accordo  prevedeva  alla  stipula  52  interventi  da  attuare  in  correlazione  con  gli
interventi già programmati dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione per le
annualità  2001  –  2003.  La  Regione  Piemonte,  al  fine  di  garantire  anche  il  prosieguo  ed  il
completamento degli  interventi inseriti nel primo accordo, ha sottoscritto due successivi Atti
Integrativi, di cui il I Atto, sottoscritto nell’ottobre 2006, per un importo di circa 38 M€, il II Atto
Integrativo,  nel  giugno  2007,  per  un  importo  di  circa  115  M€,  ampliando  così  il  quadro
complessivo degli interventi destinati al settore dei beni e delle attività culturali del Piemonte. Il
valore degli accordi al 2019 è pari a 531,3 M€. Dei tre APQ sottoscritti, quello del 2001 si è
concluso  nel  2016,  pertanto  si  riporta  nel  RAE  per  memoria  fino  a  completamento  del
Programma intesa FSC 2000 – 2006; gli altri due Accordi sono in corso. 

Accordi di Programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Materia Beni culturali
al 31.12.2020

APQ Data stipula
Stato al

31.12.2020
Valore APQ

MIL €

Tot.
Finanziamento

MIL €
Tot. interventi

BC - Beni e Sistemi Culturali 18/05/2001 Concluso 323,3 323,3 168

BD - Beni culturali - I atto 
integrativo

26/10/2006 Concluso 27 27 31

BE – Beni culturali – II atto 
integrativo 

26/06/2007 In corso 181 181 43

TOTALE 531,3 531,3 242

Fonte: dati SGP –  Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie.
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Come  più  volte  richiamato  nelle  proposte  di  riprogrammazione  al  Tavolo  dei  Sottoscrittori
effettuate negli ultimi anni, gli obiettivi e le strategie generali degli interventi di questo ambito
settoriale sono stati definiti nell’APQ del 2001, mentre gli APQ integrativi sono stati stipulati per
meglio  consentire  l’apporto  finanziario  di  più  fonti  di  finanziamento,   necessario  per  la
realizzazione di  tutti gli  interventi programmati.  Tuttavia,  l’utilizzo  delle  risorse  finanziarie  è
stato particolarmente complesso e condizionato, in maniera rilevante, da fattori quali il vincoli di
bilancio a fronte di gestioni provvisorie delle risorse, scadenze imposte dalla Comunità Europea
e dal CIPE, sui trasferimenti delle risorse di propria competenza. 

Inoltre, una parte dei trasferimenti da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono
stati condizionati ai proventi del Gioco del Lotto e quindi al venir meno di tali  proventi – in
alcuni  casi  –  altri  soggetti,  quali  le  Fondazioni  Bancarie  e  la  Regione  Piemonte,  hanno
puntualmente sopperito. Anche i Comuni sede di  Residenze Sabaude sono stati condizionati
nell’utilizzo delle risorse – proprie o da trasferimenti regionali e/o statali dai vincoli disposti dal
Patto di Stabilità - prolungando di fatto l’avvio di specifici interventi.

Tali  situazioni hanno determinato l’esigenza di un riordino amministrativo e contabile di una
notevole quantità di progetti, necessaria ad allineare i dati di monitoraggio nel sistema SGP,  così
come  evidenziato   con  le  proposte  al  TDS  del  2012,  2013,  2014,  2015  e  2016  di  questa
Amministrazione.

Nel corso del 2018 si è proceduto alle verifiche richieste a livello nazionale sui trasferimenti ad
altra Amministrazione della Delibera CIPE 142/1999, assegnate all’ APQ Beni culturali del 2001,
per un importo di € 3.098.741,38 e trasferite al Ministero dei beni culturali (decreto ministeriale
del  15  luglio  2003).Il  riscontro,  comunicato  al  Dipartimento  Politiche  di  Coesione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il 21 febbraio 2017, sulla base di quanto comunicato alla
Regione dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali del Piemonte,
conferma il trasferimento nel corso del 2004 della quota ordinaria sulla delibera CIPE 142/1999
per € 3.098.741,38, destinata alla realizzazione degli interventi di Agliè – recupero del Castello e
Moncalieri – Recupero dei giardini e del Castello dell’APQ BC Beni culturali del 2001.

In merito sempre alle verifiche sui trasferimenti FSC, il Dipartimento Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio, con nota 1347 del 30/03/2018, conferma alla Regione che una quota
di risorse pari a 9,564 mln di euro, a valere sulla delibera CIPE 135/1999 (di norma risorse per
completamenti  senza  obbligo  in  APQ)  erano  state  trasferite  alla  Regione  nella  fase  di
sottoscrizione  dell’Intesa  Stato  –  regione  del  2000,  e  confluite  solo  successivamente
nell’accordo dell’APQ PIEBC – Beni e sistemi culturali del 2001, pertanto non  considerate, fino al
2018, nel conteggio delle risorse programmate in APQ. 

Pertanto le risorse FSC già trasferita sui 3 APQ Beni Culturali è pari a € 99.438.829,17, rispetto
ad  un  valore  programmato  di  €  102.366.401,08  al  netto  dei  precedenti  tagli  e  contributo
all’Abruzzo  (  delibera  CIPE  41/2012).  Inoltre,  nel  2019  si  sono  concluse  le  procedure,con
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l’assenso del  Tavolo  dei  Sottoscrittori  nota  Agenzia  Coesione  Territoriale  prot.  n.  82574  del
18/11/2019  per  poter  ripristinare  le  risorse  che  la  Regione  ha  destinato  il  contributo  al
conseguimento dei saldi di finanza pubblica, di cui al Punto C dell’Intesa Stato Regioni del 26
febbraio 2015, previsto sulle risorse FSC 2000 – 2006 per circa 20,3 MIL€, di cui per circa 12 mln
di euro erano state previste a carico di risorse assegnate a questi APQ, così come già richiamato
nei precedenti RAE.
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APQ PIEBC – Anno 2001
Intesa Istituzionale di Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEBC

Titolo APQ: Beni e sistemi culturali
 

Data di stipula: 18/05/2001
Concluso  il 31/10/2016

Responsabile APQ: 
Raffaella Tittone

Referenti monitoraggio
APQ: 

             Emanuela Scio
Laura Valenti 
Paola Cerruti 

Direzione regionale: 
Promozione della Cultura,
del Turismo e dello Sport

31/10/2016 

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Gli  obiettivi  dell’Accordo  sono  stati  quelli  di  sostenere  la  conoscenza,  la  conservazione,  la
fruizione,  la valorizzazione e la promozione dei  beni,  delle  attività e dei  servizi  culturali  nel
territorio  regionale.  Gli  interventi  riguardano  principalmente  i  seguenti  ambiti:  recupero  e
ampliamento dei sistemi museali e culturali del Piemonte (Sistema delle Residenze e collezioni
Sabaude e la Reggia di Venaria, sistema museale piemontese, sistema delle fortificazioni e dei
castelli  del  Piemonte);  sviluppo dei  servizi  multimediali  nelle biblioteche; potenziamento dei
sistemi di valorizzazione, gestione e messa in rete dei beni archivistici (biblioteche multimediali,
SNB e biblioteca digitale, patrimonio documentario e archivi del 900, promozione del libro).

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

L’APQ, sottoscritto nel 2001, si è concluso nel 2016 dopo circa 15 anni di attuazione,  con un
valore complessivo pari a circa 323,3 MIL€ nel 2016, rispetto ai 312,7 MIL€ previsti alla stipula,
dovuto in particolare agli effetti derivanti da rimodulazioni a seguito delle proposte al Tavolo dei
sottoscrittori.  Nei  successivi  RAE questo APQ,  vista la  chiusura nel  2016,  sarà riportato per
memoria fino a completamento del Programma APQ – Intesa FSC 2000 – 2006 .

In ogni caso, gli APQ sottoscritti in materia di Beni Culturali della Regione Piemonte, visti nel loro
insieme dal punto di vista programmatico, sono stati tutti finalizzati a sostenere la conoscenza,
la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività e servizi
culturali nel territorio regionale. 
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Di  seguito  si  riportano  per  memoria  la  situazione  finanziaria  e  quella  economica  dell’APQ,
tenendo conto che l’APQ si è concluso 31/10/2016, pertanto, per tutti gli altri aspetti riportati
sulla gestione sono riferibili alla data di chiusura dell’accordo. Per ulteriori dettagli sullo sviluppo
dello strumento attuativo si rimanda ai precedenti RAE

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEBC 168 323.303.398,27 35.505.374,87 323.303.300,63 323.303.300,63

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/10/2016 - Fonte: SGP/MISE  

Le tabelle successive (tab. 2 e 3) riguardano la gestione, a livello regionale delle risorse FSC e del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo; pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ dello stesso ambito settoriale. 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBC 62.956.096,07 62.416.817,51 62.956.096,07 62.956.096,07

20014,20015, 20364,20365,
20407,20408, 20290,20300,
22100,205056, 204704, 221775

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al 31/10/2016 - Fonte: Bilancio regionale

Codice
APQ

Risorse
regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBC 32.241.704,46 32.241.704,46
32.241.704,4

6
32.241.704,46

20400, 21766, 223105; 20450,
26548, 291201; 20395, 21756,

222895; 204985

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/10/2016- Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIEBC 168 323.303.398,27 323.303.300,63 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/10/2016- Fonte: SGP/MISE
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APQ PIEBD – Anno 2006

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEBD

Titolo APQ: I Atto integrativo
Beni e sistemi culturali

 
Data di stipula: 26/10/2006

Concluso  il 31/08/2015

Responsabile APQ: 
Raffaella Tittone

Referenti monitoraggio APQ: 
Emanuela Scio
Laura Valenti 
Paola Cerruti 

Direzione regionale: 
Promozione della Cultura, del

Turismo e dello Sport

31/08/2015

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Obiettivo dell’Accordo era  ampliare  il  quadro interventi nel  settore  dei  beni  e  delle  attività
culturali già inseriti nell’APQ del 2001. Completamento, riqualificazione e sistemazione dei poli
di  eccellenza  (Residenze  Sabaude,  Sistema  Artea).  Realizzazione  di  centri  espositivi,  di
spettacolo,  di  studio;  Recupero  e  valorizzazione  dei  percorsi  del  sacro  e  della  spiritualità
(valorizzazione  dei  Sacri  Monti  e  di  Santuari  piemontesi);  Recupero  e  gestione  delle  aree
archeologiche (restauri di Industria, Benevagienna e Libarna).

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

L’APQ, sottoscritto nel 2006, si è concluso nel 2015 dopo circa nove anni di attuazione, con un
valore complessivo pari a 27 MIL€, rispetto ad un valore alla stipula di 38,2 MIL€, dovuto in
particolare  agli  effetti  derivanti  da  rimodulazioni  a  seguito  delle  proposte  al  Tavolo  dei
sottoscrittori,  tuttavia,  i  dati  del  RAE  2016  evidenziavano  un  disallineamento  del  valore
complessivo  delle  risorse  FSC  2000  –  2006,  dovuto  ad  un'errore  nell'aggiornamento  delle
disposizioni  del  TdS  prot  DPS  1466  del  20/02/2015  (e  risposta  MIBAC  prot.3461  del
18/06/2015).
La fonte FSC di 200.000,00 euro è stata ripristinata e pertanto il valore complessivo dell'Intesa
Piemonte FSC 2000-2006 è stato riallineato. Tutti i progetti si sono conclusi e l’APQ è stato posto
nello stato informatico di chiuso nel corso del monitoraggio al 31/08/2015. Risultano ancora a
sistema  delle  economie  non  riprogrammabili  pari  ad  euro  4.210,85  di  fonte  regionale  sul
progetto  PIEBDBD014/B  -  Centro  permanente  di  Cultura  dei  valori  civili.  Comune  di  Viù.
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Realizzazione dei lavori per la sistemazione dell'edificio ex scolastico e per la riqualificazione
delle piazze. Per tali economie verrà chiesta la liberazione ad un prossimo TDS, in quanto non
più riprogrammabili. 
Di seguito si riportano per memoria la situazione finanziaria e quella economica dell’APQ,
tenendo conto che l’APQ si è concluso 31/08/2015, pertanto, per tutti gli altri aspetti riportati
sulla gestione sono riferibili alla data di chiusura dell’accordo. Per ulteriori dettagli sullo sviluppo
dello strumento attuativo si rimanda ai precedenti RAE

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEBD 31 27.017.951,09 5.351.602,48 27.013.740,24 27.013.740,24

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/08/2015- Fonte: SGP/MISE  

Le tabelle successive (tab. 2 e 3) riguardano la gestione, a livello regionale delle risorse FSC e del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo; pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ dello stesso ambito settoriale. 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBD 12.401.602,48 11.283.911,63 12.401.602,48 12.401.602,48
204704
221775

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FAS al  31/08/2015-  Fonte: Bilancio regionale

APQ – 
Codice

Risorse
regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBD 2.874.744,93 2.874.744,93 2.874.744,93 2.874.744,93
21766, 223105; 26548, 291201;
204985; 21756, 222895; 20302,

205126

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al  31/08/2015 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIEBD 31 27.017.951,09 27.013.740,24 4.210,85 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/08/2015 -  Fonte: SGP/MISE
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APQ PIEBE – Anno 2007

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEBE

Titolo APQ: II Atto integrativo
Beni e sistemi culturali

 
Data di stipula: 26/06/2007

In corso  di attuazione 

Responsabile APQ: 
Raffaella Tittone 

Referenti monitoraggio APQ: 
Emanuela Scio
Laura Valenti 

Direzione regionale: 
Cultura, Turismo e Commercio

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Atto integrativo amplia il quadro degli interventi nel settore dei beni e delle attività
culturali già inseriti nell’Accordo del 18 maggio 2001 ed in particolare con riguardo alle seguenti
tipologie di opere: 
Poli di eccellenza;
Progettazione e realizzazione di  interventi di  completamento, riqualificazione e sistemazione
delle Residenze Sabaude;
Progettazione,  recupero e rifunzionalizzazione di  beni  culturali  per la  realizzazione di  Centri
espositivi, di spettacolo, di studi e di documentazione, biblioteche ed archivi;
Percorsi del sacro e della spiritualità;
Interventi di recupero e di valorizzazione dei Sacri Monti e di Santuari piemontesi;
Aree archeologiche;
Studi di  fattibilità sulla messa in sicurezza e gestione delle aree archeologiche, restauri  aree
archeologiche di Industria e Benevagienna.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

Il valore dell’APQ al 31.12.2020 non presenta variazioni rispetto al 2019 pari a 181 MIL€. Alla
stessa data, gli impegni totali e i pagamenti sono pari a 181 MIL€, mentre le economie pari a €.
88.499,38. L’importo delle economie non è variato rispetto al 2019. 
Gli  interventi  dell’accordo  sono  stati  tutti  realizzati,  tuttavia,  l’APQ  rimane  ancor  attivo  nel
sistema di monitoraggio per le problematiche richiamate in precedenza sulla conclusione delle
procedure per il contributo regionale alla finanza pubblica ( Punto C dell’Intesa Stato Regioni del
26 febbraio 2015) che impatta anche su questo APQ per circa 12 Milioni di euro di risorse FSC
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2000 - 2006 . Inoltre, per poter chiudere l’APQ occorrerà anche verificare la destinazione delle
restanti economie di spesa, generate dalla chiusura degli interventi. 
Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo
della gestione delle risorse a livello regionale.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEBE 43 181.005.837,83 48.670.453,67 180.917.338,49 180.917.338,51

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE  

Le tabelle successive (tab. 2 e 3) riguardano la gestione, a livello regionale delle risorse FSC e del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo; pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ dello stesso ambito settoriale. 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBE 29.068.397,53 13.075.358,65 22.609.042,03 14.238.572,85
204704
221775
257002

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al 31/12/2020 - Fonte: Bilancio regionale

APQ –
Codice

Risorse
regionali

assegnate alla
stipula

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEBE 32.133.572.35 32.133.572.35 32.133.572.35 32.133.572.35

21766, 223105; 26548,
291201; 204985; 21756,

222895; 20316,
205406;260582, 260162,

260372

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale
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3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIEBE 43 181.005.837,83 180.897.038,10 88.499,38 70.119,89

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE    

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

Non ci sono interventi ancora attivi di tipo rilevante.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

 Nel corso del 2020 non si sono riscontrati particolari ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici
per la realizzazione degli interventi.  

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inseriti  nel  presente  APQ  è  incorso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE. Non si segnalano altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito di verifiche
effettuate dall’UVER o definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al 31/12/2020 risultano economie pari a 88.499,38 euro nel sistema di monitoraggio SGP. Tali
economie fanno riferimento agli  interventi PIEBEBE030-Polo Reale, Galleria Sabauda, Manica
nuova e Torrione Frutterai del Palazzo Reale per trasferimenti servizi Galleria Sabauda, deposito
e  sala  mostre  e  PIEBE031  Castello  di  Agliè  -  Restauro  e  valorizzazione  appartamenti  dei
principini e percorsi di collegamento tra piano nobile e secondo piano.

8. Informazione e pubblicità

I  progetti  finanziati  nell’ambito  degli  APQ  sono  stati  pubblicizzati  sia  nella  fase  di
programmazione, in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase
realizzativa e attuativa,  attraverso i  Siti Istituzionali  della Regione Piemonte e altre forme di
comunicazione (Seminari, convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.

In  particolare  si  segnala  che  nell’ambito  di  questo  accordo  è  stato  finanziato  il  progetto
riguardante opere di  completamento della Reggia di  Venaria e Borgo Castello della Mandria
(PIEBEBE004).  Tale  intervento  è  connesso,  dal  punto  di  vista  programmatico,  con  quello
finanziato successivamente a valere con le risorse FSC 2007 – 2013, pari  circa 500.000 euro
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rivolto al recupero e alla riqualificazione di oltre venti ambienti storici voluti e vissuti dal primo
re d’Italia, Vittorio Emanuele II di Savoia e dalla sua compagna di vita, Rosa Vercellana, contessa
di Mirafiori e Fontanafredda. Il Castello della Mandria, è inserito all’interno del Parco Naturale, a
poca  distanza  da  Torino,  con  affaccio  verso  la  Reggia  di  Venaria,  e  rappresenta  una  delle
testimonianze più significative tra le realtà storiche presenti sul territorio regionale, classificato
Bene UNESCO dal  1997. L’inaugurazione degli  appartamenti è avvenuta nel  2016, effettuata
attraverso le iniziative di comunicazione istituzionale nell’ambito del Piano di Comunicazione del
PAR  FSC  Piemonte  2007-2013.  Informazioni  di  dettaglio  sono  possibili  anche  attraverso  la
consultazione del sito: www.regione.piemonte.it/fsc.
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POLITICHE GIOVANILI

La Regione Piemonte, nell’ambito delle politiche di intervento a favore dei giovani, ha avviato
molteplici azioni rivolte ad assicurare ai giovani la partecipazione alle decisioni che li riguardano,
a creare spazi per liberare creatività e per la socializzazione, a sostenere la nuova impresa, la
formazione e l’informazione, etc.). La Regione ha approvato il Piano triennale degli interventi
regionali  per i  giovani “Passione da vendere”, considerando le politiche giovanili  come parte
integrante, sostanziale e strategica delle politiche di sviluppo della Regione. L’adozione del Piano
regionale  e  la  collaborazione  avviata  a  livello  nazionale,  attraverso  contributi  specifici  del
Ministero della Gioventù, e con gli Enti territoriali hanno contribuito alla definizione del primo
APQ in materia di politiche giovanili, stipulato a dicembre 2007. 

In sede di Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 è stata approvata una nuova “Intesa tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  le  Province,  i  Comuni  e  le
Comunità Montane sulla ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili di cui all’art.
19 comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248, relativamente alla quota parte a livello regionale e locale”, che determinava,
tra l’altro, la quota 2010 del  Fondo nazionale destinata alle Regioni,  definendo, altresì,  aree
prioritarie  di  intervento,  modalità  di  cofinanziamento  ed  attuazione  dell’Intesa  stessa  e
successivamente modificata dall’Intesa del 7 luglio 2011.

In  attuazione  di  detta  Intesa  la  Regione  Piemonte  ed  il  Dipartimento  della  Gioventù  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto l’Accordo in data 30/9/2011 approvando
57 nuove schede-intervento e prevedendo una programmazione temporale dalla sottoscrizione
fino al 2014.

Con il  nuovo  Accordo sono state  riprogrammate  le  economie  derivanti dall’APQ 2007-2009
rendendo possibile la continuità e lo sviluppo di taluni interventi realizzati dal medesimo APQ.

E’  stata  altresì  prevista  la  programmazione  della  terza  annualità,  dell’APQ  2007-2009,
concordata al Tavolo dei Sottoscrittori. L’APQ è stato chiuso nel 2014 ed informaticamente nei
primi mesi del 2015, si riporta nel RAE per memoria fino a completamento del programma
Intesa FSC 2000 – 2006 .

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore
Politiche giovanili al 31.12.2015

APQ Data stipula
Stato al

31.12.2015

Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

PIEPA - PYOU: passione
da vendere 

19.12.2007 Concluso 14,6 14,6 20

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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APQ PIEPA – Anno 2007

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIEPA

Titolo APQ: Pyou Passione da
vendere

 
Data di stipula: 19/12/2007

Concluso il 30/04/2015

Responsabile APQ: 
Patrizia Quattrone

Referenti monitoraggio APQ: 
Patrizia Bertone

Direzione Coesione sociale

31/12/2015

 1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ.

Il  presente accordo è rivolto in via generale alla promozione e alla diffusione delle politiche
giovanili; gli interventi riguardano una pluralità di azioni e attività:

 lo sviluppo di centri di aggregazione giovanile;

 la realizzazione della carta giovani Pyou Card;

 il cinema;

 i piani locali giovani provinciali;

 la comunicazione;

 attività promosse da ANCI;

 iniziative di valorizzazione memoria storica, democrazia e Costituzione:

 sistema di informazione ai giovani;

 l’evento Torino capitale europea dei giovani 2010;

 la creatività giovanile;

 la mobilità.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula. 

II valore complessivo dell'APQ, al 31.12.2015, è pari circa 14.6 MIL€, di cui circa 7,6 MIL€ di
risorse regionali e circa 7 MIL€ di risorse statali, diverse dal FSC regionale. Il costo realizzato alla
stessa data è pari a 14,6 MIL€. (100% del costo totale). Alla stessa data non risultano economie
riprogrammabili.
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Per memoria si evidenzia, inoltre, che economie pari a € 643.044,49 sono state riprogrammate
per l’importo di € 459.229,56 nell’ambito dell’Accordo sottoscritto in data 30 settembre 2011 tra
la Regione Piemonte e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Gioventù, previo
accordo con il Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ (assenso MISE con nota prot. n. 0011691U del
6/9/2011 – assenso Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 0010894 P del 16/11/2011; la restante parte di economie, pari ad € 183.814,93, non
sono state  riprogrammata in quanto le risorse sono andate in perenzione. Per quanto riguarda
lo stato degli interventi, si conferma la chiusura degli interventi. Di seguito si riporta in dettaglio
l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo della gestione delle risorse a
livello regionale.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEPA 20 14.683.197,86 7.027.123,85 14.683.197,86 14.683.197,86

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2015 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle risorse statali e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote statali,  si  riportano i dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto,
eventuali differenze con l’assegnato effettivo a questo APQ sono dovute a riprogrammazioni di
risorse in altri Accordi dello stesso ambito settoriale. 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEPA 7.103.390,41 7.103.390,41 7.027.123,85 7.027.123,85
146080/UPB DB18071
176030/UPBDB18071

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse Statali al 31/12/2015 - Fonte: gestione regionale

APQ –
Codice

Risorse regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEPA 8.222.851,94 8.222.851,94 7.656.074,01 7.656.074,01
146624 e 187026 UPB 
DB18071

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2015 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIEPA 20 14.683.197,86 14.683.197,86 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2015 - Fonte: SGP/MISE
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TURISMO TERMALE

Le  politiche  della  Regione  Piemonte  a  favore  della  valorizzazione  delle  risorse  termali  del
proprio  territorio  sono,  da  diversi  anni,  parte  integrante  delle  politiche  di  sviluppo  e  di
diversificazione dei prodotti turistici regionali. Sul piano programmatico la scelta regionale di
considerare il termalismo parte integrante del comparto turistico è confermata nell’ Accordo di
Programma Quadro stipulato con lo Stato nel 2003. Esso è stato finalizzato in particolare alla
valorizzazione turistica ed alla migliore fruizione delle risorse e delle località termali ubicate nel
territorio  regionale,  in  coerenza  con  i  documenti  di  programmazione  regionale  e
specificatamente del DOCUP 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, che
comprendeva  una  specifica  azione  finalizzata  al  sostegno per  la  valorizzazione  delle  risorse
termali.

L’APQ si è concluso il 31/08/2014, si riporta nel RAE per memoria fino a completamento del
Programma Intesa FSC 2000 –2006 

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore
Turismo termale al 31.12.2014

APQ Data stipula

Stato al
31.12.2014

Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

Valorizzazione turistica delle
risorse e località termali 

10/01/2003 Concluso 12.8 12,8 4

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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APQ PIETU – Anno 2003

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIETU

Titolo APQ: Valorizzazione
turistica delle risorse e
delle località termali 

Data di stipula:
10/01/2003

Concluso il 31/08/2014

Responsabile APQ: 
Marzia Baracchino

Referenti monitoraggio APQ: 
Mariantonietta Piliero

Direzione Promozione della
Cultura, Turismo e Sport

31/12/2014

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’Accordo, sottoscritto nel gennaio 2003 e finalizzato alla valorizzazione delle risorse e delle località
termali, si articola in quattro interventi localizzati nei Comuni di: Premia (VB), Vanzone Con San
Carlo (VB), Vinadio (CN) e Acqui Terme (AL).Tutti gli interventi sono conclusi.

Le tipologie di opere che sono state realizzate possono essere così sintetizzate:

 opere di captazione, adduzione e uso delle acque termali;

 completamento/nuova realizzazione di centri per la fruizione dei servizi termali; 

 impianti per la depurazione dei reflui prodotti dagli impianti dei Centri di servizi termali;

 opere di sicurezza e di difesa del suolo;

 interventi infrastrutturali (opere viarie e parcheggi) per il miglioramento dell’accessibilità e
della sosta; realizzazione di percorsi pedonali e ciclopiste;

 opere di riqualificazione e arredo urbano.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

Il costo complessivo del presente Accordo di programma quadro ammonta, alla stipula, ad euro
11.918.097,98. Le risorse finanziarie a carico dello Stato, FSC 2000 - 2006, ammontano ad euro
9.534.478,38  e  derivano  dalle  assegnazioni  disposte  a  favore  della  Regione  Piemonte  con  le
delibere CIPE 142/99, 84/2000 e 138/2000. Le risorse a carico degli Enti locali ammontavano alla
stipula ad euro 2.383.619,60, mentre il valore finale è pari a euro 3.303.706,96.
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Il  valore  attuale,  a  seguito  della  conclusione  dell’ultimo  intervento  nel  2014,  è  pari  a
€12.838.185,34,  con  un  lieve  incremento  rispetto  alla  stipula  e  una  diminuzione  di  €  377,26
rispetto ai precedenti RAE, che deriva dalla riduzione dell’investimento finale dell’intervento cod
PIETU04. Tale economia di fonte comunale riguarda la minor spesa sostenuta dal Comune di Acqui
Terme per gli espropri. Al fine di chiudere l’intervento, e l’APQ nel suo complesso, la proposta di
cancellazione dall’applicativo SGP delle economie e alla conseguente riduzione di 377,26 euro della
quota  di  finanziamento  in  capo  al  Comune  di  Acqui  Terme  è  stata  approvata  dal  Tavolo  dei
sottoscrittori, con nota del DPS 8323 del 05/09/2014. Pertanto, tutti gli interventi dell’APQ sono
conclusi  e il  valore del  costo realizzato,  degli  impegni  e dei  pagamenti al  31/12/2014 è pari  a
€12.838.185,34 (100%). Le risorse FSC sono state interamente trasferite. 

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIETU 4 12.838.185,34 9.534.478,38 12.838.185,34 12.838.185,34

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2014 - Fonte: SGP/MISE 

APQ – Codice Risorse FAS assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIETU 9.534.478,38 9.534.478,38 9.534.478,38 9.534.478,38 234472

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2014 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIETU 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2014 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevede l’apporto di cofinanziamenti regionali, ma solo risorse FSC e Comunali.

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIETU 4 12.838.185,34 12.838.185,34 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2014 - Fonte: SGP/MISE
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SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE

Le principali linee strategiche individuate in materia di Società dell’informazione a livello regionale
sono state raggruppate in tre ambiti: infrastrutture abilitanti sulla rete, accessi e servizi su internet
e l’open source.

Dal 2004 al  2009 sono stati stipulati 5 APQ in materia di  Società dell’Informazione che hanno
finanziato  interventi,  per  un  valore  complessivo  alla  stipula  di  circa  42,1  milioni  di  euro,  per
contribuire  a  diffondere  e  consolidare  l’uso  delle  tecnologie  ICT  sul  territorio  piemontese.  Al
31/12/2013 il  totale complessivo degli  Accordi  è pari a circa 47,8 milioni  di euro. Di seguito si
riportano tutti gli  Accordi  di  questo ambito  di  intervento,  di  cui  4  conclusi  prima del  2013,  e
l’ultimo (IV atto integrativo) concluso a ottobre 2013. Pertanto, il dettaglio è stato approfondito
solo per l’accordo ancora in corso nel 2013, il IV atto integrativo programmato con risorse diverse
dal FSC, di fatto concluso a giugno del 2013, e chiuso informaticamente il 31.10.2013. Gli APQ tutti
chiusi, si riportano per memoria nel RAE fino a completamento del Programma Intesa FSC 2000 –
2006 . 

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore Società
dell’informazione al 31.12.2013

APQ Data stipula
Stato al

31.12.2013

Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. 

interventi

SI - Società dell'Informazione 30/04/2004 Concluso 7,6 7,6 2

SX - Società dell’Informazione - I
Atto Integrativo

27/06/2005
Concluso

22,4 22,4 11

SY - Società dell'Informazione - II
Atto integrativo

28/06/2006 Concluso 3,4 3,4 3

SZ - Società dell'Informazione - III
Atto Integrativo

20/07/2007
Concluso

6,0 6,0 2

SO - Società dell'Informazione - IV
Atto Integrativo

22/12/2009 Concluso 8,3 8,3 10

Totale 47,8 47,8 28

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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APQ PIESI – Anno 2004

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione
Anno di riferimento del 

monitoraggio

Codice APQ: PIESI

Titolo APQ: Società
dell'Informazione

 
Data di stipula: 30/04/2004

Concluso il 30/06/2007

Responsabile APQ: 
Giuliana Fenu

Referenti monitoraggio APQ: 
Laura Milone
Eloisa Testa

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2007

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Diffondere  e  consolidare  le  opportunità  offerte  dall’uso  delle  tecnologie  ICT  per  migliorare
l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e il loro rapporto con i cittadini e le imprese che a loro
si  rivolgono.  Diffusione  larga  banda  nelle  aree  marginali;  progettazione  e  realizzazione  di
infrastrutture tecnologiche di interscambio.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’Accordo stipulato in attuazione della delibera CIPE 17/2003, per un valore di circa 7,6 milioni di
euro, di cui 7,2 di FSC e 0,4 di risorse regionali, si è concluso nel 2007, pertanto, il costo realizzato è
pari a 100%, così come già riportato nei precedenti RAE . Si riporta per memoria nei successivi RAE
fino a completamento del Programma Intesa 2000 – 2006.

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIESI 2 7.604.415,00 7.242.300,00 7.604.415,00 7.604.415,00

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2007 - Fonte: SGP/MISE 
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APQ – Codice Risorse FSC assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESI 7.242.300,00 7.242.300,00 7.242.300,00 7.242.300,00 201980

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2007- Fonte: gestione regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESI 362.115,00 362.115,00 362.115,00 362.115,00 201910

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2007- Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIESI 2 7.604.415,00 7.604.415,00 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2007 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIESX – Anno 2005

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: SX

Titolo APQ: I atto integrativo
Società dell'Informazione

 
Data di stipula: 27/06/2005

Concluso il 31/10/2013

Responsabile APQ: 
 Giuliana Fenu 

Referenti monitoraggio APQ: 
Laura Milone
Eloisa Testa

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2013

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il presente Atto Integrativo ha come oggetto programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il
territorio regionale, delle opportunità offerte dall’uso delle tecnologie ICT, coerentemente con i
documenti di pianificazione e programmazione regionale e nazionale. Lo stesso è costituito da 11
interventi, tutti realizzati, di cui 6 cofinanziati con fondi UMTS provenienti dal CNIPA (ora Agenzia
per l’Italia Digitale) e 5 cofinanziati con risorse a carico del Fondo Aree Sottoutilizzate. 

Tali interventi risultano significativi e strategici, per lo sviluppo della Società dell’informazione sul
territorio piemontese, nell’ambito delle azioni individuate dal “Piano Di E-Government Piemontese
- Linee Guida” (approvato dalla Conferenza Regione Autonomie Locali nella seduta del 11 aprile
2001) in particolare nei seguenti obiettivi:

la  Pubblica  Amministrazione  piemontese  ritiene  strategico  dar  vita  al  progetto  di  Sistema
Piemonte, per realizzare una struttura di cooperazione tra le amministrazioni del territorio;

sul piano degli Interventi infrastrutturali occorre agire verso un potenziamento della RUPAR2 –
la larga banda piemontese - e delle tecnologie di trasporto e d’interconnessione;

nell’ottica  di  migliorare  la  capacità  delle  pubbliche  amministrazioni  al  dialogo  occorre
migliorare  l’interoperabilità  e  la  cooperazione  applicativa,  aumentando  l’efficienza
organizzativa delle pubbliche amministrazioni.

Il  costo complessivo degli  interventi attivati con il  presente Atto integrativo ammonta ad euro
22.390.515,82.
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Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’avanzamento fisico e contabile di tutti gli interventi risulta concluso  al 31.10.2013 . Si riporta nel
RAE per memoria fino a conclusione del Programma FSC 2000 – 2006.

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIESX 11 22.390.514,30 8.311.932,00 22.390.514,30 22.390.514,30

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2013
Fonte: SGP/MISE 

APQ – Codice Risorse FSC assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESX 8.311.932,00 8.311.932,00 8.311.932,00 8.311.932,00
201980
201981

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2013- Fonte: gestione regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESX 11.573.583,82 11.573.583,82 11.573.583,82 11.573.583,82
201910

(ex 20008)

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2013- Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIESX 11 22.390.514,30 22.390.514,30 0 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2013- Fonte: SGP/MISE
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APQ PIESY – Anno 2006

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIESY

Titolo APQ: II atto integrativo
Government e Società

dell'Informazione
 

Data di stipula: 28/06/2006
Concluso il 30/06/2009

Responsabile APQ: 
Giuliana Fenu 

Referenti monitoraggio APQ: 
Laura Milone
Eloisa Testa

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2009

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Le principali linee di intervento dell’APQ sono state volte a:
 diffondere e consolidare su tutto il territorio regionale le opportunità offerte dall’uso delle

tecnologie ICT;
 migliorare il completamento degli strumenti a garanzia dei diritti di cittadinanza digitale;
 sviluppare le funzionalità avanzate a supporto della cittadinanza digitale;
 creare  un  centro  regionale  di  competenza  in  materia  di  e-government  e  società

dell’informazione.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula. 

L’accordo, stipulato in attuazione della delibera CIPE n. 35/2005, per un valore di circa 3,4 milioni di
euro, di cui FAS 1,5 milioni di euro,  si è concluso  il 30 giugno 2009 , quindi il costo realizzato è pari
a 100%. Si riporta nel RAE per memoria fino a conclusione del Programma FSC 2000 – 2006. 

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIESY 3 3.400.000,00 1.483.278,75 3.400.000,00 3.400.000,00

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2009 - Fonte: SGP/MISE 
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APQ – Codice
Risorse FSC assegnate

stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESY 1.483.278,75 1.483.278,75 1.483.278,75 1.483.278,75 201980

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2009 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESY 1.916.721,25 1.916.721,25 1.916.721,25 1.916.721,25 201910

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2009 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIESY 3 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2009 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIESZ – Anno 2007

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIESZ

Titolo APQ: III atto
integrativo Società
dell'Informazione

 
Data di stipula: 20/07/2007

Concluso il 30/04/2013

Responsabile APQ: 
Giuliana Fenu 

Referenti monitoraggio APQ: 
Laura Milone
Eloisa Testa

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2013

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Con l’Atto integrativo di riferimento, la Regione ha inteso finanziare lo sviluppo di  strumenti di
“cittadinanza digitale” negli ambiti dell’accesso e servizio di Internet, proponendosi di migliorare il
rapporto  tra  i  soggetti  che  interagiscono  con  la  pubblica  amministrazione  e  l’ente;  migliorare
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle aziende dell’area piemontese attraverso i
canali  di comunicazione più diffusi al pubblico; includere anche i piccoli  comuni dai processi di
innovazione della pubblica amministrazione.

L’intervento 1/SIV/D07 “Supporto all’Amministrazione digitale”, terminato il 31 dicembre 2009, è
stato finalizzato alla fornitura di una nuova piattaforma di workflow, con carattere di continuità dal
punto  di  vista  dell’approccio  e  della  potenza  funzionale  con  la  precedente  piattaforma,
introducendo però significativi elementi di innovazione rispetto all’impostazione architetturale e
alla flessibilità di utilizzo. L’azione progettuale prevista per le risorse CIPE della delibera 3/2006,
programmata con il presente Accordo Integrativo dell’APQ Società dell’Informazione, si riferisce al
completamento degli strumenti a garanzia dei diritti di cittadinanza digitale (Paperless PA Toolkit),
contenuti nel 2° Atto integrativo sottoscritto il 28 giugno 2006. 

Successivamente alla stipula del terzo atto integrativo APQ Società dell’Informazione, nel 2008, il
CNIPA, ora agenzia per l’Italia digitale ha formalmente autorizzato la proposta di riprogrammazione
delle economie derivanti dall’Accordo di Programma Quadro in materia di sanità pubblica della
Regione Piemonte con l’inserimento dell’intervento “I.C.T. la sanità elettronica in Piemonte ed il
Programma SIRSE”,  a  valere sulla  delibera CIPE  35/2005,  nel  Terzo Atto Integrativo dell’APQ in
materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Piemonte. 
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Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

Il valore dell’Accordo, alla stipula pari ad euro 2.941.488,00, è variato nel 2008, in quanto, come
specificato, è stato inserito il nuovo intervento II/SIV/D13 - I.C.T.: la sanità elettronica in Piemonte
ed il Programma SIRSE, riprogrammando le economie FSC derivanti dall’APQ “Salute Pubblica”. Il
valore dell’Accordo è ora quindi pari ad euro 6.018.698,64, di cui FSC 3.195.296,64. 

L’APQ  si  è  concluso  il  30  aprile  2013.  Si  riporta  nel  RAE  per  memoria  fino  a  conclusione  del
Programma FSC 2000 – 2006

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIESZ 2 6.018.697,39 3.195.296,32 6.018.697,39 6.018.697,39

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2013 - Fonte: SGP/MISE 

APQ – Codice Risorse FSC assegnate stipula Risorse FSC trasferite Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESZ 3.195.296,32 3.195.296,32
3.195.2
96,32

3.195.296,3
2

254335
251852
201980

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2013 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESZ 2.823.402,32 2.823.401,57 2.823.401,57 2.823.401,57
20120

251711 
254616 

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2013 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIESZ 2 6.018.697,39 6.018.697,39 0,00 0,0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2013- Fonte: SGP/MISE
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APQ PIESO – Anno 2009

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIESO

Titolo APQ: IV atto
integrativo Società
dell'Informazione

 
Data di stipula: 22/12/2009

Concluso il 31/10/2013

Responsabile APQ: 
Giuliana Fenu

Referenti monitoraggio APQ: 
Laura Milone
Eloisa Testa

 Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2013

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Con il IV Atto Integrativo di riferimento la Regione Piemonte ha promosso 10 interventi ritenuti
ammissibili di cofinanziamento da parte di CNIPA, ora Agenzia per l’Italia Digitale, (Avviso emesso il
6 febbraio 2007) per la realizzazione di progetti di Riuso e al Bando, promosso il 7 febbraio 2007,
per la realizzazione di  interventi proposti dalle Alleanze Locali  per l'Innovazione a sostegno dei
piccoli Comuni aderenti.

L’APQ e i relativi interventi perseguono, quindi, le seguenti finalità:
 l’ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in forma associata da parte dei piccoli

Comuni;
 il  conseguimento  di  standard  amministrativi,  procedurali,  organizzativi  e  gestionali  tali  da

assicurare ai  piccoli  Comuni  e alle loro gestioni  associate un ottimale impiego delle risorse
professionali e finanziarie;

 il potenziamento dei servizi disponibili per i territori amministrati dai piccoli Comuni;
 la diffusione dei servizi di e-Government sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai

servizi che prevedono un livello di  interazione (come da definizione U.E.) corrispondente al
livello 3 o 4;

 la riduzione dei tempi e dei costi di implementazione dei servizi di e-Government, attraverso il
riuso di soluzioni, valutate e monitorate dal CNIPA, ora DIGIT PA, nell’ambito dell’attuazione dei
progetti cofinanziati con il primo avviso del piano di e-Government;

 la convergenza verso soluzioni  tecnologiche interoperabili  che favoriscano l’integrazione dei
servizi e la cooperazione tra le amministrazioni per la loro erogazione;

 la  promozione della  condivisione di  conoscenze ed esperienze tra le  amministrazioni,  sulle
tematiche relative all’implementazione di servizi di e-Government.
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Nello specifico, gli interventi sono:

 1/SV/D13 “CST/ALI della Provincia di Alessandria;”
 2/SV/D13 “CST/ALI della Provincia di Asti”;
 3/SV/D13 “CST/ALI Biell@gov”;
 4/SV/D13 “CST/ALI della Provincia di Cuneo”;
 5/SV/D13 “CST/ALI della Provincia di Novara”;
 6/SV/D13“CST/ALI della Provincia di Torino”;
 7/SV/D13 “CST/ALI della Provincia di Vercelli”;
 8/SV/D13 “CST/ALI della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;”
 09/SV/D13 “AOLP – Acquisti On Line Piemonte”;
 10/SV/D13 “SigmaTer Piemonte”.

Di  questi,  gli  otto  interventi  CST/ALI  si  sono  conclusi  il  30  maggio  2010,  mentre,  l’intervento
"SigmaTer Piemonte" il 29 luglio 2011.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla
stipula

L’intervento 09/SV/D13 "AOLP - Acquisti On Line Piemonte" a seguito della richiesta di proroga
inviata  a  DIGIT  PA,  ora  Agenzia  per  l’Italia  Digitale,  in  data  16  novembre  2011,  ha  ricevuto
l’approvazione formale (nota prot. 105 del 11 gennaio 2012) per poter usufruire di un ulteriore
posticipo temporale che ha portato la conclusione del progetto al 25 giugno 2013. 

Il 26 – 27 Novembre 2013 si è svolto presso la sede della Regione Piemonte, alla presenza del
referente dell’Agenzia per l’Italia Digitale, l’ultimo  assessment di progetto finalizzato alla verifica
finale delle attività progetto.

Il  monitore dell’Agenzia per l’Italia Digitale ha preso visione del  generale stato di  avanzamento
delle  attività di  progetto attraverso informazioni  di  maggiore dettaglio relative alle  modalità di
sviluppo  e  di  realizzazione  ed  ha  attestato  la  positiva  conclusione  del  progetto,  consentendo
l’erogazione dell’ultima tranche di cofinanziamento prevista.
L’APQ  si  è  concluso  il  31  ottobre  2013.  Si  riporta  nei  succesivi  RAE  per  memoria  fino  a
completamento della Programmazione FSC 2000 – 2006 . 

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIESO 10 8.350.550,00 0,00 8.350.550,00 8.350.550,00

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2013- Fonte: SGP/MISE 
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APQ – Codice
Risorse Statali AGID assegnate

stipula
Risorse Statali
AGID trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESO 5.019.177,00   4.919.195,40
5.019.1
77,00

5.019.177,0
0 

 141860
201910

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2013- Fonte: gestione  regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESO 3.046.984,28 3.046.984,28 3.046.984,28 3.046.984,28
201910
208044

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2013- Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIESO 10 8.350.550,00 8.350.550,00 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2016 - Fonte: SGP/MISE
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RICERCA

Lo sviluppo degli  APQ in materia di  ricerca è stato avviato a seguito delle disposizioni  della
Delibera CIPE 36/2002. Il CIPE per la prima volta ha assegnato alle Regioni delle risorse per la
ricerca e la formazione. Con i fondi resi disponibili dal CIPE, la Regione Piemonte, in conformità
con le disposizioni comunitarie (vedi VI° Programma Quadro) – ha individuato i settori strategici
di riferimento: ambiente, qualità e sicurezza alimentare e salute e scienze mediche, allo scopo di
intraprendere una nuova e più efficace forma di sostegno alla ricerca applicata.

L’azione regionale a sostegno della ricerca, assume però orientamento strategico con l’entrata in
vigore  della  Legge Regionale  n.  4 del  30 gennaio 2006 (“Sistema regionale  per la  ricerca e
l’innovazione”), finalizzata ad organizzare, promuovere e coordinare il sistema regionale della
ricerca  all'interno  dello  “Spazio  europeo  della  ricerca”.  In  questo  contesto  si  inseriscono  i
successivi Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di
Programma.

L’obiettivo strategico generale del Programma, ampiamente delineato all’interno degli accordi, è
stato  quello  di  abilitare  il  territorio  regionale  a  compiere  la  transizione  verso  un  modello
economico  fondato  sulla  conoscenza  diffusa  e  sull’innovazione,  intesa  come  produzione,
assimilazione  e  sfruttamento  competitivo  di  nuove  opportunità  in  campo  scientifico-
tecnologico, economico e sociale. Nella tabella successiva il quadro di riferimento dei quattro
Accordi  stipulati  in  questo  ambito,  mentre  nelle  pagine  seguenti  le  schede  sintetiche  per
Accordo.  

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore
Ricerca al 31/12/2020

APQ Data stipula Stato al 31.12.2020
Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

RS - Potenziamento della
ricerca scientifica applicata in

Piemonte
28/10/2004 Concluso 27,6 27,6 249

RT - Ricerca scientifica - I Atto
integrativo

12/12/2005
Concluso 

17,9 17,9 167

RU - Ricerca scientifica - II Atto
integrativo

30/05/2006
Concluso 

65,8 66,2 63

RV - Ricerca scientifica - III Atto
Integrativo

20/07/2007
Aperto

44,2 44,6 13

TOTALE 155,5 156,3 492

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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Al  31/12/2019  tutti  gli  accordi  risultano  chiusi  dal  punto  di  vista  dell’attuazione  fisica  dei
progetti ed in ragione del completamento delle attività di ricerca e della rendicontazione dei
soggetti attuatori,  tuttavia  il  PIERV (Bando Converging)  risulta  ancora  aperto  nel  sistema di
monitoraggio  SGP  poiché  dovrà  essere  sottoposta  al  tavolo  dei  sottoscrittori  la
riprogrammazione  delle  economie  generatesi,proposta  che  è  stata  presentata  all’Agenzia  di
Coesione con nota prot. n. 3505 del 03/04/2020.

Inoltre, in questo ambito è confluito anche l’APQ in materia di Salute Pubblica sottoscritto il 30
aprile 2004, che ha promosso la realizzazione di Programmi regionali sulla salute pubblica che
hanno  valorizzato  le  risorse  scientifiche,  accademiche  e  imprenditoriali  per  la  gestione  e  il
governo del sistema sanitario. Il Programma regionale in materia di salute pubblica si è concluso
30 giugno 2009 ed è stato finalizzato a rafforzare le capacità progettuali e programmatorie della
Regione.

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore
Ricerca in materia di salute pubblica al 30/06/2009 

APQ Data stipula
Stato al

30/06/2009 

Valore APQ

Mil €

Tot.

Finanziamento
Mil. €

Tot. interventi

RF- Salute pubblica 30/04/2004 Concluso 1,3 1,3 1
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APQ PIERS – Anno 2004

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERS

Titolo APQ: Potenziamento ricerca
scientifica applicata in Piemonte

Data di stipula: 28/10/2004
Concluso  il 28/02/2016

Responsabile APQ:
Giuliana Fenu 

Res. Attuazione 
Vincenzo Zezza 

Referenti monitoraggio APQ
Silvia Sabatini

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2017

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Obiettivo prioritario  dell’APQ  è  stato  quello  di  sviluppare  la  ricerca  scientifica  applicata  sul
territorio regionale.

I Progetti di ricerca riguardano principalmente i seguenti ambiti:

1 scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute; 

2 sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi;

3 sviluppo sostenibile, trasporti di superfici sostenibili;

4 nanotecnologie e nano scienze, aeronautica e spazio.

L’APQ, alla stipula, ha individuato, in conformità con il VI° Programma Quadro, cinque settori
strategici di intervento (corrispondenti a quattro diverse schede-intervento): salute e scienze
mediche  (scienze  della  vita),  ambiente,  qualità  e  sicurezza  alimentare,  nanotecnologie  e
aeronautica e spazio.  Con D.D. n.  59 del  29/11/2004 è stato emanato il  bando sulla ricerca
scientifica applicata per i cinque settori di intervento previsti dall’Accordo. 

Complessivamente i  progetti di ricerca presentati sono stati 684, di  cui  l'80% da parte degli
Atenei  piemontesi.  La  valutazione dei  progetti è stata  affidata ad una commissione (nucleo
tecnico scientifico di  valutazione),  istituita con D.D. n.  19 del  17/05/2005 e formata da n. 4
esperti  indicati  dal  M.I.U.R.,  da  5  esperti  particolarmente  accreditati,  uno per  ciascuno dei
cinque settori d'intervento, e dai responsabili delle Direzioni regionali coinvolte dal Bando. Il
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Nucleo  di  valutazione  ha  operato  a  composizione  variabile  e  le  singole  sottocommissioni,
competenti  per  ciascun  settore  di  ricerca,  hanno  proceduto  alla  stesura  delle  rispettive
graduatorie. La Regione Piemonte terminati i lavori delle commissioni di valutazione ha assunto
i  relativi  provvedimenti  di  approvazione  delle  graduatorie  entro  il  mese  di  dicembre  2005,
individuando complessivamente dalle graduatorie 146 progetti finanziabili. 

Inoltre, come previsto dall’APQ, una quota delle risorse stanziate per il settore scienze della vita
(salute  e  scienze  mediche)  è  stata  destinata  ad  integrare  i  contributi  concessi  ai  progetti
finanziati, nel medesimo ambito, con il precedente bando regionale 2003 (ex delibera Cipe n.
36/02). I progetti che hanno usufruito dell’integrazione del contributo attraverso le risorse ex
Delibera CIPE n. 17/03 sono 103. Pertanto i progetti avviati con il presente accordo sono stati
249.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla 
stipula

 L’APQ, sottoscritto nel 2004, si è concluso a febbraio 2016, ed amministrativamente nel 2017,
dopo un’attuazione di circa 12 anni, benché  le attività specifiche dei progetti di ricerca si siano
concluse già nel corso degli anni precedenti. I progetti realizzati sono 249, per un valore di circa
27,6 milioni  di  euro, di  cui  più della metà a carico del  FSC (14,5 mil€),  con un incremento,
rispetto alla stipula (20,4 mil€) di circa 7 mil€.

Nel  2016 l’APQ PIERS,  con il  monitoraggio al  28 febbraio 2016,  è  stato posto nello  stato
informatico di “chiuso".
Così  come  meglio  specificato  nel  RAE  2016,  anche  l’ultimo  progetto,  dal  titolo  “C16  -
Produzione di idrogeno per fermentazione anaerobica” (codice SGP PIERSR/02/27), rimasto
precedentemente in  stato di  “attivo”,  è  stato posto nello stato di  chiuso in  ragione della
conclusione delle attività di progetto evidenziata dal soggetto attuatore. A livello regionale,
però, l’iter gestionale e amministrativo  non si era ancora concluso: risultava infatti ancora da
erogare al soggetto attuatore (Politecnico di Torino) un contributo residuo pari a € 103.469,71
anche connesso alla riprogrammazione delle economie di spesa di cui al TDS del 3 ottobre
2012. 

Nel 2017, con atto di liquidazione n. 12733 del 5/12/2017, la  Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio,  a seguito di un impegno delegato  da parte della Direzione Competitività
del  Sistema  regionale  sul  proprio  capitolo  di  spesa  n.  251501/2017,  ha  effettuato  l’ultima
erogazione a favore del Politecnico di Torino, ovvero a saldo del progetto C16 PIERSR/02/27, per
un valore di € 103.469,71 . 

Di  seguito  si  riportano  per  memoria  la  situazione  finanziaria  e  quella  economica  dell’APQ,
tenendo conto che l’APQ  si è concluso il 28/02/2016, pertanto, per tutti gli altri aspetti riportati
sulla gestione sono riferibili  alla data di  chiusura dell’accordo, riportato nel RAE annuale del
2016.  Per ulteriori dettagli sullo sviluppo dello strumento attuativo si rimanda ai precedenti
RAE.
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2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice
Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIERS 249 27.642.642,03 14.531.255,88 27.642.642,03 27.642.642,03

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2016 - Fonte: SGP/MISE 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERS 14.484.600,00 14.484.600,00 14.484.600,00 14.484.600,00

166088, 166089fsr
251781, 251782fsr
249551, 250161

250162fsr

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2016 - Fonte: gestione regionale

 Con riferimento alla tabella n. 2, il saldo pagato al soggetto attuatore (Politecnico di Torino) è
pari a € 103.469,71. 

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERS 6.037.240,13 6.037.240,13 6.000.000,00 6.000.000,00
283041 (ex 26720)

251501

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2016 - Fonte: gestione regionale

Le tabelle 2 e 3 riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello regionale, delle
risorse FSC e del cofinanziamento regionale, quando previsto, pertanto, non sono direttamente
confrontabili  con  i  dati  attuali  di  SGP.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  quote  FSC,  si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione delle risorse, pertanto eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIERS 249 27.642.642,03 27.642.642,03 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2016 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIERT – Anno 2005

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERT

Titolo APQ: Potenziamento ricerca
scientifica applicata in Piemonte – I

Atto integrativo

Data di stipula: 12/12/2005
Concluso il 31/10/2012

Responsabile APQ:
Giuliana Fenu 

Res. Attuazione 
Vincenzo Zezza

Referenti monitoraggio APQ:
Silvia Sabatini

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2017

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo dell’APQ è stato quello di sostenere la ricerca scientifica sul territorio della Regione
Piemonte,  attraverso  il  finanziamento di  specifici  progetti in  diversi  settori  di  intervento,  in
coerenza con gli  obiettivi comunitari, in particolare Progetti di ricerca nei  seguenti settori di
intervento:

scienze della vita;

sviluppo sostenibile;

nanotecnologie e nano scienze;

aeronautica e spazio.

Le risorse di cui al I° Atto Integrativo dell’APQ Ricerca sono state destinate al finanziamento dei
progetti di ricerca approvati e ritenuti meritevoli di finanziamento dal Nucleo di valutazione del
bando regionale sulla ricerca scientifica applicata 2004, ma non immediatamente finanziabili
sulla  base  della  dotazione  resa  disponibile  dal  bando  regionale  2004  (attuativo  dell’APQ
Ricerca).

Nell’accordo è stato, inoltre, inserito un intervento riconducibile alle “azioni di sistema” per un
valore complessivo di € 200.000,00.
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Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla 
stipula

L’APQ, sottoscritto nel  2005, si  è concluso a fine 2012, inteso come attività di  ricerca,  dopo
un’attuazione di circa 7 anni. I progetti realizzati sono 167, per un valore di circa 17,9 M€, di cui
10,4 M€ a carico dei fondi FSC, con un incremento rispetto alla sottoscrizione (circa 13, 4 M€) di
circa  4  M€,  dovuta  alla  riprogrammazione  di  economie  derivanti  da  progetti  chiusi
precedentemente.  

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento, come si diceva prima e così come riportato nei
precedenti RAE,  tutti i 167 progetti risultano conclusi già dal 2012, tuttavia, collegate allo stesso
accordo risultava, disponibile ad una loro riprogrammazione, una quota  di economie pari a €
2.123,43  di  fonte  FSC.   In  sostanza,  per  la  chiusura  nel  sistema  di  monitoraggio  si  è  data
rilevanza alla chiusura dell’attività di progetto da parte del soggetto attuatore, anche in assenza
del completamento definitivo l’iter amministrativo e gestionale del progetto. 

Per memoria, si precisa che durante la ricognizione finale dell’APQ PIERT, così come emerso per
l’APQ PIERS, si è evidenziato un ultimo  pagamento del contributo residuo  relativo al progetto
PIERTR/03/37 dal titolo “B70 - Sviluppo di una rete di sensori intelligenti wireless RF-ID per il
monitoraggio puntuale della catena del freddo”, quantificato in € 67.500,00, alla cui copertura
finanziaria si è fatto fronte con i seguenti impegni di spesa:

1 2894/16 di € 42.513,88 (statali), D.D. n. 163/2010

2 2895/16 di € 6.431,21 (regionali), D.D. n. 163/2010

3 3972/2017 (impegno delegato) di € 18.554,91 (regionali), D.D. n. 656 del 23/10/2017.

L’impegno è stato registrato contabilmente sul capitolo di spesa 251501/2017 dalla Direzione
Competitività  del  sistema regionale  a  seguito  di  richiesta  formale  da  parte  della  Direzione
regionale  Sanità,  settore  Prevenzione  e  Veterinaria  (prot.  n.  16403  del  1/08/2017)  che  ha
provveduto a  liquidare  l’importo  di  €  67.500,00 a  favore del  Politecnico  di  Torino con atto
contabile n. 11090 del 9/11/2017.

Di  seguito  si  riportano  per  memoria  la  situazione  finanziaria  e  quella  economica  dell’APQ,
tenendo conto che l’APQ  si è concluso nel 2012, pertanto, per tutti gli altri aspetti riportati sulla
gestione sono riferibili  alla  data di  chiusura dell’accordo. Per ulteriori  dettagli  sullo sviluppo
dello strumento attuativo si rimanda ai precedenti RAE.

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice
Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIERT 167 17.944.985,82 10.448.551,71 17.942.862,39 17.942.862,39

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: SGP/MISE 
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Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote  FSC,  si  riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  per  le  gestione  delle  risorse,  pertanto
eventuali differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito
settoriale.

APQ – Codice
Risorse FSC
assegnate
alla stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERT 10.495.208,00 10.495.208,00 10.495.208,00 10.495.208,00

251221
248168
249621
250231

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERT 3.009. 403,48 3.009. 403,48 3.000.000,00 3.000.000,00 251641

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIERT 167 17.944.985,82 17.942.862,39 2.123,43 2.123,43

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012

Tali risorse non risultano più disponibili sul bilancio e non saranno oggetto di riprogrammazione 
nell'ambito della Ricerca. 
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APQ PIERU – Anno 2006

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERU

Titolo APQ: Potenziamento ricerca
scientifica applicata in Piemonte – II

Atto integrativo

Data di stipula: 30/05/2006

Responsabile APQ:
Giuliana Fenu

Res. Attuazione 
Vincenzo Zezza

Referenti monitoraggio APQ:
Silvia Sabatini

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2019

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo dell’APQ è stato quello di favorire e promuovere il coinvolgimento e la collaborazione di atenei
e  imprese  e  consentire  la  diffusione  dei  risultati  attraverso  lo  sviluppo  della  ricerca  scientifica,  in
coerenza con le aree tematiche individuate nel VI programma quadro UE. Si tratta di progetti di ricerca
nell’ambito dei seguenti settori di intervento:
- energie alternative e rinnovabili, mobilità sostenibile, info mobilità, logistica avanzata;
- biotecnologie e scienze della vita;
- nanotecnologie e nano scienze;
- aerospazio;
- agroalimentare.

L’APQ alla stipula ha individuato, in conformità con il VI Programma quadro, cinque settori strategici di
intervento. Con D.D. n. 583 del 22/09/2006 è stato emanato il nuovo bando sulla ricerca industriale e lo
sviluppo  precompetitivo  per  l’anno  2006;  selezione  di  proposte  progettuali  nei  settori:  Energie
alternative e rinnovabili, Mobilità sostenibile, Info mobilità, Logistica avanzata, Biotecnologie e scienze
della vita, Nanotecnologie, Nano scienze, Aerospazio, Agroalimentare. Con D.D. n. 773 dell’11/07/2007
sono  state  pubblicate  le  graduatorie  relative  al  bando  sulla  “ricerca  industriale  e  lo  sviluppo
precompetitivo per l’anno 2006. Come previsto dall’art. 10 del Bando, la selezione dei progetti è stata
affidata ad un apposito Nucleo di Selezione, istituito con D.D. n. 456/07 modificata e integrata con la
successiva D.D. n. 558/07. 
La selezione delle proposte progettuali si è svolta secondo i criteri e i parametri di valutazione definiti
dall’art. 11 del Bando. In particolare, per ogni progetto, il Nucleo ha acquisito il giudizio di almeno due
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valutatori esterni specificamente esperti nel campo su cui insiste il progetto e appartenenti ad enti di
ricerca localizzati fuori dal Piemonte (art. 11 comma 2).
All’esito finale della selezione sono state approvate e ritenute finanziabili n. 59 proposte progettuali - su
un totale di n.  179 presentate -  per un importo complessivo di € 32.710.652,50, pari  alla dotazione
finanziaria resa disponibile dal Bando 2006.
Ai 59 progetti ammessi a finanziamento, con D.D. 24 del 9/06/2006 e s.m.i., è stato finanziato anche il
progetto  B-58  (PIERURU/06  “tosse  cronica,  disfunzione  delle  vie  aeree  extratoraciche  e  disordini
nutrizionali” - J11J05001210001) relativo all’APQ Ricerca – I° atto integrativo (PIERT - Bando 2004) del
valore di € 54.626,05.
E’ stata, inoltre, inserita nell’Accordo una quota di fondi regionali pari ad € 559.425,00, come stabilito dal
Tavolo dei Sottoscrittori del 17/07/2008, derivanti dalla riprogrammazione delle economie delibera CIPE
35/2005 (APQ Salute pubblica), per la realizzazione di tre progetti di cui alle schede codice RU/07, RU/08
ed  RU/09,  attinenti:  la  ristrutturazione  organizzativa  ed  il  risparmio  energetico  nelle  strutture
ospedaliere,  in particolare in tema di  supporto all’innovazione dei  flussi ospedalieri,  iniziative per la
gestione  energetica  efficiente  degli  ospedali  piemontesi  e  indagine  conoscitiva  su  ospedali  di
insegnamento e di ricerca.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla 
stipula

Il valore attuale dell’Accordo è di € 65.779.587,71, che aggiunte alle economie per € 459.623,52,
quantificano un finanziamento totale di € 66.239.211,23, di cui FSC € 10.378.630,71, mentre le
risorse del cofinanziamento regionale sono pari a € 22.942.372,89, la restante quota è a carico
dei  soggetti attuatori.  L’attività  di  ricerca  dei  63 progetti è conclusa,  tuttavia  l’avanzamento
procedurale dei progetti è in corso e dettagliato nella tabella successiva. Il costo realizzato ed i
pagamenti sono pari al 100%.

Inoltre,  sull’APQ  in  questione  è  stata  prevista  una  quota  di  €  4.319,00  di  fondi  FSC  per  il
contributo alla Regione Abruzzo (Delibera Cipe 41/2012).  

Al  31/12/2019,  con la verifica contestuale dei  dati di  bilancio e le  erogazioni  effettuate dal
soggetto in house della Regione Piemonte, Finpiemonte S.p.A.,  si rileva che per il PIERU (Bando
2006 – II°  atto integrativo) approvato con D.D. 583 del  22/09/2006 e avente una dotazione
finanziaria complessiva di € 32.765.902,50 (di cui € 10.382.951,25 di fondi statali ex Delibera
Cipe  35/2005  ed  €  22.382.951,25  di  fondi  regionali  assegnati  con  D.G.R.  75-2949  del
22/05/2006), tenuto conto delle rimodulazioni dei costi progettuali intervenute e risultanti a
monitoraggio, sono state impegnate e trasferite sul fondo specifico di Finpiemonte S.p.A. risorse
pari  ad  €  32.553.509,11  di  cui  €  10.382.9521,25  di  fonte  statale  ed  €  22.382.951,25  di
cofinanziamento regionale.

Alla  luce  degli  importi  dei  progetti  rimodulati  in  itinere,  il  totale  dei  contributi  erogati  ai
beneficiari  ammontano complessivamente ad € 32.019.656,76. Si rileva dunque un’economia di
€ 443.567,36. Si precisa inoltre che la quota di € 212.393,39 scostamento rilevabile rispetto alla
dotazione iniziale dell’APQ (€ 32.765.902,50 - € 32.553.509,11), non è stata iscritta a bilancio in
quanto  non  necessaria  per  finanziare  gli  interventi  rimodulati  in  itinere  durante  la  loro
attuazione.

162



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
Programmazione FSC 2000 – 2006

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice
Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIERU 63 66.239.211,23 10.378.632,24 65.779.587,716 65.779.587,76 

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2019 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote  FSC,  si  riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  per  le  gestione  delle  risorse,  pertanto
eventuali differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito
settoriale.

APQ – Codice
Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERU 10.382.951,25 10.142.146,12 10.378.632,25 10.378.632,25 260932

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2019 - Fonte: gestione regionale

Le risorse assegnate all’accordo, al netto della quota alla regione Abruzzo (€ 4.318,95) sono pari
a € 10.378.632,25, pertanto, i relativi impegni e pagamenti sono stati riallineati.

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERU 22.942.376,27 22.170.557,86 22.170.557,86 22.170.557,86
286621   275050

278274
166144

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2019 - Fonte: gestione regionale

Le risorse regionali di cui alla Tab. 3 sono comprensive della quota di € 3.563.371,80 stanziata e
pagata ai sensi del D.L. 35/2013. 

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie 
Totale

Economie FSC

PIERU 63 66.239.211,23 65.779.587,71 459.623,52 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2019 - Fonte: SGP/MISE

Le economie generatesi dai progetti, non sono di fonte FSC e non saranno riprogrammate, in
quanto i progetti sono ormai stati completati.
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APQ PIERV – Anno 2007

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIERV

Titolo APQ: Potenziamento ricerca
scientifica applicata in Piemonte –

III Atto integrativo

Data di stipula: 20/07/2007

Responsabile APQ:
Giuliana Fenu

Res. attuazione
Vincenzo Zezza

Referenti monitoraggio APQ:
Silvia Sabatini

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo dell’APQ è stato quello di sviluppare la ricerca scientifica applicata sul territorio regionale, in
linea con gli obiettivi dei precedenti accordi. 
I progetti di ricerca riguardano i seguenti filoni di intervento:

 convergenza tra ICT e scienze cognitive;
 convergenze tra ICT e bioscienze;
 convergenza tra ICT e nano scienze;
 convergenza tra bioscienze e nano scienze

L’APQ ha promosso il sostegno alla ricerca scientifica applicata, attraverso il finanziamento di progetti
volti a diffondere e condividere i risultati della ricerca ottenuti, nonché, a consentirne l’utilizzo anche a
scopi  industriali.  Sono  state  individuate  quattro  aree  tematiche  di  intervento,  dette anche  “aree  di
convergenza”: 

 Cognitive sciences e ICT;
 Biotechnology e ICT;
 Nanotechnology, new materials e ICT; 
 Biotechnology e nanotechnology.

A seguito della stipula dell’APQ, la Regione, con D.D. n. 18 del 25/10/2007, ha emanato il bando
regionale  per  progetti  di  ricerca  industriale  e/o  di  sviluppo  sperimentale  per  l’anno  2007
nell’ambito delle  “Converging Technologies”.  Con le  D.D.  n.  185 del  7/10/2008 e n.  202 del
17/10/2008  sono  state  pubblicate  le  graduatorie  relative  al  bando  regionale  “Converging
Technologies”. All’esito finale della selezione sono state approvati e ritenute finanziabili n. 13
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proposte  progettuali  -  su  un  totale  di  n.  42 presentate  -  per  un importo  complessivo  di  €
30.000.000,00, pari alla dotazione finanziaria resa disponibile dal bando.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla 
stipula

Il valore dell’Accordo è pari  a € 44.599.086,46, di cui  FSC 13.236.696,01. Tutte le attività di
ricerca dei progetti risultano concluse e al 31/12/2020, con la verifica contestuale dei dati di
bilancio e le erogazioni effettuate dal soggetto in house  della Regione Piemonte, Finpiemonte
S.p.A.,   si  rileva che per il  PIERV (Bando Converging – III°  atto integrativo),  a fronte di  una
dotazione finanziaria complessiva resa disponibile e pari ad € 30.000.000, la Regione Piemonte
ha  effettivamente  trasferito  a  Finpiemonte  S.p.A.,  gestore  del  Bando,  €  29.338.185,83.
Finpiemonte ha erogato contributi a favore dei beneficiari per un importo di € 29.365.394,64 (la
differenza di € 27.208,81 tra i due importi è dovuta alla revoca di una quota di contributo resasi
necessaria a seguito di verifiche effettuate da Finpiemonte S.p.A.).

2. Avanzamento finanziario

APQ – Codice
Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIERV 13 44.599.086,46 13.236.696,01   43.964.639,61 43.964.639,61

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

APQ – Codice
Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERV 13.236.696,00 13.050.717,78 13.050.717,78 12.385.505,08 278484

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERV 16.763.303,99 16.429.176,54 16.429.176,54 16.429.176,54
262402
288239

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIERV 13 44.599.086,46 43.964.639,61 634.446,89 323.367,71

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE
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Le attività relative all’attuazione fisica dei progetti si possono considerare concluse. 
I 13 progetti hanno generato economie pari ad € 634.446,89 di cui € 323.367,71 di fonte FSC ed
€ 311.079,18 di fonte regionale.

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

Non sono previsti interventi che superano la soglia di 25 MIL€, bensì una soglia tra i 2 e 5 MIL€.
Tutti i progetti hanno concluso l’attività di ricerca e chiuso la rendicontazione finale. 

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Risolte le criticità esistenti, come relazionato nei RAE precedenti, sulla base delle segnalazioni
fornite dai responsabili degli interventi, non si sono riscontrati ostacoli amministrativi, finanziari
o  tecnici  per  la  realizzazione  degli  interventi  e  non  sono  state,  pertanto,  adottate  azioni
correttive.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inserito  nel  presente  APQ  è  incorso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì sanzioni a seguito di verifiche effettuate dall’UVER o definanziamenti a
livello regionale. 

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

I 13 progetti hanno generato economie pari ad € 634.446,89 di cui € 323.367,71 di fonte FSC ed
€  311.079,18  di  fonte  regionale.  Le  economie  FSC  sono  oggetto  di  proposta presentata
all’Agenzia di Coesione con nota prot. n. 3505 del 03/04/2020.

8. Informazione e pubblicità

I  progetti  finanziati  nell’ambito  degli  APQ  sono  stati  pubblicizzati  sia  nella  fase  di
programmazione, in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase
realizzativa e attuativa,  attraverso i  Siti Istituzionali  della Regione Piemonte e altre forme di
comunicazione (seminari, convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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APQ PIERF – Anno 2004

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: RF

Titolo APQ: Salute pubblica

Data di stipula: 30/04/2004
Concluso il 30 giugno 2009 

Responsabile APQ:
Giuliano Fenu

Referenti monitoraggio APQ:
Caterina Gagna

Direzione Competitività del
Sistema Regionale

31.12.2009 

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

La Delibera CIPE 35/2005 prevedeva, tra l’altro, al punto 4.4,  la possibilità di finanziare studi di
fattibilità attinenti a Programmi regionali di intervento. In considerazione degli indirizzi regionali
si è manifestato l’interesse ad indirizzare tali studi nel campo dei programmi integrati in materia
di  salute  pubblica,  intesa  nella  sua  accezione  più  ampia,  con  l’assenso  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca Scientifica (MIUR). 
L’Accordo  di  Programma  Quadro,  sottoscritto  nel  2004,  ha  promosso  la  realizzazione  di
Programmi regionali sulla salute pubblica per valorizzare le risorse scientifiche, accademiche e
imprenditoriali  e  per  predisporre  strumenti  immateriali  (ricerca,  formazione  e  reti  di
conoscenza)  per  la  gestione  e  il  governo del  sistema sanitario.  Tale  necessità  è  nata  dalla
constatazione delle carenze organizzative e conoscitive del sistema sanitario regionale (SSR). Il
Programma regionale in materia di salute pubblica è stato finalizzato a rafforzare le capacità
progettuali e programmatorie della Regione.

Principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e alla stipula

L’Accordo alla stipula costituito da n.1 intervento, denominato “Programmi regionali in materia
di salute pubblica “, aveva un valore di circa 4,9 MIL€, di cui circa 2,3 MIL€ di risorse FAS e circa
2,6 MIL€ di risorse regionali, e intendeva promuovere la redazione di Programmi Regionali sulla
Salute Pubblica che valorizzino le risorse scientifiche, accademiche e imprenditoriali attraverso
strumenti immateriali (ricerca, formazione e reti di conoscenza) per la gestione e il governo del
sistema  sanitario.  L’intervento  previsto  alla  stipula  doveva  portare  alla  redazioni  quattro
rapporti distinti per aree tematiche: Cittadella Politecnica, scuola di governo, ristrutturazione
grandi  ospedali,  Città  della  salute),  tuttavia,  nel  corso  dell’attuazione  si  è  proceduto  alla
rimodulazione dell’APQ che ha previsto la realizzazione di un Programma generale, per il valore
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di 1,3 MIL€, di cui 0,6 MIL€  di risorse FSC e 0,7 MIL€ di risorse regionali. L’APQ si è concluso nel
2009 e  le  economie  pari  a  €  1.724.552,32  sono  state  riprogrammate  nell’APQ  Società
dell’informazione  PIESZ,  III  atto  integrativo.  L’APQ  si  riporta  per  memoria  nel  RAE  fino  a
completamento del Programma 2000 – 2006.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziame
nti totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIERF 1
1.340.790,1

0
635.824,67

1.340.790,
10

1.340.790,10

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del  31.12.2009 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote  FSC,  si  riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  per  le  gestione  delle  risorse,  pertanto
eventuali differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse nell’ambito di altri Accordi, in
questo caso dell’APQ sulla società dell’informazione PIESZ, III atto integrativo.

APQ –
Codice

Risorse
FSC

assegnate
stipula

Risorse
FSC

trasferite
Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERF
2.360.376,

99
2.360.376,9

9
2.360.376,9

9
2.360.376,9

9
254335
251852

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2009 - Fonte: gestione regionale

Codice
APQ

Risorse
regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIERF 704.965,43
704.965,4

3
704.965,4

3
704.965,4

3
251711
254616

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2009 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziame

nti

Costo
Realizzato

Totale
Economie

Totale
Economie FSC

PIERF 1
1.340.790,1

0
1.340.790,1

0
0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2009 - Fonte: SGP/MISE
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TRASPORTI
Nell’ambito dell’Intesa regionale sono stati avviati importati investimenti in materia di Trasporti,
mobilità sostenibile e Opere olimpiche.  Per meglio descrivere le caratteristiche di  questi tre
ambiti si è dedicata una parte specifica agli APQ per le reti e infrastrutture di trasporto, una alla
mobilità sostenibile e l’altro alle opere olimpiche. Complessivamente l’importo del valore del
finanziamento di questi tre ambiti è di circa 541,9 MIL€.
Per  quanto  riguarda il  primo ambito,  nel  2006,  è  stato  programmato un  primo Accordo in
materia di  reti infrastrutturali di trasporto, mentre, il 1° atto integrativo dell’Accordo è stato
stipulato nel 2007 ed è complementare rispetto a quello del 2006. Le infrastrutture e le opere in
essi  contenuti  rivestono  carattere  di  “preminente  interesse  regionale”  (già  comprese  nel
Programma  approvato  dal  CIPE  il  21/12/2001)  e  sono  riconosciute  come  strategiche  dalla
Regione Piemonte. Le principali linee di intervento dei due accordi sono volte a migliorare la
mobilità e la viabilità dell’area metropolitana, nonché a potenziare il trasporto ferroviario anche
metropolitano.  In  sostanza l’obiettivo generale  è  quello  di  contribuire  al  completamento ed
all’adeguamento  del  sistema  dei  trasporti  in  Piemonte,  puntano  a  conseguire  l’effetto
complessivo di migliorare la mobilità di merci e persone sul territorio regionale.
Gli APQ per la mobilità sostenibile sono due e sono stai sottoscritti nel 2003 e nel 2007. In linea
generale, gli obiettivi degli Accordi sono stati orientati al potenziamento del sistema regionale
dei nodi di interscambio tra le modalità di trasporto pubblico e privati, come meglio specificato
nella successiva sezione. Per l’ambito delle  opere olimpiche,  nel  2004 è stato stipulato uno
specifico accordo per potenziare le strutture del  sistema aeroportuale piemontese al  fine di
assicurare condizioni di sicurezza, praticabilità e migliorare i collegamenti aerei in occasione dei
giochi  olimpici  invernali  Torino  2006.  Interventi  di  adeguamento  e  potenziamento  delle
strutture aeroportuali di Torino Caselle (S. Pertini) e di Cuneo (Levaldigi) e dei servizi connessi.
Sempre in occasione dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006, nel 2005, è stato stipulato un
altro  accordo  per  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo  del  turismo  nelle  aree  montane  e  il
miglioramento dei collegamenti stradali tra il capoluogo e le Valli Olimpiche, ma anche per la
realizzazione di impianti di risalita e la realizzazione ed adeguamento di infrastrutture stradali. 

Accordi  di  programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – Settore
trasporti al 31.12.2019

APQ Data stipula Al 31.12.2019
Valore APQ

MIL €

Tot.
Finanziamento

MIL €
Tot. interventi

TR - Reti infrastrutturali di
trasporto

31-10-2006 In corso 81,0 81,0 4

AE - Potenziamento
Infrastrutture Aeroportuali

02-03-2004 Concluso 60,6 60,6 8

TS - Reti infrastrutturali di
trasporto - I Atto Integrativo

30/11/2007 In corso 58,8 58,8 12

Totale 200,4 200,4 24

Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie - Fonte: dati SGP
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APQ PIETR – Anno 2006

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIETR

Titolo APQ: Reti
infrastrutturali di trasporto

Data di stipula: 31/10/2006

Responsabile APQ:
Michele Marino

Referenti monitoraggio 
APQ:

Marina Veneziano
Monica Amadori

Laura Novo

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo,  Protezione

civile, Trasporti e Logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

In data 23 ottobre 2006, con D.G.R. n. 17-4093, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro “Reti Infrastrutturali di Trasporto” in attuazione della delibera
CIPE n. 35/2005, sottoscritto, in data 31 ottobre 2006, dalla Regione Piemonte, dal Ministero
dello  Sviluppo Economico,  dal  Ministero  delle  Infrastrutture,  dalla  Provincia  di  Torino,  dalla
Provincia di Alessandria e dal Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A;

I principali obiettivi dell’Accordo sono stati rivolti al:
 Riequilibrio dei modi di trasporto;
 Migliorare la mobilità e la viabilità dell’area metropolitana;
 Potenziare il trasporto ferroviario;
 Migliorare i collegamenti regionali e sovra-regionali.

In particolare sono stati previsti quattro interventi:

1 -  La realizzazione dell’intervento della Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese
(cod. Progetto PIETRTrasp-01).
Un  intervento  fondamentale  nel  quadro  di  un  riassetto  generale  della  mobilità,  e  di
conseguenza  anche  della  viabilità,  nell’area  situata  a  nord  ovest  della  conurbazione
metropolitana torinese. 
Tale  area,  caratterizzata  dal  punto  di  vista  infrastrutturale  dalla  presenza  di  due  strade
provinciali di notevole importanza (la SP1 che collega Torino alle valli di Lanzo e la SP2), collega
Torino all’aeroporto di Caselle e poi al Canavese. Sia la SP1 sia la SP2 si sviluppano, prima dei
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rispettivi  ingressi  nel  Comune  di  Venaria  Reale  e  nel  Comune  di  Borgaro  Torinese,  in  un
territorio poco edificato, offrendo pertanto un discreto livello di servizio.
In corrispondenza degli attraversamenti urbani sopra indicati si rileva un notevole abbattimento
del livello di servizio ed un conseguente notevole peggioramento della qualità ambientale e
delle condizioni di vita all’interno dei centri abitati. 
A  questa  situazione  infrastrutturale  notevolmente  critica,  che  peraltro  pone  seri  limiti  allo
sviluppo economico delle  aree a monte dei  centri  urbani  di  Venaria e Borgaro per le  ovvie
motivazioni  di  un  difficile  accesso  alla  rete  di  primo  livello  (costituita  dalla  Tangenziale  di
Torino), si aggiunge la criticità inerente la trasformazione della Reggia Sabauda di Venaria Reale
in un polo museale e culturale capace di attrarre grandi quantità di visitatori e, di conseguenza,
di traffico.
La realizzazione della  Circonvallazione di  Borgaro Torinese e Venaria  Reale  risulta  quindi  un
intervento  infrastrutturale  strategico  sia  per  consentire  un  agevole  collegamento  tra  la
Tangenziale  di  Torino  ed  il  complesso  museale,  sia  per  garantire  una  maggiore  fluidità  del
traffico  sulle  due  direttrici  provinciali,  evitando  il  passaggio  all’interno  dei  centri  abitati  di
Venaria  e  Borgaro  e  permettendo  lo  sviluppo  di  un’area  territoriale  piemontese  molto
penalizzata dalle problematiche viabilistiche.

2 e 3 - Progettazione preliminare e definitiva del nodo ferroviario di Torino, collegamento Torino-
Ceres con la rete R.F.I. – passante ferroviario (cod. Progetto PIETRTrasp-02a e PIETRTrasp-02b). 
La  ferrovia  Torino  Ceres  ha  per  il  trasporto  regionale  una particolare  valenza  strategica,  in
quanto attua il collegamento tra l’aeroporto di Torino Caselle e la città di Torino.
Il passante ferroviario di Torino, sotto attraversa l’alveo della Dora Riparia, rendendo impossibile
il mantenimento dell’innesto della Ferrovia Torino-Ceres nel Nodo Ferroviario in corrispondenza
della  Stazione  Dora,  e  quindi  isolando,  di  fatto,  l’infrastruttura.  La  soluzione  ritenuta
funzionalmente più valida prevede il collegamento interrato della Ferrovia Torino-Ceres con il
Nodo  Ferroviario  di  Torino  lungo  la  direttrice  di  C.so  Grosseto  per  inserirsi  nel  Passante
ferroviario in corrispondenza della  stazione Rebaudengo.  L’opera si  svilupperà totalmente in
galleria sotto la sede stradale di Corso Grosseto, e avrà inizio in corrispondenza dell’incrocio tra
Via Confalonieri e C.so Grosseto e tramite una curva, al di sotto di Largo Grosseto, si porterà
sull’omonimo  corso  percorrendolo  per  circa  2000  m,  fino  a  superare  Via  Ala  di  Stura  per
raccordarsi con la galleria ovest del Passante nel comprensorio della Stazione Rebaudengo. In
corrispondenza della stazione Rebaudengo, dovrà prevedere la costruzione di tre binari (due di
corsa ed uno di  precedenza),  così  da consentire l’immissione dei  convogli  GTT sul  passante
ferroviario R.F.I.

4 - Progettazione preliminare e definitiva del raccordo Strevi-Predosa (Progetto PIETRTrasp-03).
 Il Raccordo Strevi - Predosa assume rilevanza per le sue caratteristiche di asse di collegamento
di valenza regionale e sovra-regionale ed interessa territorialmente i Comuni di Strevi, Rivalta
Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio e Predosa. La funzione principale a livello strategico
dell’infrastruttura  in  progetto  è  quella  di  permettere  una  rapida  connessione  del  territorio
rappresentato  dall’Acquese  e  dalla  Valle  Bormida  con  la  rete  dei  collegamenti  nazionali
attraverso l’Autostrada A26 dei Trafori. L’intervento mira da una parte a facilitare la mobilità
delle merci che interessano il sistema portuale ligure e che si rivolgono verso nord e verso est,
integrandosi  a  livello  territoriale  con  le  infrastrutture  per  la  logistica  realizzate  o  in  via  di
realizzazione  nell’area,  dall’altra  a  consentire  lo  sviluppo  e  la  promozione  turistica  del
comprensorio  legato  al  polo  termale  di  Acqui  Terme.  Il  nuovo  raccordo  permetterebbe  di
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collegare la ex S.S.  30, a partire dall’innesto già predisposto con la Variante di  Strevi  con la
Autostrada  A26  in  prossimità  di  Predosa,  ovvero  in  prossimità  del  ramo  autostradale
denominato “diramazione A26/A7”.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula
Le principali variazioni dell’Accordo, rispetto alla stipula, sono state determinate a seguito della
stipula del 1° atto integrativo PIETS del 2007 e a seguito delle proposte di riprogrammazioni al
Tavolo dei sottoscrittori. Infatti, la definizione degli interventi proposti per la programmazione
all’interno  del  I  Atto  Integrativo  si  pone  in  continuità  con  il  Programma  Pluriennale  degli
investimenti  adottato  dalla  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n  462423  del  20  marzo  2006
nell’ambito del quale è stato programmato l’APQPIETR.

Per quanto riguarda invece le proposte al Tavolo dei sottoscrittori, si ricorda in particolare la
riprogrammazione dell’intervento “Progettazione preliminare e definitiva del  raccordo Strevi-
Predosa” (cod. Progetto PIETRTrasp-03), che prevedeva la riduzione del valore dell’Accordo ” per
€ 1.864.280,00 di fonte regionale. A tale proposito occorre precisare che l’Accordo inizialmente
prevedeva per l’intervento TRASP 03, un costo totale di € 8.200.000,00 interamente di fonte
regionale  (costo  per  la  redazione  dello  studio  di  fattibilità,  del  progetto  preliminare  e  del
progetto definitivo), poi successivamente ridotto ad € 2.000.000,00 (costo per la redazione dello
studio di fattibilità e del progetto preliminare).

La richiesta al Tavolo dei sottoscrittori del 2012 era stata motivata dalle decisioni della Giunta
regionale, che con D.G.R.  13-1795 del  04.04.2011 aveva approvato la bozza di  protocollo di
intesa per la redazione dello studio di fattibilità del collegamento Albenga – Strevi – Predosa;
con tale DGR, di fatto, si dava avvio allo studio di un nuovo corridoio autostradale all’interno del
quale è ricompreso l’intervento Trasp. 03 previsto dall’APQ. 

A  seguito  della  proposta  regionale,  con  nota  prot.  6527  del  25/07/2012,  il  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  e  conseguentemente  la  nota  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, in data 8/11/2012, prot. 0015610, ha preso atto della volontà di non procedere con
ulteriori approfondimenti progettuali ridefinendo il costo di tale intervento in € 135.720,00 per
il solo studio di fattibilità redatto dalla Provincia di Alessandria. Il Tavolo dei Sottoscrittori ha
inoltre preso atto che le risorse eccedenti tale importo rientreranno nelle disponibilità della
Regione Piemonte, soggetto titolare delle stesse. 

Con nota del  tavolo dei  sottoscrittori  del  30 luglio 2018, trasmessa dall'Agenzia di  Coesione
Territoriale, si  è chiusa la procedura di rimodulazione degli interventi dell'APQ PIETS ai sensi
della delibera CIPE 14/2006, la quale tra l’altro ha acconsentito al riutilizzo nel medesimo APQ
PIETS delle  economie accertate  sull’intervento PIETRTrasp-02b  pari  a  1.586.396,09.  Il  valore
effettivo dell’APQ PIETR è passato da circa 82,6 MlL€ a circa 81,02 Mll€.Al 31.12.2020 il valore
dell’APQ per i quattro progetti è pari a circa 81,02 MIL€, di cui circa 44 a carico del FSC. (Si
evidenzia  un  errore  nella  Tabella  “FSC_2000-2006_31-12-2020_aggiornamento_Quadro_APQ
ultima versione monitorata” in merito al Costo realizzato che è invece pari al Valore dell’APQ).
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 Gli impegni e i pagamenti risultano invariati rispetto al 2019 e sono rispettivamente pari a circa
81,02 MIL€ e circa 79,87 MIL € (si  evidenzia un errore nella tabella  “RAE_Programmazione
2000-2006” in merito all’importo totale degli  impegni) L’avanzamento della spesa alla stessa
data è di circa il 98,57%.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIETR 4 81.022.076,15 44.160.000,00 81.022.076,16 79.869.072,57

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIETR 44.160.000,00 41.835.472,86 40.285.472,69 40.285.472,69 219573    219574

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

Le  tabelle  2  e  3  riguardano  la  gestione,  a  livello  regionale  delle  risorse  FSC  e  del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo; pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ dello stesso ambito settoriale.

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli di spesa

PIETR

135.720,00
(Strevi)

12.792.005,81
(Venaria)

912.305,32
(TO-Ceres)

4.000.000,00
 (TO-Ceres)

totale
 17.840.031,13

135.720,00
(Strevi)

12.792.005,81
(Venaria)

912.305,32
(TO-Ceres)

2.413.603,91
 (TO-Ceres)

totale
 16.253.635,04

135.720,00
(Strevi)

12.792.005,81
(Venaria)

912.305,32
(TO-Ceres)

2.413.603,91
 (TO-Ceres)

totale
16.253.635,04 

135.720,00
(Strevi)

12.792.005,81
(Venaria)

912.305,32
(TO-Ceres)

2.413.603,91
 (TO-Ceres)

totale
16.253.635,04 

219363
218241
288991

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali 31/12/2020 (Fonte gestione regionale) 

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIETR 4 81.022.076,15 79.869.072,57 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE
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4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni/interventi rilevanti

Per  quanto  riguarda l’intervento  Circonvallazione  di  Venaria  Reale  e  Borgaro  Torinese  (cod.
Progetto PIETRTrasp-01) le opere sono state ultimate in data 28/12/2012, e la variante risulta
completamente aperta al  traffico. Il  collaudo è stato approvato dalla Provincia di Torino con
D.G.P. 978-30458 del 30/12/2014. Nel corso del 2020  i pagamenti e gli impegni sono rimasti
invariati.  Si  ritiene  di  riuscire  a  chiudere  il  monitoraggio  dell’intervento  entro  il  prossimo
monitoraggio.
Il  progetto definitivo dell’intervento denominato:  “Progettazione preliminare  e definitiva del
nodo ferroviario di Torino, collegamento Torino-Ceres con la rete R.F.I. – passante ferroviario
(cod. Progetto PIETRTrasp-02a e PIETRTrasp-02b)”, è stato approvato dal CIPE il 26 ottobre 2012
con la  Delibera n.  101/2012,  pubblicata  sulla  Gazzetta Ufficiale  –  serie  generale  n.  120 del
24/05/2013. La realizzazione del passante ferroviario  Torino –Ceres è stata finanziata con le
risorse  FSC  2007  –  2013,  nell’ambito  dell’  APQ  “Sistema  Ferroviario  e  metropolitano”,
sottoscritto nel 2013.  Per ciò che riguarda lo stato di avanzamento puntuale si rimanda al RAE
della programmazione 2007 – 2013, tuttavia, in linea generale sono stati avviati i lavori nel mese
di settembre 2017 e si prevede l’ultimazione degli stessi entro l’annualità 2020.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel corso del 2020 non si sono incontrate problematiche sull’attuazione dell’accordo. 

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inserito  nel  presente  APQ  è  in  corso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito di verifiche effettuate dall’UVER
o definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economi

Non si segnalano economie riprogrammabili.

8. Informazione e pubblicità

I progetti finanziati nell’ambito degli APQ sono stati pubblicizzati sia nella fase di 
programmazione, in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase 
realizzativa e attuativa, attraverso i Siti Istituzionali della Regione Piemonte e altre forme di 
comunicazione (Seminari, convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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APQ PIEAE – Anno 2004

Intesa Istituzionale diProgramma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIEAE

Titolo APQ: Potenziamento
Infrastrutture Aeroportuali in

vista dei XX giochi olimpici
invernali "Torino 2006"

Data di stipula: 02/03/2004
Concluso il 28 febbraio 2013

Responsabile APQ:
Tommaso Turinetti

Referenti monitoraggio APQ:
Liviana Di Stilo

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna,

Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica

28/02/2013

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo  dell’APQ  è  stato  quello  di  potenziare  le  strutture  del  sistema  aeroportuale
piemontese al fine di assicurare condizioni di sicurezza, praticabilità e migliorare i collegamenti
aerei in occasione dei Giochi Olimpici 2006. Interventi di adeguamento e potenziamento delle
strutture aeroportuali di Torino Caselle (S. Pertini) e di Cuneo (Levaldigi) e dei servizi connessi.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula

L’accordo è stato stipulato nel 2004 per un valore complessivo di circa 60,7 milioni di euro, non
prevedeva risorse FSC, ma altre risorse statali per circa 15, 4 milioni di euro, e risorse regionali
per  circa  10,8  milioni  di  euro,  oltre  che  risorse  di  enti  locali  (10  milioni  di  euro)  e  altri
finanziamenti privati. Gli interventi sono stati completati  nel 2009, ma l ’APQ si è concluso il 28
febbraio 2013     con un costo realizzato è pari a 100%. Si riporta nel RAE per completezza di
informazione, e per memoria, rispetto all’avanzamento generale dell’Intesa Piemonte 2000 –
2006.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti totali Altro Stato Impegni Pagamenti

PIEAE 8 60.643.177,22 15.450.000,00 60.643.177,22 60.643.177,22

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 28/02/2013  - Fonte: SGP/MISE 
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APQ –
Codice

Risorse statali
assegnate stipula

Risorse statali
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEAE 15.450.000,00 15.450.000,00 15.450.000,00 15.450.000,00 261982

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali  28/02/2013- Fonte: gestione regionale

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEAE 10.824.671,27 10.824.671,27 10.824.671,27 10.824.671,27 278414

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 28/02/2013  - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FAS

PIEAE 8 60.643.177,22 60.643.177,22 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 28/02/2013  - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIETS – Anno 2007

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIETS

Titolo APQ: Reti
infrastrutturali di trasporto - I

Atto Integrativo

Data di stipula: 30/11/2007

Responsabile APQ:
Michele Marino

Referenti monitoraggio APQ:
Marina Veneziano 

Direzione Opere pubbliche,
Difesa del suolo, Montagna,

Foreste, Protezione civile,
Trasporti e Logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Nell’ambito dell’Intesa regionale è stato stipulato nel 2006 un primo accordo in materia di reti
infrastrutturali di trasporto, mentre, il 1° atto integrativo dell’Accordo è stato stipulato nel 2007. 
La definizione degli  interventi proposti in  questo Accordo è stato posto in  continuità con il
Programma  Pluriennale  degli  investimenti,  adottato  dalla  Regione  Piemonte  con  D.G.R.  n
462423 del 20 marzo 2006, in attuazione delle delibere CIPE 35/2005 e 3/2006, e in parte già
programmato nell’ambito dell’APQ sottoscritto in data 31 ottobre 2006.
Questo  accordo  è  stato  condiviso  oltre  che  con  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  e  il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti anche con la Città di Torino, la Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A. e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

L’obiettivo prioritario di settore riguarda il completamento e il miglioramento del sistema del
trasporto regionale, puntano a conseguire l’effetto complessivo di migliorare la mobilità di merci
e persone sul territorio regionale. Le principali  linee di intervento degli  accordi sono volte a
migliorare la mobilità e la viabilità dell’area metropolitana, potenziare il trasporto ferroviario,
migliorare i collegamenti regionali e sovraregionali. 
L’APQ in origine si sviluppa in 9 interventi, per un valore di circa 49,5 MIL €, e riguardavano:

• La realizzazione delle opere preliminari del collegamento ferroviario della ferrovia Torino –
Ceres con il nodo ferroviario di Torino (la cui progettazione preliminare e definitiva è inserita
nell’APQ sottoscritto nell’ottobre 2006)

• L’elettrificazione della linea ferroviaria Casale-Vercelli;

• Il  raddoppio ferroviario della  tratta Settimo-Volpiano facente parte del  servizio ferroviario
metropolitano;

• L’acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale;
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• La  progettazione preliminare  dell’interramento della  linea  ferroviaria  Torino –  Pinerolo  in
Comune di Nichelino e la progettazione definitiva del raddoppio della linea Torino – Pinerolo
compreso l’interramento in Comune di Nichelino;

• La dotazione sistemi di sicurezza per TTR e ETR;

• I nuovi binari di sosta compreso attrezzaggio nel comprensorio di Rivarolo;

• Gli interventi per la messa in sicurezza della ferrovia Torino /Ceres;

• Gli impianti tecnologici nella stazione di Settimo.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula

A seguito di successive riprogrammazioni il numero degli interventi di questo APQ è passato da
9 (per un valore di circa 49,5 MIL€) a 12 per un valore complessivo di circa 58,8 MIL€. Tale
valore  è  stato  determinato  in  particolare  dalle  riprogrammazioni  di  risorse  derivanti  dalle
economie  dell’APQ  “Reti  infrastrutturali  di  trasporto”.  In  sostanza  la  Regione  ha  ritenuto
necessario procedere alla rimodulazioni di risorse, al fine di assicurare la copertura finanziaria di
nuovi urgenti interventi di miglioramento degli standard di sicurezza, attraverso la riduzione o
l’annullamento degli interventi previsti in precedenza.

Pertanto, l’APQ stipulato in data 30 novembre 2007 dalla Regione Piemonte, dal Ministero dello
Sviluppo  Economico,  dal  Ministero  delle  Infrastrutture,  dalla  Città  di  Torino,  dalla  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. e dal Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., subisce una prima variazione
nel 2010 (con D.G.R. n. 8-13055 del 19/01/2010), che riguarda, appunto, la riprogrammazione
delle economie prima richiamate.

Successivamente,  con l’approvazione da parte del  Tavolo dei  Sottoscrittori  in data 3 ottobre
2012,  sono  state  autorizzate  le  rimodulazioni  degli  interventi  previsti  in  APQ  e  la
riprogrammazione delle risorse stanziate in seguito al definanziamento di alcune opere, come
proposto con DGR n. 15-1394 del 19/1/2011. In particolare:

 l’intervento  denominato  TRASP  1.4  “Raddoppio  ferroviario  della  tratta  Settimo  –
Volpiano”  è  stato  parzialmente  de-finanziato  in  seguito  alla  limitazione  alla  sola
progettazione preliminare; 

 l’intervento denominato TRASP 1.2 “Elettrificazione della linea ferroviaria Casale-Vercelli”
è stato eliminato;

 l’intervento denominato TRASP 1.9 “Interventi per la messa in sicurezza della Ferrovia
Torino-Ceres” è stato parzialmente de-finanziato. 

Con le  suddette risorse  regionali  e  FSC 2000-2006 liberate è stato autorizzato l’inserimento
nell’APQ dei seguenti nuovi interventi:
 PIETS TS 01 R2012 “Interventi nella stazione ferroviaria di Chieri – S.F.M. 1”;
 PIETS 02 R2012 “Interventi nella stazione ferroviaria di Avigliana per S.F.M. 3”;
 PIETS 03 R2012 “Interventi nella stazione ferroviaria di Carmagnola per S.F.M. 4”;
 PIETS TS 04 R2012 “Attrezzaggio con SCMT/Sottosistemi di Terra tratta Settimo-Rivarolo”;
 PIETS TS 05 R2012 “Elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont della ferrovia del Canavese”;
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Con  le  risorse  regionali  liberate  è  stato  inoltre  autorizzato  il  completamento  dei  seguenti
interventi già presenti nell’APQ:
 PIETS Trasp-1.3 “Acquisizione di materiale rotabile per il trasporto regionale”
 PIETS Trasp-1.7 “Dotazione sistemi di sicurezza per TTR ed ETR”.

Con l’approvazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori in data 17 novembre 2014, sono state
autorizzate le rimodulazioni degli interventi previsti in APQ e la riprogrammazione delle risorse
stanziate in seguito al definanziamento di alcune opere, come proposto con DGR 51- 6666 del
11/11/2013 a favore dell’inserimento del nuovo intervento denominato: PIETSTrasp1.11R2014
“Elettrificazione della tratta ferroviaria Alba-Bra”. 
 

Nel 2017 l’APQ comprendeva 13 interventi: per memoria, si ricorda che a seguito delle decisioni
del tavolo dei Sottoscrittori del 17/11/2014, nota prot. DPS n. 10795, si  era provveduto, nel
corso del  monitoraggio di  aprile 2015 a creare un nuovo progetto “PIETSTrasp1.11R2014 -
Elettrificazione della tratta ferroviaria Alba-Bra” e ad annullare due progetti non più realizzabili
nell’ambito  dell’APQ,  “PIETS03R2012-interventi  nella  stazione  ferroviaria  di  Carmagnola  per
S.F.M.  4”  e  “PIETSTS05R2012-elettrificazione  della  tratta  Rivarolo-Pont  della  ferrovia  del
Canavese”.
Al  31/12/2017 risultavano economie pari  a € 281.990,78, di  cui  46.998,50 di  fonte FSC e la
restante quota di fonte regionale. Considerando il valore delle economie quantificate, il valore
effettivo dell’APQ era  pari a 56.998.156,22.  

Con nota del 26/06/2018 è stata trasmessa al Tavolo dei Sottoscrittori una nuova proposta di
rimodulazione dell’accordo, consistente in:

- annullamento dall’APQ PIETS dell’intervento Trasp. 1.12 “Interventi per S.F.M. – Avigliana”,
realizzazione del IV binario nella stazione di Avigliana,da realizzarsi a cura di RFI SpA con
risorse a carico del progetto Torino-Lione;
- annullamento dall’APQ PIETS dell’intervento PIETS04R2012 (Trasp. 1.14) da realizzarsi con
risorse FSC 2014-2020;
-  incremento  della  disponibilità  finanziaria  dell’intervento  Trasp.  1-3  per  €  281.990,78,
attraverso  la  riprogrammazione  delle  economie  di  spesa  FSC  derivanri  dall’intervento
Trasp1.1;
-  inserimento  nella  programmazione  dell’APQ  PIETS  dell’intervento  denominato
“Elettrificazione  della  tratta  ferroviaria  Rivarolo-Pont”  della  Ferrovia  Canavesana  SFM1,
comprensivo  della  realizzazione  della  sottostazione  elettrica,  destinando  le  complessive
risorse  regionali  pari  a  €  6.316.396,09,  che  saranno  rese  disponibili  a  seguito
dell’annullamento  delle  risorse  destinate  agli  interventi  con  codice  PIETS02R2012  e
PIETS04R2012 e le economie dell’intervento PIETRTrasp-02b pari a 1.586.396,09 .

Con nota del tavolo dei sottoscrittori del 30 luglio 2018, trasmessa dall'Agenzia di Coesione
Territoriale, si è chiusa la procedura di rimodulazione degli interventi dell'APQ, ai sensi della
delibera CIPE 14/2006, con la condivisione formale di tali proposte, pertanto il valore dei
finanziamenti totali è mutato da € 56.998156,22 (avanzamento finanziario dell’APQ alla data
di monitoraggio del 31/12/2017) a € 58.866.543,10.
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Con riferimento all’avanzamento finanziario dell’APQ, il valore degli impegni nel 2019 è pari a
circa 55 MIL€ e i pagamenti sono circa 50,1 con un incremento di circa 1,2 MIL€ rispetto al 2020.

Al  31/12/2020 l’APQ comprende 12 interventi, per i  quali  non risultano economie.  Il  valore
effettivo dell’APQ è pari a € 58.866.543,10 e le risorse FSC trasferite sono pari al 100%.

2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIETS 12 58.866.543,10 6.242.457,00 52.268.156,22 50.128.427,73

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

Per memoria si riporta che a seguito della riduzione per il contributo all’Abruzzo per la Regione
Piemonte, di cui alla Delibera CIPE 41/2012, la quota a carico di questo APQ era  di € 7.543,00
sulle  risorse  FSC,  pertanto,  il  finanziamento  totale  dell’accordo  al  31.12.2014  è  stato
rideterminato in € 57.280.147,00, di cui € 51.037.690,00 di fonte regionale e € 6.242.457,00 a
carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2000 – 2006 (ex FAS).  

Il  finanziamento per  l’intervento  PIETS12R2018 “Elettrificazione della  tratta Rivarolo-Pont  C.
della ferrovia del Canavese”, pari a € 6.316.396,10, previsto interamente con fondi regionali,
non  risulta  impegnato  in  quanto,  essendo  in  corso  la  progettazione  delle  opere  il  quadro
economico dell'intervento potrebbe subire delle modifiche.

APQ – Codice Risorse FSC assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti
Capitoli
spesa

PIETS 6.250.000,00 6.242.457,00 6.195.458,50 5.395.458,50 288152

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: Bilancio regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti
Capitoli di

spesa

PIETS 52.624.086,10 50.289.690,00 46.072.697.72 44.732.969,23 229771

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali 31/12/2020 – Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIETS 12 58.866.543,10 51.406.617,62 0,00 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE
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4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ non prevede interventi con valore finanziario superiore a 25 milioni di euro, di seguito si
fornisce  una  breve  descrizione  sull’andamento  dei  progetti  con  investimento  superiore  a  2
milioni di euro.

Trasp-1.1 -  Realizzazione delle  opere preliminari  del  collegamento ferroviario  della  ferrovia
Torino – Ceres con il nodo ferroviario di Torino (importo totale: 15.000.000,00€).

In data 27 novembre 2014 il Comune di Torino, Divisione Infrastrutture e Mobilità, ha trasmesso
il certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere ed il quadro riepilogativo della spesa
sostenuta,  di  importo  pari  a  €  14.718.009,22,  segnalando  un’economia  di  spesa  pari  a  €
281.990,78,  per la quale nel  2018 è stato ottenuto dal  Tavolo dei  Sottoscrittori  l’assenso al
riutilizzo come incremento della disponibilità finanziaria dell’intervento Trasp. 1-3 .  L’intervento
risulta concluso e pertanto al monitoraggio bimestrale del 30/10/2018 si è provveduto a porre
lo stato progetto in “chiuso”.

Trasp-1.3 -  Acquisizione  di  materiale  rotabile  per  il  trasporto  regionale  (importo  totale:
11.231.774,00€).  Con nota  del  31.07.2019  è  stato  dato  mandato  all'AMP,  che  in  ambito  di
programmazione del  servizio SFM garantisca la disponibilità di  materiale rotabile  diverso da
quello regionale, pertanto l'acquisto di ricambi sul materiale rotabile regionale, per un importo
pari a € 281.990,78 non è più da considerarsi una priorità rispetto ad altri interventi urgenti,
facenti  parte  del  medesimo  APQ,  e  pertanto  verrà  richiesta  al  tavolo  dei  sottoscrittori  la
riprogrammazione delle risorse a tale scopo previste, che costituiscono ad oggi  le economie
dell'intervento. 
 
Trasp-1.5 - Progettazione preliminare dell’interramento della linea ferroviaria Torino–Pinerolo in
Comune di  Nichelino e la progettazione definitiva del  raddoppio della linea Torino–Pinerolo
compreso l’interramento in Comune di Nichelino (importo totale: 4.500.000,00€).
In data 23/03/2012 si è conclusa la procedura di V.I.A. regionale ai sensi dell’articolo 12 L.R.
40/1998 e s.m.i.  con la dichiarazione di  improcedibilità in quanto il  mancato finanziamento
nell’attuale programmazione finanziaria di RFI non consente di  definire in tempi certi l’avvio
della realizzazione delle opere e di valutarne l’impatto in un orizzonte temporale coerente con
le disposizioni della L.R. 40/98 e del d.lgs. 152/2006. Per tale intervento resta da liquidare la
quota saldo, pari a € 800.000,00, che saranno utilizzati per l’attualizzazione del progetto. 

Trasp-1.7 - Dotazione sistemi di sicurezza per ETR e TTR (importo totale: 5.965.916,00€). 
l’intervento  risulta  concluso  e  pertanto  al  monitoraggio  bimestrale  del  31/08/2014  si  è
provveduto a porre lo stato progetto in “chiuso”.  Per tale intervento non si  sono registrate
economie di spesa.

PIETS TS 01 R2012 -  Interventi nella stazione ferroviaria di Chieri – S.F.M. 1 (importo totale:
2.692.457,00€). L’intervento, finalizzato alla realizzazione delle opere necessarie all’attivazione
del servizio ferroviario metropolitano SFM 1, avvenuta con circolare territoriale RFI CT17/12, nel
monitoraggio bimestrale al 31/12/2014 è stato posto nello stato di “chiuso”. Per tale intervento
non si sono registrate economie di spesa.
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PIETSTrasp1.11R2014 -  Elettrificazione  della  tratta  ferroviaria  Alba-Bra  (importo  totale:
8.870.000,00€).  In  data  11/07/2016  è  stata  registrata  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  la
Convenzione  attuativa  tra  la  Regione  Piemonte  e  la  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  e  al
01/05/2017  l’esecuzione  dei  lavori  risulta  ultimata;  nel  2020,  a  conclusione  delle  opere  di
collaudo  è  stato  posto  nello  stato  di  “chiuso”.  Per  tale  intervento  non  si  sono  registrate
economie di spesa.

PIETS12R2018 - Elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont della linea ferroviaria  Canavesana,
riguardante per lo più una tratta montana per una lunghezza di circa 17km, consistente nella
realizzazione  di  impianti  di  trazione  elettrica  del  tipo  già  realizzato  nella  tratta  Settimo  –
Rivarolo  Canavese  della  stessa  ferrovia  Canavesana  e  secondo  le  specifiche  F.S.  con
alimentazione in corrente continua a 3000 V. Gli impianti sarebbero sommariamente costituiti
da linea di contatto, sottostazioni e cabine elettriche e dal telecomando. Attualmente è in corso
la progettazione definitiva delle opere.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Al 31/12/2020, non si segnalano problemi significativi incontrati.

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inseriti  nel  presente  APQ  è  incorso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o
definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie
9 le economie accertate sugli interventi sono state integralmente riprogrammate. 

8. Informazione e pubblicità

I  progetti  finanziati  nell’ambito  degli  APQ  sono  stati  pubblicizzati  sia  nella  fase  di
programmazione, in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase
realizzativa e attuativa,  attraverso i  Siti Istituzionali  della Regione Piemonte e altre forme di
comunicazione (seminari, convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.

182



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
Programmazione FSC 2000 – 2006

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Nell’ambito dell’Intesa regionale un primo accordo in materia di  mobilità sostenibile è stato
stipulato  nel  2003.  L’obiettivo  dell’accordo  è  stato  orientato  al  potenziamento  del  sistema
regionale dei nodi di interscambio tra le modalità di trasporto pubblico e privati. Nel corso del
2008 è stato stipulato il primo atto integrativo, anche a seguito della riprogrammazione delle
economie derivanti dal primo accordo.

Il  Progetto  Movicentro  è  finalizzato,  in  linea  generale,  in  coerenza  con  i  documenti  di
pianificazione  e  programmazione  regionale  e  nel  più  ampio  contesto  di  riorganizzazione,
riqualificazione  e  rilancio  del  trasporto  pubblico  locale,  a  conseguire  un’equa  diffusione  di
accessibilità  all’intero  territorio  regionale,  riconoscendo  che  nei  nodi  di  interscambio  si
determina, in gran parte, l’efficienza e l’immagine del trasporto pubblico locale.

In particolare, le risorse programmate sono state destinate al miglioramento dell’interscambio
tra le modalità di trasporto pubblico e privato e alla riqualificazione delle aree circostanti alle
stazioni  ferroviarie,  al  fine  di  promuovere  sia  la  realizzare  di  nuovi  interventi  innovativi  di
sviluppo integrato sia completamenti di interventi già programmati a livello regionale.

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa –
Settore Mobilità al 31.12.2020

APQ Data stipula
Al

31.12.2020
Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot.
interventi

MS - Mobilità Sostenibile 19/02/2003 In corso 79,40 79,40 49

MT - Mobilità sostenibile - I
Atto integrativo

09/04/2008 In corso 17,46 17,46 14

Totale 96,86 96,86 63

Fonte: dati SGP – Elaborazioni Segreteria Tecnica Progetto monitoraggio APQ 
Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie, come riportato nel
punto 7 del RAE APQ. 
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APQ PIEMS – Anno 2003

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEMS

Titolo APQ: Mobilità sostenibile:
i nodi di interscambio persone –

progetto Movicentro 

Data di stipula: 19/02/2003

Responsabile APQ:
ing. Michele Marino

Referenti monitoraggio APQ:
Massimo Mogno

Donato Rosso

Direzione Opere pubbliche,
difesa del suolo,  protezione

civile, trasporti e logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il Progetto Movicentro è finalizzato, in linea generale, al miglioramento dell’interscambio tra le
modalità di trasporto pubblico e privato, alla riqualificazione delle aree circostanti alle stazioni
ferroviarie; promuovere e realizzare interventi innovativi di  sviluppo integrato. L’APQ è stato
stipulato nel 2003 con un valore di circa 89 MIL€ per la realizzazione di 28 interventi. La natura
degli  interventi e le  conseguenti complessità  attuative hanno determinato,  in  alcuni  casi,  la
necessità di apportare determinati correttivi nella fase di realizzazione, e di riprogrammazione
degli interventi, poi contenuti nell’accordo integrativo del 2008.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula

Le  principali  variazioni  dell’Accordo,  rispetto  alla  stipula,  sono  state  determinate  sia  in
conseguenza della stipula del 1° atto integrativo PIEMT del 2008 sia a seguito delle proposte di
riprogrammazioni  al  Tavolo  dei  sottoscrittori.  Infatti, una parte  delle  economie,  registrate  a
seguito di riprogrammazioni sono confluite all’interno del I Atto Integrativo, generando così una
sorta di continuità programmatica e finanziaria tra i due APQ per la Mobilità. 
Al  31/12/2020  non  si  segnala  alcuna  variazione  finanziaria  dell’APQ  rispetto  all’esercizio
precedente.

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti.
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Il valore finanziario dell’Accordo è di circa 79,40 MIL€  e il costo realizzato è di circa 75,48 MIL€,
pari al 95,06% (nel 2019 era il 92,20%). Gli impegni sono invece pari a circa 78,57 MIL€, c senza
variazioni  rispetto all’esercizio  precedente,  mentre,  i  pagamenti risultano pari  a  circa  75,21
MIL€, con un incremento di circa 2,280 MIL€ rispetto al 2019 (72,93 MIL€). Complessivamente il
valore dei pagamenti sugli impegni è pari al 95,72%. Alla stessa data gli interventi attivi sono 3
(rispetto ai 49 complessivi), a fronte dei 7 dell’anno precedente. In corso d’anno si è registrata la
chiusura di quattro interventi.

Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo
della gestione delle risorse a livello regionale.

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEMS 49 79.405.896,38  16.864.009,85 78.570.902,75 75.211.652,46

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - 
Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle risorse FSC e del cofinanziamento regionale, pertanto, non sono direttamente
confrontabili  con  i  dati  attuali  di  SGP.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  quote  FSC,  si
riportano i dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale. 

APQ – Codice
Risorse FAS
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti
Capitoli
spesa

PIEMS 24.290.000,00
24.290.000,00

(*)
23.575.485,00 18.737.575,00 233839

233840
Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione 
regionale

 ( *)La tabella n. 2 comprende il totale delle risorse trasferite per i due accordi: MS e MT.
Con la riprogrammazione al TDS dell’ottobre 2012, una quota di risorse di questi APQ a valere
sul  FSC, pari a € 27.750,00, è stata destinata al contributo alla Regione Abruzzo, in attuazione
della delibera CIPE 41/2012, quando tutte le risorse FSC erano state già trasferite alla direzione
competente sull’APQ, al fine di poter garantire l’attuazione degli interventi. Pertanto, il totale
delle risorse per l’APQ PIEMS e PIEMT è, al netto della quota all’Abruzzo, attualmente pari a
risorse FSC per € 24.262.259,00, quindi le risorse eccedenti dovranno essere riaccertate a livello
regionale.  Conseguentemente anche gli  impegni  sulle  quote FSC complessive  non potranno
superare al quota complessiva di € 24.262.259,00. 
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Codice APQ
Risorse

regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti
Capitoli
spesa

PIEMS 33.128,599,03 33.128,599,03 33.128,599,03 33.128,599,03 25185

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione 
regionale

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie

Totale
Economie

FSC

PIEMS 49  79.405.896,38
75.481.891,08

521.021,69 0,00

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 -
Fonte: SGP/MISE

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’APQ non prevede azioni/interventi con valore superiore ai 25 milioni di euro.
Non si registrano particolari criticità e problematiche in riferimento ai progetti con investimento
superiore ai 2 milioni di euro.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel corso del 2020 sulla base delle segnalazioni fornite dai responsabili degli interventi, non si
sono riscontrati particolari ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici per la realizzazione degli
interventi, pertanto, non sono state adottate azioni correttive.  

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inserito  nel  presente  APQ  è  incorso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o
definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al punto 3 sono state riportate le economie complessive al 31.12.2020, pari a € 521.021,69 di
fondi alternativi al FSC.
Sono in corso approfondimenti in ordine al permanere della disponibilità delle economie per
una riprogrammazione e, conseguentemente, valutazioni in ordine alla possibilità di utilizzarle
per il completamento o il miglioramento di altri interventi compresi nel programma; le eventuali
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proposte  di  riprogrammazione saranno  sottoposte  all’esame del  Tavolo  dei  sottoscrittori  ai
sensi della delibera CIPE 14/2006.

8. Informazione e pubblicità

Nella sezione aree tematiche - trasporti del sito regionale vi è una sezione dedicata al progetto 
MOVIcentro di cui si riporta il link: 
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/movicentro/index.htm
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APQ PIEMT – Anno 2008

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIEMT

Titolo APQ: Mobilità sostenibile:
i nodi di interscambio persone –

progetto Movicentro - I Atto
integrativo

Data di stipula: 09/04/2008

Responsabile APQ:
ing. Michele Marino

Referenti monitoraggio APQ:
Massimo Mogno

Donato Rosso

Direzione Opere pubbliche,
difesa del suolo,  protezione

civile, trasporti e logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il Progetto è finalizzato, in linea generale, al miglioramento dell’interscambio tra le modalità di
trasporto pubblico e privato, alla riqualificazione delle aree circostanti alle stazioni ferroviarie;
promuovere  e  realizzare  interventi  innovativi  di  sviluppo  integrato.  Gli  interventi  inseriti
riguardano sia completamenti sia nuove realizzazioni.
L’APQ è stato stipulato nel  2008 con un valore di  14,8 milioni di euro, principalmente come
strumento con cui riprogrammare le economie dell’APQ del 2003.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula. 

Il  valore dell’Accordo è di circa 17,46 MIL€ e il costo realizzato è di circa 16,19 MIL€, pari al
92,72%. Gli impegni contrattualizzati sono invece pari a circa 17,19 MIL€, mentre i pagamenti
risultano pari a circa 16,51 MIL€, con un incremento di circa 0,264 ML€ rispetto al 2019 (16,25
MIL€). Complessivamente il valore dei pagamenti sugli impegni è pari al 96,04%. Alla stessa data
gli interventi attivi sono 7 (rispetto ai 14 complessivi) a fronte degli 11 attivi al 31.12.2019.  In
corso d’anno si è quindi registrata la chiusura di quattro interventi

Di seguito si riporta in dettaglio l’avanzamento finanziario ed economico dell’APQ, comprensivo
della gestione delle risorse a livello regionale.
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2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti
totali

Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEMT 14 17.456.114,08 7.398.240,15 17.186.916,93 16.516.702,43

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ al 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle risorse FSC e del cofinanziamento regionale, pertanto, non sono direttamente
confrontabili  con  i  dati  attuali  di  SGP.  In  particolare,  per  quanto  riguarda  le  quote  FSC,  si
riportano i dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto, eventuali differenze
sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale. 

APQ – Codice
Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEMT 24.290.000,00
24.290.000,00

(*)
23.575.485,00 18.737.575,00 233839

233840
Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

(*)  La  tabella  n.  2,  come  riportato  nel  precedente  APQ,  comprende  il  totale  delle  risorse
trasferite per i due accordi: MS e MT. 
Con la riprogrammazione al TDS dell’ottobre 2012, una quota di risorse di questi APQ a valere
sul  FSC, pari a € 27.750,00, è stata destinata al contributo alla Regione Abruzzo, in attuazione
della delibera CIPE 41/2012, quando tutte le risorse FSC erano state già trasferite alla direzione
competente sull’APQ, al fine di poter garantire l’attuazione degli interventi. 

Codice APQ
Risorse

regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEMT 5.504.921,80 5.504.922.40 3.649.560,60 3.649.560,60
233419  233489

223105
Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie

Totale
Economie

FAS

PIEMT 14  17.456.114,08 16.187.177,75 6.495,63 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ al 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE
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4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

L’Accordo non prevede azioni/interventi con valore superiore a 25 milioni di euro. 
Non si registrano particolari criticità e problematiche in riferimento ai progetti con investimento
superiore ai 2 milioni di euro.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel corso del 2020, sulla base delle segnalazioni fornite dai responsabili degli interventi, non si
sono riscontrati particolari ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici per la realizzazione degli
interventi, pertanto, non sono state adottate azioni correttive. 

6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inserito  nel  presente  APQ  è  incorso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o
definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al monitoraggio del 31 dicembre 2020, le econome, diverse dal FSC, registrate dal sistema di
monitoraggio sono pari a € 4.682,19, derivanti principalmente dall’intervento 6.33 del Progetto
MOVIcentro  -  Nodo  d'interscambio  passeggeri  di  Chivasso  e  trattasi  di  risorse  comunali  (€
4.618,00). Le restanti economie invece sono state generate dal progetto PIEMT6.36 - Progetto
MOVIcentro - Nodo d'interscambio passeggeri di Tortona - opere di completamento e miglioria
tecnologiche e ammontano ad € 64,19 di fonte comunale.
Sono in corso approfondimenti in ordine al permanere della disponibilità delle economie per
una riprogrammazione e, conseguentemente, valutazioni in ordine alla possibilità di utilizzarle
per il completamento o il miglioramento di altri interventi compresi nel programma; le eventuali
proposte  di  riprogrammazione saranno  sottoposte  all’esame del  Tavolo  dei  sottoscrittori  ai
sensi della delibera CIPE 14/2006. 

8. Informazione e pubblicità

Nella sezione aree tematiche - trasporti del sito regionale vi è una sezione dedicata al progetto 
MOVIcentro di cui si riporta il link: 
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/movicentro/index.htm
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OPERE OLIMPICHE

Nell’ambito  dell’Intesa  regionale  è  stato  stipulato  un  APQ  in  occasione  dei  Giochi  Olimpici
invernali Torino 2006, per la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nelle aree montane e il
miglioramento dei collegamenti stradali tra il capoluogo e le Valli Olimpiche, ma anche per la
realizzazione di impianti di risalita e la realizzazione ed adeguamento di infrastrutture stradali. I
Giochi  hanno  accelerato  il  cambiamento,  attraverso  il  potenziamento  del  sistema  delle
infrastrutture  di  trasporto,  la  riconversione  degli  insediamenti  industriali  dismessi  e  la
riprogettazione  degli  assetti urbanistici  del  capoluogo  subalpino.  Nelle  zone  montane,  oltre
all’incremento della notorietà e dell’immagine, sono migliorate l’accessibilità ai siti olimpici, le
infrastrutture  sciistiche  e  di  comunicazione  con  adeguamento  della  già  eccellente  offerta
turistica.

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa –
Settore opere olimpiche al 31.12.2020

APQ Data stipula Al 31.12.2020
Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

PIEOL – Potenziamento
infrastrutture giochi olimpici

invernali – Torino 2006 
11/03/2005 In corso 239 244,5 5

Fonte: dati SGP – Elaborazioni Segreteria Tecnica Progetto monitoraggio APQ 
Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie, vedi punto 7 del RAE APQ. 
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APQ PIEOL – Anno 2005

Intesa Istituzionale di
Programma Stato – Regione

Piemonte
2000-2006

Organizzazione
Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIEOL

Titolo APQ: Potenziamento delle
infrastrutture dei giochi olimpici

invernali – Torino 2006

Data di stipula: 11/03/2005

Responsabile APQ:
Michele Marino

Referenti monitoraggio APQ:
Monica Amadori

Maria Pia Marzullo 
Laura Novo

Direzione Opere pubbliche, difesa
del suolo,  protezione civile,

trasporti e logistica

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture dei Giochi Olimpici
Invernali Torino 2006 è stato sottoscritto nel marzo 2005, per un totale di investimento pari a
circa 217 milioni di euro.
Gli obiettivi dell’APQ sono stati la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nelle aree montane e il
miglioramento dei  collegamenti stradali  tra  il  capoluogo e le  Valli  Olimpiche.  Si  tratta della
realizzazione  di  infrastrutture  sciistiche  e  la  realizzazione  ed  adeguamento  di  infrastrutture
stradali.
I Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 hanno rappresentato un’occasione per il rinnovamento
dell’immagine  di  Torino  e  del  suo  territorio  provinciale  in  cerca  di  una  nuova  identità  in
relazione ai mutamenti della società e dell’economia avvenuti negli ultimi decenni.
I  Giochi  hanno  accelerato  il  cambiamento,  attraverso  il  potenziamento  del  sistema  delle
infrastrutture  di  trasporto,  la  riconversione  degli  insediamenti  industriali  dismessi  e  la
riprogettazione degli assetti urbanistici del capoluogo subalpino. Il riferimento normativo per la
realizzazione degli interventi, oltre a quelle del CIPE, è la Legge 285 del 2000 “Interventi per i
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula

Al 31.12.2020, l’APQ ha un finanziamento totale  di circa 244,5 MIL€  per il finanziamento di
cinque interventi, la quota FSC è di circa 100,9 MIL€ ed ha un valore di circa 239 MIL € (si
evidenzia che nella tabella “FSC_2000-2006_31-12-2020_aggiornamento_Quadro_APQ ultima
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versione monitorata” risulta non corretto il valore dell’APQ ed il tot. dei  Costi Realizzati al 31-
12-2019 e al 31-12-2020)
Il programma è stato definito in coerenza con gli indirizzi nazionali (accelerazione della spesa in
conto capitale del centro Nord, delibera CIPE n. 19/2004) e della delibera CIPE n. 20/2004.
Ingenti risorse sono state garantite da risorse ANAS e assegnate anche dalla legge 285 del 2000
“Interventi per  i  Giochi  Olimpici  Invernali  Torino 2006”,  pari  alla  stipula a  circa 109 MIL€ e
cofinanziamenti con risorse locali pari a circa 7,5 MIL€. 
L’accordo prevede 5 interventi:  PIEOL–IGO-02 e PIEOL-IGO-03,  PIEOL-IGO-04 definitivamente
conclusi; per l’intervento IGO-01 le economie sono state riprogrammate con richiesta al Tavolo
dei Sottoscritttori del 3.04.2020 ed il monitoraggio è stato definitivamente chiuso al 30.04.2021;
l’intervento IGO-05 verrà chiuso al primo monitoraggio utile non essendoci economie di fonte
FSC . 
L’avanzamento degli impegni sui finanziamenti totali è pari a circa il 97,98%, i pagamenti sugli
impegni sono pari al 99,73%. 
(Si  evidenzia che  nella  tab.  “RAE_Programmazione_2000-2006” il  valore degli  impegni  e dei
pagamenti risulta non corretto)
2. Avanzamento Finanziario

APQ – Codice Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIEOL 5 244.578.210,54 100.914.862,00 239.645.358,53 239.000.384,03

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

APQ – Codice
Risorse FSC

assegnate stipula
Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEOL 100.999.460,00 100.807.789,80 (*) 99.628.652,85 93.409.403,86
253213 253214
288429 288430
218661 218662

(*) L’importo è dato dalla somma effettivamente trasferita dal Ministero e assegnata alla Direzione OOPP da 
parte della Direzione Programmazione pari a € 100.333.027,14, più l’importo di € 474.762,75 di cui all’accordo 
transattivo con la Città Metropolitana di Torino del 2013
Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: Gestione regionale

Le  tabelle  (Tab  2  e  3)  riguardano  la  gestione,  a  livello  regionale  delle  risorse  FSC  e  del
cofinanziamento regionale, quando previsto. In particolare, per quanto riguarda le quote FSC, si
riportano i dati assegnati alla stipula per la gestione dell’Accordo. 

Rispetto alle risorse FSC complessive assegnate agli APQ PIEOL occorre riconsiderare la quota
destinata  alla  Regione  Abruzzo  per  €  84.598,0,  pertanto,  il  nuovo valore  complessivo  delle
risorse  FSC  è  pari  a  €  100.914.862,00.  I  pagamenti  pari  a  Euro  93.409.403,86  riguardano:
Agenzia Torino 2006 per €  60.397.180,44; ANAS per € 31.500.000,00; Provincia di Torino per €
1.512.223,42.
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Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEOL 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

L’APQ non prevede risorse a carico del Bilancio regionale.

3. Avanzamento economico

APQ – Codice
Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo Realizzato
Totale

Economie

Totale
Economie FSC

PIEOL 5 244.578.210,54 239.000.384,15 5.577.826,39 1.460.166,45

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni /interventi rilevanti

Intervento IGO-01: Realizzazione di variante alla SS23 “del Sestriere” nel tratto S. Germano –
Perosa Argentina.  Valore  Finanziamento  Euro 51.763.362,07.  Lo  stato  di  avanzamento  del
progetto al 31.12.2020 è pari a circa il 100%.
L’intervento è definitivamente concluso.  Dalla  rendicontazione presentata da Agenzia Torino
2006 risulta un’economia complessiva di fonte FSC pari a € 1.449.853,75 così determinata:
- € 409.428,11 di economie relative all’intervento a cui è stata sottratta un’ulteriore spesa di €
1.234,23  inserita  a  compensazione  di  una  maggiore  quota  di  spettanza  all’Agenzia  per
l’intervento  IGO-02  rispetto  a  quanto  indicato  in  chiusura  del  monitoraggio.  L’importo
complessivo di € 408.193,88 dovrà essere restituito da Agenzia a Regione Piemonte in quanto
già erogato alla stessa.
- Rispetto al finanziamento previsto di €  51.763.362,07, il costo finale risulta di € 50.313.508,32
(€ 50.312.274,09 dell’intervento IGO-01 + € 1.234,23 della compensazione) da cui  l’importo
complessivo di economie sul finanziamento pari a €  1.449.853,75 di cui € 1.041.659,87 non
erogate ad Agenzia.

Intervento IGO-02:  Seggiovia  Quadriposto  fissa  “Nuova  Sauze  d’Oulx  –  Clotes”.  Valore
finanziamento Euro 3.977.790,94. Lo stato di avanzamento del progetto è pari al 100 %.
L’intervento  è  definitivamente  concluso  e  non  è  più  oggetto  di  monitoraggio.  Si  conferma
un’economia di € 10.312,70 di fonte statale in quanto, dalla rendicontazione finale presentata
da  Agenzia,  la maggior  spesa  di  €  1.234,23  rispetto  a  quanto  indicato  in  chiusura  di
monitoraggio, è stata aggiunta al costo finale dell’intervento IGO-01 a compensazione.

Intervento IGO-03:  Telecabina  8  posti  “Sestriere  –  Fraiteve”.  Valore  finanziamento  Euro
17.836.328,48. Lo stato di avanzamento del progetto è pari al 100%.
L’intervento è definitivamente concluso e pertanto non è più oggetto di monitoraggio.
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Intervento IGO-04: Variante alla SP156 “di Lusernetta” tra l’abitato di Bibiana e Luserna San
Giovanni. Valore complessivo Euro 10.198.747,83. Lo stato di avanzamento del progetto è pari
al 100%.
L’intervento è definitivamente concluso e pertanto non è più oggetto di monitoraggio.

Intervento IGO-05 – Lavori di adeguamento della SS24 “del Monginevro” nel tratto Cesana
Torinese –  Claviere,  compresa la  realizzazione della  variante all’abitato di  Claviere.  Valore
finanziamento Euro 159.273.678,38. Lo stato di avanzamento del progetto è pari a circa il
100%.
La  variante  risulta  completamente  aperta  al  traffico.  I  lavori  sono  stati  ultimati  in  data
23.07.2015; in data 10.11.2015 è stato redatto e sottoscritto lo Stato Finale dei lavori. 
Per l’intervento risulta un’economia di € 4.117.659,94 derivante da fondi ANAS non disponibile
per la riprogrammazione. Di questi, € 1.528.302,84, come già evidenziato nei RAE 2016, 2017 e
2018,  non erano mai  stati previsti nel  bilancio ANAS ma derivano dall’importo inizialmente
preventivato per la 3° P.V.T.S. inserito nel sistema di monitoraggio nel piano finanziario, mentre
essendo l’importo della perizia approvata inferiore a tale previsione non è stato inserito da
ANAS nel proprio Bilancio. La restante quota, proveniente comunque dal finanziamento ANAS,
viene utilizzata dalla Società per il proseguo del monitoraggio del deposito di amianto e altre
attività e pertanto non sono riprogrammabili.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Interventi:
IGO 01 –  L’intervento è concluso,  risulta un’economia complessiva di € 1.449.853,75 di fonte
statale.  Le  Economie sono state riprogrammate con richiesta al  Tavolo dei  Sottoscrittori  del
3.04.2020 ed il monitoraggio è stato definitivamente chiuso al 30.04.2021 . 
IGO  02  -  L’intervento  è  definitivamente  concluso  e  non  è  più  oggetto  di  monitoraggio.  Si
conferma un’economia di 10.312,70 €.
IGO 05 -  Per l’intervento risulta un’economia di € 4.117.659,94 derivante da fondi ANAS non
disponibili per la riprogrammazione. Di questi,  € 1.528.302,84 non erano mai stati previsti nel
bilancio ANAS ma derivano dall’importo inizialmente preventivato per  la 3° Perizia di variante
ed inserito nel piano finanziario. Con Dispositivo n. 107412 dell’8.08.2013 dell’Amministratore
Unico  dell’ANAS  S.p.A.  è  stata  approvata  la  3°P.V.T.S.  per  un  importo   complessivo  di  €
159.273.678,38.   L’importo effettivo della  perizia  così  come approvata da ANAS risulta  di  €
1.528.302,84 inferiore rispetto all’importo preventivato. Tali risorse non sono riprogrammabili in
quanto  non  sono  mai  state  previste  nel  bilancio  ANAS  che  ha  inserito  a  proprio  Bilancio
l’importo effettivo derivante dalla perizia approvata e non quello inizialmente preventivato.  La
restante quota, proveniente comunque dal finanziamento ANAS, viene utilizzata dalla Società
per il proseguo del monitoraggio del deposito di amianto e altre attività e pertanto non sono
riprogrammabili.
Dovrà essere stipulato apposito atto aggiuntivo alla convenzione per l’utilizzo di € 2.719.248,99
aggiuntivi, già autorizzati dal Tavolo dei Sottoscrittori, al fine di regolare i rapporti tra Regione e
ANAS per l’utilizzo di tale importo e per la sua erogazione.
Risultando economie di fonte ANAS non riprogrammabili e non essendoci economie di fonte FSC
al prossimo monitoraggio utile l’intervento verrà chiuso. 
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6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inserito  nel  presente  APQ  è  in  corso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì, nel corso del 2020, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o
definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Con le determinazioni del Tavolo dei Sottoscrittori del 3 ottobre 2012, sono state autorizzate le
operazioni di rimodulazione delle economie per € 2.803.846,99.
Al netto di quanto previsto per la copertura del taglio previsto a favore della Regione Abruzzo,
pari a € 84.598,00, le economie, che risultano pari a € 2.719.248,99, sono state riprogrammate
nell’ambito  dello  stesso  APQ  Opere  Olimpiche  a  favore  dell’intervento  IGO-05,  a  parziale
copertura  di  maggiori  costi  derivanti dalla  “problematica  amianto”  come più  puntualmente
indicato nei precedenti rapporti. 
Inoltre, le economie di fonte FSC che risultano sull’intervento IGO 01  pari a €  1.449.853,75
sono state  riprogrammate con richiesta al  Tavolo dei  Sottoscrittori  del  3.04.2020 mentre  le
economie sull’intervento IGO 02 pari a 10.312,70 € saranno oggetto di successiva richiesta. Le
economie  di  €  4.117.659,94 di  fonte  ANAS  su  IGO  05  invece  non  sono  disponibili  per  la
riprogrammazione (vedere punto 4 e 5).

8. Informazione e pubblicità

I  progetti  finanziati  nell’ambito  degli  APQ  sono  stati  pubblicizzati  sia  nella  fase  di
programmazione, in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase
realizzativa e attuativa,  attraverso i  Siti Istituzionali  della Regione Piemonte e altre forme di
comunicazione (Seminari, convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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SVILUPPO LOCALE – AREE URBANE 
 

Le esperienze del Piemonte sullo sviluppo locale, la riqualificazione urbana e la rete ecologica
sono state valutate in un confronto con tutti i soggetti che hanno contribuito a realizzarle, allo
scopo di mettere in luce gli aspetti positivi e le criticità, le nuove modalità di programmazione a
livello regionale, che valorizzino gli aspetti positivi dei patti territoriali (Accordo sottoscritto nel
2005) e l’esperienza acquisita dalle Amministrazioni locali nell’ambito dei programmi integrati di
sviluppo locale.
In tal senso la Regione Piemonte nel 2004, ha stipulato con lo Stato un Accordo di Programma
Quadro per la promozione dei Programmi Integrati e studi di fattibilità per lo Sviluppo Locale per
un  valore  pari  a  circa  5,6  milioni  di  Euro.  Successivamente,  nel  2005  e  2007,  sono  stati
sottoscritti altri due accordi per un valore complessivo di circa 47 milioni di euro. Gli obiettivi e
le caratteristiche specifiche dei singoli accordi sono dettagliate successivamente.
Per quanto riguarda l’avanzamento di questo ambito di policy, due accordi sono stati conclusi
nel 2012 (PIESL e PIESM); gli altri due sono stati conclusi nel corso del 2019 (PIEPT e PIESN).

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa e dello
sviluppo locale e aree urbane al 31.12.2019

APQ Data stipula Al 31.12.2019
Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

PIEPT- Potenziamento
infrastrutture dei Patti

Territoriali
28/09/2005 Concluso 4,6 4,6 22

PIESL- Programmi integrati e
studi di fattibilità per lo

sviluppo locale
28/10/2004 Concluso 5,5 5,5 52

PIESM- Programmi integrati e
studi di fattibilità per lo
sviluppo locale – I Atto

integrativo

12.12.2005 Concluso 4,6 4,6 32

PIESN- Sviluppo locale e
territoriale e per interventi in

aree urbane – II Atto
integrativo

13/07/2007 Concluso 40,8 40,8 22

Totale 55,5 55,5 128

Fonte: dati SGP –  Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie

197



Rapporto Annuale di Esecuzione – Regione Piemonte – 2020
Programmazione FSC 2000 – 2006

APQ PIEPT – Anno 2005

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione
Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIEPT

Titolo: Potenziamento
infrastrutture dei Patti

Territoriali

Data di stipula: 28/09/2005

Responsabile
Alfonso FACCO

Referente monitoraggio
Anna Bordi

Direzione Risorse Finanziarie e
patrimonio 

31/12/2019

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo  dell’accordo  era  la  valorizzazione  delle  potenzialità  di  sviluppo  relativamente  ad
attività produttive, turistiche, ambientali e culturali in conformità con gli obiettivi previsti nei
Patti Territoriali coinvolti.
I principali interventi hanno riguardato:

 realizzazione di aree attrezzate e centri di servizio;
 realizzazione di centri espositivi e mostre;
 interventi di riqualificazione urbana e di beni culturali;
 realizzazione di sentieri naturalistici pedonali e ciclabili;
 interventi di sistemazione stradale e idraulica.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula

L’APQ, stipulato in attuazione della delibera CIPE 20/2004, è concluso dal  punto di  vista dei
lavori e con un costo realizzato pari al 100%. I pagamenti hanno raggiunto il 100%; pertanto, è
stato possibile chiudere l’APQ nel corso del 2019. 

2. Avanzamento Finanziario

Codice APQ Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni totali Pagamenti

PIEPT 22 4.580.505,01 2.926.749,94 4.580.505,01 4.575.533,09

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2019 - Fonte SGP
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Le tabelle successive (Tab. 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote  FSC,  si  riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  per  le  gestione  delle  risorse,  pertanto
eventuali differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito
settoriale.

Codice APQ
Risorse FSC assegnate

stipula
Risorse FSC trasferite Impegni Pagamenti

Capitoli di
spesa

PIEPT 3.016.366,42 3.016.366,42 3.016.366,42 2.923.659,00
235663
242288

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FAS 31/12/2019 - Fonte gestione regionale

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEPT (*) 265.807,38 265.807,38 265.807,38 265.807,38 -

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2019 - Fonte: gestione regionale

(*) In fase di programmazione sono confluiti nell’accordo risorse regionali di cui alla L.R. 13 del 2002 e
assegnate al Soggetto Attuatore sull’intervento PIEPTCN04. 

3. Avanzamento economico

Codice APQ Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIEPT 22 4.580.505,01 4.580.505,01 0 0

Tabella 3 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2019 - Fonte SGP

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni/interventi rilevanti

Non sono previsti interventi che superano la soglia di 25 milioni di euro né superiori a 2 milioni
di euro.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nel corso del 2019  non si sono riscontrati particolari ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici
per la realizzazione degli interventi, pertanto, non sono state adottate azioni correttive. 
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6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Nessuno  degli  interventi  inserito  nel  presente  APQ  è  incorso  in  sanzioni  derivanti  dalle
disposizioni CIPE, in particolare per la mancata aggiudicazione degli  stessi nei tempi stabiliti.
Non si segnalano altresì, nel corso del 2019, sanzioni a seguito verifiche effettuate dall’UVER o
definanziamenti a livello regionale.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Al monitoraggio del 31 dicembre 2019, gli interventi inseriti nel presente APQ non hanno fatto
registrare economie riprogrammabili.

8. Informazione e pubblicità

I  progetti  finanziati  nell’ambito  degli  APQ  sono  stati  pubblicizzati  sia  nella  fase  di
programmazione, in base alle disposizioni delle delibere CIPE di finanziamento, sia nella fase
realizzativa e attuativa,  attraverso i  Siti Istituzionali  della Regione Piemonte e altre forme di
comunicazione (seminari, convegni, ecc.), nonché da eventuali iniziative dei soggetti attuatori.
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APQ PIESL – Anno 2004

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione
Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIESL

Titolo: Programmi integrati e
studi di fattibilità per lo sviluppo

locale

Data di stipula: 28/10/2004
Concluso il 31/10/2012

Responsabile
Alfonso FACCO

Referente monitoraggio
Anna Bordi

Direzione Risorse Finanziarie e
patrimonio

31/12/2012

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo dell’accordo è stato quello di promuovere una sperimentazione a livello locale sulla
programmazione integrata secondo i principi e il metodo contenuti nei programmi comunitari
Urban e Leader.
Coinvolgere i soggetti interessati in una strategia di sviluppo condivisa, partendo da un’analisi
dei punti di forza e di debolezza delle aree, ovvero definire i programmi integrati di sviluppo
locale e di studi di fattibilità di opere pubbliche.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

L’APQ, stipulato in attuazione della delibera CIPE 17/2003 si è concluso il 31.10.2012. Infatti i
pagamenti sono al 100% ed è stato chiuso nel sistema di monitoraggio. Si riporta nei successivi
RAE per memoria, lo stato di avanzamento complessivo dell’ambito settoriale di riferimento e
per l’Intesa.

2. Avanzamento Finanziario

Codice APQ Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni totali Pagamenti

PIESL 52 5.531.391,44 2.314.440,42 5.531.391,44 5.531.391,44

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte SGP/MISE
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APQ – Codice Risorse FSC assegnate Risorse FSC trasferite Impegni Pagamenti Capitoli spesa

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FAS al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

Le tabelle successive (Tab 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote  FSC,  si  riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  per  le  gestione  delle  risorse,  pertanto
eventuali differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito
settoriale.

APQ – Codice
Risorse regionali

assegnate
Stanziamenti Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESL 1.950.460,00 1.950.460,00 1.950.460,00 1.950.460,00 237839

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie
FSC

PIESL 52 5.531.391,44 5.531.391,44 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIESM – Anno 2005

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIESM

Titolo: Programmi integrati e studi di
fattibilità per lo sviluppo locale - I

Atto integrativo

Data di stipula: 12/12/2005
Concluso il 31/10/2012

Responsabile
Alfonso FACCO

Referente monitoraggio
Anna Bordi

Direzione Risorse finanziarie
e patrimonio 

31/12/2012

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo dell’accordo è stato quello di promuovere una sperimentazione a livello locale sulla
programmazione integrata secondo i principi e il metodo contenuti nei programmi comunitari
Urban e Leader, in continuità con l’accordo del 2004
Coinvolgere i soggetti interessati in una strategia di sviluppo condivisa, partendo da un’analisi
dei punti di forza e di debolezza delle aree, ovvero definire i programmi integrati di sviluppo
locale e di studi di fattibilità di opere pubbliche.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

L’APQ, stipulato in attuazione della delibera CIPE 20/2004 si è concluso il 31/10/2012. Infatti, i
pagamenti sono al 100% ed è stato chiuso nel sistema di monitoraggio. Si riporta nei  succesivi
RAE  per memoria per lo stato di avanzamento complessivo dell’ambito settoriale e per l’Intesa.

APQ – Codice Numero Progetti
Finanziamenti

Totali
Di cui FSC Impegni Pagamenti

PIESM 32 4.635.745,67 2.655.419,27 4.635.745,67 4.635.745,67

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: SGP/MISE 

Le tabelle successive (Tab 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
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sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote 

FSC, si  riportano i dati assegnati alla stipula per le gestione delle risorse, pertanto eventuali
differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito settoriale.

APQ – Codice
Risorse FSC
assegnate

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESM 2.656.101,78 2.656.101,78 2.655.419,00 2.655.419,27
230406
165593

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FAS al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

APQ – Codice
Risorse regionali

assegnate
Stanziamenti Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIESM 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.980.326,40 237839

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2012 - Fonte: gestione regionale

3. Avanzamento economico

APQ – Codice Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato
Totale

Economie
Totale

Economie FSC

PIESM 32 4.635.745,67 4.635.745,67 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2012 - Fonte: SGP/MISE
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APQ PIESN – Anno 2007

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione

Anno di riferimento del
monitoraggio

Codice APQ: PIESN

Titolo: Sviluppo locale e
territoriale e per interventi in aree

urbane – II Atto integrativo

Data di stipula: 13/07/2007

Responsabile
Alfonso FACCO

Referente monitoraggio
Anna Bordi

Flavio Casale

Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio

31/12/2019

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’obiettivo del presente Accordo è la riqualificazione urbana e lo sviluppo rurale e della rete
ecologica,  da perseguire attraverso la realizzazione di  interventi infrastrutturali  ricompresi  in
strumenti di programmazione integrata di tipo settoriale, comunale e intercomunale.
I progetti finanziati sono “pacchetti” di interventi che riguardano più investimenti legati da una
comune strategia territoriale e integrati sotto l’aspetto tipologico,  funzionale ed economico-
finanziario, da realizzarsi attraverso la sinergia di risorse statali, regionali e locali.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

L’Accordo prevedeva alla stipula 18 interventi per un valore complessivo di circa € 35 milioni di
euro, di cui circa 12,2 MIL€ di fonte FSC  Il valore dell’Accordo è stato successivamente integrato
da risorse aggiuntive messe a disposizione dagli Enti locali, raggiungendo nel 2012 un valore di
circa 44,2 MIL€. Nel 2013, a seguito della proposta al TdS del 18 ottobre, il valore dell’ Accordo è
diminuito di circa 2,9 MIL€, riguardanti le economie non riprogrammabili di fonte comunale e
fondi strutturali, che hanno riguardato i seguenti interventi:
 

- PIESN biblioteca Ambrosini;
- PIESN/0102C Ex Incet Lotto 2.

Il  valore  dell’Accordo,  tuttavia,  nonostante  la  riduzione  nel  2013  è  aumentato  rispetto  alla
stipula in ragione della riprogrammazione di economie derivanti da altri APQ di Sviluppo Locale
e Patti Territoriali.
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Al 31.12.2019 il valore dell’APQ è di circa 40,8 MIL€, di cui circa 12,4 di FSC, e l’avanzamento
della spesa è pari al 100%. Tali risorse hanno attivato 22 interventi, tutti conclusi.

2. Avanzamento Finanziario

Codice APQ Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni totali Pagamenti

PIESN 22 41.966.183,26 12.391.586,40 40.839.153,61 40.839.153,61

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2019 - Fonte SGP/MISE

Le tabelle successive (Tab 2 e 3), riguardano esclusivamente la gestione delle risorse a livello
regionale delle  risorse FSC e del  cofinanziamento regionale,  quando previsto,  pertanto,  non
sono direttamente confrontabili con i dati attuali di SGP. In particolare, per quanto riguarda le
quote  FSC,  si  riportano  i  dati  assegnati  alla  stipula  per  le  gestione  delle  risorse,  pertanto
eventuali differenze sono dovute a riprogrammazioni di risorse in altri APQ di questo ambito
settoriale.

Codice APQ
Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli di spesa

PIESN 12.283.639,05 10.605.691,21 12.283.639,00 12.202.987,78
221283, 242007

253634

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FAS 31/12/2019 - Fonte gestione regionale

Le  risorse  FSC  sono  lievemente  aumentate  rispetto  alla  stipula  in  ragione  delle  economie
riprogrammate su altri APQ. Infatti alla stipula erano 12.283.639,05, mentre allo stato attuale
sono  13.428.108,96.

Codice APQ Risorse regionali assegnate Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli di spesa

PIESN 13.428.108,96 13.428.108,96 13.428.108,96 13.428.108,96
221353
253494

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali 31/12/2019 - Fonte gestione regionale

3. Avanzamento economico

Codice APQ Numero Progetti Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIESN 22 41.966.183,26 40.839.153,61 1.127.029,64 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2019 - Fonte SGP/MISE
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INTERREGIONALE BALCANI

Le  azioni  di  partenariato  previste  dal  Programma  consentono  una  prima  attuazione  della
dimensione  internazionale  ed  interregionale  delle  politiche  di  convergenza  e  di  coesione,
contenute nel QSN, e delle politiche esterne destinate alla pre-adesione (IPA), rispettandone le
priorità settoriali.
In particolare, le azioni previste contribuiscono al  processo di adeguamento istituzionale dei
Paesi  in vista della pre-adesione sotto l’aspetto della Governance e dei  processi  di  sviluppo
territoriale.
Inoltre la azioni  previste costituiscono una fase di  sperimentazione attiva della  componente
transfrontaliera  della  componente  IPA  sotto  l’aspetto  della  programmazione  territoriale
integrata.

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa – APQ
Interregionale Balcani al 31.12.2020

APQ Data stipula
Stato al

31.12.2020
Valore APQ

MIL€

Tot.
Finanziamento

MIL€
Tot. interventi

PIE Z1 - Balcani 02.12.2005 In corso 11,9 12,9 20

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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APQ PIEZ1 – Anno 2005

Intesa Istituzionale di Programma
Stato – Regione Piemonte

2000-2006
Organizzazione Anno di riferimento del

monitoraggio

Codice APQ: PIEZ1

Titolo APQ: Accordo interregionale
Programma di sostegno alla

cooperazione regionale – Paesi dei
Balcani

 
Data di stipula: 2/12/2005

Responsabile APQ: 
Raffaella Scalisi

Referenti monitoraggio
APQ: 

Giorgio Garelli
Davide Gandolfi

Gabinetto della Presidenza
della Giunta

31/12/2020

1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo 

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

Il Programma si è posto come obiettivo di favorire il sostegno alla cooperazione regionale per
mezzo  della  progettazione  coordinata  a  livello  interregionale  di  iniziative  di  cooperazione
internazionale, da realizzare in favore dell’area dei Balcani, con il coinvolgimento attivo delle
Regioni e di altri soggetti pubblici e privati italiani e dei paesi beneficiari.
Con le attività sviluppate nell’ambito dell’accordo si intende inoltre rafforzare i sistemi regionali
italiani  affinché  possano  predisporre  progetti  per  utilizzare  in  modo  significativo  le  risorse
europee disponibile nell’area.
In particolare il Programma si sviluppa attraverso iniziative trasversali intersettoriali di ampio
respiro e reciproco vantaggio, articolate su cinque macro-tematiche: sviluppo socio-economico
(sotto-articolato  in  3  filoni:  integrazione  delle  filiere,  dei  sistemi  produttivi  e  finanziari,
rafforzamento istituzionale integrato, innovazione, ricerca e sviluppo, formazione e mercato del
lavoro);  interconnessioni  materiali  e  immateriali,  ambiente  e  sviluppo sostenibile,  dialogo e
cultura, sanità e welfare. La Regione Piemonte è il soggetto responsabile dell’Accordo, mentre
per ciascuna linea di  intervento si  è  individuata,  sin dal  momento della stipula dell’Accordo
stesso,  una  regione  capofila  con  l’obiettivo  di  sollecitare  le  altre  Regioni  interessate  a
presentare, anche attraverso propri soggetti attuatori, sub-progetti tematici.

Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e
alla stipula. 

Questo Accordo presenta caratteristiche peculiari e di governance rispetto alla maggior parte
degli Accordi di Programma Quadro stipulati nell’ambito dell’Intesa Stato – Regione Piemonte.
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L’importo destinato al Programma di Cooperazione per i Balcani è 10,5 MIL€, di cui 2,5 MIL€ per
le azioni di sistema da parte del Formez e 8 MIL€, ripartiti secondo le cinque linee di intervento
definite dall’APQ:

1 Sviluppo Socio-economico (2,8 MIL€);
2 Interconnessioni materiali e immateriali (1,6 MIL€);
3 Ambiente e sviluppo sostenibile (1,6 MIL€);
4 Dialogo e cultura (1,2 MIL€);
5 Sanità e welfare (0,8 MIL€).

Le risorse destinate a ciascuna delle cinque componenti, sono state poi suddivise tra i paesi coinvolti da
tale Programma (Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia).
Come già segnalato, le attività erano già giunte a conclusione, anche nel corso del 2019 l’attività
si è limitata al monitoraggio finanziario dell’Accordo, in collaborazione con l’OICS, ente in-house
delle Regioni a cui è stato affidato il servizio di gestione del Programma. 
Risultando quindi alcuni saldi finali ancora da erogare è stato inoltre necessario prolungare al 30
Giugno 2020 la Convenzione in essere tra Regione Piemonte, in qualità di RAP, e OICS per la
gestione del Programma. 

2. Avanzamento Finanziario

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Finanziamenti totali Di cui FSC nazionale Impegni Pagamenti

PIEZ1 20 12.889.355,27 11.217.803.49 12.955.900,22 11.341.899,44

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE 

APQ –
Codice

Risorse FSC
assegnate

stipula

Risorse FSC
trasferite

Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEZ1 8.000.000,00 7.999.999,67 8.000.000,00
185433 e 116543 (anni

2008,2009,2010,2012 e 2013)

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse statali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

Codice
APQ

Risorse regionali
assegnate

Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli spesa

PIEZ1 1.665.186,78 Vedi nota * * *

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2020 - Fonte: gestione regionale

(*) Per la struttura dell’APQ, descritta al punto 4, le risorse assegnate sopraindicate sono da
intendersi come complessive di tutte le Regioni che hanno partecipato ai diversi sub-progetti
con i rispettivi Enti Attuatori. Per questo motivo non è possibile fornire un quadro dettagliato ed
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esaustivo dei singoli cofinanziamenti regionali con relativi impegni, pagamenti e capitoli di spesa
che si riferiscono a ciascuna Regione coinvolta.

3. Avanzamento economico

APQ –
Codice

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

Costo
Realizzato

Totale
Economie

Totale
Economie FSC nazionale

PIEZ1       20 12.889.355,27 11.858.651,32 965.190,75 804.172,60

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2020 - Fonte: SGP/MISE

4. Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni/interventi rilevanti

L’Accordo non prevede interventi superiori a 25 milioni di  euro, anche in considerazione del
valore complessivo dell’APQ che ammonta a circa 10,5 milioni di euro, di cui solo 8 milioni di
euro suddiviso in 5 differenti linee di intervento: sviluppo socio–economico, interconnessioni
materiali  e immateriali,  ambiente e sviluppo sostenibile,  dialogo e cultura,  sanità e welfare.
Ciascuna linea prevede una Regione quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP). Inoltre,
ogni  linea di  intervento  è  ulteriormente divisa  in  sub-progetti, con enti attuatori  di  diverse
Regioni,  con  soglie  al  di  sotto dei  2  milioni  di  Euro.  A  seguito del  progressivo verificarsi  di
economie  a  valersi  sui  Progetti  Integrati  realizzati,  sono  stati  approvati  progetti  di
capitalizzazione le cui attività e governance non ha modificato quanto sopra descritto.

5. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Il coinvolgimento di 18 Regioni e della Provincia Autonoma di Bolzano e la partecipazione attiva
di circa 100 Enti attuatori rende talvolta complesso il corretto e tempestivo coordinamento delle
attività.
In particolare la partecipazione di Enti Attuatori le cui competenze ed esperienze internazionali
sono di diverso livello ha comportato in alcuni casi un rallentamento dei tempi di esecuzione
per consentire anche ai soggetti meno esperti di svolgere regolarmente le proprie attività.
In altri casi si è ritenuto opportuno procedere ad una implementazione delle attività dei soggetti
più esperti e dei relativi sub-progetti al fine di garantire una maggior efficacia del Programma.
Dal  punto  di  vista  della  rendicontazione  alcune  difficoltà  sono  emerse  in  relazione  a
cambiamenti organizzativi e statutari che hanno subito alcuni enti attuatori durante le varie fasi
di  attuazione del  programma. In  tali  casi  è  stato  necessario  individuare soluzioni  specifiche
adeguate al singolo caso.
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6. Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

I  meccanismi che regolano i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze sono
previsti dall’art.10 dell’APQ. Tuttavia, alla data del 31.12.2020, non si è dovuto ricorrere a tali
previsioni.

7. Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Per quanto riguarda le economie FSC riportate nella tabella 3 si specifica che per quanto 
riguarda il sistema di monitoraggio SGP un’economia è tale quando:

1 una volta chiuso il progetto vi sono risorse disponibili
2 a progetto in corso, vi sono risorse che vengono destinate ad altro progetto, avente 

diverso CUP.
A tal proposito si specifica che tutte le economie accertate, intese nell’accezione di cui sopra,
sono state riassegnate per progetti di capitalizzazione dei risultati ottenuti dalle iniziative APQ.

8. Informazione e pubblicità

Per la fornitura dei servizi di assistenza alle gestione e attuazione del presente APQ sono state
siglate  per ciascuna linea di  intervento,  ad inizio  del  Programma,  apposite  Convenzioni  con
l’OICS (Osservatorio Interregionale Cooperazione allo Sviluppo). In particolare l’OICS fornisce il
servizio  di  segretariato  tecnico,  garantisce  il  trasferimento  fondi  agli  enti  esecutori  su
indicazione dei soggetti deputati, verifica lo stato di avanzamento delle attività, contribuisce al
monitoraggio  e  valutazione  delle  azioni  del  Programma,  oltre  a  garantire  le  attività  di
informazione  e  pubblicizzazione  del  Programma,  in  Italia  e  nei  Balcani,  e  l’adeguato
coordinamento tra le diverse linee del presente APQ, dell’analogo Programma Mediterraneo e
degli altri settori di programmazione regionale.
Ogni linea di azione ha organizzato appositi eventi di comunicazione ed un evento finale è stato
organizzato in collaborazione con l’analogo programma di sostegno alla cooperazione regionale
APQ Mediterraneo.
Nel  mese  di  Giugno  2014,  con  larga  parte  delle  iniziative  progettuali  già  concluse,  è  stata
stampata e consegnata a tutti i soggetti coinvolti un’apposita pubblicazione che riporta i risultati
raggiunti nell’ambito delle diverse attività sostenute nonché la valutazione predisposta da un
ente esterno.
Tale pubblicazione, è stata inoltre consegnata anche ai rappresentanti dei Paesi partner presenti
ad Expo Milano 2015.
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GOVERNANCE DELL’INTESA

L’APQ Azioni di Sistema di carattere innovativo a supporto della Governance, delle attività di
programmazione, di verifica e di valutazione dell’Intesa, nasce dalla opportunità di destinare
una quota del Fondo di Sviluppo e Coesione (già Fondo Aree Sottoutilizzate) alla realizzazione di
azioni immateriali a beneficio del sistema regionale, nella misura del 0,65% del riparto delle
risorse  dalla  delibera  CIPE  35/2005  (Ripartizione  delle  risorse  per  interventi  nelle  aree
sottoutilizzate – rifinanziamento Legge 208/1998 periodo 2006-2009 – Legge finanziaria 2005) e
dalla delibera CIPE 3/2006 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate –
rifinanziamento Legge 208/1998 periodo 2006-2009 – Legge finanziaria 2006). 
Si  tratta  principalmente  di  iniziative  tese  alla  progettazione  e  realizzazione  di  azioni  che  si
pongono la finalità di  supportare un processo di riforma in atto, di intervenire a correggere
disfunzionalità o deficit di  competenze; il  fine è quello di  contribuire a qualificare il  sistema
istituzionale rispetto a politiche nuove o a modalità di attuazione che risultano particolarmente
complesse.  L’APQ è stato chiuso a sistema il 30 giugno 2014, si riporta per memoria nel RAE
fino a completamento del programma Intesa FSC 2000 –2006.

Accordi di programma quadro sottoscritti dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Intesa e
dell’assistenza tecnica 31.12.2015

APQ Data stipula Al 31.12.2016
Valore APQ

MIL €

Tot.

Finanziamento
MIL €

Tot. interventi

 PIEAS - Azioni di sistema 20.12.2006 Concluso 2,08 2,08 3

Fonte: dati SGP – Nota: per valore APQ si intende il totale finanziamento meno le economie
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APQ PIEAS – Anno 2006

Intesa Istituzionale di
Programma

Stato – Regione Piemonte
2000-2006

Organizzazione
Anno di riferimento del

monitoraggio 

Codice APQ: PIEAS

Titolo: Azioni di sistema 

Data di stipula: 20/12/2006
Concluso il 30/06/2014

Responsabile 
Alfonso FACCO

Referente monitoraggio
Anna Bordi

Referenti per la gestione
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1. Stato di attuazione analitico generale sull’andamento dell’Accordo

Descrizione sintetica dell’obiettivo e delle attività inerenti l’APQ

L’accordo mira a supportare la programmazione degli interventi, la loro attuazione e gestione
finanziaria  nonché  la  verifica  dei  risultati  raggiunti  e  rientra  nelle  funzioni  proprie,  di
programmazione  e  sorveglianza  degli  interventi  finanziati  con  le  risorse  del  Fondo  per  lo
Sviluppo e la Coesione (già Fondo Aree Sottoutilizzate) della Regione Piemonte. Prevedeva la
realizzazione di  3  interventi di  natura immateriale destinati all’acquisizione di  servizi  per un
valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Di questi circa 300.000,00 euro sono stati investiti
nell’analisi delle politiche, sulla scorta dell’esperienza già maturata nell’utilizzo delle risorse del
Fondo Sociale Europeo del periodo 2007-2013 e culminata con la presentazione e diffusione di
una review territoriale realizzata nel 2010 dall’Organizzazione per lo Sviluppo Economico e la
Cooperazione. Nel complesso, gli interventi si sostanziavano nello sviluppo di pratiche valutative
in  uso  e  in  attività  di  analisi,  prevedendo esplicitamente  un  aggiornamento  dello  studio  di
approfondimento  valutativo  sull’Intesa  Istituzionale  di  Programma  Stato-Regione  Piemonte
avviato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale nel 2003 (D.D.
16  del  25.07.2003  e  D.D.  11  del  24.05.2004);  a  tal  proposito  va  ricordato  che  tra  le
raccomandazioni a conclusione dei lavori era stato evidenziato come risultasse auspicabile un
maggiore  coordinamento  ed  integrazione  tra  i  settori  regionali  coinvolti  nel  processo  di
finanziamento  degli  investimenti  pubblici  operato  con  il  ricorso  agli  strumenti  di
programmazione negoziata e questo sin dagli inizi del 2000. 
I destinatari dei risultati sono stati identificati nei referenti pubblici, appartenenti a più livelli
istituzionali, e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’attuazione delle politiche.
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Descrizione delle principali variazioni dell’Accordo rispetto all’ultimo monitoraggio annuale e 
alla stipula

I  contratti di  servizio  sottoscritti con i  centri  di  competenza (IRES Piemonte e  COREP)  sono
terminati a novembre 2011. Le attività si sono concluse alla fine del 2012 a seguito delle ultime
restituzioni pubbliche dei risultati empirici. Tuttavia la contabilità non è ancora al 100% per gli
aspetti che riguardano la verifica delle piccole economie di spesa. Non si segnalano criticità di
tipo attuativo.

L’APQ si è chiuso definitivamente anche dal punto di vista informatico nel 2014, a seguito del
parere del TdS del 18/07/2014, prot. DPS 6975, che ha autorizzato, così come richiesto dalla
Regione  con nota  del  3  luglio  2014,  prot.  18096/DB0802,  la  cancellazione  delle  economie
regionali per € 135,5, in quanto non più riprogrammabili. L’APQ sarà riportato per memoria nei
successivi  RAE fino a completamento del Programma FSC 2000 – 2006. 

2. Avanzamento Finanziario

Codice APQ Numero Progetti Finanziamenti totali Di cui FSC Impegni totali Pagamenti totali 

PIEAS 3 2.077.900,01 1.031.533,00 2.077.900,01 2.077.900,01

Tabella 1 - Avanzamento finanziario dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2014 - Fonte SGP/MISE

Codice APQ
Risorse FSC assegnate

stipula
Risorse FSC trasferite Impegni Pagamenti Capitoli di spesa 

PIEAS 1.031.557,00 1.031.557,00
1.031.
533,00

1.031.533,
00

128150 - 128151
138656 - 138657

208464

Tabella 2 - Avanzamento finanziario delle risorse FSC al 31/12/2014 - Fonte gestione regionale

Codice APQ
Risorse regionali

assegnate
Stanziate Impegni Pagamenti Capitoli di spesa 

PIEAS 1.046.507 1.046.507 1.046.502 1.046.367 142079   208480

Tabella 3 - Avanzamento finanziario delle risorse regionali al 31/12/2014 - Fonte gestione regionale

3. Avanzamento economico 

Codice APQ
Numero
Progetti

Totale Finanziamenti Costo Realizzato Totale Economie
Totale

Economie FSC

PIEAS 3 2.077.900,01 2.077.900,01 0 0

Tabella 4 – Avanzamento economico dell’APQ alla data di monitoraggio del 31/12/2014 - Fonte SGP/MISE
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Il  presente Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE 2020) rappresenta lo stato di avanzamento
dell’Intesa Stato–Stato Regione Piemonte e degli Accordi di Programma Quadro (APQ), relativi al
ciclo di Programmazione del FSC 2000 – 2006, di competenza dell’Organismo di Coordinamento
della  programmazione  dell’Intesa  e  del  Programma  FSC  2000-2006  in  capo  alla  Direzione
regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei. 

Organismo di Coordinamento della programmazione
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Piazza Castello, 165
10121 Torino 

Settore Programmazione Negoziata
Via Bertola, 34 10122 Torino – Tel 39 011 432 2526

E- mail: programmazione.negoziata  @regione.piemonte.it  
Il RAE 2020 sarà disponibile sui seguenti siti

www.progettomonitoraggio.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina

(Giugno 2021)

http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina
http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/
mailto:monitoraggio.apq@regione.piemonte.it
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