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0 30 settembre 2016 standard degli allegati alle Convenzioni FESR/FEASR
e Aggiornamento comuni per effetto accorpamento confini comunali
1 14 marzo 2017 e Allineamento quota MISE/INFRATEL
e Aggiornamento dati economici e quantita (allineati offerta
2 20 novembre 2017 concz.asjsmnarlo).
o Revisione fondi
e Aggiornamento cronoprogramma
3 novembre 2018 . Agglqrnamento a'ttrlbu'2|on| fondi ai comuni
e Inserita Riserva di Contingency
4 ottobre 2019 e Aggiornamento attribuzioni fondi ai comuni
e Aggiornamento quantita Unita immobiliari per allineamento ai progetti
del Concessionario
¢ Valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC e conseguente
5 18 giugno 2020 impiego economie FESR/FEASR in opere, e riattribuzione dei comuni ai
fondi
e Eliminazione quota di contingency FSC
e Aggiornamento cronoprogramma
e Rimodulazione fondi FESR e integrazione risorse tramite fondo FSC
marzo 2021 Reg|c.>n.ale I L .
6 (approvato 04/05/2021) e Revisione attribuzione fondi ai comuni
e Valutazione economica con IVA fondi Europei provvisoriamente a
valere su fondi FSC Nazionale.
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e Aggiornamento dati del Piano per allineamento ai progetti del
Concessionario

e Valutazione economica con iva fondi europei a carico degli stessi, a
seguito sentenza Tribunale UE 22/06/2022 e successiva nota Ares
(2022) 7431046-26/10/2022

marzo 2023 e Introduzione extra-costi covid-19 per il periodo marzo 2020-marzo
2022
o Revisione attribuzione fondi ai comuni
¢ Introduzione maggiori oneri a valere su FSC NAZIONALE per eventuale
spesa non prevista
e Aggiornamento cronoprogramma
e A fronte del nuovo cronoprogramma presentato da Open Fiber il 7,
marzo 2024 viene rivista I'attribuzione dei fondi ai comuni al fine di
aprile 2024 anticipare quanto piu possibile la spesa FEASR per consentire |3

chiusura del fondo entro i termini previsti.
e Aggiornamento cronoprogramma
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1. Premessa

Il Piano Tecnico Piemonte BUL si inquadra nell’ambito del “Piano Strategico Banda Ultralarga”, - regime
d’aiuto n. SA.41647 (2016/N) - definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla

Commissione europea con Decisione del 30/06/2016.

Il Piano, allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall’Accordo di Programma tra MISE -
Ministero dello Sviluppo Economico (ora MIMIT — Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Regione
del 08/06/2016 e successivo “Addendum all'accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul
territorio nazionale verso gli obiettivi UE 2020” del 08/03/2023, definisce gli obiettivi, le modalita di
attuazione degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi di copertura, le aree candidate
all'intervento, il valore complessivo per la costruzione dell’infrastruttura passiva abilitante I'offerta di

servizi a banda ultra larga.

Il “Piano” si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli orientamenti
comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni

per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale.

Le attivita oggetto del presente Piano sono finanziate dalle seguenti risorse:

a) euro 44.292.235 complessivi a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020 e su
fondo FSC per la regione Piemonte (FESR+FSC) rispettivamente nelle quote (*):

o euro 17.731.140 a valere sui fondi POR FESR 2014/2020;

J euro 26.561.095 a valere sui fondi FSC Regionali (nel seguito anche “REGIO”);

b) euro 45.580.000 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;

c) euro 48.499.655 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui all“Addendum all'accordo quadro
per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi UE 2020” del 8 marzo

2023 (nel seguito anche “FSC”).

(*) la quota FESR & stata chiusa ad euro 17.731.140, invece di euro 17.716.894 come da piano revisione 7, e

I'importo di differenza di 14.246 sottratto dal fondo Regionale.
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2. Elenco delle revisioni e principali contenuti

Revisione 1
La revisione 1 contiene un aggiornamento dei comuni per effetto accorpamento confini comunali e

I’aggiornamento quota Mise/Infratel.

Revisione 2

La revisione 2 ¢ legata alla revisione delle quantita e dei valori economici per allineamento alla offerta di
gara.

E stata rivista I'attribuzione dei fondi, in modo da riassegnare i comuni prioritariamente ai fondi
comunitari, e saturarne l'importo.

Vengono assegnate le fasi ai comuni facoltativi.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 3

La revisione 3 ¢ legata alla diversa attribuzione dei fondi ad alcuni comuni, in modo da riassegnare al FESR
i comuni con avanzate tempistiche di esecuzione.

Viene introdotta la riserva di contingency a carico dei fondi FSC necessaria per imprevisti.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 4
La revisione 4 prevede la rimodulazione dei fondi sui comuni, attribuendo i comuni ai fondi FESR sulla
base delle tempistiche di esecuzione ed in considerazione della necessita di una maggiore attestazione

delle spese sostenute a valere sui fondi FESR.

Revisione 5

Vengono riviste le quantita di unita immobiliari a piano per allineamento ai progetti del Concessionario,
introducendo un piano base e un piano integrativo, come nel seguito descritto.

Vengono esclusi dal piano comuni ad alta copertura da parte di operatori privati (comuni sospesi).

La valutazione economica del piano & nell’ipotesi di non ammissibilita IVA sui fondi europei.

Viene utilizzato il fondo FSC a copertura delle quote di IVA per le opere finanziate dai fondi FESR/FEASR.
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Viene variata I'attribuzione di alcuni comuni ai fondi, sia per tener conto di accorpamenti di comuni, sia
allineamento dei costi ai comuni in funzione della disponibilita dei fondi, anche a seguito ipotesi di non
ammissibilita IVA su fondi europei e conseguente reimpiego delle quote iva in opere.

La riserva di contingency a valere su FSC Nazionale di euro 14.298.422 viene svincolata dal piano.

Viene aggiornato il cronoprogramma.

Revisione 6

Vengono riviste le disponibilita finanziari FESR a fronte della rimodulazione a seguito dell’Accordo tra il
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Piemonte per la riprogrammazione dei
programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-20. Secondo quanto previsto da tale Accordo e come
stabilito nella Delibera CIPE n. 41 del 28 luglio 2020, viene assicurato il completamento dell’attuazione
degli interventi previsti dall'azione FESR attraverso risorse della quota di Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

per la regione Piemonte.

Revisione 7
Modalita di attribuzione iva

Nella presente revisione di piano I'iva risulta spesa ammissibile per i fondi europei in considerazione:

e della comunicazione della Commissione Europea - Direzione Generale Regio -- che recependo il
contenuto della pronuncia del Tribunale della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022, ha
comunicato l'intenzione di adottare una decisione di notifica della decisione del 2019,
prevedendo espressamente I'ammissibilita dell’lVA al cofinanziamento del FESR;

e della comunicazione Ares(2022)7131046 del 26.10.2022 - Nota AGRI.DDGIIMD 7892477 relativa al
parere con cui la Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
ritiene la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 giugno 2022 nella causa T-357/19
relativa all'ammissibilita dell'lVA applicabile anche al FEASR, considerando I'lVA quale costo
ammissibile per la parte del “Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga - Aree Bianche”

cofinanziata dal FEASR nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale 2014- 2022.
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Aggiornamento Cronoprogramma

E stato aggiornato il cronoprogramma, secondo quanto presentato dal Concessionario Open Fiber spa e
pervenuto al Concedente il 27 giugno con pec prot. Nr 55075 del 9/09/2022- che prevede uno slittamento
del cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal
Ministero delle Imprese e del made in Italy, che porta la data di completamento degli interventi finanziati
con fondi FESR al 30 giugno 2023 e entro settembre 2024 per gli interventi finanziati con altri fondi, a cui
bisogna aggiungere i tempi necessari per il collaudo e per I'erogazione del saldo da parte di Infratel ad
Open Fiber, stimati in 90 giorni. Successivamente a tale data Infratel potra rendicontare le spese al MIMIT

per gli adempimenti di competenza, preliminari alla successiva rendicontazione del MIMIT alla Regione.

Aggiornamento delle quantita previste a Piano
Sono state aggiornate le quantita di unita immobiliari previste a Piano in base al miglior stato della
progettazione; per il confronto tra le quantita previste dalla revisione precedente e da quella corrente si

rimanda alla Tabella 7.

Eliminazione Piano Integrativo

La revisione 6 del piano prevedeva un Piano integrativo per il rilegamento di Unita immobiliari aggiuntive
per comune rispetto a quanto fissato dall’offerta, la cui attuazione era condizionata alla formulazione di
un’offerta da parte del Concessionario, a cui non & stato dato tuttavia seguito da parte di Open Fiber. II

piano integrativo non & quindi piu previsto nel presente piano.

Introduzione “extra-costi”

Vengono inclusi nella valutazione economica “extra-costi” generati dalla pandemia covid-19, richiesti dal
Concessionario per il periodo marzo 2020-marzo 2022, derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione da
parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento, in

attuazione delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Variazione fondi su comuni
Viene variata I'attribuzione dei fondi ai comuni. Lo spostamento & legato:
e all'allineamento delle stime dei costi aggiornate sulla base della progettazione
esecutiva/definitiva;

e all’'ammissibilita iva su fondi europei;
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e alla necessita di anticipare quanto piu possibile la spesa FESR per consentire la chiusura del fondo
entro i termini previsti.

e Per quest’ultimo scopo, in particolare, sono stati individuati 160 comuni per i quali & previsto che
la realizzazione — relativamente alla componente “over 100” — si completi entro il primo semestre
2023 con la consegna dell’As-Built o I'esecuzione del collaudo. Di questi:

- 19 comuni erano FEASR nella precedente revisione di Piano (rev.6);

- 47 comuni erano FSC NAZIONALE (nel seguito anche “FSC”) nella precedente revisione di
Piano (rev.6);

- 94 comuni erano gia comuni associati a fondo misto FESR+FSC REGIONALE (nel seguito anche
“REGIO”) nella precedente revisione di Piano (rev.6).

La spesa per la componente “over 100” dei 160 comuni € in linea con la disponibilita del fondo

FESR. La componente “over 30” per tali comuni viene finanziata dal fondo FSC REGIONALE.

e Vengono effettuate sostituzioni di fondi FESR/FSC REGIONALE e FEASR con fondi FSC NAZIONALE,
in modo da allineare la spesa alla disponibilita dei fondi.

e |l comune di Soprana (accorpato al comune di Frabosa Soprana a formare il nuovo comune di
Valdilana) viene attribuito al FEASR in quanto facente parte di comuni accorpati gia FEASR nella

precedente revisione di Piano (rev.6).

Riserva a valere su FSC NAZIONALE
Si riserva una quota a valere su FSC NAZIONALE per eventuali maggiori oneri che tiene in conto di

eventuale spesa aggiuntiva, non prevista al momento di redazione del Piano.

Revisione 8

Aggiornamento Cronoprogramma

E stato aggiornato il cronoprogramma, secondo quanto presentato dal Concessionario Open Fiber spa e
pervenuto al Concedente con pec prot. N. 18911 del 07/03/2024 che prevede uno slittamento del
cronoprogramma dei lavori relativi agli interventi cofinanziati dalle Regioni e Province autonome e dal
Ministero delle Imprese e del made in ltaly, che porta la data di completamento degli interventi a
settembre 2025, a cui bisogna aggiungere i tempi necessari per il collaudo e per I'erogazione del saldo da

parte di Infratel ad Open Fiber, stimati in 90 giorni. Successivamente a tale data Infratel potra
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rendicontare le spese al MIMIT per gli adempimenti di competenza, preliminari alla successiva

rendicontazione del MIMIT alla Regione.

Variazione fondi su comuni

Al fine di anticipare quanto piu possibile la spesa FEASR per consentire la chiusura del fondo entro i
termini previsti, in considerazione del nuovo cronoprogramma consegnato da Open Fiber, vengono
confermati su fondo FEASR i soli comuni per i quali & stato gia consegnato I’As-built, mentre vengono
attribuiti agli altri fondi FSC Nazionali o Regionali i comuni FEASR i cui tempi di intervento sono slittati

oltre il tempo utile per la certificazione della spesa.

Per saturare l'importo del finanziamento FEASR vengono associati al fondo FEASR i comuni FSC

Nazionali/Regionali con As-built gia consegnato o gia collaudati.

Inoltre, vengono effettuate sostituzioni da fondi FSC Nazionale a fondi FSC Regionali, in modo da allineare
la spesa alla disponibilita dei fondi. Rispetto alla revisione 7 il comune di Bastia Mondovi per la

componente over100 viene attribuito da fondo FESR a fondo FSC Regionale.

In tabella seguente sono sintetizzati i numeri degli spostamenti di comuni a fondi:

COMUNI comuni comuni tolti | comuni da di Cu.l di cu.: di cu_: comuni da
ianorev8 | confermati da fondo altri fondi CELIRICE | CRUALIIEE | Gt FSC NAZ
P FEASR FESR FSC REGIO
FEASR 430 177 129 253 0 98 155
FESR 159 159 1 0 0 0 0
REGIO 137 92 98 45 38 1 6
FSC 472 381 161 91 91
TOTALE 1198 809 389 389 129 1 98 161

Tabella 1: variazione dei comuni per la componente over100

Le tratte FWA (over30) di comuni FEASR sono finanziate da fondo FSC Nazionale, se i tempi previsti per il

fine lavori di tali tratte non sono compatibili con il cronoprogramma FEASR.

La lista delle variazioni dei comuni & riportata in tabella 3.
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3. Consultazione pubblica e piani degli Operatori Privati

Infratel Italia svolge periodicamente una mappatura per I'aggiornamento della mappa della copertura dei
servizi di connettivita a Banda Ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa e
mobile, al fine di identificare le aree in condizioni di “fallimento di mercato” del territorio nazionale,
conformemente al documento “Orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di
aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” e ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato
approvati.

Gli obiettivi principali della mappatura di rete fissa sono:

a. consentire una mappatura particolareggiata delle reti fisse NGA (Next Generation Access) e NGA-
VHCN (Very High Capacity Network) e delle reti abilitanti servizi a 1Gbit/s (NGA 1Giga);
b. ottenere I'evidenza di nuovi interventi attuati o pianificati per gli anni successivi da parte degli

operatori privati.

Al termine della fase di elaborazione dei dati raccolti con la mappatura Infratel aggiorna i piani degli

interventi da effettuare per favorire la diffusione delle infrastrutture abilitanti la Banda Ultralarga.

Le reti fisse sono suddivise nelle seguenti tipologie:
e NGA (Next Generation Access): reti abilitanti servizi con velocita di connessione di almeno 30
Mbit/s;
e NGA-VHCN (Very High Capacity Network): reti ultraveloci abilitanti servizi con velocita di
connessione di almeno 100 Mbit/s;

¢ NGA-1Giga reti abilitanti servizi con velocita di connessione di almeno 1Gbit/s.

Si riporta in tabella la copertura al 2021 stimata in termini di unita immobiliari per la regione Piemonte:

NGA NGA-VHCN NGA -1Giga
(almeno 30 Mbit/s) | (almeno 100 Mbit/s) | (almeno 1 Gbit/s)

Stima % Copertura Unita Immobiliari 57% 41% 30%

Tabella 2: Copertura al 2021 per la regione Piemonte

10
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4. L'intervento diretto pubblico

L'intervento verra attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la concessione ha per oggetto la
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione in modalita wholesale di una infrastruttura
abilitante la fornitura di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della
Strategia:
e servizi di connettivita idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente
servizi con velocita di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s
in upstream (nel cluster C);
e servizi di connettivita idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente
servizi con velocita di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream e 15Mbit/s in upstream
(nel Cluster D);

e manutenzione e gestione della rete a tempo determinato.

Le attivita a carico del concessionario comprendono:

a) La redazione del progetto definitivo ed esecutivo in conformita al progetto di fattibilita tecnica ed
economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni richieste dalla Amministrazione
aggiudicatrice;

b) L'esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell’infrastruttura e I'eventuale sua integrazione con
infrastrutture esistenti di titolarita del concessionario o di terzi, delle quali deve essere trasferita
all’Amministrazione concedente la proprieta o il diritto d’uso di durata almeno trentennale;

c) La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura garantendo ogni attivita
necessaria per assicurare I'accesso passivo a tutti gli operatori mediante cessione a titolo oneroso di
diritti d’'uso in conformita alla regolamentazione dettata dall’Autorita per le garanzie nelle
comunicazioni (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalita di accesso e Service Level
Agreements);

d) La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete per tutta la durata della concessione.

11
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5. Dettaglio degli interventi

Nelle aree oggetto di intervento si prevede di realizzare indicativamente:

I'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster C abilitante i
seguenti servizi:
a. “over 100”: con velocita di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno
50 Mbit/s in upstream per almeno il 70% delle Ul (Abitazioni e Unita locali) al netto delle Case
Sparse;
b. “over 30” con velocita di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream ed almeno 15
Mbit/s in upstream per il restante 30% delle Ul (Abitazioni e Unita locali) al netto delle Case
Sparse;
I'infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) raggruppate nel Cluster D abilitante servizi
“over 30” con velocita di connessione di almeno 30Mbit/s in downstream ed almeno 15 Mbit/s in
upstream, per il 100% delle Ul (Abitazioni e Unita locali) al netto delle Case Sparse;
il collegamento in modalita Fiber to the Home (FTTH) di tutte le sedi della PA (centrale e locale), dei
presidi sanitari pubblici e dei plessi scolastici in tutti i comuni interessati dal piano.
La individuazione delle sedi PA sara effettuata a partire dalla lista delle sedi PA fornita dal MISE,
verificando l'eventuale presenza di rilegamento ottico in fase di progettazione da parte del
Concessionario.
La definizione di sede PA, utile alla formazione dell’elenco, dovra comunque assicurare la funzionalita
dell’azione amministrativa sul territorio e dei servizi a cittadini e imprese, dell’istruzione di ogni

ordine e grado e del servizio sanitario regionale.

L'intervento € stato inizialmente strutturato in 4 fasi temporali omogenee in termini economici

scadenzate di 60 giorni per I'avvio della progettazione definitiva.

| criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono come dettagliato in Allegato A:
e POR FESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale del Piemonte;
e  Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della misura 7.3 del PSR;

e Priorita per i comuni raggiunti dal Backhaul.

12
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Le priorita ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e della presenza del

Backhaul sono infine state “aggregate” a livello territoriale, per fare in modo che gli interventi fossero
pianificati su zone di territorio contigue ed omogenee; questo al fine di agevolare sia le attivita
organizzative (raccolta dei permessi, progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.

Si & data priorita ai fondi comunitari.

In sede di esecuzione sara data priorita realizzativa ai comuni identificati come sede PCN.

13
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5.1. Dettaglio Interventi per comune

Per ogni comune si riporta:

Denominazione Provincia;

Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita all’anno 2014;

Codice ISTAT (Procom) relativo all’anno 2014;

Denominazione Comune, secondo la denominazione Istat riferita al 2023, ove diversa dal 2014;
Codice ISTAT (Procom) relativo all’lanno 2023;

Tipologia Areale 2014-20;

Comune a Piano (NO = comune ad alta copertura annullato/non a piano);

Fondi di finanziamento per Comune piano versione precedente (rev. 7);

Fondi di finanziamento per Comune piano versione corrente (rev. 8), indicando il fondo su cui
viene computata la componente over 100 e quello su cui viene computata la componente over
30;

Fase temporale di intervento;

Unita Immobiliari totali a Piano previste, di cui over 100 e over 30;

Sedi PA da rilegare.

Si chiariscono le definizioni e le fonti dei dati impiegati nel Piano:

Ul-Unita Immobiliari: si intende la somma del numero delle Abitazioni e del numero delle Unita Locali.

Inizialmente stimate sulla base dei dati di copertura ricavati dalla consultazione pubblica, a partire dal

dato di Abitazione Istat, dati da censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 e dal dato di Unita

Locali Istat, Dati da Censimento dell'industria e dei servizi 2011, sono state poi aggiornate con i numeri

ottenuti dal miglior stato della progettazione

Popolazione: stimata sulla base delle Unita Immobiliari coperte tenendo conto del rapporto Unita

Immobiliari/popolazione istat 2011 del comune.

14
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\srar STAT | Tipologi oot | rer | eer | Nt [ ravon
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente co::zc:rl\gg te con;‘e:;eonte ul 100 | 30 PA
2014) 2023) over 100 over 30

Alessandria Acqui Terme 6001 6001 C si FASE 1 FSC - - FSC FSC 278 0 278 0
Alessandria Albera Ligure 6002 6002 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 579 | 403 | 176 6
Alessandria Alessandria 6003 6003 A si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 4045 | 2715|1330 | 8
Alessandria Alfiano Natta 6004 6004 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 741 | 502 | 239 6
Alessandria Alice Bel Colle 6005 6005 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 720 | 395 | 325 | 4
Alessandria Alluvioni Cambid 6006 | Alluvioni Piovera | 6192 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 364 | 319 | 45 3
Alessandria Altavilla Monferrato 6007 6007 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 511 | 418 | 93 4
Alessandria Alzano Scrivia 6008 6008 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 238 | 165 | 73 1
Alessandria Arquata Scrivia 6009 6009 C si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 804 | 492 | 312 0
Alessandria Avolasca 6010 6010 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 295 | 90 | 205 3
Alessandria Balzola 6011 6011 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1022 | 784 | 238 5
Alessandria Basaluzzo 6012 6012 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 12601098 | 162 | 11
Alessandria Bassignana 6013 6013 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1143 | 983 | 160 8
Alessandria Belforte Monferrato 6014 6014 C si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 453 | 328 | 125 3
Alessandria Bergamasco 6015 6015 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 691 | 455 | 236 3
Alessandria Berzano di Tortona 6016 6016 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 74 17 57 2
Alessandria Bistagno 6017 6017 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1596 | 871 | 725 7
Alessandria Borghetto di Borbera 6018 6018 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1870 | 1159 | 711 5
Alessandria Borgo San Martino 6020 6020 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 759 | 688 71 5
Alessandria Borgoratto 6019 6019 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 396 | 355 41 3
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(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Alessandrino
Alessandria Bosco Marengo 6021 6021 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1813 | 1224 | 589 6
Alessandria Bosio 6022 6022 D si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1100 | 897 | 203 7
Alessandria Bozzole 6023 6023 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 247 | 247 0 1
Alessandria Brignano-Frascata 6024 6024 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 497 | 186 | 311 1
Alessandria Cabella Ligure 6025 6025 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1384 | 1103 | 281 7
Alessandria Camagna Monferrato 6026 6026 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 452 | 375 | 77 2
Alessandria Camino 6027 6027 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 862 | 413 | 449 4
Alessandria Cantalupo Ligure 6028 6028 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 893 | 766 | 127 10
Alessandria Capriata d'Orba 6029 6029 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1742 | 1008 | 734 7
Alessandria Carbonara Scrivia 6030 6030 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 727 | 632 | 95 4
Alessandria Carentino 6031 6031 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 273 | 170 | 103 1
Alessandria Carezzano 6032 6032 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 480 | 304 | 176 1
Alessandria Carpeneto 6033 6033 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 998 | 645 | 353 4
Alessandria Carrega Ligure 6034 6034 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 902 | 653 | 249 2
Alessandria Carrosio 6035 6035 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 518 | 442 | 76 5
Alessandria Cartosio 6036 6036 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 152 | 136 | 16 0
Alessandria Casal Cermelli 6037 6037 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 755 | 499 | 256 1
Alessandria Casale Monferrato 6039 6039 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 1251 | 316 | 935 0
Alessandria Casaleggio Boiro 6038 6038 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 320 | 143 | 177 1
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2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Alessandria Casalnoceto 6040 6040 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 707 | 480 | 227 6
Alessandria Casasco 6041 6041 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 237 | 53 184 1
Alessandria Cassano Spinola 6042 6191 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1342 | 1000 | 342 5
Alessandria Cassine 6043 6043 C si FASE 4 FEASR - - FSC FSC 2424 | 1763 | 661 8
Alessandria Cassinelle 6044 6044 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1209 | 554 | 655 | 4
Castellania
Alessandria Castellania 6045 Coppi 6045 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 143 40 103 1
Alessandria Castellar Guidobono 6046 6046 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 305 | 262 | 43 3
Alessandria Castellazzo Bormida 6047 6047 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 149 0 149 | o
Alessandria Castelletto d'Erro 6048 6048 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 206 | 42 | 164 1
Alessandria Castelletto d'Orba 6049 6049 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 2000 | 1464 | 536 5
Alessandria Castelletto Merli 6050 6050 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 395 | 111 | 284 1
Alessandria Castelletto Monferrato 6051 6051 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 994 | 764 | 230 5
Alessandria Castelnuovo Bormida 6052 6052 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 687 | 485 | 202 2
Alessandria Castelnuovo Scrivia 6053 6053 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 123 0 123 0
Alessandria Castelspina 6054 6054 B annullato | FASE 3 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Alessandria Cavatore 6055 6055 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 333 | 56 | 277 3
Alessandria Cella Monte 6056 6056 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 368 | 222 | 146 3
Alessandria Cereseto 6057 6057 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 410 | 242 | 168 2
Alessandria Cerreto Grue 6058 6058 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 284 | 190 | 94 1
Alessandria Cerrina Monferrato 6059 6059 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1262 | 660 | 602 | 10
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(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente over100 over3o 100 | 30

2014) 2023) over 100 over 30
Alessandria Coniolo 6060 6060 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 345 | 236 | 109 3
Alessandria Conzano 6061 6061 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 656 | 481 | 175 5
Alessandria Costa Vescovato 6062 6062 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 298 | 255 | 43 1
Alessandria Cremolino 6063 6063 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 788 | 309 | 479 5

Lu e Cuccaro
Alessandria Cuccaro Monferrato 6064 Monferrato 6193 C si FASE 4 FEASR - - FEASR FSC 387 | 354 33 1
Alessandria Denice 6065 6065 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 239 | 115 | 124 3
Alessandria Dernice 6066 6066 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 356 60 296 3
Alessandria Fabbrica Curone 6067 6067 D si FASE 4 FEASR - - FSC FSC 1861 | 1675 | 186 3
Alessandria Felizzano 6068 6068 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 35 0 35 0
Alessandria Fraconalto 6069 6069 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 402 | 129 | 273 1
Alessandria Francavilla Bisio 6070 6070 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 348 | 323 25 4
Alessandria Frascaro 6071 6071 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 295 | 212 83 1
Alessandria Frassinello Monferrato 6072 6072 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 452 | 377 75 2
Alessandria Frassineto Po 6073 6073 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 851 | 740 | 111 7
Alessandria Fresonara 6074 6074 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 482 | 261 | 221 6
Alessandria Frugarolo 6075 6075 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1192 | 920 | 272 5
Fubine

Alessandria Fubine 6076 Monferrato 6076 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1543 | 796 | 747 11
Alessandria Gabiano 6077 6077 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1052 | 576 | 476 3
Alessandria Gamalero 6078 6078 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 696 | 394 | 302 5
Alessandria Garbagna 6079 6079 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 773 | 404 | 369 6
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Alessandria Gavazzana 6080 Cassano Spinola 6191 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 179 | 139 | 40 2
Alessandria Gavi 6081 6081 C si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 3928 | 2525 | 1403 | 19
Alessandria Giarole 6082 6082 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 421 | 397 | 24 2
Alessandria Gremiasco 6083 6083 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 307 | 143 | 164 4
Alessandria Grognardo 6084 6084 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 419 | 196 | 223 2
Alessandria Grondona 6085 6085 C Si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 566 | 346 | 220 3
Alessandria Guazzora 6086 6086 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 240 | 176 | 64 3
Alessandria Isola Sant'Antonio 6087 6087 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 544 | 255 | 289 5
Alessandria Lerma 6088 6088 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 979 | 712 | 267 4
Lu e Cuccaro
Alessandria Lu 6089 Monferrato 6193 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1068 | 720 | 348 | 10
Alessandria Malvicino 6090 6090 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 9 0 9 0
Alessandria Masio 6091 6091 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1021 | 501 | 520 6
Alessandria Melazzo 6092 6092 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 142 | 122 | 20 0
Alessandria Merana 6093 6093 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 268 | 54 | 214 2
Alessandria Mirabello Monferrato 6094 6094 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1049 | 784 | 265 4
Alessandria Molare 6095 6095 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1522 | 1250 | 272 8
Alessandria Molino dei Torti 6096 6096 B annullato | FASE 3 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Alessandria Mombello Monferrato 6097 6097 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 982 | 599 | 383 3
Alessandria Momperone 6098 6098 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 228 | 63 165 1
Alessandria Moncestino 6099 6099 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 370 | 160 | 210 4
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2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Alessandria Mongiardino Ligure 6100 6100 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 436 89 347 1
Alessandria Monleale 6101 6101 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 503 | 291 | 212 2
Alessandria Montacuto 6102 6102 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 396 | 125 | 271 1
Alessandria Montaldeo 6103 6103 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 301 | 247 | 54 3
Alessandria Montaldo Bormida 6104 6104 C si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 496 | 411 | 85 4
Alessandria Montecastello 6105 6105 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 274 1 213 | 61 3
Alessandria Montechiaro d'Acqui 6106 6106 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 561 | 227 | 334 4
Alessandria Montegioco 6107 6107 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 253 | 123 | 130 1
Alessandria Montemarzino 6108 6108 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 433 | 289 | 144 1
Alessandria Morano sul Po 6109 6109 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 214 | 175 | 39 1
Alessandria Morbello 6110 6110 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 653 | 158 | 495 5
Alessandria Mornese 6111 6111 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 760 | 625 | 135 6
Alessandria Morsasco 6112 6112 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 458 | 407 | 51 6
Alessandria Murisengo 6113 6113 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1348 | 736 | 612 7
Alessandria Novi Ligure 6114 6114 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 619 | 32 | 587 9
Alessandria Occimiano 6115 6115 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 815 | 635 | 180 7
Alessandria Odalengo Grande 6116 6116 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 457 | 182 | 275 2
Alessandria Odalengo Piccolo 6117 6117 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 261 | 40 221 1
Alessandria Olivola 6118 6118 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 140 | 103 | 37 1
Alessandria Orsara Bormida 6119 6119 C si FASE 3 FSC - - FEASR FEASR 388 | 364 | 24 2
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Alessandria Ottiglio 6120 6120 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 581 | 390 | 191 3
Alessandria Ovada 6121 6121 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 422 | 130 | 292 0
Alessandria Oviglio 6122 6122 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 989 | 653 | 336 | 4
Alessandria Ozzano Monferrato 6123 6123 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1147 | 781 | 366 6
Alessandria Paderna 6124 6124 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 193 | 178 | 15 2
Alessandria Pareto 6125 6125 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 263 | 138 | 125 0
Alessandria Parodi Ligure 6126 6126 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 982 | 794 | 188 10
Alessandria Pasturana 6127 6127 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 812 | 693 | 119 5
Alessandria Pecetto di Valenza 6128 6128 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 920 | 578 | 342 3
Alessandria Pietra Marazzi 6129 6129 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 580 | 532 | 48 3
Alessandria Piovera 6130 | Alluvioni Piovera | 6192 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 11 0 11 0
Alessandria Pomaro Monferrato 6131 6131 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 269 | 216 | 53 1
Alessandria Pontecurone 6132 6132 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 185 0 185 0
Alessandria Pontestura 6133 6133 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1417 | 952 | 465 8
Alessandria Ponti 6134 6134 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 562 | 268 | 294 8
Alessandria Ponzano Monferrato 6135 6135 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 389 | 294 | 95 5
Alessandria Ponzone 6136 6136 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 2243 | 854 | 1389 | 14
Alessandria Pozzol Groppo 6137 6137 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 317 | 36 | 281 2
Alessandria Pozzolo Formigaro 6138 6138 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 226 0 226 0
Alessandria Prasco 6139 6139 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 546 | 278 | 268 4
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Alessandria Predosa 6140 6140 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1027 998 | 29 6
Alessandria Quargnento 6141 6141 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1083 | 633 | 450 6
Alessandria Quattordio 6142 6142 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 340 | 229 [ 111 | o
Alessandria Ricaldone 6143 6143 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 472 | 273 | 199 3
Alessandria Rivalta Bormida 6144 6144 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 14 0 14 0
Alessandria Rivarone 6145 6145 B Si FASE 4 FSC - - FSC FSC 273 | 256 | 17 2
Alessandria Rocca Grimalda 6147 6147 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1476 | 836 | 640 7
Alessandria Roccaforte Ligure 6146 6146 D si FASE 2 FSC - - FSC FSC 235 12 | 223 3
Alessandria Rocchetta Ligure 6148 6148 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 306 | 148 | 158 6
Alessandria Rosignano Monferrato 6149 6149 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1042 | 476 | 566 9
Alessandria Sala Monferrato 6150 6150 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 336 | 278 | 58 2
Alessandria Sale 6151 6151 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 369 | 97 | 272 0
Alessandria San Cristoforo 6152 6152 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 500 | 483 | 17 5
Alessandria San Giorgio Monferrato 6153 6153 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 799 | 593 | 206 7
San Salvatore
Alessandria Monferrato 6154 6154 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 512 0 512 0
Alessandria San Sebastiano Curone 6155 6155 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 504 | 354 | 150 | 10
Alessandria Sant'Agata Fossili 6156 6156 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 505 | 266 | 239 1
Alessandria Sardigliano 6157 6157 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 484 | 287 | 197 2
Alessandria Sarezzano 6158 6158 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 601 | 414 | 187 3
Alessandria Serralunga di Crea 6159 6159 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 533 | 325 | 208 5
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Alessandria Serravalle Scrivia 6160 6160 C si FASE 1 FSC - - FSC FSC 673 0 673 0
Alessandria Sezzadio 6161 6161 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1194 | 777 | 417 3
Alessandria Silvano d'Orba 6162 6162 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1841 | 1375 | 466 7
Alessandria Solero 6163 6163 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 156 | 78 78 0
Alessandria Solonghello 6164 6164 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 259 | 207 | 52 4
Alessandria Spigno Monferrato 6165 6165 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1329 | 655 | 674 7
Alessandria Spineto Scrivia 6166 6166 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 331 | 266 | 65 1
Alessandria Stazzano 6167 6167 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1773|1395 | 378 3
Alessandria Strevi 6168 6168 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2002 [ 1698 | 304 | 6
Alessandria Tagliolo Monferrato 6169 6169 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1324 | 723 | 601 5
Alessandria Tassarolo 6170 6170 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 479 | 336 | 143 2
Alessandria Terruggia 6171 6171 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 591 | 468 | 123 6
Alessandria Terzo 6172 6172 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 779 | 323 | 456 2
Alessandria Ticineto 6173 6173 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1020 | 811 | 209 5
Alessandria Tortona 6174 6174 B si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1700 | 727 | 973 0
Alessandria Treville 6175 6175 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 260 | 165 | 95 2
Alessandria Trisobbio 6176 6176 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 722 | 381 | 341 3
Alessandria Valenza 6177 6177 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 752 | 177 | 575 1
Alessandria Valmacca 6178 6178 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 689 | 641 | 48 6
Alessandria Vignale Monferrato 6179 6179 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1106 | 650 | 456 9
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Alessandria Vignole Borbera 6180 6180 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1635 | 1196 | 439 6
Alessandria Viguzzolo 6181 6181 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2024 | 1594 | 430 7
Alessandria Villadeati 6182 6182 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 647 | 372 | 275 3
Alessandria Villalvernia 6183 6183 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 668 | 620 | 48 6
Alessandria Villamiroglio 6184 6184 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 387 | 180 | 207 1
Alessandria Villanova Monferrato 6185 6185 B Si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1032 | 974 | 58 10
Alessandria Villaromagnano 6186 6186 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 441 | 407 | 34 4
Alessandria Visone 6187 6187 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 121 | 55 66 5
Alessandria Volpedo 6188 6188 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1026 | 713 | 313 11
Alessandria Volpeglino 6189 6189 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 157 | 95 62 1
Alessandria Voltaggio 6190 6190 D Si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 1055 | 857 | 198 7

Asti Agliano Terme 5001 5001 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1299 | 749 | 550 7

Asti Albugnano 5002 5002 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 474 | 205 | 269 3

Asti Antignano 5003 5003 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 708 | 613 95 4

Asti Aramengo 5004 5004 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 630 | 343 | 287 4

Asti Asti 5005 5005 A si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 3860 | 1273 | 2587 | o

Asti Azzano d'Asti 5006 5006 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 315 | 222 | 93 1

Asti Baldichieri d'Asti 5007 5007 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 76 48 28 8

Asti Belveglio 5008 5008 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 314 | 140 | 174 3

Asti Berzano di San Pietro 5009 5009 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 413 | 236 | 177 3
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Asti Bruno 5010 5010 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 343 | 295 | 48 2
Asti Bubbio 5011 5011 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 720 | 346 | 374 5
Asti Buttigliera d'Asti 5012 5012 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1811 | 1241 | 570 6
Asti Calamandrana 5013 5013 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1326 | 591 | 735 5
Asti Calliano 5014 5014 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 1186 | 774 | 412 4
Asti Calosso 5015 5015 C Si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1004 | 205 | 799 5
Asti Camerano Casasco 5016 5016 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 433 | 367 | 66 1
Asti Canelli 5017 5017 C si FASE 1 FSC - - FSC FSC 716 0 716 7
Asti Cantarana 5018 5018 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 545 | 258 | 287 3
Asti Capriglio 5019 5019 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 264 | 143 | 121 1
Asti Casorzo 5020 5020 C Si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 633 | 589 | 44 5
Asti Cassinasco 5021 5021 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 457 | 233 | 224 5
Asti Castagnole delle Lanze 5022 5022 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2604 | 1785 | 819 7
Asti Castagnole Monferrato 5023 5023 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 999 | 815 | 184 1
Asti Castel Boglione 5024 5024 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 521 | 182 | 339 3
Asti Castel Rocchero 5032 5032 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 320 | 202 | 118 2
Asti Castell'Alfero 5025 5025 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1851 | 1153 | 698 6
Asti Castellero 5026 5026 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 211 | 92 119 3
Asti Castelletto Molina 5027 5027 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 200 | 131 | 69 3
Asti Castello di Annone 5028 5028 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 478 | 317 | 161 0
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Asti Castelnuovo Belbo 5029 5029 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 621 | 467 | 154 4
Asti Castelnuovo Calcea 5030 5030 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 657 | 316 | 341 4
Asti Castelnuovo Don Bosco 5031 5031 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 2146 | 1540 | 606 | 11
Asti Cellarengo 5033 5033 C si FASE 3 FSC - - FEASR FEASR 496 | 302 | 194 3
Asti Celle Enomondo 5034 5034 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 323 | 250 | 73 8
Asti Cerreto d'Asti 5035 5035 C Si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 217 | 154 | 63 3
Asti Cerro Tanaro 5036 5036 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 420 | 371 49 7
Asti Cessole 5037 5037 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 437 | 142 | 295 7
Asti Chiusano d'Asti 5038 5038 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 265 | 208 | 57 1
Asti Cinaglio 5039 5039 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 331 | 245 86 2
Asti Cisterna d'Asti 5040 5040 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 977 | 842 | 135 4
Asti Coazzolo 5041 5041 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 187 | 89 98 1
Asti Cocconato 5042 5042 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1391 | 882 | 509 11
Asti Corsione 5044 5044 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 170 | 141 | 29 2
Asti Cortandone 5045 5045 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 230 | 84 146 2
Asti Cortanze 5046 5046 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 290 | 245 | 45 2
Asti Cortazzone 5047 5047 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 576 | 267 | 309 3
Asti Cortiglione 5048 5048 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 539 | 324 | 215 5
Asti Cossombrato 5049 5049 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 377 | 259 | 118 3
Asti Costigliole d'Asti 5050 5050 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 4075 | 2554 | 1521 | 12
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Asti Cunico 5051 5051 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 383 | 300 | 83 1
Asti Dusino San Michele 5052 5052 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 271 | 264 7 0
Asti Ferrere 5053 5053 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1098 | 409 | 689 3
Asti Fontanile 5054 5054 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 468 | 334 | 134 4
Asti Frinco 5055 5055 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 550 | 213 | 337 3
Asti Grana 5056 5056 C Si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 486 | 474 12 2
Asti Grazzano Badoglio 5057 5057 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 567 | 419 | 148 7
Asti Incisa Scapaccino 5058 5058 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1617 | 870 | 747 6
Asti Isola d'Asti 5059 5059 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1567 | 1062 | 505 7
Asti Loazzolo 5060 5060 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 276 | 67 209 5
Asti Maranzana 5061 5061 C Si FASE 4 FSC - - FSC FSC 306 | 275 31 2
Asti Maretto 5062 5062 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 292 | 177 | 115 1
Asti Moasca 5063 5063 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 324 | 150 | 174 1
Asti Mombaldone 5064 5064 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 290 | 116 | 174 4
Asti Mombaruzzo 5065 5065 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1193 | 738 | 455 5
Asti Mombercelli 5066 5066 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1769 | 1025 | 744 9
Asti Monale 5067 5067 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 665 | 449 | 216 7
Asti Monastero Bormida 5068 5068 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 876 | 489 | 387 7
Asti Moncalvo 5069 5069 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 2417 | 1873 | 544 7
Asti Moncucco Torinese 5070 5070 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 671 | 261 | 410 5
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Asti Mongardino 5071 5071 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 540 | 354 | 186 3
Asti Montabone 5072 5072 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 291 | 118 | 173 3
Asti Montafia 5073 5073 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 858 | 430 | 428 6
Asti Montaldo Scarampi 5074 5074 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 569 | 263 | 306 6
Asti Montechiaro d'Asti 5075 5075 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1070 | 931 | 139 7
Asti Montegrosso d'Asti 5076 5076 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1833 | 1174 | 659 8
Asti Montemagno 5077 5077 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 971 | 705 | 266 6
Asti Montiglio Monferrato 5121 5121 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1659 | 983 | 676 | 14
Moransengo-
Asti Moransengo 5079 Tonengo 5122 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 217 39 178 1
Asti Nizza Monferrato 5080 5080 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 694 0 694 1
Asti Olmo Gentile 5081 5081 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 68 20 48 1
Asti Passerano Marmorito 5082 5082 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 557 | 336 | 221 5
Asti Penango 5083 5083 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 454 | 134 | 320 1
Asti Piea 5084 5084 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 486 | 413 73 1
Asti Pino d'Asti 5085 5085 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 240 | 213 27 3
Asti Piova Massaia 5086 5086 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 514 | 399 | 115 2
Asti Portacomaro 5087 5087 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1344 | 747 | 597 5
Asti Quaranti 5088 5088 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 204 | 141 | 63 1
Asti Refrancore 5089 5089 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1023 | 670 | 353 8
Asti Revigliasco d'Asti 5090 5090 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 488 | 270 | 218 2
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Asti Roatto 5091 5091 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 301 | 107 | 194 1
Asti Robella 5092 5092 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 523 | 212 | 311 1
Asti Rocca d'Arazzo 5093 5093 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 957 | 590 | 367 1
Asti Roccaverano 5094 5094 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 594 | 110 | 484 6
Asti Rocchetta Palafea 5095 5095 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 286 | 101 | 185 3
Asti Rocchetta Tanaro 5096 5096 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1218 | 734 | 484 5
Asti San Damiano d'Asti 5097 5097 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 4855 | 4011 | 844 15
Asti San Giorgio Scarampi 5098 5098 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 174 32 142 1
Asti San Martino Alfieri 5099 5099 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 444 | 289 | 155 3
Asti San Marzano Oliveto 5100 5100 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 633 | 314 | 319 5
Asti San Paolo Solbrito 5101 5101 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 685 | 478 | 207 3
Asti Scurzolengo 5103 5103 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 508 | 412 96 1
Asti Serole 5104 5104 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 169 | 23 | 146 2
Asti Sessame 5105 5105 C si FASE 2 FSC - - FEASR FSC 246 | 82 | 164 | 2
Asti Settime 5106 5106 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 501 | 362 | 139 3
Asti Soglio 5107 5107 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 183 | 140 | 43 1
Asti Tigliole 5108 5108 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1148 | 618 | 530 2
Asti Tonco 5109 5109 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 739 | 578 | 161 6
Moransengo-
Asti Tonengo 5110 Tonengo 5122 si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 195 83 112 1
Asti Vaglio Serra 5111 5111 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 215 | 155 | 60 1
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Asti Valfenera 5112 5112 C si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 1521 | 976 | 545 4
Asti Vesime 5113 5113 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 610 | 197 | 413 6
Asti Viale 5114 5114 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 293 | 223 70 2
Asti Viarigi 5115 5115 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 915 | 612 | 303 2
Asti Vigliano d'Asti 5116 5116 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 507 | 331 | 176 3
Asti Villa San Secondo 5119 5119 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 312 | 250 62 4
Asti Villafranca d'Asti 5117 5117 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 201 | 180 21 0
Asti Villanova d'Asti 5118 5118 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 320 0 320 0
Asti Vinchio 5120 5120 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 500 | 343 | 157 4
Biella Ailoche 96001 96001 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 369 | 183 | 186 2
Biella Andorno Micca 96002 96002 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2339 | 1930 | 409 11
Biella Benna 96003 96003 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 850 | 529 | 321 5
Biella Biella 96004 96004 A si FASE 3 FSC - - FSC FSC 419 0 419 0
Biella Bioglio 96005 96005 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 882 | 372 | 510 7
Biella Borriana 96006 96006 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 641 | 455 | 186 4
Biella Brusnengo 96007 96007 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1674 | 1336 | 338 5
Biella Callabiana 96008 96008 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 303 | 221 | 82 2
Biella Camandona 96009 96009 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 655 | 403 | 252 6
Biella Camburzano 96010 96010 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 736 | 650 | 86 3
Biella Campiglia Cervo 96011 | Campiglia Cervo | 96086 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 338 | 271 | 67 3
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Biella Candelo 96012 96012 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1096 | 765 | 331 0
Biella Caprile 96013 96013 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 316 92 224 1
Biella Casapinta 96014 96014 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 435 | 400 | 35 3
Biella Castelletto Cervo 96015 96015 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 488 | 219 | 269 6
Biella Cavaglia 96016 96016 C si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 2274 | 1753 | 521 6
Quaregna
Biella Cerreto Castello 96017 Cerreto 96087 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 404 | 352 | 52 2
Biella Cerrione 96018 96018 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 1754 | 1367 | 387 5
Biella Coggiola 96019 96019 D Si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 1804 | 1336 | 468 6
Biella Cossato 96020 96020 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 489 | 336 | 153 1
Biella Crevacuore 96021 96021 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1789 | 1115 | 674 | 11
Biella Crosa 96022 Lessona 96085 C si FASE 4 FEASR - - FEASR FSC 246 | 139 | 107 2
Biella Curino 96023 96023 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 669 | 317 | 352 2
Biella Donato 96024 96024 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 970 | 522 | 448 5
Biella Dorzano 96025 96025 C si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 463 | 278 | 185 1
Biella Gaglianico 96026 96026 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2383 | 2204 | 179 8
Biella Gifflenga 96027 96027 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 97 89 8 1
Biella Graglia 96028 96028 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1616 | 1088 | 528 8
Biella Lessona 96029 Lessona 96085 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1884 | 1231 | 653 5
Biella Magnano 96030 96030 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 599 | 279 | 320 3
Biella Massazza 96031 96031 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 491 | 202 | 289 6
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Biella Masserano 96032 96032 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1854 | 1211 | 643 8
Biella Mezzana Mortigliengo 96033 96033 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 568 | 562 6 2
Biella Miagliano 96034 96034 D si FASE 4 FEASR - - FEASR FSC 449 | 408 | 41 3
Biella Mongrando 96035 96035 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2739 | 2194 | 545 11
Biella Mosso 96084 Valdilana 96088 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 802 | 778 | 24 10
Biella Mottalciata 96037 96037 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 928 | 476 | 452 4
Biella Muzzano 96038 96038 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 528 | 290 | 238 5
Biella Netro 96039 96039 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1229 | 701 | 528 5
Biella Occhieppo Inferiore 96040 96040 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 41 0 41 0
Biella Occhieppo Superiore 96041 96041 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1849 | 1404 | 445 8
Biella Pettinengo 96042 Pettinengo 96042 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1426 | 852 | 574 6
Biella Piatto 96043 96043 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 342 | 234 | 108 3
Biella Piedicavallo 96044 96044 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 549 | 498 51 4
Biella Pollone 96046 96046 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1473 | 1106 | 367 8
Biella Ponderano 96047 96047 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2259 | 1977 | 282 10
Biella Portula 96048 96048 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1107 | 913 | 194 6
Biella Pralungo 96049 96049 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1730 | 1382 | 348 8
Biella Pray 96050 96050 D si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1886 | 1512 | 374 9
Quaregna
Biella Quaregna 96051 Cerreto 96087 si FASE 4 FEASR - - FEASR FSC 962 | 710 | 252 3
Biella Quittengo 96052 | Campiglia Cervo | 96086 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 477 | 212 | 265 1
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Biella Ronco Biellese 96053 96053 C si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1016 | 813 | 203 5
Biella Roppolo 96054 96054 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 576 | 324 | 252 2
Biella Rosazza 96055 96055 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 423 | 421 2 1
Biella Sagliano Micca 96056 96056 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 158 0 158 0
Biella Sala Biellese 96057 96057 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 670 | 613 57 6
Biella Salussola 96058 96058 B Si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1436 | 912 | 524 9
Biella San Paolo Cervo 96060 | Campiglia Cervo | 96086 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 403 | 182 | 221 1
Biella Sandigliano 96059 96059 B si FASE 3 FSC - - REGIO REGIO 2192 | 1426 | 766 4
Biella Selve Marcone 96061 Pettinengo 96042 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 125 63 62 2
Biella Soprana 96062 Valdilana 96088 C si FASE 4 FEASR - - FEASR FEASR 578 | 501 | 77 2
Biella Sordevolo 96063 96063 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1439 | 994 | 445 4
Biella Sostegno 96064 96064 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 607 | 597 10 8
Biella Strona 96065 96065 C si FASE 3 FSC - - FEASR FEASR 849 | 529 | 320 4
Biella Tavigliano 96066 96066 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 734 | 614 | 120 3
Biella Ternengo 96067 96067 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 244 | 186 58 3
Biella Tollegno 96068 96068 D si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1555|1443 | 112 | 12
Biella Torrazzo 96069 96069 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 324 | 288 | 36 2
Biella Trivero 96070 Valdilana 96088 D si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 37413499 | 242 | 15
Biella Valdengo 96071 96071 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 17191399 | 320 6
Biella Vallanzengo 96072 96072 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 172 | 156 16 1
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Biella Valle Mosso 96073 Valdilana 96088 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2629 | 2120 | 509 | 14
Biella Valle San Nicolao 96074 96074 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 762 | 377 | 385 3
Biella Veglio 96075 96075 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 690 | 545 | 145 3
Biella Verrone 96076 96076 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1183 | 684 | 499 6
Biella Vigliano Biellese 96077 96077 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 155 0 155 0
Biella Villa del Bosco 96078 96078 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 272 | 215 | 57 1
Biella Villanova Biellese 96079 96079 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 190 | 64 | 126 1
Biella Viverone 96080 96080 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1282 | 957 | 325 6
Biella Zimone 96081 96081 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 321 | 289 | 32 1
Biella Zubiena 96082 96082 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1125 | 583 | 542 6
Biella Zumaglia 96083 96083 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 748 | 561 | 187 5
Cuneo Acceglio 4001 4001 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 564 | 547 17 2
Cuneo Aisone 4002 4002 D si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 368 | 334 | 34 1
Cuneo Alba 4003 4003 C si FASE 1 FSC - - FEASR FSC 429 | 44 | 385 | o
Cuneo Albaretto della Torre 4004 4004 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 236 | 130 | 106 4
Cuneo Alto 4005 4005 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 267 | 252 | 15 1
Cuneo Argentera 4006 4006 D annullato | FASE 3 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Cuneo Arguello 4007 4007 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 162 9 153 1
Cuneo Bagnasco 4008 4008 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 996 | 812 | 184 | 7
Cuneo Bagnolo Piemonte 4009 4009 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 5760 | 4137 | 1623 | 9
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Cuneo Baldissero d'Alba 4010 4010 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 673 | 463 | 210 | 4
Cuneo Barbaresco 4011 4011 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 490 | 206 | 284 3
Cuneo Barge 4012 4012 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 5030 | 3179 | 1851 | 13
Cuneo Barolo 4013 4013 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 677 | 409 | 268 5
Cuneo Bastia Mondovi 4014 4014 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO REGIO REGIO 484 | 239 | 245 | 4
Cuneo Battifollo 4015 4015 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 264 | 227 | 37 1
Cuneo Beinette 4016 4016 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 492 | 162 | 330 | o
Cuneo Bellino 4017 4017 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 314 | 131 | 183 3
Cuneo Belvedere Langhe 4018 4018 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 300 | 219 | 81 2
Cuneo Bene Vagienna 4019 4019 B si FASE 1 FSC - - REGIO REGIO 2241 | 1508 | 733 14
Cuneo Benevello 4020 4020 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 344 | 232 | 112 6
Cuneo Bergolo 4021 4021 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 135 54 81 1
Cuneo Bernezzo 4022 4022 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 2343 | 1675 | 668 9
Cuneo Bonvicino 4023 4023 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 164 8 156 1
Cuneo Borgo San Dalmazzo 4025 4025 D si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 595 0 595 0
Cuneo Borgomale 4024 4024 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 236 | 23 | 213 4
Cuneo Bosia 4026 4026 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 267 | 64 | 203 | 10
Cuneo Bossolasco 4027 4027 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 900 | 679 | 221 7
Cuneo Boves 4028 4028 D si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 1281 | 708 | 573 1
Cuneo Bra 4029 4029 B si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 973 | 500 | 473 2
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Cuneo Briaglia 4030 4030 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 257 | 189 | 68 1
Cuneo Briga Alta 4031 4031 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 431 | 420 11 1
Cuneo Brondello 4032 4032 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 398 | 54 344 3
Cuneo Brossasco 4033 4033 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1197 | 798 | 399 5
Cuneo Busca 4034 4034 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 849 0 849 0
Cuneo Camerana 4035 4035 C Si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 597 | 241 | 356 3
Santo Stefano
Cuneo Camo 4036 Belbo 4213 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 157 | 39 118 2
Cuneo Canale 4037 4037 C Si FASE 1 FSC - - FEASR FEASR 3463 | 2920 | 543 7
Cuneo Canosio 4038 4038 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 224 | 86 138 4
Cuneo Caprauna 4039 4039 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 211 | 129 | 82 1
Cuneo Caraglio 4040 4040 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 904 0 904 0
Cuneo Caramagna Piemonte 4041 4041 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 2019 | 1564 | 455 8
Cuneo Carde 4042 4042 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 774 | 504 | 270 4
Cuneo Carru 4043 4043 B si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 3207 | 2439 | 768 0
Cuneo Cartignano 4044 4044 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 224 | 180 | 44 1
Cuneo Casalgrasso 4045 4045 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1186 | 719 | 467 6
Cuneo Castagnito 4046 4046 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1407 | 1159 | 248 3
Cuneo Casteldelfino 4047 4047 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 902 | 649 | 253 4
Cuneo Castellar 4048 Saluzzo 4203 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 135 | 73 62 4
Cuneo Castelletto Stura 4049 4049 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 974 | 527 | 447 | 10
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Cuneo Castelletto Uzzone 4050 4050 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 365 | 234 | 131 2
Castellinaldo
Cuneo Castellinaldo 4051 d'Alba 4051 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 539 | 446 | 93 5
Cuneo Castellino Tanaro 4052 4052 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 407 | 80 | 327 2
Cuneo Castelmagno 4053 4053 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 277 | 188 | 89 4
Cuneo Castelnuovo di Ceva 4054 4054 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 130 | 106 | 24 1
Cuneo Castiglione Falletto 4055 4055 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 490 | 261 | 229 3
Cuneo Castiglione Tinella 4056 4056 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 644 | 210 | 434 3
Cuneo Castino 4057 4057 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 467 | 222 | 245 3
Cuneo Cavallerleone 4058 4058 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 534 | 341 | 193 3
Cuneo Cavallermaggiore 4059 4059 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 561 0 561 0
Cuneo Celle di Macra 4060 4060 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 375 | 91 | 284 1
Cuneo Centallo 4061 4061 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 432213095 | 1227 | 11
Cuneo Ceresole Alba 4062 4062 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1320 | 764 | 556 6
Cuneo Cerretto Langhe 4063 4063 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 306 | 103 | 203 4
Cuneo Cervasca 4064 4064 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 500 | 181 | 319 0
Cuneo Cervere 4065 4065 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1546 | 875 | 671 6
Cuneo Ceva 4066 4066 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 4275|3307 | 968 | 26
Cuneo Cherasco 4067 4067 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 5674 | 4757 | 917 | 15
Cuneo Chiusa di Pesio 4068 4068 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 4279|3386 | 893 | 12
Cuneo Ciglie 4069 4069 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 211 | 111 | 100 1
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Cuneo Cissone 4070 4070 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 111 | 27 84 1
Cuneo Clavesana 4071 4071 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 827 | 334 | 493 8
Cuneo Corneliano d'Alba 4072 4072 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1338 | 1135 | 203 8
Cuneo Cortemilia 4073 4073 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2208 | 1353 | 855 11
Cuneo Cossano Belbo 4074 4074 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 786 | 277 | 509 3
Cuneo Costigliole Saluzzo 4075 4075 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 2304 | 1658 | 646 6
Cuneo Cravanzana 4076 4076 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 437 | 218 | 219 4
Cuneo Crissolo 4077 4077 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 958 | 819 | 139 1
Cuneo Cuneo 4078 4078 A si FASE 3 FSC - - FSC FSC 707 0 707 0
Cuneo Demonte 4079 4079 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1152 | 910 | 242 0
Cuneo Diano d'Alba 4080 4080 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 2470 | 1556 | 914 7
Cuneo Dogliani 4081 4081 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 3556 | 2467 | 1089 | 9
Cuneo Dronero 4082 4082 D si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 725 | 85 640 3
Cuneo Elva 4083 4083 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 289 | 106 | 183 1
Cuneo Entracque 4084 4084 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2619 | 2394 | 225 5
Cuneo Envie 4085 4085 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1226 | 600 | 626 3
Cuneo Farigliano 4086 4086 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1384 | 873 | 511 5
Cuneo Faule 4087 4087 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 400 | 241 | 159 6
Cuneo Feisoglio 4088 4088 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 372 | 244 | 128 3
Cuneo Fossano 4089 4089 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2341 | 573 | 1768 5
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Cuneo Frabosa Soprana 4090 4090 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2294 | 1597 | 697 5
Cuneo Frabosa Sottana 4091 4091 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 8392 | 7658 | 734 4
Cuneo Frassino 4092 4092 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 999 | 558 | 441 3
Cuneo Gaiola 4093 4093 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 155 60 95 0
Cuneo Gambasca 4094 4094 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 280 | 146 | 134 | 11
Cuneo Garessio 4095 4095 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 3732 | 3312 | 420 7
Cuneo Genola 4096 4096 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1519 | 1162 | 357 7
Cuneo Gorzegno 4097 4097 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 327 | 189 | 138 2
Cuneo Gottasecca 4098 4098 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 154 | 86 68 3
Cuneo Govone 4099 4099 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1539 | 1146 | 393 4
Cuneo Grinzane Cavour 4100 4100 C Si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1465 | 1366 | 99 12
Cuneo Guarene 4101 4101 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 2319 | 1552 | 767 9
Cuneo Igliano 4102 4102 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 132 18 114 2
Cuneo Isasca 4103 4103 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 198 | 74 124 1
Cuneo La Morra 4105 4105 C si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2134 | 1083 | 1051 6
Cuneo Lagnasco 4104 4104 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 926 | 599 | 327 3
Cuneo Lequio Berria 4106 4106 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 379 | 211 | 168 7
Cuneo Lequio Tanaro 4107 4107 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 740 | 340 | 400 6
Cuneo Lesegno 4108 4108 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 890 | 529 | 361 3
Cuneo Levice 4109 4109 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 338 | 43 295 4
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Cuneo Limone Piemonte 4110 4110 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 8042 | 5882|2160 | 11
Cuneo Lisio 4111 4111 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 283 | 194 89 1
Cuneo Macra 4112 4112 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 283 | 256 | 27 1
Cuneo Magliano Alfieri 4113 4113 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1444 | 1152 | 292 10
Cuneo Magliano Alpi 4114 4114 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1961|1254 | 707 | 4
Cuneo Mango 4115 4115 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 847 | 435 | 412 9
Cuneo Manta 4116 4116 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2356 | 1873 | 483 5
Cuneo Marene 4117 4117 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1577 | 1255 | 322 9
Cuneo Margarita 4118 4118 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 968 | 628 | 340 8
Cuneo Marmora 4119 4119 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 263 | 97 166 1
Cuneo Marsaglia 4120 4120 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 277 87 190 1
Cuneo Martiniana Po 4121 4121 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 583 | 319 | 264 4
Cuneo Melle 4122 4122 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 769 | 350 | 419 6
Cuneo Moiola 4123 4123 D annullato | FASE 3 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Cuneo Mombarcaro 4124 4124 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 447 | 144 | 303 9
Cuneo Mombasiglio 4125 4125 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 536 | 369 | 167 5
Cuneo Monastero di Vasco 4126 4126 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 1026 | 405 | 621 5
Cuneo Monasterolo Casotto 4127 4127 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 247 | 243 4 1
Monasterolo di
Cuneo Savigliano 4128 4128 si FASE 1 FSC - - FSC FSC 1023 | 614 | 409 5
Cuneo Monchiero 4129 4129 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 470 | 317 | 153 2
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Cuneo Mondovi 4130 4130 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 2482 | 1003 | 1479 | 4
Cuneo Monesiglio 4131 4131 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 635 | 425 | 210 11
Cuneo Monforte d'Alba 4132 4132 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1652 | 772 | 880 7
Cuneo Monta 4133 4133 C si FASE 1 FSC - - FEASR FEASR 3062 (2348 | 714 | 9
Cuneo Montaldo di Mondovi 4134 4134 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2187 | 1960 | 227 2
Cuneo Montaldo Roero 4135 4135 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 541 | 324 | 217 3
Cuneo Montanera 4136 4136 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 517 | 285 | 232 5
Cuneo Montelupo Albese 4137 4137 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 342 | 211 | 131 5
Cuneo Montemale di Cuneo 4138 4138 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 362 | 86 | 276 2
Cuneo Monterosso Grana 4139 4139 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1478 | 946 | 532 1
Cuneo Monteu Roero 4140 4140 C Si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 942 | 316 | 626 5
Cuneo Montezemolo 4141 4141 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 371 | 298 | 73 1
Cuneo Monticello d'Alba 4142 4142 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1608 | 1098 | 510 6
Cuneo Moretta 4143 4143 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2670 | 2217 | 453 9
Cuneo Morozzo 4144 4144 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1392 | 811 | 581 5
Cuneo Murazzano 4145 4145 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1093 | 716 | 377 8
Cuneo Murello 4146 4146 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 576 | 379 | 197 4
Cuneo Narzole 4147 4147 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1861|1144 | 717 | 4
Cuneo Neive 4148 4148 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 2283 (1279|1004 | 8
Cuneo Neviglie 4149 4149 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 306 82 224 4
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Cuneo Niella Belbo 4150 4150 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 411 | 226 | 185 6
Cuneo Niella Tanaro 4151 4151 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1161 | 657 | 504 7
Cuneo Novello 4152 4152 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 806 | 441 | 365 6
Cuneo Nucetto 4153 4153 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 459 | 256 | 203 4
Cuneo Oncino 4154 4154 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 397 | 225 | 172 1
Cuneo Ormea 4155 4155 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2924 | 2622 | 302 7
Cuneo Ostana 4156 4156 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 314 | 207 | 107 4
Cuneo Paesana 4157 4157 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 3958 | 3001 | 957 | 15
Cuneo Pagno 4158 4158 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 416 | 294 | 122 9
Cuneo Pamparato 4159 4159 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 16191228 | 391 | 4
Cuneo Paroldo 4160 4160 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 226 99 127 1
Cuneo Perletto 4161 4161 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 329 | 43 | 286 | 0O
Cuneo Perlo 4162 4162 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 186 | 17 169 1
Cuneo Peveragno 4163 4163 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 3891 | 2616 | 1275 | 11
Cuneo Pezzolo Valle Uzzone 4164 4164 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 408 | 94 | 314 3
Cuneo Pianfei 4165 4165 C si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 1676 | 836 | 840 6
Cuneo Piasco 4166 4166 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1834 | 1615 | 219 3
Cuneo Pietraporzio 4167 4167 D annullato | FASE 3 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Cuneo Piobesi d'Alba 4168 4168 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 829 | 635 | 194 | 3
Cuneo Piozzo 4169 4169 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 833 | 402 | 431 6
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Cuneo Pocapaglia 4170 4170 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1863 | 1403 | 460 8
Cuneo Polonghera 4171 4171 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 990 | 635 | 355 4
Cuneo Pontechianale 4172 4172 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1006 | 867 | 139 3
Cuneo Pradleves 4173 4173 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 620 | 491 | 129 4
Cuneo Prazzo 4174 4174 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 994 | 418 | 576 3
Cuneo Priero 4175 4175 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 537 | 334 | 203 1
Cuneo Priocca 4176 4176 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1328 | 1062 | 266 5
Cuneo Priola 4177 4177 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 738 | 599 | 139 3
Cuneo Prunetto 4178 4178 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 509 | 107 | 402 6
Cuneo Racconigi 4179 4179 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 1219 | 849 | 370 0
Cuneo Revello 4180 4180 B Si FASE 2 FSC - - REGIO REGIO 2651 [ 1305|1346 | 11
Cuneo Rifreddo 4181 4181 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 785 | 584 | 201 3
Cuneo Rittana 4182 4182 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 228 | 140 | 88 1
Cuneo Roaschia 4183 4183 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 484 | 365 | 119 2
Cuneo Roascio 4184 4184 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 106 | 10 96 0
Cuneo Robilante 4185 4185 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2101 | 1432 | 669 6
Cuneo Roburent 4186 4186 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 3344 | 3005 | 339 2
Cuneo Rocca Ciglie 4188 4188 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 178 | 92 86 1
Cuneo Rocca de' Baldi 4189 4189 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1210 | 603 | 607 7
Cuneo Roccabruna 4187 4187 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 1582 | 910 | 672 | 15
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Cuneo Roccaforte Mondovi 4190 4190 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2975 (1791|1184 | 3
Cuneo Roccasparvera 4191 4191 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 139 | 132 7 2
Cuneo Roccavione 4192 4192 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 2023 | 1728 | 295 7
Cuneo Rocchetta Belbo 4193 4193 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 111 | 78 33 2
Cuneo Roddi 4194 4194 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 967 | 605 | 362 9
Cuneo Roddino 4195 4195 C Si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 398 | 159 | 239 4
Cuneo Rodello 4196 4196 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 601 | 326 | 275 7
Cuneo Rossana 4197 4197 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 934 | 442 | 492 4
Cuneo Ruffia 4198 4198 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 249 | 165 84 2
Cuneo Sale delle Langhe 4199 4199 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 447 | 238 | 209 4
Cuneo Sale San Giovanni 4200 4200 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 173 | 42 | 131 2
Cuneo Saliceto 4201 4201 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1173 | 810 | 363 7
Cuneo Salmour 4202 4202 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 569 | 245 | 324 8
Cuneo Saluzzo 4203 4203 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1238 | 157 [ 1081 | 5
Cuneo Sambuco 4204 4204 D annullato | FASE 3 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Cuneo Sampeyre 4205 4205 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 4702 | 4020 | 682 | 15
Cuneo San Benedetto Belbo 4206 4206 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 209 | 130 | 79 2
Cuneo San Damiano Macra 4207 4207 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 892 | 397 | 495 3
Cuneo San Michele Mondovi 4210 4210 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1435 | 991 | 444 8
Cuneo Sanfré 4208 4208 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1616 | 1433 | 183 4
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Cuneo Sanfront 4209 4209 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2128 | 1316 | 812 7
Cuneo Santa Vittoria d'Alba 4212 4212 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 487 | 289 | 198 2
Cuneo Sant'Albano Stura 4211 4211 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1354 | 944 | 410 6
Cuneo Santo Stefano Belbo 4213 4213 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 2826 (1836 | 990 | 12
Cuneo Santo Stefano Roero 4214 4214 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 689 | 363 | 326 6
Cuneo Savigliano 4215 4215 B si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2018 | 640 | 1378 2
Cuneo Scagnello 4216 4216 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 205 | 109 96 3
Cuneo Scarnafigi 4217 4217 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1300 | 758 | 542 8
Cuneo Serralunga d'Alba 4218 4218 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 413 | 102 | 311 0
Cuneo Serravalle Langhe 4219 4219 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 345 | 218 | 127 3
Cuneo Sinio 4220 4220 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 428 | 213 | 215 4
Cuneo Somano 4221 4221 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 380 | 195 | 185 6
Cuneo Sommariva del Bosco 4222 4222 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 3527|3327 200 8
Cuneo Sommariva Perno 4223 4223 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1757 | 1104 | 653 5
Cuneo Stroppo 4224 4224 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 465 | 184 | 281 2
Cuneo Tarantasca 4225 4225 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1061 | 656 | 405 5
Cuneo Torre Bormida 4226 4226 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 269 | 95 174 3
Cuneo Torre Mondovi 4227 4227 D si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 712 | 523 | 189 6
Cuneo Torre San Giorgio 4228 4228 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 620 | 375 | 245 3
Cuneo Torresina 4229 4229 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 155 | 69 86 2

45




INFRATEL ITALIA

INVITALIA
c.::;'\cf ClS:;I\CTe Tipologia FONDI Fon::vp;ano Fon::vp;ano ol :ﬁc"\'zv g | i :ﬁc"\'zv gl tor | Y | Y| sepy
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Cuneo Treiso 4230 4230 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 312 | 191 | 121 3
Cuneo Trezzo Tinella 4231 4231 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 240 18 222 1
Cuneo Trinita 4232 4232 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1105 | 1008 | 97 8
Cuneo Valdieri 4233 4233 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 1512 | 1347 | 165 11
Cuneo Valgrana 4234 4234 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 653 | 318 | 335 3
Cuneo Valloriate 4235 4235 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 306 | 156 | 150 1
Cuneo Valmala 4236 Busca 4034 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 408 | 204 | 204 1
Cuneo Venasca 4237 4237 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1310 | 885 | 425 7
Cuneo Verduno 4238 4238 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 474 | 309 | 165 3
Cuneo Vernante 4239 4239 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1887 | 1719 | 168 7
Cuneo Verzuolo 4240 4240 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1091 | 503 | 588 3
Cuneo Vezza d'Alba 4241 4241 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1400 | 999 | 401 6
Cuneo Vicoforte 4242 4242 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 2375 (1597 | 778 5
Cuneo Vignolo 4243 4243 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1163|1122 | 41 9
Cuneo Villafalletto 4244 4244 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2119|1277 | 842 8
Cuneo Villanova Mondovi 4245 4245 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 3896 | 3140 | 756 | 13
Cuneo Villanova Solaro 4246 4246 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 632 | 343 | 289 4
Cuneo Villar San Costanzo 4247 4247 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1290 | 698 | 592 8
Cuneo Vinadio 4248 4248 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 679 | 444 | 235 0
Cuneo Viola 4249 4249 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2502 | 1845 | 657 7
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Cuneo Vottignasco 4250 4250 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 388 | 165 | 223 4
Novara Agrate Conturbia 3001 3001 C si FASE 3 FEASR - - REGIO REGIO 1417 | 765 | 652 5
Novara Ameno 3002 3002 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1011 | 705 | 306 5
Novara Armeno 3006 3006 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 2205 | 1615 | 590 8
Novara Arona 3008 3008 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 486 | 370 | 116 | o
Novara Barengo 3012 3012 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 515 | 454 | 61 3
Novara Bellinzago Novarese 3016 3016 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 195 0 195 | o
Novara Biandrate 3018 3018 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 799 | 736 | 63 6
Novara Boca 3019 3019 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 724 | 509 | 215 4
Novara Bogogno 3021 3021 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1191 | 622 | 569 3
Novara Bolzano Novarese 3022 3022 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 810 | 594 | 216 7
Novara Borgo Ticino 3025 3025 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 890 | 621 | 269 1
Novara Borgolavezzaro 3023 3023 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1188 | 1124 | 64 3
Novara Borgomanero 3024 3024 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 278 0 278 0
Novara Briga Novarese 3026 3026 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 2204 | 1687 | 517 8
Novara Briona 3027 3027 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 715 | 601 | 114 | 4
Novara Caltignaga 3030 3030 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1552 | 1341 | 211 4
Novara Cameri 3032 3032 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 91 0 91 0
Novara Carpignano Sesia 3036 3036 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1476 | 1456 | 20 8
Novara Casalbeltrame 3037 3037 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 528 | 449 | 79 4
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Novara Casaleggio Novara 3039 3039 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 530 | 494 36 3
Novara Casalino 3040 3040 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1054 | 719 | 335 | 12
Novara Casalvolone 3041 3041 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 554 | 477 | 77 7
Novara Castellazzo Novarese 3042 3042 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 262 | 121 | 141 4
Novara Castelletto sopra Ticino 3043 3043 C si FASE 1 FSC - - FSC FSC 959 | 414 | 545 0
Novara Cavaglietto 3044 3044 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 277 | 240 37 2
Novara Cavaglio d'Agogna 3045 3045 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 872 | 862 | 10 5
Novara Cavallirio 3047 3047 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1324 | 987 | 337 6
Novara Cerano 3049 3049 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 117 0 117 | o
Novara Colazza 3051 3051 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 793 | 768 | 25 4
Novara Comignago 3052 3052 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 820 | 507 | 313 4
Novara Cressa 3055 3055 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1097 | 852 | 245 4
Novara Cureggio 3058 3058 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1359 | 970 | 389 5
Novara Divignano 3060 3060 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1009 | 824 | 185 6
Novara Dormelletto 3062 3062 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1922 11864 | 58 4
Novara Fara Novarese 3065 3065 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1275]1265| 10 6
Novara Fontaneto d'Agogna 3066 3066 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1539 | 1244 | 295 5
Novara Galliate 3068 3068 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 113 0 113 0
Novara Garbagna Novarese 3069 3069 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 710 | 649 | 61 2
Novara Gargallo 3070 3070 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1363 | 974 | 389 3
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Novara Gattico 3071 Gattico-Veruno 3166 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 2491 | 1585 | 906 5
Novara Ghemme 3073 3073 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 3007 | 2305 | 702 8
Novara Gozzano 3076 3076 si FASE 2 FSC - - FEASR FSC 210 0 210 | o
Granozzo con
Novara Monticello 3077 3077 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 821 | 617 | 204 6
Novara Grignasco 3079 3079 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 126 0 126 0
Novara Invorio 3082 3082 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 2885 | 2575 | 310 3
Novara Landiona 3083 3083 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 324 | 302 | 22 4
Novara Lesa 3084 3084 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2550 | 2497 | 53 10
Novara Maggiora 3088 3088 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1229 | 927 | 302 5
Novara Mandello Vitta 3090 3090 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 174 | 141 | 33 1
Novara Marano Ticino 3091 3091 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1075 | 816 | 259 3
Novara Massino Visconti 3093 3093 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1383 | 966 | 417 6
Novara Meina 3095 3095 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 718 | 511 | 207 2
Novara Mezzomerico 3097 3097 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 623 | 583 | 40 4
Novara Miasino 3098 3098 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1111 | 804 | 307 3
Novara Momo 3100 3100 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1925 | 1488 | 437 9
Novara Nebbiuno 3103 3103 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 2001 | 1801 | 200 2
Novara Nibbiola 3104 3104 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 470 | 422 | 48 2
Novara Novara 3106 3106 A si FASE 3 FSC - - FSC FSC 293 0 293 0
Novara Oleggio 3108 3108 C si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 1427 | 852 | 575 | o
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Novara Oleggio Castello 3109 3109 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1191|1098 | 93 2
Novara Orta San Giulio 3112 3112 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1217 | 844 | 373 7
Novara Paruzzaro 3114 3114 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1514 | 1294 | 220 3
Novara Pella 3115 3115 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1082 | 826 | 256 5
Novara Pettenasco 3116 3116 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1067 | 971 | 96 5
Novara Pisano 3119 3119 C Si FASE 4 FSC - - FSC FSC 796 | 719 | 77 5
Novara Pogno 3120 3120 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1097 | 831 | 266 5
Novara Pombia 3121 3121 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1498 | 1100 | 398 5
Novara Prato Sesia 3122 3122 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1485 | 1110 | 375 4
Novara Recetto 3129 3129 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 570 | 509 | 61 4
Novara Romagnano Sesia 3130 3130 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 3285 | 2349 | 936 11
Novara Romentino 3131 3131 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 57 0 57 0
Novara San Maurizio d'Opaglio 3133 3133 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2649 | 1682 | 967 6
Novara San Nazzaro Sesia 3134 3134 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 452 | 402 | 50 5
Novara San Pietro Mosezzo 3135 3135 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1533 | 1120 | 413 6
Novara Sillavengo 3138 3138 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 368 | 309 | 59 4
Novara Sizzano 3139 3139 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 936 | 695 | 241 5
Novara Soriso 3140 3140 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 652 | 484 | 168 1
Novara Sozzago 3141 3141 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 650 | 556 | 94 3
Novara Suno 3143 3143 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 2102 | 1440 | 662 4
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Novara Terdobbiate 3144 3144 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 302 | 270 | 32 1
Novara Tornaco 3146 3146 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 581 | 431 | 150 2
Novara Trecate 3149 3149 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 114 0 114 0
Novara Vaprio d'Agogna 3153 3153 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 211 33 178 0
Novara Varallo Pombia 3154 3154 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 81 0 81 0
Novara Veruno 3157 Gattico-Veruno 3166 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1356 | 975 | 381 3
Novara Vespolate 3158 3158 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1077 | 1024 | 53 7
Novara Vicolungo 3159 3159 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 787 | 726 | 61 2
Novara Vinzaglio 3164 3164 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 412 | 205 | 207 2
Torino Aglie 1001 1001 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 1688 | 1320 | 368 8
Torino Airasca 1002 1002 B Si FASE 2 FSC - - FSC FSC 179 0 179 0
Torino Ala di Stura 1003 1003 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1669 | 1376 | 293 2
Torino Albiano d'lvrea 1004 1004 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1287 | 915 | 372 9
Torino Alice Superiore 1005 Val di Chy 1317 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 659 | 452 | 207 4
Torino Almese 1006 1006 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 872 | 597 | 275 3
Torino Alpette 1007 1007 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 937 | 750 | 187 2
Torino Alpignano 1008 1008 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 56 0 56 0
Torino Andezeno 1009 1009 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1423 | 1115 | 308 5
Torino Andrate 1010 1010 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 762 | 493 | 269 3
Torino Angrogna 1011 1011 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1133 | 95 |1038| 4
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2014) 2023) over 100 over 30
Torino Arignano 1012 1012 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 750 | 433 | 317 4
Torino Avigliana 1013 1013 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 328 | 50 | 278 0
Torino Azeglio 1014 1014 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 895 | 712 | 183 9
Torino Bairo 1015 1015 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 671 | 386 | 285 2
Torino Balangero 1016 1016 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 114 0 114 0
Torino Baldissero Canavese 1017 1017 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 437 | 319 | 118 2
Torino Baldissero Torinese 1018 1018 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 2735 | 1728 | 1007 | 12
Torino Balme 1019 1019 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 708 | 633 | 75 1
Torino Banchette 1020 1020 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 31 0 31 0
Torino Barbania 1021 1021 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1034 | 809 | 225 5
Torino Bardonecchia 1022 1022 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 280 0 280 6
Torino Barone Canavese 1023 1023 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 400 | 375 25 3
Torino Beinasco 1024 1024 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 48 0 48 0
Torino Bibiana 1025 1025 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1938 | 1329 | 609 | 11
Torino Bobbio Pellice 1026 1026 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 996 | 758 | 238 5
Torino Bollengo 1027 1027 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1614 | 895 | 719 6

confluisce
parzialmente in

Torino Borgaro Torinese 1028 Mappano 1028 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 3181|3001 | 180 16
Torino Borgiallo 1029 1029 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 604 | 166 | 438 2
Torino Borgofranco d'lvrea 1030 1030 C si FASE 4 FEASR - - FEASR FSC 524 | 420 | 104 1
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Torino Borgomasino 1031 1031 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 703 | 514 | 189 1
Torino Borgone Susa 1032 1032 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 40 0 40 0
Torino Bosconero 1033 1033 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1682 | 1443 | 239 5
Torino Brandizzo 1034 1034 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 73 0 73 0
Torino Bricherasio 1035 1035 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 423 | 273 | 150 | o
Torino Brosso 1036 1036 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 518 | 393 | 125 2
Torino Brozolo 1037 1037 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 484 | 115 | 369 1
Torino Bruino 1038 1038 C annullato | FASE 2 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Torino Brusasco 1039 1039 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1201 | 737 | 464 6
Torino Bruzolo 1040 1040 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1312 | 898 | 414 | 6
Torino Buriasco 1041 1041 B Si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1034 | 525 | 509 6
Torino Burolo 1042 1042 C si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 1049 | 712 | 337 7
Torino Busano 1043 1043 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1107 | 792 | 315 3
Torino Bussoleno 1044 1044 D si FASE 2 FSC - - FSC FSC 41 0 41 0
Torino Buttigliera Alta 1045 1045 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 32 0 32 0
Torino Cafasse 1046 1046 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 657 | 449 | 208 | 4
Torino Caluso 1047 1047 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 896 | 744 | 152 3
Torino Cambiano 1048 1048 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 72 0 72 0
Torino Campiglione Fenile 1049 1049 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 945 | 421 | 524 | 4
Torino Candia Canavese 1050 1050 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 972 | 754 | 218 5
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Torino Candiolo 1051 1051 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 89 0 89 0
Torino Canischio 1052 1052 D si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 403 | 164 | 239 1
Torino Cantalupa 1053 1053 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1707 | 1248 | 459 5
Torino Cantoira 1054 1054 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 2382|1984 | 398 3
Torino Caprie 1055 1055 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1131 | 929 | 202 1
Torino Caravino 1056 1056 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 681 | 615 66 6
Torino Carema 1057 1057 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 858 | 633 | 225 6
Torino Carignano 1058 1058 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 568 | 269 | 299 0
Torino Carmagnola 1059 1059 B si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1095 | 664 | 431 4
Torino Casalborgone 1060 1060 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1401 | 628 | 773 7
Torino Cascinette d'lvrea 1061 1061 C si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 958 | 830 | 128 4
Torino Caselette 1062 1062 C si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1674 | 1593 | 81 8

confluisce
parzialmente in

Torino Caselle Torinese 1063 Mappano 1063 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 322 0 322 0
Torino Castagneto Po 1064 1064 C si FASE 2 FSC - - FEASR FEASR 1238 | 747 | 491 9
Torino Castagnole Piemonte 1065 1065 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1558 | 1049 | 509 7
Torino Castellamonte 1066 1066 C si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1412 | 575 | 837 3
Torino Castelnuovo Nigra 1067 1067 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 761 | 334 | 427 1
Torino Castiglione Torinese 1068 1068 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 4160 | 3075 | 1085 | 14
Torino Cavagnolo 1069 1069 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1665 | 1171 | 494 8
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Torino Cavour 1070 1070 B si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 3563 | 2128 | 1435 | 12
Torino Cercenasco 1071 1071 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 987 | 951 | 36 3
Torino Ceres 1072 1072 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2346 | 1925 | 421 5
Torino Ceresole Reale 1073 1073 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 802 | 372 | 430 2
Torino Cesana Torinese 1074 1074 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 5255|5032 | 223 4
Torino Chialamberto 1075 1075 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1444 | 956 | 488 2
Torino Chianocco 1076 1076 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1344 | 1163 | 181 4
Torino Chiaverano 1077 1077 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1435|1185 | 250 6
Torino Chieri 1078 1078 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 266 0 266 6
Torino Chiesanuova 1079 1079 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 301 | 108 | 193 3
Torino Chiomonte 1080 1080 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 947 | 669 | 278 | ©
Torino Chiusa di San Michele 1081 1081 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1489 | 1063 | 426 7
Torino Chivasso 1082 1082 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 78 0 78 4
Torino Ciconio 1083 1083 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 186 | 172 | 14 2
Torino Cintano 1084 1084 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 268 | 127 | 141 2
Torino Cinzano 1085 1085 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 306 | 109 | 197 2
Torino Cirie 1086 1086 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 359 | 22 [ 337 | o
Torino Claviere 1087 1087 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 397 | 395 2 3
Torino Coassolo Torinese 1088 1088 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1482 | 1080 | 402 5
Torino Coazze 1089 1089 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 3989 | 2909 | 1080 | 6
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Torino Collegno 1090 1090 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 169 0 169 0
Torino Colleretto Castelnuovo 1091 1091 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 498 | 295 | 203 3
Torino Colleretto Giacosa 1092 1092 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 428 | 353 75 6
Torino Condove 1093 1093 D si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 616 | 68 | 548 0
Torino Corio 1094 1094 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2477 | 1702 | 775 6
Torino Cossano Canavese 1095 1095 C Si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 371 | 369 2 6
Torino Cuceglio 1096 1096 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 625 | 606 19 3
Torino Cumiana 1097 1097 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 574 | 161 | 413 0
Torino Cuorgne 1098 1098 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 406 0 406 0
Torino Druento 1099 1099 C si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 1041 | 617 | 424 2
Torino Exilles 1100 1100 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 282 | 200 82 4
Torino Favria 1101 1101 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 668 | 321 | 347 0
Torino Feletto 1102 1102 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 303 | 251 | 52 2
Torino Fenestrelle 1103 1103 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1831 | 1421 | 410 5
Torino Fiano 1104 1104 C si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1881 | 1018 | 863 9
Torino Fiorano Canavese 1105 1105 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 585 | 500 | 85 2
Torino Foglizzo 1106 1106 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1266 | 1236 | 30 8
Torino Forno Canavese 1107 1107 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 2121|2012 | 109 6
Torino Frassinetto 1108 1108 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 837 | 328 | 509 3
Torino Front 1109 1109 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1047 | 852 | 195 5
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Torino Frossasco 1110 1110 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 2039 (1270 | 769 | 10
Torino Garzigliana 1111 1111 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 398 | 211 | 187 5
Torino Gassino Torinese 1112 1112 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 709 | 187 [ 522 | o
Torino Germagnano 1113 1113 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1058 | 783 | 275 6
Torino Giaglione 1114 1114 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 784 | 514 | 270 3
Torino Giaveno 1115 1115 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2066 | 1026 | 1040 3
Torino Givoletto 1116 1116 C si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 269 81 188 5
Torino Gravere 1117 1117 D si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 260 | 220 | 40 0
Torino Groscavallo 1118 1118 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1456 | 857 | 599 4
Torino Grosso 1119 1119 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 863 | 500 | 363 3
Torino Grugliasco 1120 1120 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 13 0 13 0
Torino Ingria 1121 1121 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 248 | 29 | 219 2
Torino Inverso Pinasca 1122 1122 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 541 | 305 | 236 3
Torino Isolabella 1123 1123 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 276 | 252 | 24 1
Torino Issiglio 1124 1124 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 364 | 256 | 108 2
Torino Ivrea 1125 1125 C si FASE 1 FSC - - FSC FSC 200 0 200 9
Torino La Cassa 1126 1126 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1197 | 792 | 405 3
Torino La Loggia 1127 1127 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 67 0 67 0
Torino Lanzo Torinese 1128 1128 C si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1062 | 703 | 359 | o
Torino Lauriano 1129 1129 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1127 | 800 | 327 7
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confluisce
parzialmente in
Torino Leini 1130 Mappano 1130 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 488 0 488 2
Torino Lemie 1131 1131 D si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 892 | 742 | 150 3
Torino Lessolo 1132 1132 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 134911209 | 140 6
Torino Levone 1133 1133 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 396 | 375 | 21 5
Torino Locana 1134 1134 D si FASE 1 FSC - - FEASR FSC 3177 | 2683 | 494 8
Torino Lombardore 1135 1135 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1164 | 857 | 307 4
Torino Lombriasco 1136 1136 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 821 | 641 | 180 | 4
Torino Loranzé 1137 1137 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 841 | 711 | 130 6
Torino Lugnacco 1138 Val di Chy 1317 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 355 | 260 | 95 5
Torino Luserna San Giovanni 1139 1139 C Si FASE 3 FSC - - FSC FSC 422 0 422 0
Torino Lusernetta 1140 1140 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 467 | 234 | 233 4
Torino Lusiglié 1141 1141 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 351 | 333 18 6
Torino Macello 1142 1142 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 828 | 489 | 339 6
Torino Maglione 1143 1143 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 400 | 302 98 3
Torino Marentino 1144 1144 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 992 | 481 | 511 5
Torino Massello 1145 1145 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 265 | 55 | 210 1
Torino Mathi 1146 1146 C si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 2955 (1843|1112 | 4
Torino Mattie 1147 1147 D si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 821 | 580 | 241 | 4
Torino Mazzeé 1148 1148 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2812 | 1839 | 973 9
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Torino Meana di Susa 1149 1149 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 981 | 727 | 254 | 3
Torino Mercenasco 1150 1150 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 1004 | 835 | 169 6
Torino Meugliano 1151 Valchiusa 1318 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 148 | 82 66 0
Torino Mezzenile 1152 1152 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1480 | 1308 | 172 4
Torino Mombello di Torino 1153 1153 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 264 | 162 | 102 2
Torino Mompantero 1154 1154 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 736 | 505 | 231 3
Torino Monastero di Lanzo 1155 1155 D si FASE 4 FEASR - - FEASR FSC 1186 | 990 | 196 1
Torino Moncalieri 1156 1156 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 1995 | 1097 | 898 7
Torino Moncenisio 1157 1157 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 90 90 0 2
Torino Montaldo Torinese 1158 1158 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 555 | 357 | 198 2
Torino Montalenghe 1159 1159 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 563 | 543 20 6
Torino Montalto Dora 1160 1160 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 156 0 156 0
Torino Montanaro 1161 1161 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 993 | 916 | 77 4
Torino Monteu da Po 1162 1162 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 656 | 515 | 141 3
Torino Moriondo Torinese 1163 1163 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 654 | 416 | 238 3
Torino Nichelino 1164 1164 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 51 0 51 0
Torino Noasca 1165 1165 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 385 | 154 | 231 1
Torino Nole 1166 1166 C si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 650 | 229 [ 421 | o
Torino Nomaglio 1167 1167 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 262 | 229 | 33 3
Torino None 1168 1168 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 192 0 192 0
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Torino Novalesa 1169 1169 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 620 | 491 | 129 5
Torino Oglianico 1170 1170 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 949 | 506 | 443 3
Torino Orbassano 1171 1171 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 41 0 41 0
Torino Orio Canavese 1172 1172 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 572 | 542 30 5
Torino Osasco 1173 1173 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 511 | 360 | 151 7
Torino Osasio 1174 1174 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 535 | 441 94 5
Torino Oulx 1175 1175 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 5557 | 5497 | 60 14
Torino Ozegna 1176 1176 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 734 | 643 | 91 6
Torino Palazzo Canavese 1177 1177 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 598 | 427 | 171 6
Torino Pancalieri 1178 1178 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1483 | 920 | 563 9
Torino Parella 1179 1179 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 318 | 288 | 30 3
Torino Pavarolo 1180 1180 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 735 | 370 | 365 5
Torino Pavone Canavese 1181 1181 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 203 0 203 0
Torino Pecco 1182 Val di Chy 1317 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 233 | 181 | 52 2
Torino Pecetto Torinese 1183 1183 C si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 2508 | 1762 | 746 4
Torino Perosa Argentina 1184 1184 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 3133|2069 | 1064 | 7
Torino Perosa Canavese 1185 1185 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 290 | 239 51 1
Torino Perrero 1186 1186 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1323 | 496 | 827 4
Torino Pertusio 1187 1187 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 536 | 326 | 210 5
Torino Pessinetto 1188 1188 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 952 | 500 | 452 2
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Torino Pianezza 1189 1189 B si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1278 | 725 | 553 2
Torino Pinasca 1190 1190 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 26491839 | 810 | 11
Torino Pinerolo 1191 1191 C si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1980 | 1157 | 823 5
Torino Pino Torinese 1192 1192 C si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 603 | 475 | 128 3
Torino Piobesi Torinese 1193 1193 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2485|1702 | 783 7
Torino Piossasco 1194 1194 C Si FASE 2 FSC - - FSC FSC 184 0 184 0
Torino Piscina 1195 1195 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1939 | 1482 | 457 10
Torino Piverone 1196 1196 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 999 | 538 | 461 7
Torino Poirino 1197 1197 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 872 | 537 | 335 2
Torino Pomaretto 1198 1198 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1030 | 622 | 408 | 4
Torino Pont-Canavese 1199 1199 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 3574 | 2854 | 720 16
Torino Porte 1200 1200 D si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 722 | 543 | 179 | 4
Torino Pragelato 1201 1201 D si FASE 3 FEASR - - REGIO REGIO 4429 | 4427 2 6
Torino Prali 1202 1202 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 2073 | 1647 | 426 2
Torino Pralormo 1203 1203 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1329 | 775 | 554 2
Torino Pramollo 1204 1204 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 618 | 116 | 502 2
Torino Prarostino 1205 1205 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 805 | 350 | 455 4
Torino Prascorsano 1206 1206 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 685 | 261 | 424 | 3
Torino Pratiglione 1207 1207 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 477 | 256 | 221 5
Torino Quagliuzzo 1208 1208 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 230 | 217 13 4
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INVITALIA
(I::'I('{!AC'I"a (I::':":AC'I"E Tipologia FONDI FO“:’e'VP;a“O FO“:’e'VP;a“O Pl:ﬁcl)\"r::v 3 Pl:ﬁcl)\"r::v 8 | ToT Ul Ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano | FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | U over | over | ",
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Torino Quassolo 1209 1209 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 274 | 239 | 35 4
Torino Quincinetto 1210 1210 D si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 851 | 738 | 113 | 13
Torino Reano 1211 1211 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 7 0 7 0
Torino Ribordone 1212 1212 D si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 490 | 255 | 235 2
Torino Riva presso Chieri 1215 1215 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 2850 | 1785 | 1065 | 3
Torino Rivalba 1213 1213 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 682 | 398 | 284 7
Torino Rivalta di Torino 1214 1214 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 77 0 77 0
Torino Rivara 1216 1216 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1976 | 1162 | 814 5
Torino Rivarolo Canavese 1217 1217 B si FASE 1 FSC - - FSC FSC 337 0 337 0
Torino Rivarossa 1218 1218 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1117 | 902 | 215 3
Torino Rivoli 1219 1219 C si FASE 1 FSC - - FSC FSC 116 0 116 0
Torino Robassomero 1220 1220 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 1886 | 1247 | 639 0
Torino Rocca Canavese 1221 1221 C si FASE 2 FEASR - - FSC FSC 1527 | 802 | 725 7
Torino Roletto 1222 1222 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1233 | 837 | 396 6
Torino Romano Canavese 1223 1223 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1685 | 1575 | 110 4
Torino Ronco Canavese 1224 1224 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1275 | 813 | 462 6
Torino Rondissone 1225 1225 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1153 | 1067 | 86 9
Torino Rora 1226 1226 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 405 | 153 | 252 4
Torino Rosta 1228 1228 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 3 0 3 0
Torino Roure 1227 1227 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1482 | 1064 | 418 5

62




INFRATEL ITALIA

INVITALIA
Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev7 rev7 PI:I\?CTI::V 3 PI:I\?CTI::V 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente over100 over3o 100 | 30

2014) 2023) over 100 over 30
Torino Rubiana 1229 1229 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2838 | 1929 | 909 5
Torino Rueglio 1230 1230 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 753 | 536 | 217 7
Torino Salassa 1231 1231 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1252 | 1098 | 154 4
Torino Salbertrand 1232 1232 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 405 | 133 | 272 2
Torino Salerano Canavese 1233 1233 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 319 | 288 31 2
Torino Salza di Pinerolo 1234 1234 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 256 62 194 1
Torino Samone 1235 1235 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 760 | 743 17 3
Torino San Benigno Canavese 1236 1236 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 138 0 138 0
Torino San Carlo Canavese 1237 1237 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2910 | 1955 | 955 4

San Colombano
Torino Belmonte 1238 1238 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 302 | 114 | 188 2
Torino San Didero 1239 1239 si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 334 | 292 42 5
San Francesco al

Torino Campo 1240 1240 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 2488 | 2396 | 92 4
Torino San Germano Chisone 1242 1242 D si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 1583 | 925 | 658 4
Torino San Gillio 1243 1243 C si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1926 | 1300 | 626 | 10
Torino San Giorgio Canavese 1244 1244 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 1687 | 1497 | 190 | 10
Torino San Giorio di Susa 1245 1245 D si FASE 3 FSC - - FEASR FEASR 412 | 374 | 38 0
Torino San Giusto Canavese 1246 1246 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 23 0 23 0
Torino San Martino Canavese 1247 1247 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 529 | 503 26 8
Torino San Maurizio Canavese 1248 1248 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 310 0 310 0
Torino San Mauro Torinese 1249 1249 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 23 0 23 0
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INVITALIA
I
Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev7 rev7 PI:I\?CTI::V 3 PI:I\?CTI::V 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente over100 over3o 100 | 30

2014) 2023) over 100 over 30
Torino San Pietro Val Lemina 1250 1250 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 863 | 641 | 222 4
Torino San Ponso 1251 1251 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 227 | 158 69 2
Torino San Raffaele Cimena 1252 1252 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 2066 | 1308 | 758 8
Torino San Sebastiano da Po 1253 1253 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1355 | 538 | 817 6

San Secondo di
Torino Pinerolo 1254 1254 si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 2202 | 1464 | 738 6
Torino Sangano 1241 1241 si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 692 | 688 4 0
Sant'Ambrogio di
Torino Torino 1255 1255 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 265 | 115 | 150 0
Torino Sant'Antonino di Susa 1256 1256 D si FASE 3 FSC - - FSC FSC 146 0 146 0
Torino Santena 1257 1257 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 32 0 32 0
Torino Sauze di Cesana 1258 1258 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 611 | 561 50 1
Torino Sauze d'Oulx 1259 1259 D si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 5251|5049 | 202 9
Torino Scalenghe 1260 1260 B si FASE 4 FSC - - REGIO REGIO 2231 | 1385 | 846 9
Torino Scarmagno 1261 1261 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 578 | 478 | 100 6
Torino Sciolze 1262 1262 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 846 | 252 | 594 5
Torino Sestriere 1263 1263 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 5285 | 5193 | 92 7
Torino Settimo Rottaro 1264 1264 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 344 | 333 11 1
confluisce
parzialmente in

Torino Settimo Torinese 1265 Mappano 1265 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 48 0 48 0
Torino Settimo Vittone 1266 1266 D si FASE 3 FEASR - - FEASR FEASR 1311 | 1004 | 307 8
Torino Sparone 1267 1267 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 953 | 668 | 285 4
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(I::::f (I::::: Tipologia FONDI FO“:’e'VP;a“O FO“:’e'VP;a“O Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Torino Strambinello 1268 1268 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 189 | 149 | 40 3
Torino Strambino 1269 1269 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 677 | 569 | 108 1
Torino Susa 1270 1270 D annullato | FASE 2 FSC - - FSC FSC 0 0 0 0
Torino Tavagnasco 1271 1271 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 646 | 548 98 3
Torino Torino 1272 1272 A si FASE 3 FSC - - FSC FSC 514 | 333 | 181 | o
Torino Torrazza Piemonte 1273 1273 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1544 | 1476 | 68 8
Torino Torre Canavese 1274 1274 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 589 | 397 | 192 5
Torino Torre Pellice 1275 1275 D si FASE 2 FSC - - FSC FSC 264 0 264 0
Torino Trana 1276 1276 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 667 | 318 [ 349 | o
Torino Trausella 1277 Valchiusa 1318 D si FASE 4 FEASR - - FEASR FEASR 198 | 117 | 81 2
Torino Traversella 1278 1278 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 583 | 227 | 356 4
Torino Traves 1279 1279 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 675 | 423 | 252 3
Torino Trofarello 1280 1280 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 106 0 106 0
Torino Usseaux 1281 1281 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 353 | 198 | 155 3
Torino Usseglio 1282 1282 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1179 | 998 | 181 2
Torino Vaie 1283 1283 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 1270 929 | 341 8
Torino Val della Torre 1284 1284 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 2545 | 1418 | 1127 | 4
Torino Valgioie 1285 1285 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 1231 587 | 644 | 2
Torino Vallo Torinese 1286 1286 C si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 553 | 489 | 64 3
Torino Valperga 1287 1287 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1744 | 1385 | 359 7
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INVITALIA
(I::'I(":Ac'l"a (;:::1‘_3 Tipologia FONDI FO":’e'VP;a“O FO":’e'VP;a“O Pl:ﬁcl)\"r::v 3 Pl:ﬁcl)\"r::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Torino Valprato Soana 1288 1288 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 932 | 533 | 399 1
Torino Varisella 1289 1289 C si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 567 | 476 91 5
Torino Vauda Canavese 1290 1290 C si FASE 3 FSC - - FSC FSC 1211 915 | 296 | 4
Torino Venaria Reale 1292 1292 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 95 0 95 0
Torino Venaus 1291 1291 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 790 | 668 | 122 5
Torino Verolengo 1293 1293 B si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 585 | 493 92 2
Torino Verrua Savoia 1294 1294 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 877 | 173 | 704 7
Torino Vestigne 1295 1295 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 590 | 548 | 42 5
Torino Vialfré 1296 1296 C si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 184 | 165 19 1
Torino Vico Canavese 1297 Valchiusa 1318 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1229 | 879 | 350 7
Torino Vidracco 1298 1298 C si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 310 | 260 50 5
Torino Vigone 1299 1299 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 257 0 257 | o
Torino Villafranca Piemonte 1300 1300 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 3005|1980 1025| 9
Torino Villanova Canavese 1301 1301 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 844 | 605 | 239 3
Torino Villar Dora 1303 1303 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1993 | 1578 | 415 8
Torino Villar Focchiardo 1305 1305 D si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1220 | 1008 | 212 5
Torino Villar Pellice 1306 1306 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 1106 | 732 | 374 6
Torino Villar Perosa 1307 1307 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 629 | 408 | 221 | o
Torino Villarbasse 1302 1302 C si FASE 3 FEASR - - FSC FSC 2146 [ 1631 | 515 | 4
Torino Villareggia 1304 1304 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 726 | 518 | 208 3
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Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev7 rev7 Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente over100 over3o 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30

Torino Villastellone 1308 1308 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 85 0 85 0

Torino Vinovo 1309 1309 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1066 | 469 | 597 2

Torino Virle Piemonte 1310 1310 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 696 | 607 | 89 4

Torino Vische 1311 1311 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 888 | 689 | 199 4

Torino Vistrorio 1312 1312 C si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 460 | 389 | 71 4

Torino Viu 1313 1313 D si FASE 1 FSC - - FEASR FEASR 3157 | 2244 | 913 5

Torino Volpiano 1314 1314 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 77 0 77 0

Torino Volvera 1315 1315 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 21 0 21 0
Verbano-Cusio-

Ossola Antrona Schieranco 103001 103001 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 889 | 493 | 396 6
Verbano-Cusio-

Ossola Anzola d'Ossola 103002 103002 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 429 | 294 | 135 7
Verbano-Cusio-

Ossola Arizzano 103003 103003 D si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1667 | 1232 | 435 4
Verbano-Cusio-

Ossola Arola 103004 103004 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 248 | 182 | 66 1
Verbano-Cusio-

Ossola Aurano 103005 103005 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 561 | 262 | 299 1
Verbano-Cusio-

Ossola Baceno 103006 103006 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 1438 | 1269 | 169 6
Verbano-Cusio-

Ossola Bannio Anzino 103007 103007 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 816 | 528 | 288 8
Verbano-Cusio-

Ossola Baveno 103008 103008 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 13 0 13 5
Verbano-Cusio-

Ossola Bee 103009 103009 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 966 | 497 | 469 3
Verbano-Cusio- Belgirate 103010 103010 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 813 | 680 | 133 3
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Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev?7 rev?7 Pl:r\?cl)wr::vs Pl:r\?cl)wr::vs TOT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Ossola
Verbano-Cusio-
Ossola Beura-Cardezza 103011 103011 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 908 | 824 | 84 8
Verbano-Cusio-
Ossola Bognanco 103012 103012 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 718 | 421 | 297 2
Verbano-Cusio-
Ossola Brovello-Carpugnino 103013 103013 D si FASE 3 FSC - - FEASR FSC 829 | 712 | 117 1
Verbano-Cusio-
Ossola Calasca-Castiglione 103014 103014 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 653 | 456 | 197 4
Verbano-Cusio-
Ossola Cambiasca 103015 103015 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1358 | 893 | 465 5
Verbano-Cusio-
Ossola Cannero Riviera 103016 103016 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 1256 | 1183 | 73 5
Verbano-Cusio-
Ossola Cannobio 103017 103017 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 3996 | 3509 | 487 | 10
Verbano-Cusio-
Ossola Caprezzo 103018 103018 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 275 | 221 54 1
Verbano-Cusio-
Ossola Casale Corte Cerro 103019 103019 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 2014 | 1813 | 201 6
Verbano-Cusio-
Ossola Cavaglio-Spoccia 103020 | Valle Cannobina | 103079 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 469 | 269 | 200 3
Verbano-Cusio-
Ossola Ceppo Morelli 103021 103021 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 679 | 486 | 193 4
Verbano-Cusio-
Ossola Cesara 103022 103022 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 449 | 338 | 111 3
Verbano-Cusio-
Ossola Cossogno 103023 103023 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 652 | 584 68 1
Verbano-Cusio-
Ossola Craveggia 103024 103024 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1904 | 1334 | 570 3
Verbano-Cusio-
Ossola Crevoladossola 103025 103025 D si FASE 1 FSC - - FEASR FSC 2693 | 2222 | 471 6
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Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev?7 rev?7 Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Verbano-Cusio-
Ossola Crodo 103026 103026 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 1550 | 1029 | 521 13
Verbano-Cusio-
Ossola Cursolo-Orasso 103027 | Valle Cannobina | 103079 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 298 | 204 | 94 2
Verbano-Cusio-
Ossola Domodossola 103028 103028 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 149 0 149 0
Verbano-Cusio-
Ossola Druogno 103029 103029 D si FASE 3 FSC - - FEASR FEASR 1563 | 1360 | 203 9
Verbano-Cusio-
Ossola Falmenta 103030 | Valle Cannobina | 103079 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 546 | 433 | 113 1
Verbano-Cusio-
Ossola Formazza 103031 103031 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 974 | 740 | 234 4
Verbano-Cusio-
Ossola Germagno 103032 103032 D si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 226 | 183 43 2
Verbano-Cusio-
Ossola Ghiffa 103033 103033 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 3055|2006 | 1049 | 9
Verbano-Cusio-
Ossola Gignese 103034 103034 D si FASE 2 FEASR - - REGIO REGIO 2193 | 1453 | 740 3
Verbano-Cusio-
Ossola Gravellona Toce 103035 103035 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 579 0 579 0
Verbano-Cusio-
Ossola Gurro 103036 103036 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 604 | 367 | 237 2
Verbano-Cusio-
Ossola Intragna 103037 103037 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 361 | 244 | 117 1
Verbano-Cusio-
Ossola Loreglia 103038 103038 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 287 | 96 191 1
Verbano-Cusio-
Ossola Macugnaga 103039 103039 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 1650 | 1511 | 139 6
Verbano-Cusio-
Ossola Madonna del Sasso 103040 103040 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 563 | 343 | 220 3
Verbano-Cusio-
Ossola Malesco 103041 103041 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 2599 | 2167 | 432 4
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Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev?7 rev?7 Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Verbano-Cusio-
Ossola Masera 103042 103042 D si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1079 | 765 | 314 6
Verbano-Cusio-
Ossola Massiola 103043 103043 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 209 | 122 | 87 1
Verbano-Cusio-
Ossola Mergozzo 103044 103044 D si FASE 3 FEASR - - FEASR FSC 1794 | 1478 | 316 9
Verbano-Cusio-
Ossola Miazzina 103045 103045 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 631 | 451 | 180 1
Verbano-Cusio-
Ossola Montecrestese 103046 103046 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 862 | 491 | 371 5
Verbano-Cusio-
Ossola Montescheno 103047 103047 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 403 | 258 | 145 4
Verbano-Cusio-
Ossola Nonio 103048 103048 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 654 | 521 | 133 4
Verbano-Cusio-
Ossola Oggebbio 103049 103049 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1598 | 1044 | 554 7
Verbano-Cusio-
Ossola Omegna 103050 103050 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 491 0 491 0
Verbano-Cusio-
Ossola Ornavasso 103051 103051 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 846 | 363 | 483 0
Verbano-Cusio-
Ossola Pallanzeno 103052 103052 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 617 | 617 0 5
Verbano-Cusio-
Ossola Piedimulera 103053 103053 D si FASE 1 FEASR - - FSC FSC 1315 | 883 | 432 5
Verbano-Cusio-
Ossola Pieve Vergonte 103054 103054 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 1921 | 1461 | 460 6
Verbano-Cusio-
Ossola Premeno 103055 103055 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 1861 | 1008 | 853 3
Verbano-Cusio-
Ossola Premia 103056 103056 D si FASE 4 FEASR - - FEASR FEASR 1002 | 497 | 505 10
Verbano-Cusio-
Ossola Premosello-Chiovenda | 103057 103057 D si FASE 1 FEASR - - REGIO REGIO 1505 | 1166 | 339 6
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Codice Codice Fondi Piano | FondiPiano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev7 rev7 Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Verbano-Cusio-
Ossola Quarna Sopra 103058 103058 D si FASE 2 FEASR - - FEASR FSC 352 | 338 14 7
Verbano-Cusio-
Ossola Quarna Sotto 103059 103059 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 485 | 477 8 5
Verbano-Cusio-
Ossola Re 103060 103060 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 866 | 712 | 154 3
Verbano-Cusio- San Bernardino
Ossola Verbano 103061 103061 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1212 | 741 | 471 2
Verbano-Cusio-
Ossola Santa Maria Maggiore 103062 103062 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 3037|3027 | 10 8
Verbano-Cusio-
Ossola Seppiana 103063 | Borgomezzavalle | 103078 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 419 | 380 39 4
Verbano-Cusio-
Ossola Stresa 103064 103064 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 113 0 113 0
Verbano-Cusio-
Ossola Toceno 103065 103065 D si FASE 1 FEASR - - FEASR FSC 1328 | 1042 | 286 3
Verbano-Cusio-
Ossola Trarego Viggiona 103066 103066 D si FASE 4 FEASR - - REGIO REGIO 1007 | 845 | 162 1
Verbano-Cusio-
Ossola Trasquera 103067 103067 D si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 262 | 216 | 46 5
Verbano-Cusio-
Ossola Trontano 103068 103068 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 1424 | 939 | 485 9
Verbano-Cusio-
Ossola Valstrona 103069 103069 D si FASE 2 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 943 | 627 | 316 5
Verbano-Cusio-
Ossola Vanzone con San Carlo | 103070 103070 D si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 629 | 617 12 6
Verbano-Cusio-
Ossola Varzo 103071 103071 D si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1304 | 612 | 692 1
Verbano-Cusio-
Ossola Verbania 103072 103072 A si FASE 3 FSC - - FSC FSC 505 0 505 0
Verbano-Cusio-
Ossola Viganella 103073 | Borgomezzavalle | 103078 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 74 0 74 4
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Codice Codice Fondi Piano | Fondi Piano
ISTAT ISTAT | Tipologia FONDI rev?7 rev?7 Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: over | over
componente | componente | Ul PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente over100 over3o 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30
Verbano-Cusio-
Ossola Vignone 103074 103074 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 794 | 588 | 206 5
Verbano-Cusio-
Ossola Villadossola 103075 103075 D si FASE 1 FSC - - FSC FSC 129 0 129 0
Verbano-Cusio-
Ossola Villette 103076 103076 D si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 292 | 284 8 2
Verbano-Cusio-
Ossola Vogogna 103077 103077 D si FASE 1 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1348 | 992 | 356 8
Vercelli Alagna Valsesia 2002 2002 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 1571 | 1023 | 548 9
Vercelli Albano Vercellese 2003 2003 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 224 | 194 | 30 4
Vercelli Alice Castello 2004 2004 C si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1543 | 1307 | 236 6
Vercelli Arborio 2006 2006 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 612 | 534 78 6
Vercelli Asigliano Vercellese 2007 2007 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 853 | 789 | 64 7
Vercelli Balmuccia 2008 2008 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 200 | 192 8 2
Vercelli Balocco 2009 2009 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 214 | 138 | 76 1
Vercelli Bianze 2011 2011 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1297 | 1085 | 212 5
Vercelli Boccioleto 2014 2014 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 528 | 249 | 279 3
Vercelli Borgo d'Ale 2015 2015 C si FASE 2 FEASR - - FEASR FEASR 2082 | 1329 | 753 6
Vercelli Borgo Vercelli 2017 2017 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1391 | 1103 | 288 9
Vercelli Borgosesia 2016 2016 D si FASE 2 FSC - - FSC FSC 279 0 279 0
Vercelli Breia 2019 Cellio con Breia 2171 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 417 | 136 | 281 1
Vercelli Buronzo 2021 2021 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 649 | 494 | 155 7
Vercelli Campertogno 2025 2025 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 793 | 597 | 196 2
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(I::'I(":Ac'l"a (;:::1‘_3 Tipologia FONDI FO":’e'vP;ano FO":’e'vP;ano Pl:r\?glr::v 3 Pl:r\?glr::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Vercelli Carcoforo 2029 2029 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 257 | 229 | 28 1
Vercelli Caresana 2030 2030 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 734 | 656 | 78 6
Vercelli Caresanablot 2031 2031 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 637 | 590 | 47 6
Vercelli Carisio 2032 2032 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 662 | 432 | 230 5
Vercelli Casanova Elvo 2033 2033 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 138 | 118 | 20 3
Vercelli Cellio 2038 Cellio con Breia 2171 D si FASE 2 FSC - - FEASR FSC 1225 | 364 | 861 3
Vercelli Cervatto 2041 2041 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 302 | 142 | 160 1
Vercelli Cigliano 2042 2042 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2869 | 2420 | 449 | 10
Vercelli Civiasco 2043 2043 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 295 | 281 14 2
Vercelli Collobiano 2045 2045 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 139 | 55 84 1
Vercelli Costanzana 2047 2047 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 559 | 518 41 1
Vercelli Cravagliana 2048 2048 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 543 | 94 | 449 4
Vercelli Crescentino 2049 2049 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 217 0 217 0
Vercelli Crova 2052 2052 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 316 | 214 | 102 2
Vercelli Desana 2054 2054 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 686 | 633 53 6
Vercelli Fobello 2057 2057 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 544 | 231 | 313 2
Vercelli Fontanetto Po 2058 2058 B si FASE 3 FSC - - FSC FSC 23 0 23 0
Vercelli Formigliana 2059 2059 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 229 | 210 | 19 4
Vercelli Gattinara 2061 2061 C si FASE 4 FSC - - FSC FSC 182 0 182 | o
Vercelli Ghislarengo 2062 2062 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 486 | 447 | 39 4
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c.::;'\cf ClS:;I\CTe Tipologia FONDI Fon::vp;ano Fon::vp;ano ol :ﬁc"\'zv g | i :ﬁc"\'zv gl tor | Y | Y| sepy
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Vercelli Greggio 2065 2065 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 240 | 191 | 49 1
Vercelli Guardabosone 2066 2066 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 635 | 288 | 347 3
Vercelli Lamporo 2067 2067 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 316 | 302 14 1
Vercelli Lenta 2068 2068 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 714 | 514 | 200 4
Vercelli Lignana 2070 2070 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 378 | 278 | 100 3
Vercelli Livorno Ferraris 2071 2071 B Si FASE 2 FSC - - REGIO REGIO 2725|2219 | 506 | 12
Vercelli Lozzolo 2072 2072 C si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 542 | 500 42 6
Vercelli Mollia 2078 2078 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 450 | 335 | 115 1
Vercelli Moncrivello 2079 2079 B si FASE 2 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1112 | 603 | 509 3
Vercelli Motta de' Conti 2082 2082 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 477 | 471 6 3
Vercelli Olcenengo 2088 2088 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 446 | 364 82 5
Vercelli Oldenico 2089 2089 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 194 | 175 19 2
Vercelli Palazzolo Vercellese 2090 2090 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 876 | 773 | 103 5
Vercelli Pertengo 2091 2091 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 246 | 225 21 2
Vercelli Pezzana 2093 2093 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 723 | 664 | 59 3
Vercelli Pila 2096 2096 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 455 | 409 | 46 1
Vercelli Piode 2097 2097 D si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 707 | 507 | 200 2
Vercelli Postua 2102 2102 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 703 | 568 | 135 5
Vercelli Prarolo 2104 2104 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 416 | 196 | 220 2
Vercelli Quarona 2107 2107 D si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 599 | 384 | 215 3
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(I::'I('{!AC'I"a (;:::1‘_3 Tipologia FONDI FO“:’e'vP;a“O FO“:’e'vP;a“O Pl:r\?cl)\"r::v 3 Pl:r\?cl)\"r::v 8 | ToT ul ul SEDI
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Vercelli Quinto Vercellese 2108 2108 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 268 | 200 | 68 2
Vercelli Rassa 2110 2110 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 323 | 165 | 158 3
Vercelli Rima San Giuseppe 2111 Alto Sermenza 2170 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 202 | 163 39 2
Vercelli Rimasco 2112 Alto Sermenza 2170 D si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 375 | 292 83 2
Vercelli Rimella 2113 2113 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 407 | 161 | 246 1
Vercelli Riva Valdobbia 2114 Alagna Valsesia 2002 D si FASE 4 FSC - - FSC FSC 843 | 569 | 274 1
Vercelli Rive 2115 2115 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 341 | 332 9 4
Vercelli Roasio 2116 2116 C si FASE 4 FSC - - FEASR FEASR 1945 | 1679 | 266 8
Vercelli Ronsecco 2118 2118 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 482 | 340 | 142 5
Vercelli Rossa 2121 2121 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 275 | 223 | 52 2
Vercelli Rovasenda 2122 2122 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 550 | 443 | 107 5
Vercelli Sabbia 2123 Varallo 2156 D si FASE 4 FSC - - FEASR FSC 299 | 244 | 55 0
Vercelli Salasco 2126 2126 B si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 172 | 118 54 1
Vercelli Sali Vercellese 2127 2127 B si FASE 4 FSC - - FSC FSC 156 | 48 | 108 1
Vercelli Saluggia 2128 2128 B si FASE 1 FSC - - REGIO REGIO 2268 | 2011 | 257 | 11
San Germano
Vercelli Vercellese 2131 2131 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1222 | 977 | 245 5
Vercelli San Giacomo Vercellese | 2035 2035 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 229 | 183 | 46 2
Vercelli Santhia 2133 2133 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 453 0 453 0
Vercelli Scopa 2134 2134 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 1035 | 732 | 303 1
Vercelli Scopello 2135 2135 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FEASR 2075 | 1434 | 641 5

75




INFRATEL ITALIA

INVITALIA
c.::;'\cf ClS:;I\CTe Tipologia FONDI Fon::vp;ano Fon::vp;ano ol :ﬁc"\'zv g | i :ﬁc"\'zv gl tor | Y | Y| sepy
PROVINCIA COMUNE 2014 Comune | COMUNE 2023 | Comune | Areale A piano FASI PIANO rev | FESR+REGIO: | FESR+REGIO: componente | componente | Ul over | over PA
(Procom (Procom | 2014-20 7 componente | componente 100 | 30
2014) 2023) over 100 over 30 over100 over30
Vercelli Serravalle Sesia 2137 2137 C si FASE 1 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 3871 (2944 | 927 | 11
Vercelli Stroppiana 2142 2142 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 742 | 706 36 6
Vercelli Tricerro 2147 2147 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 526 | 477 | 49 5
Vercelli Trino 2148 2148 B si FASE 2 FSC - - FSC FSC 93 0 93 0
Vercelli Tronzano Vercellese 2150 2150 B si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 2073 | 1745 | 328 8
Vercelli Valduggia 2152 2152 D si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO FEASR FSC 1743 | 1111 | 632 4
Vercelli Varallo 2156 2156 D si FASE 3 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 634 | 197 | 437 0
Vercelli Vercelli 2158 2158 A si FASE 3 FSC - - FSC FSC 462 0 462 0
Vercelli Villarboit 2163 2163 B si FASE 4 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 279 | 183 96 1
Vercelli Villata 2164 2164 B si FASE 3 | FESR+REGIO REGIO REGIO REGIO REGIO 877 | 836 | 41 7
Vercelli Vocca 2166 2166 D si FASE 4 | FESR+REGIO FESR REGIO FESR REGIO 281 | 205 76 1

Tabella 3: Elenco dei comuni oggetto di intervento
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6. Quadro economico

La sintesi delle quantita a Piano e il quadro economico in euro, con le evidenze delle quote di iva sono riassunti nella seguente tabella.

Fondi

Maggiori

disponibili a Valore del Valore opere P (Prezzo) al extra costi Quota oneri non TOTALE (no 1;:?;::)'5

FONDI seguito . (comprensivo . covid (al netto | Infratel al | prevedibili . IVATOT .
Piano rev.7 netto iva . iva) comprensivo

Addendum IVA) (*) iva netto IVA | -al netto VA

08/03/2023 iva
FEASR 45.580.000 | 45.580.000 84.697.544 40.100.437 507.193 747.219 41.354.849 4.225.151 45.580.000
FESR 17.716.894 | 17.716.894 | 32.606.015 | 15.328.347 376.353 373.746 16.078.446 1.652.694 17.731.140
REGIO | 26.575.341 | 26.575.341 | 49.851.389 | 23.602.367 153.287 352.357 24.108.011 2.453.084 26.561.095
FSC 48.499.655 | 48.499.655 | 111.766.519 | 40.065.947 62.949 - 3.961.699 | 44.090.595 4.409.060 48.499.655
TOTALE | 138.371.890 | 138.371.890 | 278.921.467 | 119.097.097 1.099.782 1.473.322 | 3.961.699 | 125.631.901 | 12.739.989 | 138.371.890

Tabella 4: Quadro Economico

(*) rappresenta il valore delle opere corrispondente al massimo importo del valore contrattuale stimato nel lotto.

La quota Infratel sui fondi FEASR & pari al 2% della dotazione finanziaria, mentre per i fondi FESR/FSC REG. & pari al 2% della dotazione finanziaria riferita
all’insieme dei due fondi. E stata ripartita poi sul fondo FESR in funzione di cio che & stato rendicontato alla data di redazione del piano rev. 6.

La quota Infratel a valere su FSC NAZIONALE non e riportata nel quadro economico di tale Piano, ma conteggiata su un unico importo nazionale.

Si considerano maggiori oneri per tener conto di spesa non prevista al momento della redazione del Piano a valere del fondo FSC NAZIONALE.
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| principali indicatori del Piano sono riportati in tabella con il confronto con il Piano versione precedente (rev. 7):

PIANO rev 8 PIANO rev 7
. di cui di cui . . s di cui di cui . .
FONDI comuni . vl (Ur.u.ta. Ul over | Ul over St'm? b comuni . ul (Ur.u'ta. Ul over | Ul over Stlm? bl
immobiliari) 100 30 Popolazione| PA immobiliari) 100 30 Popolazione | PA
FEASR 430 296.976 |254.785| 42.191 347.913 |1.790 306 361.637 |253.715(107.922| 396.020 |1.716
FESR+REGIO 296 354,508 |262.816| 91.692 419.058 |1.459 350 362.086 |256.824(105.262| 455.706 |1.723
FSC 472 (*) 490.736 |269.876|220.860| 595.036 |1.617 542 423,777 |282.218|141.559| 514.922 |1.940
TOTALE 1.198 1.142.220 |787.477 |354.743| 1.362.007 |4.866 1.198 1.147.500 |792.757 |354.743| 1.366.648 |5.379

Tabella 5: Principali indicatori

(*) ulteriori 317 comuni (dei 430 finanziati per la componente over 100 dal fondo FEASR) sono finanziati dall’FSC per la componente over30.
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7. Cronoprogramma

Il piano lavori della Regione Piemonte si articola in diverse fasi; le piu significative sono riportate nella

tabella sottostante. In particolare, sono dettagliati i singoli step procedurali, con indicazione specifica

delle attivita e delle relative scadenze, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.

1303/2013, nonché dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) “Orientamenti sulla

chiusura dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo

regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza

preadesione (IPA 11) (2014-2020)":

CRONOPROGRAMMA

Attivita

Data Inizio

Data Fine

Procedura di gara

agosto 2016

novembre 2017

Progettazione Definitiva

novembre 2017

marzo 2023 (*)

Progettazione Esecutiva

novembre 2017

dicembre 2024

NAZ)

Realizzazione Opere e consegna As-Built (FESR) aprile 2018 giugno 2023

Realizzazione Opere e consegna As-Built (FEASR) aprile 2018 marzo 2024
N _Built (RE

Realizzazione Opere e consegna As-Built (REGIO/FSC aprile 2018 settembre 2025

Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da
parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FESR)

settembre 2023

Controllo e liquidazione finale del Soggetto
Attuatore Infratel Italia da parte del beneficiario
MIMIT (ex Reg. n. 1303/2013 e Comunicazione CE
(2022/C 474/01) (FESR)

entro dicembre 2023
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CRONOPROGRAMMA

Attivita Data Inizio Data Fine

Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da

parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (FEASR) giugno 2024

Controllo e liquidazione finale del Soggetto Attuatore
Infratel Italia da parte del beneficiario MIMIT (ex Reg.
(UE) n. 1303/2013, ex Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg.
2220/2020) (FEASR)

entro dicembre 2024

Trasmissione della documentazione finale, utile per le
domande di pagamento, alla Regione da parte del
beneficiario MIMIT (ex Reg. (UE) n. 1303/2013, ex Reg.
(UE) n. 1305/2013 e Reg. 2220/2020) (FEASR)

entro febbraio 2025

Collaudo e liquidazione finale del Concessionario da

i 202
parte del Soggetto Attuatore Infratel Italia (REGIO/FSC) dicembre 2025

Controllo e liquidazione finale del Soggetto Attuatore
Infratel Italia da parte del beneficiario MIMIT entro giugno 2026
(REGIO/FSC)

Tabella 6: Cronoprogramma

(*) Nel 2023 sono stati presentati ed approvati i progetti definitivi fibra dei comuni under 25 che nel precedente piano
tecnico non prevedevano Ul over 100.
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8. Allegato A - criteri selezione fondi e fasi

Per la predisposizione del Piano sono stati utilizzati i seguenti i criteri di premialita per la specificazione

degli interventi da realizzare a livello comunale:

e PORFESR 2014-2020 in relazione agli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale del Piemonte:

Agenda Digitale del Piemonte — Fondi FESR (con dati del piano tecnico Infratel)

Peso
Gruppo EFUppO Paramelro Peso parametro | Totale gruppo
Numero Unitd Locall plano aree blanche TO%
Artivits produttive a0 Fabbisogno di banda medio Imprese 10-250 205 1005
addett] |da consultazlone Reglonzle)
Unita iImmobiliar plano aree blanche (solo 0%
alloggi)
Popolazione P Popolazione aree blanche A8 1o
Reddito medio 2085
Morfologla 5% Aree di Interesse 100% 1005
Scuole 33%
Puntl di Interesse 205 Sanitd 34% 1005
Altri Punti di Interesse Pubblico 33%

81



INFRATEL ITALIA

|
INVITALIA
I

e Programma di sviluppo rurale 2014-2020 secondo i criteri di selezione della misura 7.3 del PSR:
Programma di Sviluppo Rurale — Fondi FEASR (con dati del piano tecnico Infratel)

Peso
Gruppo Eruppd Parameiro Peso parametro | Totale gruppo

Attivita produttive 15% Murmero Unita Locali plano aree blanche 100% 100%

Unita Irmmokbdliar plano aree bianche (soll

allogai) A0%
Pos one S Popolazione aree blanche A0% 100
| Reddito medio 20%
Morfologl 405% Cormuni In aree D del PSR i 100%
| Argg Interne 50%
Scuole 33%
Puntl di Interesse 155% Samitd ET L A 1005
I Altri Puntl di Interesse Pubblico 335

Si & quindi ritenuto maggiormente cautelativo ai fini di raggiungere gli obiettivi definiti nell’agenda
digitale e nel PSR, aggiungere ai criteri di prioritizzazione definiti un ulteriore elemento che dia priorita
di spesa dei fondi FESR e FEASR nelle aree ove & presente il backhaul.

Tale criterio consente di concentrare i fondi europei a disposizione (circa 90 Milioni di euro) nelle Fasi 1
e 2 del presente Piano Tecnico che saranno le prime ad essere portate a termine; tutti i comuni che
rientrano in questa classificazione risultano raggiunti dal Backhaul quindi sono quelli nei quali la
diffusione dei servizi a banda ultra larga dovrebbe essere maggiormente probabile (perché dipendente
esclusivamente dall’apertura del servizio da parte degli Operatori a seguito della realizzazione della rete
di accesso).

Le priorita ottenute dalla combinazione dei criteri definiti a livello di Agenda e di PSR e della presenza
del Backhaul sono infine state “aggregate” a livello territoriale, per fare in modo che gli interventi siano
pianificati su zone di territorio limitrofe ed omogenee; questo al fine di agevolare sia le attivita

organizzative (raccolta dei permessi, progettazione degli interventi) sia quelle di tipo realizzativo.
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