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Piattaforma di Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli 
investimenti in Edilizia e Attrezzature Sanitarie (PGMEAS)

Webinar formativo

Direzione Sanità e Welfare Digitali

Gennaio 2025



DGR 5-636 del 23/12/2024 - Approvazione nuova procedura di gestione del processo dei 
programmi di investimento, mediante il sistema informativo integrato, denominata PGMEAS 

(Programmazione, Gestione e Monitoraggio degli investimenti in Edilizia ed Attrezzature 
Sanitarie)

PGMEAS

Pensata per:
• Agevolare la piena governance 
• Supporto alle scelte per la programmazione ed assegnazione dei finanziamenti
• Monitorare il processo e prevenire eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato 



• Introduzione a PGMEAS (principali elementi, punti di forza, benefici attesi)
• Le 3 fasi gestite da PGMEAS e i moduli associati
• Accesso a PGMEAS (catalogo, credenziali, PUA)
• I ruoli, i profili e le funzionalità per gli «Utenti AASSRR» e gli «Utenti Regione Piemonte»
• L’iter dell’intervento nella fase di Programmazione
• Dati gestiti
• Dati di competenza di Regione Piemonte
• Sessioni di Formazione
• Modalità di richiesta assistenza e richiesta accesso al sistema

Indice degli argomenti



condivisione efficiente 
delle informazioni e 
armonizzazione dei dati

Introduzione a PGMEAS: principali elementi 

migliore pianificazione e 
controllo
maggiore trasparenza

digitalizzazione dei 
processi

iter autorizzativi più 
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procedure più veloci 

utilizzo
a disposizione di tutte le 
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Regione Piemonte



Introduzione a PGMEAS: i punti di forza
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Introduzione a PGMEAS: i benefici attesi

riduzione dei tempi di approvazione
 e gestione delle pratiche

EFFICIENZA OPERATIVA TRASPARENZA 

chiarezza e accessibilità delle 
informazioni per tutti gli stakeholder

REATTIVITÁ 

capacità di intervenire prontamente 
grazie al sistema di alerting/notifiche

possibilità di seguire l'andamento degli 
investimenti in modo dettagliato e 

aggiornato

MONITORAGGIO CONTINUO



Le 3 fasi gestite da PGMEAS
Programmazione, Gestione, Monitoraggio governano le azioni che si possono fare sugli interventi

La fase ‘PROGRAMMAZIONE’ permette di gestire i dati (tempi, costi e 
beneficiari) relativi alla programmazione, la sua eventuale proroga e una 
serie di funzionalità sugli interventi

La fase ‘GESTIONE’ permette di gestire i dati relativi all’ammissione 
finanziamento, aggiudicazione lavori, liquidazioni, varianti in corso 
d’opera, opere supplementari, utilizzo economie e rendicontazione 
finale degli interventi

La fase ‘MONITORAGGIO’ permette di gestire i dati riepilogativi 
dell’intervento (stato di avanzamento)



Digitalizzazione delle informazioni

• Intervento (richiesta dell’investimento)

• Modulo A, Richiesta di Ammissione al Finanziamento
• Modulo Aggiudicazione lavori
• Modulo B, Richiesta di liquidazione dei finanziamenti 
• Modulo AP / AS, Richiesta di nulla osta per varianti in corso 

d’opera e Richiesta di nulla osta per opere supplementari
• Modulo E / RE, Richiesta utilizzo economie
• Modulo R-A, Relazione acclarante i rapporti finanziari tra Ente e 

Regione Piemonte

• Modulo C (C-R, C-S), Monitoraggio dell’attuazione degli 
interventi finanziati (Stato e Regione)



Accesso a PGMEAS

Catalogo 
Regione 
Piemonte

Credenziali 
RUPAR 
Piemonte

Punto 
Unico di 
Accesso

PGMEAS

11

22

33

44

PGMEAS è uno dei servizi presenti sul catalogo di 
Regione Piemonte dedicati gli enti pubblici (
https://servizi.regione.piemonte.it/) 

Per accedere l’utente deve essere dotato delle 
credenziali di accesso RUPAR (username, 
password, PIN)

Dal Punto Unico di Accesso (PUA) si ha la verifica 
del ruolo/profilo e compare il servizio al quale 
collegarsi

Home Page con le funzionalità relative all’utente 
collegato

https://servizi.regione.piemonte.it/


Utente ASR: i ruoli e i profili degli utenti 

La piattaforma ‘PGMEAS’ viene utilizzata da utenti con ruoli e profili che sono configurati nel 
sistema.

Utente 
ASR

RUOLO
Operatore Amministrativo

PROFILO
-Funzionario ASR, oppure
-Dirigente ASR

Città di 
Torino
Città di 
Torino

hanno la visibilità e possono interagire 
esclusivamente sulle richieste di investimento 
(interventi) della propria ASR di appartenenza

in base al profilo dichiarato sono 
attivabili determinate funzionalità

AASSRR 
territoriali e 
ospedaliere



Utente ASR: la fase di programmazione in sintesi 

• permette l’inserimento annuale degli interventi nel periodo stabilito da Regione 
Piemonte

• i dati relativi alle strutture sanitarie sono recuperati dall’Anagrafe Regionale dei 
Punti di Erogazione (ARPE)

• è possibile indicare interventi per strutture nuove non ancora censite in ARPE

• è possibile consultare, modificare le informazioni e inviarle a Regione Piemonte 
per l’approvazione

• è possibile la consultazione dei dati anche attraverso una reportistica



Utente ASR: le funzionalità per la fase di Programmazione



Utente Regione Piemonte: i ruoli e i profili degli utenti 

La piattaforma ‘PGMEAS’ viene utilizzata da utenti con ruoli e profili che sono configurati nel 
sistema.

Utente 
regionale

hanno la visibilità e possono interagire su tutte le 
richieste di investimento delle AASSRR piemontesiin base al profilo dichiarato sono 

attivabili determinate funzionalità

RUOLO
Operatore Amministrativo

PROFILO
-Funzionario RP, oppure
-Dirigente RP



Utente Regione Piemonte: la fase di programmazione in sintesi 

• permette la gestione dell’arco temporale annuale nel quale le AASSRR possono 
inserire gli interventi

• permette di prorogare la data di fine programmazione per una singola ASR o per 
tutte

• i dati relativi alle strutture sanitarie sono recuperati dall’Anagrafe Regionale dei 
Punti di Erogazione (ARPE) oppure da quanto indicato in fase di inserimento 
intervento dalla ASR per strutture NON censite in ARPE

• è possibile consultare, modificare le informazioni di propria competenza e inviarle 
all’utente ASR a seguito dell’approvazione o del respingimento degli interventi 
analizzati 

• è possibile la consultazione dei dati anche attraverso una reportistica



Utente Regione Piemonte: le funzionalità per la fase di Programmazione

Le funzionalità sono sempre attive



L’iter dell’intervento nella fase di Programmazione

Utente ASR

Inserisce/
Modifica 

intervento 
in PGMEAS

Inserisce/
Modifica 

intervento 
in PGMEAS

Il RUP invia 
l’intervento a 
Regione per 

Approvazione

Il RUP invia 
l’intervento a 
Regione per 

Approvazione

Utente Regione

Respinge 
intervento
Respinge 

intervento

Annulla 
intervento

Annulla 
intervento

Il dirigente RP 
Approva 

intervento

Il dirigente RP 
Approva 

intervento

Nota di 
respingimento

Nota di 
respingimento

Dati di 
competenza 

regionale

Dati di 
competenza 

regionale



Intervento, struttura e quadro economico – Di competenza della ASR

Caratteristiche 
dell’intervento
Caratteristiche 
dell’intervento

Selezione della 
struttura sanitaria e 
sue caratteristiche

Selezione della 
struttura sanitaria e 
sue caratteristiche

Quadro Economico 
relativo alla struttura 
sanitaria (ex allegato 
I.7 D.LGS. N.36/2023)

Quadro Economico 
relativo alla struttura 
sanitaria (ex allegato 
I.7 D.LGS. N.36/2023)



Il dettaglio delle sezioni dell’intervento

1 Riferimenti temporali1 Riferimenti temporali Principali elementi temporaliPrincipali elementi temporali

2 Localizzazione2 Localizzazione Azienda e Quadrante, in automatico dal sistemaAzienda e Quadrante, in automatico dal sistema

3 Strutture3 Strutture Recuperate da ARPE e/o indicazione di strutture nuove e/o non ancora 
censite 
Recuperate da ARPE e/o indicazione di strutture nuove e/o non ancora 
censite 

4 Principali indicatori4 Principali indicatori Codici univoci e selezione delle caratteristiche fornite da elenchi proposti 
(es. Obiettivo, Finalità, Stato Progettuale, Tipologia Appalto, etc..)
Codici univoci e selezione delle caratteristiche fornite da elenchi proposti 
(es. Obiettivo, Finalità, Stato Progettuale, Tipologia Appalto, etc..)

5 Costo intervento5 Costo intervento Importo richiestoImporto richiesto

6 Durata stimata6 Durata stimata Indicazione in giorni per le fasi di ‘Progettazione’: ‘Affidamento lavori’, 
‘Esecuzione lavori’, ‘Collaudo’ e ‘Appalto integrato’
Indicazione in giorni per le fasi di ‘Progettazione’: ‘Affidamento lavori’, 
‘Esecuzione lavori’, ‘Collaudo’ e ‘Appalto integrato’

7 Responsabili intervento7 Responsabili intervento Direttore generale, Commissario, RUP, Referente praticaDirettore generale, Commissario, RUP, Referente pratica

8 Allegati8 Allegati

9 Note9 Note

Delibera aziendale di approvazioneDelibera aziendale di approvazione

Note dell’interventoNote dell’intervento

In automatico dal sistemaIn automatico dal sistema

In automatico dal sistemaIn automatico dal sistema

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente



Il dettaglio delle sezioni della struttura

3A Nome e Descrizione3A Nome e Descrizione Denominazione della strutturaDenominazione della struttura

3B Comune Struttura 3B Comune Struttura Comune della strutturaComune della struttura

3C Tipo intervento edilizio3C Tipo intervento edilizio Ex art.3 DPR 380 del 6 giugno 2001Ex art.3 DPR 380 del 6 giugno 2001

3D Costo struttura3D Costo struttura Importo richiestoImporto richiesto

3E Cronoprogramma 
Struttura
3E Cronoprogramma 
Struttura

Indicazione in giorni per le fasi di ‘Progettazione’: ‘Affidamento lavori’, 
‘Esecuzione lavori’, ‘Collaudo’ e ‘Appalto integrato’
Indicazione in giorni per le fasi di ‘Progettazione’: ‘Affidamento lavori’, 
‘Esecuzione lavori’, ‘Collaudo’ e ‘Appalto integrato’

3F Quadro Economico3F Quadro Economico Sezioni a0, a, b, c, d, e, f, gSezioni a0, a, b, c, d, e, f, g

3G Responsabili Struttura3G Responsabili Struttura Struttura Complessa, SempliceStruttura Complessa, Semplice

In automatico dal sistemaIn automatico dal sistema

In automatico dal sistemaIn automatico dal sistema

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utentecompilato dall’utente

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utentecompilato dall’utente



Il dettaglio delle sezioni del quadro economico (ex allegato I.7 D.LGS. N.36/2023)
A0) Spese progettualiA0) Spese progettuali

In caso di appalto integratoIn caso di appalto integrato

A) LavoriA) Lavori a corpo, a misura, Totalea corpo, a misura, Totale

B) Costi della sicurezzaB) Costi della sicurezza Non soggetti a ribasso, TotaleNon soggetti a ribasso, Totale

C) Misure prevenzioneC) Misure prevenzione Prevenzione, repressione criminalità […], TotalePrevenzione, repressione criminalità […], Totale

D) Opere mitigazioneD) Opere mitigazione Impatto ambientale, impatto sociale, monitoraggio, TotaleImpatto ambientale, impatto sociale, monitoraggio, Totale

E) Somme stazione 
appaltante
E) Somme stazione 
appaltante Somme stazione appaltante, TotaleSomme stazione appaltante, Totale

F) Arredi e AttrezzatureF) Arredi e Attrezzature Arredi e attrezzature, TotaleArredi e attrezzature, Totale

Compilato se presente 
appalto integrato
Compilato se presente 
appalto integrato

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

G) Ribassi di garaG) Ribassi di gara Ribassi per gara, arredi, attrezzature, TotaleRibassi per gara, arredi, attrezzature, Totale

Totale OpereTotale Opere A0 + A + B + C + D + E + F - GA0 + A + B + C + D + E + F - G

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici

compilato dall’utente con 
calcoli automatici
compilato dall’utente con 
calcoli automatici



Di competenza dell’utente Regione Piemonte

Parere PPP / Parere HTA
(facoltativi)
Parere PPP / Parere HTA
(facoltativi)

Relativi alle struttureRelativi alle strutture

Previsione di spesaPrevisione di spesa Relativi all’interventoRelativi all’intervento

Piano finanziarioPiano finanziario Relativi all’interventoRelativi all’intervento

Delibere dell’intervento
DGR di approvazione
DCR di approvazione
Determinazioni dirigenziali

Delibere dell’intervento
DGR di approvazione
DCR di approvazione
Determinazioni dirigenziali

Nota di respingimento 
(solo nel caso di respingi 
intervento)

Nota di respingimento 
(solo nel caso di respingi 
intervento)

Relativa all’interventoRelativa all’intervento

Nel caso di approvazione dell’intervento:

Relativi all’interventoRelativi all’intervento

Nel caso di rifiuto dell’intervento:

Finanziabile 
(D.LGS.118 del 23/06/2011)
Finanziabile 
(D.LGS.118 del 23/06/2011) Relativo all’interventoRelativo all’intervento



Notifiche

• Il sistema invia delle notifiche sui principali eventi agli operatori delle AASSR e di Regione Piemonte 
utilizzando la piattaforma del «Notificatore operatori regionale»

• Per ricevere le notifiche ciascun operatore dovrà indicare il proprio contatto e-mail sulla piattaforma 
Punto Unico di Accesso (PUA) nella sezione profilo / contatti



Notifiche



Notifiche – Portale punto unico di accesso per gli operatori (PUA)



Notifiche – Profilo – Contatti



Formazione all’utilizzo di PGMEAS

Sessioni di formazione per l’utilizzo delle funzionalità relative alla fase di 
PROGRAMMAZIONE:
• 15 gennaio pomeriggio per utenti Regionali
• 16 gennaio al pomeriggio per utenti delle AASSRR
• 20 gennaio al pomeriggio per utenti delle AASSRR

Manuale d’uso dettagliato per utenti Regione e utenti ASR disponibile sul portale di 
accesso 

Presentazione di un caso pratico di utilizzo del nuovo sistema per la fase di 
programmazione - Question time



Assistenza

Possibilità di richiedere assistenza compilando il FORM ASSISTENZA disponibile in:
https://assistenzapua.sistemapiemonte.it/#/PGMEAS

Modalità di richiesta assistenza per problematiche di vario tipo per utenti Regionali e 
utenti ASR

Metodologia di lavoro
• In fase di inserimento dati il sistema segnala eventuali  incongruenze rispetto ai dati 

inseriti
• Se l’applicativo NON è utilizzato per 2 ore consecutive, per ragioni di sicurezza scade la 

sessione e i dati non vengono registrati in archivio. Si consiglia di effettuare salvataggi 
dei dati al fine di avere la compilazione sempre aggiornata

Abilitazione all’accesso e richiesta credenziale RUPAR effettuata tramite il sistema 
Configuratore Regionale

https://assistenzapua.sistemapiemonte.it/
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