
MONITORAGGIO INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2025 AVANZAMENTO FISICO AVANZAMENTO FINANZIARIO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

CUP Regione Provincia Oggetto Intervento Modalità affidamento progettazione entro il 31/03/2023 AGGIUDICAZIONE CONTRATTI 

a b c d e f

FCPNRR-1 I19J21015420006 Piemonte Novara NOVARA ATC Piemonte Nord 00120490032 Via San Bernardino 32 4 X X X 1.600.000,00 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 20/06/2023 20/06/2023 5,00% 10,00% 11,00% 22,00% 40,00% 50,00% 50,00% 76,00% 100,00% 591.873,25 591.873,25 1.826.789,59 1.826.789,59 1.826.789,59 2.373.585,51 2.430.018,55 3.637.478,97 0,00% 20/08/2025

FCPNRR-2 I69J21016680001 Piemonte Vercelli VERCELLI ATC Piemonte Nord 00120490032 VIA RANGHINO 32 4 X 1.573.611,95 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 23/06/2023 23/06/2023 Inferiore 1% 10,00% 34,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 276.320,69 612.394,78 964.015,48 1.215.874,28 1.320.492,85 1.326.633,11 1.326.633,11 1.714.901,77 0,00% 30/09/2024

FCPNRR-3 I69J21016670001 Piemonte Vercelli VERCELLI ATC Piemonte Nord 00120490032 VIA DON POLLONE 16 4 X 727.318,61 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 27/06/2023 27/06/2023 3,00% 20,00% 63,00% 65,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 197.247,06 291.351,07 457.539,40 465.045,88 475.500,76 481.854,47 481.854,47 794.659,61 0,00% 10/04/2025

FCPNRR-4 I49J21016030001 Piemonte Biella BIELLA ATC Piemonte Nord 00120490032 VIA COPPA 57 3 X 1.980.200,09 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 23/06/2023 23/06/2023 5,00% 5,00% 12,00% 25,00% 25,00% 51,00% 76,00% 76,00% 100,00% 355.311,56 355.311,56 355.311,56 667.512,80 1.038.248,53 1.357.923,37 1.357.923,37 2.158.744,65 0,00% 25/07/2025

FCPNRR-5 I49J21016020001 Piemonte Biella BIELLA ATC Piemonte Nord 00120490032 VIA COPPA 18 3 X 813.447,90 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 27/06/2023 27/06/2023 Inferiore 1% 3,00% 24,00% 40,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 136.240,79 252.789,82 436.122,37 447.308,46 458.149,53 458.149,53 682.046,18 890.633,16 0,00% 02/12/2024

FCPNRR-6 I19J21015460001 Piemonte Novara NOVARA ATC Piemonte Nord 00120490032 Via Caviggioli 56 4 X 1.774.751,23 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 23/06/2023 23/06/2023 12,00% 20,00% 38,00% 72,00% 90,00% 97,00% 97,00% 97,00% 100,00% 239.019,37 707.671,17 849.746,40 884.916,52 1.116.825,85 1.116.825,85 1.150.561,62 1.933.947,97 0,00% 09/07/2025

FCPNRR-7 I19J21015470001 Piemonte Novara NOVARA ATC Piemonte Nord 00120490032 Via Poletti 64 4 X 1.939.317,90 Provincia di Novara Affidamento diretto 2) Sulla base PROGETTO ESECUTIVO NO 27/06/2023 27/06/2023 Inferiore 1% 3,00% 15,50% 50,00% 70,00% 87,00% 98,00% 100,00% 100,00% 300.708,32 676.142,06 954.372,91 954.728,63 1.463.115,31 1.463.115,31 1.493.818,54 2.111.663,83 0,00% 25/03/2025

FCPNRR-8 F12C21000320001 Piemonte Novara NOVARA Comune di Novara 00125680033 46 4 X X 1.960.000,00 arch. Cristina Renne; mail:renne.cristina@comune.novara.it 30/06/2023 30/06/2023 1,36% 10,00% 18,26% 30,00% 60,00% 61,00% 77,00% 82,00% 90,80% 271.120,87 715.608,02 715.608,02 1.059.562,00 1.398.638,50 1.406.686,63 1.516.962,85 1.960.000,00 0,00%

FCPNRR-9 E68I21000290006 Piemonte Vercelli VERCELLI 00355580028 VIA PALLI 38 4 X X 1.900.000,00 COMUNE DI VERCELLI Comune di Vercelli GIORGIO LUPARIA, giorgio.luparia@comune.vercelli.it                NO 15/05/2023 15/05/2023 8,00% 19,80% 32,65% 50,74% 50,74% 50,74% 50,74% 50,74% 54,00% 1.009.645,93 1.292.249,25 1.292.249,25 1.292.249,25 1.292.249,25 1.292.249,25 1.292.249,25 2.400.000,00 0,00%

FCPNRR-10 I47H21005920002 Piemonte Biella BIELLA 00221900020 via Cerrione Riqualificazione edificio comunale ERP 17 3 X X X 850.000,00 Comune di Biella 2) sulla base del progetto esecutivo NO 19/06/2023 19/06/2023 20,00% 25,00% 31,18% 67,05% 67,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 303.254,77 422.011,34 655.648,70 744.365,67 757.624,54 757.624,54 757.624,54 850.000,00 0,00% 14/06/2024

FCPNRR-11 F59J21015410005 Piemonte Verbania 00182910034 via Restellini 24 4 X 1.200.000,00 Comune di Verbania Cesare Parmigiani - cesare.parmigiani@comune.verbania.it affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO Bando del 07/11/2022 CIG 947736482E 27/03/2023 26/04/2023 23,00% 31,81% 59,89% 80,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 662.519,71 850.413,86 938.073,22 941.018,64 1.075.699,85 1.083.856,36 1.083.856,36 1.200.000,00 0,00% 15/05/2024

FCPNRR-12 B68I21001230001 Piemonte Domodossola 00426370037 Via Roggia dei Borghesi 12 3 X X 600.000,00 Affidamento diretto previa indagine di mercato 2) sulla base del progetto esecutivo NO 13/03/2023 05/06/2023 53,99% 53,99% 53,99% 53,99% 53,99% 53,99% 53,99% 100,00% 100,00% 347.524,34 347.524,34 355.097,84 355.097,84 355.097,84 501.887,00 522.479,22 600.000,00 0,00% 09/08/2024

FCPNRR-13 H29J21011360002 Piemonte Arona NOVARA 81000470039 VICOLO DEL MULINO 7 4 X 126.319,80 Comune di Arona CUC Città di Verbania Silvana Paganelli Azza - Mail: s.paganelli@comune.arona.no.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo Documento delle alternative progettuali SI 74,40% 74,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 239.987,08 241.210,89 241.210,89 241.210,89 241.210,89 241.210,89 241.210,89 241.210,89 0,00% 24/07/2023

FCPNRR-14 G19J21013690005 Piemonte Omegna 00422730036 VIA MANFREDI 10 4 X X 424.109,76 Comune di Omegna Roberto Polo roberto.polo@comune.omegna.vb.it Affidamento diretto soggetti esterni 2 sulla base del progetto esecutivo P.F.T.E. NO 28/06/2023 28/06/2023 5,00% 20,00% 40,00% 67,00% 80,00% 87,00% 87,00% 93,58% 100,00% 322.786,16 323.647,66 608.215,50 638.888,14 640.223,22 808.991,31 811.541,05 904.000,00 0,00% 05/05/2025

FCPNRR-15 H19J21014020003 Piemonte Torino TORINO . 00499000016 569 3 X X X 21.078.514,29 ATC Piemonte Centrale Arch. Mario Masala, m.masala@atc.torino.it 2) sulla base del progetto esecutivo NO --- 26/06/2023 26/06/2023 0,00% 4,01% 10,25% 15,29% 25,79% 41,31% 52,54% 63,22% 70,06% 2.899.369,58 4.109.942,35 4.783.186,07 6.048.425,48 7.987.138,76 10.019.092,97 11.821.229,24 21.078.514,29 0,00%

FCPNRR-16 H19J21014070003 Piemonte Torino TORINO . 00499000016 via Villar 82 3 X 4.000.000,00 ATC Piemonte Centrale Arch. Mario Defedele, m.defedele@atc.torino.it 2) sulla base del progetto esecutivo SI Comune di Torino 26/06/2023 26/06/2023 0,00% 15,12% 24,78% 44,67% 78,08% 92,18% 100,00% 100,00% 100,00% 1.091.116,14 1.521.381,07 2.181.108,38 2.531.092,36 2.972.810,75 2.976.862,27 2.985.089,27 4.000.000,00 0,00% 29/11/2024

FCPNRR-17 H39J21013700003 Piemonte Avigliana TORINO . 00499000016 via Salvo d'Acquisto 48 3S X 2.400.000,00 ATC Piemonte Centrale Arch. Mario Defedele, m.defedele@atc.torino.it 2) sulla base del progetto esecutivo NO --- 27/06/2023 27/06/2023 0,00% 0,00% 14,00% 14,59% 32,22% 66,75% 89,27% 89,27% 100,00% 178.032,67 396.600,20 660.740,70 1.237.707,78 1.625.358,02 1.636.116,44 1.685.242,28 2.400.000,00 0,00% 03/04/2025

FCPNRR-18 H19J21014090003 Piemonte Villastellone TORINO 499000016 via XXV Aprile 21 3 X 1.050.000,00 ATC Piemonte Centrale Ing. Roberto Marchis, r.marchis@atc.torino.it 2) sulla base del progetto esecutivo SI Comune di Villastellone 27/06/2023 27/06/2023 0,00% 18,00% 90,00% 96,78% 96,78% 96,78% 100,00% 100,00% 100,00% 217.159,29 781.750,15 781.750,15 787.079,11 830.486,11 830.486,11 830.486,11 1.050.000,00 0,00% 30/04/2024

FCPNRR-19 C19J21046090001 Piemonte Torino TORINO 0514490010 VIA SANSOVINO 71 3 X 2.000.000,00 Comune di Torino Comune di Torino Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it 2) sulla base del progetto esecutivo NO 27/06/2023 27/06/2023 5,00% 17,00% 31,00% 79,00% 86,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 569.871,27 1.051.593,39 1.324.866,45 1.814.716,69 1.850.811,41 1.850.811,41 1.866.620,49 2.275.000,00 0,00% 26/11/2024

FCPNRR-20 C19J21046100001 Piemonte Torino TORINO 0514490010 Via Aosta 25 3 X 1.250.000,00 Comune di Torino Comune di Torino Arch. Eros Primo - mail: eros.primo@comune.torino.it 2) sulla base del progetto esecutivo NO 29/06/2023 29/06/2023 1,00% 11,00% 29,00% 44,00% 57,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 533.774,21 666.935,83 781.582,32 1.188.011,28 1.329.863,31 1.489.077,39 1.489.077,39 1.685.000,00 0,00% 02/01/2025

FCPNRR-21 B31B21012460001 Piemonte Settimo Torinese TORINO 01054240013 VIA COTTOLENGO 10 3 X X SI 1.788.520,00 INCARICO SOCIETA IN HOUSE 2) sulla base del progetto esecutivo NO Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 29 del 1/02/2023 26/06/2023 26/06/2023 7,11% 16,00% 23,00% 30,32% 30,32% 56,00% 78,54% 94,67% 100,00% 401.783,37 805.847,23 805.847,23 1.095.669,75 1.378.451,58 1.651.455,63 1.776.596,79 1.788.520,00 0,00% 25/04/2025

FCPNRR-22 B38I21001770001 Piemonte Settimo Torinese TORINO 01054240013 via Amendola 8 3 X 400.000,00 INCARICO ESTERNO 2) sulla base del progetto esecutivo NO Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 30 del 1/22/2023 12/06/2023 12/06/2023 30,10% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 319.354,84 319.354,84 377.844,47 383.725,18 383.725,18 383.725,18 383.725,18 400.000,00 0,00% 26/01/2024

FCPNRR-23 B38I21001780001 Piemonte Settimo Torinese TORINO 01054240013 via Palestro 30 3 X 1.500.000,00 INCARICO ESTERNO 2) sulla base del progetto esecutivo NO Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 31 del 1/22/2023 05/06/2023 05/06/2023 14,48% 33,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 610.316,17 1.466.516,43 1.466.516,43 1.469.015,43 1.488.177,27 1.488.177,27 1.488.177,27 1.500.000,00 0,00% 21/05/2024

FCPNRR-24 F19J21014180001 Piemonte Pinerolo TORINO 01750860015 VIA MONTEGRAPPA 16 3s X X 800.000,00 Comune di Pinerolo 2) sulla base del progetto esecutivo NO 05/06/2023 05/06/2023 29,17% 87,16% 95,06% 95,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 619.324,44 698.410,14 730.091,25 797.165,38 797.165,38 805.790,15 811.265,22 800.000,00 0,00% 01/03/2024

FCPNRR-25 J59J21013870006 Piemonte Chieri TORINO 82000210011 via san giorgio 16 4 X 800.000,00 Progettazione esterna 2) sulla base del progetto esecutivo SI 29/06/2023 29/06/2023 15,00% 39,60% 90,00% 90,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 345.678,73 532.654,79 633.561,91 663.807,25 663.807,25 744.452,40 744.452,40 800.000,00 0,00% 29/03/2024

FCPNRR-26 J59J21013880006 Piemonte Chieri TORINO 82000210011 via della pace 10 4 X 500.000,00 progettazione interna 2) sulla base del progetto esecutivo SI --- 29/05/0202 29/05/2023 30,00% 72,53% 72,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 362.041,13 444.636,73 444.636,73 461.976,94 461.976,94 477.190,58 477.190,58 500.000,00 0,00% 29/03/2024

FCPNRR-27 J59J21013890006 Piemonte Chieri TORINO 82000210011 strada ca' bianca 7 4 X 350.000,00 Progettazione Interna 2) sulla base del progetto esecutivo SI --- 20/06/2023 20/06/2023 30,00% 79,87% 79,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 248.360,04 295.371,12 311.981,20 314.166,24 314.166,24 317.589,41 317.589,41 350.000,00 0,00% 18/03/2024

FCPNRR-28 J39J21014240005 Piemonte Venaria Reale TORINO 01710650019 CORSO MATTEOTTI 14 3 X X 700.000,00 ARCH. MARIELLA MERLO lavoripubblic@comune.venariareale.to.it NO 28/06/2023 28/06/2023 0,00% 0,00% 16,31% 16,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 130.415,21 207.071,65 502.332,83 604.102,34 644.994,92 644.994,92 649.398,92 700.000,00 0,00% 09/08/2024

FCPNRR-29 G79J21015570002 Piemonte Ivrea TORINO 00519320014 29 3 X 1.450.000,00 SA Provincia di Biella Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo Progetto di fattibilità SI 28/06/2023 0,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 9,22% 14,00% 37,00% 47,23% 309.248,14 309.248,14 309.248,14 309.248,14 309.247,14 397.662,53 642.202,27 1.450.000,00 0,00%

FCPNRR-30 C49J21045840003 Piemonte Carmagnola TORINO 01562840015 Piazza Canonico Cappello 12 3 X X 600.000,00 Affidamento diretto, previa richiesta preventivi 2) sulla base del progetto esecutivo NO 28/04/2023 27/06/2023 30,00% 60,00% 67,30% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 214.046,03 206.451,02 305.401,52 388.275,89 403.170,22 407.866,25 407.866,25 407.866,25 0,00%

FCPNRR-31 C49J21045800003 Piemonte Carmagnola TORINO 01562840015 Via Cavassa 11 3 X X 550.000,00 Affidamento diretto, previa richiesta preventivi 2) sulla base del progetto esecutivo Sì Sovrintendenza 30/06/2023 30/06/2023 30,00% 70,00% 74,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 193.995,53 298.859,57 305.141,88 305.141,88 305.141,88 305.141,88 305.141,88 305.141,88 0,00%

FCPNRR-32 C49J21045820003 Piemonte Carmagnola TORINO 01562840015 Via Provvidenza 18 3 X X 900.000,00 Affidamento diretto, previa richiesta preventivi 2) sulla base del progetto esecutivo Sì Sovrintendenza 30/06/2023 30/06/2023 30,00% 45,00% 59,00% 73,48% 85,00% 88,46% 98,18% 98,18% 90,80% 273.704,08 391.970,48 391.970,48 471.850,42 523.747,87 520.000,00 572.019,85 629.946,60 0,00%

FCPNRR-33 C49J21045830003 Piemonte Carmagnola TORINO 01562840015 Via Santorre Santarosa 12 3 X X 600.000,00 Affidamento diretto, previa richiesta preventivi 2) sulla base del progetto esecutivo Sì Sovrintendenza 20/06/2023 20/06/2023 30,00% 90,00% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 383.048,04 348.849,11 397.632,69 397.632,69 397.632,69 397.632,69 397.632,69 397.632,69 0,00% 21/06/2024

FCPNRR-34 G47H21061410001 Piemonte Ciriè TORINO 83000390019 via don lorenzo giordano 15 3 X X 750.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO 2) sulla base del progetto esecutivo NO 27/06/2023 27/06/2023 10,00% 16,00% 50,00% 90,00% 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 363.967,12 535.302,30 605.013,98 605.013,98 630.590,87 654.652,83 750.000,00 0,00% 22/01/2025

FCPNRR-35 G47H21061430001 Piemonte Ciriè TORINO 83000390019 Via Roma 8 3 X X 400.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO 2) sulla base del progetto esecutivo NO 27/06/2023 27/06/2023 18,50% 30,00% 50,00% 95,00% 98,00% 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 197.573,80 197.573,80 197.573,80 330.918,99 330.918,99 330.918,99 370.473,93 400.000,00 0,00% 01/08/2024

FCPNRR-36 C39J21045560002 Piemonte Avigliana TORINO Comune di Avigliana 01655950010 Via XX Settembre 5 3S X 250.000,00 Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo SI 28/06/2023 28/06/2023 36,53% 70,04% 77,08% 77,08% 77,08% 86,36% 100,00% 100,00% 100,00% 193.452,55 193.425,55 193.425,55 195.990,15 218.223,43 218.223,43 218.223,43 250.000,00 0,00%

FCPNRR-37 D78I21000690001 Piemonte Cuorgnè TORINO 83501110015 via Don Franco Peradotto 13 3 X 650.000,00 CUC Comune di Cuorgnè TRIONE LUCA luca.trione@comune.cuorgne.to.it Affidamento diretto L.120/2020 e s.m. e i. 2) sulla base del progetto esecutivo SI SOPRINTENDENZA 29/06/2023 03/07/2023 10,84% 21,17% 80,90% 80,90% 80,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 476.274,27 476.274,27 476.274,27 583.382,63 629.654,04 636.033,86 636.033,86 650.000,00 0,00% 21/11/2024

FCPNRR-38 F79J21014480001 Piemonte Poirino TORINO 84502090016 VIA ALFAZIO 8 4 X X X SI 1.580.000,00 2) sulla base del progetto esecutivo FTE SI 19/06/2023 19/06/2023 2,80% 3,70% 10,00% 16,00% 27,85% 51,86% 63,80% 80,00% 90,07% 203.197,87 324.686,45 572.082,93 876.627,69 926.730,32 1.176.130,18 1.180.017,83 1.690.373,56 0,00%

FCPNRR-39 F49J21016780002 Piemonte Torre Pellice TORINO 01451120016 VIA VOLTA 65 3S X 1.200.489,53 2) sulla base del progetto esecutivo SI 19/06/2023 19/06/2023 3,00% 14,00% 18,00% 38,00% 63,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91.217,93 91.217,93 586.593,97 725.658,62 1.049.689,44 1.182.495,97 1.193.890,41 1.200.489,53 0,00% 04/03/2025

FCPNRR-40 E38I21000360001 Piemonte Borgo San Dalmazzo CUNEO ATC Piemonte SUD 00161450069 via Arno - via Piave 27 3S X X X X SI 4.500.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Adriano Gianola adriano.gianola@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 27/06/2023 27/06/2023 3,00% 5,22% 10,02% 16,12% 19,52% 31,00% 40,22% 50,65% 60,02% 975.316,40 1.317.367,28 1.530.118,49 1.784.149,83 1.821.003,15 2.330.134,14 2.668.794,64 4.962.000,00 0,00%

FCPNRR-41 E39J21016650001 Piemonte Alessandria ALESSANDRIA ATC Piemonte SUD 00161450069 via Tonso  32 3 X 1.600.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 13/04/2023 13/04/2023 18,00% 30,69% 63,64% 75,42% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 402.813,65 819.769,89 1.388.842,91 1.388.842,91 1.402.697,15 1.446.404,12 1.446.404,12 1.744.000,00 0,00% 05/08/2024

FCPNRR-42 E39J21016660001 Piemonte Alessandria ALESSANDRIA ATC Piemonte SUD 00161450069 via Tonso  32 3 X 1.600.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 20/06/2023 20/06/2023 13,00% 19,73% 36,34% 72,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 411.991,99 656.252,38 1.293.745,40 1.293.745,40 1.307.603,23 1.313.077,23 1.313.077,23 1.744.000,00 0,00% 11/09/2024

FCPNRR-43 E39J21016620001 Piemonte Asti ASTI ATC Piemonte SUD 00161450069 via Pasolini 28 4 X 1.400.000,00 ATC Piemonte SUD Geom. Roberto Russelli roberto.russelli@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 04/05/2023 04/05/2023 17,00% 52,25% 85,00% 85,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 679.688,20 1.059.630,46 1.059.630,46 1.215.940,46 1.217.790,14 1.229.319,14 1.229.319,14 1.530.000,00 0,00% 15/10/2024

FCPNRR-44 E99J21012680001 Piemonte Arquata Scrivia ALESSANDRIA ATC Piemonte SUD 00161450069 via San Giovanni 28 3 X 1.400.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 15/05/2023 15/05/2023 3,00% 8,15% 13,00% 38,00% 60,52% 75,19% 83,50% 100,00% 100,00% 370.223,08 376.564,12 654.909,72 854.191,72 856.041,19 879.982,39 895.342,39 1.542.000,00 0,00% 20/06/2025

FCPNRR-45 E69J21013210001 Piemonte Novi Ligure ALESSANDRIA ATC Piemonte SUD 00161450069 via Manzoni 15 3 X 750.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 12/04/2023 12/04/2023 23,00% 43,71% 79,58% 95,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 541.821,75 649.365,55 679.221,64 682.520,52 684.489,54 684.489,54 686.432,54 820.000,00 0,00% 30/04/2024

    D.L. n. 59 del 06/05/2021 - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR -  “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” 

DIREZIONE WELFARE
SETTORE POLITICHE DI WELFARE ABITATIVO

CODICE  
REGIONALE 
INTERVENTO

Comune di 
localizzazione

Soggetto 
attuatore

Codice 
Fiscale

Localizzazione 
dell'intervento 

(Via, Piazza, ecc)

Numero 
alloggi 

complessi
vo 

interessat
i 

dall'interv
ento

zona 
sismica 

(indicare il 
numero)

Tipologia intervento
(barrare la/le corrispondenti lettere 
indicate all'art.1 comma 2 septies 

del D. L. 59/2021)

Tipologia 
intervento: 

SOSTITUZIONE 
EDILIZIA

FINANZIAMENTO 
STATALE CONCESSO

Soggetto co-
finanziatore 

dell'importo residuale 
dell'intervento

Stazione appaltante 
(se non coincide 
con il soggetto 

attuatore)

Responsabile Unico del Procedimento (nome, 
cognome, mail, cellulare)

Modalità di Affidamento Lavori:  1) 
Accordo quadro -2) Sulla base del 

PROGETTO ESECUTIVO - 3) Sulla base 
del PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi 

dell'art. 23  comma 3bis del Dlgs 50/2016) 
- 4) Appalto integrato sulla base del PFTE 

- 5) Appalto integrato sulla base del 
PROGETTO DEFINITIVO (ai sensi dell'art. 
59, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter 

del D.lgs. n. 50/2016)

Livello di progettazione 
approvato al 31/12/2021

Presenza di 
Vincoli e 

autorizzazioni 
da ottenere sul 

progetto 
(SI/NO)

Ente emanatore 
parere/autorizzazione

entro il 30/06/2022
AVVIO PROGETTAZIONE INTERNA 
(indicare il provvedimento - DATA E 

NUMERO - e il livello di progettazione 
avviato)

entro il 30/06/2022 AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE ESTERNA (indicare il 
provvedimento - DATA E NUMERO -  il 
livello di progettazione affidato e il CIG)

entro il 30/09/2022 APPROVAZIONE 
PROGETTAZIONE

FINALE ED ESECUTIVA (indicare estremi 
validazione del RUP e il provvedimento di 

approvazione del progetto - DATA E 
NUMERO)

entro il 31/12/2022
PUBBLICAZIONE BANDI GARA (CIG)

entro il 30/06/2023
CONSEGNA LAVORI

(DATA)

AVVIO LAVORI
(DATA)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 30/09/2023
(in caso di % SAL 

pari a zero 
segnalare le criticità 

riscontrate)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 31/12/2023
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 10% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 31/03/2024
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 15% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 30/06/2024
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 30% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 30/09/2024
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 30% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

MILESTONE:
% LAVORI 

CONTABILIZZATI 
al 31/12/2024

(in caso di % lavori 
contabilizzati 

inferiore al 50% 
compilare la 

colonna NOTE e 
CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 31/03/2025
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 50% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 30/06/2025
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 75% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 30/09/2025
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 85% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

% LAVORI 
CONTABILIZZATI 

al 31/12/2025
(in caso di % lavori 

contabilizzati 
inferiore al 85% 

compilare la 
colonna NOTE e 

CRITICITA’)

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 31/03/2024

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 30/06/2024

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 30/09/2024

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 31/12/2024

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 31/03/2025

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 30/06/2025

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 30/09/2025

IMPORTO 
LIQUIDATO
TOTALE [€]

AL 31/12/2025 
(A)

IMPORTO Q.E. 
TOTALE [€]

(B)

% IMPORTO 
LIQUIDATO

AL 31/12/2025
(A)/(B)

DATA FINE LAVORI
da compilare per gli interventi

i cui lavori sono terminati
[GG/MM/AAAA]

NOTE e CRITICITA'
Da segnalare in caso di % lavori contabilizzati
al 31/12/2025 inferiore al 85% o altre criticità

PROVVEDIMENTO DI NOMINA
COMMISSIONE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO

(PER INTERVENTI CON IMPORTO
A BASE GARA SUPERIORE

AL MILIONE DI EURO)

Nota: le celle di colore grigio sono riferibili a 
interventi il cui importo lavori a base di gara 

è inferiore al milione di euro

MOTIVAZIONI MANCATA NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (in cofinanziamento): opere 
di efficientamento energetico (involucro e serramenti alloggi), 

riqualificazione edilizia e  impiantistica (cls balconi, antenna 
centralizzata TV) e delle aree esterne pertinenziali.

Fondi ATC e Fondi Statali 
(Legge 80/2014)

Arch. Michela Poletti 
michela.poletti@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva 
Impianti e assistenza DL  (MAFRAN)   

CIG:  92910007BE
DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 

Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO)
CIG:  9292930070

DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto  Esecutivo 
(EN3)  CIG:  9293955E47

DD 989 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva e DL 
opere strutturali (ING. GRAPPONE)

 CIG:  9293107280  
DD 991 del 28/06/2022  e DD 1000 del 28/06/2022  
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione (ARCH. VIGANO’)
CIG: 9294551A1E

Verbale di validazione protocollo n. 22384 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1549 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1749 del 27/10/2022 
C.I.G. 9494969849 Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmessa dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31333 ns. protocollo 

28755 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 468 del 09/03/2023. 
Determina di aggiudicazione efficace n. 523 del 17/03/2023 

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Nord

D.D. 1951 del 04/11/2024
Area Tecnica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento 
energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione 

edilizia (cls balconi) e delle aree esterne pertinenziali.

Arch. Michela Poletti 
michela.poletti@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva 
Impianti e assistenza DL  (MAFRAN)   

CIG:  92910809C2 
DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 

Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO)  
CIG:  92930091A1

DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 
-  ING. VALLARIO)     CIG:  9294022594  

DD 986 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO)  

CIG:  929365243F

Verbale di validazione protocollo n. 22386 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1544 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1734 del 27/10/2022 
C.I.G 94919447FA Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31335ns. protocollo 

28757 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 482 del 13/03/2023. 
Determina di aggiudicazione efficace n. 584 del 28/03/2023 

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Nord

D.D. 40 del 09/01/2025
Area Tecnica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento 
energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione 

edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e 
delle aree esterne pertinenziali.

Geom. Ermanno Camano
ermanno.camano@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 984 del 28/06/2022 Progettazione esecutiva 
Impianti e assistenza DL  (MAFRAN)   

CIG:  929102083F
DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 

Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO)   
CIG:  92929966E5

DD 986 del 28/06/2022  Coordinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione (ING. GIOLITO) 

CIG:  92936388B0

Verbale di validazione protocollo n. 22389 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1547 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1735 del 27/10/2022 
C.I.G 9494920FD7 Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31338ns. protocollo 

28756 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 481 del 13/03/2023. 
Determina di aggiudicazione efficace n. 553 del 22/03/2023 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento 
energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione 
impiantistica (canne fumarie collettive) e delle aree esterne 

pertinenziali.

Arch. Michela Poletti 
michela.poletti@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 
Prestazione Energetica post lavori  (GEOM. BUZIO) 

CIG: 92929744BE
DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. 

DEJANA)      
CIG:  9294437C0A

DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 
-    ING. VALLARIO) 
CIG:  9294011C7E  

DD 993 del 28/06/2022 e DD 1001 del 28/06/2022 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione (STUDIO IAAP - ING. PICCO)  
CIG:  9293473089

Verbale di validazione protocollo n. 22376 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1546 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1736 del 27/10/2022 
C.I.G 9491741077 Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31331ns. protocollo 

28753 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 480 del 13/03/2023. 
Determina di aggiudicazione efficace n. 585 del 28/03/2023 

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Nord

D.D. 1955 del 04/11/2024
Area Tecnica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento 
energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione 

edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e 
delle aree esterne pertinenziali.

Geom. Ermanno Camano
ermanno.camano@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 
Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO)  

CIG:  9292986EA2
DD 996 del 28/06/2022 Assistenza DL impianti (ING. 

DEJANA)      
CIG:  9294464255

DD 995 del 28/06/2022  Coordinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione (ARCH. MIGLIORE)   

CIG:  9293537558

Verbale di validazione protocollo n. 22388 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1545 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1737 del 27/10/2022 
C.I.G 94947893C0 Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31341ns. protocollo 

28758 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 485 del 13/03/2023 ed errata 
corrige n. 527 del 17/03/2023. Determina di aggiudicazione efficace n. 

527 del 17/03/2023 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento 
energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione 

edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e 
delle aree esterne pertinenziali.

Arch. Michela Poletti 
michela.poletti@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 
Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) 

CIG:  929295985C

DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 
-  ING. VALLARIO)   
CIG:  929398570B

DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase 
di Esecuzione (ARCH. SACCO)   CIG:  9293601A27  DD 

994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL 
Impianti (ARCH. PICCALUGA CIG:  9294202A1D

Verbale di validazione protocollo n. 22381 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1548 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1738 del 27/10/2022 
C.I.G 9491721FF1 Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31329ns. protocollo 

28752 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 426 del 06/03/2023. 
Determina di aggiudicazione efficace n. 525 del 17/03/2023 

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Nord

D.D. 1961 del 04/11/2024
Area Tecnica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: opere di efficientamento 
energetico (involucro e serramenti alloggi), riqualificazione 

edilizia e impiantistica (cls balconi, canne fumarie collettive) e 
delle aree esterne pertinenziali.

Arch. Michela Poletti 
michela.poletti@atcpiemontenord.it Progetto di fattibilita' tecnico 

economica

DD 820 del 27/05/2022
DD 949 del 23/06/2022
DD 990 del 28/06/2022

DD 992 del 28/06/2022 Redazione Attestato di 
Prestazione Energetica post lavori (GEOM. BUZIO) 

CIG: 9292941981
DD 985 del 28/06/2022 Verifica Progetto Esecutivo (EN3 

-  ING. VALLARIO)   
CIG:  9293992CD0

DD 987 del 28/06/2022 Coordinamento Sicurezza in fase 
di Esecuzione (ARCH. SACCO)  

 CIG:  9293586DC5  
DD 994 del 28/06/2022 Progettazione e Assistenza DL 

Impianti (ARCH. PICCALUGA)  
 CIG:  929410493E

Verbale di validazione protocollo n. 22383 del 
28/09/2022

Determina di approvazione del progetto esecutivo e 
presa d'atto del verbale di validazione D.D. 1543 del 

29/09/2022

Determina a contrarre n. 1739 del 27/10/2022 
C.I.G 94918813FE Lettera di invito a procedura 
negoziata senza bando trasmetta dalla S.U.A. 

Provincia di Novara in data 14/12/2022 
protocollo della provincia 31332ns. protocollo 

28754 del 14/12/2022

 Determina di aggiudicazione definitiva n. 456 del 09/03/2023. 
Determina di aggiudicazione efficace n. 524 del 17/03/2023 

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Nord

D.D. 1960 del 04/11/2024
Area Tecnica

via Perrone via 
Passalacqua corso Cavour

Indagini vulnerabilità  sismica, interventi di miglioramento 
sismico, interventi di efficientamento energetico, previa 

affidamenti progettuali

Societa’ di Committenza 
Regionale – S.C.R. 
Piemonte” s.p.a.

affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato 
su MEPA

affidamento dei lavori con appalto integrato sulla 
base del progetto di fattibilità tecnico/economica e 

definitivo 

due edifici (corso 
Cavour e via 

Perrone) sono 
soggetti a tutela 
architettonica 

Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Paesaggistici 

province Novara, Vercelli, 
Biella, VCO

determina n. 94 del 13/05/2022 di affidamento indagini 
vulnerabilità sismica - CIG 9227406AA 

determina n. 124 del 28/06/2022 di affidamento 
progetto di fattibilità tecnica ed economica  immobile di 

via Perrone - CIG 92751743B8
determina n. 126 del 28/06/2022  affidamento 
progettazione di fattibilità tecnica economica e 

definitiva corso Cavour 3 - CIG 9275711EDA determina 
n. 127 del 28/06/2022 affidamento progettazione di 

fattibilità tecnica economica e definitiva Via Passalacqua 
- CIG 9275773208

Verbale di validazione del RUP acquisito con Prot.  
100028 del 29/09/2022

Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n.  468 del 30/09/2022

CIG 955341711C – Pubblicazione gara SCR 
Piemonte - numero gara 129-2022 – data di 

pubblicazione gara 23/12/2022 termine 
10/01/2023 – RUP del Seggio di gara dott.ssa 

Irene Bozzolan 

Determina: scrp.scrpspa
DETERMINE_DIR.R.0000059.21-03-2023,
del Direttore Appalti di SCR Piemonte, di

aggiudicazione dei lavori

Determinazione Dirigenziale Comune Novara n. 122 del
4/04/2023 di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva

Comune di Vercelli

L’oggetto di intervento sono n. 3 palazzine site nel comune di 
Vercelli in via Natala Palli ai civici 32 34 36, foglio 45 mappale 

429. Si rende necessario un intervento di manutenzione 
straordinaria a causa delle pessime condizioni di 

conservazione. Le opere in programma sono la messa in 
sicurezza delle componenti  strutturali degli edifici mediante 
opere di adeguamento e di miglioramento sismico ed opere 
finalizzate al miglioramento energetico e prestazionale degli 

edifici. 

procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lettera a), così come coordinato dalla L. 

120/2020 art, 1 comma 2 lettera b)

Documento preliminare alla 
progettazione

DD n. 2330 del 20/07/2021-affidamento 
progettazione definitiva ed esecutiva – CIG 

8778118C1F – progetto definitivo approvato con 
DGC n. 61 del  04/03/2022

Validazione del progetto esecutivo con verbale 
del RUP del 25 luglio 2022

2022, a seguito del Rapporto di verifica 
dell’organismo di Ispezione trasmesso con nota 

prot. 46387 del 25/07/2022
Approvazione progetto esecutivo con DD n. 2545 

del 26/07/2022

CIG. 95405517BE
Pubblicazione procedura negoziata tramite RdO  

n. 3357798 su Me.PA del 21/12/2022

D.D. n. 914 del 10/03/2023
(aggiudicazione provvisoria)

Comune di Biella Arch. Ettore Pozzato – ettore.pozzato@comune.biella.it
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) 

della L.120/2020 e dell’art. 157 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i

Documento di indirizzo alla 
progettazione - Dossier di candidatura

Delibera Giunta Comunale  274 del 06/12/2021 - 
Dossier di candidatura

Determina di Aggiudicazione n.706  del 28/06/2022 - 
Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 929309154B

Delibera di Approvazione del Progetto di fattibilità 
Tecnico-Economica D.G.C. n. 164 del 30/09/2022

D.D. 1546 DEL 29/12/2022 approvazione 
progetto esecutivo e determinazione a contrarre 

e lettera di invito - CIG: 957866546A 

D.D. 251 DEL 29/03/2023 aggiudicazione lavori
– CIG: 957866546A

VERBANIA CUSIO 
OSSOLA Comune di Verbania

Intervento di efficientamento energetico ai sensi del comma 
2-septies del D.L. 06/05/2021 n. 59, convertito in Legge 

101/2021 di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà  
del comune di Verbania, siti in via Restellini 31/33 in località  
Verbania Intra. Alloggi realizzati nel 1987 con intervento di 

ristrutturazione edilizia di n. 3 immobili comunali ai sensi della 
Legge 457/1978.

Determina Dirigenziale del 26.05.2022 n. 912 - 
Progettazione definitiva ed esecutiva - CIG 9237214622

Verbale di validazione del R.U.P. in data 27/09/2022 
e Determina Dirigenziale di approvazione del 
Progetto Esecutivo n. 1721 del 29/09/2022

Determina Dirigenziale
del 29.12.2022 n. 2528

VERBANIA CUSIO 
OSSOLA

Comune di 
Domodossola

Rifacimento della copertura, revisione serramenti, 
tinteggiature esterne, adeguamenti impianti termico 

sanitario, solare termico ed elettrico, sistemazione aree 
esterne  e posa di  linea vita. 

SA Provincia Verbano 
Cusio Ossola

Ing. Mauro Bergamaschi - 
mauro.bergamaschi@comune.domodossola.vb.it

Determina Dirigenziale n°502 del 9.5.2022 - Affidamento 
progettazione definitiva, esecutiva, contabilità, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva - CIG 9221364E4A

Deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 
29/09/2022 di approvazione del progetto definitivo/ 

esecutivo, validato in data 28/09/2022.

pubblicazione bando in data 02.12.2022 CIG 
9505601E15

L’esecuzione dei lavori è stata aggiudicata con Determinazione 
Dirigenziale n. 216 del 21/02/2023 (CIG 9505601E15);

Il relativo contratto con l’aggiudicatario è stato sottoscritto in data 
13/03/2023 (N° Rep. 575/2023).

Comune di Arona

Sostituzione caldaie con nuove caldaie ad alto rendimento 
(intervento per il quale l’importo totale di intervento è 
rimodulato sui millesimi di ripartizione delle spese di 

riscaldamento dei sette appartamenti rispetto ai millesimi 
totali dell’intero fabbricato); Sostituzione serramenti esterni 

con nuovi infissi più  performanti dal punto di vista della 
trasmittanza termica.

Soprintendenza Archeologia 
belle arti e paesaggio per le 
province di Biella, Novara, 

Verbano-Cusio-Ossola e 
Vercelli

Det. n. 190 del 19/05/2022 - Progettazione 
definitiva-esecutiva

Det. n. 172 del 11/05/2022 - Progettazione 
definitiva/esecutiva - CIG ZE33658C0F

Validazione del RUP in data 19/09/2022 - 
Approvazione Aggiornamento Progetto 

Definitivo/Esecutivo con DGC n. 151 del 28/09/2022

Determina a contrarre n. 402 del 12/10/2022 - 
Avviso esplorativo pubblicato in data 

11/11/2022 - Lettera invito a presentare offerta 
inviata in data 22/12/2022 - Lotto 1 -Lavori di 

installazione di caldaie (CIG 9566021242) - Lotto 
2 Installazione di porte, finestre e componenti 

connesse (CIG 956619737F)

LOTTO 1 SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE :
Aggiudicazione in data 17/02/23 con D.D. 68/23 -

Stipula contratto in data 31/03/23 Rep. 2334 .
LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI:

Aggiudicazione in data 17/02/23 con D.D. 68/23 -
Stipula contratto in data 28.03.23 Rep. 2333

Lotto 1: 07/06/2023
Lotto 2: 27/06/2023

Lotto 1: 07/06/2023
Lotto 2: 27/06/2023

VERBANIA CUSIO 
OSSOLA Comune di Omegna

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI 
ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

SA Provincia Verbano 
Cusio Ossola

Determina n. 621 del 21/06/2022 progettazione 
definitiva e esecutiva, D.L., Coordinamento sicurezza CIG 

925842994D

Verbale di validazione del 27/09/2022 - Progetto 
definitivo-esecutivo (unica fase) approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n.  189 del 28/09/2022.

Determina a contrarre n. 1222 del 05/12/2022 
CIG 95159580F7 Bando Procedura  Aperta  

pubblicato il 07/12/2022

Aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale n. 370 in data 
31.03.2023 all’Operatore Economico

Consorzio Stabile Energos di Valdilana (BI)

ATC Piemonte 
Centrale

via sospello 159, 161, 
163, corso Grosseto 115, 
117, 119 (ex q.re 0116)

Sostituzione serramenti e persiane, coibentazione sottotetti, 
allacciamento al teleriscaldamento, verifica statica delle 

solette degli alloggi, sistemazione aree  verdi e cortilizie di 
pertinenza

Progettazione architettonica, impiantistica e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. 
Progettazione strutturale affidata con affidamento 

diretto attraverso piattaforma telematica dell'Ente e 
successiva Determina Dirigenziale ATC. In corso 
acquisizione CIG per affidamento progettazione 

impiantistica del basso fabbricato ex piscina

Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di 
Servizio n. 2090 del 21/01/2022 - livello 

progettazione PFTE

Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC 
n. mecc 186_2022 del 16/06/2022 - livello di 

progettazione affidato: PFTE ed ESECUTIVO - CIG 
ZF9360D621

- Verbale di validazione del progetto esecutivo 
sottoscritto dal RUP in data del 29/09/2022

- Approvazione progetto esecutivo Determina 
Dirigenziale n. 922 del 30/09/2022

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD1136 del 
29/11/2022

CIG: 9509289188
Data pubblicazione bando: 07/12/2022

Aggiudicazione lavori a CONSORZIO STABILE ARTEMIDE 
DD 200 del 06/03/2023

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Centrale

D.D. n. 635 del 27.06.2025

ATC Piemonte 
Centrale

Sostituzione caldaiette con impianto centralizzato, 
coibentazione sottotetti, sostituzione  serramenti

Progettazione architettonica, impiantistica e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
affidata internamente ad ATC con Ordine di Servizio. 
Progettazione strutturale affidata con affidamento 

diretto attraverso RdO su MEPA e successiva 
Determina Dirigenziale ATC

Nomina progettisti interni ad Atc con Ordine di 
Servizio n. 2092 del 21/01/2022 - livello 

progettazione PFTE

Progettazione strutture con Determina Dirigenziale ATC 
n. 283 del 24/03/2022  - livello di progettazione affidato: 

PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914425913F

- Verbale di validazione del progetto esecutivo 
sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022

- Approvazione progetto esecutivo Determina 
Dirigenziale n. 912 del 28/09/2022

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1159 del 
05/12/2022 e DD 1225 del 14/12/2022

CIG: 9541785214
Data pubblicazione bando: 19/12/2022

Aggiudicazione lavori a ARCO LAVORI Società Cooperativa Consortile 
DD 262 del 23/03/2023

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Centrale

D.D. n. 691 del 14.07.2025

ATC Piemonte 
Centrale

Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento 
sottotetti e piano pilotis, sostituzione serramenti, 

centralizzazione ACS, Installazione pannelli fotovoltaici  (salvo 
diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi 

progettuali)

Progettazione affidata con affidamento diretto 
attraverso RdO su MEPA e successiva Determina 

Dirigenziale ATC

Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC 
n. 281 del 24/03/2022  - livello di progettazione affidato: 

PFTE ed ESECUTIVO - CIG  9143774103

- Verbale di validazione del progetto esecutivo 
sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022

- Approvazione progetto esecutivo Determina 
Dirigenziale n. 914 del 28/09/2022

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1160 del 
05/12/2022

CIG: 9551653169
Data pubblicazione bando: 21/12/2022

Aggiudicazione lavori a SUD SERVICE SRL 
DD 142 del 15/02/2023

COMMISSIONE NOMINATA
ATC Piemonte Centrale

D.D. n. 731 del 25.07.2025

ATC Piemonte 
Centrale

Coibentazione involucro con cappottatura, isolamento 
sottotetto e piano pilotis, sostituzione serramenti, rifacimento 
impianto termico e Installazione impianto fotovoltaico  (salvo 

diverse valutazioni che emergessero nelle successive fasi 
progettuali)

Progettazione affidata con affidamento diretto 
attraverso RdO su MEPA e successiva Determina 

Dirigenziale ATC

Progettazione integrata con Determina Dirigenziale ATC 
n. 257 del 17/03/2022  - livello di progettazione affidato: 

PFTE ed ESECUTIVO - CIG 914048138A

- Verbale di validazione del progetto esecutivo 
sottoscritto dal RUP in data del 28/09/2022

- Approvazione progetto esecutivo Determina 
Dirigenziale n. 913 del 28/09/2022

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: DD 1161 del 
05/12/2022

CIG: 9538957456
Data pubblicazione bando: 14/12/2022

Aggiudicazione lavori a EVOTEC Srl 
DD 253 del 22/03/2023

Comune di Torino

Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione 
acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida 

alimentata da pannelli fotovoltaici, rifacimento e 
coibentazione copertura piana dell'edificio, sostituzione 

serramenti, installazione serre bioclimatiche a protezione 
balconi e logge, relamping illuminazione parti comuni, 

sistemazione aree cortilizie. (salvo diverse valutazioni nelle 
successive fasi progettuali)

Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della 
Vigente Convenzione Città-ATC approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 
n.195

DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità 
tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 

9279665DCC

Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione 
finale del progetto esecutivo DEL 632/2022 del 

27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022 

Provvedimento a contrarre: DD5320 del 2-11-22
retficata da DD5603 del 11-11-22 –

CIG:948769773E - DATA PUBBLICAZIONE
BANDO: 15-11-22

Determinazione Dirigenziale n. 187 del
19/01/2023 approvazione aggiudicazione

Provvisoria

COMMISSIONE NOMINATA
Comune di Torino

D.D. n. 172 del 16.01.2025

Comune di Torino

Riqualificazione impianti termici e centralizzazione produzione 
acqua calda sanitaria con installazione pompa di calore ibrida 
alimentata da pannelli fotovoltaici, copertura e coibentazione 

involucro immobile, sostituzione serramenti e persiane, 
installazione serre bioclimatiche sui ballatoi lato cortile, 

relamping illuminazione parti comuni.

Diretto, ad ATC del Piemonte Centrale ai sensi della 
Vigente Convenzione Città-ATC approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale del 30/11/2009 
n.195

DD-642 del 17/02/2022 - progettazione di fattibilità 
tecnico economica e progettazione esecutiva - CIG: 

9279665DCC

Delibera della Giunta Comunale per l'approvazione 
finale del progetto esecutivo DEL 633/2022 del 

27/09/2022 - Validazione del RUP del 19/09/2022 

Provvedimento a contrarre: DD5321 del 2-11-22
retficata da DD5604 del 11-11-22 -

CIG:9487763DB3 - DATA PUBBLICAZIONE
BANDO: 16-11-22

Determinazione Dirigenziale n. 185 del
19/01/2023 approvazione aggiudicazione

Provvisoria

COMMISSIONE NOMINATA
Comune di Torino

D.D. n. 171 del 16.01.2025

Comune di Settimo 
Torinese

L’edificio esistente  è stato dichiarato inagibile con ordinanza 
n 1627217 pertanto oggi libero da persone e cose. 

L’amministrazione intende sostuire l’edificio  per  Realizzare 
10 nuovi alloggi di edilizia resdeinziale pubblica. Gli alloggi 

alloggi avranno un taglio diverso da 2 sino a 5 persone 
insediabili prevedendo un ulteriore componente. Il nuovo 
progetto segue l'impronta dell'edificio da abbattere ed è 

previsto con classificazione energetica di livello A

CUC Unione dei Comuni 
Nord Est Torino

arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-
torinese.to.it

DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 526 - AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, 

DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE- CIG 

928696886E

VALIDAZIONE 27/09/2022;   DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE 28/09/2022 N. 219 APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

a) Determinazione a contrarre n. 400 del 
29/12/2022; b) Lettere di invito inoltrata in data 

29/12/2022; c) CIG 9573492784 

COMMISSIONE NOMINATA
Comune di Settimo Torinese
D.D. n. 596 del 07.06.2024
Settore LL.PP. e Mobilità

Comune di Settimo 
Torinese

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si 
prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo 

al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e di realizzare le 
opre di riqualificazione necessarie al buon funzionamento 

dell’edifcio stesso. I lavori garanatiranno il passaggio di due 
classi energetiche come previsto dal bando 

CUC Unione dei Comuni 
Nord Est Torino

arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-
torinese.to.it

DETERMINAZIONE 24/06/2022 N. 521 - AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE- CIG Z5F36E0A75

VALIDAZIONE 26/09/2022;   DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE 27/09/2022 N. 217 APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

 a) Determinazione a contrarre n. 401 del 
29/12/2022 ; b) Lettere di invito inoltrata in data 

29/12/2022; c) CIG 957205125F

Comune di Settimo 
Torinese

Al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio si 
prevede di cambiare il sistema di riscaldamento allacciandolo 

al teleriscaldamento, di sostituire gli infissi e realizzare le 
opere di riqualificazione necessarie al buon funzionamento 

dell’edifcio stesso, compreso il rifacimento della copertura. I 
lavori garantiranno il passagio di due classi energetiche come 

previsto dal bando 

CUC Unione dei Comuni 
Nord Est Torino

arch. Claudio MICHIELETTO, claudio.michieletto@comune.settimo-
torinese.to.it

DETERMINAZIONE 22/06/2022 N. 509 - AFFIDAMENTO 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE- CIG 9284599579

VALIDAZIONE 26/09/2022;   DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE 27/09/2022 N. 216 APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

a) Determinazione a contrarre n. 399 del 
29/12/2022; b) Lettere di invito inoltrata in data 

29/12/2022; c) CIG 95719796F3 

COMMISSIONE NOMINATA
Comune di Settimo Torinese
D.D. n. 597 del 07.06.2024
Settore LL.PP. e Mobilità

Comune di Pinerolo

L'intervento ha come obbiettivo il miglioramento sismico e 
l'efficientamento energetico del fabbricato ERP di proprietà  
comunale sito in via Montegrappa n.65 in Pinerolo. Edificato 

alla fine degli anni '20 ma non soggetto a vincolo storico-
artistico, si sviluppa su n.4 piani fuori terra, oltre un piano 

cantinato ed un sottotetto non abitabile.

CUC Comuni di Pinerolo 
e Piossasco Anna Lisa INFANTINO, annalisa.infantino@comune.pinerolo.to.it

affidamento diretto tramite trattativa diretta sul 
MEPA al medesimo progettista incaricato già della 
redazione del PFTE, affidatario a seguito richiesta 

preventivo di spesa a 3 operatori economici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP N. 422 
DEL 21/06/2022, affidamento incarico REDAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IN UNICA FASE, 

CSP/CSE, DL, CONTABILITA’, RILASCIO CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO ERP VIA 

MONTEGRAPPA 65 –   CIG  9268923D38

VALIDAZIONE DEL RUP CON DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE SETTORE LLPP  N.695 DEL 26/09/2022; 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO 
CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.255 

DEL 27/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE LLPP 
A CONTRARRE N.934 DEL 01/12/2022    CIG 

9458348BAD   PUBBLICAZIONE LETTERA INVITO 
IL 12/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE
SEGRETERIA GENERALE N.163 DEL 01/03/2023

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI,
EFFICACIA/DEFINITIVA

Comune di Chieri

- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle 
facciate perimetrali esterne e sul cortile, dei soffitti degli 

androni e delle cantine;
- sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a doppio 

vetro e taglio termico;
- centralizzazione del riscaldamento e a.c.s. attualmente 

affidato a impianti a metano indipendenti per ogni alloggio; - 
installazione di pannelli solari per a.c.s. centralizzata con una 

ulteriore riduzione di uso di combustibili fossili e relativo 
inquinamento e CO2

SA Città Metropolitana di 
Torino

Andrea Verucchi
averucchi@comune.chieri.to.it

Commissione Locale del 
Paesaggio del Comune di 

chieri

Eventuale Parere VV.FF.

Determina Dirigenziale n. 454 del 27/06/2022  - 
Affidamento progetto di fattibilità tecnico-economica – 

progetto definitivo – progetto esecutivo  
CIG 9268437C29 

- VALIDAZIONE del 29/09/2022 

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 670/2022 DEL 
30/09/2022 Approvazione progetto esecutivo

DETERMINA A CONTRARRE
N. 956/2022 DEL 07/12/2022

PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO
LETTERA D’INVITO IN DATA:

14/12/2022

CIG 9541505B01

Determinazione dirigenziale di CMTO n. 479 del 6/2/2023
Determinazione Dirigenziale

Comune di Chieri
n. 123/2023 del 16/03/2023

(cd. Definitiva)

Comune di Chieri

- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle 
facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle 

superfici comunque esposte alla 
dispersione: pareti laterali e soffitto dell'androne, soffitto 

cantine, soffitto nicchia al piano terra, soffitto terrazza-tetto-
piano; - Rifacimento manto di copertura con interposto 

isolamento termico; - sostituzione delle finestre e portoncini 
con infissi a doppio vetro e taglio termico;

SA Città Metropolitana di 
Torino

Andrea Verucchi
averucchi@comune.chieri.to.it

Commissione Locale del 
Paesaggio del Comune di 

chieri

Provvedimento Dirigenziale 
n. 1 del 27/06/2022

Livello di progettazione avviato: PFTE

- VALIDAZIONE del 29/09/2022 

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 667/2022 DEL 
29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo

DETERMINA A CONTRARRE 
N. 988/2022 DEL 16/12/2022

PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA 
D’INVITO IN DATA:

20/12/2022

CIG: 9555121F47

Determinazione dirigenziale di
CMTO n. 641 del 13/2/2023
Determinazione Dirigenziale

Comune di Chieri
n. 133/2023 del 22/03/2023

(cd. Definitiva)

Comune di Chieri

- Isolamento termico delle pareti opache esterne delle 
facciate perimetrali esterne e del cortile dell'edificio, e delle 

superfici comunque esposte alla 
dispersione: soffitto terrazza-tetto-piano;

- Rifacimento manto di copertura con interposto isolamento 
termico; - sostituzione delle finestre e portoncini con infissi a 

doppio vetro e taglio termico;

SA Città Metropolitana di 
Torino

Andrea Verucchi
averucchi@comune.chieri.to.it

Commissione Locale del 
Paesaggio del Comune di 

chieri

Provvedimento Dirigenziale n. 2 del 27/06/2022

Livello di progettazione avviato: PFTE

- VALIDAZIONE del 29/09/2022 

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 663/2022 DEL 
29/09/2022 Approvazione progetto esecutivo

DETERMINA A CONTRARRE
N. 957/2022 DEL 07/12/2022

PUBBLICAZIONE PROCEDURA E INVIO LETTERA 
D’INVITO IN DATA:

15/12/2022

CIG: 954700990D

Determinazione dirigenziale di CMTO n. 528 del 7/2/2023
Determinazione Dirigenziale

Comune di Chieri n. 136/2023 del 22/03/2023
(cd. Definitiva)

Comune di Venaria 
Reale

i lavori consisteranno nella riqualificazione energetica 
dell’edificio per migliorare le performance energetiche di due 

classi della APE mediante realizzazione di un impianto 
centralizzato, coibentazione del tetto, realizzazione di 

cappotto termico e sostituzione dei serramenti, nelle analisi 
statiche e strutturali, nel rifacimento delle parti comuni e  

degli spazi esterni. Inoltre nella sistemazione dei balconi, dei 
bagni e delle colonne distributive e impianti. Nelle aree 

esterne sono previsti

CUC Città Metropolitana 
di Torino

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. A e art. 51 c. 1 lett a) punto 2.2.  del 

D.L. 77/21

Procedura Negoziata sulla base del progetto 
definitivo – esecutivo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498  DEL 27.06.2022 
  AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI -  
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  - CRE    -                   

 CIG: 929580334F

VALIDAZIONE DEL RUP IN DATA 26/09/2022
APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO/ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE DI 
GIUNTA COMUNALE N. 264 DEL 27/09/2022

In data 17/11/2022 si è proceduto a pubblicare 
la gara negoziata con CIG 9489527D66 che è 

andata deserta. In data 30/12/2022 viene 
pubblicata la gara aperta con CIG 956247325B. 

Le gare sono state delegate alla centrale di 
committenza della Città Metropolitana di Torino.

Aggiudicazione provvisoria : determina
dirigenziale della Ci&à metropolitana di Torino

n. 1298 del 16/03/2023

Comune di Ivrea VIA MARSALA - VIA 
OSPEDALE

Riqualificazione per efficientamento energetico, 
miglioramento/adeguamento statico. Si prevedono: 

centralizzazione impianto termico e acqua calda sanitaria  con 
sistema a pompa di calore, isolamento (cappottatura) pareti 

opache non prospicienti la pubblica via e sottotetti, 
sostituzione serramenti,  rifacimento/sostituzione copertura, 

relativa orditura e linea vita edificio di Via Marsala 20 con 
ripristino statico vano scala, adeguamento normativo 

ringhiere e  parapetti, intonaci e tinteggiature

Ing. Fabio FLORE fabio.flore@comune.ivrea.to.it
Soprintendenza Archeologica 
belle arti e paesaggio per la 

città metropolitana di Torino

Determina di affidamento n. 956 del 24/06/2022 - 
Progettazione definitiva - esecutiva CIG:927799078D

Verbale di validazione in data 29/09/2022   
Determinazione dirigenziale di approvazione 

progetto esecutivo n. 615 del 30/09/2022 

Determinazione a contrarre 
n. 860 del 13/12/2022

CIG:  9567937F60

RDO MEPA n. 3374406 pubblicata in data  
27/12/2022

Determinazione aggiudicazione definitiva
efficace n.

n. 98 del 28/01/2023
CIG: 9567937F60

28/06/2023

Comune di 
Carmagnola

Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-
sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali

CUC Comuni di 
Carmagnola e 

Caramagna Piemonte

Arch. Fabrizio TURELLO
Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it

Determina a contrarre
PU347/2022 del 13/04/2022

Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva

Contratto rep. 8234 del 20/05/2022
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

CIG 9151824414

Approvazione Progetto esecutivo DGC 273/2022
del 30/09/2022

Verifica e validazione DD. 291/2022 del 28/09/2022

CIG 9433832471
Det. Int. Rip. Tecnica 331/2022 del 03/11/2022

N. generale 1068/2022 del 07/11/2022
Data pubblicazione gara 08/11/2022

Procedura aperta

 Aggiudicazione gara 8748687
Det. Int. Rip. Tecnica 1342/2022 30/12/2022

Annullamento in autotela aggiudicazione
definitiva con riaggiudicazione definitiva

Det. Int. Rip Tecnica 120/202313/02/2023

 03/10/2024

Comune di 
Carmagnola

Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-
sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali

CUC Comuni di 
Carmagnola e 

Caramagna Piemonte

Arch. Fabrizio TURELLO
Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it

Determina a contrarre
PU348/2022 del 13/04/2022

Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva

Contratto rep. 8233 del 20/05/2022
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

CIG 91518899B6

Approvazione Progetto esecutivo DGC 272/2022
del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 290/2022 

del 28/09/2022

CIG 9433959D3C
Det. Int. Rip. Tecnica 346/2022 del 16/11/2022

N. generale 1112/2022 del 18/11/2022
Data pubblicazione gara 16/11/2022

Procedura aperta

 Aggiudicazione gara 8748794
Det. Int. Rip. Tecnica 1345/2022 30/12/2022

Aggiudicazione definitiva
 29/06/2024

Comune di 
Carmagnola

Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-
sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali

CUC Comuni di 
Carmagnola e 

Caramagna Piemonte

Arch. Fabrizio TURELLO
Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it

Determina a contrarre
PU409/2022 del 29/04/2022

Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva

Contratto rep. 8235 del 27/05/2022
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

CIG 9152123AD0

Approvazione Progetto esecutivo DGC 271/2022
del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 289/2022 

del 28/09/2022

CIG 943446814A
Det. Int. Rip. Tecnica 332/2022 del 04/11/2022

N. generale 1075/2022 del 09/11/2022
Data pubblicazione gara 14/11/2022

Procedura aperta

 Aggiudicazione gara 8749107
Det. Int. Rip. Tecnica 1347/2022 30/12/2022

Aggiudicazione definitiva

Comune di 
Carmagnola

Riqualificazione energetica e messa in sicurezza statico-
sismica dell'immobile con valorizzazione aree pertinenziali

CUC Comuni di 
Carmagnola e 

Caramagna Piemonte

Arch. Fabrizio TURELLO
Fabrizio.turello@comune.carmagnola.to.it

Determina a contrarre PU391/2022 del 
22/04/2022

Progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva

Contratto rep. 8236 del 27/05/2022
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

CIG 9152076409

Approvazione Progetto esecutivo DGC 274/2022
del 30/09/2022 Verifica e validazione DD. 288/2022 

del 28/09/2022

CIG 943854019C
Det. Int. Rip. Tecnica 344/2022 del 14/11/2022

N. generale 1111/2022 del 18/11/2022
Data pubblicazione gara 15/11/2022

Procedura aperta

 Aggiudicazione gara 8752457
Det. Int. Rip. Tecnica 1344/2022 30/12/2022

aggiudicazione definitiva

Comune di Ciriè
verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica 

dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico 
dell'edificio

CUC Unione dei Comuni 
del Ciriacese e Basso 

canavese

ING. MAURIZIO ERBETTA - 
MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI 
TECNICI N 908 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG:  9292866B9C

VALIDAZIONE: PROT. 42864 DEL 28/09/2022. 
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 205 DEL 
28/09/2022

Determinazione del Dirigente del Settore Servizi 
Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n . 1822 

del 14/12/2022 Determinazione del 
Responsabile CUC n. 110 del 28/12/2022 Codice 

CIG : 9577818971 Data pubblicazione Bando: 
lettera invito della CUC prot. n. 604 del 

29/12/2022

 Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e 
dell’Ambiente n. 415 del 30/03/2023 

Determinazione del Responsabile CUC n. 43 del 22/03/2023 

 Aggiudicazione definitiva – efficace 
614.702,10

Comune di Ciriè
verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica 

dell'edificio di ERPS e interventi di efficientamento energetico 
dell'edificio

CUC Unione dei Comuni 
del Ciriacese e Basso 

canavese

ING. MAURIZIO ERBETTA - 
MAURIZIO.ERBETTA@COMUNE.CIRIE.TO.IT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI 
TECNICI N 907 DEL 28/06/2022 - PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA/ESECUTIVA - CIG: 929340693C

VALIDAZIONE: PROT. 42863 DEL 28/09/2022. 
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 
28/09/2022

Determinazione del Dirigente del Settore Servizi 
Tecnici, del Territorio e dell’Ambiente n . 1823 

del 14/12/2022 Determinazione del 
Responsabile CUC n. 11 4 del 2 9 /12/2022 

Codice CIG : 9577784D61 Data pubblicazione 
Bando: lettera invito CUC prot. n. 605 del 

29/12/2022

Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e 
dell’Ambiente n. 392 del 28/03/2023 

Determinazione del Responsabile CUC n. 44 del 22/03/2023 

Aggiudicazione definitiva - efficace 

Riqualificazione energetica degli alloggi mediante interventi 
sui serramenti e di coibentazione

CUC Unione Montana 
Valle Susa

Ing. Irene Anselmi  irene.anselmi@comune.avigliana.to.it 
(comune) // Arch. Marina Dolfini  cuc@umvs.it (CUC)

Soprintendenza/Commissione 
Locale paesaggio Comune 

Avigliana

DD 19/05/22 n 309- progettaz- definitiva/esecutiva cig 
924457831A

validazione progetto effettuata in data 29/09/2022; 
DD 659 del 29/09/2022: approvazione progetto 

esecutivo 

Determina a contrarre Comune di Avigliana n. 
976 del 22/12/2022 CIG 9476294531 Indizione 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 
con determina CUC n. 136 del 23/12/2022

Determinazione del direttore area lavori
pubblici tecnico manutentiva e ambiente n. 125
del 23/02/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ED EFFICACE A FAVORE SOC. IMPREGES S.R.L. -

CIG 9476294531. Contratto in fase di stipula

Comune di Cuorgnè

L'immobile oggetto di intervento, di proprietà  comunale, è 
localizzato nel centro storico; gli interventi in previsione 

riguardano il miglioramento energetico dell'edificio mediante 
sostituzione dei serramenti esterni, isolamento delle pareti 

perimetralie sostituzione della caldaia. Nell'ambito 
dell'intervento è prevista la rilocalizzazione degli assegnatari 

mediante locazione temporanea in altri appartamenti.

DETERMINAZIONE N° 736 DEL 28/06/2022 - 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA CIG: 

92891408D2

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE n. 149  del  
21/09/2022 - INTERVENTO DI RECUPERO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARI ALLOGGI ERP VIA 
PERADOTTO - CUP: D78I21000690001 - CIG: 

9275027A67. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO.

Validazione Progetto a firma del RUP  in data 
15/09/2022

DETERMINAZIONE N° 1393 DEL 20/12/2022  - 
C.U.C. - COMUNE SEDE DI PROCEDIMENTO: 
CUORGNE'. RECUPERO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DI VIA 
PERADOTTO - CUP: D78I21000690001, 

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CIG: 951615103C, 
AI SENSI DELLA'RT. 1, COMMA 2, LETTERA B) 

DELLA L. 120/2020.
RDO su MEPA n. 3352418 pubblicato in data 

22/12/2022 

DETERMINAZIONE N° 351 DEL 30/03/2023 - PNRR - FONDO 
COMPLEMENTARE D.L. N. 59/2021- INTERVENTO DI RECUPERO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA PERADOTTO. CUP: 
D78I21000690001. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG: 9695994B5C. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMCO S.R.L. CON SEDE IN VIA IVREA N. 4 - 
CUORGNÈ (TO) - P.IVA. 01100260015. 

Comune di Poirino

Trattasi di riqualificazione di fabbricato destinato ad abitazioni 
per edilizia popolare e per emergenza abitativa mediante 

interventi di demolizione e ricostruzione sotto il profilo 
sismico ed energetico (NZeb). L'intervento prevede 

l'allestimento di n. 8 alloggi da destinare parte agi inquilini ivi 
residenti e per tipologia in base ai numeri di fam/conviventi, 

indicativamente 2 alloggi per 4 utenti - 2 alloggi per coppie - 4 
alloggi per singoli. Aree esterne a parcheggio, piazza e verde 

pubblico

CUC ASMEL consortile a 
r.l. Gallarate

GEOM. ROBERTO MUSSO      
LLPP.MUSSO@COMUNE.POIRINO.TO.IT

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 D.LGS 50/2016 - L. 
120/2020 ART. 1 C. 2, LETT. B E ART. 95, C. 3 LETT. B) 

D.LGS50/2016

ASL TO5 - REGIONE PIEMONTE 
AUT. SISMICA - VV.FF. - GSE

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 28/06/2022 - DEFINITIVO 
- ESECUTIVO  - CIG 9267491F7E

DETERMINA VALIDAZIONE N. 590 DEL 29/09/2022 - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DGC N. 157 DEL 
30/09/2022

DETERMINA A CONTRARRE N. 821 DEL 
19/12/2022 – CIG 95544548DC – 

PUBBLICAZIONE  28/12/2022

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA N.
193 DEL 30/03/2023

COMMISSIONE NOMINATA
DD. n. 842 del 09.12.2024 – 
Settore Ripartizione Tecnica

Comune di Torre 
Pellice

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE 
ABITAZIONI IN EDILIZIA SOVVENZIONATA DI VIA VOLTA

CUC Unione Montana 
del Pinerolese Arch. Fabrizio Cogno -tecnico@comunetorrepellice.it

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL 
D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME 
MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE 

N. 108/2021

SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 

PAESAGGIO PER LA CITTA 
METROPOLITANA DI TORINO

DT N. 255 DEL 20/06/2022 - PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA/ ESECUTIVA / CSP / CSE / DL - CIG 

9268935721

DT N. 380 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE VERBALI 
VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO / DT 
N. 384 DEL 29/09/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO

DT N. 438 DEL 02/11/2022 - APPALTO DI LAVORI 
PROC. NEGOZIATA EX ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. 

N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020 - 
DETERMINA A CONTRARRE - BANDO 

PUBBLICATO IL 07/12/2022 (CIG 9522487CDA) 
SU PORTALE E-PROCUREMENT CUC UMP (

https://umpinerolese.traspare.com/announcements/46
)

AGGIUDICAZIONE (EX PROVVISORIA): DT N° 101
DEL 06/03/2023

AGGIUDICAZIONE EFFICACE: DT N° 126 DEL
22/03/2023

Intervento di sostituzione edilizia consistente nella 
demolizione, da eseguirsi dopo la nuova costruzione, di 2 

edifici risalenti agli anni ottanta, il cui efficientamento 
energetico e adeguamento/miglioramento sismico risultano di 

gravosa complessità  e  non validati da specifica analisi 
costi/benefici. La NC sarà  di min. n. 27 alloggi con 

razionalizzazione degli spazi, ad alto risparmio/efficienza 
energetica, con caratteristiche antisismiche e riqualificazione 

degli spazi pubblici/aree verdi

Determinazione Dirigenziale n. 603 del 
24/06/2022 - 

Determinazione Dirigenziale n. del 624 del 
27/06/2020

progettazione esecutiva

D.D. n. 608 del 24/06/2022
CIG 9250750864

D.D. n. 609 del 24/06/2022
CIG 9217290C52

D.D. n. 610 del 24/06/2022
CIG 927449750A

D.D. n. 611 del 24/06/2022
CIG 9274527DC9

D.D. n. 619 del 27/06/2022
CIG 9217324862

D.D. n. 620 del 27/06/2022
CIG 92507074E9

D.D. n. 621 del 27/06/2022 CIG 9274547E4A D.D. n. 622 
del 27/06/2022 CIG 9274574495                                            

           proget. esec. Specialistiche

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 195 

del 27-09-2022

CIG 957482538C Determinazione a contrarre n. 
1440 del 29/12/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 33980 del 30/12/2022

Aggiudicazione Det .Dir. n. 191 del 21/02/2023
Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 246 del

02/03/2023

Contratto di appalto in data 30/03/2023 repertorio n. 31139

COMMISSIONE NOMINATA
DD. n. 976 del 25.09.2024 – 

Servizio Tecnico ATC sud

ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: 
ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE 

DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

Determinazione Dirigenziale n. 602 del 
24/06/2022 progettazione esecutiva

D.D. n. 599 del 23/06/2022 CIG 92447511DE
D.D. n. 607 del 24/06/2022 CIG 9244807015
D.D. n. 612 del 24/06/2022 CIG 9244845F6C

proget. esec. Specialistiche

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 196 

del 27-09-2022

CIG 9488404EAB Determinazione a contrarre n. 
1193 del 17/11/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 30427 del 21/11/2022 

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 91 del
31/01/2023

Contratto di appalto in data 22/03/2023 repertorio n. 31136

COMMISSIONE NOMINATA
DD. n. 975 del 25.09.2024 – 

Servizio Tecnico ATC sud

ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO; SOSTITUZIONE 
SERRAMENTI; RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA; INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE A: 
ELEMENTI DI FACCIATA, PIANO PILOTIS E COPERTURA; OPERE 

DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

Determinazione Dirigenziale n. 602 del 
24/06/2022 progettazione esecutiva

D.D. n. 598 del 23/06/2022 CIG 924477018C
D.D. n. 606 del 24/06/2022 CIG 9244825EEB

D.D. n. 613 del 24/06/2022 CIG 924486933E                   
proget. esec. Specialistiche

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 197 

del 27-09-2022

CIG 9539357E6A Determinazione a contrarre n. 
1342 del 15/12/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 33052 del 19/12/2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 167 del
15/02/2023

Contratto di appalto in data 28/03/2023 repertorio n. 31138

COMMISSIONE NOMINATA
DD. n. 974 del 25.09.2024 – 

Servizio Tecnico ATC sud

Fabbricato anno di costruzione 1988, con riscaldamento 
autonomo. E' necessario procedere con interventi di 

efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: 
sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, 
sostituzione impianto termico e produzione acqua calda 

sanitaria e verifiche su impianti elettrici

Determinazione Dirigenziale n. 461 del 16/05/2022 - 
progettazione esecutiva - CIG 9227622A8F

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 198 

del 27-09-2022

CIG 95615275B0 Determinazione a contrarre n. 
1401 del 23/12/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 33535 del 23/12/2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 69 del
26/01/2023

Contratto di appalto in data 22/03/2023 repertorio n. 31135

COMMISSIONE NOMINATA
DD. n. 973 del 25.09.2024 – 

Servizio Tecnico ATC sud

ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Determinazione Dirigenziale n. 595 del 23/06/2022 - 
progettazione esecutiva - CIG 9234256D1B

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 199 

del 27-09-2022

CIG 9505537946 Determinazione a contrarre n. 
1218 del 24/11/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 31046 del 28/11/2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 14 del
11/01/2023

Contratto di appalto in data 06/03/2023 repertorio n. 31133

COMMISSIONE NOMINATA
DD. n. 972 del 25.09.2024 – 

Servizio Tecnico ATC sud

ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO OPACO, SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI, RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA, INTERVENTI 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Determinazione Dirigenziale n. 593 del 23/06/2022 - 
progettazione esecutiva - CIG 9234284439

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 200 

del 27-09-2022

CIG 9557827859 Determinazione a contrarre n. 
1395 del 21/12/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 33450 del 22/12/2022 

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 47 del
19/01/2023

Contratto di appalto in data 28/02/2023 repertorio n. 31102

Copia del documento con apposizione del numero di protocollo
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FCPNRR-46 E69J21013200001 Piemonte Valenza ALESSANDRIA ATC Piemonte SUD 00161450069 via Noce 10 4 X 500.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Fulvia Formis fulvia.formis@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 08/05/2023 08/05/2023 25,00% 30,92% 46,49% 95,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 179.485,41 433.394,75 454.992,25 478.700,41 483.718,86 483.718,86 483.718,86 546.000,00 0,00% 30/05/2024

FCPNRR-47 E69J21013370001 Piemonte Canelli ASTI ATC Piemonte SUD 00161450069 piazza Gioberti 10 4 X 496.285,73 ATC Piemonte SUD Arch. Carla Camussa carla.camussa@atcpiemontesud.it Affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo NO 27/03/2023 27/03/2023 58,00% 83,04% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 351.714,30 362.776,09 405.827,47 420.598,82 429.023,35 430.750,35 435.150,35 550.470,36 0,00% 24/03/2024

FCPNRR-48 I39J21017360002 Piemonte Alessandria ALESSANDRIA 00429440068 via 1821 6 3 X 297.000,00 ATC Piemonte SUD Arch. Claudio Delponte claudio.delponte@comune.alessandria.it affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo SI 12/05/2023 12/05/2023 12,00% 12,00% 60,00% 82,00% 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12.953,60 201.933,60 201.933,60 263.762,79 264.397,19 264.397,19 264.397,19 297.000,00 0,00% 20/09/2024

FCPNRR-49 I39J21017370002 Piemonte Alessandria ALESSANDRIA 00429440068 via Guasco 7 3 X 346.500,00 ATC Piemonte SUD affidamento diretto 2) sulla base del progetto esecutivo SI 12/05/2023 12/05/2023 24,00% 91,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 259.657,00 259.657,00 259.657,00 311.263,25 311.897,65 311.897,65 311.897,65 346.500,00 0,00% 07/12/2023

FCPNRR-50 G38I21004210001 Piemonte Asti ASTI 00072360050 18 4 X 900.000,00 Comune di Asti PAOLO CARANTONI, p.carantoni@comune.asti.it INTERNA ed ESTERNA (progettazione impianti) 2) sulla base del progetto esecutivo FATTIBILITà TECNICO ED ECONOMICA NO 30/06/20 23 30/06/20 23 0,26% 10,71% 43,50% 50,07% 69,63% 69,63% 90,00% 100,00% 100,00% 121.817,93 176.688,67 459.520,80 459.520,80 459.520,80 459.520,80 459.520,80 900.000,00 0,00% 22/05/2025

FCPNRR-51 J38I21000370002 Piemonte Casale Monferrato ALESSANDRIA 00172340069 VIA SEDULA 8 4 X X 400.000,00 Incarico progettisti interni 2) sulla base del progetto esecutivo NO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con Det. Dirig. n. 305 del 14.03.2023 25/05/2023 25/05/2023 20,00% 40,00% 78,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 173.948,67 231.286,65 238.084,33 324.962,33 328.059,25 328.059,25 328.059,25 375.029,98 0,00% 23/08/2024

FCPNRR-52 J38I21000360002 Piemonte Casale Monferrato ALESSANDRIA 00172340069 VIA BAGNA 20 4 X X 850.000,00 Affidamento progettazione esterna 2) sulla base del progetto esecutivo NO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA con Det. Dirig. n. 168 del 13.02.2023 16/06/2023 16/06/2023 5,00% 30,00% 40,00% 71,00% 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18.871,88 250.563,57 743.489,73 745.741,56 817.502,81 832.700,66 832.700,66 850.000,00 0,00% 08/06/2024

FCPNRR-53 J39J21014360001 Piemonte Tortona ALESSANDRIA 00384600060 Via Campanella 22 3 X 1.100.000,00 CUC Comune di Tortona 2) sulla base del progetto esecutivo SI 21/06/2023 21/06/2023 20,00% 39,19% 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 523.776,30 814.684,49 814.684,49 948.214,81 962.403,48 962.403,48 971.414,81 1.100.000,00 0,00% 10/09/2024

FCPNRR-54 J39J21014370001 Piemonte Tortona ALESSANDRIA 00384600060 VIA EMILIA 20 3 X 1.000.000,00 CUC Comune di Tortona 2) sulla base del progetto esecutivo SI 26/06/2023 26/06/2023 10,00% 30,05% 35,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 398.808,46 540.518,93 670.945,06 714.396,18 717.187,54 792.184,85 870.480,56 1.000.000,00 0,00% 29/11/2024

FCPNRR-55 J69J21014080001 Piemonte Valenza ALESSANDRIA 00314770066 via Cunietti 12 4 X X 470.000,00 CUC Terre del gioiello 2) sulla base del progetto esecutivo NO 19/06/2023 29/06/2023 20,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 365.732,00 399.585,72 395.380,57 420.966,79 411.853,51 411.853,51 411.853,51 470.000,00 0,00%

FCPNRR-56 J69J21014090001 Piemonte Valenza ALESSANDRIA 00314770066 vicolo Comolli 6 4 X 220.000,00 CUC Terre del gioiello 2) sulla base del progetto esecutivo NO 22/05/2023 22/05/2023 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 194.558,89 195.447,05 194.558,90 196.879,68 195.447,05 195.447,05 195.447,05 220.000,00 0,00%

FCPNRR-57 C99J21033490001 Piemonte Mondovì CUNEO 00248770042 VIA SAN PIO V 8 3 X 400.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO 2) sulla base del progetto esecutivo NO 29/06/2023 29/06/2023 0,00% 0,00% 17,11% 50,00% 59,00% 95,77% 100,00% 100,00% 100,00% 83.103,92 123.876,76 152.435,96 347.717,62 381.914,41 385.245,01 385.245,01 400.000,00 0,00% 13/12/2024

FCPNRR-58 C99J21033500001 Piemonte Mondovì CUNEO 00248770042 VIA VICO 5 3 X 250.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO 2) sulla base del progetto esecutivo NO 29/06/2023 29/06/2023 0,00% 0,00% 10,50% 32,64% 52,00% 96,10% 96,10% 100,00% 100,00% 17.902,80 17.902,80 212.244,20 235.581,27 235.581,27 254.485,53 254.485,53 258.500,00 0,00% 10/12/2024

FCPNRR-59 B19J21024460001 Piemonte Acqui Terme ALESSANDRIA 00430560060 Via Santa Caterina 23 3 X X X 1.150.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO 2) sulla base del progetto esecutivo SI FERROVIE DELLO STATO 28/06/2023 29/06/2023 0,00% Inferiore 1% 0,00% 5,00% 25,00% 51,00% 75,00% 79,30% 93,00% 81.433,30 81.433,30 279.028,75 279.228,75 668.194,68 668.194,68 921.587,81 1.150.000,00 0,00%

FCPNRR-60 B19J21024470001 Piemonte Acqui Terme ALESSANDRIA 00430560060 Via Maggiorino Ferraris 16 3 X 480.690,49 AFFIDAMENTO DIRETTO 2) sulla base del progetto esecutivo NO 16/06/2023 26/06/2023 0,00% Inferiore 1% 0,00% 21,00% 78,00% 64,00% 89,83% 100,00% 100,00% 39.640,17 113.196,09 236.410,03 334.131,08 416.128,78 416.128,78 458.155,02 480.690,49 0,00% 12/02/2025

FCPNRR-61 F49J21016880006 Piemonte Racconigi CUNEO 00473170041 Via Vittorio Emanuele III 6 3 X X 300.000,00 Dr. Paolo Crociani-e mail: paolo.crociani@comune.racconigi.cn.it 2) sulla base del progetto esecutivo SI 29/06/2023 29/06/2023 55,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 225.808,75 289.160,90 289.160,90 289.160,90 289.160,90 289.160,90 289.160,90 289.160,90 0,00% 15/12/2023

Isolamento involucro opaco, sostituzione serramenti, 
riqualificazione impiantistica. Interventi di manutenzione 

straordinaria relativi a copertura, elementi di facciata e rete 
fognaria.

Determinazione Dirigenziale n. 596 del 23/06/2022 - 
progettazione esecutiva - CIG 9234240FE6

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 201 

del 27-09-2022

CIG 9557851C26 Determinazione a contrarre n. 
1396 del 21/12/2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 33451 del 22/12/2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 48 del
19/01/2023

Contratto di appalto in data 06/03/2023 repertorio n. 31134

Fabbricato anno di costruzione 1965, con riscaldamento 
centralizzato. E' necessario procedere con interventi di 

efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica: 
sostituzione infissi esterni, coibentazione delle strutture, 
sostituzione impianto termico e produzione acqua calda 

sanitaria e verifiche su impianti elettrici

Determinazione Dirigenziale n. 462 del 16/05/2022 - 
progettazione esecutiva - CIG 9227606D5A

Verbale di validazione del RUP in data 26-09-2022 - 
progetto approvato con deliberazione C.d.A. n. 202 

del 27-09-2022

CIG 9547851FE2 Determinazione a contrarre n. 
1374 del 19-12-2022 pubblicazione (lettera 

invito) protocollo 33054 del 19/12/2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 46 del
19/01/2023

Contratto di appalto in data 16/02/2023 repertorio n. 31100 – consegna
lavori in data 27-03-2023

Comune di 
Alessandria

Adeguamento funzionale della copertura con l’isolamento 
della stessa e/o del sottotetto, miglioramento delle 

prestazioni energetiche con interventi di sistemazione di 
infissi e serramenti (e ventilazione), manutenzione parti 
comuni, adeguamento impianti elettrici,  verifica della 

vulnerabilità  sismica

Soprintendenza archeologia 
belle arti e paesaggio per le 

province di Alessandria Asti e 
Cuneo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1234 DEL 
23/06/2022            PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG  

925639177E

Validazione RUP 26/09/2022;   APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 261 del 29/09/2022

STAZIONE APPALTANTE A.T.C. DEL PIEMONTE 
SUD       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A 
CONTRARRE N.1303 DEL 05.12.2022     CIG: 

9526168A83 LETTERA INVITO PROT.N.0032083 
DEL 12.12.2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 222 del
08/02/2023

Contratto di appalto in data 31/03/2023 repertorio n. 675

Comune di 
Alessandria

Adeguamento funzionale copertura con isolamento, 
miglioramento prestazioni energetiche con interventi 

sistemazione infissi e serramenti (e ventilazione), 
manutenzione parti comuni, adeguamento impianti,  verifica 

vulnerabilità  sismica

Arch. Claudio Delponte claudio.delponte@comune.alessandria.it

Soprintendenza archeologia 
belle arti e paesaggio per le 

province di Alessandria Asti e 
Cuneo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1235 DEL 
23/06/2022               PROGETTAZIONE ESECUTIVA   CIG 

9256438E45

Validazione RUP 26/09/2022;   APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO D.G.C. n. 260 del 29/09/2022

STAZIONE APPALTANTE A.T.C. DEL PIEMONTE 
SUD       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A 

CONTRARRE N.1304 DEL 05.12.2022     
CIG:9526084533 LETTERA INVITO 
PROT.N.0032086 DEL 12.12.2022

Aggiudicazione efficace Det.Dir. n. 221 del
08/02/2023

Contratto di appalto in data 31/03/2023 repertorio n. 676

Comune di Asti
via Catalani n. 18 - via 

Graziani n. 2 (immobile 
con 2 scale)

L’intervento in progetto prevede interventi di ristrutturazione 
edilizia con manutenzioni straordinarie agli alloggi comunali 

siti in Asti - Via Catalani n. 18 (secondo accesso via Graziani 2) 
per risolvere problemi di vetustà oltre ad interventi di 

adeguamento volti al contenimento energetico ed 
all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Determina Dirigenziale n. 1183 del 27/6/2022 – 
Nomina Rup e progettisti interni 

definitiva/esecutiva

DD nomina progettazione impianti n. 1198 del 
29/6/2022 CIG Z7136F752E  SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO TERMICO; 
redazione attestazioni APE e abbattimento barriere DD 

n. 1199 del 29/6/2022 CIG Z1736F93D4

 APPROVAZIONE VALIDAZIONE D.D. N. 1828 DEL 
23/09/2022; 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DGC N.357 
DEL 27/09/2022 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2016 DEL 
17/10/2022 A CONTRARRE CIG 94389693A1

LETTERA INVITO DEL 08/11/2022

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 158 DEL
26/01/2023 - AGGIUDICAZIONE CON

EFFICACIA DELL’APPALTO OPERE

Comune di Casale 
Monferrato

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN 

VIA SEDULA 2 A 
CASALE MONFERRATO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 

COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI COMUNI

CUC Comune di Casale 
Monferrato Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it Det. Dirig. n. 826 del 23.06.2022 progetto 

definitivo-esecutivo
Verbale Validazione n° 12 del 16.09.22 – 

Approvazione progetto D.G.C. N° 322 del 28.09.22

Determina Dirigenziale “APPROVAZIONE ATTI 
PER SCELTA CONTRAENTE” n. 1769 del 
05.12.2022 – CIG 95231239B3 - Data 

Pubblicazione bando 12.12.2022

Comune di Casale 
Monferrato

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO. EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN 

VIA BAGNA 47 A 
CASALE MONFERRATO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU COPERTURA, IMPIANTI, FACCIATE E PARTI 
COMUNI

CUC Comune di Casale 
Monferrato Ing. Paolo Patrucco – ppatrucco@comune.casale-monferrato.al.it Det. Dirig. n. 832 del 27.06.2022 progetto esecutivo – 

CIG 9298101BAB
Verbale Validazione n° 11 del 15.09.22 – 

Approvazione progetto D.G.C. N° 316 del 27.09.22

Determina Dirigenziale “APPROVAZIONE ATTI 
PER SCELTA CONTRAENTE” n. 1736 del 
01.12.2022 – CIG 95227630A1 - Data 

Pubblicazione bando 12.12.2022

Comune di Tortona
Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento 
impianti elettrico e di riscaldamento, isolamento tetto, 

sostituzione serramenti e finiture varie
LAURA LUCOTTI ing ,  dirtec@comune.tortona.al.it PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) 

del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76

progetto di fattibilità tecnico 
economica-documento di fattibilità 

delle alternative progettuali

Commissione locale per il 
Paesaggio e Soprintendenza 

archeologia belle arti e 
paesaggio per le province di 

Alessandria Asti e Cuneo

DD N. 501 del 22/06/2022 affidamento progettazione 
esterna CIG 92820806BA PROG ESECUTIVA

Validazione del Progetto data 19/09/2022 
e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.777 in 

data 26/09/2022

CIG 95782627D8  
VIA CAMPANELLA 59

(rif.to dd a contrarre 1262_29.12.2022 e 
pubblicazione bando 29.12.22)

D.D. n. 79 del 03/02/2023 
CONTRATTO il 23/03/2023 rep. 26234

Comune di Tortona
Cappotto termico, impianto fotovoltaico, adeguamento 

impianti elettrico e riscaldamento, isolamento tetto, 
sostituzione serramenti e finiture varie

LAURA LUCOTTI ing ,  dirtec@comune.tortona.al.it PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, ex ART. 1 comma 2 lett. A) 
del D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76

progetto di fattibilità tecnico 
economica-documento di fattibilità 

delle alternative progettuali

Soprintendenza archeologia 
belle arti e paesaggio per le 

province di Alessandria Asti e 
Cuneo

DD N. 502 del 22/06/2022 affidamento progettazione 
esterna CIG 9284584917 PROG DEFINITIVA ed 

ESECUTIVA

Validazione del Progetto data 21/09/2022 
e DD approvazione PROGETTO ESECUTIVO n.788 del 

28/09/2022

CIG 9578170BEB  
VIA EMILIA 438

(rif.to dd a contrarre 1282-29.12.2022 e 
pubblicazione bando 30.12.22)

D.D. n. 86 del 06/02/2023 
CONTRATTO il 23/03/2023 rep. 26233

Comune di Valenza

Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi 
esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con 

apparecchi ad alta efficienza, manutenzione straordinaria 
bagni, sostituzione impianto ascensore vetusto

arch.. Lorenza Mussa
l.mussa@comune.valenza.al.it

Progettazione INTERNA
escluso:

Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = 
AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta

Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 
17/01/22: determina di nomina team di 
progettazione INTERNA per n. 4 progetti 

ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione (incarico tecnico esterno)
Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo

Determinazione dirigenziale n. 315/2022 del 
07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi 

Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione

CIG 91588970E8

Validazione in data 23.09.2022
approvazione progetto esecutivo con

Deliberazione GC n. 112 del 27.09.2022
esecutiva ai sensi di legge

Determinazione dirigenziale a contrarre n. 
602/2022 del 02/11/2022 Determinaz.ne CUC 

avvio procedimento n.  625/2022 del 
14/11/2022             CIG 9478492B08                 

pubblicazione in data 01/12/2022

Aggiudicazione appalto CIG 9478492B08 con
determinazione dirigenziale CUC n. 06/2023 del
11 gennaio 2023 seguita da determinazione di

efficacia aggiudicazione e affidamento n.
45/2023 del 20 febbraio 2023 (poi rettificata

per la sola parte riguardante la reimputazione
degli impegni di spesa con determinazione

dirigenziale n. 91/2023 del 28 febbraio 2023)

05/11/2024

Comune di Valenza

Efficientamento Energetico mediante sostituzione infissi 
esterni, isolamento sottotetto, sostituzione caldaie con 

apparecchi ad alta efficienza, manutenzione  straordinaria 
bagni

arch.. Lorenza Mussa
l.mussa@comune.valenza.al.it

Progettazione INTERNA
escluso:

Diagnosi Energetica e Coordinamento Sicurezza = 
AFFIDAMENTO ESTERNO con trattativa diretta

Determinazione dirigenziale n. 14/2022 del 
17/01/22: determina di nomina team di 
progettazione INTERNA per n. 4 progetti 

ERP/PNRR - esclusa Diagnosi Energetica e 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione (incarico tecnico esterno)
Livello di progettazione: Definitivo-Esecutivo

Determinazione dirigenziale n. 314/2022 del 
07/06/2022 di incarico tecnico esternpo per Diagnosi 

Energetica e Coordinamento Sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione

CIG 91602995DE

Validazione in data 02.09.2022
approvazione progetto esecutivo con

Deliberazione GC n. 103 del 06.09.2022
esecutiva ai sensi di legge

Determinazione dirigenziale a contrarre n. 
667/2022 del 30/11/2022 Determinaz.ne CUC 

avvio procedimento n.  688/2022 del 
05/12/2022             CIG 9526423CF1                 

pubblicazione in data 05/12/2022

Aggiudicazione  efficace appalto CIG 95965256F3 (NOTA BENE nuovo CIG 
per 2^gara dopo 1^ gara deserta) con determinazione dirigenziale CUC n. 
126/2023 del 23 marzo 2023 seguita da determinazione di affidamento 

n. 132/2023 del 24 marzo 2023

27/09/2023

Comune di Mondovì
Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante 
sostituzione serramenti, installazione di impianto termico 

centralizzato. (DD MIMS 8158 del 30/06/2022)

  CUC Comuni di 
Mondovì e Bastia 

Mondovì
Dirigente Ing. MAZZA Francesco 

francesco.mazza@comune.mondovi.cn.it
Determinazione Dirigenziale n.365 del 28/06/2022 -

progetto definitivo esecutivo - CIG: 9288095A75
DELIBERAZIONE G.C.. N. 202 DEL  

24/09/2022.VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 877 DEL 
16/12/2022 -  CIG:9542438CF0 - INVIO LETTERE 

INVITO ALLE DITTE IN DATA 23/12/2022 A 
MEZZO PORTALE TUTTOGARE

 Aggiudicazione lavori: D.D. n. 137 del 28/03/2023 

Comune di Mondovì
Riqualificazione ed efficientamento energetico mediante 
sostituzione serramenti, installazione di impianto termico 

centralizzato. (DD MIMS 8158 del 30/06/2022)

   CUC Comuni di 
Mondovì e Bastia 

Mondovì
Dirigente Ing. MAZZA Francesco 

francesco.mazza@comune.mondovi.cn.it
Determinazione Dirigenziale n.366 del 28/06/2022 -

progetto definitivo esecutivo - CIG9288076AC7
DELIBERAZIONE G.C. n. 203 del 24/09/2022. 

VALIDAZIONE IN DATA 21/09/2022

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 881 DEL 
16/12/2022 - CIG:95300172D1 INVIO LETTERE 

INVITO ALLE DITTE IL 23/12/2022 A MEZZO 
PORTALE TUTTOGARE

 Aggiudicazione lavori: D.D. n. 139 del 29/03/2023 

Comune di Acqui 
Terme

MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO 
EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, 

SIA COMUNI CHE NEI 
SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE ELETTRICO E 
TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. 

MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE 
LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE 

ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. 

CUC dell'Acquese Acqui 
Terme

ing. Antonio Oddone
tecnico@comune.acquiterme.al.it

DD 439 del 28/06/2022.
Livello di PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E 

DL _ CIG 927950274B
(AFFIDAMENTO DIRETTO ING CAMINATI, incarico di 

PROGETTAZIONE DEFITIVA/ESECUTIVA DL E 
CONTABILITA'. PRESA D’ATTO DETERMINA DELLA CUC 

N.17/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)  DD 440 DEL 
28/06/2022.  Incarico CSP/CSE _ CIG 9283473445 

(AFFIDAMENTO DIRETTO ING CIARDIELLOINCARICO CSP 
E CSE. PRESA D'ATTO DETERMINA CUC N. 18/2022 E 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)

Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 
approvato con  Determinazione Dirigenziale n. 626 

del 28/09/2022

Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 del 

29/09/2022

 DETERMINA A CONTRARRE
DD N. 856 DEL 27/12/2022.

CIG 9574439502
DATA INVIO LETTERE DI INVITO 29/12/2022

(Nota: Gara deserta)

NUOVA DD A CONTRARRE CON
DD N. 25 DEL 21/02/2023.

CIG 9675380827
DATA INVIO LETTERE DI INVITO 21/02/2023

DD 164 DEL 30/03/2023
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

DD 235 DEL 27/04/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SECONDA 
CLASSIFICATA

Comune di Acqui 
Terme

MIGLIORAMENTO ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO 
EDILIZIO OPACO E TRASPARENTE. INTERVENTI SU IMPIANTI, 

SIA COMUNI CHE NEI SINGOLI ALLOGGI, IN PARTICOLARE 
ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI. 

MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA E INSTALLAZIONE 
LINEA VITA. PUNTUALI RIPARAZIONI SIA ALL'INTERNO CHE 

ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO. 

CUC dell'Acquese Acqui 
Terme

ing. Antonio Oddone
tecnico@comune.acquiterme .al.it

DD 441 del 28/06/2022.
livello di PROGETTAZIONE affidato 

DEFINITIVA/ESECUTIVA, DL, SICUREZZA CSP/CSE
CIG 92847008D1

(AFFIDAMENTO DIRETTO COSTITUENDO RTP ARCH 
CIARLO, ARCH BRUNENGO, ARCH LAGASIO, incarico di  

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. 
CONTABILITA’ CSP E CSE. PRESA D’ATTO DETERMINA 

CUC N.19/2022 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)

Verbale di verifica e validazione in data 26/09/2022 
approvato con  Determinazione Dirigenziale n. 627 

del 28/09/2022

Approvazione del progetto definitivo/esecutivo con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 

29/09/2022

DETERMINA A CONTRARRE
DD N. 857 DEL 27/12/2022.

CIG 957444384E

DATA INVIO LETTERE DI INVITO 29/12/2022

DD 47 DEL 30/01/2023
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Comune di Racconigi

Intervento di efficientamento energetico consistente nel 
miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e 
dell'impianto di riscaldamento del corpo di fabbrica adibito a 
residenza ed intervento di ripristino della sicurezza statica del 

corpo di fabbrica adibito a pertinenza

CUC Comuni di Genola e 
Salmour

Trattativa diretta telematica su TUTTOGARE 
RACCONIGI (servizio importo inferiore a € 40.000)

Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio  per le 

Province di Alessandria, Asti e 
Cuneo

Aff.progettazione definitiva-esecutiva (accorpata in 
unica fase) con det. UMD2 N. 122/18.05.2022. Verbale 

consegna servizio del  20.05.2022. CIG Z04365C988.

validazione progetto definitivo/esecutivo in data 
28.09.2022 (prot. n. 18425/28.09.2022)               
Approvazione progetto definitivo-esecutivo con 

deliberazione G.C. n. 158/29.09.2022

CIG 9549251337
DETERMINAZIONE A CONTRARRE-DELEGA ALLA 

CUC GENOLA SALMOUR CON DET.UMD2 
COMUNE DI RACCONIGI N. 315/20.12.2022.

DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR DI 
INDIZIONE PROCEDURA APERTA N. 

45/20.12.2022.
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: 27.12.2022.

SCADENZA PER PRESENTAZIONE OFFERTE: 
30.01.2023 ORE 13:00.

CIG 9549251337
DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N.1 DEL 1/02/2023 DI

PRESA D'ATTO DISERZIONE PROCEDURA APERTA.
CIG 964080759D

DETERMINAZIONE UMD2 N. 44 DEL 15/02/2023 COMUNE DI
RACCONIGI A CONTRARRE E DI DELEGA ALLA CUC IN SEGUITO

ALLA DISERZIONE DELLA PROCEDURA APERTA.
DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N. 2 DEL 20/02/2023
DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63

D.LGS. 50/2016.
DETERMINAZIONE CUC GENOLA SALMOUR N. 4 DEL 28/03/2023

DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA ALLA EDILGAMMA SRL DI CARMAGNOLA-Via degli

Occhini n. 47 (P.IVA/CF 08455980014).
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