
Preparazione alla chiusura 

del POR FSE 2007-2013



Stato di attuazione del POR FSE 2007-2013

           POR PIEMONTE - FONDO SOCIALE EUROPEO

AVANZAMENTO DI SPESA SUL TOTALE DELLA 
PROGRAMMAZIONE (agg. 9/5/2016)

Asse/Linea Intervento Contributo totale di cui Pagamenti 
Ammessi/Pagamenti FAS %  [b/a] importo certificato

al 23/03/2016 %  [d/a] Spesa Certificabile POR  %  [f/a]

 [a] [b] [c] [d] [e] [f]  [f]/[a] 

01-Adattabilità 251.963.112,00 243.212.542,37 96,53% 243.620.269,16 96,69% 244.467.838,33 97,0%

02-Occupabilità 262.041.635,00 272.533.184,39 104,00% 261.462.903,74 99,78% 267.902.839,34 102,2%

03-Inclusione sociale 145.173.843,00 147.090.804,44 101,32% 141.074.345,22 97,18% 144.224.847,23 99,3%

04-Capitale umano 292.871.068,00 305.847.533,43 104,43% 291.598.479,88 99,57% 299.463.934,72 102,3%

05-Transnazionalità e 
interregionalità 9.006.602,00 8.518.347,61 94,58% 7.528.534,05 83,59% 7.565.134,05 84,0%

06-Assistenza tecnica 40.044.011,00 40.481.886,69 101,09% 34.202.839,34 85,41% 39.932.836,25 99,7%

TOTALE 1.001.100.271,00 1.017.684.298,93 101,66% 979.487.371,39 97,84% 1.003.557.429,92 100,2%

1.003.557.429,92



Cronoprogramma chiusura del POR FSE 2007-2013

           POR PIEMONTE - FONDO SOCIALE EUROPEO

Scadenza Organismi responsabili Adempimenti

16 maggio 2016 AdG presentazione ultima proposta di certificazione intermedia ad AdC 

30 giugno 2016 AdC presentazione ultima domanda di pagamento intermedia  a CE

30 novembre 2016 AdC trasmissione all'AdA  bozza finale domanda di pagamento relativa al saldo

31 marzo 2017 AdG/AdA/AdC invio alla CE documenti di chiusura della programmazione

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
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