
POR FESR PIEMONTE 2014/2020

Aggiornamento su conseguimento degli obiettivi del 
Performance Framework

Punto d) dell’Ordine del Giorno



TARGET 31/12/2018

1) Target N+3: il valore target della spesa da certificare a livello
di programma è pari 153 M€, onde evitare il disimpegno
automatico delle risorse

2) Target PF: Il valore totale del target dell’indicatore
finanziario da conseguire è pari a circa 204 M€ (sommando
la spesa per Asse eccetto l’AT). In aggiunta all’indicatore
finanziario, per ogni Asse, eccetto l’AT, sono previsti
indicatori di output e procedurali.



TARGET N+3

➢ Il Regolamento generale dei fondi SIE prevede, al 31.12.2018, il
conseguimento di un target di spesa da certificare a livello di PO al fine
di evitare il disimpegno automatico delle risorse
➢ Inoltre per favorire l’accelerazione della spesa lo Stato centrale ha
previsto anche l’introduzione di un Target intermedio da conseguire alla
fine di Luglio 2018.

Target intermedio 
N+3 
(M€)

Previsione
Spesa certificabile 

(M€)

103 105

Luglio 2018 Dicembre 2018

Target N+3 
(M€)

Previsione 
Spesa certificabile 

(M€)

153 204
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Tipo di indicatore
Nome 

Indicatore

Target al 
31.12.2018

Previsioni
Giugno 2018

Previsioni  conseguimento Target
a Dicembre 2018

Output
N. di imprese che cooperano con istituti 

di ricerca 15 13

Finanziario
Spesa certificata (M€)

55 17,9

Si stima una spesa certificabile pari alla somma di
quanto segue:
-40% dell’importo assegnato ai beneficiari (ossia il
40% di 127 Meuro)

più
- spesa connessa alla costituzione di 2 SF (uno è
Poli Linea C , 25 M€ e Fondo Start up, 10 M€)

Asse 1 – Ricerca, sviluppo, innovazione

Investimento 
ammesso

(M€)

Contributo concesso
(M€)

N. operazioni 
selezionate

RAA 31.12.2017  
(igrue) 99,8 42,4 265

Avanzamento al Secondo 
Bimestre 2018 (igrue) 282,1 116,6 514

Avanzamento 11.05.2018  
(monitoraggio regionale) 340,3 127,2 563

I dati di monitoraggio

Le previsioni di conseguimento dei target 

http://www.iconarchive.com/show/noto-emoji-smileys-icons-by-google/10010-smiling-face-with-smiling-eyes-icon.html


TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK

Asse 2 – Agenda Digitale

I dati di monitoraggio

Investimento 
ammesso

(M€)

Contributo concesso
(M€)

N. operazioni 
selezionate

RAA 31.12.2017  
(igrue)

Avanzamento al Secondo 
Bimestre 2018 (igrue)

10,4 10,4 4

Avanzamento 11.05.2018  
(monitoraggio regionale)

54,7 54,7 5

Tipo di 
indicatore

Nome
Indicatore

Target al 
31.12.2018

Previsioni
Giugno 2018

Previsioni  conseguimento Target
a Dicembre 2018

Procedurale
N. 

operazioni 
avviate

1 1

Finanziario
Spesa 

certificata 
(M€)

10
Il raggiungimento del target è
condizionato dal Grande progetto BUL,
che vale circa 44 Meuro ai fini POR FESR

Le previsioni di conseguimento dei target 

(*) L’indicatore procedurale è
riferito alla procedura per
l’affidamento dei lavori della BUL.
Ad oggi il progetto non può
transitare a IGRUE fino a quando la
stessa non fornirà le specifiche
tecniche per consentirne la
trasmissione

Ad oggi non è stato chiarito se
il progetto debba essere
riconducibile alla fattispecie
degli aiuti di stato o meno. Ciò
è dirimente ai fini della
certificazione.
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TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK

Tipo di indicatore Nome Indicatore
Target al 

31.12.2018
Previsioni

Giugno 2018
Previsioni  conseguimento Target

a Dicembre 2018

Output
Numero di Imprese che ricevono 

un sostegno
2.000

Output
Numero di imprese che ricevono 

un sostengo diverso dalle 
sovvenzioni

80 83

Finanziario Spesa certificata (M€) 70 43,3

Asse 3 - Competitività

Le previsioni di conseguimento dei target 

Investimento 
ammesso

(M€)

Contributo concesso
(M€)

N. operazioni 
selezionate

RAA 31.12.2017  
(igrue)

60 60 1

Avanzamento al Secondo 
Bimestre 2018 (igrue)

83 83 2

Avanzamento 11.05.2018  
(monitoraggio regionale)

95 95 3

I dati di monitoraggio
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TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK

Tipo di indicatore Nome Indicatore
Target al 

31.12.2018
Previsioni

Giugno 2018

Previsioni  conseguimento 
Target

a Dicembre 2018

Output
Numero di Imprese che 
ricevono un sostegno

80 127

Finanziario Spesa certificata (M€) 57,3 40

Asse 4 – Energia sostenibile

Le previsioni di conseguimento dei target 

Investimento 
ammesso

(M€)

Contributo concesso
(M€)

N. operazioni 
selezionate

RAA 31.12.2017  
(igrue)

97,6 47,2 121

Avanzamento al Secondo 
Bimestre 2018 (igrue)

107,8 48,9 139

Avanzamento 11.05.2018  
(monitoraggio regionale)

149,1 80,2 177

I dati di monitoraggio
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TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK

Tipo di indicatore Nome Indicatore
Target al 

31.12.2018
Previsioni

Giugno 
2018

Previsioni  conseguimento Target
a Dicembre 2018

Procedurale
N. operazioni avviate 3

Finanziario Spesa certificata (M€) 5,8

Asse 5 – Tutela ambientale e valorizzazione cultura

Le previsioni di conseguimento dei target 

Investimento 
ammesso

(M€)

Contributo concesso
(M€)

N. operazioni 
selezionate

RAA 31.12.2017  
(igrue)

Avanzamento al Secondo 
Bimestre 2018 (igrue)

Avanzamento 11.05.2018  
(monitoraggio regionale)

6 6 2

I dati di monitoraggio
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TARGET PERFORMANCE FRAMEWORK

Tipo di 
indicatore

Nome Indicatore
Target al 

31.12.2018
Previsioni Giugno 

2018

Previsioni  
conseguimento 

Target
a Dicembre 2018

Procedurale N. operazioni avviate 4

Finanziario Spesa certificata (M€) 4,8

Asse 6 – Agenda Urbana
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