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Centrale “Enrico Fermi” Trino
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Centrale di Trino

Inizio costruzione
Entrata in esercizio

Tipo di reattore

Potenza elettrica

Cessazione definitiva
dell’esercizio

1961
1965
PWR

26 miliardi di kWh (miglior
standard di rendimento)

1987
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Principali attivita eseguite

Allontanamento combustibile nucleare irraggiato
Smantellamento torri di raffreddamento
Smantellamento traversa del Po

Smantellamento edifici generatori diesel d’emergenza
Smantellamento ciclo termico dell’edificio turbina
Smantellamento opera presa

Rimozione componenti non contaminati

Super compattazione dei fusti rifiuti radioattivi
Attivita di rimozione amianto dalla testa del Vessel

Attivita concluse nel 2017

\)SOGIN

Attivita di supercompattazione derivanti dal riconfezionamento delle
Matrioske e rientro overpack

Conclusione collaudi ed ottenimento autorizzazione ISPRA all’esercizio
del «Buffer temporaneo»

Conclusione del prelievo di campioni metallici dei sistemi Ausiliari al
Reattore




Attivita concluse nel 2017

Attivita di riconfezionamento fusti pregressi

E’ stato completato il riconfezionamento di n.712 fusti denominati
Matrioske con la supercompattazione dei rifiuti in esse contenuti,
I'inserimento in fusti overpack ed il loro rientro in centrale con riduzione
del 50% del volume occupato nei depositi.

Eseguita ulteriore campagna di caratterizzazione di circa 600 fusti

pregressi da 220 e successiva supercompattazione ed inserimento in fusti

overpack. Tale processo ha consentito, anche in questo caso, una
\ consistente riduzione dei volumi.
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Attivita concluse nel 2017

Adeguamento Test Tank a Deposito buffer

Sono stati effettuati tutti i collaudi dei sistemi ed é stata ottenuta I'autorizzazione

all’'esercizio del deposito Buffer e al relativo caricamento degli overpack
attualmente stoccati nel Deposito n.2.

Tale attivita & propedeutica al successivo adeguamento del Deposito n.2.
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Attivita concluse nel 2017

Caratterizzazione campioni metallici dei sistemi ausiliari al Reattore

Si sono concluse le attivita di prelievo dei campioni metallici dei sistemi ausiliari al
Reattore.

Sono in fase di esecuzione le analisi radiochimiche ai fini della caratterizzazione dei
materiali da smantellare.
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Principali attivita in corso

Gestione rifiuti pregressi rimanenti
Sua scorta di autorizzazioni gia acquisite da parte dell’autorita di controllo ISPRA
NUC, sono state avviate le ulteriori attivita di trattamento dei rifiuti pregressi, in
particolare:

= De Minimis

= Qverpack del 1994
= Lotto 3

Gli obiettivi sono:

= riduzione volume
= caratterizzazione completa ai fini dello stoccaggio definitivo
= uniformita dei contenitori per futuro trasporto a DN
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Principali attivita in corso

Apertura parziale smontaggio e caratterizzazione Vessel
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Nell” Aprile 2017 & stato inviato il Piano Operativo per lo smantellamento
del Vessel fase 1 che consiste nell’apertura del recipiente a pressione, nello
smantellamento dei sistemi ausiliari del Sistema Primario, ad eccezione dei

grandi componenti, ed al campionamento per la progettazione delle fasi 2 e
3
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Principali attivita future

Abbattimento parziale Edificio Turbine
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Figua 4 1.8 Sezione tpica a fine internvento

Sono state avviate le attivita di progettazione e quelle inerenti alla
predisposizione dei documenti necessari ad avviare gli iter autorizzativi
(Prescrizione D.M. 2 agosto 2013 e DEC - VIA) per I'abbattimento parziale
dell’Edificio Turbine.

\)SOGIN



Principali attivita future

Rimozione componenti attivati dalla piscina dei purificatori e loro
trattamento nella piscina del combustibile (SFP)

Si e conclusa la progettazione definitiva e la stesura della documentazione di
gara. Al termine della validazione sara avviato I'iter di committenza

E incorso la progettazione per il taglio e Iinfustaggio dei componenti
attualmente presenti nella piscina dei purificatori e di quelli presenti nella SFP.

Realizzazione Rad Waste alternativo con evaporatore

E’ stato autorizzato dall'ISPRA (CN-NUC) il progetto per la realizzazione del
Rad Waste alternativo

Nel mese di dicembre si & conclusa la validazione del progetto ed e stato
avviato pertanto l'iter di committenza.
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Principali attivita future

= Realizzazione facilities per la gestione dei rifiuti prodotti dal decommissioning
(stazione di cementazione, stazione di gestione dei materiali, deposito 2)

=  Smantellamento circuito primario

= Smantellamento sistemi contaminati ausiliari non necessari al mantenimento in
sicurezza

= Realizzazione Impianto per il trattamento delle resine esaurite (WOX)
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Progetto WOX e SiCoMoR

Le resine a scambio ionico esaurite (filtri), utilizzate per la purificazione dei liquidi radioattivi (acqua di
raffreddamento del reattore, piscina del combustibile, scarichi radioattivi e decontamlnazmne chimica dei
generatori di vapore), sono state prodotte durante: :

= |‘esercizio della Centrale Elettronucleare

®= in minor misura a seguito delle operazioni di decontaminazione dei
generatori di vapore (circuito primario) eseguite nel corso del 2004.

Resine Esaurite
allocate nei
LUimpianto WOT che verra realizzato a Trino consiste in tre

S N sezioni denominate:
. Impianto WOT Impianto SiCoMor ;
l Processo di " processodi . ™ Pre-Trattamento: consiste nel recupero delle resine esaurite
: trattamento * condizionamenito ' . e S oo .
. wet axidation” i mbsing oo comgniitn” | | dai purificatori giacenti in centrale, nella preparazione
| - —_— = - i

________________ AR S P dell’alimentazione e nell’omogeneizzazione del contenuto di
' un numero definito di purificatori;

Depaosito Nazionale = Trattamento WOX: consiste nel processo chimico di

Wﬁw ossidazione ad umido per trasformare la materia organica in

condizionat, allo acqua e anidride carbonica e la materia inorganica in un
residuo composto sia da ossidi insolubili che da sali solubili;

=  Post-Trattamento: consiste nella concentrazione della
soluzione prima di essere inviata al successivo impianto di
condizionamento dei residui.




Progetto WOX e SiCoMoR

Dopo svariate analisi delle alternative di trattamento resine disponibili a livello internazionale,
Sogin decise di utilizzare e sviluppare la tecnologia di ossidazione ad umido (Wet Oxydation
Technology — WOX o WOT) normalmente impiegata in campo convenzionale per il
trattamento di rifiuti organici. Il residuo ottenuto in uscita dall'Impianto WOX sara inviato ad
una stazione di cementazione (SiCoMoR) in cui sara condizionato in matrice cementizia.

La decisione di utilizzare il trattamento WOX é stata presa per diverse ragioni, tra le piu
importanti:

= Applicabilita al rifiuto in oggetto (WOX particolarmente adatto per le resine esaurite).

= Riduzione del volume delle resine trattate con forte abbattimento del carico organico.
Residuo pronto per il successivo condizionamento tramite impianto SiCoMoR.

Possibilita di riutilizzo della tecnologia per il trattamento di altri rifiuti presenti nei siti Sogin.

Innovazione tecnologica in campo nucleare con conseguente spendibilita per attivita verso
Terzi.

Per la gestione e lo smaltimento di tali resine e stata quindi prevista la realizzazione di:
= un impianto di trattamento WOT in alcuni locali di centrale gia esistenti.

= un impianto di cementazione SiCoMoR (Sistema di condizionamento modulare dei

rifiuti radioattivi) per il condizionamento dei residui prodotti dal processo di
trattamento.
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Progetto WOX impatto ambientale - radiologico

Le analisi eseguite per la valutazione dell'impatto ambientale sia radiologico che
convenzionale permettono di affermare che le emissioni nell'lambiente sono irrilevanti
grazie al sistema di abbattimento previsto al temine del processo (scrubber).

In particolare per I'impatto radiologico anche in condizioni di incidente (per il quale e
previsto il solo scarico in atmosfera):

0%

Liquidi 8 uSv 0 uSv
Gassosi 2 uSv 0,003 uSv 0,17 %
Totale 10 pSv 0,003 uSv 0,03 %
Incidente 2 uSv 0,42 uSv 20,94 %

'impatto radiologico € valutato confrontando le emissioni con la formula di
scarico vigente, dimensionate per non superare la dose al gruppo critico della
popolazione a 2 uSv per gli scarichi gassosi e a 8 uSv per gli scarichi liquidi ed e
ascrivibile unicamente agli scarichi gassosi.

Il limite di rilevanza radiologica é fissato dalla Legge 230/95 in 10 uSv
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Progetto WOX impatto ambientale - convenzionale

Le analisi eseguite per la valutazione dell'impatto ambientale sia radiologico che
convenzionale permettono di affermare che le emissioni nelllambiente sono
irrilevanti grazie al sistema di abbattimento previsto al temine del processo
(Scrubber).

In particolare per I'impatto convenzionale

m Limite (AUA) Valore progetto Impegno %

300 mg/Nm3 10 mg/Nm?3 3,33%

SO2 350 mg/Nm?3 13 mg/Nm?3 3,71 %
coO 100 mg/Nm?3 0 mg/Nm?3 0%

voct) 10 mg/Nm3 0,01 mg/Nm3 0,1%

(*) VOC Composti Organici Volatili limite di legge per impianti di incenerimento

Uimpatto ambientale e valutato confrontando le emissioni con i valori limite
previstiper un impianto di incenerimento.
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Decreto di Compatibilita Ambientale Centrale di Trino

Le attivita di smantellamento sono progettate, pianificate e realizzate nel rispetto della normativa e
prescrizioni previste dalla decreto di compatibilita ambientale DSA-DEC-VIA 1733 del 24/12/2008 e da

decreto di disattivazione del 2 agosto 2012.

Il rispetto delle prescrizioni VIA e verificato dal Ministero del’/Ambiente (MATTM), Ministero dei Beni culturali
(MIBAC), Soprintendenze di settore, Regione Piemonte, ISPRA e da ARPA Piemonte. In relazione alle attivita
svolte nel corso degli ultimi anni & stata ottenuta 'ottemperanza a 14 prescrizioni previste dal suddetto

Decreto.

E’ stata inoltre presentata I'lstanza al Ministero dellAmbiente per l'avvio della procedura di verifica di
assoggettabilita a VIA ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto ”Disattivazione
accelerata e rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Trino Vercellese - Aggiornamento delle
modalita di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito” per il quale e stata
rilasciata dal Ministero dell’lAmbiente la Determina di non Assoggettabilita a VIA, con prescrizioni, DVA-2015-
11615 del 04/05/2015.

Infine a dicembre del 2015 e stata presentata al Ministero dell’Ambiente |'lstanza per I'avvio della procedura
di verifica di assoggettabilita a VIA per la "Realizzazione di un impianto per il trattamento e condizionamento
delle resine a scambio ionico esaurite della Centrale di Trino - WOT e SiCoMor”. Il Ministero dellAmbiente

con atto n. 226/DVA del 07/06/2016 ha rilasciato la determina di esclusione dalla procedura di VIA, con

\prescrizlioni, per il suddetto progetto.

) G



Procedura di Bonifica ai sensi art. 242 D.Lgs 152/2006 e smi

= Nell'ambito delle attivita inerenti il monitoraggio ambientale in corso presso la Centrale
nucleare “Enrico Fermi” di Trino, come previsto dalla Prescrizione 9 del Decreto di compatibilita
ambientale, e stato riscontrato il superamento, nelle acque sotterranee, delle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC) di alcuni metalli (Arsenico, Ferro, Manganese, Alluminio) in 3 dei
10 campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri costituenti la rete di monitoraggio
convenzionale delle acque di falda.

= || 17/12/2015 e stata trasmessa agli Enti competenti la comunicazione di evento
potenzialmente contaminante ex art. 242 comma 1 e art. 304, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i.

= || 15/01/2016 é stato inviato, come previsto dalla normativa, il Piano di Caratterizzazione
dell’area interessata dalla potenziale contaminazione.

= il 04/05/2016 si e svolta presso la sede del Comune di Trino la Conferenza dei Servizi per il
procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

= Con Determinazione n. 287/568 del 09/06/2016 & stato approvato il Piano di Caratterizzazione
trasmesso da Sogin.

= Le attivita realizzative del piano sono state effettuate nel corso del 2017 e a dicembre ¢ stata
trasmessa agli Enti Competenti I’Analisi di rischi sito specifica

= || Comune di Trino ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 13 marzo 2018 per definire il
proseguo delle attivita in oggetto.
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Impianto FN di Bosco Marengo
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Impianto FN di Bosco Marengo

Inizio costruzione 1972

Entrata in esercizio 1974

Combustibile prodotto 500 tonnellate

incioali Clienti reattori italiani (Garigliano, Caorso; e stranieri

Principali Clienti (Leibstadt (CH), Creys-Malville (FR)
Cessazione definitiva dell’esercizio 1990

Invio Istanza di Disattivazione 2003

Decreto approvazione Istanza 2008

\)



Attivita eseguite

= Smantellamento impianto di produzione elementi di combustibile

= Smantellamento impianti ausiliari (ventilazione, trattamento reflui)

= Realizzazione Stazione di Buffer provvisorio rifiuti radioattivi (BLD11)
= Manutenzione straordinaria 611 overpack pregressi

= Rimozione amianto da pavimento locale B106

= |nstallazione Rete di monitoraggio acqua di falda soggiacente il Sito
= Realizzazione nuova riserva idrica antincendio

= Allontanamento materiali metallici derivanti da smantellamento
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Attivita in corso

= Campagna di supercompattazione e condizionamento dei fusti contene
rifiuti solidi radioattivi;

= Adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo di Sito e
conseguente trasferimento dei fusti di rifiuti radioattivi dall’Edificio BLD11
al locale B106;

= Trattamento 11 fusti contenenti rifiuti liquidi radioattivi;
= Trattamento 9 overpack «ammalorati»;
= Completamento dello smantellamento dei sistemi ausiliari di impianto;

= Controlli radiologici dei locali della zona controllata.

Si prevede il raggiungimento della condizione di
Brown Field entro il 2018
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Procedura di Bonifica ai sensi art. 245 D.Lgs 152/2006 e smi

= Nell'ambito delle attivita inerenti la Caratterizzazione ambientale del sito,
particolare riferimento al monitoraggio ambientale convenzionale della acqu
sotterranee soggiacenti il sito stesso, e stato riscontrato il superamento delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), nei campioni di acqua
sotterranea, di Tetracloroetilene, 1.1 Dicloroetilene, Triclorometano e Cromo VI.

= || 12/05/2016 e stata trasmessa agli Enti competenti la comunicazione di evento
potenzialmente contaminante ex art. 245 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

= || 10/06/2016 é& stato inviato, come previsto dalla normativa, il Piano di
Caratterizzazione dell’area interessata dalla potenziale contaminazione.

= || giorno 11/07/2016 si e svolta presso la sede del Comune di Bosco Marengo la
Conferenza dei Servizi per il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 245 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

= || giorno 10/1/2018, con determinazione n.2, il Comune di Bosco Marengo ha
approvato il Piano di Caratterizzazione dell’area.

= Sono in corso le operazioni per la realizzazione dei pozzi per il prelievo delle
acque di falda da analizzare.
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Impianto EUREX di Saluggia
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Dati generali di impianto

LU'impianto Enriched URanium Extraction e stato costruito negli anni Sessanta sulla spond
sinistra della Dora Baltea dal CNEN per completare il programma di ricerche sul ritrattamento

del combustibile nucleare irraggiato.

L'esercizio dell'impianto avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un impianto industriale.

Tipo di impianto

Licenza
Awvio a caldo

Campagne di
ritrattamento effettuate

Campagna di
solidificazione Pu

Combustibile irraggiato

Impianto di ritrattamento
estrazione con solventi

USA
Ottobre 1970

1970-74 MTR 506 elementi
1980-84 CANDU 72 elementi

1988-91 Unita Manuale
Conversione Plutonio UMCP

Trasferito ad Avogadro nel
2007




Attivita eseguite

= Bonifica Piscina e Trasferimento degli Elementi Irraggiati
= Nuovo Parco Serbatoi dei rifiuti liquidi radioattivi

= Nuovo Sistema Approvvigionamento Idrico

= Realizzazione Nuova Cabina Elettrica
= Realizzazione Deposito Temporaneo D-2
= Allontanamento Materiale Fissile (GTRI)

= Campagna di caratterizzazione e condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi pregressi




Principali attivita eseguite - Deposito Temporaneo rifiuti solj
D-2

= || deposito D-2 e strutturato con un’area operativa, un’area di stoccaggio composta da
2 campate e un corpo servizi.

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SOLIDI D-2

e larghezza: 28 m circa

Volume complessivo 22.300 m3
* Lunghezza: 86 m circa
e Altezza fuori terra: 13 m circa Capacita di stoccaggio 2.400 m3
* Piano imposta fondazioni:  -3.5 m dal pc Superficie lorda 2.100 m?
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Principali attivita eseguite - Nuova Cabina Elettrica -NCE

= Collaudo effettuato nel 2017 con simulazione di massimo carico delle utenze.
= Limpianto e composto da:

= 3 trasformatori 2000 kVA 15kV/400V

= 2 generatori diesel di emergenza da1350 kVA

=  Sistemi automatici di controllo e di sicurezza

Generatore elettrico di emergenza
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Attivita in corso

= Decontaminazione e smontaggio dei rifiuti solidi IFEC di grandi dimensioni

= Caratterizzazione e condizionamento dei materiali pregressi stoccati nei contenitori RIBA

= Realizzazione della viabilita interna per migliorare il collegamento dei cantieri e degli
impianti.

= Completamento di sotto-servizi per il collegamento della vasca di rilancio con i Waste Pond

= |Installazione nel deposito D-2 delle basi di appoggio e delle gabbie necessarie per il
trasferimento dei rifiuti radioattivi custoditi nell’edificio 2300

= Progettazione e installazione temporanea di un impianto per il campionamento dei rifiuti
liquidi organici
= Messa in esercizio della Nuova Cabina Elettrica e del Deposito D-2

= Conversione della centrale termica a gas metano
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Principale attivita in corso — Condizionamento dei
rifiuti IFFC

Trattati presso Nucleco 70 tonnellate di rifiuti solidi IFEC, condizionati in fusti idonei allo
smaltimento definitivo nel DN

Smontati e decontaminati circa 35 tonnellate di grandi apparecchiature IFEC al fine di
garantire il successivo trattamento e condizionamento dei rifiuti

Trattamento e condizionamento dei materiali solidi contenuti nei RIBA

Progettazione ed acquisizione della strumentazione per la caratterizzazione dei rifiuti
tecnologici contenuti in fusti al fine del trasferimento nel deposito D2

30




Le principali prossime attivita

= Riavvio della costruzione dell’impianto Cemex

= Trattamento delle resine e fanghi

= Trattamento rifiuti liquidi organici

= Ristrutturazione Ed.2300

= Realizzazione WMF

= Adeguamento dei sotto servizi e degli ausiliari di Sito

= Completamento campagna di condizionamento rifiuti IFEC
= Caricamento del Deposito temporaneo D-2

= Trattamento dei grandi componenti solidi provenienti dalla piscina
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Progetto CEMEX
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Realizzazione CEMEX (1/2)

Limpianto & destinato al condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi per il loro successivo smaltimen
Deposito Nazionale.

Sogin ha risolto il contratto il 13.09.2017 per grave inadempimento esercitando le clausole risolutive espresse di
cui all'art. 8.1.3. delle Condizioni generali degli appalti di lavori e/o servizi di Sogin.

Dopo circa 2 anni dalla consegna delle aree I'avanzamento dei lavori e stato pari a circa il 9% dell'importo totale
contrattualizzato.

Sono state, infatti, realizzate solo una parte delle opere civili:

= sotto il piano campagna per l'edificio di processo

= in elevazione per il deposito D-3 (quote variabili da +3 a +12 m circa).

Il 26.10.2017 Sogin ha ripreso possesso delle
aree consegnate ed ha effettuato alcuni
interventi mirati a consentire, in sicurezza ed
agevolmente, la custodia delle opere
realizzate.

Entro 2018 e prevista l'installazione di una
copertura temporanea, a protezione delle
opere presenti.

Sogin - Raffronto progetto Complessa CEMEX e stato del cantiere al 12-08-2017




Realizzazione CEMEX (2/2)

Il completamento delle opere dell’'impianto CEMEX (Edificio deposito D3 e Edificio di Processo) sara effe

tramite una nuova gara per lavori, servizi e forniture. Per poter procedere con il nuovo bando saranno necessarie

seguenti azioni:

= Revisione progetto per aggiornamento della documentazione con lo stato di fatto dell’opera;

=  Sviluppo di un modello 3D per consentire I'emissione della nuova gara con metodologia BIM (richiesto dal
nuovo codice degli appalti pubblici)

= Verifica e validazione (richiesto dal nuovo codice degli appalti)

Il nuovo cronoprogramma per la realizzazione
dell’impianto CEMEX a fronte di tutte le attivita
necessarie prevede [I|'assegnazione del
contratto al nuovo appaltatore nel secondo
semestre del 2019 e il completamento delle

opere entro il primo semestre 2023.
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Decreto compatibilita ambientale impianto Cemex

Nel 2008 Sogin ha ottenuto il Decreto di Compatibilita Ambientale per la realizzazione
dell'impianto di solidificazione di rifiuti liquidi radioattivi Cemex e del relativo deposito
temporaneo di manufatti di Ill categoria da realizzarsi all’interno dell’impianto Eurex di
Saluggia DEC/VIA n. 915 del 19.09.2008.

Con riferimento alle prescrizioni previste dal suddetto Decreto e stata ottenuta 'ottemperanza
per tutte le prescrizioni previste prima dell’avvio dei lavori, nonché per ulteriori 15 prescrizioni
previste in fase di costruzione dell'impianto.
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DEPOSITO NAZIONALE
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ITER LEGISLATIVO

[l D.Lgs. n. 31 del 15.2.2010 e ss.mm.ii. (di seguito Decreto) agli artt. 26 e 27 prevede che Sogin:

sia il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e Parco Tecnologi
gestisca le attivita finalizzate alla localizzazione del sito per il Deposito Nazionale

curi le attivita connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Deposito
Nazionale

definisca una p.roposta di CNAPI tenendo conto dei criteri indicati dalla IAEA e dall'Agenzia (ISPRA)




ITER PROCEDURALE

Dal 2010 ad oggi

15 febbraio 2010: D.Igs. 31/2010 “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,
benefici economici”

4 giugno 2014: ISPRA emette la Guida Tecnica n. 29 (28 criteri di localizzazione per elaborazione CNAPI)
2 gennaio 2015: Sogin consegna la proposta di CNAPI a ISPRA (entro 7 mesi dalla pubblicazione della GT 29, ex art. 27 D.Igs. 31/201
13 marzo 2015: ISPRA consegna la sua relazione sulla proposta di CNAPI a MISE e MATTM

16 aprile 2015: MISE e MATTM richiedono approfondimenti tecnici a Sogin e ISPRA

16 giugno 2015: Sogin consegna la CNAPI aggiornata ad ISPRA

20 luglio 2015: ISPRA riconsegna la CNAPI a MISE e MATTM, senza ulteriori osservazioni

21 luglio 2015: MISE e MATTM comunicano che entro agosto 2015 sara dato il Nulla Osta alla pubblicazione di CNAPI e Progetto
Preliminare

Dal 2015 Sogin, in attesa di conferma della data del N.O. alla pubblicazione, tiene aggiornati costantemente i dati della CNAPI,
I'Inventario dei rifiuti radioattivi da conferire al Deposito Nazionale e, di conseguenza, il Progetto Preliminare

Dichiarazioni Ministro Calenda (MiSE)

v Luglio 2017: per la definizione del nuovo piano temporale, il Ministro Calenda (MiSE), poi ripreso dal Ministro Galletti
(MATTM), dichiara che ‘il Nulla Osta verra rilasciato al termine della Procedura di VAS, attualmente in corso per il ‘Programma
Nazionale di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi’ entro il primo trimestre del 2018 (slittamento
complessivo di 36 mesi).

v Twitter del 3 dicembre 2017: “Parere formale Mibact, ultimo passaggio, arriva in settimana e poi pubblichiamo. Come
promesso prima delle elezioni perché il governo non viene meno ai suoi doveri per ragioni di campagna elettorale”

v Twitter del 24 gennaio 2018: “Aspettiamo entro questa settimana il parere formale del ministero per i Beni culturali, poi la
Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare le scorie sara resa pubblica”

26 gennaio 2018: Sogin invia a ISPRA 'aggiornamento attuale della CNAPI per validazione

° g)%ﬁﬁﬁs Ispra informa di aver concluso senza rilievi la verifica e la validazione dell’aggiornamento della CNAPI



ITER PROCEDURALE

N

‘ Pubblicazione CNAPI

Validazione CNAPI

PROSSIMI PASSI

Si & in attesa del nulla osta dei Ministeri MiSE e MATMM a valle del quale, Sogin pubblichera:

Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI)
. Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

= Documentazione ex art. 27, comma 2, lettera a): documentazione relativa alla tipologia di
materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilita a deposito; modalita
di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);

= Il piano e I'agenda delle attivita di consultazione pubblica

Consultazione pubblica
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Tavolo della Trasparenza Regione
Piemonte
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Impianto Eurex di Saluggia
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Dati generali di impianto

Veduta del Sito di Saluggia

Ti Impianto di ritrattamento
ipo ; X
estrazione con solventi
Licenza USA
Avvio a caldo Ottobre 1970
Campagne di ritrattamento 506 el. MTR: 1970-1974
effettuate 72 el. CANDU (1,5 ton): 1980-1984
Rifiuti radioattivi stoccati in ~2.600 m3 solidi
sitoal 31.12.2013 ~ 300 m3 liquidi
Combustibile irraggiato | Trasferito ad Avogadro nel 2007

Enriched URanium Extraction: costruito negli anni Sessanta
sulla sponda sinistra della Dora Baltea dal CNEN per
completare il programma di ricerche sul ritrattamento del
combustibile nucleare irraggiato.

L’esercizio dell'impianto avrebbe dovuto portare alla
realizzazione di un impianto industriale
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Attivita eseguite

= Bonifica Piscina e Trasferimento Elementi Irraggiati
" Nuovo Parco Serbatoi

" Nuovo Sistema Approvvigionamento Idrico

" Realizzazione Nuova Cabina Elettrica

" Realizzazione Deposito Temporaneo D-2

= Allontanamento Materiale Fissile (GTRI)

" Awvio costruzione CEMEX

" Trattamento rifiuti IFEC
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Attivita in corso

= Completamento della campagna di condizionamento rifiuti IFEC
" Realizzazione impianto CEMEX

= Adeguamento viabilita interna

" Nuova cabina Elettrica

"= Deposito Temporaneo D-2




Attivita in corso — Condizionamento «rifiuti IFEC»

* 100 tonnellate di rifiuti, stoccati in
18 container dal 1994

* 75 tonnellate condizionate come
colli idonei allo smaltimento
definitivo

* 30 tonnellate residue di componenti,
da trattare in loco prima del
trasporto a Nucleco

* conclusione attivita nel 2020

* in totale previsti circa 350 colli per il
DN
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Attivita in corso — Impianto CEMEX

v" 'impianto & destinato al condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi per il loro
successivo smaltimento al Deposito Nazionale.

v' Autorizzato con Decreto Ministero Sviluppo Economico del 23.12.2010 e con

decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 marzo 2013 ex D.P.R. 383 del

1994

Approvato il Rapporto di Progetto Particolareggiato

Completata la progettazione esecutiva, costruzione effettuata fino a quota +0.00, in

corso il getto della soletta

AN
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Attivita eseguite—Nuova Cabina Elettrica (NCE)

L’entrata in esercizio della nuova cabina
elettrica € programmata per quest’anno:

-3 trasformatori 2000 kVA 15kV/400V

-2 generatori diesel di emergenza dal1350 kVA




Attivita eseguite— Deposito Temporaneo rifiuti solidi D-2

Il deposito D-2 e strutturato con un’area operativa, un’area di stoccaggio
composta da 2 campate e un corpo servizi.

Le sue dimensioni:
"Larghezza: 28 m circa

"Lunghezza: 86 m circa

"Altezza fuoriterra: 13 mcirca

*Piano imposta fondazioni: -3.5 m dal pc

La sua entrata in esercizio & prevista quest’anno

1
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Le principali prossime attivita

" Realizzazione WMF

" Trattamento resine e fanghi bonifica piscina
® Trattamento rifiuti liquidi organici

" Ristrutturazione ed. 2300

® Adeguamento dei sottoservizi e degli ausiliari di Sito

\)soen\l



Inventario Rifiuti Radioattivi

Alla fine del 2016 il volume dei rifiuti radioattivi presenti nel sito di Saluggia e pari a
circa 2625 m3, di cui 2353,1 m3 di rifiuti radioattivi solidi e 271,9 m3 di rifiuti

radioattivi liquidi.

Classificazione RR Solidi RR Liquidi
L 1190,6 6,4
S 912,5 14,5
ILW 250 125,6
HLW 125,4
TOTALE 2353,1 271,9

La classificazione viene effettuata in base ai dati disponibili, che vengono aggiornati a

seguito delle campagne di caratterizzazione.
316 m3 di rifiuti radioattivi solidi risultano gia condizionati in manufatti finali.
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Impatto radiologico delle attivita

Nel corso del 2016 e stato
effettuato un solo rilancio di
effluenti liquidi nella Dora Baltea
(1000 m3); l'impatto radiologico
conseguente  viene stimato
cautelativamente pari a 0,5 puSv.

L'impatto complessivo 2016,
comprendente anche gli scarichi
aeriformi, risulta inferiore ad 1
uSv (1/10 del limite di «non
rilevanza radiologica»).
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La rete di sorveglianza radiologica ambientale

N

‘Ubicazione dei punti di prelievo (25) e misura

. Punti di | Frequenza di . A Frequenza di
Campione N i Tipo di misura X
prelievo prelievo misura
Beta tot Semestrale
Aria 2 Continuo Gamma Mensile
Sr-90 Annuale
Gamma Mensile
Acqua del fiume Po 2 Continuo Sr-90 Annuale
H-3 Annuale
Gamma Quadrimestrale
Acqua di Pozzo 2 Quadrimestrale Sr-90 Annuale
H-3 Annuale
Fall out 3 Bimestrale Gamma Bimestrale
Sedimenti fluviali 3 Semestrale Gamma Semestrale
Terreno di risaia 2 Annuale Gamma Annuale
Gamma Trimestrale
P ifi Tri |
esce di fiume 3 rimestrale Sr-90 Annuale
Gamma Bimestrale
Latte 1 Bimestrale Sr-90 Annuale
H-3 Annuale
Riso 2 Annuale Gamma Annuale
Mais 1 Annuale Gamma Annuale
Vegetali a fogli 1 A | Gamma Al |
egetali a foglia nnuale Sr-90 nnuale
Erba 3 Annuale Gamma Annuale

-Concentrazioni di attivita misurate: in linea con i valori riscontrati da Arpa Piemonte nell’ambito delle attivita di controllo della
radioattivita ambientale; ARPA: “i dati relativi alle misure effettuate nell’anno 2015 neII’ambito”deI programma ordinario hanno
confermato I’'assenza di contaminazioni ambientali imputabili alle attivita svolte dall’impianto .

SOGIN

*Rif. : Rapporto Arpa Piemonte "Monitoraggio Radiologico Ambientale 2015" Sito Nucleare di Trino.

*Annuario dati ISPRA: "Attivita nucleari e radioattivita ambientale 2014 ".
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Decreto compatibilita ambientale impianto Cemex

Nel 2008 Sogin ha ottenuto il Decreto di Compatibilita Ambientale per la
realizzazione dell'impianto di solidificazione di rifiuti liquidi radioattivi Cemex e del
relativo deposito temporaneo di manufatti di Ill categoria da realizzarsi all’interno
dell'impianto Eurex di Saluggia DEC/VIA n. 915 del 19.09.2008.

Con riferimento alle prescrizioni previste dal suddetto Decreto e stata ottenuta
I'ottemperanza per tutte le prescrizioni previste prima dell’avvio dei lavori, nonché
per ulteriori 15 prescrizioni previste in fase di costruzione dell'impianto.
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Centrale “Enrico Fermi” Trino
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Centrale di Trino X

" Inizio costruzione: 1961

" Entrata in esercizio: 1965

" Tipo di reattore: PWR

" Potenza elettrica: 270 Mwe

" Energia elettrica prodotta: 26
miliardi di kWh (miglior standard
di rendimento)

" (Cessazione definitiva
dell’esercizio: 1987
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Principali attivita eseguite

Allontanamento combustibile nucleare irraggiato
Smantellamento torri di raffreddamento
Smantellamento traversa del Po

Smantellamento edifici generatori diesel d’emergenza
Smantellamento ciclo termico dell’edificio turbina
Smantellamento opera presa

Rimozione componenti non contaminati

Super compattazione dei fusti rifiuti radioattivi
Attivita di rimozione amianto dalla testa del Vessel

Attivita concluse nel 2016

\)SOGIN

Attivita di riconfezionamento fusti Matrioske

Attivita di rimozione amianto del Vessel
Adeguamento Test Tank ad area di buffer provvisorio
Prove operative con Moch Up WOX




Combustibile nucleare irraggiato B

" Nell’anno 2015 e stato completato I'allontanamento del combustibile ancora
presente nel sito di Trino con la spedizione in Francia presso l'impianto di
riprocessamento di La Hague.

" Con la spedizione e stato allontanato il 99,9 % di tutta la radioattivita presente
sull'lmpianto.
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Attivita in corso

Attivita di riconfezionamento fusti pregressi

Riduzione/Ottimizzazione del volume di rifiuti

OBIETTIVI Cernita dei materiali contenuti

Caratterizzazione chimico-fisica del
contenuto

21/08/2015

Dei 712 fusti iniziali
dopo il trattamento ne
sono stati prodotti 335
con la riduzione di
volume peri al 50%
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Principali attivita future

Gestione dei rifiuti pregressi con lo scopo di ridurne il volume

Rimozione componenti attivati dalla piscina dei purificatori e
loro trattamento nella piscina del combustibile esaurito

Apertura parziale smontaggio e caratterizzazione Vessel

Realizzazione facilities per la Eestlone dei rifiuti prodotti dal
decommissioning (stazione di cementazione, stazione di
gestione dei materlall deposito 2)

Smantellamento circuito primario

Smantellamento sistemi contaminati ausiliari non necessari al
mantenimento in sicurezza

Realizzazione Impianto per il trattamento delle resine esaurite
(WOX)




Progetto WOX e SiCoMoR

Le resine a scambio ionico esaurite (filtri), utilizzate per la
purificazione  dei  liquidi  radioattivi (acqua  di
raffreddamento del reattore, piscina del combustibile,
scarichi radioattivi e decontaminazione chimica dei
generatori di vapore), sono state prodotte durante
I’esercizio della centrale e, in minor misura, a seguito delle
operazioni di decontaminazione dei generatori di vapore
(circuito primario) svolte nel 2004.

; L'impianto WOX che verra realizzato a Trino consiste in tre
H . . o
& sezioni denominate:
" impianto WoOT " impamesicomer | "Pre-Trattamento: consiste nel recupero delle resine esaurite dai
' Processo di t Processo di o purificatori giacenti in  centrale, nella  preparazione
: wet awddation” "drum mixing andcementation | dell’alimentazione e nell’lomogeneizzazione del contenuto di un

cmmssmcsrrrE e s e e ..y +  numero definito di purificatori;

"Trattamento WOX: consiste nel processo chimico di

Deposito Nazionale ossidazione ad umido per trasformare la materia organica in
. m“::m“m acqua e anidride carbonica e la materia inorganica in un residuo
7| condizionat, allo composto sia da ossidi insolubili che da sali solubili;
smaltimento definitivo

®pPost-Trattamento: consiste nella concentrazione della soluzione
prima di essere inviata al successivo impianto di condizionamento
dei residui.




Progetto WOX e SiCoMoR

Dopo svariate analisi delle alternative di trattamento resine disponibili a livello internazionale,
Sogin decise di utilizzare e sviluppare la tecnologia di ossidazione ad umido (Wet Oxydation
Technology — WOX o WOT) normalmente impiegata in campo convenzionale per il
trattamento di rifiuti organici. Il residuo ottenuto in uscita dall'Impianto WOX sara inviato ad
una stazione di cementazione (SiCoMoR) in cui sara condizionato in matrice cementizia.

La decisione di utilizzare il trattamento WOX e stata presa per diverse ragioni, tra le piu
importanti:

*Applicabilita al rifiuto in oggetto (WOX particolarmente adatto per le resine esaurite).
*Riduzione del volume delle resine trattate con forte abbattimento del carico organico.
*Residuo pronto per il successivo condizionamento tramite impianto SiCoMoR.

*Possibilita di riutilizzo della tecnologia per il trattamento di altri rifiuti presenti nei siti Sogin.
*Innovazione tecnologica in campo nucleare con conseguente spendibilita per attivita verso

Terzi.
*Opportunita di crescita di know-how aziendale.

Per |la gestione e lo smaltimento di tali resine e stata quindi prevista la realizzazione di:

* unimpianto di trattamento WOT in alcuni locali di centrale gia esistenti.

* un impianto di cementazione SiCoMoR (Sistema di condizionamento modulare dei
rifiuti radioattivi) per il condizionamento dei residui prodotti dal processo di
trattamento.

\)SOGIN




Progetto WOX impatto ambientale

Le analisi eseguite per la valutazione dell'impatto ambientale sia radiologico che
convenzionale permettono di affermare che le emissioni nell’lambiente sono irrilevanti
grazie al sistema di abbattimento previsto al temine del processo (scrubber e

catalizzatore).
In particolare per I'impatto radiologico anche in condizioni di incidente (per il quale &

previsto il solo scarico in atmosfera):

0%

Liquidi 8 uSv 0 uSv
Gassosi 2 uSv 0,003 uSv 0,17 %
Totale 10 pSv 0,003 pSv 0,03 %
Incidente 2 USv 0,42 pSv 20,94 %

L'impatto radiologico e valutato confrontando le emissioni con la formula di scarico
vigente, dimensionate per non superare la dose al gruppo critico della popolazione a 2
uSv per gli scarichi gassosi e a 8 uSv per gli scarichi liquidi ed e ascrivibile unicamente agli

scarichi gassosi.
Il limite di rilevanza radiologica é fissato dalla Legge 230/95 in 10 uSv
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Progetto WOX impatto ambientale

In particolare per I'impatto convenzionale

m Limite (AUA) Valore progetto Impegno %

300 mg/Nm? 10 mg/Nm3 3,33%

SO2 350 mg/Nm? 13 mg/Nm?3 3,71 %
CO 100 mg/Nm3 0 mg/Nm?3 0%

voc™ 10 mg/Nm3 0,03 mg/Nm? 0,3 %

(*) VOC Composti Organici Volatili limite di legge per impianti di incenerimento

Limpatto ambientale e valutato confrontando le emissioni con i valori limite
previsti per un impianto di incenerimento.
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Progetto WOX e SiCoMoR — Mock-Up

* |l mock-up & gia stato esercito da Sogin/Granit/Ansaldo Nucleare nel periodo 2009/2010 ed
e stato utilizzato allo scopo di dimostrare "applicabilita del processo di ossidazione ad
umido alle resine a scambio ionico di esercizio e decontaminazione utilizzate nella Centrale
di Trino e per definire i principali parametri di funzionamento del processo di ossidazione ad
umido.

* Al fine di ampliare le conoscenze sul funzionamento dell'impianto, definendo le condizioni
di esercizio ottimali, le variazione della resa del processo al variare dei parametri operativi e
allo scopo di verificare ancora una volta il residuo organico € stato messo a punto un nuovo
piano di prove sperimentali a valle di un revamping del mock-up (impianto con portata in
scala circa 1:200) presso il sito Sogin di Bosco Marengo; implementando cosi anche alcune
fasi/componenti (pre-trattamento e post-trattamento).

* Le prove sperimentali sono state svolte dai tecnici Sogin nel secondo semestre del 2016

con esito positivo ed illustrate tramite un apposita relazione inviata all’ente di controllo

ATopiapi d S4B L BT S8 [G] ] <] lvonvams [ 1sar
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Decreto di Compatibilita Ambientale Centrale di Trino

Le attivita di smantellamento sono progettate, pianificate e realizzate nel rispetto della normativa e delle prescrizioni
previste dalla decreto di compatibilita ambientale DSA-DEC-VIA 1733 del 24/12/2008 e dal decreto di disattivazione del
2 agosto 2012.

Il rispetto delle prescrizioni VIA e verificato dal Ministero del’Ambiente (MATTM), Ministero dei Beni culturali (MIBAC),
Soprintendenze di settore, Regione Piemonte, ISPRA e da ARPA Piemonte. In relazione alle attivita svolte nel corso degli

ultimi anni & stata ottenuta I'ottemperanza a 14 prescrizioni previste dal suddetto Decreto.

E’ stata inoltre presentata I'lstanza al Ministero delllAmbiente per I'avvio della procedura di verifica di assoggettabilita a
VIA ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. relativa al progetto ”Disattivazione accelerata e rilascio
incondizionato del sito dell’impianto nucleare di Trino Vercellese - Aggiornamento delle modalita di gestione dei rifiuti
radioattivi e relativo stoccaggio provvisorio in sito” per il quale & stata rilasciata dal Ministero dell’Ambiente la

Determina di non Assoggettabilita a VIA, con prescrizioni, DVA-2015-11615 del 04/05/2015.

Infine a dicembre del 2015 e stata presentata al Ministero del’Ambiente I'lstanza per I'avvio della procedura di verifica
di assoggettabilita a VIA per la “Realizzazione di un impianto per il trattamento e condizionamento delle resine a
scambio ionico esaurite della Centrale di Trino - WOT e SiCoMor”. Il Ministero dellAmbiente con atto n. 226/DVA del

07/06/2016 ha rilasciato la determina di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni, per il suddetto progetto.
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Procedura di Bonifica ai sensi art. 242 D.Lgs 152/2006 e smi

* Nell’lambito delle attivita inerenti il monitoraggio ambientale in corso presso la Centrale nucleare
“Enrico Fermi” di Trino, come previsto dalla Prescrizione 9 del Decreto di compatibilita
ambientale, e stato riscontrato il superamento, nelle acque sotterranee, delle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione (CSC) di alcuni metalli (Arsenico, Ferro, Manganese, Alluminio) in 3 dei
10 campioni di acque sotterranee prelevati dai piezometri costituenti la rete di monitoraggio
convenzionale delle acque di falda.

* 1117/12/2015 é stata trasmessa agli Enti competenti la comunicazione di evento potenzialmente
contaminante ex art. 242 comma 1 e art. 304, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

* 11 15/01/2016 é stato inviato, come previsto dalla normativa, il Piano di Caratterizzazione
dell’area interessata dalla potenziale contaminazione.

* i104/05/2016 si & svolta presso la sede del Comune di Trino la Conferenza dei Servizi per il
procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

* Con Determinazione n. 287/568 del 09/06/2016 & stato approvato il Piano di Caratterizzazione
trasmesso da Sogin.

* Sono in corso le attivita per l'attuazione del piano
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Impianto FN di Bosco Marengo
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Attivita eseguite

" Smantellamento impianto di produzione elementi di combustibile
" Smantellamento impianti ausiliari (ventilazione, trattamento reflui)
" Realizzazione Stazione di Buffer provvisorio rifiuti radioattivi (BLD11)
" Manutenzione straordinaria 611 overpack pregressi

" Rimozione amianto da pavimento locale B106

" Installazione Rete di monitoraggio acqua di falda soggiacente il Sito
" Realizzazione nuova riserva idrica antincendio

= Allontanamento materiali metallici derivanti da smantellamento
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Attivita future

BROWN FIELD

"Campagna di supercompattazione e condizionamento dei
contenenti rifiuti solidi radioattivi;

fust

"Adeguamento del locale B106 a Deposito Temporaneo di Sito e
conseguente trasferimento dei fusti di rifiuti radioattivi dall’Edificio
BLD11 al locale B106;

"Trattamento 11 fusti contenenti rifiuti liquidi radioattivi;
"Attivita conclusive di smantellamento e ripiegamento cantiere;

=Caratterizzazione edifici e locali

Altre attivita di decommissioning

"Messa in servizio della nuova riserva idrica dell'impianto fisso di
estinzione incendi passando da un livello di pericolosita 2 ad un livello
di pericolosita 3 secondo la norma UNI 10779/2007;
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Gestione dei rifiuti radioattivi

A fine 2016, il volume dei rifiuti radioattivi stoccati nella stazione di buffer provvisorio

dell’'impianto € pari a 478,3 metri cubi.

TIPOLOGIA DI RIFIUTI

Avita media  Attivita molto Bassa attivita M?d.'? Alta attivita
molto breve bassa attivita
Om3 133,5 m3 343,3 m?3 1,5m3 Om3
QUANTITA’
TOTALE 478,3 m*

La stima del volume totale di rifiuti radioattivi che saranno conferiti al Deposito Nazionale

e di:

137 metri cubi di rifiuti di attivita molto bassa

353 metri cubi di rifiuti di bassa attivita
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Procedura di Bonifica ai sensi art. 245 D.Lgs 152/2006 e smi

= Nell'ambito delle attivita inerenti la Caratterizzazione ambientale del sito, con
particolare riferimento al monitoraggio ambientale convenzionale della acque
sotterranee soggiacenti il sito stesso, e stato riscontrato il superamento delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), nei campioni di acqua sotterranea,
di Tetracloroetilene, 1.1 Dicloroetilene, Triclorometano e Cromo VI.

= 1112/05/2016 e stata trasmessa agli Enti competenti la comunicazione di evento
potenzialmente contaminante ex art. 245 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

= 1110/06/2016 e stato inviato, come previsto dalla normativa, il Piano di
Caratterizzazione dell’area interessata dalla potenziale contaminazione.

= |l giorno 11/07/2016 si & svolta presso la sede del Comune di Bosco Marengo la
Conferenza dei Servizi per il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 245 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

\)SOGIN



RE.MO. — Rete di Monitoraggio

Il piano di comunicazione della centrale di Trino e dell’impianto Eurex di Saluggia, risponde ad a
prescrizione del Decreto di compatibilita ambientale (VIA), la cui procedura di Verifica
ottemperanza presso il MATTM si e appena conclusall piano e articolato in linee di intervento e
costituisce il veicolo per valorizzare e condividere le attivita di decommissioning con un linguaggio
fruibile per tutti.

Una delle linee di intervento e RE.MO.,, il portale cartografico. (
http://geoportale.sogin.it/rete-monitoraggio) sviluppato con una tecnologia webgis, che raccoglie
i dati sul monitoraggio ambientale, convenzionale e radiologico, nonché informazioni
sull’andamento dei lavori di decommissioning.

Le informazioni e i dati, aggiornati con cadenza
semestrale, sono organlzzatl in 4 sezioni:

* Stato Avanzamento Lavori

*  Monitoraggio Ambientale Convenzionale
*  Monitoraggio Ambientale Radiologico

*  Monitoraggio dei Cantieri in corso

Homepage RE.MO. Centrale di Trino
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Registrazione EMAS di Trino e Saluggia

Sogin ha ottenuto le seguenti certificazioni ambientali:

v la certificazione UNI EN 1SO 14001/2004 nel dicembre 2013;

vla Registrazione EMAS ai sensi del Regolamento 1221/2009 con la prima Dichiarazione
Ambientale della Centrale di Trino, confermata nel 2016.

v nel maggio 2016 I'Impianto EUREX di Saluggia ha ricevuto la convalida delle prima
Dichiarazione Ambientale, e la Registrazione EMAS ¢ attesa entro il mese di febbraio 2017.

Nella Dichiarazione Ambientale della Centrale di Trino, disponibile sul sito www.sogin.it, sono

presentati gli obiettivi in campo ambientale e di radioprotezione, oltre agli impegni futuri che
Sogin si € assunta.
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Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

* |l Decreto Legislativo n. 31 del 2010 ha affidato a Sogin il compito di localizzare, progettare,
realizzare e gestire il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, un’infrastruttura
ambientale di superficie dove sistemare in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi italiani

* La realizzazione del Deposito Nazionale consentira di completare il decommissioning degli
impianti nucleari italiani e di gestire tutti i rifiuti radioattivi, compresi quelli generati dalle
attivita di medicina nucleare, industriali e di ricerca

* Il Deposito Nazionale consentira la sistemazione definitiva di
rifiuti a bassa e media attivita per un volume attorno ai 75 mila
metri cubi e lo stoccaggio temporaneo di rifiuti ad alta attivita
per un volume attorno ai 15 mila metri cubi

* Il Parco Tecnologico sara un centro di ricerca applicata e
formazione nel campo del decommissioning e della gestione dei
rifiuti radioattivi

\dliriceria
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Ilter di localizzazione

LEGENDA:

CNAPI: Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente |donee
CNAI: Carta Nazionale delle Aree Idonee

CRITERI DI
ISPRA: Istituta Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale LOCALIZZAZIONE
MISE: Ministero dello Sviluppo Economico
MATTM: Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare m
DNPT: Deposito Nazionale e Parco Tecnologico Pubblicazione
CNAPI e
l'.

Manifestazioni
s "“ :

campagne di informazione e comunicazione alla popolazione sulle attivita /

Esercizio

Decreto Deposito Nazionale
loc

ne
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Situazione attuale

O Estratto della risposta del 3 agosto 2016 del Ministro Galletti all’interrogazione Latronico:

"La pubblicazione della proposta della carta si collochera, dunque, in un momento
sicuramente successivo a questa consultazione (Programma Nazionale). | passaggi seguenti
saranno: il seminario nazionale, in cui verranno approfondite le problematiche e gli aspetti
tecnici riguardanti il deposito, cui seguira listruttoria finale di approvazione della carta
nazionale sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazione di interesse da parte delle
amministrazioni regionali interessate proprio ad ospitare il deposito, fase questa che durera
quindici mesi e che arrivera con un accordo fra tutte le amministrazioni interessate. E evidente,
quindi, che la localizzazione del deposito nazionale e frutto di una procedura ampiamente
partecipativa”

O Estratto Audizione del Ministro Calenda del 14 settembre 2016:

" Se le previsioni sui tempi della procedura di VAS e dell’approvazione del Programma Nazionale
saranno rispettate, la pubblicazione della Carta si colloca tra il secondo (fine della consultazione)
e il terzo (approvazione del Programma) trimestre 2017"

\)SOGIN



VH3144¥vg V14vND

ySed 0183e232018

z_oomA/

€002 [BP 3|BUOIZNIAS] O[|043U0D
66T |2U OI1ZI2J9S9 aul4
696T |2U OIZIJJasa Ul ejeljul

9saduel} 0}1soda( - ayduep el

1Y2Sapal

SNS

<m_m__~_~_<m<N~_m._. VadlEvE vaNoo3s <mm__~_~_<m_<_>__~_n_

V1IAILLY VIA3W 3 VSSVE OLNINILTIVINS

9|euolzeN olisodaq |ap opadoud ||




