
Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°1 Titolo: Palazzo Viani Dugnani già sede de "Il Museo del Paesaggio" 

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (comprendente anche Scheda n° 2 - Palazzo Biumi Innocenti): 1.688.000 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 1.350.400,00 Euro – OT6 
COFINANZIAMENTO COMUNE: 337.600,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c. relativa alla conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale: 1.350.400,00 Euro
Comune di Verbania: 337.600,00 AP – Alienazioni Patrimoniali 

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il Museo del Paesaggio ha due sedi, entrambe situate nel centro storico di Pallanza. La principale, Palazzo Viani Dugnani, è un palazzo storico comunale sulla via
Ruga, la strada pedonale principale del centro, tradizionalmente sede delle attività commerciali; la seconda si trova poco discosta e occupa Palazzo Biumi Innocenti,
al  quale si  accede dal  lungolago attraverso una scalinata acciottolata (Salita Biumi).  Si  tratta di  due edifici  che hanno un ruolo molto significativo nel  tessuto
urbanistico della frazione. Entrambi gli  edifici sono oggetto di intervento, in quanto costituiscono un asset importantissimo per lo sviluppo del turismo della città.
L'intervento è finalizzato a recuperare spazi sottoutilizzati ed adeguare gli impianti tecnologici.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Pallanza via Ruga, Palazzo storico Viani Dugnani di proprietà comunale già sede de "Il Museo del Paesaggio"

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI, Obiettivo Tematico  OT6, oltre ad essere il  cardine della strategia di valorizzazione artistica, rispecchia i principi dell’articolo 9,‐

certamente il più originale della nostra Costituzione. Quell’articolo 9 che evidenzia come nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa
degli italiani risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è dentro di
noi, espressa nella cultura umanistica, nell’arte figurativa, nella musica, nell’architettura, nella poesia e nella letteratura. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla
consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. 
L'intervento prosegue l'opera di valorizzazione delle opere d'arte del Museo del Paesaggio, una strategia di accrescimento culturale per la città e di richiamo per i
turisti. Un intervento che prefigurerà una migliore attrattività, esercitata attraverso il recupero di spazi sottoutilizzati e in disuso, con allestimenti per le temporanee, oltre
ai previsti adeguamenti impiantistici di Palazzo Biumi Innocenti, il più importante edificio comunale nel centro storico di Pallanza con palazzo di Città. 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Nell’ottobre del 2014 il Museo del Paesaggio è stato chiuso per inagibilità. Sono stati successivamente compiuti interventi di ristrutturazione e riqualificazione funzionale
che hanno comportato:

• Il trasferimento della collezione archeologica a Ornavasso, dove verrà aperta una sezione staccata del Museo nel territorio dove sono state scoperte e scavate
le necropoli 

• La riapertura del piano terra dell’ala nord, inaugurata nel giugno del 2016
• La riapertura del piano nobile dell’ala nord e ovest, inaugurate nel marzo del 2017

Nonostante gli interventi eseguiti il palazzo presenta ancora una necessità di forti interventi per:

• Completare la ristrutturazione e la riqualificazione del Palazzo con l’intervento sull’ala sud
• Realizzare un impianto di controllo del microclima dell’ala ovest, necessario per poter ospitare mostre temporanee con opere in prestito.
• Adeguare i depositi seminterrati al fine di rendere il microclima adatto a ospitare le opere senza rischi
• Restaurare i soffitti a cassettoni che si stanno in molti punti ammalorando per infiltrazioni d’acqua e per naturale degrado
• Restauro delle volte per portare alla luce affreschi oggi ricoperti da intonaco.
• Riqualificare il cortile, il rifacimento dell’acciottolato di parte della pavimentazione e l’arredo.

7 RISULTATI ATTESI

Offrire un nuovo luogo di rappresentatività pubblica e di attrazione turistica della Collezione Permanente del museo, creando nuovi spazie per l'allestimento delle
Temporanee e per poter esporre le opere più significative catalogate e depositate nei magazzini del museo. Creare un'atmosfera ispirata per i cultori dell'arte e del
paesaggio, promuovendo anche convegni e simposi a tema culturale. Far riscoprire l'arte come manifestazione di bellezza, ma anche rappresentare le opere storiche
del museo come emblemi di concetti, di rivoluzioni sociali o culturali che nei tempi hanno trasformato la città e i suoi luoghi.
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8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono quantitativi. Si prevede un incremento del 10% sul numero di ingressi all'anno. La riapertura del piano terra ha fatto registrare 5.085
visite nell’estate del 2016. A queste bisogna aggiungere circa 1.300 presenze di ragazzi delle materne e delle elementari e circa 300 delle scuole medie. Insieme
all’apertura di una libreria e di tre nuove attività commerciali  la riapertura del piano terra del Museo ha determinato l’inizio della rinascita del centro storico di
Pallanza.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

La Direzione del Museo del Paesaggio prevede azioni di marketing territoriale da esercitare una volta realizzati gli interventi sopra elencati, certamente Palazzo Viani
sarà stato riportato al suo antico splendore. Lo spazio di cui dispone è tuttavia largamente insufficiente, sia per l’esposizione delle collezioni (si consideri che oggi, con
quasi il 90% dello spazio espositivo disponibile, sono esposte il 42% delle opere di Troubetzkoy , meno della metà delle opere di Arturo Martini, e circa il 35% delle altre
opere) sia per la realizzazione di mostre temporanee di importanza tale da costituire una leva di marketing territoriale di ampio richiamo.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi  di  lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva. E'  stato redatto uno studio di fattibilità tecnica ed
economica a cura del museo.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°3 Titolo: Villa Simonetta già sede de "La Casa del Lago" – Casa per Ferie e Museo Demoetnoantropologico "Arie del Lago"

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 3.280.800,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR:  2.800.800,00 Euro – OT6 e OT4
COFINANZIAMENTO COMUNE: 656.160 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

POR FESR Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c. relativa alla conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale: 2.144.640,00 Euro
POR FESR Obiettivo Tematico  OT4: 480.000,00 Euro‐

Comune di Verbania: 656.160,00 Euro 

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO
Il recupero di un solenne edificio storico attraverso un intervento comprende due funzioni indipendenti riferite alle destinazioni d’uso pubblica per la conoscenza e la
valorizzazione della “Cultura del Lago” e di tipo turistico ricettivo finalizzata a realizzare una casa per ferie.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di Verbania, località Intra, via  Brigata Cesare Battisti – via Francesco Simonetta – via Felice Cavallotti.
Ala aulica che fa parte del compendio immobiliare storico già destinato alla cultura scientifica per l'istituzione denominata: "La Casa del Lago" di proprietà del
Comune di Verbania, riqualificato in parte per alloggi residenziali pubblici.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI, Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento, trova fondamento nella realizzazione di un nuovo progetto culturale che si‐

affianca all'esistente "La Casa del Lago" un museo interattivo che narra del lago e ti insegna a viverlo, a conoscerne i segreti, le potenzialità, sopra, sotto e oltre il livello
dell'acqua attraverso l’ecosistema lago, visite guidate e laboratori didattici a carattere scientifico, artistico, tecnologico e culturali le cui attività, strutturate per fasce
d'età e per categorie di interlocutori, sono rivolte a tutte le scuole, ai turisti e a chi abita sulle sponde lacustri. Il nuovo progetto culturale intende rappresentare gli
apparati demoetnoantropologici mancanti, riferiti alla storia del lago ed è destinato a creare un'espressione culturale particolare, chiamata "Arie del Lago" che non
vuole essere in alcun modo un museo di collezioni storiche, bensì un museo di narrazione, impostato sulla base dello storytelling, dove il filo logico della narrazione ed il
coinvolgimento che suscità è protagonista della strategia di comunicazione espositiva museale. In pratica, si tratta di raccontare storie, narrare fatti ed eventi del
nostro passato che non conosciamo, fatti legati al lago, della nostra vita sul lago, degli "Illustri Lacustri", delle operosità artigiane e della loro arte, degli antichi mestieri
di lago, non solo la pesca ed il trasporto, bensì gli antichi borghi degli scalpellini che si insediarono lungo le rive. Illustrare raccontando al pubblico le testimonianze del
lago che fu, attraverso lo storytelling, una pratica che diffonde la conoscenza, attirando sempre più l’interesse della gente, una cultura che l'industria turistica deve
diffondere per affascinare e suscitare emozioni. L'intervento prevede anche la realizzazione di una struttura ricettiva qualificata come casa per ferie, destinata alle
famiglie che durante l'estate e nei week-end vogliono frequentare i laboratori scientifici e ripercorrere l'epopea storica, sociale e culturale del lago. 
La prospettiva di una riqualificazione sinergica alla "Casa del Lago" è evidente, come sono evidenti i contenuti culturali che mancano a definire una trattazione
organica del lago Maggiore in rapporto non solo con la Città di Verbania.
Una strategia di attrazione culturale nuova che potrà coinvolgere non solo per i turisti,  ma per l'intera Cittadinanza, in quanto espressione della storia e di tutti i
molteplici aspetti ed eventi sociali, economici, bellici occorsi sul lago Maggiore, lungo le sue rive.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento comprende due funzioni indipendenti riferite alle destinazioni d’uso, pubblica per la conoscenza e la valorizzazione della “Cultura del Lago” e privata di
tipo turistico ricettivo finalizzata a realizzare una casa per ferie.
L’intervento prevede la salvaguardia dell’immagine “nobile” dell’edificio verso il lago e le due fronti laterali da restaurare riportandoli all’aspetto originale, A questo
intervento dovrà corrispondere il ripristino delle strutture murarie e delle decorazioni ancora presenti sia nei locali al piano terra sia in alcuni locali al primo piano,
individuati per l'ampiezza e la nobiltà della propria conformazione spaziale e per la presenza di decorazioni ancora recuperabili.
Piano  terra,  parte  del  primo  piano  vengono  così  configurati,  per  essere  destinati  ad  attività  socioculturali,  terziarie,  direzionali,  costituendo  un  “unicum”  non
frazionabile, che dovrà essere restaurato nelle strutture architettoniche e nelle decorazioni, e dotato degli indispensabili servizi.
Il secondo piano è in condizioni di estremo degrado, sia per l’abbandono pluridecennale sia per la sua esposizione alle intemperie, dovuta al crollo parziale della
copertura. Il  progetto prevede un possibile uso ricettivo della parte residua del primo piano, di tutto il  secondo piano, insieme ad una integrazione spaziale da
effettuarsi per mezzo di una addizione architettonica verso il cortile, in modo da ampliare l’offerta degli spazi destinati alla ricettività, e rendere quindi più attuabile
perché più conveniente la realizzazione dell’intervento. E’ necessario sottolineare che la funzione ricettiva e la funzione pubblica sono nettamente separate: gli
accessi e i percorsi sono strettamente riferiti alle due funzioni, che possono coabitare senza mai incontrarsi. L’accesso alle unità ricettive avviene infatti attraverso una
scala e un ascensore, da collocarsi in uno spazio esistente, a cerniera tra l’ex villa Simonetta e i locali della manica verso il cortile, da tempo recuperati ad abitazione.
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7 RISULTATI ATTESI

Offrire un nuovo luogo di rappresentatività pubblica, di cultura e creare delle unità ricettive per famiglie. Elementi da affiancare alla “Casa del Lago" ed in grado di
sviluppare una sinergia che renderà significativo e vitale il confine est dell’abitato di Intra, una periferia da riqualificare e riscoprire attraverso un progetto culturale già
definito ed avviato che necessità di nuovi spazi per manifestare la cultura del lago, nella storia e in tutte quelle attività ormai scomparse o che stanno scomparendo e
far conoscere i sapori del lago e del territorio che lo circonda.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli  indicatori  di  riferimento sono quantitativi.  Si  prevede un incremento del  5% sul  numero di  ingressi  all'anno della  "Casa del  Lago"  e  della  struttura  culturale
complementare.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Realizzato l'elemento ricettivo e culturale che manca sia al Museo del Lago, che alla punta est del lungolago di Intra che all'intero abitato intrese, si intende gestire in
forma coordinata la struttura ricettiva per famiglie con quella culturale. Un luogo pubblico che offre alla cittadinanza ed ai turisti, spazi diversi per funzionalità ed
utilizzo. La struttura, integrata nel contesto urbano si caratterizzarà per le offerte diversificate, rispondenti ad esigenze diverse da quelle delle solite biblioteche. Pur
sviluppandosi nel tema del paesaggio di terra e di lago, di storia e di produzione artistica ad esso correlata, determina una potenziale favorevole ricaduta sociale,
comunitaria, ma anche e soprattutto una inedita funzione turistico ricettiva, localizzata in un territorio periferico da rivalutare, posto ad est di Intra in correlazione
anche alla foce del torrente San Giovanni.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi di lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva.
E' stato redatto uno studio di fattibilità tecnica ed economica che ha definito l'attribuzione delle due funzioni sopradescritte, che ha conseguito parere preliminare
favorevole da parte della Soprintendenza, in considerazione del vincolo di tutela monumentale.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°4 Titolo:  I Giardini della Castagnola – Giardini di Villa San Remigio e di Villa Taranto - Illuminazione esterna della terrazza inghiaiata e di Villa San Remigio

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 870.000 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 
OT6 480.000,00 Euro – Riqualificazione terrazza inghiaiata
OT4 96.000,00 Euro – Impianto illuminazione esterna
CR 150.000 Euro – Opere di consolidamento Terrazza
COFINANZIAMENTO COMUNE: 144.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

POR FESR Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c.7.1 relativa alla "Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale": 480.000,00 Euro
POR FESR Obiettivo Tematico  OT4 per la Priorità di Investimento – VI.6c.1.1  relativa a "Energia sostenibile qualità della vita": 96.000,00 Euro‐

Contributo Regionale: 150.000,00 Euro
Finanziamento Comune: 144.000,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il recupero attraverso un intervento di ricostruzione filologica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica di un solenne giardino storico appartenente ad un
compendio storico di proprietà della Regione Piemonte, senza eguali nel paesaggio del lago Maggiore e tra i più importanti della città, posto in posizione dominante,
all'apice del Colle della Castagnola. L'intervento è organico alla riqualificazione funzionale, culturale ed al restauro conservativo di Villa San Remigio attualmente in
corso, al fine di esercitare un valore attrattivo rilevante per il pubblico e per il turismo internazionale.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di Verbania, località Pallanza, Colle della Castagnola, via San Remigio – via Vittorio Veneto. 
I Giardini di Villa San Remigio, parte del magnifico compendio immobiliare storicodi proprietà della Regione Piemone con la storica villa attribuita con contratto di
comodato d'uso gratuito alla Città di Verbania.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento è suddiviso in due obiettivi tematici OT6 e OT4 riferiti all'Asse VI, entrambi trovano fondamento nella definizione del binomio “paesaggio e patrimonio
culturale” che abbraccia nel suo insieme la straordinaria eredità materiale della storia italiana, dalla ricchezza delle opere d’arte a quella della città e del territorio. Un
patrimonio, elemento fondativo della nostra identità nazionale e della qualità di vita. Un bene pubblico difficile da riconoscere che è necessario valorizzare per
assicurare il diritto dei cittadini di oggi e delle generazioni future alla storia e alla bellezza, diritto sancito con grande lungimiranza dalla Costituzione che stabilisce tra i
suoi “principi fondamentali” la missione della Repubblica di tutelare “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Oltre alla ricostruzione della terrazza
inghiaiata  prossima alla  villa  storica è previsto  un efficiente impianto  di  illuminazione esterna  a  sostituzione dell'esistente  con  proiettori  a  puntamento frontale
posizionati negli angoli della terrazza esterna.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L'intervento è riferito ad una prima fase di riqualificazione strettamente sufficiente alla messa in sicurezza del percorso principale che si snoda nei Giardini fino alla
prima terrazza inghiaiata con previsione di realizzazione di un suggestivo e funzionale impianto di illuminazione esterno attorno alla villa storica. Attualmente i Giardini
di Villa San Remigio sono chiusi al pubblico e necessitano di una sistemazione complessiva, tuttavia le esigue risorse disponibili indirizzano ad un recupero parziale,
nella   porzione  più  nobile,  quella  vegetazionale,  necessario  alla  luce  dei  danni  riportati  durante  l'azione  devastante  di  un  tornado.  L'obiettivo  del  progetto
illuminotecnico riguarda non era solo la valorizzazione estetica delle facciate, ma anche la possibilità di fruizione notturna degli spazi antistanti la villa. Principalmente
ottenere una resa plastica della villa con una tonalità della luce calda ed ospitale.
Vista l’imponenza architettonica dell’edificio, non si ritiene di risolvere il problema dell’illuminazione con semplici puntamenti frontali come nell'attuale impianto non
più funzionante da tempo. La soluzione auspicata è di scegliere una illuminazione dall’alto verso il basso con proiettori asimmetrici da almeno 150 W a luce bianca e
griglia frangiluce. La tonalità di luce calda è  più adatta alla valorizzazione delle modanature e degli elementi architettonici aggettanti rispetto al filo delle facciate.
Questa illuminazione radente valorizza la struttura di pieni e vuoti con un giusto equilibrio di luci e ombre, restituendo in pieno il fascino e il prestigio dell’edificio senza
alterarne le caratteristiche architettoniche. Per quanto riguarda l'altro obiettivo di progetto, quello di ottenere un’illuminazione che rendesse lo spazio attorno alla villa
accogliente, protetto e vivibile in notturna. Si vuole creare un buon illuminamento nelle zone di transito con la posa di apparecchi illuminanti con una emissione che
non interferisca con l’ambiente e allo stesso tempo che non si verifichino fenomenti di abbagliamento, saranno inoltre previsti dei punti presa per l'installazione di altre
sorgenti illuminanti da collegare in ordine alle svariate esigenze funzionali di utilizzo degli spazi esterni in orario notturno. L’unico lato della villa che si vuole illuminare dal
basso verso l’alto in  modo tradizionale è quello  principale visibile  dallle  terrazze del  giardino all'italiana, allo  scopo di  evidenziare questa facciata rendendola
chiaramente visibile da tutto il giardino antistante, fungendo da punto di riferimento e di richiamo.

7 RISULTATI ATTESI Aprire al pubblico i Giardini di Villa San Remigio, garantire ai cittadini ed a chiunque il "Diritto alla Bellezza del Paesaggio" e creare un attrattore turistico culturale.
Creare un sistema paesaggistico ambientale di eccellenza internazionale, di richiamo generale ed allo stesso tempo di riconosciuta importanza botanica.
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Definire un sistema sinergico con il Centro Eventi "Il Maggiore" e Villa Giulia di vasta importanza per richiamare e proporre eventi, convegni e simposi di carattere
internazionale.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono quantitativi e qualitativi.
Si prevede di creare le condizioni necessarie alla realizzazione di eventi di carattere nazionale ed internazionale pubblici e privati utilizzando la villa storica ed servizi
che verranno utilizzati nell'ambito della riqualificazione funzionale.
Numero degli eventi organizzati e presenze.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Il percorso procedurale dopo la realizzazione dell'intervento prevede successive fasi progettuali e realizzative per proseguire la ricostruzione filologica dei Giardini di
Villa San Remigio.
Verranno attuate strategie di marketing in sinergia con il Centro Eventi "Il Maggiore", una di queste, rivolta ai turisti è "Verbania all in one" che prevederà un carnet di
ingresso ai Giardini di Villa Taranto, di Villa San Remigio, al Museo del Paesaggio con spettacoli serali all'Arena del Maggiore e/o a "Il Maggiore".
Per gli eventi privati verranno definite proposte sistemiche a società intenzionate a promuovere nuovi prodotti alla stampa specializzata con richiami importanti di
carattere pubblico ad essi correlati (heritage, spettacoli musicali, eventi sportivi, rassegne tecnologiche, eno-gastronomia).

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi di lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento comprendono la stipula del comodato d'uso a titolo gratuito dei Giardini di Villa San Remigio con la Regione
Piemonte e successivo accordo di programma con l'Ente Giardini Botanici di Villa Taranto.
Il livello di progettazione degli interventi previsti nella strategia "I Giardini della Castagnola" prevede la progettazione definitiva richiesta alla Regione Piemonte ed
esecutiva.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°5 Titolo: Villa Maioni sede della Biblioteca Civica Pietro Ceretti 

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 400.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 200.000,00 Euro
COFINANZIAMENTO COMUNE: 55.000,00 Euro
COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO: 145.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

POR-FESR Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c. relativa alla conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale:  200.000,00 Euro
Comune di Verbania: 55.000,00 Euro
Fondazione CARIPLO: 145.000,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

L'intervento riguarda la villa storica di proprietà comunale, denominata "Villa Maioni" sede della Biblioteca Civica Pietro Ceretti, nell ’ottica della tutela e conservazione
dell’azione culturale e sociale difesa e promossa dall’Amministrazione Comunale con il Servizio Culturale e Sociale offerto tramite la Biblioteca Comunale.
L'intervento considera prioritario l’adeguamento normativo della struttura della biblioteca.
La biblioteca è il ritrovo e il riferimento culturale non solo della Città di Verbania, ma di tutta la provincia, in considerazione delle azioni intraprese e programmate, in
un'ottica di continuo rinnovo, da parte della direzione del servizio bibliotecario. La biblioteca è ambientalmente contornato da un ampio giardino pianeggiante con
presenze scultoree. La peculiarità della villa, oltre alla completa immersione nel giardino, è la presenza storica dell'edificio lungo il water front del lago Maggiore che si
affianca al Centro Eventi "Il Maggiore", all'Arena ed alla spiaggia, caratterizzata da un piccolo golfo assiduamente frequentato. Queste caratteristiche ambientali
hanno suggerito l'azione riferita all'obiettivo tematico OT2 (vedasi apposita scheda di intervento: "Strumenti per una Verbania smart") per diffondere i servizi culturali nel
giardino e nell'area pertinenziale al Centro Eventi mediante l'installazione di smart bench, panchine intelligenti utilizzabili  anche negli orari serali  quanto il  servizio
bibliotecario è sospeso. Siano di fronte ad una vera e propria cittadella culturale sulla sponda del lago Maggiore.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Pallanza, Via Vittorio Veneto n. 138, Villa Maioni edificio storico di proprietà comunale sede della Biblioteca Civica Pietro Ceretti.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI, Obiettivo Tematico  OT6 oltre all'installazione nel giardino di specifica strumentazione per la diffusione dei contenuti culturali wi-fi e di‐

internet. Il polo culturale di Villla Maioni del Centro Eventi "Il Maggiore" è di primaria importanza nella Strategia Urbana Sostenibile della Città di Verbania nei contenuti
culturali rifeiti alla letteratura, alla poesia, al teatro, al cinema e alla musica. Non sono rare le esposizioni legate all'arte contemporanea, a volte in sinergia con Villa
Giulia. L'intervento si prefigge oltre all'adeguamento strutturale della villa, di rappresentare al meglio, abbattendo le barriere architettoniche, l'offerta culturale della
Biblioteca Civica Pietro Ceretti e della Città di Verbania anche negli spazi aperti del frequentato giardino e della spiaggia finitima. 
L'obiettivo è di incentivare, offrendo oltre ai servizi, spazi interni e d esterni sempre più adeguati, l'accrescimento culturale della cittadinanza e un rinnovare l'ulteriore
richiamo per i giovani che frequentano la loggia e la terrazza esterna ed il giardino. Cultura e paesaggio, i valori irrinunciabili della strategia della Città di Verbania.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

La strategia di intervento proposta rispecchia in definitiva la necessità di rendere adeguato alle vigenti norme un edificio caratterizzato da un elevato valore culturale,
rivestito sia dalla funzione in esso svolta (Biblioteca Civica), sia per il valore storico artistico intrinseco della struttura stessa. L’Amministrazione intende quindi tutelate il
patrimonio culturale del suo territorio, eliminando fattori di rischio legati al degrado sia sociale che ambientale, legato ad eventi catastro8ici, come il sisma, di cui
siamo stati inermi testimoni negli ultimi mesi.
L'intervento mira alla conservazione preventiva e programmata di Villa Maioni, individuando le priorità di intervento connesse al vantaggio economico che tale
approccio potrà generare nel medio-lungo periodo, sia in termini di miglioramento di servizi offerti, sia in termini di economie di scala legate ad una manutenzione
accurata dell’immobile. Un  intervento consono alla tutela dell'immobile storico attraverso la verifica dell’adeguamento sismico della struttura, in considerazione delle
funzioni pubbliche che l'edificio svolge, non da meno la valutazione della sicurezza globale dell’edificio e la sicurezza dei singoli elementi strutturali.

7 RISULTATI ATTESI
Accrescere l'attrattività culturale alla cittadinanza, diffondendo servizi culturali anche negli spazi esterni del giardino, della spiaggia e dell'Arena del Centro Eventi "Il
Maggiore" , abbattere le barriere architettoniche negli spazi di uso pubblico di Villa Maioni, adeguare la struttura alle nuove normative di riduzione del rischio sismico.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli  indicatori  di  riferimento sono quantitativi.  Si  prevede un incremento del  10% sul  numero di  frequentazioni  dei  servizi  bibliotecari  e  dei  cittadini  e  turisti  che
utilizzeranno gli spazi esterni in relazione alle azioni sinergiche di diffusione culturale digitale (es. e-book) riferite all'obiettivo tematico OT2. La biblioteca effettua con
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cadenza biennale dei report qualitativi sui servizi offerti e sulle manifestazioni dei desideri degli utenti per piacere culturale personale nel proprio tempo libero ed
anche per motivi di studio, oltre a favorire l'incontro tra gli utenti e le associazioni culturali.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

La Direzione della Biblioteca prevede azioni di analisi della richiesta degli utenti e di implementazione delle attuali offerte anche su supporti digitali forniti direttamente
dalla biblioteca e la creazione di nuovi servizi e/o attività, novità e corsi suggeriti dall'utenza.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi  di  lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva. E'  stato redatto uno studio di fattibilità tecnica ed
economica.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°6 Titolo: Riqualificazione lungolago di Pallanza

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 350.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 150.000,00 Euro - OT6
COFINANZIAMENTO COMUNE: 200.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c. relativa alla conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale: 150.000,00 Euro 
Comune di Verbania: 200.000,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il recupero del lungolago di Pallanza, nel tratto compreso tra l'imbarcadero dello scalo di Pallanza e Viale delle Magnolie, l'ideale proseguimento del tratto nobile
compreso tra il porto foraneo di Pallanza sino a Piazza Giuseppe Garibaldi. L'intervento in atto persegue obiettivi di qualificazione paesaggistica ed ambientale e
stabilisce i  collegamenti  pedonali  dai  vicoli  del  Centro  Storico di  Pallanza Lago prolungandoli  fino  al  water  front  con discese  pavimentate  in  pietra  locale e
illuminazione orizzontale che interrompono la sede stradale asfaltata di Viale delle Magnolie.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Pallanza, viale delle Magnolie.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI, Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento, trova fondamento nella realizzazione di un collegamento culturale che‐

indirizza  i  fruitori  alla  salita  Biumi,  asse di  ingresso  al  Palazzo Museale Biumi  Innocenti,  già  oggetto  di  intervento di  riallestimento,  adeguamento impiantistico e
rifacimento della copertura. Questa riqualificazione del water front assume valenza di collegamento culturale paesaggistico dal lungolago di Pallanza all'altro Palazzo
Museale Viani  Dugnani  risalendo i  vicoli  che si  collegano al  lungolago e che "interrompono"  pedonalmente Viale delle Magnolie.  Il  progetto prevede infatti  il
restringimento del viale dalla dimensione attuale pari mediamente a di mt. 6,80 ad una larghezza di progetto pari a mt. 5,50.
L'obiettivo di questo intervento è di indirizzare i turisti e la cittadinanza verso i vicoli del Centro Storico di Pallanza Lago e via Cavour "La Ruga" il percorso pedonale
storico per eccellenza che porta all'ingresso di Palazzo Viani Dugnani sede principale del Museo del Paesaggio.
In questa valorizzazione del percorso storicizzato è stata resa prioritaria la funzionalità pedonale ed i relativi collegamenti ai vicoli ed ai palazzi museali.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto si riappropria di spazi pedonali ed ambientali, infatti prevede l’eliminazione degli attuali parcheggi a spina di pesce posti lungo la via al disotto delle
magnolie; il numero totale di parcheggi eliminati in questo tratto di viale è di 9 stalli. Questi sono in parte sostituiti dai parcheggi in largo Tonolli. I parcheggi verranno
sostituiti parte dall’ampliamento dell’area verde e parte dalla pavimentazione in cubetti di pietra.
Questa azione di riappropriazione di spazi pubblici origina nel progetto la "piazza diffusa" dove si intende la realizzazione di uno spazio multifunzione da realizzarsi fra il
viale delle Magnolie e le aree a verde a lago. Questa avrà una larghezza media di m 4,20 ed una lunghezza di m 38,50 e collegherà le calate a lago fra loro,
riprendendone la tipologia di pavimentazione. L’area sarà pavimentata con cubetti di pietra locale. Il progetto prevede l'abbattimento di essenze ammalorate e la
messa a dimora di n. 4 esemplari di Magnolia grandiflora e 7 esemplari di Nerium oleander ad alberello. In prossimità della zona a verde verrà demolita l’attuale
seduta in calcestruzzo e verrà rimossa la pavimentazione in autobloccante in calcestruzzo.
Questi interventi determineranno una nuova percezione di riqualificazione ambientale e pedonale oltre a stabilire i collegamenti funzionali con i vicoli ed i Palazzi
museali Biumi Innocenti e Viani Dugnani.

7 RISULTATI ATTESI
Offrire un nuovo luogo di rappresentatività pubblica, in una cornice ambientale e paesaggistica di qualità, armonizzata al tratto di lungolago storico di Pallanza con
la prerogativa di stabilire collegamenti pedolali che dal lago salgano verso i palazzi museali Biumi Innocenti e Viani Dugnani. Un ambito sociale, paesaggistico e
storico nobile da riqualificare e riscoprire che vuole stabilire i collegamenti ai due poli del nuovo progetto culturale della Città di Verbania.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono qualitativi, ma si prevede anche di favorire un incremento sul numero di ingressi all'anno dei due palazzi museali del Museo del
Paesaggio.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento è realizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

10 PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi di lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva già approvate come l'appalto dei lavori attualmente in
corso. Le procedure descritte hanno conseguito parere definitivo favorevole da parte della Soprintendenza, in considerazione del vincolo di tutela paesaggistico
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ambientale e la storicità dello spazio in cui viene realizzato l'intervento.
11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°7 Titolo: Riqualificazione e consolidamento lungolago di Pallanza

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 560.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 190.000,00 Euro - OT6
COFINANZIAMENTO COMUNE: 370.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c. relativa alla conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale: 190.000,00 Euro
Finanziamento Comune di Verbania: 370.000,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO Il recupero del lungolago di Pallanza, nel tratto di fronte all’imbarcadero.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Pallanza, tratto individuato tra Viale delle Magnolie - Piazza Giuseppe Garibaldi.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI, Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento, trova fondamento nella realizzazione di un collegamento culturale che‐

indirizza i  fruitori  alla  salita Biumi,  asse di  ingresso al  Palazzo  Museale Biumi  Innocenti,  già oggetto di  intervento di  riallestimento,  adeguamento impiantistico e
rifacimento della copertura. Questa riqualificazione del water front assume valenza di collegamento culturale paesaggistico dal lungolago di Pallanza all'altro Palazzo
Museale Viani Dugnani unitamente all'intervento di riqualificazione del tratto descritto alla scheda n. 6 – Riqualificazione del lungolago di Pallanza.
L'obiettivo di questo secondo intervento è di indirizzare i turisti e la cittadinanza verso i vicoli del Centro Storico di Pallanza Lago e via Cavour "La Ruga" il percorso
pedonale storico per eccellenza che porta all'ingresso di Palazzo Viani Dugnani sede principale del Museo del Paesaggio. In questa valorizzazione del percorso
storicizzato è stata resa prioritaria la funzionalità pedonale ed i relativi collegamenti ai vicoli ed ai palazzi museali.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento ha l'obbiettivo di consolidare il Lungolago di Pallanza ponendo rimedio ai fenomeni di dissesto evidenziati nel tempo. In tale ambito sono già stati realizzati
due interventi volti a riqualificare il viale lungolago. 
Il progetto di consolidamento e da considerarsi come un insieme di interventi, propedeutici e complementari agli altri progetti già realizzati di riqualificazione all’area
adiacente a quella di intervento. Vedi Scheda Intervento n. 6 – Riqualificazione del lungolago di Pallanza e altro intervento non oggetto di richiesta di finanziamento.

7 RISULTATI ATTESI
Offrire un nuovo luogo di rappresentatività pubblica, in una cornice ambientale e paesaggistica di qualità, armonizzata al tratto di lungolago storico di Pallanza con
la prerogativa di stabilire collegamenti pedolali che dal lago salgano verso i palazzi museali Biumi Innocenti e Viani Dugnani. Un ambito sociale, paesaggistico e
storico nobile da riqualificare e riscoprire che vuole stabilire i collegamenti ai due poli del nuovo progetto culturale della Città di Verbania.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono qualitativi, ma si prevede anche di favorire un incremento sul numero di ingressi all'anno dei due palazzi museali del Museo del
Paesaggio.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento è realizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva già approvate come l'appalto dei lavori attualmente in corso. Le
procedure descritte hanno conseguito parere favorevole da parte della Soprintendenza, in considerazione del  vincolo di tutela paesaggistico ambientale e la
storicità dello spazio in cui viene realizzato l'intervento.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°8 Titolo: Pista Ciclabile Fondotoce Suna – 1° lotto

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 1.754.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO PTI PAR FSC: 1.254.000 Euro
COFINANZIAMENTO COMUNE: 500.000,00 Euro 

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

Realizzzazione primo lotto pista ciclopedonale: 
500.000,00 Euro - Comune di Verbania
1.254.000 Euro – PTI PAR FSC
Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c. relativa alla conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale‐

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO
Realizzare la pista ciclopedonale che unisce gli abitati di Fondotoce, la Riserva Naturale Speciale del fondo Toce, gli insediamenti turistici dei due laghi, Maggiore e
Mergozzo con l'abitato di Suna.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, tratto litoraneo compreso tra la località Costa Azzurra e l'ex osteria del "Prussian"

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

Rappresenta l'arteria litoranea della nuova mobilità sostenibile in un'ambientazione paesaggistica panoramica che consente gli accessi alle spiagge riqualificate per
la balneazione in un ambiente naturalizzato e il collegamento con il Centro Storico di Suna.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Realizzare la pista ciclopedonale che unisce gli abitati di Fondotoce, la Riserva Naturale Speciale del fondo Toce, gli insediamenti turistici dei due laghi, Maggiore e
Mergozzo con l'abitato di Suna, un'opera strategica per il sistema della mobilità sostenibile che contribuirà all'apprezzamento dei valori paesaggistico ambientali in
quanto localizzata lungo l'asse della strada litoranea del lago Maggiore. 

7 RISULTATI ATTESI
Questa opera è stata rappresentata come prioritaria nel processo partecipativo con la cittadinanza e gli operatori economici del turismo e ritenuta strategica per
tutte le attività turistiche esistenti  e per gli  esercizi  commerciali.  Una pista ciclopedonale panoramica con numerose calate a lago e spiagge attrezzate per la
balneazione con prevalente carattere naturalistico ambientale. 

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono qualitativi.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento è realizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi di lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva già approvate come l'appalto dei lavori attualmente in
corso. Le procedure descritte hanno conseguito parere definitivo favorevole da parte della Soprintendenza, in considerazione del vincolo di tutela paesaggistico
ambientale dello spazio in cui viene realizzato l'intervento.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n.9: Completamento pista ciclopedonale e riqualifica spiagge

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO POR FESR OT4: 560.000,00 Euro
di cui
Completamento pista ciclopedonale: 360.000,00 Euro
Riqualifica spiagge: 200.000,00 Euro
 
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO

BANDO PERIFERIE: 5.200.000,00 Euro
di cui
Completamento pista ciclopedonale: 4.100.000,00 Euro
Riqualifica spiagge: 1.100.000,00 Euro
 
POR FESR OT4: 448.000,00 Euro
di cui
Completamento pista ciclopedonale: 288.000,00 Euro
Riqualifica spiagge: 160.000,00 Euro 

COFINANZIAMENTO COMUNE: 112.000,00 Euro
di cui
Completamento pista ciclopedonale: 72.000,00 Euro
Riqualifica spiagge: 40.000 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

Completamento pista ciclopedonale
Finanziamento BANDO PERIFERIE: 4.100.000,00 Euro
POR FESR Obiettivo Tematico  OT4: 288.000,00 Euro‐

Finanziamento Comune: 72.000,00 Euro

Riqualifica spiagge
Finanziamento BANDO PERIFERIE: 1.100.000,00 Euro
POR FESR Obiettivo Tematico  OT4: 160.000,00 Euro‐

Finanziamento Comune: 40.000,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO L'intervento permette un efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica attualmente presente in una specifica area del territorio comunale compresa tra l'ex
osteria del "Prussian" e la località "Beata Giovannina". 
La realizzazione dell'intervento è prevista con due progetti: "Completamento pista ciclopedonale" e "Spiagge Riqualifica ed accessibilità" 
Il  completamento della  pista  ciclopedonale permetterà  l'effettivo  collegamento tra  gli  abitati  di  Fondotoce,  la  Riserva Naturale  Speciale  del  fondo Toce,  gli
insediamenti  turistici  dei  due  laghi,  Maggiore  e  Mergozzo  con  l'abitato  di  Suna  è  un'opera  strategica  per  il  sistema  della  mobilità  sostenibile  che  favorirà
l'apprezzamento dei  valori  paesaggistico ambientali  in  quanto localizzata lungo l'asse della  strada litoranea del  lago Maggiore.  Tale  progetto  è strettamente
correlato, per zona territoriale, obiettivi e funzionalità al progetto di riqualificazione delle spiagge  Buon Rimedio e Tre Ponti che mira a potenziare la valenza fruitiva
delle rive e delle spiagge, soprattutto grazie al percorso di lungo riva.
Sono previsti inoltre lapioni intelligenti per collegare le spiagge al web e postazioni di ricarica auto elettriche in corrispondenza del nuovo posteggio prossimo alla
spiaggia Tre Ponti. 
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I punti luce della pista ciclabile sono equipaggiati per fornire, lungo il percorso della pista, oltre all’illuminazione pubblica, anche ulteriori servizi al cittadino quali:
Copertura WiFi, mediante antenne montate all’interno di un modulo (360° senza luce) posto in cima al palo ed un sistema di videosorveglianza. Sono previsti ulteriori
quattro punti luce SMART, uno collocato nella zona bassa del parcheggio, uno lungo il camminamento ed uno per ciascun accesso in zona Buon Rimedio.
L'intervento, oltre all'efficentamento energetico, consente pertanto di assicurare illuminazione, connettività digitale e vigilanza.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, tratto litoraneo compreso tra l'ex osteria del "Prussian" e la località "Beata Giovannina"

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

E' l'opera di coronamento tecnologico dell'arteria litoranea della nuova mobilità sostenibile in un'ambientazione paesaggistica panoramica che consente gli accessi
alle spiagge riqualificate per la balneazione in un ambiente naturalizzato e il collegamento con il Centro Storico di Suna. Oltre all'efficentamento energetico degli
impianti presenti si intende diffondere l'informazione per i supporti digitali, la videosorveglianza ed altre funzioni specifiche dei lampioni intelligenti.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede lungo il tracciato della pista ciclabile due modelli diversi di apparecchi, uno per la pista ciclabile, uno per la carreggiata dovendo illuminare due
tipologie diverse di strada: tratto carrabile (41 apparecchi) e pista ciclopedonabile (39 apparecchi) . 
Per il posteggio e per le spiaggie sono previsti tre modelli diversi di apparecchi: uno per il parcheggio, uno per l’illuminazione scenografica delle arcate e uno per la
passeggiata pedonale. Un quarto modello di corpo illuminante è quello posto all’interno dei pali Smart. 
Oltre alla presenza di pali SMART e di videocamere si evidenzia che il sistema di controllo dell’impianto d’illuminazione stradale e ciclopedonale sarà del tipo OWLET  Il
sistema aiuta pertanto i gestori degli impianti di illuminazione a garantire il giusto livello di illuminazione riducendo i costi di gestione e mantenendo gli impianti in
maniera sostenibile.

7 RISULTATI ATTESI

Il completamento della pista ciclopedonale Suna Fondotoce è stata rappresentata come prioritaria nel processo partecipativo con la cittadinanza e gli operatori
economici del turismo e ritenuta strategica per tutte le attività turistiche esistenti e per gli esercizi commerciali.  Le numerose calate a lago e spiagge attrezzate per la
balneazione con prevalente carattere naturalistico ambientale costituiranno una nuova attrazione turistica dedicata anche alla mobilità ciclopedonale. Si prevede
inoltre l'installazione di lampioni intelligenti con videocamere e collegamento wi fi. Ad intervento concluso si determina una efficienza maggiore dell’ante operam,‐

garantendo complessivamente un risparmio energetico, rispetto alla situazione attuale, pari a 602 kWh/anno. 

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono qualitativi.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento è realizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

I lavori sono in corso di escuzione.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°10 Titolo:  Villa San Remigio - Riqualificazione

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO 1.820.000 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 0,00 Euro
Fondazione CARIPLO: 1.300.000,00 Euro 
COFINANZIAMENTO COMUNE: 520.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

POR FESR Obiettivo Tematico  OT6 per la Priorità di Investimento – VI.6c.7.1 relativa alla "Conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e‐

culturale": 1.820.000,00 Euro di cui non viene richiesto il contributo
Fondazione CARIPLO: 1.300.000,00 Euro
Finanziamento Comune: 520.000,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO
Il recupero del piano seminterrato e piano Nobile di Villa San Remigio, compendio storico di proprietà della Regione Piemonte, senza eguali nel paesaggio del lago
Maggiore e tra i più importanti della città, posto in posizione dominante, all'apice del Colle della Castagnola. L'intervento è organico alla riqualificazione funzionale,
culturale ed al restauro conservativo di Villa San Remigio, al fine di esercitare un valore attrattivo rilevante per il pubblico e per il turismo internazionale.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di Verbania, località Pallanza, Colle della Castagnola, via San Remigio – via Vittorio Veneto. 
I Giardini di Villa San Remigio, parte del magnifico compendio immobiliare storico di proprietà della Regione Piemone con la storica villa attribuita con contratto di
comodato d'uso gratuito alla Città di Verbania.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento ricade nell'obiettivo tematico OT6 riferito all'Asse VI, ma non viene richiesto contributo alcuno. Trova fondamento nella definizione del binomio “paesaggio
e patrimonio culturale” che abbraccia nel suo insieme la straordinaria eredità materiale della storia italiana, dalla ricchezza delle opere d’arte a quella della città e
del territorio. Un patrimonio, elemento fondativo della nostra identità nazionale e della qualità di vita. Un bene pubblico difficile da riconoscere che è necessario
valorizzare per assicurare il diritto dei cittadini di oggi e delle generazioni future alla storia e alla bellezza, diritto sancito con grande lungimiranza dalla Costituzione che
stabilisce tra i suoi “principi fondamentali” la missione della Repubblica di tutelare “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L'intervento è riferito ad una prima fase di riqualificazione del piano seminterrato ad uso cattering ed il piano nobile.
I locali al piano nobile potranno essere adibiti ad incontri, conferenze, matrimoni e aule studio. Ci sono in corso trattative con l'Università Piemonete Orientale per l'uso
della Villa a fini scolastici.

7 RISULTATI ATTESI

Aprire al pubblico la Villa ed i Giardini di Villa San Remigio, garantire ai cittadini ed a chiunque il "Diritto alla Bellezza del Paesaggio" e creare un attrattore turistico
culturale.
Creare un sistema paesaggistico ambientale di eccellenza internazionale, di richiamo generale ed allo stesso tempo di riconosciuta importanza botanica.
Definire un sistema sinergico con il Centro Eventi "Il Maggiore" e Villa Giulia di vasta importanza per richiamare e proporre eventi, convegni e simposi di carattere
internazionale.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono quantitativi e qualitativi.
Si prevede di creare le condizioni necessarie alla realizzazione di eventi di carattere nazionale ed internazionale pubblici e privati utilizzando la villa storica ed servizi
che verranno utilizzati nell'ambito della riqualificazione funzionale.
Numero degli eventi organizzati e presenze.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Il percorso procedurale dopo la realizzazione dell'intervento prevede successive fasi progettuali e realizzative per proseguire la ricostruzione filologica dei Giardini di
Villa San Remigio.
Verranno attuate strategie di marketing in sinergia con il Centro Eventi "Il Maggiore", una di queste, rivolta ai turisti è "Verbania all in one" che prevederà un carnet di
ingresso ai Giardini di Villa Taranto, di Villa San Remigio, al Museo del Paesaggio con spettacoli serali all'Arena del Maggiore e/o a "Il Maggiore".
Per gli eventi privati verranno definite proposte sistemiche a società intenzionate a promuovere nuovi prodotti alla stampa specializzata con richiami importanti di
carattere pubblico ad essi correlati (heritage, spettacoli musicali, eventi sportivi, rassegne tecnologiche, eno-gastronomia).

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

I lavori sono stati ultimati e collaudati

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°11 Titolo: Riqualifica Spiagge

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO POR FESR OT6: 1.100.000,00 Euro

FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO (Intervento complessivo progetto "Riqualifica Spiagge"  di 1.300.000,00 Euro, incluse opere della scheda n.9 per Euro 200.000,00)

BANDO PERIFERIE: 1.100.000,00 Euro  (opere progetto "Riqualifica Spiagge" della scheda n.11)
POR FESR OT6: 0,00 Euro (opere progetto "Riqualifica Spiagge" della scheda n.11) 
POR FESR OT4: 160.000,00 Euro  (opere progetto "Riqualifica Spiagge" della scheda n.9)
COFINANZIAMENTO COMUNE: 40.000 Euro (opere progetto "Riqualifica Spiagge" della scheda n.9)

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
BANDO PERIFERIE: 1.100.000,00 Euro
POR FESR  OT6 di cui non viene richiesto il contributo‐

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO Riqualificazione ed accessibilità delle spiagge Buon Rimedio e Tre Ponti per la balneazione in un ambiente naturalizzato ed area di parcheggio.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, tratto litoraneo Strada Statale n. 34 – Spiaggie de "I Tre Ponti" e "Buon Rimedio".

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

Se l'arteria ciclopedonale è il collegamento degli ambiti naturalistici ai contenuti culturali della Strategia Urbana Integrata, la riqualificazione delle spiagge Tre Ponti e
Buon Rimedio rappresenta la sua immersione paesaggistica ed il richiamo turistico a vivere il lago attraverso una balneazione naturalizzata. Il Comune di Verbania ha
ottenuto un finanziamento ministeriale riferito al "Bando periferie" con un progetto integrato di servizi ed infrastrutture turistiche fra cui è stato inserito il progetto di
riqualificazione ed accessibilità di alcune spiagge fra Fondotoce e Suna nell'ottica di una riqualificazione ambientale e paesaggistica.
Il progetto paesaggistico complessivo dell’intervento mira a riqualificare e potenziare la valenza fruitiva delle rive e delle spiagge, soprattutto grazie al percorso di
lungo riva, che rappresenta i due primi tasselli di una significativa passeggiata di lungolago poco antropizzato e costruito e più “rough”. In parallelo, abbiamo sfruttato
la possibilità offerta dal nuovo assetto del progetto della pista ciclopedonale Suna-Fondotoce che ha liberato una parte della curva della Beata Giovannina, per
realizzare sia un accesso visibile alla nuova spiaggia, sia per riconvertire ad un uso fruitivo il luogo dalle grandi potenzialità di veduta belvedere. 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Gli interventi di riqualifica delle spiagge interessano le aree spiaggia Buon Rimedio e spiaggia Tre Ponti collegate tra loro dal costruendo percorso ciclopedonale .
L’area di intervento presso la Spiaggia Buon Rimedio è suddivisa in due ambiti:
-spiaggia ad ovest per la fruizione balneare;
-spiaggia ad est con un passaggio sopraelevato e interventi di rinaturazione della riva.
Si è provveduto a ridefinire l’accessibilità con il rifacimento della scalinata ad ovest e con la realizzazione di un percorso a norma accessibilità disabili che si collega,
tramite ascensore e scalinata,  con la  zona della  curva Beata Giovannina,  dove nello  spazio  reso  disponibile  dall’intervento di  realizzazione della  nuova pista
ciclopedonale è stato possibile realizzare un’area di belvedere. 
Sempre nel settore est della spiaggia è prevista la rinaturazione con posa di scogliere e pietrame per favorire l’interramento di alcuni settori e consentire la formazione
di aree a bassa profondità e/o allagabili per lo sviluppo di vegetazione igrofila e biotopi specifici.
La spiaggia viene ampliata con un riporto di inerti e ghiaia e con la formazione di una nuova scogliera di protezione al piede del riporto.
Sarà inoltre sistemata la scalinata presente al confine con la villa Buon Rimedio e realizzato un percoso pedonale.
In località Tre Ponti si prevede la realizzazione di un percorso pedonale e un ampliamento della spiaggia, davanti alle arcate della sovrastante SS34 che si riduce
gradualmente in ampiezza proseguendo verso est.
L’accesso principale sarà dal nuovo parcheggio, un secondo accesso collegherà la nuova pista ciclabile al percorso di riva.
Sono inoltre previste una scogliera frangiflutti ed isolotti con pietrame e vegetazione igrofila interventi di riqualificazione dell’aree a verde esistenti e vegetazione di
nuovo impianto oltre al posizionamento di una piattaforma per la balneazione.

STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE INTEGRATA POR FESR 2014 2020

Città di Verbania
DOCUMENTO PROGRAMMATICO



Nell’area interclusa fra le due carreggiate dei Tre Ponti sarà realizzato un nuovo parcheggio con accesso alla spiaggia attraverso il passaggio delle arcate. 
E’ previsto un blocco di servizi igienici a servizio della spiaggia.
Nella elaborazione delle scelte progettuali sono stati seguiti i seguenti criteri:
 Realizzazione di intervento di riqualificazione paesaggistica con elementi estensivi sostenibili;

 Realizzazione dell’accessibilità per disabili con soluzioni meno impegnative fisicamente e con una più congrua sistemazione dei luoghi da preferire all’aggiunta di

strutture;
 Realizzazione di una struttura ricreativa adatta sia alle attività di balneazione sia ad un utilizzo fruitivo legato al passeggio ed alla fruizione paesaggistica per tutte le

stagioni;
 Dotazione di adeguate strutture di accessibilità con parcheggi e sistema del trasporto pubblico;

 Valutazione critica del sistema di gestione del livello del lago e suo impatto anche in relazione alla sperimentazione in deroga in atto.

7 RISULTATI ATTESI
Questa opera è complementare a quella della pista ciclopedonale Fondotoce Suna, ritenuta prioritaria nel processo partecipativo con la cittadinanza e gli operatori
economici del turismo e ritenuta strategica per tutte le attività turistiche esistenti e per gli esercizi commerciali. Le numerose calate a lago e spiagge attrezzate per la
balneazione con prevalente carattere naturalistico ambientale costituiranno una nuova attrazione turistica dedicata anche alla mobilità ciclopedonale.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono qualitativi.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento è realizzato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

I lavori sono in corso di esecuzione.

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°13 Titolo: Villa Maioni – Centrale termica e promozione eco-efficienza e riduzione consumi  in edificio pubblico 

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  43
33.480,00
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 26.784,00  Euro – OT4 
COFINANZIAMENTO COMUNE: 6.696,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
Importo compleswivo intervento 33.480,00
Por Fesr – ot4 – euro 26.784,00
Cofinanziamento Comune : 6.696,00

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

IPOR  FESR  -  Obiettivo  Tematico   OT4  –  VI.4c.1.1   finalizzata  alla  alla  efficienze  energetica  dell'edifico  pubblico  denominato  Villa  Maioni  e  sede  della‐

Bibiotecacomunale  
Villa Maioni è un Palazzo storico immerso nel corripondente Parco cittadino, adibita a sede della Bibioteca civica. Posizionato proprio sul lago maggiore, nella frazione
Intra, la Villa è immersa in un parco che costituisce anche parco pubblico, aperto alla cittadinanza e meta turistica 
 Si tratta di un edificio che ha un ruolo molto significativo nel tessuto urbanistico ma anche sociale della città in quanto sede della bibioteca comunale e meta di
moltissimi ragazzi che ivi trascorrono giornate di studio nelle salette a ciò dedicate.
L'intervento prevede la riduzione dei  consumi  energetici  e la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei  consumi di  energia primaria tramite sostituzione ed
ammodernameno della centrale termica.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Intra, Palazzo storico di Villa Maioni affacciato sul lago e sede della bibioteca cittadina.  

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI Obiettivo Tematico  VI.4.c.1  volto alla riduzione dei consumi energetici di edificio pubblico posizionato in zona strategica ed in‐

collegamento anche con altri edifici pubblici ed interventi proposti nella stretegia urbana del Comune di Verbania. 
 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Trattasi di intervento di efficientamento che prevede la completa sostituzione del generatore di calore con una nuova unità a condensazione di modo da ridurre le
emissioni ed i consumi energetici. 
Grazie all'intervento in questione si prevede un miglioramento di classi energetiche dell'edificio

7 RISULTATI ATTESI
Miglioramento  delle emissioni in atmosfera, minor consumo energetico, funzionalità adeguata al ruolo dell'immobile pubblico.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono quantitativi e legati al miglioramento energetico attestato a mezzo di apposito certificato. 

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento prevede la sostituzione della centrale termica esistente, con nuova unità a condensazione.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

E' stata prevista l'affidamento della progettazione esecutiva ad un soggetto esterno . 

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°13 Titolo: Villa Giulia – Centrale termica e promozione eco-efficienza e riduzione consumi  in edificio pubblico 

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  43
31.800,00 euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 25.440,00  Euro – OT4 
COFINANZIAMENTO COMUNE: 6.360,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  43
31.800,00 euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 25.440,00  Euro – OT4 
COFINANZIAMENTO COMUNE: 6.360,00 Euro

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

IPOR FESR - Obiettivo Tematico  OT4 – VI.4c.1.1  finalizzata alla alla efficienze energetica nell'edifico pubblico denominato Villa Giulia ‐

lVilla Giulia è un Palazzo storico donato al Comune di Verbania ed adibito a svolgimento di attività culturale, ricreativa. Posizionato proprio sul lago maggiore, nella
frazione Pallanza, la Villa è immersa in un parco che costituisce anche parco pubblico, aperto alla cittadinanza e meta turistica 
 Si tratta di un edificio che ha un ruolo molto significativo nel tessuto urbanistico della cittàm sede di meta turistica, congressuale e culturale.
L'intervento prevede la riduzione dei  consumi  energetici  e la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei  consumi di  energia primaria tramite sostituzione ed
ammodernameno della centrale termica 

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Pallanza Palazzo storico di Villa Giulia affacciato sul lago e sede di mostre, convegni, visite turistiche. 

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto nell'Asse VI Obiettivo Tematico  VI.4.c.1  volto alla riduzione dei consumi energetici di edificio pubblico posizionato in zona strategica ed in‐

collegamento anche con altri edifici pubblici ed interventi proposti nella stretegia urbana del Comune di Verbania. 
 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Trattasi di intervento di efficientamento che prevede la completa sostituzione del generatore di calore e la messa in sicurezza della contrale termine della Villa
pubblica , al fine di renderlo adeguato dal punto di vista energetico pur nel rispetto dei suoi aspetti architettonici e paesaggistici, in quali non consentirebbero
interventi maggiormente invasivi. 
Grazie all'intervento in questione si prevede un miglioramento di classi energetiche dell'edificio

7 RISULTATI ATTESI
Miglioramento  delle emissioni in atmosfera, minor consumo energetico, funzionalità adeguata al ruolo di rappresentanza dell'immobile pubblico.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli indicatori di riferimento sono quantitativi e legati al miglioramento energetico attestato a mezzo di apposito certificato. 

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

L'intervento prevede la sostituzione della centrale termica esistente, completamente obsoleta a enon a norma di legge.
 

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

E' stata prevista l'affidamento della progettazione esecutiva ad un soggetto esterno . 

STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE INTEGRATA POR FESR 2014 2020
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11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Azione VI.2c.2.1

Scheda intervento n°14  - Titolo: Nuova piattaforma e-government

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 249.890,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 199.912,00 Euro
COFINANZIAMENTO COMUNE: 49.978,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico  OT2 per la Priorità di Investimento – VI.2c.2.1: “soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili,!

integrati e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities”: 199.912,00 Euro
Comune di Verbania: 49.978,00 Euro AA– Avanzo di Amministrazione

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO
Realizzazione di una nuova piattaforma di servizi e-Government interoperabili per la valorizzazione del patrimonio informativo e dei servizi digitali offerti dalla Città di
Verbania e dal territorio.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Area di intervento della Strategia, incluso il centro di elaborazione dati comunale.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

La piattaforma permetterà l'attivazione di strumenti e servizi digitali per la gestione e pubblicazione del patrimonio di informazioni del Comune e degli Enti ad esso
collegati, supportando gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale/turistico previsti dalla Strategia Urbana. 
Lo sviluppo della piattaforma sarà coerente con le linee guida del Pianto Triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione, promosso da AGID (Agenzia per
l'Italia Digitale).

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Sviluppo ed implementazione di una piattaforma che permetta la realizzazione di servizi  di  e-Government interoperabili,  mediante la riprogettazione dei  sistemi
informativi, dei portali web e dei servizi online
Creazione di un “cruscotto online” personalizzato ed integrato nel portale istituzionale, a disposizione di cittadini, imprese e turisti, dove sarà possibile usufruire dei servizi
comunali online.
Sviluppo di una o più app/webapp per la consultazione dei dati pubblicati dalla piattaforma che permettano di gestire e consultare in modo integrato informazioni
legate alla proposta turistica e culturale (ad es. eventi, guida interattiva ai musei o agli elementi di interesse del territorio) o alla mobilità (ad es. viabilità, parcheggi,
ordinanze e trasporto pubblico) 
Digitalizzazione del patrimonio culturale e informativo finalizzato all'alimentazione della piattaforma dei servizi online per ampliare l'offerta turistica e culturale. 
Integrazione con le piattaforme regionali SmartDataNet e Geoportale, per la pubblicazione di open data e servizi web.

7 RISULTATI ATTESI Realizzazione di una piattaforma integrata, che permetta la digitalizzazione dell’interazione con cittadini, turisti e imprese.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Nuovo sito istituzionale e nuovo portale turistico.
Numero di servizi online attivati.
Numero di app/webapp.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Vari bandi di selezione dei soggetti attuatori della misura, con successive selezioni effettuate mediante il codice degli appalti

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Progettazione preliminare (a cura del Comune)
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione (attuatore)

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Arch.Vittorio Brignardello - Dirigente del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale
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Città di Verbania
DOCUMENTO PROGRAMMATICO



Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Azione VI.2c.2.1

Scheda intervento n°15  - Titolo: Innovazione tecnologica dei poli culturali cittadini

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 624.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 520.000,00 Euro
COFINANZIAMENTO COMUNE: 104.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico  OT2 per la Priorità di Investimento – VI.2c.2.1: “soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili,!

integrati e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities”: 520.000,00 Euro
Comune di Verbania: 104.000,00 Euro OU – Oneri di Urbanizzazione

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO Infrastrutturazione e adeguamento tecnologico dei poli culturali cittadini.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Area di intervento della Strategia, incluso il centro di elaborazione dati comunale.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento mira a supportare il percorso di innovazione tecnologica degli spazi pubblici e dei poli culturali individuati dalla Strategia Urbana (Ville Storiche e Parchi)

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Connessione alla rete comunale dei luoghi e delle strutture oggetto degli interventi (Villa Simonetta e Palazzo Biumi Innocenti) tramite allacciamento alla fibra ottica
comunale.
Potenziamento e ammodernamento della rete wifi comunale nelle aree oggetto di intervento con l'obiettivo di estendere il segnale wifi e consentirne l'utilizzo sia ai ai
cittadini, sia ai turisti italiani e stranieri.
Progettazione, acquisto ed implementazione dei supporti tecnologici, hardware e software, per la realizzazione del nuovo museo interattivo - multimediale di Villa
Simonetta e per il rinnovo dell'offerta culturale del Museo del Paesaggio (palazzi Viani Dugnani e Biumi Innocenti).
Implementazione di sistemi software per la prenotazione delle visite, la bigliettazione, i pagamenti e per la gestione dei poli culturali, il tutto integrato nella piattaforma
di e-government prevista dall'azione di cui alla scheda intervento n.1 e secondo le linee guida e le misure di sicurezza informatica previste dell'Agid (Agenzia per l'Italia
Digitale).

7 RISULTATI ATTESI
Collegamento alla rete comunali di tutti i poli culturali. 
Rinnovamento tecnologico e informatizzazione dell'offerta museale cittadina.

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Nuovi tratti di rete comunale (espressi in metri lineari).
Numero di siti oggetto di innovazione tecnologica dell'offerta culturale.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Vari bandi di selezione dei soggetti attuatori della misura, con successive selezioni effettuate mediante il codice degli appalti

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Progettazione preliminare (a cura del Comune)
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione (attuatore)

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di VerbaniaArch.Vittorio Brignardello - Dirigente del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Arch.Vittorio Brignardello - Dirigente del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale

STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE INTEGRATA POR FESR 2014 2020

Città di Verbania
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Azione VI.2c.2.1

Scheda intervento n°16 -  Titolo: Strumenti per una Verbania smart

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 85.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 68 .000,00 Euro
COFINANZIAMENTO COMUNE: 17.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico  OT2 per la Priorità di Investimento – VI.2c.2.1: “soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili,!

integrati e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities”: 68.000,00 Euro
Comune di Verbania: 17.000,00 Euro AA– Avanzo di Amministrazione

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO Acquisto e installazione di arredi intelligenti, hub tecnologici, totem informativi, sensori e strumenti per la fruizione di servizi o la raccolta di dati, in un'ottica smart city.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Area di intervento della Strategia, incluso il centro di elaborazione dati comunale.

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento mira a supportare il percorso di innovazione tecnologica degli spazi pubblici e dei poli culturali individuati dalla Strategia Urbana (Ville Storiche e Parchi).
I servizi e i contenuti digitali creati con gli interventi previsti dalla Strategia Urbana verranno ulteriormente veicolati e diffusi sul territorio con l'installazione di strumenti
“smart”, quali arredi, totem informativi, sensori e hub tecnologici. 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Acquisto installazione di hub tecnologici per la fruizione di contenuti dedicati, la navigazione e la ricarica dispositivi (es. totem informativi, panchine intelligenti,…).
Sistemi di monitoraggio dei consumi per gli edifici pubblici, in particolare per quelli oggetto di intervento in altre azioni della strategia urbana. 
Sistemi diffusi e low-cost per la rilevazione di parametri ambientali, per la videosorveglianza, per il monitoraggio dei flussi di traffico (es. lampioni,...).
Sistemi di visualizzazione che consentano ai cittadini di accedere ai dati relativi ai consumi, al traffico ed ad altri parametri ambientali anche tramite smartphone.

7 RISULTATI ATTESI
Aumento dell'accessibilità ai contenuti digitali
Gestione efficiente dei costi dei consumi energetici
Aumento del patrimonio di informazioni

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Numeri di apparati digitali e tecnologici installati

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Vari bandi di selezione dei soggetti attuatori della misura, con successive selezioni effettuate mediante il codice degli appalti

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Progettazione preliminare (a cura del Comune)
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione (attuatore)

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Arch.Vittorio Brignardello - Dirigente del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale

STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE INTEGRATA POR FESR 2014 2020

Città di Verbania
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Azione VI.2c.2.1

Scheda intervento n°17  - Titolo: Info mobilità

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 100.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 80.000,00 Euro
COFINANZIAMENTO COMUNE: 20.000,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico  OT2 per la Priorità di Investimento – VI.2c.2.1: “soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili,!

integrati e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities”: 80.000,00 Euro
Comune di Verbania: 20.000,00 Euro AA – RFF (Avanzo di Amministrazione e Ristorno Fiscale Frontalieri)

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO Implementazione di un sistema intelligente di gestione e comunicazione della posizione in tempo reale dei mezzi di trasporto pubblico

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Presso le fermate del trasporto pubblico locale ubicate nell'area di intervento e presso il Centro Elaborazione Dati del Comune 

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento potenzia l'offerta turistica e culturale della Strategia Urbana e migliora la fruibilità dei servizi di trasporto pubblico per turisti e cittadini. 

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Adeguamento tecnologico delle pensiline delle principali fermate all'interno dell'area oggetto di intervento della Strategia Urbana tramite l'installazione di monitor che
permettano la consultazione in tempo reale delle informazioni relative al passaggio dei mezzi. 
Pubblicazione in formato aperto e interoperabile rispetto alla piattaforma di e-government delle informazioni relative a orari,  tariffe e localizzazione dei mezzi  di
trasporto. Realizzazione di un app o servizio automatico di messaggistica (es. bot) per la consultazione delle informazioni nelle fermate sprovviste di monitor. 

7 RISULTATI ATTESI
Adeguamento tecnologico delle pensiline
Pubblicazione opendata di infomobilità 

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Numero di pensiline “intelligenti”
Percentuale di corse monitorate e pubblicate

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Vari bandi di selezione dei soggetti attuatori della misura, con successive selezioni effettuate mediante il codice degli appalti

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Progettazione preliminare (a cura del Comune)
Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione (attuatore)

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP Arch.Vittorio Brignardello - Dirigente del 4° Dipartimento Programmazione Territoriale

STRATEGIA URBANA SOSTENIBILE INTEGRATA POR FESR 2014 2020

Città di Verbania
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Allegato 2 ai Contenuti minimi delle Strategie di Sviluppo Urbano

Scheda intervento n°18 Titolo: Progetto Smart Parking.

1 COSTO E COPERTURA FINANZIARIA
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO: 148.000,00 Euro
FONTI FINANZIARIE DI RIFERIMENTO POR-FESR: 118.400,00 Euro 
COFINANZIAMENTO COMUNE: 29.600,00 Euro

2 ANALISI DELLE VOCI DI SPESA
POR FESR - Obiettivo Tematico OT2: - Obiettico specifico: VI.2C.2.1 soluzioni di infomobilità e strumenti di pianificazione del viaggio; sistemi di gestione dei parcheggi.
 118.000,00 Euro por fesr
29.600,00 finanziamento del Comune di Verbania  

3 OGGETTO DELL’INTERVENTO

La ricerca del posteggio per chi si avvicina ai progetti inseriiti nella strategia urbana del Comune di Verbania, nonché nel Centro Storico e Commerciale cittadino è
una necessità per residenti e turisti, così da far diventare lo spazio pubblico una risorsa limitata attraverso la quale generare un benessere collettivo sia economico che
sociale. Il costo in termini di tempo della ricerca del posteggio, muovendosi tra un posteggio e l'altro causa stress alla persona, crea traffico parassita, ovvero chi si
sposta solo per cercare uno stallo di sosta vuoto, ed inquinamento atmosferico per gli scarichi delle auto. La gestione della mobilità può trovare quindi un’eccellente
risposta anche nelle soluzioni di governo della sosta. L’amministrazione ha necessità quindi di portare l’utente della strada a destinazione, nel parcheggio libero più
prossimo alle sue esigenze evitando inutili code. Una risoluzioneè la gestione qualificata della sosta.

4 LOCALIZZAZIONE INTERVENTO Comune di Verbania, località Intra, aree di sosta in prossimità del Centro Storico e degli interventi sugli immobili già oggetto di strategia urbana obiettivo OT6

5
COERENZA PROGRAMMATICA 
E CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’INTERVENTO

L'intervento proposto mira a supportare il cittadino-conducente di veicoli, attraverso un percorso di innovazione tecnologica, agevolando la ricerca di spazi liberi per
la sosta. Questo servizio, ricompreso in una Strategia Urbana di innovazione tecnologia,  tramite l'uso di Smartphone o di totem informativi, guiderà l'utente della strada
a verificare la presenza nel contesto Urbano del Centro Storico di Intra di spazi liberi per la sosta, riducendo contemporaneamente tempi di ricerca, code, emissione di
gas di scarico, con una ricaduta sul benessere personale e collettivo.

6 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L'interveno riguarda le aree di parcheggio più prossime al Centro storico di Intra ed ai progetti oggetto di strategia urbana. Questo si trova limitato dalla sponda del

Lago Maggiore, ovvero il Corso Mameli, poi le Piazze Don Minzoni e Matteotti, Corso Garibaldi, e sul lato opposto Corso Cobianchi fino a Piazza Cavuor. Il transito nel

Centro Storico è condizionato da ZTL o Aree Urbane Pedonali ma con la presenza di  diverse aree di parcheggio poste su tutti i lati. L’amministrazione ha necessità

quindi di portare l’utente della strada a destinazione, nel parcheggio libero più prossimo alle sue esigenze evitando inutili code alla ricerca di questo spazio in aree

già sature attraverso una gestione qualificata della sosta. Il posizionamento sotto ogni stallo di un sensore può fornire in tempo reale tutte le informazioni circa lo stato

di libero o occupato del posto auto. Tramite softwar, applicativi  e pannelli  a messaggi variabili  si  possono accorciare i  tempi di arrivo al posto libero. Si  sono

individuati nr. 517 stalli di sosta ove posare i sensori:

• Piazza Don Minzoni nr. 72;

• Piazza Matteotti nr. 67;

• Corso Mameli altezza Supermercato Tigros nr. 37;

• P.le Flaim nr. 116;

• C.so Mameli altezza Vecchio Imbarcadero nr. 53;

• Via XXV Aprile posteggio multipiano piano strada nr. 67;

• Piazza Cavour nr. 20;

PROGETTO SMART PARKING - POR FESR 2014 2020
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• Via Simonetta altezza Villa Caramora nr. 24;

• C.so Mameli altezza Hotel Miralago nr. 10;

• Via Sironi nr. 32;

• Corso Mameli altezza Chiesa Evangelica nr. 19.

7 RISULTATI ATTESI
Offrire un servizio innovativo nella ricerca del posteggio per l'accesso agli  interventi  oggetto di strategia urbana ed al Centro Storico intrese, dando indicazioni
all'utente dove trovare posto, annullare il traffico parassita, riducendo altresì gli scarichi delle auto, con una evidente ricaduta sulla salute pubblica e sull'ambiente, e
sullo stress delle persone diminuendo la difficoltà di raggiungere il proprio posto di lavoro e il tempo perso per trovare un parcheggio

8
INDICATORI DI REALIZZAZIONE E 
RISULTATO

Gli  indicatori  di  riferimento sono sia qualitativi  che quantitativi.  Quelli  qualitativi  sicuramente in un miglioramento del benessere delle persone per quanto sopra
evidenziato e qualitativo, da analisi di realtà con sistemi simili già operanti, che possono arrivare fino ad una riduzione del 30 % di emissioni di gas di scarico grazie
anche a un – 20% di strada percorsa per la ricerca del parcheggio.

9
MODALITÀ PREVISTE PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Attraverso la previsione di azioni di marketing territoriale da esercitare una volta realizzati gli interventi sopra elencati, tramite App e altri sistemi che guidano l'utente
della strada direttamente al posto auto libero più prossimo alle sue esigenze.

10
PROGETTAZIONE NECESSARIA PER 
L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA

Le fasi di lavoro necessarie all’attuazione dell’intervento prevedono la progettazione definitiva ed esecutiva. 

11 SOGGETTO ATTUATORE Comune di Verbania
12 RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE/RUP  Ing. Noemi Comola – Dirigente del 3° Dipartimento Servizi Tecnici


