

DIAGRAMMA DI GANTT

Azione / Tempo	0/6 mesi	7/12 mesi
Analisi della realtà territoriale		
Creazione gruppo di lavoro multiregionale		
Messa a punto dei modelli operativi		
Creazione rete di supporto on line		
Produzione pacchetto di autoapprendimento		
Produzione pacchetto applicativo		
Diffusione e disseminazione dei risultati intermedi e finali		
Diffusione e controllo di qualità		
Monitoraggio		
Coordinamento e Pilotaggio		
Diffusione del pacchetto di autoapprendimento e del pacchetto applicativo		
Seminario informativo		

Azioni di sistema

Azioni Regionali

