

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI TORINO

Sottoscritta il 17/12/2008

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 10/03/2009

TITOLO DELL' INTERVENTO: **“PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI RIDISEGNO TERRITORIALE DEL “CORRIDOIO” PLURIMODALE DI CORSO MARCHE (COMPRESIVO DI VIALE URBANO) E VERIFICA DEGLI STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE.”**

SETTORE DI INTERVENTO: DB0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

LOCALIZZAZIONE:

Comune: TORINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. Paolo Foietta, Direttore Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile

RECAPITO: C.SO GIOVANNI LANZA, 75 - 10100 TORINO

SOGGETTO PROPONENTE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO PERCETTORE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO ATTUATORE :PROVINCIA DI TORINO

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO

Soggetto competente:

NOTE: TRATTANDOSI DI STUDIO DI VARIANTE URBANISTICA DI AREA VASTA, NON E' PREVISTA LA SUDDIVISIONE NELLE TRE FASI DI PROGETTAZIONE, PROPRIA DEI LAVORI PUBBLICI.

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE NO

Soggetto Competente:

NOTE: IDEM COME SOPRA

B - DEFINITIVA NO

Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

C – ESECUTIVA NO
Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

- 1.a DATA INIZIO: 01/01/2007 (Effettiva) - DATA FINE: 01/01/2007 (Effettiva)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO / STUDIO GREGOTTI & ASSOCIATI
NOTE: REALIZZAZIONE PRIMO STUDIO DI RIDISEGNO TERRITORIALE C.SO MARCHE.....
- 1.b DATA INIZIO: 30/07/2008 (Effettiva) - DATA FINE: 30/07/2008 (effettiva)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO/ STUDIO GREGOTTI & ASSOCIATI
NOTE: REALIZZAZIONE STUDIO DI RIDISEGNO TERRITORIALE DEL “CORRIDOIO” PLURIMODALE DI CORSO MARCHE

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 30/07/2008 (Effettiva) - DATA FINE: 30/05/2009 (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO/ STUDIO GREGOTTI & ASSOCIATI
NOTE:

3. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 1/06/2009 (Prevista) - DATA FINE: 30/07/2009 - (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO.....
NOTE: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DEFINITIVO DEL CORRIDOIO PLURIMODALE DI C.SO MARCHE

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO: 30/07/2008 - DATA FINE: 30/05/2009 -
NOTE: L'ATTIVITA' CONSISTE NEL COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI RIDISEGNO TERRITORIALE DEL CORRIDOIO PLURIMODALE DI CORSO MARCHE.

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):	500.000,00
Di cui: REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE	
al 2008	150.000,00
nel 2009...	...350.000,00..
nel 200....
nel 200....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 30% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE: **REGIONE**

PIEMONTE.....

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **Bilancio di previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011 (Legge Regionale 36/2008 –**

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA”**

IMPORTO : 500.000,00..... (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009.....

NOTE:

2) TIPO FONTE:

.....
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)

IMPORTO : (euro) – ANNO DI COMPETENZA:

NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
- (2) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell’intervento.
- (3) E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI TORINO

Sottoscritta il 17/12/2008

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 10/03/2009

TITOLO DELL' INTERVENTO: **”PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL VIALE URBANO DI SUPERFICIE FINO ALLA CONCORRENZA DI 100 MILA EURO DA EROGARE ALLA SOCIETÀ INDIVIDUATA DALLA REGIONE, PER LA PROGETTAZIONE AUTOSTRADALE”.**

SETTORE DI INTERVENTO: DB0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

LOCALIZZAZIONE:

Comune: TORINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. Paolo Foietta, Direttore Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile

RECAPITO: C.SO GIOVANNI LANZA, 75 10100 TORINO

SOGGETTO PROPONENTE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO PERCETTORE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO ATTUATORE :PROVINCIA DI TORINO

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

B. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO
Soggetto competente:
NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI

Soggetto Competente: Società individuata dalla Regione per la progettazione autostradale

NOTE: La Regione individuerà il soggetto competente per la progettazione autostradale. L'incarico comprenderà la progettazione infrastrutturale del viale urbano di superficie. La spesa relativa sarà finanziata, fino ad € 100.000, dalla Provincia di Torino

B - DEFINITIVA SI

Soggetto Competente: Società individuata dalla Regione per la progettazione autostradale

NOTE: La Regione individuerà il soggetto competente per la progettazione autostradale. L'incarico comprenderà la progettazione infrastrutturale del viale urbano di superficie. La spesa relativa sarà finanziata, fino ad € 100.000, dalla Provincia di Torino

C – ESECUTIVA SI

Soggetto Competente: Società individuata dalla Regione per la progettazione autostradale

NOTE: La Regione individuerà il soggetto competente per la progettazione autostradale. L'incarico comprenderà la progettazione infrastrutturale del viale urbano di superficie. La spesa relativa sarà finanziata, fino ad € 100.000, dalla Provincia di Torino

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

2. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI SERVIZI:

1.a DATA INIZIO:01/01/2010.(prevista) - DATA FINE: (Effettiva)
 Soggetto Competente: REGIONE PIEMONTE / SOCIETA' INDIVIDUATA PER LA PROGETTAZIONE AUTOSRADALE.

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/02/2010 (prevista) - DATA FINE: (Prevista)
 Soggetto Competente: SOCIETA' INDIVIDUATA PER LA PROGETTAZIONE AUTOSRADALE.

3. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 31/12/2010 (Prevista) - DATA FINE: - (Prevista)
 Soggetto Competente: REGIONE PIEMONTE / SOCIETA' INDIVIDUATA PER LA PROGETTAZIONE AUTOSRADALE.

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

2. ATTIVITA':

DATA INIZIO: - DATA FINE:-
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):	100.000,00
Di cui: REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE	
nel 2009...
nel 2010....	100.00,00.....
nel 200....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

3) TIPO FONTE: **REGIONE**

PIEMONTE.....

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **Bilancio di previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011 (Legge Regionale 36/2008 –**

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA”**.....

IMPORTO : 100.000,00..... (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2010.....

NOTE:

4) TIPO FONTE:

.....
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)

IMPORTO : (euro) – ANNO DI COMPETENZA:

NOTE:.....

NOTE:

- (6) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
- (7) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell’intervento.
- (8) E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento.
- (9) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (10) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI TORINO

Sottoscritta il 17/12/2008

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 10/03/2009

TITOLO DELL' INTERVENTO: **“PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI SUI FLUSSI DI TRAFFICO INDISPENSABILI ALLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ (FUNZIONALE, AMBIENTALE ED ECONOMICA) DELL'INFRASTRUTTURA”.**

SETTORE DI INTERVENTO: DB0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

LOCALIZZAZIONE:

Comune: TORINO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. Paolo Foietta, Direttore Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile

RECAPITO: C.SO GIOVANNI LANZA, 75 10100 TORINO

SOGGETTO PROPONENTE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO PERCETTORE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO ATTUATORE :PROVINCIA DI TORINO

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

C. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO

Soggetto competente:

NOTE: TRATTANDOSI DI STUDIO DI IMPATTO VIABILISTICO E TRASPORTISTICO DI AREA VASTA, NON E' PREVISTA LA SUDDIVISIONE NELLE TRE FASI DI PROGETTAZIONE, PROPRIA DEI LAVORI PUBBLICI.

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE NO

Soggetto Competente:

NOTE: IDEM COME SOPRA

B - DEFINITIVA NO

Soggetto Competente:

NOTE: IDEM COME SOPRA

C – ESECUTIVA NO

Soggetto Competente:

NOTE: IDEM COME SOPRA

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

3. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 03/02/2009 (Effettiva) -

Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO.....

NOTE: AFFIDAMENTO ANALISI ASPETTI INFRASTRUTTURALI, TRASPORTISTICI E DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA NELLO SVILUPPO DELLA LOGISTICA DEL NORD-OVEST: AGGIORNAMENTO.....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 03/02/2009 (Effettiva) - DATA FINE: 30/06/2009 (Prevista)

Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO / SITI.....

NOTE:

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 31/07/2009 (Prevista) - DATA FINE: 31/07/2009 (Prevista)

Soggetto Competente:

NOTE:

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

3. ATTIVITA':

DATA INIZIO: 03/02/2009 - DATA FINE: 30/04/2009 -

NOTE: L'ATTIVITA' CONSISTE NELLA REALIZZAZIONE degli studi sui flussi di traffico indispensabili alla valutazione della sostenibilità (funzionale, ambientale ed economica) dell'infrastruttura.

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):	100.000,00
Di cui: REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE	
nel 2009...
nel 2010...100.000,00.....
nel 200...

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

5) TIPO FONTE: **REGIONE**

PIEMONTE.....

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **Bilancio di previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011 (Legge Regionale 36/2008 –**

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA”**

IMPORTO : 100.000,00..... (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2010.....

NOTE:

6) TIPO FONTE:

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)

IMPORTO : (euro) – ANNO DI COMPETENZA:

NOTE:.....

NOTE:

- (11) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
- (12) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (13) E' la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell'intervento.
- (14) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (15) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI TORINO

Sottoscritta il 17/12/2008

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 10/03/2009

SETTORE DI INTERVENTO: “**REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI NECESSARIE ALL’ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E PROMOZIONE, IN ACCORDO CON I COMUNI, DELLE VARIANTI DEI PIANI REGOLATORI GENERALI DEI COMUNI INTERESSATI DALLE PREVISIONI DEL NUOVO DISEGNO TERRITORIALE DELL’INFRASTRUTTURA DI CORSO MARCHE (TORINO, VENARIA, COLLEGNO, GRUGLIASCO)**”.

SETTORE DI INTERVENTO: DB0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

LOCALIZZAZIONE:

Comune: TORINO, VENARIA, COLLEGNO, GRUGLIASCO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. Paolo Foietta, Direttore Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile

RECAPITO: C.SO GIOVANNI LANZA, 75 10100 TORINO

SOGGETTO PROPONENTE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO PERCETTORE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO ATTUATORE :PROVINCIA DI TORINO DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO, VENARIA, COLLEGNO, GRUGLIASCO

2 – CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

D. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA’
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA’ NO

Soggetto competente:

NOTE: TRATTANDOSI DI PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE E DI SOSTEGNO E INDIRIZZO AI COMUNI INTERESSATI NELL’ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, IN CORRISPONDENZA DELLE RISULTANZE DELLO STUDIO DI RIDISEGNO TERRITORIALE, VIABILISTICO ED URBANISTICO DI CORSO MARCHE, NON E’ SUDDIVISIBILE NELLE TRE FASI DI PROGETTAZIONE PREVISTE DALLA NORMATIVA SUI LL.PP.

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE NO

Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

B - DEFINITIVA NO

Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

C - ESECUTIVA NO

Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

4. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 1/09/2009 (Prevista) - DATA FINE: 31/12/2009 (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO.....
NOTE: CONSULENZE SPECIALISTICHE PER ADEGUAMENTO PTC...

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/01/2010 (Prevista) - DATA FINE: 31/12/2010 (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO / COMUNI TORINO, VENARIA, COLLEGNO, GRUGLIASCO.....
NOTE: ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI INTERESSATI DAI LAVORI

5. FUNZIONALITA':

DATA INIZIO: 30/06/2011 (Prevista)
NOTE: APPROVAZIONE ADEGUAMENTI PTC E PRG DEI COMUNI.....

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

4. ATTIVITA':

DATA INIZIO: 01/09/2009 - DATA FINE: 30/06/2011 -
NOTE: L'ATTIVITA' CONSISTE NELLA redazione ed approvazione delle modificazioni necessarie all'adeguamento del Piano Territoriale di coordinamento provinciale e nella promozione, in accordo con i comuni, **delle varianti dei Piani Regolatori Generali** dei Comuni interessati dalle previsioni del nuovo disegno territoriale dell'infrastruttura di Corso Marche (Torino, Venaria, Collegno, Grugliasco);

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 300.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009...
nel 2010....		300.000,00.	
nel 200....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

7) TIPO FONTE: **REGIONE**

PIEMONTE

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **Bilancio di previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011 (Legge Regionale 36/2008)** –

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA”**

IMPORTO : 300.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2010

NOTE:

8) TIPO FONTE:

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)

IMPORTO : (euro) – ANNO DI COMPETENZA:

NOTE:

NOTE:

- (16) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
- (17) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell’intervento.
- (18) E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento.
- (19) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (20) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento.

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI TORINO

Sottoscritta il 17/12/2008

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 10/03/2009

TITOLO DELL' INTERVENTO: **DEFINIZIONE DELLA FORMA, DELLE CARATTERISTICHE, DEI CONTENUTI, DELLA MISSIONE, DELLE FUNZIONI DELLA SOCIETÀ PER IL GOVERNO DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE INDISPENSABILE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALL' ASSETTO TERRITORIALE DI CORSO MARCHE ED A DOTARLA DI UN CAPITALE INIZIALE"**

SETTORE DI INTERVENTO: DB0800 Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

LOCALIZZAZIONE:

Comune:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTT. Paolo Foietta, Direttore Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile

RECAPITO: C.SO GIOVANNI LANZA, 75 10100 TORINO

SOGGETTO PROPONENTE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO PERCETTORE: PROVINCIA DI TORINO

SOGGETTO ATTUATORE :PROVINCIA DI TORINO DI CONCERTO CON I COMUNI DI TORINO, VENARIA, COLLEGNO, GRUGLIASCO

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

E. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO

Soggetto competente:

NOTE: TRATTANDOSI DI ANALISI INTERSETTORIALE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI SOCIETA' DI SCOPO, QUINDI NELLA FONDAZIONE DI TALE SOCIETA' E NELLA DOTAZIONE DELLA MEDESIMA DI UN CAPITALE INIZIALE, NON E' OPERAZIONE SUDDIVISIBILE NELLE TRE FASI DI PROGETTAZIONE PREVISTE DALLA NORMATIVA SUI LL.PP.

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE NO

Soggetto Competente:

NOTE: IDEM COME SOPRA

B - DEFINITIVA NO

Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

C – ESECUTIVA NO
Soggetto Competente:
NOTE: IDEM COME SOPRA

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

5. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 30/11/2009 (Prevista) - DATA FINE: 30/05/2010 (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO.....
NOTE: PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA DEFINIZIONE DELL'ITER DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'.....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 01/06/2010 (Prevista) - DATA FINE: 31/12/2010 (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO / CONSULENTI ESTERNI.....
NOTE: DEFINIZIONE DELL'ITER E AVVIO CONFERENZE E CONSULTAZIONI

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 01/01/2011 (Prevista) - DATA FINE: 30/10/2011 (Prevista)
Soggetto Competente: PROVINCIA DI TORINO / CONSULENTI / POTENZIALI PARTNERS DELLA COSTITUENDA SOCIETA'.....
NOTE:

5. FUNZIONALITA':

DATA INIZIO: 30/06/2012 (Prevista) -
NOTE: ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' E AVVIO LAVORI

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

5. ATTIVITA':

DATA INIZIO: 01/05/2009 - DATA FINE: 30/06/2012 -

NOTE: L'ATTIVITA' CONSISTE NELLA Definizione della forma, delle caratteristiche, dei contenuti, della missione, delle funzioni della **Società per il governo dei processi di trasformazione** indispensabile all'attuazione degli interventi previsti dall' assetto territoriale di Corso Marche ed a dotarla di un capitale iniziale

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):	600.000,00
Di cui:	REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE
al 2009
nel 2010...	200.000.....
nel 2011....	200.000.....
nel 2012....	200.000.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

9) TIPO FONTE: **REGIONE**

PIEMONTE.....

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **Bilancio di previsione 2009 e Pluriennale 2009-2011 (Legge Regionale 36/2008)**.....

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA”**

IMPORTO : 600.000,00..... (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2010 – 2011 - 2012.....

NOTE:

10) TIPO FONTE:

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)

IMPORTO : (euro) – ANNO DI COMPETENZA:

NOTE:.....

NOTE:

- (21) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il motivo.
- (22) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (23) E' la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell'intervento.
- (24) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (25) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.