

Codice DB1809

D.D. 27 luglio 2009, n. 713

L.R. 23 ottobre 2006 n. 34 "Iniziative a sostegno del turismo religioso" - "Programma Annuale 2007" - Proroga del termine di inizio dei lavori. Beneficiario: Parrocchia San Giorgio Martire - Valperga (TO). Progetto: Costruzione Ostello per pellegrini Santuario e Parco di Bielmonte. Istanza. 34.07/61

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di concedere alla Parrocchia San Giorgio Martire di Valperga (TO), una proroga, entro la data del 21/08/2010, del termine in inizio lavori relativi al progetto inerente la costruzione di un Ostello per pellegrini Santuario e Parco Bielmonte, finanziato con un contributo in conto capitale di € 200.000,00, ai sensi Legge Regionale 23.10.2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" - "Programma Annuale 2007", con le DD.DD. n. 467 del 04/08/2008, n. 521 del 04/09/08 e n. 707 del 18/11/2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Paola Casagrande