

Codice DB1903

D.D. 12 agosto 2009, n. 277

**D.G.R. n. 50-13233 del 3 agosto 2004 e s.m.i. - Comune di Germagnano (TO) - Lavori di:  
"realizzazione di nuovo micro-nido prevedendo l'edificazione di nuovo immobile" -  
Differimento del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)

Il Dirigente  
Erierto Naddeo