

Codice DB0707

D.D. 31 luglio 2009, n. 861

**Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città'. Proroga al 31.12.2009 dei termini di cui all'art. 3 del contratto rep.n. 12131 del 20.2.2007 per il compimento delle attività previste nella "Fase 3" dell'Allegato Tecnico.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di prorogare, per la motivazione di cui in premessa, al 31.12.2009 i termini di conclusione dello svolgimento delle attività previste alla Fase "3" di cui all'Allegato Tecnico parte integrante del contratto rep. n. 12131 del 20.2.2007, stipulato con il Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città;

- di confermare le modalità di pagamento del corrispettivo riconosciuto al Politecnico di Torino previste all'art. 4 del citato contratto, ossia entro 60 giorni dal ricevimento della fattura che sarà emessa alla conclusione dello svolgimento delle attività costituenti la Fase "3".

Il Dirigente

Claudio Fumagalli