

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

## Altri atti

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 09/12/2009.

TITOLO DELL' ACCORDO: Realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

TITOLO DELL' INTERVENTO: Nuovo plesso scolastico nella Città di Chivasso (TO). Succursale del Liceo Classico "Isaac Newton".

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: 15.08 - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

LOCALIZZAZIONE: Comune: CHIVASSO (TO)

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Arch. Enrico Bruno Marzilli

RECAPITO: Provincia di Torino, Area Edilizia, Corso Inghilterra 7/9 - 10138 TORINO. Tel. 011 - 8616081

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO Arch. Maria Paola Burdino, Dirigente del Servizio Programmazione Edilizia

RECAPITO: Provincia di Torino, Area Edilizia, del Servizio Programmazione Edilizia, Corso Inghilterra 7/9 - 10138 TORINO. Tel. 011 - 8616041

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Torino

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Torino

SOGGETTO ATTUATORE: Provincia di Torino

### 2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1)	RICHIESTO	INIZIO FASE	FINE FASE	APPROVAZIONE
1 STUDIO DI FATTIBILITA'	NO	.../.../... P/E	.../.../... P/E	.../.../... P/E

Soggetto competente

NOTE:

...

Non necessario ai sensi dell'art. 128 comma 6 del d.lgs. 163/2006

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE

SI	01/03/2008 E	15/04/2008 E	29/4/2008 E
----	--------------	--------------	-------------

Soggetto competente

NOTE:

Provincia di Torino

...

B - DEFINITIVA

Soggetto competente

NOTE:

SI	04/06/2009 E	29/09/2009 E	06/10/2009 E
----	--------------	--------------	--------------

Provincia di Torino

C - ESECUTIVA

SI	01/09/2010 P	20/05/2011 P	31/05/2011 P
----	--------------	--------------	--------------

Soggetto competente  
NOTE:

Provincia di Torino

INIZIO FASE

FINE FASE

C. ALTRE ATTIVITA'

A - V.I.A. da parte della Regione

NO

.../... P/E

.../... P/E

NOTE:

Non richiesta dalla normativa vigente

B - V.I.A. da parte del Ministero  
dell'Ambiente

NO

.../... P/E

.../... P/E

NOTE:

Non richiesta dalla normativa vigente

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO 01/07/2011 Prevista

DATA FINE

31/12/2011 Prevista

Soggetto Competente: Provincia di Torino

NOTE

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO 28/02/2012 Prevista

DATA FINE

28/02/2014 Prevista

Soggetto Competente: ...

NOTE

3. SOSPENSIONE LAVORI

DATA INIZIO :.../.../... (Prevista/Effettiva)

DATA FINE

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: ...

NOTE

Sospensioni sono eventuali e non possono essere previste

4. COLLAUDO

DATA INIZIO 28/02/2014 Prevista

DATA FINE

31/08/2014 Prevista

Soggetto Competente: ...

NOTE

5. FUNZIONALITA'

DATA INIZIO 01/09/2014 Prevista

DATA FINE

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: ...

NOTE

E. DATI ATTIVITA'  
IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

DATA FINE

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

NOTE

Non è oggetto del presente Accordo

**3 - PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO : Euro 9.404.801, (di cui Euro 336.000 per valore dell'Area conferita dal Comune di Chiasso e 400.000,00 per arredi)

Di cui:	REALIZZATO	DA REALIZZARE	TOTALE
al 2009	61.875,06		
al 2010		94.094,94	
al 2011		697.831,54	
al 2012		3.200.000,00	
al 2013		3.200.000,00	
al 2014		1.815.000,00	

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...% (3)

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

- 1 TIPO FONTE REGIONE PIEMONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) L.R./36/2008 – BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2009/2011  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) CAPITOLO DI SPESA -----  
IMPORTO : 7.700.000,00 ANNO DI COMPETENZA: 2011  
NOTE:
- 2 TIPO FONTE PROVINCIA TORINO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 7 – 32976/2009 del 29/09/2009.  
IMPORTO : 870.000,00 – ANNO DI COMPETENZA: 2009  
NOTE: In considerazione delle tempistiche previste per l'approvazione dell'Accordo di programma, il medesimo importo è stato previsto per l'anno 2011 nella proposta di Programma triennale dei lavori pubblici, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 – 38182/2009 del 8/10/2009.
- 3 TIPO FONTE PROVINCIA TORINO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 277-54479 del 12/12/2008  
IMPORTO : 18.801,54 – ANNO DI COMPETENZA: 2009  
NOTE:
- 4 TIPO FONTE PROVINCIA TORINO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011.  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Stanziamenti al cap. 4670  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 277-54479 del 12/12/2008  
IMPORTO : 400.000,00 – ANNO DI COMPETENZA: 2011  
NOTE:

#### NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

*JM* *Luigi d'...* *...* *...* *...* *...*

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

## ALTRI ATTI

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 09/12/2009

TITOLO DELL' ACCORDO: Realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

TITOLO DELL' INTERVENTO: I.I.S. CURIE, GRUGLIASCO (TO). SEZ. STACCATA DI COLLEGNO. RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 6.

SETTORE DI INTERVENTO: 15.08 - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

LOCALIZZAZIONE: Comune: Collegno

RESPONSABILE DELL' ACCORDO: Arch. Enrico Bruno Marzilli

RECAPITO: Provincia di Torino, Area Edilizia, Corso Inghilterra 7/9 - 10138 TORINO. Tel. 011 - 8616081

RESPONSABILE DELL' INTERVENTO: Arch. Gianni Savino, Dirigente del Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia scolastica

RECAPITO: Provincia di Torino, Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia scolastica, C.so Inghilterra 7/9 - TORINO. Tel 011 - 8616303

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Torino

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Torino  
SOGGETTO ATTUATORE : Provincia di Torino

### 2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'   
PROGETTO PRELIMINARE   
PROGETTO DEFINITIVO   
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1)


	RICHiesto	INIZIO FASE	FINE FASE	APPROVAZIONE
	SI/NO	.../... P/E	.../... P/E	.../... P/E
1 STUDIO DI FATTIBILITA'	SI/NO	.../... P/E	.../... P/E	.../... P/E

Soggetto competente ...  
NOTE: ...

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:  
A - PRELIMINARE

SI	15/12/2008 P	27/01/2009 E	03/02/2009 E
----	--------------	--------------	--------------

Soggetto competente Provincia di Torino  
NOTE: ...



B - DEFINITIVA Soggetto competente NOTE:	SI Provincia di Torino ...	04/02/2009 E	29/09/2009 P	06/10/2009 P
C - ESECUTIVA Soggetto competente NOTE:	SI Provincia di Torino ...	07/10/2009 E	15/01/2010 P	31/01/2010 P
C. ALTRE ATTIVITA'		INIZIO FASE	FINE FASE	
A - V.I.A. da parte della Regione	Non prevista	.../.../...	P/E	.../.../... P/E
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	Non prevista	.../.../...	P/E	.../.../... P/E

#### D. DATI DI REALIZZAZIONE

##### 1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO 15/02/2010 Prevista DATA FINE 01/06/2010 Prevista  
Soggetto Competente: Provincia di Torino  
NOTE ...

##### 2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO 30/06/2010 Prevista DATA FINE 30/06/2011 Prevista  
Soggetto Competente: Provincia di Torino  
NOTE

##### 3. SOSPENSIONE LAVORI

DATA INIZIO :.../.../... (Prevista/Effettiva) DATA FINE :.../.../... (Prevista/Effettiva)  
Soggetto Competente: Provincia di Torino  
NOTE Non può essere prevista

##### 4. COLLAUDO

DATA INIZIO 01/07/2011 Prevista DATA FINE 31/12/2011 Prevista  
Soggetto Competente:  
NOTE

##### 5. FUNZIONALITA'

DATA INIZIO 01/01/2012 Prevista DATA FINE 28/02/2012 Prevista  
Soggetto Competente: ...  
NOTE ...

#### E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

##### 1. ATTIVITA':

DATA INIZIO :.../.../... (Prevista/Effettiva) DATA FINE :.../.../... (Prevista/Effettiva)  
NOTE ...

### 3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 4.276.053,44

Di cui:	REALIZZATO	DA REALIZZARE	TOTALE
al 2009	63.408,79		
al 2010		1.670.644,60	
al 2011		2.542.000,05	


AVANZAMENTO DELLA SPESA: .....% (3)

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

- 1 TIPO FONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Fondi regionali  
L.R./36/2008 – BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2009/2011  
CAPITOLO DI SPESA -----  
ANNO DI COMPETENZA: 2010 E 2011
- ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)  
IMPORTO : 2.463.600,00  
NOTE:
- 2 TIPO FONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Fondi propri provinciali  
Provincia  
Determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed esecuzione interventi di edilizia scolastica n. 20 – 19370/2008 del 23/4/2008 (per Euro 2.340,00 riferiti all'edificio in questione); Determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed esecuzione interventi di edilizia scolastica n. 32 - 31661/2008 del 30/06/2008 (Euro 24.471,19); Determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed esecuzione interventi di edilizia scolastica n. 52 - 54341/2008 del 18/12/2008 (per Euro 36.597,60);  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)  
IMPORTO : 63.408,79  
NOTE: - ANNO DI COMPETENZA: 2008
- 3 TIPO FONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Fondi Provinciali con finanziamento parte a mutuo e parte su fondi propri  
PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Deliberazione del Consiglio provinciale n. 54479/08 in data 12/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, come modificata dalla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5675/2009 del 20/3/2009 e dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7-32976/2009 del 29/09/2009  
IMPORTO : 1.499.044,65  
NOTE: In considerazione delle tempistiche previste per l'approvazione dell'Accordo di programma, il medesimo importo è stato previsto per l'anno 2010 nella proposta di Programma triennale dei lavori pubblici, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 – 38182/2009 del 8/10/2009. - ANNO DI COMPETENZA: 2009
- 1 TIPO FONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Fondi provinciali con finanziamento a mutuo  
Deliberazione del Consiglio provinciale n. 54479/08 in data 12/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione 2009-2011  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)  
IMPORTO : 250.000,00  
NOTE: Importo compreso nello stanziamento al cap. 4670 del Bilancio di previsione 2009-2011 anno 2010. - ANNO DI COMPETENZA: 2010

#### NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

## ALTRI ATTI

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 09/12/2009.

TITOLO DELL' ACCORDO: Realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

TITOLO DELL' INTERVENTO: I.T.I. Casale - Torino. Lavori di ristrutturazione per la creazione di una succursale dell'IPA Beccari.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: 15.08 - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

LOCALIZZAZIONE:

Comune: TORINO

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Arch. Enrico Bruno Marzilli

RECAPITO: Provincia di Torino, Area Edilizia, Corso Inghilterra 7/9 - 10138 TORINO. Tel. 011 - 8616081

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO Arch. Maria Paola Burdino, Dirigente del Servizio Programmazione Edilizia

RECAPITO: Provincia di Torino, Area Edilizia, del Servizio Programmazione Edilizia, Corso Inghilterra 7/9 - 10138 TORINO. Tel. 011 - 8616041

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Torino

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Torino

SOGGETTO ATTUATORE : Provincia di Torino

### 2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'   
PROGETTO PRELIMINARE   
PROGETTO DEFINITIVO   
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1)	RICHiesto	INIZIO FASE	FINE FASE	APPROVAZIONE
1 STUDIO DI FATTIBILITA'	NO	..././... P/E	..././... P/E	..././... P/E

Soggetto competente

NOTE:

...  
Non necessario ai sensi dell'art. 128 comma 6 del d.lgs. 163/2006

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE	SI	15/09/2009 E	30/10/2009 E	4/11/2008 E
-----------------	----	--------------	--------------	-------------

Soggetto competente

NOTE:

Provincia di Torino

...

B - DEFINITIVA

Soggetto competente

SI	04/06/2009 P	29/09/2009 E	6/10/2009 E
----	--------------	--------------	-------------

Provincia di Torino

NOTE:

C - ESECUTIVA	SI	01/01/2010	P	20/05/2010	P	31/05/2010	P
Soggetto competente	Provincia di Torino						
NOTE:							
C. ALTRE ATTIVITA'				INIZIO FASE		FINE FASE	
A - V.I.A. da parte della Regione	NO	.../.../...	P/E	.../.../...		.../.../...	P/E
NOTE:	Non richiesta dalla normativa vigente						
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	NO	.../.../...	P/E	.../.../...		.../.../...	P/E
NOTE:	Non richiesta dalla normativa vigente						

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO 01/07/2010 P DATA FINE 15/12/2010. P  
 Soggetto Competente: Provincia di Torino  
 NOTE

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO 15/02/2011 Prevista DATA FINE 30/08/2012 P  
 Soggetto Competente: ...  
 NOTE

3. SOSPENSIONE LAVORI

DATA INIZIO :.../.../... (Prevista/Effettiva) DATA FINE :.../.../... (Prevista/Effettiva)  
 Soggetto Competente: ...  
 NOTE Non può essere preventivata

4. COLLAUDO

DATA INIZIO 01/09/2012 P DATA FINE 28/02/2013 P  
 Soggetto Competente: ...  
 NOTE

5. FUNZIONALITA'

DATA INIZIO 01/09/2012 P DATA FINE :.../.../... P  
 Soggetto Competente: ...  
 NOTE

E. DATI ATTIVITA'

IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO :.../.../... (Prevista/Effettiva) DATA FINE :.../.../... (Prevista/Effettiva)  
 NOTE Non è oggetto del presente Accordo

**3 - PIANO ECONOMICO (2)**

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 2.547.628,60

Di cui: REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE

al 2009 euro 8.978,51 .....

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



nel 2010	73.250,09	.....
nel 2011	1.365.400,00	.....
nel 2012	... 1.100.000,00	.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: .....% (3)

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: **REGIONE PIEMONTE**.....  
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) -I.R. 36/2008 -BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2009/2011.....  
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA** .....  
 IMPORTO : Euro 1.752.210,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: .2011.....  
 NOTE: .....
  
- 2) TIPO FONTE: **PROVINCIA DI TORINO**  
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009  
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 7 – 32976/2009 del 29/09/2009.  
 IMPORTO : Euro 547.790,00 – ANNO DI COMPETENZA: 2009  
 NOTE: In considerazione delle tempistiche previste per l'approvazione dell'Accordo di programma, il medesimo importo è stato previsto per l'anno 2010 nella proposta di Programma triennale dei lavori pubblici, Elenco annuale 2010 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 – 38182/2009 del 8/10/2009.
  
- 3) TIPO FONTE: **PROVINCIA DI TORINO**  
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009  
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 277-54479 del 12/12/2008  
 IMPORTO : Euro 12.628.60 – ANNO DI COMPETENZA: 2010  
 NOTE: In considerazione delle tempistiche previste per l'approvazione dell'Accordo di programma, il medesimo importo è stato previsto per l'anno 2010 nella proposta di Programma triennale dei lavori pubblici, Elenco annuale 2010 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 – 38182/2009 del 8/10/2009.
  
- 4) TIPO FONTE: **PROVINCIA DI TORINO**  
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE 2009-2011  
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 277-54479 del 12/12/2008  
 IMPORTO : Euro 235.000,00 – ANNO DI COMPETENZA: 2011  
 NOTE: L'importo trova copertura nell'ambito della stanziamento al cap. 4670 anno 2011.

**NOTE:**

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

## ALTRI ATTI

### 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 09/12/2009.

TITOLO DELL' ACCORDO: Realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

TITOLO DELL' INTERVENTO: I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI (TO). REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA

SETTORE DI INTERVENTO: **15.08 – SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA**

LOCALIZZAZIONE: Comune: Luserna San Giovanni (TO)

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Arch. Enrico Bruno Marzilli

RECAPITO: Provincia di Torino, Area Edilizia, Corso Inghilterra 7/9 – 10138 TORINO. Tel. 011 - 8616081

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Arch. Gianni Savino, Dirigente del Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia scolastica

RECAPITO: Provincia di Torino, Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia scolastica, C.so Inghilterra 7/9 – TORINO. Tel 011 - 8616303

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Torino

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Torino

SOGGETTO ATTUATORE : Provincia di Torino

### 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1)	RICHiesto	INIZIO FASE	FINE FASE	APPROVAZIONE
1 STUDIO DI FATTIBILITA'	NO	.../.../... P/E	.../.../... P/E	.../.../... P/E

Soggetto competente

NOTE:

...

Non necessario ai sensi dell'art. 128 comma 6 del d.lgs. 163/2006

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE	SI	15/09/2008 E	30/10/2008 E	4/11/2008 E
Soggetto competente	Provincia di Torino			
NOTE:	...			

B - DEFINITIVA	SI	04/06/2009 E	29/09/2009 E	06/10/2009 E
Soggetto competente	Provincia di Torino			
NOTE:				

C - ESECUTIVA	SI	01/06/2010 P	30/01/2011 P	28/02/2011 P
---------------	----	--------------	--------------	--------------

*[Handwritten signatures and initials]*

Soggetto competente  
NOTE:

Provincia di Torino

C. ALTRE ATTIVITA'

A - V.I.A. da parte della Regione

NOTE:

B - V.I.A. da parte del Ministero  
dell'Ambiente

NOTE:

INIZIO FASE

FINE FASE

NO

.../.../... P/E

.../.../... P/E

Non richiesta dalla normativa vigente

NO

.../.../... P/E

.../.../... P/E

Non richiesta dalla normativa vigente

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO 15/03/2011 Prevista

DATA FINE

1/08/2011 Prevista

Soggetto Competente:

NOTE

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO 31/08/2011 Prevista

DATA FINE

31/08/2012 Prevista

Soggetto Competente: ...

NOTE

3. SOSPENSIONE LAVORI

DATA INIZIO :.../.../... (Prevista/Effettiva)

DATA FINE

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: ...

NOTE Non può essere preventivata

4. COLLAUDO

DATA INIZIO 01/09/2012 Prevista

DATA FINE

28/02/2013 Prevista

Soggetto Competente: ...

NOTE

5. FUNZIONALITA'

DATA INIZIO 01/03/2013 Prevista

DATA FINE

01/09/2013 (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: ...

NOTE

E. DATI ATTIVITA'  
IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

DATA FINE

:.../.../... (Prevista/Effettiva)

NOTE

... Non è oggetto del presente Accordo

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): **1.487.310,42.**

Di cui:	REALIZZATO	DA REALIZZARE	TOTALE
al 2009	14.589,84		
al 2010		46.720,56	
Al 2010		75.600,00 (conferimento area)	
al 2011		381.710,42	
al 2012		968.689,60	

AVANZAMENTO DELLA SPESA: ...% (3)

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

- 1 TIPO FONTE REGIONE PIEMONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) L.R./36/2008 – BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2009/2011  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) CAPITOLO DI SPESA -----  
IMPORTO : 704.190,00 - ANNO DI COMPETENZA: 2011  
NOTE:
- 2 TIPO FONTE PROVINCIA TORINO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE n. 7 – 32976/2009 del 29/09/2009.  
IMPORTO : 695.810,00 - ANNO DI COMPETENZA: 2009  
NOTE: In considerazione delle tempistiche previste per l'approvazione dell'Accordo di programma, il medesimo importo è stato previsto per l'anno 2011 nella proposta di Programma triennale dei lavori pubblici, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 237 – 38182/2009 del 8/10/2009.
- 2 TIPO FONTE PROVINCIA TORINO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) PROVINCIA. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Deliberazione del Consiglio provinciale n. 54479/08 in data 12/12/2008 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009, come modificata dalla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 5675/2009 del 20/3/2009 e dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7-32976/2009 del 29/09/2009  
IMPORTO : 11.710,42 - ANNO DI COMPETENZA: 2009  
NOTE

#### NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and initials 'd' and 'S' on the right, along with a small 'B' mark.

# SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

ALTRI ATTI

## 1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 09/12/2009.

TITOLO DELL' ACCORDO: Realizzazione di interventi di edilizia scolastica.

TITOLO DELL' INTERVENTO: Realizzazione della nuova Scuola Secondaria Statale di I grado "G. Gozzano"  
- 2° lotto - Comune di Caluso (TO)

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: 15.08 – SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

LOCALIZZAZIONE:

Comune: Caluso, Regione S. Maria, Fg. 20 part. 433

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Arch. Enrico Bruno Marzilli, Direttore dell'Area Edilizia della Provincia di Torino.

RECAPITO: Provincia di Torino, Servizio Progettazione ed esecuzione interventi edilizia scolastica, C.so Inghilterra 7/9 – TORINO Tel. 011-861.63.03

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Arch. Christian Augusti – Comune di Caluso

RECAPITO: P.zza Valperga n. 2, 10014 Caluso (TO), tel. 011/9894960, fax 011/9831553

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Torino

SOGGETTO PERCETTORE: Comune di Caluso

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Caluso

## 2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'  x  
PROGETTO PRELIMINARE  x  
PROGETTO DEFINITIVO  x  
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI 11/10/2007 E - 12/11/2007 E.... - ...  
.....P/E

Soggetto competente: Comune di Caluso

NOTE: .....


2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI 14/01/2008 E .... - 05/05/2008 E.... - ...

Soggetto Competente: Comune di Caluso

NOTE: L'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è stato assegnato con unico provvedimento

B - DEFINITIVA SI 14/01/2008 E .... - 02/12/2008 E.... -



Soggetto Competente: **Comune di Caluso**

NOTE: L'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è stato assegnato con unico provvedimento

C – ESECUTIVA SI 14/01/2008 E. - 30/01/2010P -

Soggetto Competente: **Comune di Caluso**

NOTE: L'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è stato assegnato con unico provvedimento

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A – V.I.A. da parte della Regione	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
B – V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

#### D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: **01/10/2010** (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../..... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: **Comune di Caluso**

NOTE: .....

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: **01/11/2010** (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: **30/04/2012** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: **Comune di Caluso**

NOTE: .....

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente:

NOTE: .....

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: **01/05/2012** (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: **01/09/2012** - (Prevista/Effettiva)

Soggetto Competente: **Comune di Caluso**

NOTE: .....

5. FUNZIONALITA':

DATA INIZIO: **15/09/2012** (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../ - (Prevista/Effettiva)

NOTE: Si prevede l'utilizzo del complesso a partire dall'anno scolastico 2012/2013

#### E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)

NOTE: .....

### 3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): **2.900.000,00**

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2009	<b>80.000,00*</b>		<b>2.820.000,00</b>		<b>2.900.000,00</b>
*(da inserire nel quadro economico del progetto esecutivo)					
nel 200...	.....		.....		.....
nel 200....	.....		.....		.....
nel 200....	.....		.....		.....


AVANZAMENTO DELLA SPESA: 2,75% (3)

#### 4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE.....  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) -I.R. 36/2008 -BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2009/2011.....  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) CAPITOLO DI SPESA ..  
IMPORTO : ..... (euro) - ANNO DI COMPETENZA: .2010 E 2011.  
NOTE: .....
- 2) TIPO FONTE: CONTRIBUTO DELLO STATO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Stato  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) D.M. Economia e finanze 7/03/2006  
IMPORTO : 167.000,00 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: .....  
NOTE:.....
- 3) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Bando Triennale per contributi ai Comuni per interventi su edifici scolastici (annualità 2008)  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Determinazione Dirigenziale n. 208 del 08/05/2009  
IMPORTO : 200.000,00 (euro) - ANNO DI COMPETENZA:  
NOTE:.....
- 4) TIPO FONTE: MEZZI PROPRI DI BILANCIO E MUTUO  
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Comune  
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)  
IMPORTO : 1.634.000,00 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: .....  
NOTE:.....

#### NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the middle, and the word 'Sey' written below it.