

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 26/05/2006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 03/12/2009.

TITOLO DELL' INTERVENTO: . RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELL' EDIFICIO VINCOLATO
DENOMINATO "Ex Lavatoio " PER RECUPERO NUOVI SPAZI PER L' ATTIVITA' DIDATTICA DEL LICEO
SCIENTIFICO DI VERCELLI

SETTORE DI INTERVENTO : EDILIZIA SCOLASTICA

LOCALIZZAZIONE:

Comune: VERCELLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. STEFANO CERUTTI.....

RECAPITO: ... Via San Cristoforo n.3 13100 Vercelli

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli

SOGGETTO PERCETTORE: Provincia di Vercelli

SOGGETTO ATTUATORE : Provincia di Vercelli

2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL' ACCORDO DI
PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'
PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ESECUTIVO

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' NO / / E - / / E.... - ... / / E
Soggetto competente:
NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI ...01/12/2007 E - 23/12/2007 E.... - ... 09/03/2009 E
Soggetto competente: Provincia di Vercelli

NOTE: Delibera Giunta Provinciale n. 416 del 09/03/2009.....
B - DEFINITIVA SI 01/01/2010 P.... - 30/06/2010. P.... - 01/07/2010....P
Soggetto Competente: ... Provincia di Vercelli

NOTE:.....
C - ESECUTIVA SI 01/07/2010 P - 30/08/2010.... P.... - .01/09/2010....P
Soggetto Competente: ... Provincia di Vercelli

NOTE:.....

C. ALTRE ATTIVITA'	INIZIO FASE	-	FINE FASE
A - V.I.A. da parte della Regione	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
B - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:

DATA INIZIO: 01/09/2010 (Prevista) - DATA FINE: 30/10/2010 - (Prevista)
 Soggetto Competente: ...Provincia di Vercelli
 NOTE:

2. ESECUZIONE LAVORI:

DATA INIZIO: 20/12/2010 (Prevista) - DATA FINE: 15/12/2011 - (Prevista)
 Soggetto Competente: ... Provincia di Vercelli
 NOTE:

3. SOSPENSIONE LAVORI:

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:

4. COLLAUDO:

DATA INIZIO: 15/12/2011 (Prevista) - DATA FINE: 15/03/2012. - (Prevista)
 Soggetto Competente: ... Provincia di Vercelli
 NOTE:

5. FUNZIONALITA':

DATA INIZIO: 15/03/2012... (Prevista) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

E. DATI ATTIVITA' IMMATERIALI

1. ATTIVITA':

DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): ...1.040.000,00.....

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009...	... 72.800,00....	967.200,00.....	 72.800,00
nel 2010...	...100.000,00.....	867.200,00.....	100.000,00.....
nel 2011...	...700.000,00.....	167.200,00.....	700.000,00.....
nel 2012...	...167.200,00.....	167.200,00.....

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 0.% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE: LLRR. DEL 30 DICEMBRE 2008, N. 35 "LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2009" E N. 36 "BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI FINANZIARI 2009-2011";

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAPITOLO DI SPESA**

IMPORTO : **1.040.000,00** (euro) – ANNO DI COMPETENZA: **2009-2011**

NOTE:

2) TIPO FONTE: **AVANZI DI AMMINISTRAZIONE**

ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) **PROVINCIA DI VERCELLI**


ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) **CAP. 6320 - PEG 1997**

IMPORTO : **40.000,00** (euro) – ANNO DI COMPETENZA: **2009**

NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA EX LAVATOIO - SEDE DISTACCATA DEL L.S.A. AVOGADRO DI VERCELLI

G I O N E P I E M O N T E
ASSORATO BILANCIO E FINANZE
LORE BILANCI

DESCRIZIONE	COMPETENZA	CASSA	RESIDUI
UPB			
217950/0 DB15082 DI NUOVA ISTITUZIONE			
ORDO DI PROGRAMMA PER IL RESTAURO E RECUPERO DELL'EX LAVATOIO	+72.800,00	+72.800,00	+0,00
SEDE DISTACCATA DEL L.S.A. AVOGADRO DI VERCELLI (ART.7 DELLA			
36/2008).			
297917/0 DB08022	-72.800,00	-72.800,00	+0,00
DO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA			
Totale SPESA	+0,00	+0,00	+0,00
DO (ENTRATA - USCITE)	+0,00	+0,00	+0,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Marco MORATTO



PAG. 12

*** BOZZA ***

VARIAZ. N. 509 / 14/12/2009

BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA EX LAVATOIO - SEDE DISTACCATA DEL L.S.A. AVOGADRO DI VERCELLI
ALLEGATO A)

G I O N E P I E M O N T E
ESSORATO BILANCIO E FINANZE
TORE BILANCI

RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

ANNO CAPITOLO

2009 297917/0

CORRELATI :
E 2009 55635/0

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. ~~Moratto~~ MORATTO



VARIAZ. N. 509 / 14/12/2009 *** BOZZA ***

BILANCIO DI GESTIONE
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA EX LAVATOIO - SEDE DISTACCATA DEL L.S.A. AVOGADRO DI VERCELLI
ALLEGATO A)

G I O N E P I E M O N T E
ESSORATO BILANCIO E FINANZE
TORE BILANCI

ANNO	CAPITOLO	RIFERIMENTI	C O D I C I	E	F	G	H	I	L	M	N	Cod. Gest
2009	217950/0	A B C 03 03 06	D I R E Z I O N I	2	1	2	02	003	3	06	05	2232
		DB15/08										

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
~~Dr. Marco MORATTO~~

BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA LAVATOIO VERCELLI

ALLEGATO C)

G I O N E P I E M O N T E
ESSORATO BILANCIO E FINANZE
TORE BILANCI

SA	TITOLO	UPB	DESCRIZIONE	2010	2011
	7950/0	DB15082	ORDO DI PROGRAMMA PER IL RESTAURO E RECUPERO DELL'EX LAVATOIO DEDE DISTACCATA DEL L.S. A. AVOGADRO DI VERCELLI (ART.7 DELLA L. 36/2008).	+500.000,00	+427.200,00
	7917/0	DB08022	ORDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	-500.000,00	-427.200,00
Totale SPESA				+0,00	+0,00
DO (ENTRATA - USCITE)				+0,00	+0,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Maria ~~MARATTO~~

BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)
STAMPA PER CAPITOLO
ACCORDO DI PROGRAMMA LAVATOIO VERCELLI

G I O N E P I E M O N T E
SSORATO BILANCIO E FINANZE
ORE BILANCI

ALLEGATO C)

RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI

ANNO CAPITOLO

2010 297917/0

CORRELATI :
E 2010 55635/0

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Marco MORATTO