

Codice DB1003

D.D. 9 dicembre 2009, n. 594

**Bonifica "Ex Galvanotecnica" di Villar Dora - Finanziamento 2006. Presa d'atto di perizia di variante e del conseguente nuovo quadro economico dell'intervento**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di prendere atto della perizia di variante e del conseguente nuovo quadro economico, come dettagliato in premessa, dell'intervento di bonifica del sito "Ex Galvanotecnica", approvati dal Comune di Villar Dora con determinazione n. 5024/VI/8 del 13 novembre 2009;
- di autorizzare l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per finanziare l'importo aggiuntivo di Euro 17.500,00 previsto dalla perizia di variante;
- di stabilire che l'accantonamento del residuo ribasso d'asta di € 567.170,09 potrà essere utilizzato su autorizzazione del Settore per ulteriori lavori e/o perizie di variante.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Stefano Rigatelli