

Codice DB1005

D.D. 23 dicembre 2009, n. 621

D.D. n. 286/22.5 del 21.09.2007 e n. 177/DA10.05 del 28.3.2008. Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano di Asti. Contributo regionale per realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco. Sospensione termini per la realizzazione dell'intervento e nuova scadenza per la conclusione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di sospendere fino alla stipula del contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (C.D.P. S.p.A.) i termini per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco. Per l'intervento in questione è stato concesso con la D.D. n. 177/DA10.05 del 28 marzo 2008 un contributo di Euro 144.800,00 al Consorzio di Bacino Rifiuti dell'Astigiano (C.B.R.A.) di Asti;
- di fissare, quale data di conclusione dei lavori per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Camerano Casasco, il termine di quattro mesi dalla stipula del contratto di mutuo con la C.D.P. S.p.A.;
- di stabilire che al C.B.R.A. di Asti non verrà rilasciata nessuna ulteriore proroga del termine fissato dal presente provvedimento per la conclusione dell'intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente

Agata Milone