

Codice DB1903

D.D. 21 dicembre 2009, n. 528

LL.RR. nn. 18/84 ed 1/04 - Coop. Soc."Puzzle" a r.l. con sede legale in Torino - ASL TO1 - Lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento del Centro Diurno Puzzle" di Torino - Correzione DD n. 419/2008 - Approvazione Perizia di variante primo lotto funzionale - Importo complessivo Euro 1.303.945,80 - Concessione proroga termini per ultimazione lavori.

(omissis)

Il Dirigente

Erierto Naddeo