

Codice DB1005

D.D. 12 febbraio 2010, n. 125

Determinazioni dirigenziali n. 286/22.5 del 21.09.2007 e n. 177/DA10.05 del 28.03.2008. CISA di Ciriè. Centro di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Givoletto. Sospensione termini per la realizzazione dell'intervento e nuova scadenza per la conclusione dei lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di sospendere fino alla conclusione della procedura prevista dal D.Lgs 152/2006 i termini per la realizzazione del centro di raccolta dei rifiuti urbani in Comune di Givoletto. Per l'intervento in questione è stato concesso, con la D. D. n. 177/DA10.05 del 28 marzo 2008, un contributo di Euro 156.577,72 al C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente - via Don Lorenzo Giordano n. 21, 10073 Ciriè (TO);

2. di fissare, quale data di conclusione dei lavori per la realizzazione del centro di raccolta, il termine di quattro mesi dalla conclusione della procedura prevista dal D.Lgs 152/2006 e comunque non oltre il 30 settembre 2010.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2002, n. 8/R "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Dirigente

Agata Milone