

Codice DB0707

D.D. 29 marzo 2010, n. 368

Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città', proroga del termine di cui all'art. 3 del contratto rep. n. 14608 del 29.7.2009.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, al 30.09.2010 il termine di cui all'art. 3 del contratto stipulato con il Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città, rep. n. 14608 del 29.07.2009, come integrato ed esteso con determinazioni dirigenziali n. 873 del 5.08.2009, n. 1200 del 4.11.2009 e n. 1499 del 31.12.2009, avente ad oggetto la valutazione economica di alcuni beni di proprietà regionale ovvero di terzi di interesse della Regione;
- di confermare che il pagamento della terza ed ultima rata del corrispettivo di cui all'art. 4 del citato contratto, da disporsi con le identiche modalità nello stesso precisate, resti subordinato al completamento di tutte le attività oggetto dell'incarico, da considerarsi, come stabilito con la presente determinazione, nel nuovo termine del 30.09.2010;
- di formalizzare quanto sopra al Politecnico a mezzo di apposita comunicazione scritta.

Il Dirigente

Claudio Fumagalli