

Codice DB0802

D.D. 20 aprile 2010, n. 275

Infrastruttura per il teleriscaldamento della Centrale Acea Electrabel S.p.A del Patto Territoriale del Po, di cui alla Delibera CIPE n. 16/2003. Proroga della data di ultimazione lavori.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

– di dare parere favorevole al fine di concedere la proroga della data di ultimazione dei lavori al 30 giugno 2012 del progetto infrastrutturale finalizzato all'estensione della rete del teleriscaldamento - proveniente dalla centrale Acea Electrabel Produzione S.P.A di Leinì – a beneficio delle aree industriali dei Comuni di San Mauro Torinese e Settimo Torinese, con la relativa posa della canalizzazione per la fibra ottica, come richiesto dalla Provincia di Torino con nota del 18 gennaio 2010 n. 0048756

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente

Alfonso Facco