

Codice DB0802

D.D. 21 maggio 2010, n. 337

**Oggetto: APQ Azioni di sistema tra la Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico - Proroga dei termini di consegna dei report intermedi relativi al servizio di ricerca e sviluppo affidato all'Istituto di Ricerche Economico Sociali.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di concedere una modifica dei contenuti del programma biennale di ricerca di cui alle D.D n. 661 e 745 citate in premessa e una proroga dei termini di consegna degli approfondimenti relativi alle politiche dei trasporti, così ridefiniti:

- a. primo rapporto relativo al Progetto Movicentro - stato di attuazione e disegno di ricerca - a settembre 2010 anziché a giugno 2010 e rapporto finale con casi studio a febbraio 2011;
- b. primo rapporto di inquadramento degli interventi del Programma del Fondo Aree Sottoutilizzate nell'ambito delle politiche dei trasporti regionali, nodi problematici per l'attore regionale, a settembre 2010 anziché a novembre 2010 e rapporto finale sul loro stato di attuazione con evidenza delle criticità che si dovessero frapporre alla loro completa realizzazione a settembre 2011 anziché a maggio 2011;
- c. primo rapporto di approfondimento sul Piano di investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita, nesi con federalismo demaniale e casi di studio, a marzo 2011 e rapporto finale ad agosto 2011, in aggiunta al programma di attività;
- d. organizzazione di un seminario rivolto al personale e ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione della contrattazione programmata nel campo dei trasporti ad aprile 2011 anziché a settembre 2010;

di approvare la nuova articolazione del filone di ricerca relativo allo studio di interventi integrati in campo ambientale e della suddivisione delle consegne dei risultati in due fasi, così definite:

- a. disegno di ricerca relativo ad esperienze di programmazione negoziata in campo ambientale (contratti di fiume e contratti di lago) a novembre 2010 e rapporto finale ad agosto 2011 anziché un'unica consegna a febbraio 2011;
- b. organizzazione di un seminario rivolto al personale e ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione della contrattazione programmata nel settore ambientale a settembre 2011 anziché ad aprile 2011;

di liquidare la somma impegnata secondo le nuove modalità e tempistiche previste dallo schema di lettera commerciale allegata alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale e alla sottoscrizione delle parti sostituendo in toto le precedenti (Protocollo n. 53805/DB0802 e n. 56990/DB0802).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 u.c. legge 241/90 s.m.i, contro la presente determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla piena conoscenza della stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente  
Alfonso Facco