

Codice DB1903

D.D. 28 giugno 2010, n. 221

**L.R. 23 aprile 2007, n.9 - D.G.R.n. 31 - 6180 del 18 giugno 2007 - Comune di Molare (AL) -
Lavori di "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro-nido" -
Differimento del termine di ultimazione lavori.**

(omissis)

Il Dirigente

Erierto Naddeo