

Codice DB1903

D.D. 19 luglio 2010, n. 259

LL.RR. nn. 18/84 e 43/97 - II Bando - Ente morale "Casa Amica" di Piobesi d'Alba - ASL CN2 - Lavori di "Ristrutturazione di Casa Amica e realizzazione di una Raf per disabili" - Approvazione Perizia di variante dell'importo di Euro 1.722.072,32 e concessione proroga termini per ultimazione lavori.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di approvare la Perizia di variante dei lavori di "Ristrutturazione di Casa Amica e realizzazione di una Raf per disabili" dell'Ente morale "Casa Amica" di Piobesi d'Alba, dell'importo complessivo di Euro 1.722.072,32 così suddiviso:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta:		
- Opere edilizie e strutturali	€ 646.323,01	
- Impianto elettrico	€ 227.974,17	
- Imp. idrico-sanitario, riscald., raffr. ed aria	€ 360.565,86	
Sommano	€ 1.234.863,04	€ 1.234.863,04
di cui oneri per la sicurezza:	€ 80.559,13	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- Fornitura arredi	€ 109.588,19	
- Spese Tecniche	€ 165.000,00	
- I.V.A. 10% su Lavori	€ 123.486,30	
- I.V.A. 20% su spese tecniche e arredi	€ 54.917,61	
- Imprevisti	€ 34.217,15	
Sommano	€ 487.209,28	€ 487.209,28
Totale		€ 1.722.072,32

di prorogare di mesi nove i termini fissati con la Determinazione dirigenziale n. 37/2008 per l'ultimazione delle opere di realizzazione di una RAF per disabili in Piobesi d'Alba e di fissare il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori, di cui trattasi, entro la data del 30 agosto 2010; di vincolare l'approvazione della Perizia di variante a tutte le disposizioni contenute nella succitata Determinazione dirigenziale n. 37/2008, nonché alle prescrizioni impartite nel presente atto; di prendere atto che alla spesa di Euro 1.722.072,32 l'Ente morale "Casa Amica" di Piobesi d'Alba farà fronte così come indicato nelle premesse.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Erierto Naddeo