

Codice DB1903

D.D. 23 settembre 2010, n. 353

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Molare (AL) - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido"-  
Secondo differimento del termine di ultimazione dei lavori.**

(omissis)

Il Dirigente

Eriberio Naddeo