

Codice DB1103

D.D. 3 dicembre 2010, n. 1480

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n.49-8712. Bando. Approvazione della variante del progetto. Ditta Fratelli Castellino di Castellino Walter & C. s.n.c.**

La Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 2008, n. 49-8712, e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" – Azione 1 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito PSR), incaricando la Direzione regionale Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione dirigenziale n. 267 del 29 aprile 2008, ed ulteriormente precisate con la determinazione dirigenziale n. 334 del 24/04/2009;

con la determinazione dirigenziale n. 528 del 13-05-2010 è stata quindi approvata la graduatoria dei progetti idonei riguardanti le domande presentate da Ditte operanti, in particolare, nel settore di produzione "ortofrutta";

nel prospetto allegato alla predetta determinazione è riportato l'elenco dei progetti inseriti in graduatoria, tra i quali compare quello della seguente Ditta di cui si riportano di seguito i riferimenti:

|  |
|--|
| Domanda n. 08000029721 Prot. ARPEA n. 31723 /2008 del 11/06/2008<br>Beneficiario: Fratelli Castellino di Castellino Valter & C. s.n.c.<br>Sede legale: Via Divisione Cuneense n.4 – 12089 Villanova Mondovi (CN)<br>C.U.A.A.: 02159040043<br>(omissis)<br>Sede dell'investimento: Località Torre Bongiovanni n.1 – 12089 Villanova Mondovi' (CN)<br>Area di Localizzazione e Zona altimetrica: Aree Rurali Intermedie -Pianura<br>Settore produttivo: Ortofrutta |
|--|

con la determinazione n. 831 del 28/07/2010 della Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro Industriale e Distrettuale, è stato approvato il progetto presentato dalla Ditta "Fratelli Castellino Di Castellino Valter & C. s.n.c." per un contributo in conto capitale di € 971.307,91 pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 2.428.269,75;

Il sig. Castellino Eugenio Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Fratelli Castellino di Castellino Valter & C. s.n.c. ha presentato domanda di variante (presentata telematicamente in data 13/09/2010 e consegnata a mano in data 14/09/2010, prot. n. 24484/DB1100 del 14/09/2010), richiedendo l'autorizzazione ad apportare varianti al progetto approvato;

è' stata effettuata l'istruttoria della variante ed è stato redatto apposito verbale in data 01/12/2010, prot. n. 32335/DB.11.03, conservato agli atti del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale; preso atto che il suddetto verbale di istruttoria della variante propone l'approvazione della stessa e definisce ognuna delle seguenti voci:

- elenco analitico degli investimenti ammessi a contributo;
- spesa prevista in variante;
- spesa ammessa a finanziamento in variante;

– contributo concesso.

sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni contenute nel suddetto verbale si procede pertanto all'approvazione della variante al progetto in esame;  
tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale n. 7/2001;

#### *determina*

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123, Azione 1, la variante al progetto specificato in premessa presentata dalla Ditta Ditta Fratelli Castellino di Castellino Valter & C. s.n.c., come da prospetto analitico di seguito riportato:

| <i>Descrizione voci di spesa</i>   | <i>Tipologia interventi ammessi</i> | <i>Note</i>             | <i>Spesa ammessa a contributo</i><br>Euro | <i>Contributo concesso 40%</i><br>Euro |
|--|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| Costruzione di fabbricati  |                                     |                         |   |  |
| Costruzione magazzino lavorazione e conservazione frutta in struttura prefabbricata in c.a.v.:   |                                     |                         |   |  |
| Lavorazioni in opera:riempimento, sottofondi, pavimentazioni, murature ed opere di tubazioni per smaltimento acque meteoriche e fognarie | a                                   | investimento confermato | 251.172,09                                | 100.468,84                             |
| Struttura in C.A.V.  | a                                   | investimento confermato | 144.000,00                                | 57.600,00                              |
| Copertura  | a                                   | investimento confermato | 39.000,00                                 | 15.600,00                              |
| Portoni  | a                                   | investimento confermato | 18.940,00                                 | 7.576,00                               |

| <i>Descrizione voci di spesa</i>   | <i>Tipologia interventi ammessi</i> | <i>Note</i>             | <i>Spesa ammessa a contributo</i> | <i>Contributo concesso 40%</i> |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Impianto elettrico   | a                                   | investimento confermato | 55.700,00                         | 22.280,00                      |
| Costruzione magazzino a 2 piani per deposito imballaggi ed attrezzature di lavorazione               |                                     |                         |                                   |                                |
| Realizzazione completa dell'opera  | a                                   | investimento confermato | 468.361,07                        | 187.344,43                     |
| impianto elettrico   | a                                   | investimento confermato | 59.400,00                         | 23.760,00                      |
| Costruzione tettoia per ricovero caldaia a biomassa  |                                     |                         |                                   |                                |
| Costruzione tettoia per ricovero caldaia a biomassa (I)  | c                                   | variante                | 108.600,47                        | 43.440,19                      |
| <b>TOTALE COSTRUZIONE FABBRICATI</b>   |                                     |                         | 1.145.173,63                      | 458.069,46                     |
| <b>NUOVI IMPIANTI</b>  |                                     |                         |                                   |                                |
| Caldaia a biomassa   | c                                   | variante                | 272.807,00                        | 109.122,80                     |
| Impianto elettrico di collegamento della caldaia biomassa con l'impianto essiccazione castagne       | c                                   | variante                | 95.000,00                         | 38.000,00                      |
| Impianto idraulico di collegamento della caldaia a biomassa con l'impianto essiccazione castagne(II) | c                                   | variante                | 142.531,58                        | 57.012,63                      |
| <b>TOTALE NUOVI IMPIANTI</b>   |                                     |                         | 510.338,58                        | 204.135,43                     |
| <b>NUOVE MACCHINE</b>  |                                     |                         |                                   |                                |
| Numero 2 carrelli elevatori elettrici  | a                                   | investimento confermato | 64.000,00                         | 25.600,00                      |
| numero 2 transpallets elettrico  | a                                   | investimento confermato | 13.940,00                         | 5.576,00                       |
| <b>TOTALE NUOVE MACCHINE</b>   |                                     |                         | 77.940,00                         | 31.176,00                      |

| <i>Descrizione voci di spesa</i>   | <i>Tipologia interventi ammessi</i> | <i>Note</i>             | <i>Spesa ammessa a contributo</i> | <i>Contributo concesso 40%</i> |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACQUISTO DI VEICOLI SPECIALIZZATI</b>   |                                     |                         |                                   |                                |
| numero 1 camion con allestimento isotermico con refrigerazione                         | a                                   | investimento confermato | 35.000,00                         | 14.000,00                      |
| numero 1 camion con allestimento isotermico con refrigerazione                         | a                                   | investimento confermato | 120.000,00                        | 48.000,00                      |
| <b>TOTALE ACQUISTO VEICOLI SPECIALIZZATI</b>   |                                     |                         | 155.000,00                        | 62.000,00                      |
| <b>NUOVE ATTREZZATURE</b>  |                                     |                         |                                   |                                |
| Linea di pelatura castagne   | a                                   | risparmio di spesa      | 96.277,02                         | 38.510,81                      |
| Impianto aspirazione polveri   | d                                   | investimento confermato | 9.400,00                          | 3.760,00                       |
| hardware e software per ufficio  | a                                   | investimento confermato | 10.014,50                         | 4.005,80                       |
| Linea di confezionamento pallet  | a                                   | investimento confermato | 8.200,00                          | 3.280,00                       |
| Linea di confezionamento per frutta coperchiatrice                                     | a                                   | variante                | 33.925,00                         | 13.570,00                      |
| Selezionatore ottico per castagne  | a                                   | variante                | 191.250,00                        | 76.500,00                      |
| Selezionatore ottico per castagne impianto di collegamento                             | a                                   | variante                | 30.000,00                         | 12.000,00                      |
| <b>TOTALE NUOVE ATTREZZATURE</b>   |                                     |                         | 379.066,52                        | 151.626,61                     |
| <b>TOTALE INVESTIMENTI</b>   |                                     |                         | 2.267.518,73                      | 907.007,50                     |
| <b>SPESE GENERALI E TECNICHE</b>   |                                     |                         |                                   |                                |
| Spese generali su impianti, macchinari, attrezzature, veicoli specializzati (Max 2,5%) |                                     |                         | 28.871,79                         | 11.548,72                      |

| <i>Descrizione voci di spesa</i>  | <i>Tipologia interventi ammessi</i> | <i>Note</i> | <i>Spesa ammessa a contributo</i> | <i>Contributo concesso 40%</i> |
|---|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Spese generali su acquisto, ammodernamento e costruzione di fabbricati (Max 8%) |                                     |             | 85.975,30                         | 34.390,12                      |
| <b>TOTALE SPESE GENERALI E TECNICHE</b>   |                                     |             | 114.847,09                        | 45.938,84                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  |                                     |             | 2.382.365,82                      | 952.946,34                     |

**Note**

(I) Dal computo metrico delle opere edili presentato (Ing. Lorenzo Eula) sono stati decurtati i seguenti importi:

- € 2.292,68 per spese non ammissibili (voce n. 1 del computo) come stabilito dall' allegato I – Istruzioni operative – D.D. 29 aprile 2008, n. 267 e s.m.i. punto 7 “Spese non ammissibili” lettera d) “demolizione di opere e manufatti esistenti”;
- € 103,88 per voce (n. 2 del computo), € 20,98 per voce (n. 3 del computo), € 269,42 per voce (n. 4 del computo), € 72,13 per voce (n. 5 del computo), € 21,90 per voce (n. 6 del computo), € 255,86 per voce (n. 7 del computo), € 221,52 per voce (n. 8 del computo), € 43,62 per voce (n. 9 del computo), € 45,06 per voce (n. 10 del computo), € 50,14 per voce (n. 11 del computo), € 1.771,73 per voce (n. 12 del computo), € 1.491,98 per voce (n. 13 del computo), € 186,50 per voce (n. 14 del computo), € 493,20 per voce (n. 15 del computo), € 101,53 per voce (n. 16 del computo), € 93,35 per voce (n. 17 del computo), € 302,40 per voce (n. 18 del computo), € 73,27 per voce (n. 19 del computo), € 570,00 per voce (n. 20 del computo), € 48,07 per voce (n. 21 del computo), € 15,30 per voce (n. 22 del computo), € 32,84 per voce (n. 23 del computo), non computate come da prezzario regionale di riferimento per Opere e Lavori pubblici approvato con D.G.R. 41-8246 del 18/02/2008 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n.10 del 06/03/2008 (come stabilito dall' Allegato I – Istruzioni Operative – D.D. 29 aprile 2008, n. 267. e s.m.i. Punto B);
- € 4.800,00 (voce n. 25 del computo) per stralcio del costo delle opere antincendio come da comunicazione dell'Ing. Eula nota prot. n. 30698/DB1100/6.60.20 del 18/11/2010.

(II) Dal computo metrico dell'impianto idraulico di collegamento tra caldaia a biomassa ed impianto di essiccazione presentato (P.I. Riccardo Soggiu) sono stati decurtati i seguenti importi:

- € 1.110,06 per spese non ammissibili (voce n. 1 del computo), € 787,86 per spese non ammissibili (voce n.2 del computo), € 868,50 per spese non ammissibili (voce n. 10 del computo), € 708,87 per spese non ammissibili (voce n.11 del computo), € 1.533,38 per spese non ammissibili (voce n.12 del computo), € 1.056,16 per spese non ammissibili (voce n.13 del computo), € 852,04 per spese non ammissibili (voce n.14 del computo), € 1.160,43 per spese non ammissibili (voce n.26 del computo), € 620,52 per spese non ammissibili (voce n.27 del computo), € 2.003,68 per spese non ammissibili (voce n.28 del computo), € 4.479,96 per spese non ammissibili (voce n.29 del computo), € 3.776,49 per spese non ammissibili (voce n.38 del computo), € 1.846,68 per spese non ammissibili (voce n.39 del computo), € 957,78 per spese non ammissibili (voce n.40 del computo), € 981,48 per spese non ammissibili (voce n.41 del computo), € 519,36 per spese non ammissibili (voce n.42 del computo) in quanto il 24,03% utile di impresa indicato nell' analisi dei prezzi è già computato nel costo dei beni e nelle relative ore di lavoro;
- € 49,56 per voce (n.3 del computo), € 03,00 per voce (n.4 del computo), € 03,41 per voce (n.5 del computo), € 05,21 per voce (n.6 del computo), € 433,78 per voce (n.7 del computo), € 97,72 per

voce (n.8 del computo), € 34,02 per voce (n.9 del computo), € 05,36 per voce (n.15 del computo), € 25,82 per voce (n.16 del computo), € 408,36 per voce (n.17 del computo), € 179,52 per voce (n.18 del computo), € 135,88 per voce (n.19 del computo), € 1.621,20 per voce (n.20 del computo), € 2.480,52 per voce (n.21 del computo), € 07,00 per voce (n.22 del computo), € 99,00 per voce (n.23 del computo), € 83,88 per voce (n.24 del computo), € 401,76 per voce (n.25 del computo), € 84,00 per voce (n. 30 del computo), € 209,00 per voce (n. 31 del computo), € 894,72 per voce (n.32 del computo), € 270,36 per voce (n.33 del computo), € 675,00 per voce (n.34 del computo), € 62,96 per voce (n. 35 del computo), € 134,40 per voce (n.36 del computo), € 241,28 per voce (n.37 del computo), € 500,00 per voce (n.43 del computo), € 86,00 per voce (n.44 del computo), € 30,60 per voce (n. 45 del computo) non computate come da prezzario regionale di riferimento per Opere e Lavori pubblici approvato con D.G.R. 41-8246 del 18/02/2008 pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n.10 del 06/03/2008 (come stabilito dall' Allegato I – Istruzioni Operative – D.D. 29 aprile 2008, n. 267. e s.m.i. Punto B);

2) di approvare la concessione di un contributo in conto capitale di € 952.946,34 pari al 40% della spesa ammessa a contributo di € 2.382.365,82, come previsto dalla citata D.G.R. n. 49-8712 del 28/04/2008.

Avverso la decisione la Ditta potrà presentare:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente  
Loredana Conti