

Codice DB1809

D.D. 30 novembre 2010, n. 1313

L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - Comunita' Montana "Langa Astigiana - Val Bormida" - Progetto : "Andar per Langa - itinerari turistico -ricreativi e ricettivi"- Istanza n. 4/06/311- Proroga del termine di conclusione dei lavori.

Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla base di quanto disposto all'art. 5 della L.R.4 /2000 e s.m.i., il "Piano triennale degli interventi 2006-2008" ed il "Piano annuale di attuazione 2006" ;

visto che con la D.D. n. 727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano di Attuazione 2006, sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo stanziamento quantificato con la D.G.R. n. 59 – 6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo "Piano";

visto che con D.D. n. 51 del 04.02.2008, seguendo l'ordine decrescente delle graduatorie delle istanze presentate ai sensi del "Piano di Attuazione 2006", approvate con D.D n. 727 del 26.09.2007, veniva concesso, tra gli altri alla Comunità Montana "Langa Astigiana – Val Bormida" con sede in comune di Roccaverano (AT), un contributo in conto capitale complessivo di €. 407.153,58, per la realizzazione del progetto in epigrafe.

Dato atto che la Comunità Montana "Langa Astigiana – Val Bormida", sottoscriveva apposto "atto" di accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal "Piano annuale di attuazione 2006" nonché di quelle contenute nella D.D. 727 del 26.09.2007;

visto che in data 23.09.2010 con nota n. 0002781 la stessa Comunità Montana, beneficiaria del contributo, ha richiesto una proroga di fine lavori, da imputare in particolare alle avverse condizioni atmosferiche, che hanno di fatto richiesto ripetute sospensioni dei lavori, impedendone lo svolgimento nei termini del cronoprogramma prestabilito.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;

determina

di concedere alla Comunità Montana "Langa Astigiana – Val Bormida" per l'esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici – paragrafo 1.8 lett. a) e b) del "Piano annuale di attuazione 2006"– Progetto: "Andar per Langa – itinerari turistico –ricreativi e ricettivi" - Istanza n. 4/06/311 - una proroga del termine di ultimazione lavori fino al 30/09/2011

Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del 26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore
Maria Virginia Tiraboschi