

Codice DB2010

D.D. 29 novembre 2010, n. 951

Art. 20 L. 67/88 II Fase - ASL AL (ex ASL N. 22 di Novi Ligure) lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure. XII SAL - accertamento della somma di euro 1.139.002,80 sul cap. 20750 dell'entrata del bilancio 2010. Impegno di euro 1.139.002,80 sul cap. 247465/2010 codice SIOPE 2237.

Visto l'art.20, della legge 11 marzo 1988, n.67 e s.m.i. che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 34.000 miliardi di Lire;

Visto l'art.50, comma 1, lett. C), della legge 23 dicembre 1998 n.448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n.39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n.488, 23 dicembre 2000, n.388 e 28 dicembre 2001 n.448;

Visto l'art.4 lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n.141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l'ammissione al finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n.67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n.53 del 21 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30.05.1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art.20 della legge n.67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n.52 del 6 maggio 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla Regione Piemonte la quota di L.1.313.314 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali L.154.348 milioni già assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente "Articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67 - seconda fase - programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n.450";

Vista la lettera circolare del Ministero della Sanità prot. n. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera del Consiglio Regionale del 16 settembre n.440-C.R.13430 avente per oggetto "Piano straordinario di investimenti ex art.20 L.67/88. Programma decennale e triennale" e la delibera della Giunta Regionale n.13 del 17 luglio 2000 avente per oggetto "Proposta al Consiglio Regionale di ulteriore modifica del Programma Straordinario di interventi in edilizia sanitaria ex art.20 L.67/88";

Visto l'accordo di programma, sottoscritto dal Ministero della Sanità e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il 6 settembre 2000;

Vista le delibere della Giunta Regionale n.32-3675 del 3 agosto 2001, avente per oggetto -"Legge 66/88, art. 20 II^ fase – Aggiornamento Accordo di Programma in materia di Sanità e la delibera di Giunta Regionale n. 40-3758 del 6 Agosto 2001, avente per oggetto "Proposta al Consiglio Regionale di aggiornamento dell'Accordo di Programma in materia di sanità";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 18-28854 del 06.12.1999, esecutiva ai sensi di Legge, di approvazione del nuovo disciplinare relativo alle procedure per l'erogazione dei finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 – 2° e 3° triennio (seconda fase);

Vista la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie dell'Assessorato alla Sanità n. 269 del 09.08.2001, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure del su menzionato intervento, per un importo complessivo di €. 7.128654,58/L. 13.803.000.000;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità del 13.12.2001, con la quale viene ammesso fra gli altri il su menzionato intervento identificato nell'Accordo di Programma Stato-Regione nel numero d'ordine n. 54, a valere sulle autorizzazioni del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'articolo 50, comma 1, lett. c), della legge 23 dicembre 1998 n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388

Vista la determinazione del Dirigente Responsabile dell'ex Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie dell'Assessorato alla Sanità n. 432 del 29.10.2003, con la quale è stato richiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGESPEL IX – un primo versamento della somma di €. 2.424.300,13 (I.V.A. compresa) riferita agli Stati Avanzamento Lavori n. 1-2-3-4-5 e 6, a favore dell' Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato per i "Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure.

Vista la determinazione del Dirigente Responsabile dell'ex Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie dell'Assessorato alla Sanità n. 179 del 22.06.2004, con la quale è stato richiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGESPEL IX – un secondo versamento della somma di €. 2.020.599,79 (I.V.A. compresa) riferita alle spese tecniche in integrazione al 6° SAL agli Stati Avanzamento Lavori n. 7°, 8° e 9° SAL , a favore dell' Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato per i "Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure.

Vista la determinazione del Dirigente Responsabile dell'ex Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie dell'Assessorato alla Sanità n. 286 del 22.09.2004, con la quale è stato richiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato – IGESPEL IX – un terzo versamento della somma di €. 940.111,94 (I.V.A. compresa) riferita allo Stato Avanzamento Lavori n. 10 a favore dell' Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato per i “Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure.

Vista la determinazione del Dirigente Responsabile dell'ex Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie dell'Assessorato alla Sanità n. 350 del 26.09.2007, con la quale è stato richiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGESPEL IX – un quarto versamento della somma di €. 248.207,19 (I.V.A. compresa) riferita allo Stato Avanzamento Lavori n. 11 a favore dell' Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato per i “Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure.

Viste le note del 29.02.2008 prot. n. 25013, del 30.10.2008 prot. n. 119991, del 31.10.2008 prot. n. 120945 e del 01.12.2008 prot. n. 133145 con le quali il Responsabile del Procedimento richiedeva l'erogazione delle somme per la spesa sostenuta in forma anticipata sui fondi di cui all'art. 20 L.67/88 2^ fase e precisamente:

<i>oggetto.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo in euro</i>	<i>Totale complessivo</i>
S.A.L. n. 12	06/04/2005	395.181,82	
Spese tecniche	/	24.574,09	419.755,91
Fornitura arredi e attrezzature	/	526.636,03	526.636,03
Fornitura impianti isolati	/	295.974,29	295.974,29
TOTALE COMPLESSIVO €. 1.242.366,23			

Considerato che il contributo a carico dello Stato è pari a €. 6.772.221,85 a fronte di una spesa sostenuta ad oggi pari a €. 6.875.585,28;

Atteso quindi che, con la presente determinazione, si procederà a richiedere la quota parte del S.A.L. n. 12 per un importo complessivo pari a €. 1.139.002,80 così da utilizzare l'intera quota a carico dello Stato per l'importo totale di €. 6.772.221,85 (da intendersi quindi a saldo della cifra stanziata);

Vista la D.D. n. 490 del 26.07.2010 di richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato – IGESPEL – Ufficio IX - del versamento sulla contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di €. 1.139.002,80 (riferiti a quota parte dello Stato di Avanzamento Lavori S.A.L. n. 12), alle spese tecniche, alla fornitura degli arredi e attrezzature ed alla fornitura degli impianti isolati) da liquidare a favore dell' Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato alla realizzazione dei “Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure”;

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla liquidazione della spesa.

Ritenuto:

- di accertare la somma di €. 1.139.002,80 sul cap 20750 dell'entrata del bilancio 2010;
- di impegnare la suddetta somma pari a €. 1.139.002,80 sul cap. 247465/ 2010 cod. siope 2237 (ass. 100724), da liquidare a favore dell'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato alla realizzazione dei "Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure"; (riferiti a quota parte dello Stato di Avanzamento Lavori S.A.L. n. 12), alle spese tecniche, alla fornitura degli arredi e attrezzature ed alla fornitura degli impianti isolati).
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 7/2001;

Vista la L.R. n. 14/2010;

Vista la L.R. n. 15/2010;

Vista la L.R. n. 18/2010;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;

Vista la D.G.R. n. 3-13050 del 10.01.2010;

Vista la D.G.R. n. 19-201 del 21.06.2010;

Vista la D.G.R. n. 19-338 del 19.07.2010;

Vista la D.G.R. n. 1-589 del 09.09.2010.

Viste le note Prot. n. 2746/DB2000 del 27/01/2010, Prot. n. 3708/DB2000 del 02.02.2010, Prot. n. 9423/2010 del 19.03.2010, Prot. n. 21903/DB2000 del 15.07.2010, prot. n. 25353/DB2000 del 25.08.2010, di assegnazione fondi del Direttore della Direzione Sanità al Settore Politiche degli Investimenti.

determina

Per le motivazioni illustrate in premessa:

- di accertare la somma di €. 1.139.002,80 sul cap. 20750 dell'entrata del bilancio 2010;
- di impegnare la somma di €. 1.139.002,80 sul cap.247465/2010 cod. SIOPE 2237 (ass. 100724) da liquidare a favore dell'Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria (ex A.S.L. n. 22 di Novi Ligure), destinato alla realizzazione dei "Lavori di nuova costruzione edificio destinato a blocco,operatorio, terapia intensiva e centrale di sterilizzazione in ampliamento all'ospedale di Novi Ligure"; (riferiti a quota parte dello Stato di Avanzamento Lavori S.A.L. n. 12), alle spese tecniche, alla fornitura degli arredi e attrezzature ed alla fornitura degli impianti isolati), quale acconto sui finanziamenti di cui all'art. 20 L. 67/88 II Fase.
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione.

La somma di €. 1.139.002,80 sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Piero Angelo Pais