

Codice DB0700

D.D. 25 novembre 2010, n. 1208

Opere di manutenzione straordinaria del fabbricato Ex Istituto Maria Ausiliatrice, sito in Corso Montenero, 57 Oulx (TO) - Approvazione perizia di variante.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante relativa a lavori non configurabili in sede di elaborazione progettuale, presentata dal Direttore Lavori Ing. Gaetano Cusmano per un ammontare complessivo di € 33.748,14;
2. di dare atto che, a seguito della perizia di variante, non si rende necessario procedere a ulteriori impegni di spesa integrativi in quanto l'importo complessivo risulta inferiore alla somma di € 348.757,74 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, impegnate con determinazione n. 1267 del 18/11/2009 - impegno n. 5106 capitolo 213159/2009;
3. di autorizzare lo svincolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, già impegnate con determinazione n. 1267 del 18/11/2009 - impegno n. 5106 sul capitolo 213159/2009 - Assegnazione 101822 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
4. di approvare l'atto di sottomissione, che prevede un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori fissato al 10/02/2011, ed il verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla presente determinazione;
5. di dare atto che alla maggior spesa a favore dell'Impresa PRADA COSTRUZIONI S.r.l. - Via Bruino, 2 -10090 Trana (TO) codice beneficiario 142367, si farà fronte con le somme già impegnate con determinazione n. 1267 del 18/11/2009 - impegno n. 5106 sul capitolo 213159 - Assegnazione 101822 - del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri