

Codice DB0700

D.D. 29 dicembre 2010, n. 1344

Interventi di manutenzione straordinaria delle coperture dei fabbricati della Cascina Peppinella - Parco La Mandria. Approvazione perizia di variante.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la perizia suppletiva e di variante relativa a lavori non configurabili in sede di elaborazione progettuale, presentata dal Direttore Lavori Geom. Giuliano Ricchiardi per un ammontare complessivo di € 599.477,03;
2. di dare atto che, a seguito della perizia di variante, non si rende necessario procedere a ulteriori impegni di spesa integrativi in quanto l'importo complessivo risulta inferiore alla somma di € 607.000,00 oneri per la sicurezza, fiscali e previdenziali inclusi e comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, impegnate con determinazione n. 1281 del 18/11/2009 - impegno n. 5125 – capitolo 213159/2009;
3. di autorizzare lo svincolo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, già impegnate con determinazione n. 1281 del 18/11/2009 - impegno n. 5125 – capitolo 213159/2009 – Assegnazione 101822 – del bilancio per l'esercizio finanziario 2009;
4. di approvare l'atto di sottomissione, che prevede un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori fissato al 27/05/2011, ed il verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla presente determinazione;
5. di dare atto che alla maggior spesa a favore dell'Impresa EDIL ATELLANA Soc. Coop., con sede in Via Bugnano 61 – 81030 Orta di Atella (CE) – (omissis) – codice beneficiario 157743, si farà fronte con le somme già impegnate con determinazione n. 1281 del 18/11/2009 - impegno n. 5125 – capitolo 213159/2009 – Assegnazione 101822 – del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri