

Codice DB1809

D.D. 17 gennaio 2011, n. 5

**L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Progetto: "Rete museale diocesana di Cuneo" della Diocesi di Cuneo-Istanza 4.06/327 - Approvazione proroga ultimazione lavori.**

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

*determina*

- di concedere alla Diocesi di Cuneo per l'esecuzione del Progetto "Rete museale diocesana di Cuneo" finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici" Istanza n. 4.06/327, una proroga del termine di ultimazione lavori previsto al 31/12/2011.
  - di confermare a favore della Diocesi di Cuneo, il contributo in conto capitale nella misura di €. 407.106,27, ammesso a contributo con D.D. n. 51 del 04/02/2008 e la D.D. n. 727 del 26/09/2007 per progetto "Rete museale diocesana di Cuneo" - Istanza n. 4.06/327.
- Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella determinazione dirigenziale sopra citata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore

Maria Virginia Tiraboschi