

Codice DB1300

D.D. 31 gennaio 2011, n. 2

Contratto di affidamento del servizio di assistenza tecnica alla definizione e attuazione delle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione alla società Poliedra Progetti Integrati Spa. Prosecuzione delle attività sino al 31 marzo 2011.

Con determinazione del Direttore regionale Innovazione, Ricerca, Università n. 41 del 9/3/2009 si è proceduto all'indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i., art. 28 DIR. 2004/18/CE e secondo il criterio di cui agli artt. 83 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53 comma 1 lett. a) DIR. 2004/18/CE (offerta economicamente più vantaggiosa), per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla definizione ed attuazione delle politiche regionali per la ricerca e l'innovazione.

Gli atti di gara sono stati approvati con determinazione del Direttore regionale Risorse Umane e Patrimonio n. 760 del 02/07/2009.

Con determinazione n. 28 del 21/01/2010 si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto alla Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A., corrente in Torino, C.so Unione Sovietica 612/3/E, per l'importo di € 263.200,00 oltre I.V.A. e il relativo Contratto è stato sottoscritto in data 25 gennaio 2010, rep. 15044.

Ai sensi dell'art. 5 del Contratto, il servizio oggetto dell'affidamento ha una durata di 12 mesi ed è stato previsto che le attività si dovessero concludere entro il 31/01/2011.

Con lettera del 28 gennaio 2011, pervenuta alla Direzione in data 31 gennaio 2011, la società affidataria ha avanzato richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività al 31/03/2011, fermo restando l'importo contrattuale previsto all'art. 6 del Contratto.

L'estensione dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica è dovuto, in particolare, alla necessità di pianificare, in un arco temporale più ampio, la realizzazione delle attività formative destinate al personale della Direzione.

Preso atto del tempo intercorso tra l'avvio della procedura di affidamento e la sottoscrizione del contratto e considerate altresì le ragioni che nel corso dell'anno 2010 hanno determinato un inevitabile, se pur lieve, rallentamento sia sulle attività di programmazione e di definizione delle strategie regionali, sia sulle attività di competenza della Direzione (lo svolgimento delle elezioni e il rinnovo dei Direttori regionali) e ritenuto opportuno consentire alla società Poliedra Progetti Integrati spa nei prossimi mesi di febbraio e marzo il completamento dei compiti alla stessa affidati tuttora in corso di esecuzione, garantendo così il completo adempimento del Contratto del 25 gennaio 2010;

dato altresì atto che tale prosecuzione delle attività nel periodo febbraio-marzo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di attività totalmente ricomprese nell'importo contrattuale inizialmente previsto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la L.R. n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la prosecuzione delle attività affidate alla Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A., corrente in Torino, C.so Unione Sovietica 612/3/E con il Contratto 25 gennaio 2010, rep. 15044 sino al 31 marzo 2011, fermo restando l’importo contrattuale previsto all’art. 6 del Contratto stesso;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Il Direttore
Roberto Moriondo