

Codice DB1903

D.D. 14 gennaio 2011, n. 8

**L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - D.G.R. n. 31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Comune di Cuneo - Lavori di: "ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido comunale"- Presa d'atto dell'avvenuto inizio dei lavori oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27 gennaio 2010.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, che i lavori di “ristrutturazione immobile esistente per la realizzazione di micro nido comunale” del Comune di Cuneo sono iniziati con trentasei (36) giorni oltre il termine fissato con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 27 gennaio 2010, modificato con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 23 luglio 2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente  
Eriberto Naddeo