

Codice DB2010

D.D. 25 febbraio 2011, n. 152

DPGR 4708 del 04.12.1996 - Azienda Sanitaria Locale AT (ex ASL 19 di Asti) - "Adeguamento blocco operatorio di Elettrofisiologia e ampliamento camere mortuarie del Presidio Ospedaliero di Asti - Conclusione procedura di finanziamento - Importo complessivo di Lire 1.372.411.570 (euro 708.791,42). Presa d'atto del quadro economico finale.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di prendere atto della realizzazione dei lavori di “Adeguamento blocco operatorio di Elettrofisiologia e ampliamento camere mortuarie del Presidio ospedaliero di Asti” e del quadro economico finale di spesa per un importo complessivo pari a € 633.251,27 (£.1.226.145.416) così come di seguito riportato:

Importo finale lavori £ 907.906.871 € 468.894,77

Somme a disposizione

Iva su lavori £ 90.790.687 € 46.889,48

Spese tecniche £ 227.447.858 € 117.467,02

Totale £ 1.226.145.416 € 633.251,27

Di prendere atto che la realizzazione dell'intervento ha comportato una spesa di € 633.251,27 (£.1.226.145.416), rilevando una economia pari ad €75.540,16 (£.146.266.154) di cui € 61.776,75 quale quota spettante alla Regione Piemonte e € 13763,42 quale quota spettante al Comune di Asti.

Con successivo provvedimento verrà impegnata la somma di € 69.390,17 (£ 134.358.104,47) che sarà erogata a saldo del finanziamento assegnato con la D.G.R. n. 53-37823 del 05.08.1994.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Piero Angelo Pais